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Sotilaallisen suorituskyvyn elinjakson hallinnan tavoitteena on tuottaa uhkakuvaan 
mitoitettu suorituskyky oikeaan aikaan ja asetettujen kustannustavoitteiden mukaisesti 
sekä ylläpitää sitä resurssikehyksen sallimissa puitteissa koko suorituskyvyn elinjakson 
ajan. Suorituskyvyn kehittämiseen liittyvää ohjeistusta ei puolustusvoimissa ole 
aiemmin koottu yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä on vaikeuttanut tämän erittäin laajan 














Management J. Kosola 2006  
Suorituskyky muodostuu oikein asetetuista vaatimuksista ja ne täyttävistä 
tuotteista. 
Suorituskyky muodostuu kahdesta osasta: oikeista vaatimuksista ja vaatimusten mukai-
sesta tuotteesta. Ensin mainitun varmentaa vaatimusten hallinta (Requirements 
Management, RM) ja jälkimmäisestä vastaa suorituskyvyn elinjakson hallinta (Systems 
Engineering, SE). Vaatimusten hallinta kerää asiakkaan ja sidosryhmien odotukset, 
harmonisoi ne yhdenmukaiseksi käsitykseksi siitä mitä ja milloin tarvitaan sekä millä 
resursseilla asiakas sitoutuu tarpeen täyttämiseen. Suorituskyvyn elinjakson hallinta on 
järjestelmien kehittämisessä sovellettava poikkitieteellinen lähestymistapa, jonka 
pääpaino on erilaisten teknisten, toiminnallisten ja hallinnollisten menettelyiden syste-
maattisessa hyödyntämisessä. Suorituskyvyn elinjakson hallinta kytkee yhteen 
puolustusvoimien strategisen suunnittelun, hankeohjauksen, vaatimusten hallinnan, 
projektinhallinnan, tuotetiedon hallinnan, konfiguraation hallinnan, laadunvarmistuk-
sen ja hankintatoiminnan. Suorituskyvyn elinjakson hallinta on laaja kokonaisuus 
erilaisia toimintoja, joiden menestyksekäs läpivienti edellyttää eri vaiheisiin osallistu-
vilta henkilöiltä hyvinkin erityyppistä osaamista.  
 
Tässä kirjassa pyritään kuvaamaan ja ohjeistamaan menetelmiä ja toimintatapoja, 
joiden tavoitteena on: 
- sotavarustuksen kriisiajan operatiivisen suorituskyvyn maksimointi sekä 
rauhan ajan toiminnan kustannustehokkuuden varmistaminen 
Esipuhe 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
4 
- kompleksisen taistelukentän, verkottuneiden järjestelmien sekä 
keskinäisriippuvien suorituskykyjen kehittämisen koordinointi ja ylläpitämisen 
hallintakyvyn luominen 
- pitkäikäisten järjestelmien tulevaisuusvarmuuden varmistaminen ja teknisen 
elinjakson hallinnan kehittäminen 
- elinjaksokustannusten hallinta ja luotavan suorituskyvyn omistettavuuden 
varmistaminen 
- kansallisen ja kansainvälisen yhteensopivuuden ja tarkoituksenmukaisen 
yhteentoimivuuden varmistaminen 
- järjestelmien sotilaallisen huoltovarmuuden luominen osana hankintaa  
- tukea kotimaisen teollisuuden roolia järjestelmien hankinnassa ja 
ylläpitämisessä 
 
Tavoitteisiin pääseminen edellyttää suorituskyvyn elinjakson eri vaiheissa 
- huolellista sidosryhmien tunnistamista 
- perusteellista vaatimusmäärittelyä ja järjestelmällistä vaatimusten hallintaa 
- kriisiajan lainalaisuuksien tulkitsemista järjestelmille ja järjestelmävastuulle 
asetettaviksi vaatimuksiksi 
- huolellista rajapintojen tunnistamista ja asiantuntevaa rajapintamäärittelyä 
- tavoitelähtöistä suunnittelua (design to constraints) 
- iteroivaa suunnitteluprosessia 
- koko elinjakson kattavaa suunnittelua 
- elementtien uudelleenkäytön maksimoimista – jo kehitettyjen hyödyntämistä 
sekä uusien kehittämistä siten että niitä voidaan hyödyntää mahdollisimman 
laajasti myös muissa hankkeissa 
- referenssiarkkitehtuurien laatimista ja hyödyntämistä: hankitaan aina 
kokonaisuuden osia 
- vahvistettujen prosessien mukaista toimintaa  
- toiminnan ja järjestelmän tarkoituksenmukaista dokumentointia 
- sotilaallisen käsitteistön ja prosessien yhteensovittamista kotimaisen 
puolustustarviketeollisuuden kanssa 
 
Kirjassa tarkastellaan suorituskyvyn luomisen kokonaisuutta lähtien liikkeelle suoritus-
kykytarpeen määrittämisestä ja päätyen luodun suorituskyvyn purkamiseen. Kirjassa 
pyritään kohtuullisen sivumäärän puitteissa luomaan yleiskuva siitä, mitä osa-alueita 
sotilaallisen suorituskyvyn elinjaksoon liittyy ja antaa selkeä käsitys siitä, miten soti-
laallisen suorituskyvyn kehittämistä ohjataan ja koordinoidaan. Kaikkien osa-alueiden 
toteuttamista ei pyritäkään kuvaamaan yksityiskohtaisen tarkasti.  
Kirja antaa hyvän käsityksen kokonaisuudesta sekä riittävät tiedot kokonaisuuden 
ohjaamiseksi ja koordinoimiseksi, mutta ei pyrikään kuvaamaan miten eri osa-alueet 
on käytännössä toteutettu eri organisaatioissa. Tämän vuoksi puolustushaarojen erityis-
piirteistä, kuten merenkulun ja ilmailun lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä 
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johtuvia seikkoja, tulee tarkastella puolustushaarojen tarkentavan ohjeistuksen ja oppi-
materiaalin pohjalta.  
 
Puolustusvoimilla ei ole suorituskyvyn luomisen hallinnan kokonaisuutta kuvaavaa 
ohjeistusta. Suorituskyvyn luomista käsitellään toki useissa erilaisissa prosesseissa ja 
ohjeissa, mutta ne ovat syntyneet eri aikakausina ja erilaisiin tarpeisiin. Tämän vuoksi 
olemassa olevassa ohjeistuksessa on väistämättä sekä kokonaan käsittelemättä jääneitä 
aiheita että kahdessa eri asiayhteydessä hieman eri tavoin käsiteltyjä samoja asioita. 
Tässä kirjassa on pyritty luomaan yhdenmukainen käsittely ja käsitteistö läpi koko 
suorituskyvyn elinjakson, mikä voi johtaa ristiriitaan olemassa olevan ohjeistuksen 
jonkin osan kanssa. Tämä korostaa lukijan kykyä soveltaa kussakin luvussa käsiteltyjä 
asioita omaan viitekehykseensä. Lisäksi asian käsittelyssä tukeudutaan puolustus-
voimien projektinhallinnasta ja vaatimusten hallinnasta laadittuun ohjeistukseen1, 
jonka tuntemusta lukijalta oletetaan. 
 
Tässä kirjassa esitetyt prosessit ja menettelytavat perustuvat standardissa ISO-15288: 
Systems engineering – System life cycle processes kuvattuihin malleihin, joita on tulkit-
tu ja sovellettu puolustusvoimien hankeohjausjärjestelmän asettamaan viitekehykseen. 
Lisäksi kirjaan on sisällytetty käytännön hankintatoiminnan sekä elinjakson aikaisen 
ylläpidon mukanaan tuomia näkökulmia, joita edellä mainituissa yleisohjeissa ei ole 
huomioitu.  
 
Kirja on laadittu käsikirjaksi henkilöille, jotka joutuvat tekemisiin puolustusvoimien 
suorituskyvyn kehittämisen ja materiaalihankkeiden toteuttamisen kanssa riippumatta 
siitä toimivatko he puolustusvoimissa Pääesikunta-, puolustushaara- tai laitostasolla tai 
puolustusvoimille materiaalia tai palveluita toimittavissa yrityksissä tai puolustusvoi-
mien toimintaa ohjaavissa valtionhallinnon elimissä. Kirjan tarkastelu painottuu 
materiaalisen suorituskyvyn luomiseen. Muiden osa-alueiden kehittämistä sivutaan 
vain siltä osin kuin sillä on vaikutusta sotavarustuksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 
Kirjaa voidaan hyödyntää esimerkiksi: 
- organisaatioiden prosessien määrittelytyössä sekä näitä prosesseja tukevan 
organisaation luomisessa 
- hankkeissa ja hankintaprojekteissa työvaiheiden suunnittelussa että näihin 
vaiheisiin kuuluvien tehtävien toteuttamisessa 
- ostajan ja toimittajan välisen kommunikoinnin tukemisessa ja osapuolten 
välisen työnjaon selkeyttämisessä 
 
Kirjan painopisteenä on suorituskyvyn alkuvaiheessa tehtävien määrittely- ja suunnitte-
lutehtävien kuvaaminen. Näissä vaiheissa tehdään merkittävimmät saavutettavaan suo-
rituskykyyn, elinjaksokustannuksiin ja todennäköiseen elinjakson pituuteen liittyvät 
päätökset. Elinjakson alkuvaiheissa tehtävät päätökset luovat edellytykset seuraavien 
vaiheiden onnistuneelle suunnittelemiselle ja toteuttamiselle.  
 
Kirja ei ole luonteeltaan sen paremmin tieteellinen tutkimus kuin normatiivinen ohje, 
vaan pikemminkin ajattelutapaa kehittävä ja oikeaan toimintatapaan ohjaava oppikirja. 
Esitetyt toimintamallit, argumentit, esimerkit yms. perustuvat puolustusvoimissa tai 
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maailmalla hyväksi havaittuihin menetelmiin ja olemassa oleviin standardeihin aina 
kun sellaisia on voitu soveltaa. Näiden kartoittamiseen ja soveltamiseen olen uhrannut 
erittäin paljon aikaa ja vaivaa. Tämä varsin paksuksi muodostunut kokonaisuus yhdis-
tää kymmenen vuoden aikana keräämäni noin 11 000 asiakirjaa tai tiedostoa käsittävän 
lähdemateriaalin sekä käymäni kurssit ja keskustelut. Lähdemateriaalin laajuus muo-
dostui yhdeksi isoimmista ongelmista päätettäessä mitä aiheita ja miten kirjoitettuna 
tähän kirjaan ottaisin käsiteltäväksi. Olen pyrkinyt valikoimaan mukaan erityisesti niitä 
aiheita, joiden olen urani aikana havainnut olevan ongelmallisia omassa toimintaympä-
ristössämme. Tämän mukaisesti kirja keskittyy suorituskyvyn alkuvaiheisiin sijoittu-
vien tehtävien käsittelyyn painottaen erityisesti ideointi ja esisuunnitteluvaiheiden 










Kirjan osien sivumäärät elinjakson vaiheittain. Kirja keskittyy käsittelemään 
suorituskyvyn elinjakson alkuvaiheiden tehtäviä. 
 
Kirjaan on sisällytetty lukuisia esimerkkejä ja erilaisia kuvia elävöittämään aihepiirin 
käsittelyä. Tekstissä käsitellyt ongelmat eivät välttämättä liity kuvissa esiintyviin jär-
jestelmiin. Esimerkeistä on mahdollisuuksien mukaan pyritty karsimaan pois viittauk-
set siitä, mihin kehittämisohjelmaan tai hankkeeseen ne liittyvät – ainakin jos kömmäh-
dykset eivät ole omiani. Toivon, ettei kukaan pahastu, jos tunnistaa oman hankkeensa 
tai hankkimansa järjestelmän näistä esimerkeistä. Kömmähdyksiä sattuu väistämättä. 
Jos niistä ei oteta opiksi, samoja virheitä sattuu varmasti uudelleenkin. 
 
Haluan lausua erityiset kiitokset kaikille materiaalia toimittaneille, uusia ideoita esittä-
neille, tekstin tarkastukseen osallistuneille ja arvokasta osaamistaan sekä neuvojaan 
tarjonneille henkilöille. Ilman heidän apuaan tätä kirjaa ei olisi. 
 
Helsingissä 10.10.2007 
  Jyri Kosola 
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1. JOHDANTO 
1.1 ELINJAKSO KÄSITTEENÄ 
Käsite elinjakso on hyvin laaja: puhutaan esimerkiksi suorituskyvyn elinjaksosta, hank-
keen elinjaksosta ja järjestelmän elinjaksosta. Ne liittyvät toisiinsa, mutta eivät ole 
samoja. Tämän vuoksi elinjaksoista puhuttaessa on aina mainittava mistä elinjaksosta 
itse asiassa on kyse. 
 
Elinjakson suunnittelun tavoitteena on luoda hankkeelle yhtenäinen kuva siitä, millai-
sin vaihein ja millaisella aikataululla suorituskyky luodaan, sitä käytetään ja siitä luo-
vutaan. Elinjaksosuunnitelmaan kuuluu olennaisesti elinjaksokustannuslaskelma, joka 
kuvaa millaisia kustannuksia suorituskyvyn luomiseen, käyttöön ja luopumiseen 
liittyy. On huomattava, että elinjaksosuunnitelma ja elinjaksokustannuslaskelma ovat 
eri asioita: ensin mainitulla luodaan edellytykset suorituskyvyn hallintaan ja jälkim-
mäisellä annetaan perusteet resurssien kohdentamiselle sekä elinjakson vaiheiden aika-
taulun säätämiselle. Elinjakson vaiheistus ja laskelmat vaiheisiin liittyvistä kustannuk-
sista määrittävät pitkälti minkälaisia investointi-, toimintamenokehys- ja tilausvaltuus-
päätöksiä ja päätösten seurannaisvaikutuksia hankkeeseen liittyy. Siten elinjakson 
suunnittelu on keskeinen hankepäällikön ja hankeohjaajan päätöksenteon työväline.  
 
Elinjaksojen hallintaan vaikuttaa olennaisesti myös se, että suorituskyvyt perustuvat 
useisiin järjestelmiin ja järjestelmät puolestaan koostuvat yleensä erilaisista elementeis-
tä. Näistä jotkut kuuluvat vain ja ainoastaan kyseiseen järjestelmään, kun taas toisia 
elementtejä käytetään myös muissa järjestelmissä. Siten järjestelmän eri osilla on 
erilaisia elinjaksoja. Esimerkiksi tykistöjärjestelmässä tykin elinjakso voi olla huomat-
tavasti pidempi kuin tykinvetäjän. Järjestelmässä voidaan lisäksi käyttää yleiskäyttöisiä 
kenttäradioita ja sanomalaitteita, joiden elinjaksoa ei määrää tykistöjärjestelmän, vaan 
viestijärjestelmän elinjakso. Jos se on pidempi kuin tykistöjärjestelmän, kohdennetaan 
luovuttavasta tykistöjärjestelmästä vapautuvat radiot muihin järjestelmiin. Jos viesti-
järjestelmän elinjakso on lyhyempi kuin tykistöjärjestelmän, vaihdetaan kenttäradiot 
kesken tykistöjärjestelmän elinjakson.  
 
Tämän kokonaisuuden hallinta edellyttää suunnittelulta, raportoinnilta ja johtamiselta 
kykyä suunnitella ja tarkastella kulloisenkin tarpeen mukaan 
- suorituskyvyn elinjaksoa  
- joukon elinjaksoa 
- järjestelmän elinjaksoa 
- järjestelmäelementtien elinjaksoja 
 
Näiden eri näkökulmien väliset riippuvuussuhteet muodostavat laajan verkon: suoritus-
kyky voi perustua useaan joukkoon, joukko voi käyttää useita järjestelmiä, sama järjes-
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telmä voi tukea useaa joukkoa ja järjestelmäelementti voi kuulua useaan eri järjestel-
mään. Näiden riippuvuussuhteiden runsaslukuisuuden vuoksi kokonaisuuden elin-





























Kuva 1: Suorituskyky voi muodostua usean eri joukon suorituskyvystä. Joukon 
suorituskyky voi perustua usean eri järjestelmän toimintoihin. Järjestelmät raken-
tuvat osin samoista osajärjestelmistä. Näillä kaikilla voi olla erilainen elinjakso. 
Olennaista on määrittää puolustusvoimatasolla suorituskykyvaatimukset ja suori-
tuskykyjen elinjakso, puolustushaara- ja toimialatasolla joukkojen elinjakso ja 
edelleen järjestelmävastuullisten toimenpitein järjestelmien elinjaksot. 
 
Tämän kirjan tarkastelunäkökulma on suorituskyvyn elinjakso, josta tarkemmin tarkas-
tellaan järjestelmän elinjaksoa sen osana. 
1.2 SUORITUSKYVYN ELINJAKSON HALLINTA ON 
PUOLUSTUSVOIMIEN YDINOSAAMISTA 
Puolustusvoimien tärkein tehtävä ja olemassa olon oikeutus on luoda ja ylläpitää uskot-
tavaa puolustuskykyä sekä tarvittaessa sitä käyttämällä ennalta ehkäistä ja torjua 
maatamme vastaan kohdistuvat sotilaalliset uhkat. Sotilaallisen maanpuolustuksen 
yhtenä kulmakivenä on määrältään ja ominaisuuksiltaan riittävä sekä toimintavarma 
sotavarustus, jota osataan käyttää oikein ja jota on varaa paitsi ostaa, myös omistaa. 
Näiden toisiinsa liittyvien seikkojen ymmärtäminen sekä niistä johtuvien vaatimusten 
täyttäminen on puolustusvoimille kriittistä ydinosaamista.  
 
Vaikka luonnonlait ovat sotilaille ja siviileille samat ja vaikka sotatekniikka perustuu 
pitkälti siviiliteknologiaan, sodan lainalaisuudet johtavat merkittäviin eroihin sotilas- ja 
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siviilikäyttöön tarkoitettujen järjestelmien luonteessa. Sotatekniikan olennaisena piir-
teenä on oman kontrollimme ulkopuolella oleva vastustaja, jolla on oma tahtonsa ja 
joka koko ajan oppien pyrkii vastustamaan omaa tekniikkaamme ja tuhoamaan omat 
järjestelmämme. Tämän vuoksi juuri sotatekniikka on tekniikan alue, jota ei voi tar-
kastella tai kehittää ilman sen ja sen toimintaympäristön voimakkaiden vuorovaikutus-
suhteiden ymmärtämistä. Sodankäynnin tekniikka on merkittävän tiedustelun kohde, 
joten tiedustelulta suojaamaton tekniikka ei ole sodassa juuri minkään arvoista. 
Sotatekniikan ominaispiirteisiin kuuluu siten2: 
- Vastustajan vapaan ja oman kontrollimme ulkopuolella olevan tahdon huomiointi. 
- Jatkuva toiminta-vastatoiminta-ketjun ymmärtäminen ja huomioiminen: jokaiselle 
toimenpiteellemme vastustaja kehittää vastatoimenpiteen, jolle me kehitämme vas-
takeinon jne. 
- Edellisestä johtuva hyökkäyksellisten ja puolustuksellisten toimenpiteiden huo-
miointi kaikessa tekniikassa ja toiminnassa. 
- Yllätykseen pyrkiminen ja vastaavasti vastustajan vastaavasta tavoitteesta johtuva 
epävarmuuden sietäminen. 
- Turvallisuuden ylläpitäminen, salaaminen ja harhauttaminen kaikessa toiminnassa 
ja teknisissä ratkaisuissa. 
- Jatkuva oppiminen ja kehittäminen sekä vastaavasti vastustajan kehittymisen seu-
raaminen ja ennakointi omassa toiminnassa ja oman tekniikan kehittämisessä. 
 
Edellä kuvattujen seikkojen huomioiminen tulee ulottaa myös prosesseihin, joilla sota-
tekniikkaa kehitetään ja ylläpidetään. Siviili- ja sotatekniikan ero näkyy siis paitsi jär-
jestelmien teknisessä rakenteessa ja suorituskyvylle asetettavissa vaatimuksissa, myös 
tavassa, jolla järjestelmien elinjaksoja hallitaan. Sotatekniikka ja sitä hallitsevat proses-
sit perustuvat siviilitekniikkaan ja -prosesseihin, mutta eivät kuitenkaan ole yhdenmu-
kaisia niiden kanssa. Sotatekninen osaaminen ja valmiudet soveltaa siviilitekniikkaa ja 
-prosesseja sodankäynnin tarpeisiin ovatkin puolustusvoimien ydinosaamista. Sotatek-
niikkaa käsittelevät oppi- ja käsikirjat pyrkivät luomaan sotateknistä osaamista eri 
teknologioiden alueelle. Tämän kirjan tavoitteena puolestaan on kehittää suorituskyvyn 
elinjakson hallintaan liittyvää sotateknistä näkemystä ja valmiuksia, joiden voidaan 
katsoa kuuluvan puolustusvoimien ydinosaamisen piiriin. 
 
Jotta järjestelmävastuulliset organisaatiot ja henkilöt kykenevät keskittämään osaami-
sensa elinjaksonhallintaan välittömästi liittyviin määrittely- ja suunnittelu, seuranta- ja 
ohjaustehtäviin, tulee tukiorganisaation tuottaa investointien, henkilöstön ja rahoituk-
sen suunnittelun, toiminnan ja resurssien suunnittelun ja seurannan sekä laadun 
hallinnan tukipalvelut siten, että ne tukevat, eivätkä kuormita ydinprosesseja. Tämä 
edellyttää kaikkien tukiprosessien ja tukevien järjestelmien kehittämistä palvelemaan 
ydinprosesseja ja ydinjärjestelmiä – eikä päinvastoin. Syvän rauhantilan vallitessa tämä 
helposti unohtuu, kun järjestelmiä vastaan ei aktiivisesti toimita eikä niihin kohdistuva 
jatkuva tiedustelu välttämättä paljastu. Tällöin sodan lainalaisuudet unohtuvat kovin 
helposti ja normaaliolojen jäykkä byrokratia nostaa päätään. Sen tärkeäksi kokema 
pilkuntarkka suunnittelu ja raportointi painavat helposti puolustusvoimien olemassa 
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olon perusajatuksen unohduksen yöhön, ellei johto ole alati valppaana ja fokusoi 
organisaation toimintaa sen ydintehtäviin. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan joitakin 
kehityksen osatekijöitä ja niistä aiheutuvia ongelmia, jotka asettavat erityisiä haasteita 
sotatekniselle suorituskyvyn elinjaksonhallinnalle. 
1.3 ONGELMIA JA HAASTEITA  
1.3.1 Kompleksisuuden kasvaminen ja verkottuminen 
Digitaalitekniikan mahdollistama tiedon keräämisen, prosessoinnin ja välittämisen 
määrän ja laadun kasvaminen sekä elektronisten järjestelmien hinnan laskeminen 
johtavat informaation roolin korostumiseen kaikessa sodankäynnissä. Tämä ilmenee 
toiminnan organisoimisessa, toimijoiden roolien ja toimintaprosessien määrittämisessä 
ja myös sotateknisten järjestelmien rakenteessa. Kehityksen myötä puolustushaarojen, 
aselajien ja toimialojen väliset rajat hämärtyvät, järjestelmien omistamisen merkitys 
pienenee ja palvelukonseptien merkitys kasvaa, oli sitten kyse yhteyspalvelusta tai 
tulenkäytöstä.  
 
Kyse ei ole minkään yksittäisen järjestelmän, tekniikan tai teknologian kehittymisestä, 
vaan jo olemassa olevien sekä tulevaisuudessa hankittavien järjestelmien verkottami-
sesta, mikä mahdollistaa täysin uuden tyyppisen suorituskyvyn. Tämän potentiaalin 
muuttaminen operatiiviseksi suorituskyvyksi edellyttää kuitenkin merkittäviä muutok-
sia asenteissa, toimintatavoissa ja osaamisessa. Informaatiokeskeisen verkostopohjai-
sen konseptin merkittävimpänä toteutusperiaatteena on verkostoon perustuva toiminta-
tapa, organisaatio ja tekniikka. Siinä palvelut tuotetaan yhteiskäyttöisillä elementeillä, 
jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista: 
- sensorit 
- tiedonsiirtoalusta 
- johtamisjärjestelmä mukaan lukien ihmiset päätöksentekijöinä 
- vaikuttamiselementit 
 
Elementtien hajauttaminen altistaa järjestelmät sähkömagneettisen spektrin kautta koh-
distuville uhkille. Siten kyky todentaa ja varmistaa järjestelmien toimintaedellytykset 
elektronisen taistelukentän olosuhteissa nousee kriittiseksi osaamisalueeksi.  
 
Verkostoitumiskehitys johtaa väistämättä seuraaviin ilmiöihin: 
- Strategisen, operatiivisen ja taktisen tasan raja hämärtyy ja joiltakin osin katoaa 
kokonaan.  
- Tiedustelun ja operatiivisen alan uudelleenryhmittäminen: kumpikaan ei omista 
sensoreita ja lavetteja, vaan käyttävät niiden suorituskykyä siltä osin kuin tarvitse-
vat.  
- Kömpelöt ja raskaat yhdistetyt sensori-ase-lavetit tulevat kustannustehottomiksi. 
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- Aselajien väliset rajat ja työnjako hämärtyvät, samoin verkkoelementtien välinen 
työnjako hämärtyy: samaa elementtiä voidaan käyttää sensorina, aseena ja tiedon 
välittäjänä. 
- Puolustushaarojen ja aselajien merkitys vähenee, kun taas puolustusvoimien yh-




Kuva 2: Eri puolustushaarojen ja aselajien sensoreiden verkottaminen mahdollistaa 
kattavan ja reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamisen. Kuvassa visuaalista ja tutka-
merivalvontaa Suomenlahdella.  [SA kuva] 
 
Teknologian ja järjestelmien teknistyminen sekä eri järjestelmien ja laitteiden verkottu-
minen toisiinsa tekee suorituskyvyn luomisesta koko ajan monimutkaisempaa ja vaati-
vampaa toimintaa. Järjestelmien verkottuminen tekee kehittämisohjelmien ja hankkei-
den koordinoinnista välttämättömyyden, kun koordinointi aiemmin on nähty tarpeelli-
seksi lähinnä resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi. 
1.3.2 Elinjaksojen lyheneminen 
Siirtyminen ammusaseista ohjuksiin, joiden varastointi-ikä on tyypillisesti kymmenen 
vuoden luokkaa, lyhentää väistämättä asejärjestelmien elinjaksoa. Järjestelmien suori-
tuskyky perustuu koko ajan kasvavassa määrin elektroniikkaan ja ohjelmistoihin. 
Elektroniikka sinänsä on pitkäikäistä, mutta elektroniikan nopean kehityksen vuoksi 
sen käyttökelpoinen elinikä on suhteellisen lyhyt. Toimintaympäristössä tapahtuva 
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tekninen kehitys johtaa elektronisten järjestelmien suhteellisen suorituskyvyna nopeaan 
vanhenemiseen. Esimerkiksi elektronisen sodankäynnin järjestelmien ja salauksen 
murtotekniikoiden kehittyminen johtaa radiojärjestelmän operatiivisesti käyttökelpoi-
sen elinjakson päättymiseen, vaikka radiot toimisivat teknisesti vielä pitkäänkin. Kaik-
kein lyhyin elinjakso on tyypillisesti järjestelmien sisältämillä sulautetuilla ohjelmilla 
ja sovellusohjelmistoilla. Niissä olevien erilaisten käyttöjärjestelmien, tietokantojen, 
laiteohjainten ja järjestelmäspesifisten ohjelmistojen elinikä on tyypillisesti vain 
muutamia vuosia. Tämän vuoksi järjestelmän ohjelmistojen hankintavaiheen jälkeiseen 
ylläpitämiseen on varattava koko ajan enemmän ja enemmän resursseja. Toisaalta esi-
merkiksi käyttöjärjestelmän valmistajan lopetettua sen teknisen tuen ja ylläpitäminen 
joudutaan myös sitä käyttävien sovellusjärjestelmien elinjakso päättämään tai järjestel-
mä päivittämään uuteen käyttöjärjestelmään. 
1.2.3 Kustannusten kasvaminen 
Sotilaallisten järjestelmien koko ajan kehittyvän suorituskyvyn vastapainoksi niiden 
yksikkökustannukset kasvavat jatkuvasti. Esimerkiksi USA:n viisi tärkeintä puolustus-
järjestelmää maksoivat vuonna 2001 noin 281 miljardia dollaria, mutta neljä vuotta 
myöhemmin niiden yhteiskustannukseksi arvioitiin jo 521 miljardia. Neljässä vuodessa 
päähankkeiden hinta on melkein kaksinkertaistunut! 
 
Kohoavista yksikkökustannuksista huolimatta puolustusbudjetin voidaan nähdä pie-
nentyvän sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Puolustusmateriaalin yksikkökustan-
nukset ovat järjestelmästä riippuen nousseet keskimäärin 7-10 % vuositahtia jo varsin 
pitkän aikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samalla rahalla saatavissa olevien 
järjestelmien määrä puolittuu 10 – 7 vuoden välein. Tämä kehitys näkyy myös ylläpito-
kustannusten kasvamisena, joka tämän kirjoitushetkellä on joukosta riippuen 6-10 % 
vuodessa. Kunnossapitokustannusten kasvu selittyy joukkojen teknistymisellä ja varus-
tamisella uudella kalustolla. Uusi kalusto on kalliimpaa ja teknisesti monimutkaisem-
paa. Tekninen kompleksisuus näkyy lyhempinä vikaväleinä. Tämä yhdessä käytössä 
olevien laitteiden määrän kasvamisen sekä varaosien ja huoltopalvelujen kallistumisen 
kanssa johtaa ylläpitokustannusten kasvamiseen. 
 
Kohoavat kustannukset yhdessä supistuvan rahoituksen kanssa johtavat siihen, että on: 
- rakennettava vain sellaista suorituskykyä, johon todellisuudessa on varaa ja joka 
kyetään myös ylläpitämään 
- hankittava yleiskäyttöisempiä järjestelmiä ja järjestelmäkomponentteja 
- hankittava yhä useammin yhdenmukaisia laitteita eikä jokaiseen järjestelmään 
erilaisia laitteita, joille kullekin on luotava oma koulutus- ja ylläpitojärjestelmänsä 
- maksimoitava kriisiajan sotilaallinen suorituskyky eikä pyrittävä hankkimaan mah-
dollisimman monta kappaletta 
- toteutettava kehittämisohjelmat entistä luotettavammin ja tehokkaammin  
                                                     
a Sotilaallisessa toimintaympäristössä tärkeintä on useimmiten vastustajaan nähden suhteellinen 
suorituskyky, ei niinkään minkään tietyn ominaisuuden absoluuttinen arvo.  
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Kuva 3: Esimerkki samalla rahamäärällä hankittavasta taisteluajoneuvojen määrästä 
eri aikana olettaen hankintakustannusten kasvaminen 8 % vuodessa, kunnossapito-
kustannusten 6 %. Kymmenessä vuodessa hankittavissa olevan kaluston määrä puo-
littuu. Alun perin 16 ajoneuvoon riittänyt rahoitus riittää 12-vuotisen suunnittelukau-
den lopussa vain kuuden ajoneuvon hankintaan. 13 vuodessa kunnossapitokustannuk-
set kaksinkertaistuvat. 
 
Edellä kuvattu on helposti todettu, mutta edellyttää johdolta kykyä nähdä riittävän 
pitkälle tulevaisuuteen sekä halua tehdä faktapohjaisia päätöksiä ja sitoutua niihin. 
Organisaatiolta ja siinä toimivilta ihmisiltä se edellyttää korkeata osaamistasoa, erityi-
sesti kykyä ymmärtää tekniikan ja sodan lainalaisuuksia. 
1.3.4 Osaamisvaatimusten kasvaminen 
Suorituskyvyn elinjakson ammattimainen hallinta vaatii erittäin laajaa ja syvällistä 
osaamista, riittävästi henkilöstöresursseja sekä sitoutumista asioiden tekemiseen 
ammattimaisesti ja oikein. Verkottuneella taistelukentällä suorituskyky syntyy tyypilli-
sesti useiden toisiinsa liitettyjen järjestelmien yhteisvaikutuksena ja yhteistyön tulokse-
na. Esimerkiksi pitkän kantaman asevaikutus edellyttää maalitilannekuvan, operatiivi-
sen johtamisjärjestelmän, maalitusjärjestelmän, maalinosoituksen, omien joukkojen 
seurannan, tiedonsiirtoalustan, asevaikutuksen arviointijärjestelmän sekä varsinaisten 
ampuvien asejärjestelmien saumatonta yhteistyötä, minkä lisäksi suorituskyvyn tuotta-
miseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan mahdollisesti aikareferenssin ja paikkatiedon tuot-
tava järjestelmä sekä huolto- ja logistiikkajärjestelmä. Kun siis kehitetään yhtä suori-
tuskykyä, tulee kyetä määrittämään kehittämisen edellyttämät vaatimukset kahdeksalle 
eri järjestelmälle sekä koordinoida useiden eri järjestelmien samanaikaista kehittämis-
tä. Tämä edellyttää laajaa poikkitieteellistä osaamista sekä kehitettävien ja jo operointi-
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vaiheessa olevien järjestelmien ja järjestelmäelementtien syvällistäkin tuntemista. 
Osaamisen kehittäminen ei ole mahdollista muutoin kuin järjestelmävastuullisessa 
organisaatiossa, jossa henkilöstön päivittäiset työtehtävät painottuvat järjestelmä-
tekniikkaan liittyviin asioihin. 
 
Nykyisten moniteknologisten ja toisiinsa verkotettujen puolustusjärjestelmien hankin-
taprosessin, elinjaksoprosessien sekä projektien elinjakson hallinta, konfiguraation hal-
linta, vaatimusten hallinta, järjestelmäsuunnittelu sekä järjestelmien integrointi, veri-
fiointi, käyttöönotto ja validointi sekä ylläpidon, logistiikan ja kunnossapidon hallinta 
vaativat huomattavan paljon ammattitaitoista henkilöstöä. Tämän henkilöstön osaa-
misen kehittäminen ja ylläpitäminen edellyttää henkilöstöltä itseltään sitoutumista ja 
määrätietoista oman itsensä kehittämistä. Johdolta se edellyttää viisasta henkilöstö-
politiikkaa ja pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua. Verkottuneen taistelukentän moni-
teknologisten järjestelmien elinjakson hallintaan tarvittava osaaminen ei synny yhdessä 
työtehtävässä eikä yhdessä organisaatiossa. 
 
 
Kuva 4: Moderni sotatekniikka asettaa korkeita osaamisvaatimuksia kaikkien puolus-
tushaarojen tekniselle henkilöstölle.  [SA Kuva] 
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Suorituskyvyn luomisessa tarvittava osaaminen on nimenomaan henkilöstössä: 
prosessit, menettelytavat, suunnitelmat, konseptit, vaatimusdokumentit ja spesifikaatiot 
ovat vain tapoja dokumentoida ihmisissä olevaa osaamista. Tätä kuvaa sekin, että 
Britannian puolustusministeriön erään arvion mukaan hankkeen onnistuminen johtuu 
60 %:sti oikeista ihmisistä oikeilla paikoilla, 30 %:sti oikeasta ja toimivasta prosessista 
ja vain 10 %:sti tekniikasta3. Siten ihmiset ovat hankkeen onnistumisen kannalta 
kriittinen voimavara – myös todellisuudessa, eikä pelkästään juhlapuheissa. 
 
Paksut laatukäsikirjat, yksityiskohtaiset prosessikuvaukset tai kattavat spesifiointi-
ohjeet ovat organisaation osaamisen kannalta toissijaisia, vaikka ne usein saavatkin 
näkyvimmän merkityksen. Olennaista onkin havaita, että organisaatiolla ei ole osaa-
mista, vaan organisaatiossa toimivat ihmiset muodostavat organisaation osaamisen4. 
Oikein määritetty ja systemaattisesti noudatettu henkilöstöpolitiikka sekä ihmisissä 
olevan potentiaalin (koulutuspohja ja psykologiset ominaisuudet) ja osaamisen (koke-
mus ja valmiudet hyödyntää osaamista) laaja ja monipuolinen hyväksikäyttö ja kehittä-
minen ovat erittäin tärkeitä. 
 
Pätevyyttä voidaan seurata ja ohjata asettamalla kehittämisohjelman, hankkeen tai 
projektin eri tehtäviin pätevyysvaatimukset sekä järjestämällä henkilöstön koulutus ja 
tehtäväkierto tukemaan pätevyyden kehittämistä siten, että tietämyksen kehittämistä 
tukevat opinnot ja itseopiskelu sekä kokemusta lisäävät tehtävät kehittämisohjelmien ja 
hankkeiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja ohjaamisessa vuorottelevat sopivin 
väliajoin. Asenteen kehittyminen on osin sisäsyntyistä kykyä kantaa vastuuta, mutta 
osin myös henkilön kypsymistä näkemään aluksi omaa projektinsa laajemmin ensin 
vaikkapa aselajinsa, sitten puolustushaaransa ja lopulta koko puolustusvoimien tarpeet. 
Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden vastuualue tulee rajata heidän pätevyystasonsa 
mukaisesti. On huomattava, että mikään tietty peruskoulutus ei pätevöitä kaikkiin 
mahdollisiin tehtäviin eikä pelkkä fyysinen ikä tai työkokemuksen määrä vuosina kerro 
mitään henkilön todellisesta kokemuksesta ja siten pätevyydestä johonkin tiettyyn 
tehtävään. 
 
Henkilöstön erilaista koulutustaustaa (sotilaallinen, tekninen, kaupallinen) tulisi 
käyttää hyödyksi, ja pyrkiä muodostamaan riittävän laaja-alaisia projektiryhmiä (IPT, 
Integrated Project Team) siten, että niissä olisi mahdollisimman monen tyyppistä 
osaamista.  
 
Tulevaisuuteen katsova organisaatio pyrkii varmistamaan tärkeimmän voimavaransa, 
eli henkilöstönsä kehittymisen. Asettamalla henkilöstölle pätevyysvaatimuksia eritasoi-
siin tehtäviin ja tukemalla henkilöstönsä kehittymistä vaadituilla alueilla organisaatio 
kykenee varmistamaan henkilöstön kehittymisen ja siten myös oman toimintansa 
tehokkuuden tulevaisuudessa. 
1.3.5 Luottamus tekniikkaan 
Käyttäjän on luotettava hankittuun järjestelmään, jotta sitä hyödynnettäisiin myös käy-
tännössä. Sotilasjärjestelmiä käytetään usein vaikeissa olosuhteissa ja kovan paineen 
alla. Tällöin ympäristön ja vihollisen vaikutuksen vuoksi osa järjestelmästä toimii ja 
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osa ei. Käyttäjän ympäristössä tapahtuu paljon kaoottisia ja yllättäviä muutoksia, joita 
ei aina voi ennakoida. Kuitenkin käyttäjän henki voi riippua siitä, että järjestelmä 
toimii. Mikäli järjestelmä ei tällaisissa olosuhteissa herätä käyttäjän luottamusta siihen, 
että se toimii varmasti, käyttäjä hylkää sen ja ryhtyy käyttämään varamenetelmää tai 
vanhempaa ja toimivaksi todettua järjestelmää. Sotahistoria on täynnä esimerkkejä, 
joissa epäluotettava – tai epäluotettavaksi koettu – järjestelmä on taistelutilanteessa 
jätetty hyödyntämättä ja on tukeuduttu jopa vuosikymmeniä vanhempiin laitteisiin ja 
menetelmiin. 
 
On huomattava, ettei kyse ole siitä toimiiko järjestelmä ja onko sen tekniikka luotetta-
vaa. Kyse on siitä, luottaako käyttäjä siihen, eli uskooko käyttäjä järjestelmään. Mikäli 
käyttäjä ei tunne järjestelmää riittävän hyvin tai ei osaa käyttää sitä, hän ei usko siihen. 
Jos käyttäjä ei tunne järjestelmän toimintaan vaikuttavia lainalaisuuksia ja järjestelmän 
toimintalogiikkaa, hän ei ymmärrä miten, millaisissa olosuhteissa ja minkälaista vihol-
lista vastaa järjestelmä toimii ja milloin se ei toimi. Tällöin käyttäjä joutuu yllättävien 
tilanteiden eteen, mikä hävittää luottamuksen järjestelmän tekniikkaan. Kyse on siis 
pitkälti käyttäjien koulutuksesta ja valmiuksista ymmärtää teknisiä järjestelmiä. 
Vastaavasti järjestelmähankkeissa on kiinnitettävä riittävästi huomiota hankittavan 
järjestelmän koulutusjärjestelyiden luomiseen. 
 
 
Kuva 5: Luottamuksen teknisiin työkaluihin on taistelutilanteessa oltava luja. Sota-
teknisten ratkaisujen on sen vuoksi oltava luotettavia, käyttäjän tarpeisiin soveltuvia 
sekä luontaisesti luottamusta herättäviä. Jalkautunut panssarijääkäriryhmä odottaa 
tykistön keskityksen päättymistä ennen rynnäkköä..   [J. Kosola] 
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Järjestelmän on oltava luottamusta herättävä. Järjestelmä, joka ei herätä luottamusta, 
jää helposti käyttämättä, vaikka se toimisikin moitteettomasti. Tämä ”design to trust” -
aspekti onkin yksi sotilasjärjestelmille välttämätön suunnittelun reunaehto kustannus-
ten, ajan ja suorituskyvyn lisäksi. Luottamuksen synnyttäminen sotilasjärjestelmiin on 
paitsi tärkeätä, myös vaikeata useasta syystä; 
- Järjestelmien elinjaksot ovat pitkiä, mutta käyttäjät vaihtuvat tiheään: varusmies-
koulutuksessa olevien järjestelmien käyttäjät vaihtuvat jopa kaksi kertaa vuodessa. 
- Järjestelmät ovat monimutkaisia ja laajoja, mutta toisaalta niissä on usein joko 
kehitysvaiheessa olevaa epäkypsää teknologiaa, tai jo vanhentunutta tekniikkaa – 
usein jopa samaan aikaan molempia. 
- Järjestelmien verkottumisen myötä järjestelmän suorituskykyyn ja luotettavuuteen 
vaikuttavat asiat eivät ole välittömästi havaittavissa eivätkä usein edes omassa 
hallinnassa.  
- Järjestelmien kehittämisessä on lähdetty siitä, että käyttäjä saa aina perusteellisen 
koulutuksen ja on siten alansa ekspertti. Järjestelmiä kuitenkin kehitetään koko 
ajan, joten ne ovat aina muutosten kourissa ja saatu koulutus ei olekaan enää päte-
vää.  
- Järjestelmien todellinen luonne tulee esiin vasta kriisin ja sodan aikana, jolloin 
vastustaja pyrkii hyökkäämään nimenomaan järjestelmän heikkouksia vastaan.5  
 
Edellä kuvatut kehityspiirteet ovat johtaneet siihen, että jatkuvasti muutettava laaja 
järjestelmäkokonaisuus on usein epästabiili ja sen luotettavuus on liian huono.  Koska 
sodan ja taisteluiden kuvan sekä teknologisen kehityksen seurauksena luottamuksen 
rakentaminen järjestelmän tekniikkaan on koko ajan vaikeampaa, tulee vastaavasti 
suorituskyvyn elinjaksonhallinnassa panostaa luottamuksen rakentamiseen. Tämä edel-
lyttää ennen kaikkea järjestelmien systemaattista kehittämistä elinjaksonhallinnan 
menetelmien mukaisesti.  
1.3.6 Toimintakulttuurin puutteet ja haasteet 
Osaltaan edellä kuvatun kaltaiset ongelmat johtuvat osaamispuutteesta, mutta osaltaan 
myös puutteellisista prosesseista, puuttuvasta yhdenmukaisesta kielestä sekä siitä, että 
hankkeiden ohjauksessa on keskitytty lähinnä rahankulutuksen seurantaan ja siihen liit-
tyvien raporttivuorten laatimiseen. Osaamispuute on johtunut myös siitä, ettei käytössä 
ole ollut puolustusvoimien laajuisesti harmonisoitua suorituskyvyn kehittämisen 
ohjausprosessia, jossa kuvattaisiin miten mikin prosessivaihe olisi paras toteuttaa. 
Tässä yhteydessä on muistettava, että puolustusvoimien hankeohjausprosessi samoin 
kuin puolustusvoimien pääprosessit kuvaavat vain hallinnolliset vaiheet, ei sitä miten 
suorituskyvyn luominen noissa vaiheissa pitäisi tehdä. Tässä kirjassa pyritään kuvaa-
maan juuri näitä seikkoja. 
 
Monimutkaisten hankkeiden suunnittelu on vaikeata. Liian optimistisilla hankeaika-
tauluilla ja budjeteilla voidaan viedä edellytykset kehittämisohjelman toteuttamiselle jo 
ennen kuin ohjelma on edes käynnistetty. Erään kansainvälisen tutkimuksen mukaan 
joka viides hankkeen epäonnistuminen johtuu epärealistisista odotuksista tai odotuksiin 
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nähden epärealistisesta budjetista6. Liian kireä hankeaikataulu voi johtaa hankkeen 
riskien hallinnan kannalta välttämättömien vaiheiden, kuten tiedonkeruun, vaatimus-
määrittelyn, konseptien evaluointien, järjestelmän integroinnin tai testausten laimin-
lyöntiin. Jos budjetti vielä on ylioptimistinen, ei välttämättä ole aikaa selvittää mitä 
hanke todella maksaa, ei aikaa tehdä kerralla kuntoon eikä rahaa tai aikaa korjata hätäi-
sestä toiminnasta aiheutuvia virheitä. Puolustushallinnolla on usein tapana arvioida 
hankkeen budjetti ja vaadittava toteutusaika alakanttiin ja asettaa suorituskykytavoit-
teet yläkanttiin7. Tällöin kehittämisohjelmien kustannukset eskaloituvat ja ylittävät 
käytettävissä olevat resurssit. Tämä pakottaa keskeyttämään hankkeen, supistamaan 
sitä tai ohjaamaan hankkeelle lisärahoitusta muilta hankkeilta, mikä puolestaan voi 
pakottaa organisaation lopettamaan elinkelpoisia hankkeita lisärahan keräämiseksi. 
Käynnistetyt hankkeet eivät pysy suunnitellussa aikataulussaan, vaan viivästyvät, mikä 
voi johtaa aukkoihin asevoimien operatiivisessa suorituskyvyssä tai merkittäviin 
rahoitusongelmiin hankkeiden rahoituksen ollessa sidottuna vuosibudjetteihin.  
 
Pahimmassa tapauksessa kehittämisohjelman tavoitteena olevaa suorituskykyä ei saa-
vuteta lainkaan. Esimerkiksi Britanniassa asevoimat hankkivat vuonna 2001 amerikka-
laiselta Boeingilta kahdeksan raskasta Chinook HC.3 – kuljetushelikopteria, joita ei 
kuitenkaan voitu ottaa käyttöön, koska vain 45 puolustusministeriön asettamasta sadas-
ta välttämättömästä vaatimuksesta oli kirjattu sopimukseen. Perusongelmana oli brit-
tien uusi ohjelmistostandardi. Sitä ei ollut vaadittu sovellettavaksi hankkeessa, mutta 
sen vastaisesti toteutetulla järjestelmällä ei saanut lentää. Siten neljännesmiljardin 
punnan kalusto makaa hyödyntämättömänä lentokonehalleissa. Jatkovaihtoehdoista 
selvitetään mahdollisuutta saattaa kalusto lentokelpoiseksi, myydä se kolmanteen 
maahan tai kannibalisoida käyttämättömät helikopterit vanhan HC.3 – kaluston vara-
osiksi. Puolustusministeriö ei kuitenkaan kyennyt kertomaan miksi tähän tilanteeseen 
oli tultu ja miksi vaatimukset puuttuivat hankintasopimuksesta8. 
 
Hankkeita saatetaan viedä eteenpäin pitkälti ”RAHI- ja MUTU-menetelmiin” perustu-
vin vaatimuksin sekä kustannus- ja aikatauluarvioin ja kirjaamattomin tavoittein, joita 
ei ole viestitty riittävän yksiselitteisesti. Puutteellinen tiedonkulku sekä keskustelemat-
tomuuden ja perustelemattomuuden organisaatiokulttuuri voi estää organisaatiossa 
olevan osaamisen täysimääräisen hyödyntämisen sekä mahdollistaa jo lähtökohtaisesti 
mahdottomien hankkeiden eteenpäin viemisen ilman että johdolle olisi voitu tuoda 
esille hankkeen toteutukseen liittyvät ongelmat ja riskit. Yhdysvaltain asevoimien 54 
merkittävintä hanketta arvioinut General Accountability Office (GAO) on todennut, 
että merkittävin hankkeiden kasvaneisiin kustannuksiin ja viivästyksiin johtanut seikka 
on tiedon ja osaamisen puute9. Siten osaamisen puute ja huono tiedonkulku on aina 
merkittävä riski. 
 
Suuri osa ongelmiin joutuneista hankkeista viivästyy ja ylittää budjettinsa pitkälti sen 
vuoksi, ettei suorituskyvyn luomisprosessin merkitystä ymmärretä riittävästi. Tällöin 
siihen ei myöskään varata riittävästi resursseja ja aikaa10. Tilanteen ymmärtämistä 
vaikeuttaa myös se, että ongelmien oireet näkyvät vasta seuraavissa prosessivaiheissa 
ja yleensä alemmilla organisaatiotasoilla. Esimerkiksi hanke voidaan hyväksyä käyn-
nistettäväksi puuttuvillakin suorituskykyvaatimuksilla. Vaikeudet ilmenevät vasta kun 
seuraavassa vaiheessa yritetään laatia järjestelmävaatimuksia. Hanke voidaan hyväksyä 
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toteutettavaksi vaikka sen rahoitusprofiili ei vastaa lainkaan hankkeen tarpeita. 
Pahimmassa tapauksessa hankkeen käytössä olevan rahoituksen määrä tai vuosiosuudet 
eivät edes ole toteuttamiskelpoisia. Kun tähän yhdistetään MATSI-työryhmän suosi-
tukset, joiden mukaan kaikki tilausvaltuusrahoitus tulee sitoa jo myöntämisvuonna, 
joudutaan helposti tilanteeseen, jossa hankkeen eteneminen pysähtyy ja suunnittelu-
resurssit hukkuvat tehottomaan ja päämäärättömään puuhasteluun. Ongelma voidaan 
toki lakaista maton alle välittämällä se seuraavalle prosessivaiheelle puutteellisella tai 
epärealistisella hankintatoimeksiannolla. Tällöin ongelma pullahtaa esiin hankkivassa 
organisaatiossa budjetin ylityksinä ja aikataulun venymisenä.  
 
Ylempi johtoporras voi halutessaan edelleen pahentaa ongelmaa vaatimalla lisää 
raportteja, mikä johtaa suunnitteluresurssien sitoutumiseen järjestelmänsuunnittelun 
sijasta hallinnollisiin töihin. Suunnitteluresurssien lisääminen ja käyttö etupainotteises-
ti tehtävätarpeen kuvaamiseen sekä suorituskykyvaatimusten ja operatiivisen konseptin 
laadintaan vähentäisi hankkeen myöhemmissä vaiheissa ilmeneviä ongelmia ja olisi 
siten järkevin tapa vähentää hankkeiden ongelmia. Toisaalta tietyn rajan ylittävä 
suunnitteluresurssien sitominen hankkeen varhaisiin vaiheisiin ei enää tuo samaa 
hyötyä kuin näiden käyttäminen esimerkiksi hankintavaiheessa. Ongelmana on löytää 
oikea tasapaino suunnitteluresurssien jakamiseksi operatiivisten vaatimusten, järjestel-
mäarkkitehtuurin ja järjestelmävaatimusten sekä itse hankinnan toteuttamisen kesken. 
Tähän tarvitaan kerättyä tietoa hankkeisiin käytetyistä suunnitteluresursseista hankkeen 




Yksi tärkeä tekijä on sitoutuminen. Jokaisen prosesseissa toimivan on sitouduttava laa-
tujärjestelmän mukaiseen toimintatapaan ja oman toimintansa laatuun. Kun puolustus-
voimien vaatimusten hallintaohjeistus esimerkiksi määrittää, että vaatimukset on 
kuvattava virallisissa asiakirjoissa, epämääräisiä fläppitauluille tehtyjä piirroksia ei 
saisi edes esittää vaatimuksina. Keskeistä on kuitenkin johdon sitoutuminen käskettyyn 
toimintamalliin.  
 
Kehittämisohjelmat ovat erittäin laajoja kokonaisuuksia, joihin osallistuu erityyppisen 
peruskoulutuksen ja kokemustaustan omaavia ihmisiä, joiden asenteet, valmiudet, 
toimintaperiaatteet ja jopa kieli eroavat toisistaan. Teknologian kehittymisen, järjestel-
mien monimutkaistumisen ja verkottumisen, puolustushaarojen yhteisoperaatioiden 
sekä toimintojen ulkoistamisen myötä toimivasta ja tehokkaasta kommunikoinnista on 
tullut yksi keskeisistä onnistumisen kriteereistä. Kommunikaatio-ongelmia ei kuiten-
kaan voida ratkaista pelkästään kommunikaatiota lisäämällä – esimerkiksi tuottamalla 
enemmän dokumentteja ja PowerPoint-esityksiä tai pitämällä useampia seminaareita ja 
esittelytilaisuuksia. Tällöin käy helposti niin, että olennainen informaatio hukkuu pal-
jouteen ja henkilöstö sitoutuu dokumenttien lukemiseen ja tilaisuuksissa istumiseen 
tehollisen työnteon sijasta.  
 
Ammattimainen ja systemaattinen elinjaksonhallinta vaatii osaamis-
ta, henkilöresursseja sekä sitoutumista. Lisäksi tukiprosessit ja 
tietojärjestelmät on rakennettava ydinprosesseja tukeviksi. 
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Kommunikointiongelmien ratkaisemisessa on tärkeätä luoda 
1. kehittämisohjelmaan, hankkeeseen tai projektiin osallistuville yhteinen näke-
mys siitä, mitä, miksi, miten ja milloin ollaan tekemässä 
2. tehokasta kommunikointia tukevat rakenteet ja toimintatavat 
























erillisin sensorein muodostettu 































Kuva 6: Esimerkki kehittämisohjelman visualisoinnista. Hyvin laadittu kuvaus kehit-
tämisohjelmalla saavutettavista hyödyistä sitouttaa henkilöstön yhteisiin tavoitteisiin 
ja huolellisesti laadittu kuvaus vaiheista, joiden avulla tavoitteeseen päästään auttaa 
siirtämään hankkeeseen osallistuvien henkilöiden huomion omasta tekemisestä yhtei-
siin saavutuksiin. 
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Kehittämisohjelma, hankkeen tai projektin johdon on kyettävä viestimään mitä, miksi, 
miten ja milloin ollaan tekemässä. Tämä edellyttää yhteisen näkemyksen luomista siitä, 
mistä lähdetään, mihin pyritään ja millaisin menettelyin ja vaihein siihen päästään. 
Organisaatioiden johtamisessa tästä käytetään usein nimitystä tavoitetilan tai vision 
määrittäminen ja kehittämis- tai toimintastrategian luominen. Käytetäänpä näistä mitä 
nimitystä tahansa, johdon tahto tulee kyetä esittämään yhtenä kuvana ja sitä tukevana 
korkeintaan muutamasivuisena tekstinä. Kuvassa 6 on esitetty esimerkki johdon tahdon 
viestinnästä hankkeeseen osallistuville. 
 
Viestinnän elävöittäminen esimerkiksi tarinamuodossa edesauttaa sanoman perille-
menoa ja pitää sen ihmisten mielissä pelkkiä graafisia laatikoita ja tekstejä paremmin11. 
Vertauskuvallisena tarinana voidaan käyttää talon rakentamista (rakennuspiirustukset, 
perustus, katto jne.), matkustamista esimerkiksi hankevaiheita kuvaavien saarten tms. 
kautta tai vaikkapa taistelun vaiheita. Tarinan tehtävänä on luoda ihmisten mielessä 
pysyvä kuva hankkeen tavoitteesta ja rakenteesta sekä luoda viitekehys erilaisille 
viestinnässä käytettäville metaforille. Oikein laadittu tarina auttaa hankkeeseen osallis-
tuvia henkilöitä samastumaan hankkeen tavoitteeseen ja sitoutumaan hankkeen toteut-
tamiseen. Väärin laadittu lapselliselta tai keinotekoiselta tuntuva tarina puolestaan voi 
viedä hankkeen uskottavuutta hankkeeseen osallistuvien henkilöiden silmissä. 
1.3.7 Oppiva organisaatio 
Tehokkaasti toimiva organisaatio oppii virheistään välttääkseen niitä jatkossa. Organi-
saatio, jossa virheet pyritään kieltämään tai jossa tehtyjä virheitä tai saatuja onnistumi-
sen kokemuksia ei vaivauduta dokumentoimaan ja levittämään, tulee ennen pitkää 
toistamaan virheensä.  Puolustusvoimissa, jossa erityisesti hanketason henkilöstö vaih-
tuu tiheään, henkilöstölle ei ehdi syntyä pitkää kokemusta hankkeiden läpiviennistä. 
Tällöin osaaminen kumuloidu myöskään organisaatioon, ellei parhaita käytäntöjä ja 
saatuja kokemuksia kirjata muiden käytettäväksi. Puolustusvoimien projektiohje vel-
voittaa projektit pitämään lessons learnt -katselmuksen projektin päättämisen yhteydes-
sä. Tässä yhteydessä tulisi tarkastella myös hankeen toteuttamisessa ilmenneitä ongel-
mia sekä saatuja oppeja. Puolustusvoimilla ei kuitenkaan tällä hetkellä ole käytössä 
sellaista tietopankkia, josta uusi henkilöstö voisi oppia edellisten vastaavan tyyppisten 
hankkeiden onnistumisen tai epäonnistumisen syistä. Tämän vuoksi kunkin suoritus-
kyvyn tai materiaalisen valmiuden luomisesta ja ylläpitämisestä vastaavan organisaa-
tion tulisi itsenäisesti pyrkiä kirjaamaan saamaansa kokemusta. Lisäksi tulisi pyrkiä 
suunnittelemaan hankkeet ja hankintaprojektit siten, että kukin vaihe alkaisi aiempien 
hankkeiden ja hankintojen tarkastelulla. Hanke- ja projektitiimit tulisi muodostaa siten, 
että mukana olisi sekä kokeneita että uusia henkilöitä. Tämä epämuodollinen koke-
muksen siirtäminen tuleville sukupolville voi itse asiassa olla yksin tehokkaimpia osaa-
misen kehittämismenetelmiä, joka organisaatiolla on käytettävissään. 
1.4 SUORITUSKYYN HALLINNAN OSATEKIJÄT 
Sotilaallisen suorituskyvyn luomista ja hallintaa voidaan tarkastella useasta eri lähtö-
kohdasta: esimerkiksi toimintatasoittaisessa tarkastelussa suorituskyvyn luominen näh-
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dään puolustusvoimien strategisesta suunnittelusta alkavana päätösten, suunnitelmien 
ja toimenpiteiden ketjuna, joka päättyy kehittämisohjelmien ja hankkeiden kautta ope-
ratiivisen suorituskyvyn syntymiseen. Näkökulma on tällöin selkeästi hallinnollinen, 
koska suorituskyvyn osa-alueita tarkastellaan hallinnollisten toimintatasojen ja toimin-
tojen kautta. Toisaalta suorituskyvyn luomista voidaan tarkastella suorituskykyä mää-
rittävien dokumenttien ja niiden valmistelemiseen liittyvien toimenpiteiden kautta. 
Tällöin keskitytään suorituskyvyn asiasisältöön, jonka kautta tarkastellaan missä eri 
prosessin vaiheessa mikin substanssiin liittyvä seikka tulee toteuttaa. Tämä näkökulma 
on vallalla yleensä Systems Engineering -oppikirjoissa. Puolustusvoimien toiminta-
ympäristössä sen soveltamisen ongelmana on insinöörilähtöisyys: suorituskykyä 
tarkastellaan järjestelmän kautta. Suorituskyvyn luomisen kannalta kriittisissä alku-
vaiheissa työskenteleviltä henkilöiltä puuttuu kuitenkin insinöörikoulutus, joten malli 
saattaa olla vaikeasti hahmotettavissa. Ehkäpä tämän vuoksi puolustusvoimissa on ollut 
vaikeuksia määritellä ja ottaa käyttöön systemaattista suorituskyvyn luomisprosessia.  
 
Suorituskykyä tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena aina siihen asti kunnes operatii-
vinen konsepti sen luomiseksi on kuvattu. Tämän jälkeenkin, kun tiedetään millä ele-
menteillä suorituskyky luodaan, tulee aina muistaa tarkastella jokaista suorituskyvyn 








Kuva 7: suorituskyky muodostuu toisiinsa integroiduista osatekijöistä: joukko, mate-
riaali, käyttöperiaate sekä näitä tukevista tukeutumisjärjestelyistä ja infrastruktuu-
rista. Näiden kehittämisen koordinoimiseksi perustetaan hanke12. 
 
Suorituskykyä tulee aina tarkastella suhteessa toimintaympäristöön ja vastustajaan. 
Esimerkiksi materiaalin osalta tulee tarkastella vastustajaa, toimintaympäristön maas-
toa, säätä, valaistus- ja näkyvyysolosuhteita yms. järjestelmien toimintaan vaikuttavia 
tekijöitä. Käyttöperiaatteen osalta toimintaympäristössä esimerkiksi yhteiskunnan ja 
kansainvälisten sitoumusten asettamat reunaehdot tulee mieltää osaksi suorituskyvyn 
toimintaympäristöä. Henkilöstön osalta suomalainen yhteiskunta määrittää sosiaalisen 
toimintaympäristön.  
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1.5 SUORITUSKYYN OHJAAMINEN 
Puolustusvoimien suorituskyvyn – ja sen osana tämän kirjan tarkastelun kohteena ole-
van materiaalisen suorituskyvyn – luomista ohjaavat sekä puolustusministeriö, että 
Pääesikunta, joiden määrittämissä puitteissa puolustushaaraesikunnat ja materiaalilai-
tokset toimivat sekä osaltaan ohjaavat oman osuutensa suunnittelua ja toimeenpanoa. 
Kuvassa 8 on esitetty kunkin toimintatason keskeiset osuudet suorituskyvyn mate-
riaalisen osuuden hallinnassa. Ylemmän hallintotason tehtävänä on toisaalta tuottaa 
perusteita alemmille toimintatasoille ja toisaalta valvoa, että määriteltyjä yleisohjeita 
noudatetaan. Vastaavasta alemmat hallinnon tasot täydentävät yleisohjeet sovel-
tamiseen liittyvillä yksityiskohdilla sekä suunnittelevat oman toimintansa ja edelleen 
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Kuva 8: Puolustusmateriaalialan ohjauksen eri tasot ja niiden keskeiset tehtävät. 
 
Kuvassa 8 esiintyviä tehtäviä ja eri hallinnon tasoilla laadittavia suunnitelmia ja muita 
tuotoksia tarkastellaan jäljempänä tarkemmin. 




2.1 STRATEGINEN SUUNNITTELU 
Puolustusvoimien suorituskykyvaatimukset määrittää Puolustusministeriö osana puo-
lustushallinnon strategiaa. Tämä strategia kuvaa suorituskykyvaatimukset puolustuspo-
litiikalle, sotilaalliselle maanpuolustukselle, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovitta-
miselle, kriisinhallinnalle, rauhanturvaamistoiminnalle ja yhteistoiminnalle eri viran-
omaisten välillä sekä antaa perusteet kehittämisohjelmien ohjaukselle13. Strategia antaa 
siten sekä suoraan että epäsuorasti turvallisuusskenaarioiden, uhkien hallintavaihto-
ehtojen ja puolustusstrategian kautta vaatimukset puolustusvoimien kehittämiselle.  
 
Puolustusvoimien järjestelmien suorituskykyvaatimukset määritetään strategisessa 
suunnitteluprosessissa. Strategisen suunnittelun tehtävänä on valmistella perusteita 
puolustusvoimien strategiselle päätöksenteolle. Sitä tuetaan neljän vuoden rytmiä 
noudattavalla suunnitteluprosessilla ja tilanteenmukaisella valmistelutyöllä14. Strategi-
nen suunnittelu tuottaa perusteet sotilaallisen maanpuolustuksen pitkäjänteiselle kehit-
tämiselle, jonka tavoitteena on valtiojohdon määrittämien tehtävien edellyttämien suo-
rituskykyjen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttöön osoitettujen voimavarojen avulla. 
Puolustusvoimien kehittäminen kuvataan puolustusvoimien kehittämisohjelmassa, joka 
muodostuu puolustushaarojen (vast.) ja puolustusjärjestelmän osajärjestelmien kehittä-
misohjelmista15. 
 
Puolustushallinnon strategisen kehittämisen ohjaaminen on kokonaisuus, joka muodos-
tuu useista toisiinsa liittyvistä prosesseista. Näissä prosesseissa määritellään puolustus-
hallinnon tavoitetila 10 - 20 vuoden aikavälillä, arvioidaan vaihtoehtoisia toimintamal-
leja sekä tehdään puolustusvoimien kehittämisen kannalta keskeiset linjaukset. Nämä 
antavat perusteet puolustusvoimien strategisen suunnitelman laadintaan16.  
 
Puolustusvoimissa strategiset päätökset koskevat puolustusjärjestelmän kokonaisuuden 
ja sen osajärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä17. Näitä osajärjestelmiä ovat: 
- Maa-, meri- ja ilmavoimien joukot 
- Johtamis- ja hallintojärjestelmä 
- Tiedustelu- ja valvontajärjestelmä 
- Valmiuden säätelyjärjestelmä (joukkotuotanto ja liikekannallepano) 
- Huolto- ja logistiikkajärjestelmä 
 
Puolustusvoimien strateginen suunnittelu liittyy puolustusvoimien pääprosessiin soti-
laallisen maanpuolustuksen suunnittelu18. Strategisen suunnittelun prosessi jakaantuu 
puolustusjärjestelmän tavoitetilan määrittämisen ja puolustusjärjestelmän kehittämisen 
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alaprosesseihin. Prosessit toteutetaan puolustusvoimien strategisessa ja pitkän aikavälin 
suunnittelussa. Prosessien päätuotteet ovat puolustusvoimien tavoitetila ja puolustus-



















































































Kuva 9: Puolustusjärjestelmän strategisen kehittämisen osa-alueet sekä niissä synty-
vät suorituskykyvaatimukset.   Kuva kirjasta Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa. 
 
Puolustusvoimien tavoitetilan määrittäminen toteutetaan kolmessa vaiheessa. Puolus-
tusskenaariot laaditaan yhteistyössä puolustusministeriön kanssa ja niissä käsitellään 
Suomen turvallisuusympäristön kehitystä tärkeimpien sotilaalliselle maanpuolustuksel-
le vaatimuksia asettavien tekijöiden todennäköistä kehitystä vertailemalla. Sotilaallisen 
maanpuolustuksen kehittämisen vaihtoehdoissa esitetään skenaariosta johdettu turvalli-
suusympäristö ja uhkakuvat, Suomen puolustusratkaisu, sotilaallisen maanpuolustuk-
sen tehtävät ja voimavarat sekä puolustusjärjestelmän suorituskykyvaatimukset. Pro-
sessin lopputuote on puolustusvoimain komentajan hyväksymä puolustusjärjestelmän 
tavoitetila. 
 
Hyväksytty puolustusjärjestelmän tavoitetila käynnistää puolustusvoimien kehittämis-
ohjelman laadinnan ja strategiset tutkimustehtävät. Puolustusvoimien kehittämisohjel-
massa esitetään strategisesta tavoitetilasta johdettu pitkän aikavälin tavoitetila sekä sen 
saavuttamiseksi määritetyt vaihtoehtoiset kehittämisperiaatteet. Kehittämisohjelman 
toteuttaminen johtaa puolustusvoimien pitkän aikavälin tavoitetilan saavuttamiseen. 
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Strategisen suunnittelun prosessi aikautetaan valtiojohdon turvallisuus- ja puolustus-
poliittiseen päätöksentekoon, valtionhallinnon taloussuunnitteluun ja puolustusministe-
riön tulosohjaukseen. Prosessi toistuu neljän vuoden välein. Kuvassa 10 on esitetty 
strategisen suunnittelun prosessin päävaiheiden aikautus sekä miten sotateknologisen 
osaamisen hyödyntäminen liittyy strategiseen suunnitteluun. 
 
Kuva 10: Strategisen suunnittelun prosessin rakenne ja aikautus sekä sotateknolo-
gisen näkemyksen huomioiminen strategisessa suunnittelussa. 
 
Suorituskyvyn kehittämisen ohjaamista varten strategisen suunnittelun prosessissa 
tulee kyetä arvioimaan suorituskykytarpeen kehittymistä 10–20 vuoden aikajänteellä: 
suorituskykyjen ja niitä toteuttavien pääjärjestelmien teknisten elinjaksojen pituuksia, 
uhkan ja toimintaympäristön muuttumista sekä resurssien kehittymistä. Jotta tämä olisi 
mahdollista, strategisen suunnittelun tulee tuottaa ainakin19: 
- Sodan kuva 10 - 20 vuoden kuluttua muodostaa lähtökohdat tehtävätarpeelle 
(mission need) sekä operatiivisille suorituskykyvaatimuksille. 
- Taistelukentän kuvaus 10 - 20 vuoden kuluttua: tästä saadaan perusteita suoritus-
kykyvaatimuksille sekä niitä tukevalle operatiiviselle konseptille. 
- 10 - 20 vuoden kuluttua tarvittava suorituskyky: tästä saadaan puolustusvoimien 
kehittämisohjelmaan puolustusjärjestelmän suorituskykyvaatimukset.  
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- Järjestelmä- ja joukkotyypit ja niiltä vaadittava suorituskyky 10 - 20 vuoden kulut-
tua: tästä saadaan kehittämisohjelmiin suorituskykyvaatimukset 
- Perusteet puolustusvoimien teknologiaohjelmille sekä muulle tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnalle kuvaamalla mitkä uusista joukoista, järjestelmistä ja suorituskyvys-
tä edellyttävät merkittävää teknologista kehittämistä. 
 
Puolustusvoimien strategisessa kehittämisessä sotilaallinen suorituskykytarve ohjaa 
teknistä kehittämistoimintaa. Suomalaisen järjestelmän keskeisin heikkous on siinä, 
että toisin kuin esimerkiksi amerikkalaisessa20 tai ruotsalaisessa21 mallissa, vastakkai-
nen kehittämislinja, eli teknologisen mahdollisuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen 
sotilaallisen suorituskyvyn strategisessa tai pitkän tähtäimen kehittämisessä, on jäänyt 
hyödyntämättä. Ongelma johtunee siitä, että puolustusvoimissa strateginen johtaminen 
on keskitetty organisaation johdon lähelle palvelemaan johdon tarpeita ja strateginen 
suunnittelu on haluttu pitää hyvin pienen joukon tietoisuudessa. Tämä on johtanut 
kuitenkin strategisen ajattelun osaamisen puutteeseen alemmilla, mutta keskeisesti 
kokonaisuuteen vaikuttavilla tasoilla22 ja sen vuoksi suuri osa puolustusvoimissa ole-
massa olevasta osaamisesta jää hyödyntämättä. Tällöin strategisessa suunnittelussa ei 
kyetä hyödyntämään teknistä osaamista ja teknologista näkemystä sodankäynnin 
kehittymisestä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että puolustusvoimien strategia-asiakir-
joissa sen paremmin kuin erilaisissa arkkitehtuurisuunnitelmissakaan ei yleensä viitata 
teknologisiin tai järjestelmäteknisiin kehitysennusteisiin, vaan ne laaditaan pitkälti 
nykyteknologian perusteella ja tukeutuen subjektiivisiin arvioihin siitä, miten nykyi-
seen teknologiaan pohjautuva järjestelmätekniikka kehittyy seuraavien muutaman lähi-
vuoden aikana. Edellä kuvattu strategisen suunnittelun ja ajattelun mystifiointi johtaa 
helposti myös siihen, että teknillisellä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla ei ole koko-
naisnäkemystä puolustusvoimien pitkän tähtäimen kehittämisestä ja tarpeista, eikä se 
siten kykene tuottamaan strategisen suunnittelun tarvitsemia päätöksenteon perusteita. 
2.2 PUOLUSTUSVOIMIEN KEHITTÄMISOHJELMA 
Puolustusvoimien kehittämisohjelma on strategisen suunnittelun tuottama 12 vuoden 
ajanjakson kattava suunnitelma, joka on pääosin tietoturvaluokiteltu. Suunnitelman 
ensimmäiset kahdeksan vuotta suunnitellaan tarkasti ja viimeiset neljä vuotta karkeina 
linjauksina painopistealueista ja voimavarojen kohdentamisesta.  
 
On syytä huomata, että puolustusvoimien kehittämisohjelma ei ole 12 vuoden kehittä-
misen yksityiskohtainen suunnitelma, vaan yhteinen suunnittelun pohja, joka elää ajan 
myötä. Suunnitelman ensimmäisen vaiheen (vuodet 1-4) osalta resurssien käyttö on jo 
suurelta osin suunniteltu aiemmissa suunnitelmissa. Tältä osin kehittämisohjelma on jo 
hankevaiheessa, joten sen rahoitus on eduskunnan myöntämissä tilausvaltuuksissa. 
Näihin hankkeisiin liittyvä hankintaprosessi on käynnissä ja on mahdollisesti jo 
edennyt hankintasopimusten laadintaan asti. Suunnitelmaan on mahdollista tehdä 
lähinnä pienimuotoisia muutoksia jo myönnetyn rahoituksen sekä solmittujen sopi-
musten puitteissa. 
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Kehittämisohjelman seuraavat neljä vuotta (vuodet 5-8) mahdollistavat uusien hankkei-
den valmistelun, koska tilausvaltuuksia ei ole myönnetty eikä sitovia sopimuksia laa-
dittu. Tältä osin kehittämisohjelma on ideointivaiheessa, jossa ohjaavana tekijänä on 
löytää paras konsepti asetettujen suorituskykytavoitteiden täyttämiseksi annetulla 
resurssikehyksellä. Viimeisen nelivuotisjakson (vuodet 9-12) osalta kehittämisohjelma 
on suorituskykyvaatimusvaiheessa, jossa pyritään määrittämään haluttuja suoritus-
kykyjä sekä niiden kehittämiseen käytettävissä olevia resursseja.  
 
Kehittämisohjelma elää edellä kuvatuissa puitteissa pääsääntöisesti neljän vuoden jak-
soissa seuraavan jakson siirtyessä toteutukseen hankevaiheessa ja suorituskyky-
vaiheesta ideointivaiheeseen. Vastaavasti strategisen suunnittelun prosessi tuottaa 
uuden tarkistetun tavoitetilakuvauksen ja sitä tukevat suorituskykyvaatimukset. Jo 
käynnissä olevien hankkeiden ongelmat ilmenevät yleensä myönnettyä kehystä 
suurempana resurssitarpeena, viivästysten aiheuttamina resurssien käytön viivästyksinä 
suunniteltua myöhemmille vuosille sekä tarpeena paikata saavuttamatta jäänyttä suori-
tuskykyä panostamalla lisää johonkin toiseen hankkeeseen tai käynnistämällä 
korvaavia hankkeita. Toteutusvaiheessa olevat hankkeet vaikuttavat siten paitsi toisiin-
sa, myös ideointivaiheessa olevien hankkeiden tavoitteisiin, aikatauluihin ja resurssi-
kehyksiin. Vastaavasti ideointivaiheessa nähtävissä oleva eri konseptien mahdollistama 
suorituskyky sekä vaatimat resurssit pakottavat rajaamaan suorituskykyvaatimuksia 
sekä keskittämään resursseja tärkeimmille suorituskyvyille. Kehittämisohjelma onkin 
nähtävissä nimenomaan sen laatimishetken aikaisena yhteisen tavoitetilan kuvauksena 
sekä yhteisenä suunnitteluperusteena, ei kiveen hakattuna asiakirjana, jota toteutetaan 
sisäisistä ja ulkoisista muutoksista välittämättä. 
 
Kehittämisohjelman kuvauksessa tulee keskittyä tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi 
kohdennettavien resurssien kuvaamiseen, eikä suinkaan toteutustapojen määrittelyyn. 
Suorituskyvyn toteutuksen saneleva suunnittelu ei näin pitkälle tulevaisuuteen ole 
mielekäs senkään vuoksi, että useat sotatekniikkaa mullistaneet edistysaskeleet eivät 
syntyneet niinkään asetetuista operatiivisista suorituskykyvaatimuksista, vaan 
teknologisista innovaatioista. Esimerkiksi lentokone, panssarivaunu, tutka, 
suihkumoottori, helikopteri, tietokone, häivetekniikka, internet tai edes ydinase, jotka 
mullistivat sodankäynnin 1900-luvulla, eivät perustuneet asevoimien vaatimuksiin, 
vaan niistä riippumatta tehtyihin innovaatioihin23. Tämän vuoksi strategisessakin 
kehittämisessä on varattava mahdollisuus yksilöistä ja yksittäisistä tutkimus- ja 
kehittämishankkeista lähtevän kehittämiseen. Tällaisen bottom-up -lähestymistavan 
edistäminen edellyttää sitä, että jokainen organisaatiossa toimiva henkilö kykenee 
strategiseen ajatteluun riippumatta siitä, millä organisaatiotasolla toimii. Tämä 
puolestaan vaatii strategisen ajattelun demystifiointia ja jalkauttamista osaksi kaikkien 
organisaatiotasojen toimintaa.  
 
Optimitilanteessa kyetään hyödyntämään sekä top-down- että bottom-up-lähestymista-
poja. Ensin mainittu edustaa perinteistä strategista ja operatiivista suunnittelua, jossa 
vaatimukset vetävät (requirement pull) teknologioita kehittämään uusia suorituskykyi-
sempiä järjestelmiä ja jälkimmäisessä teknologiat työntävät (technology push) vaati-
mustenmäärittelyprosessia vaatimaan suorituskykyisempiä asejärjestelmiä. Tämän 
synergiaedun hyödyntämiseksi esimerkiksi NATO:n tulevaisuuden taistelukentän vaa-
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timusmäärittelytyö on jaettu kahteen osaan; sotilaalliseen ja tekniseen tulevaisuuden 
tutkimukseen. Sotilaallisesta tarkastelunäkökulmasta (top down) tehdään taistelukentän 
kuva ja sillä toimivien joukkojen kuvauksen sekä näiden suorituskykyvaatimukset. 
Teknologiselta näkökulmasta puolestaan tuotetaan (bottom up) kriittisten teknologioi-
den luettelo sekä määritetään vaadittujen järjestelmien kehittämiseksi vaadittavat tek-
nologiat.  
 
Puolustusvoimien kehittämisohjelma jakautuu alakehittämisohjelmiin, joita voivat olla 
esimerkiksi:b  
- tiedustelu- ja valvontajärjestelmän kehittäminen 
- johtamisjärjestelmän kehittäminen 
- huolto- ja logistiikkajärjestelmän kehittäminen 
- maavoimien kehittäminen 
- merivoimien kehittäminen 
- ilmavoimien kehittäminen 
 
 
Kuva 11: Ohjusvene Hamina on esimerkki merivoimien kehittämisohjelman tuotok-
sesta.  [SA kuva] 
                                                     
b Kehittämisohjelmien nimet ja lukumäärä vaihtelevat eri vuosina kirjoitetuissa asiakirjoissa, 
mikä osaltaan kuvaa puolustusvoimien suunnittelujärjestelmässä vallitsevaa jatkuvaa muutosta. 
Tämän vuoksi lukijaa kehotetaan suhtautumaan kriittisesti eri kehittämisohjelmien nimiin ja 
olemassa oloon ylipäänsä. Tekstissä kuvatut kehittämisohjelmat ovat siis vain esimerkinomai-
sia. 
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Kukin alakehittämisohjelma on laaja kokonaisuus hankkeita, joilla on yhteinen tavoite 
ja yhteiset resurssit. Kehittämisohjelman tavoitteena on yleensä jonkin uuden suoritus-
kyvyn luominen, tai olemassa olevan suorituskyvyn ylläpitäminen toimintaympäristön 
muutoksista tai tekniikan kehityksestä huolimatta. Ensin mainitusta esimerkkinä voisi 
olla ilmasta maahan vaikuttamiskyvyn kehittäminen ja jälkimmäisestä vaikkapa jo ole-
massa olevan joukon panssarintorjuntakyvyn ylläpito käytössä olevan kaluston tullessa 
elinjaksonsa päähän.  
 
Kehittämisohjelmat ovat varsin itsenäisiä. Niiden tavoitteet on koordinoitu ohjelmien 
valmisteluvaiheessa puolustusvoimien hankeohjausprosessissa ja lisäksi niiden toteu-
tusta koordinoidaan puolustusvoimien operatiivisessa johtoryhmässä ja eritasoisissa 
toimialakohtaisissa johtoryhmissä24.  
 
Puolustusjärjestelmän yhdenmukaisuus ja puolustusmateriaalin koherenttisuus tulee 
varmistaa kehittämisohjelmatasolla koordinoimalla kehittämisohjelmille asetettavia 
suorituskykyvaatimuksia. Koherenttisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että 
puolustusjärjestelmän eri osat vastaavat samaan tehtävätarpeeseen, ja niiden suoritus-
kykyvaatimukset ovat yhdenmukaisia. Esimerkiksi tiedustelujärjestelmän suoritusky-
vyn tulee olla koherenssissa syvän asevaikutuksen suorituskyvyn kanssa samoin kuin 
paikantamisjärjestelmän sekä viestijärjestelmän. Muutoin voidaan joutua tilanteeseen, 
jossa asejärjestelmän kantama mahdollistaisi tulenkäytön pidemmille etäisyyksille kuin 
maaleja kyetään paikantamaan, tai pidemmälle kuin viestijärjestelmä kykenee välittä-
mään maalitietoja asetyypin vaatimalla tarkkuudella ja nopeudella. 
2.3 KEHITTÄMISOHJELMAN SUORITUSKYKY-
VAATIMUSTEN LAATIMINEN 
Kehittämisohjelman suorituskykyvaatimukset on selkeintä kuvata osana kehittämisoh-
jelma-asiakirjaa, eikä niitä ole yleensä tarpeen sijoittaa omaan vaatimusdokumenttiinsa 
ennen kuin vasta hanketasolla. Kehittämisohjelmatasolla suorituskykyvaatimukset 
kuvaavat erilaisilta tehtäviltä ja operaatioilta haluttavaa vaikuttavuutta, eli sitä mihin 
tulee kyetä, esimerkiksi: 
- millaisia operaatioita tulee kyetä johtamaan; kuinka laajoilla alueilla, miten 
nopeasti liikkuvia joukkoja 
- millaisella alueella tulee kyetä luomaan johtamisedellytykset 
- millaisia tappioita tulee kyetä tuottamaan tietyn tyyppiselle hyökkääjälle 
- millaista aluetta tulee kyetä valvomaan, minkä tyyppisiä maaleja havaitsemaan 
ja kuinka luotettavasti tai reaaliaikaisesti tämän on tapahduttava 
- millaisia tietojärjestelmähyökkäyksiä tulee minkäkinlaisin saavutuksin kyetä 
torjumaan 
 
Kehittämisohjelmatasolla on siis kuvattava mihin puolustusjärjestelmän osajärjestel-
män tulee kyetä. Nämä vaatimukset esitetään tehtävätarpeena (mission need). Tehtävä-
tarpeen kuvaus (Mission Need Statement, MNS) on luonteeltaan yleinen ja käsittelee 
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haluttua tulosta ottamatta kantaa siihen, miten tuo tulos pitää saada aikaan. Tehtävä-
tarvekuvausta ei saa sitoa mihinkään järjestelmään tai joukkoon. Toteutusvapauden 
ylläpitämiseksi näitä ei saisi edes mainita tarvekuvauksessa. Tehtävätarpeen kuvauk-
sessa on syytä käyttää operatiivisessa suunnittelussa ja johtamisessa käytettyä kieltä ja 
terminologiaa, jotka ovat tarvekuvauksen laatijalle tuttuja. Tehtävätarpeen kuvaus 
perustuu ainakin seuraavien tekijöiden analysointiin: 
- ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön kehittyminen 
- puolustusvoimien tehtävät ja niiden saavuttamiseksi kohdennettavat resurssit 
- puolustusvoimien kehittämislinjaukset (erityisesti puolustusselonteko) 
- uhka-arvio ja muut arviot toiminta-alueen kehittymisestä 
- sodan ja taistelun kuvat 
 
Tehtävätarpeessa tulee kuvata: 
1. mikä on suorituskyvyltä haluttu pääasiallinen vaikuttavuus, eli mitä on saatava 
aikaan (torjuttava, lyötävä, suojattava jne.) 
2. missä tai millaisissa olosuhteissa vaikutus on saatava aikaan 
3. mitä mahdollista muuta vaikuttavuutta suorituskyvyltä halutaan  
4. mitä muita suorituskykyjä kehitettävän suorituskyvyn on tuettava, miten muut 
jo olemassa olevat tai kehitettävät suorituskyvyt tukevat tätä suorituskykyä ja 
millaisia yhteentoimivuusvaatimuksia suorituskyvylle asetetaan 
5. millä aikataululla suorituskyky luodaan, kuinka pitkään sitä ylläpidetään ja 
koska siitä voidaan luopua 
6. millaisin resurssein suorituskyky on luotava ja ylläpidettävä 
7. toteutukselle mahdollisesti asetettavat reunaehdot 
 
Tehtävätarpeen kuvaamisen jälkeen määritellään minkälaisella materiaalisten ja imma-
teriaalisten menetelmien yhdistelmällä, esimerkiksi viranomaisyhteistyön kehittämisel-
lä, taktiikan muutoksella tai uudenlaisen joukon tai järjestelmän luomisella tehtävätar-
ve voitaisiin täyttää. Tämä suorituskykykonseptin kuvaus voidaan tehdä osana konsep-
tien ideointia, mutta joissakin tilanteissa voi olla perusteltua luoda pääpiirteinen kuvaus 
jo suorituskykytavoitteen määrittelyvaiheessa.  
 
Tehtävätarpeen määrittelyn jälkeen kuvataan suorituskykyvaatimukset ja suoritus-
kykykonsepti. Nämä voivat kohdistua johonkin tiettyyn järjestelmään tai joukkoon jär-
jestelmiä (järjestelmien järjestelmään, System of Systems, SoS tai Family of Systems, 
FoS). Järjestelmään kohdistuvat suorituskykyvaatimukset voidaan kohdistaa jollekin 
tietylle järjestelmälle, jolloin niiden toteutumisesta vastaa kyseistä järjestelmää operoi-
va organisaatio. Järjestelmien järjestelmään kohdistuvat vaatimukset ovat luontaisesti 
yhteisiä (joint)25. Tällaisia luontaisesti yhteisiä ja puolustushaara- sekä toimialarajat 
ylittäviä vaatimuksia ovat esimerkiksi: 
- johtamisjärjestelmien yhteensopivuus ja yhteentoimivuus  
- tiedustelun, valvonnan ja operatiivisen maalituksen suorituskykyjen ja järjes-
telmien yhteensopivuus ja yhteentoimivuus 
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- järjestelmien välisen tiedonsiirron mahdollistavat yhteensopivuus- ja yhteen-
toimivuusvaatimukset 
- yhteistä sähkömagneettista spektriä toiminnassaan käyttävien järjestelmien tai 
spektrin kautta mahdollisesti häiriintyvien järjestelmien sähkömagneettisen 
yhteensopivuuden ja taajuuksien käyttöön liittyvät vaatimukset  
- sää-, paikka- ja olosuhdetietojen hallinta 
- paikantaminen ja navigointi 
- omien joukkojen seurantaan ja omien tulittamisen välttämiseen liittyvät 
vaatimukset 

























Kuva 12: Kehittämisohjelman suorituskykyvaatimukset laaditaan tehtävätarpeen 
kuvauksena. Siitä johdetaan kuhunkin järjestelmään kohdistuva suorituskykytarve, 
joka kuvataan suorituskykyvaatimuksina. Näistä laaditaan järjestelmävaatimukset. 
Vastaavasti toteutetun järjestelmän kyvykkyys sekä saavutettu suorituskyky ja sen 
vaikuttavuus on todennettava. 
 
Yhteisten suorituskykyvaatimusten ja kaikkia toimijoita koskevien suorituskykyvaati-
musten ja konseptien määrittelystä vastaa joko Pääesikunta tai sen käskemä alajohto-
porras.  
 
Kehittämisohjelmassa kuvatuissa suorituskykyvaatimuksissa ei ole tarvetta käsitellä 
operatiivisia – saati taktisia – suorituskykyvaatimuksia, eikä niiden määrittelyyn itse 
asiassa suorituskyvyn elinjakson alkumetreillä ole mitään realistisia edellytyksiäkään. 
Operatiivisten suorituskykyvaatimusten laatiminen suoritetaan myöhemmin osana kon-
septin ideointia ja taktisten suorituskykyvaatimusten laadinta osana esisuunnittelua.  
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Kuva 13: Tehtävätarpeessa kuvattu suorituskyvyltä haluttu vaikuttavuus muodostaa 
kehittämisohjelman ja hankkeen kriittisen vaatimuksen ja keskeisimmän onnistumi-
sen arviointikriteerin. Esimerkiksi torjuntahävittäjältä haluttu vaikuttavuus voidaan 
kuvata viholliselle tuotettujen tappioiden tai tehtävänsä keskeyttämään joutuvien 
viholliskoneiden määränä.   [SA kuva] 
 
Puolustusvoimissa on pitkään ollut vallalla käytäntö, jossa kehittämisohjelmissa on 
kuvattu jopa sitä, kuinka monta minkäkinlaista järjestelmäelementtiä hankitaan 10–12 
vuoden kuluttua. Tämä irrelevanttien yksityiskohtien työstäminen on hukannut paljon 
resursseja, koska teknisen kallistuman, järjestelmien kehittämisen ja uhkaympäristön 
sekä tehtävätarpeiden muuttumisen myötä detaljien tarkka suunnittelu – tai monissa 
kohdin arvaaminen – ei ole realistista eikä järkevää. Se voi olla jopa vahingollista, kun 
liian aikaisin lyödään lukkoon mitä hankitaan suorittamatta todellista konseptien 
ideointia ja selvitystä. Tällöin ei pohdittu sitä mitä itse asiassa tarvittiin eikä suoritettu 
esisuunnittelua sille tasolle että tiedettäisiin mitä pitäisi hankkia ja mihin edes on varaa. 
Viime vuosina puolustusvoimissa onkin havaittu, että kehittämisohjelmatasolla on 
olennaista keskittyä kuvaamaan mihin eri osajärjestelmien tulee kyetä sekä arvioimaan 
millainen kokonaisuus puolustusvoimien suorituskyvystä muodostuu. Lisäksi tulee 
kyetä arvioimaan millaiseksi kansallinen suorituskyky muodostuu ottaen huomioon 
myös yhteiskunnan muun puolustautumiskyvyn, erityisesti infrastruktuurin suojaamis-
kyvyn sekä kansallisen huoltovarmuuden. 
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2.4 JÄRJESTELMIEN JÄRJESTELMÄ 
Suorituskyvyn kehittäminen ja eri suorituskykyjen koordinointi edellyttävät järjestel-
mien muodostaman kokonaisuuden hallitsemista, koska suorituskyky syntyy usein 
useiden itsenäisten järjestelmien yhteisvaikutuksena ja koska eri järjestelmät tuottavat 
useaa eri suorituskykyä. Suorituskyvyt ja ne tuottavat järjestelmät muodostavat 
verkoston, jossa kukin elementti riippuu muista. Puolustusvoimatason suorituskykyä 
voidaan kehittää hallitusti vain jos myös tämä verkosto hallitaan. Esimerkiksi operatii-
visen asevaikutuksen suorituskyvyn kehittäminen ja käyttäminen edellyttää luotettavaa 
ja ajantasaista tilannekuvaa sekä riittävän reaaliaikaista johtamiskykyä. Tilannekuva 
muodostuu tiedonsiirtojärjestelmän avulla verkotetusta valvontajärjestelmästä ja omien 
seurantajärjestelmästä, jolla kyetään estämään tulenkäyttö omia kohtaan. Vaikuttami-
sen kohdentaminen edellyttää maalinosoitusjärjestelmää, joka puolestaan vaatii paikan-
tamisjärjestelmän tuekseen, sekä tiedonsiirtojärjestelmää, jolla maalitiedot välitetään 
tuliyksiköille tai tulenkäytön johtamispaikoille. Tulenkäytön johtaminen edellyttää 
maalitus- ja tulituspäätöksentekokykyä. Näiltä eri järjestelmiltä vaadittavat suoritus-
kyvyt riippuvat toisistaan: jos asejärjestelmä kykenee etsimään maalinsa itsenäisesti 
laajahkolta alueelta, maalinosoitus- ja paikantamisjärjestelmän tarkkuuden sekä tiedon-
siirtojärjestelmän kapasiteetin ei tarvitse olla kovin suuri. Toisaalta aseeseen kohdistu-
vat vaatimusten taso on korkeampi, joten ase on väistämättä kallis. Jos sen sijaan han-
kitaan halvempia aseita, joiden suorituskyky riittää ennalta annettuun koordinaatti-
pisteeseen hakeutumiseen, tulee maalinosoitusjärjestelmän kyetä tarkkaan maalipisteen 
määrittämiseen sekä maalitietojen tiheään päivittämiseen ja vastaavasti tiedonsiirto-
järjestelmän tulee kyetä välittämään maalitiedot reaaliaikaisesti. Tämä yksinkertainen 
esimerkki osoittaa kuinka tärkeätä on tarkastella eri järjestelmien suorituskykyvaati-
muksia toisiaan vasten. 
 
 
Kuva 14: Esimerkki operatiivisen asevaikutuksen suorituskyvyn liitynnöistä muihin 
suorituskykyihin. Jotta operatiivisen asejärjestelmän suorituskykyä voidaan käyttää 
myös todellisuudessa, tulee myös muiden suorituskykyjen olla riittävällä tasolla.  
 
Puolustusjärjestelmän erillisten ja itsenäisten osajärjestelmien muodostamaa järjestel-
mäkokonaisuutta kutsutaan nimityksellä järjestelmien järjestelmä (System of Systems, 
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SoS). Järjestelmien järjestelmä koostuu eri suorituskykytarpeisiin kehitetyistä ja hanki-
tuista itsenäisistä järjestelmistä, joiden välinen yhteys rajautuu tiedon vaihtamiseen. 
Kyse ei siis ole varsinaisesti osajärjestelmistä, joiden on alun perinkin tarkoitettu muo-
dostavan jokin järjestelmäkokonaisuus, vaan eri aikoina erilaisiin tarpeisiin hankituista 
itsenäisistä järjestelmistä.  
Elektroninen digitaalitekniikka on mahdollistanut sensoreiden, aseiden, ammusten, 
tiedonsiirtojärjestelmien ja muiden taistelukentän osatekijöiden älykkyyden kasvatta-
misen ja niiden verkottamisen osaksi laajempaa kokonaisuutta. Tilannekuvan muodos-
taminen ja hyväksikäyttö edellyttävät kaikilta järjestelmiltä kykyä tuottaa kokonaisuu-
den kannalta relevanttia informaatiota myös muille tarvitsijoille sekä kykyä hakea ja 
esittää muiden tuottamaa informaatiota omassa järjestelmässä. Kyky keskittää joukkoja 
ja asevaikutusta oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan edellyttää edes jossain määrin 
yhdenmukaista suorituskykyä tulenavausnopeuden, kantaman, tulenjohto- ja maalin-
osoituskyvyn, liikkuvuuden ja logistiikan suhteen. Nopea tiedonvälitys edellyttää paitsi 
yhteentoimivia rajapintoja, myös kykyä välittää oman järjestelmän kautta muiden 
järjestelmien informaatiota sekä kykyä sovittautua vallitsevaan elektroniseen taistelu-
tilanteeseen. Muiden tuottaman maalitiedon hyväksikäyttäminen edellyttää sensoreiden 
suorituskykyvaatimusten tarkastelemista kokonaisuuden osana, ei pelkästään sen lave-
tin tai asejärjestelmän osana, johon sensori nimenomaisesti hankitaan. Ajatuksena on 
hankkia aina järjestelmäkokonaisuuden osia, ei erillisiä lavetteja. 
 
Järjestelmien ohjelmistopohjainen toteutus on mahdollistanut niiden liittämisen toisiin-
sa. Teknologisen kehityksen mukanaan tuoma suorituskyvyn kasvaminen puolestaan 
houkuttelee käyttämään järjestelmän suorituskykyä entistä laajemmin myös muiden 
järjestelmien tarpeisiin. Toisaalta tekniikan kallistuminen ja puolustusmäärärahojen 
rajallisuus myös pakottavat maksimoimaan käytettävillä resursseilla aikaan saatavan 
suorituskyvyn. Tämä edellyttää käytännössä eri järjestelmien verkottamista keskenään 
järjestelmien järjestelmäksi. 
 
Kuten edellä todettiin, järjestelmien järjestelmä on varsin löyhä erillisten järjestelmien 
kokonaisuus, jossa eri järjestelmät elävät eri elinjakson vaihetta. Kokonaisuuden opti-
mointi edellyttää kuitenkin selkeätä määrittelyä siitä, mikä on eri järjestelmien rooli, 
millaisin rajapinnoin järjestelmät liittyvät toisiinsa sekä mitä palveluita eri järjestelmät 
toisilleen tarjoavat tai toisiltaan tarvitsevat. Tämä kokonaiskonseptin kuvaus mahdol-
listaa eri suorituskykyjen harmonisoinnin ja niiden luomiseen käytettävien resurssien 
käytön optimoinnin lisäksi myös järjestelmien tehokkaan elinjaksonhallinnan. 
 
Vaikka hankeohjausta on kehitetty eri maiden asevoimissa kohti verkkokeskeistä 
mallia, tyypillinen hankeohjausprosessi on edelleenkin lavettipohjainen: hankitaan ryn-
näkkövaunuja, kenttätykkejä ja johtamisajoneuvoja, joita vain kutsutaan järjestelmiksi. 
Näiden integrointi kokonaisjärjestelmään tehdään usein vasta hankkeen käynnistyttyä 
ja edistyttyä hankintavaiheeseen. Tulevaisuuden verkkokeskeisen sodankäynnin suori-
tuskyvyn edellyttämien järjestelmien kehittämisessä tämä ei enää ole toimiva ratkaisu. 
Mikäli suorituskykyä halutaan rakentaa verkostopuolustukseen perustuvien konseptien 
varaan, järjestelmien sisäisen integroimisen lisäksi on varmistettava järjestelmien 
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välinen integraatio. Integrointi on halvinta ja tehokkainta tehdä jo konseptivaiheessa tai 
viimeistään vaatimusten laatimisen sekä järjestelmän suunnittelun yhteydessä. Jo 
vastaanotetun tai olemassa olevan laitteiston ja ohjelmiston integroiminen sitä vastoin 
on yleensä hyvin kallista, ellei jopa mahdotonta.26  
 
Kuva 15: Verkottuneella taistelukentällä erillisiä järjestelmiä ei enää perinteisessä 
mielessä ole: sinänsä erillisen järjestelmien välinen informaation vaihto mahdollistaa 
kokonaan uusien suorituskykyjen muodostamisen: järjestelmien järjestelmän (SoS) 
suorituskyky onkin sen osien summaa suurempi. Toisaalta tämä asettaa haasteita 
vaatimusten laadinnalle, kaikki järjestelmät kun riippuvat toisistaan. 
 
Järjestelmien verkottumisen mahdollistaminen ja järjestelmäintegraation kustannus-
tehokas toteuttaminen edellyttää seuraavien seikkojen toteutumista:  
- kehittämisohjelmien määrittelyvaiheessa määritellään mitkä suorituskyvyt ovat 
luonteeltaan yhteisiä (joint) 
- yhteisten järjestelmien, palveluiden ja suorituskykyjen toteuttamista ohjataan laati-
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- kehittämisohjelman määrittelyssä kuvataan, miten kehitettävien suorituskykyjen 
odotetaan tukevan toisiaan ja riippuvan toisistaan.  
- konseptien ideointivaiheessa kuvataan eri konseptien ja järjestelmien väliset infor-
maationvaihtotarpeet 
- toteutuksen koordinointi 
 
Järjestelmien järjestelmän suorituskyky syntyy erilaisista järjestelmien tuottamista 
palveluista ja palvelut syntyvät järjestelmien keskinäisestä yhteistyöstä, joten pelkän 
yksittäisen järjestelmän sijasta kokonaiskonseptin määrittelyssä on kiinnitettävä riittä-
västi huomiota järjestelmien muodostamaan verkostoon ja järjestelmien välisiin raja-
pintoihin. Sama ilmiö toteutuu myös alemmilla hierarkiatasoilla. Esimerkiksi uuden 
sukupolven taisteluajoneuvoja ei enää nähdä yksittäisinä kehitettävinä komponentteina, 
vaan järjestelmän solmuina, joita kehitetään osana kokonaisjärjestelmää27. Tämä edel-
lyttää myös puolustusjärjestelmien määrittelyyn, hankintaan ja ylläpitoon liittyvien 
prosessien ja vastuiden kehittämistä.  
 
Teknisen kehityksen myötä suorituskyvyn tilaajan kannalta huomio siirtyy ennen 
pitkää laitteistoista ohjelmistoihin - jopa siinä määrin, että sotavarusteen käsite on 
muuttumassa materiaalisesta immateriaaliseksi.  Järjestelmien järjestelmän konsepti 
tuo mukanaan myös sen seurannaisvaikutuksen, että jonkun on hallittava paitsi koko-
naiskonseptia, myös kokonaisarkkitehtuuria, eli sääntöjä, joiden mukaan järjestelmiä ja 
niiden elementtejä luodaan ja liitetään järjestelmään. Suorituskyvyn käytön kannalta 
tärkeäksi nousee havainto, että järjestelmät, palvelut ja osaaminen eivät noudata 
hierarkkisen organisaation puumaista rakennetta, vaan ne muodostavat kaksiulotteisen 
hilan. Siten organisaatiota tärkeämpää on verkosto ja kunkin rooli tässä verkostossa. 
Tämä tullee muuttamaan sekä sotilaallisia organisaatioita että niiden noudattamaa 
taktiikkaa. 
 
Järjestelmien järjestelmän ja sen mahdollistaman verkkokeskeisen suorituskyvyn luo-
minen kansallista puolustusta ja kansainvälistä kriisinhallintaa varten johtavat seuraa-
viin merkittäviin muutospaineisiin verrattuna nykyisiin erillisten lavettipohjaisten 
yksittäishankintojen suorittamiseen28: 
- Verkostoon liittyy useita sidosryhmätahoja, joiden tarpeiden huomioiminen ja 
hallinta edellyttää organisaatioiden roolien, vastuiden ja prosessien sekä työkalujen 
kehittämistä. Kansallistenkin sidosryhmien, esimerkiksi kahden eri puolustushaa-
ran, näkemykset ja tarpeet voivat erota paljonkin toisistaan, minkä vuoksi sidos-
ryhmien hallinta ei ole pelkkää tarpeiden ja vaatimusten keräämistä, vaan myös 
yhteensovittamista ja konfliktien ratkaisemista.  
- Kansainvälisen yhteentoimivuuden takaaminen edellyttää myös erilaisten liittoutu-
mien ja järjestöjen vaatimusten ja reunaehtojen hallintaa järjestelmänkehityksessä. 
Koska nämä esimerkiksi EDA:n, NATO:n tai EU:n taisteluosastojen asettamat 
vaatimukset ja reunaehdot kehittyvät, tarkentuvat ja muuttuvat järjestelmän elin-
jakson aikana, on järjestelmävastuullisen organisaation kyettävä ylläpitämään 
laajaa kansallista ja kansainvälistä sidosryhmäverkostoa sekä hallittava muutosten 
vaikutusten analysoiminen koko järjestelmän elinjakson ajan. 
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- Järjestelmät ovat erittäin laajoja ja niiden tuottamat sekä tarvitsemat palvelut 
voivat syntyä jopa globaalissa verkostossa. Tämä edellyttää loogisten ja fyysisten 
rajapintojen sekä tulevaisuudessa entistä useammin palvelurajapintojen määrittä-
mistä ja koordinointia kansallisella tasolla sekä yhteistoimintaa kansainvälisellä 
tasolla muutosten ennakoimiseksi ja ohjaamiseksi. 
- Järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvia järjestelmiä omistaa ja operoi useita tahoja ja 
järjestelmien elinjaksot poikkeavat paljon toisistaan. Tämä edellyttää sekä järjestel-
mä- että koordinointivastuiden määrittelyä ja palveluiden sekä järjestelmien elin-
jaksojen synkronointia, konfiguraation hallinnan koordinointia sekä suunnittelu- ja 
päätöksentekojärjestelmän kehittämistä. 
- Järjestelmät ovat pitkäikäisiä, mutta niiden osien elinjakso voi olla hyvinkin lyhyt. 
Lisäksi operatiivisen joukon tehtävä, ja siten myös järjestelmän tehtävätarve, voi 
muuttua muutamassa vuodessa – tai jopa muutamassa kuukaudessa. Osa järjestel-
mistä asennetaan ja integroidaan operaatioalueella ilman mahdollisuutta noudattaa 
perinteistä elinjakso- ja hankintaprosessia. Kuitenkin nämäkin muutokset ja niiden 
seurannaisvaikutukset on kyettävä suunnittelemaan ja hallitsemaan.  
- On kyettävä reagoimaan tehtävätarpeen tai teknologisen kehityksen nopeaan muu-
tokseen – sekä todellisessa operatiivisessa toiminnassa koettaviin vastustajasta tai 




Jotta järjestelmien järjestelmä kyetään luomaan ja ylläpitämään, sitä tulee ohjata sekä 
kansallisella tasolla että liittoumatasolla. Vain siten voidaan varmistaa eheän verkosto-
keskeiseen puolustukseen kykenevän järjestelmäkokonaisuuden syntyminen29. Tämä 
edellyttää myös vastuiden, organisaatioiden ja prosessien kehittämistä siten, että 
kansallinen ja kansainvälinen koordinaatio kyetään varmistamaan.  
 
Tämän kirjan kirjoitushetkellä puolustusvoimissa ei ole sellaista organisaatiota, jonka 
tehtäviin tämä kuuluisi ja joka tähän kykenisi. Tämä uhkaa rajoittaa järjestelmien 
järjestelmän kehittämisen koordinoinnin kattamaan vain rahoituksen suunnittelun ja 
seurannan sekä yleisten kehittämisen tavoitteiden asettamisen. Lisäksi järjestelmien 
järjestelmän kehittäminen edellyttäisi tätä tukevien työkalujen hankkimisen ja käyttöön 
ottamisen.  
 
Verkostokeskeisen puolustuksen kehittämisen ensimmäisenä askeleena tulisi olla 
yhteisen prosessin luominen, organisaatioiden roolien, järjestelmä- ja palveluvastuiden 
sekä räätälöintivaltuuksien määrittäminen sekä päätöksentekojärjestelmän kehittämi-
nen. Päätöksentekojärjestelmän keskeiset osat ovat yhteiset päätöksentekokriteerit, yh-
Verkostokeskeisen puolustuksen toimeenpano sekä kansallisen ja kan-
sainvälisen järjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen edellyttävät 
järjestelmien määrittelyn, hankinnan ja ylläpitämisen koordinointia kansal-
lisella tasolla – siis puolustushaara- ja toimialarajojen yli. Tämä edellyttää 
organisaatioiden sekä niiden roolien, vastuiden ja valtuuksien kehittämistä 
tukemaan verkostokeskeisen puolustuksen hallittua kehittämistä. 
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tenevät päätöspisteet suorituskyvyn elinjakson vaiheiden välissä, elinjaksoauditointien 
luoma objektiivinen ja riippumaton tilannekuva sekä keskustelu ennen päätöksentekoa. 
 
Seuraavissa luvuissa ei käsitellä järjestelmien järjestelmän tai verkostokeskeisen puo-
lustuksen luomista sinänsä, mutta esitettävät prosessit, toimintatavat ja päätöksenteko-
mallit soveltuvat oikein käytettyinä verkostokeskeisen puolustuksen suorituskyvyn 
luomiseen, jos organisaatiorakenne sekä toimijoiden roolit, vastuut ja valtuudet tätä 
tukevat.
 Suorituskyvyn elinjaksonhallinta 
 
3. SUORITUSKYVYN HALLINNAN 
PROSESSIT 
3.1 SUORITUSKYVYN HALLINNAN 
PROSESSIKARTTA 
Suorituskyvyn elinjakson hallintaan liittyy useita erilaisia prosesseja, joista osa liittyy 
suoraan kehitettävän suorituskyvyn suunnitteluun osan prosesseista tukiessa sitä välilli-
sesti. ISO/IEC-15288-standardi, johon myös puolustusvoimien suorituskyvyn elin-
jaksonhallinta tukeutuu, jakaa suorituskyvyn elinjakson prosessit neljään pääluokkaan: 
- sopimusprosessit – tuottavat kaupalliset menettelyt, joilla järjestelmä ostetaan 
ja myydään 
- yritysprosessit – luovat edellytykset hankintatoiminnalle, elinjaksonhallinnal-
le ja laadunhallinnalle 
- hankeprosessit – ohjaavat elinjaksoon liittyvien vaiheiden suunnittelua ja 
toteuttamistac 
- tekniset prosessit – kuvaavat suoraan järjestelmään kohdistuvien toimenpitei-
den ohjaamisen ja toteuttamisen30  
 
Tämä näkökulma on prosessilähtöinen. Vaikka hankeohjausjärjestelmän ja ISO/IEC-
15288:n näkökulmat kuvaavatkin samanlaisen toimintokokonaisuuden, niiden huomat-
tavan erilainen tarkastelutapa saattaa hämätä lukijaa uskomaan, että kyse on kahdesta 
erilaisesta toimintatavasta.  
 
Suorituskykytarve määritetään näissä prosesseissa, joissa myös sen täyttämiseksi 
hankittavaa erilaisten suorituskykyjen joukkoa ja nämä suorituskyvyt aikaansaavia 
järjestelmiä luodaan, käytetään ja ylläpidetään. Niistä myös lopulta luovutaan näissä 
prosesseissa kuvatusti. Prosessit ovat rinnakkaisia ja niillä on useita keskinäisiä 
liityntöjä. On huomattava, että suorituskyvyn tai järjestelmän elinjakson hallinta ei ole 
prosessi, vaan kokonaisuus, joka muodostuu erilaisista ja erillisistä prosesseista. 
                                                     
c ISO/IEC-15288 käyttää itse asiassa nimitystä projektiprosessi, mutta koska jokaista hankintaa 
ei välttämättä projektoida, tässä kirjassa käytetään nimitystä hankeprosessi. 
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3.1.1 Sopimusprosessit (kaupalliset prosessit) 
Sopimusprosessit kuvaavat asiakkaan tarvitseman tuotteen tai palvelun ostamiseen ja 
toimittamiseen liittyvät kaupalliset menettelytavat. Sopimusprosesseja on kaksi: asiak-
kaan hankintaprosessi ja myyjän toimitusprosessi, jotka kulkevat käsi kädessä: 
1. Hankintaprosessi, jolla tuote tai palvelu hankitaan käyttöön. Prosessiin kuulu-
vat seuraavat vaiheet: 
a) hankintasuunnitelman laadinta sisältäen elinjaksomallin valinnan, työ-
suunnitelman, (tehtävät ja aikataulut) laadinnan sekä toimittajan valin-
takriteerien määrittämisen 
b) tarjouspyynnön laadinta 
c) tarjouspyynnön lähettäminen tunnistetuille mahdollisille tarjoajille 
d) tarjousten vertailu ja toimittajan valinta 
e) sopimusneuvottelu ja hankintasopimuksen laadinta 
f) sopimuksen toteuttamisen valvonta ja arviointi 
g) toimitusten maksaminen toimittajalle 
2. Toimitusprosessi, jolla tuote tai palvelu tuotetaan asiakkaalle. Prosessiin 
kuuluvat seuraavat vaiheet: 
a) asiakastarpeen olemassaolon tunnistaminen 
b) tarjouspyynnön evaluointi 
c) tarjouksen valmistelu 
d) sopimusneuvottelu ja hankintasopimuksen laadinta 
e) toimituksen toteuttaminen myyjän prosessikuvauksen ja hankintasopi-
muksen mukaisesti 
f) sopimuksen toteuttamisen valvonta ja arviointi 
g) tuotteen tai palvelun toimittaminen asiakkaalle sopimuksen mukaisesti 
h) toimitusten laskuttaminen 
i) tuote- tai palveluvastuun siirtäminen ostajalle tai sopimuksessa määri-
tetylle kolmannelle osapuolelle 
 
Tämän kirjan tarkoituksena on kuvata miten sotilaallinen suorituskyky luodaan mate-
riaalisen valmiuden osalta. Näkökulma on tuotteen tai palvelun tarvitsijan ja hankkijan. 
Sen vuoksi sopimusprosesseista käsitellään vain hankintaprosessia. Toimittajan vas-
tuulla olevaa toimitusprosessia ei käsitellä tarkemmin, vaikka sitä luonnollisestikin 
sivutaan useasti. Hankinta- ja toimitusprosessit ovat itse asiassa kaupallisia prosesseja, 
joita ohjaavat valtionhallinnon yleiset sekä puolustusvoimien omat kaupalliset 
määräykset sekä lait ja asetukset. On kuitenkin huomattava, että tämä kirja ei tarkastele 
kaupallisesta toiminnasta annettua ohjeistusta eikä hankintaa kaupallishallinnollisena 
asiana.  
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3.1.2 Yritysprosessit (hallinnolliset ja strategiset 
prosessit) 
Yritysprosessit kuvaavat menettelytavat, joiden avulla yritys kykenee käynnistämään, 
tukemaan ja ohjaamaan hankinta- tai toimitusprojekteja. ISO-IEC-15288 kuvaa viisi 
yritysprosessia: 
1. Yrityksen toimintaympäristön hallintaprosessi, jossa kuvataan yrityksen toi-
mintastrategia järjestelmän koko elinjaksoon liittyen, määritetään osapuolten 
roolit, päätehtävät, vastuut ja valtuudet, määritellään bisneskriteerit, joilla toi-
mintaa arvioidaan ja ohjataan sekä varmistetaan riittävä toimintastrategian 
kommunikointi ja toteuttamisen seuranta. 
2. Investointien hallintaprosessi, jolla määritetään, resursoidaan ja budjetoidaan 
projektit, määritetään projektien tulostavoitteet sekä toteutusvastuut ja valtuu-
det, tunnistetaan projektien väliset liitynnät, määritetään projektin seuranta- ja 
ohjausmenetelmät sekä näitä tukeva raportointi, seurataan ja ohjataan sekä 
tarvittaessa keskeytetään tai päätetään projekteja. 
3. Elinjaksoprosessien hallintaprosessi, jolla määritetään järjestelmien elinjak-
son eri prosessit ja prosessivaiheet, määritetään menetelmät ja työkalut, joilla 
elinjaksoja hallitaan, kuvataan mittarit, joilla prosessien laadukkuutta ja suori-
tuskykyä seurataan, tunnistetaan kehittämistä kaipaavat prosessit sekä valvo-
taan prosessien täytäntöönpanoa. 
4. Resurssienhallintaprosessi, jolla varmistetaan se, että projektit saavat tarvitse-
mansa resurssit ja palvelut, projektien käytössä on riittävä osaaminen ja että 
usean eri projektin resurssitarpeista syntyvät konfliktit ratkaistaan. 
5. Laadunhallintaprosessi, joka kuvaa yrityksen laatupolitiikan, noudatettavat 
standardit ja menettelytavat, määrittää osapuolten roolit, vastuut ja valtuudet 
sekä ohjaa ja seuraa asiakastyytyväisyyttä ja tuotteiden sekä palveluiden 
laatua. 
 
Yritysprosesseja ei tässä kirjassa käsitellä lainkaan, koska ne ovat kiinteä osa yrityksen 
hallintoa ja niiden liityntä suorituskyvyn luomiseen on etäisempi. On kuitenkin huo-
mattava, että niiden on oltava kunnossa, jotta organisaation ydintehtävä, sotilaallisen 
suorituskyvyn hallinta, kyetään hoitamaan asianmukaisesti. 
2.1.3 Hankeprosessit (projektinhallinnan prosessit) 
Hankeprosessit kuvaavat miten projektit suunnitellaan, miten niitä seurataan ja ohja-
taan sekä miten projekteissa hallitaan riskejä, konfiguraatiota ja informaatiota. Vaikka 
ISO/IEC-15288-standardissa käytetäänkin nimitystä projekti, korostetaan siinä samalla, 
että suunnittelu, arviointi ja ohjaus ovat yhtäläisiä menettelyitä kaikessa organisaation 
toiminnassa riippumatta siitä sovelletaanko niitä projekteihin, hankkeisiin tai organi-
saation muuhun johtamiseen. Hankeprosesseihin kuuluu seitsemän prosessia: 
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1. Projektin suunnitteluprosessi, jossa tunnistetaan ja määritetään projektin 
tavoitteet, keskeiset tehtävät, reunaehdot ja rajoitukset, laaditaan työsuunnitel-
ma, aikataulu, työmääräarviot, onnistumiskriteerit, arvioidaan kustannukset ja 
laaditaan budjetti, määritetään projektiin osallistuvat tahot, kuvataan osapuol-
ten roolit, tehtävät, vastuut ja valtuudet, kuvataan projektin tarvitsema tuki, 
määritetään projektinhallintamenettelyt, kuten katselmukset ja esittelyt, ohjeis-
tetaan projektin seurantamenettelyt sekä laaditaan projektille laatusuunnitelma 
2. Projektin arviointiprosessi, jonka avulla arvioidaan projektin etenemistä 
hyväksyttyyn suunnitelmaan verrattuna, jotta nähdään suunnitelman ja toteu-
man erot kustannuksissa, aikatauluissa ja laadussa, jolla arvioidaan projekti-
organisaation tehokkuutta, osapuolten roolien ja vastuiden selkeyttä, arvioi-
daan projektin saaman tuen riittävyyttä ja tiedotetaan sidosryhmille projektin 
tilasta. 
3. Projektin ohjausprosessi, jossa tunnistetaan tarve projektin uudelleen suunnit-
telulle (esimerkiksi kun tavoite, resurssit tai aikataulu ovat muuttuneet niin 
suuresti, ettei alkuperäisen suunnitelman toimeenpano ole enää perusteltua), 
projektin työvaiheen suoritus hyväksytään (tai hylätään) ja projektille annetaan 
lupa siirtyä seuraavaan vaiheeseen tai käsketään käynnissä olevaan vaiheeseen 
korjaavat toimenpiteet. 
4. Päätöksentekoprosessi, jossa määritetään päätöksentekostrategia, tunnistetaan 
vaihtoehtoiset menettelytavat ja siten myös vaihtoehtoiset päätökset, määrite-
tään päätöksenteossa tarvittava tietämys ja päätöksentekoon osallistuvat tahot 
sekä seurataan tehtyjen päätösten toimeenpanoa ja seurannaisvaikutuksia. 
5. Riskinhallintaprosessi, jossa tunnistetaan ja luokitellaan mahdolliset riskit, 
arvioidaan kunkin riskin todennäköisyys ja seurannaisvaikutukset, määritetään 
kunkin riskin optimaaliset tai vaihtoehtoiset ennakoivat ja korjaavat toimen-
piteet, kuvataan riskin seurantavastuut ja riskitilannekuvan muodostaminen ja 
tehdään päätökset siitä miten toteutuneisiin riskeihin reagoidaan. 
6. Konfiguraation hallintaprosessi, jossa määritetään yrityksen konfiguraation 
hallintastrategia, tunnistetaan elementit, jotka tarvitsevat konfiguraation hallin-
taa, määritetään konfiguraatiotilatd, hallitaan konfiguraation muutoksia ja yllä-
pidetään tietämystä kulloinkin voimassa olevasta konfiguraatiosta. 
7. Informaationhallintaprosessi, jolla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus 
sekä relevantin, ajantasaisen, täydellisen, tarkan ja luotettavan tiedon saaminen 
(hankesuunnitelmassa) nimettyjen osapuolten käyttöön koko järjestelmän elin-
jakson ajan ja tarvittaessa myös elinjakson päättymisen jälkeen. 
 
Tässä kirjassa hankeprosesseja käsitellään hajautetusti aina siltä osin kuin se kulloisen-
kin elinjaksovaiheen kannalta on olennaista. Esimerkiksi projektin suunnittelua, seu-
rantaa ja ohjausta sekä päätöksentekoa, riskinhallintaa ja informaation hallintaa sivu-
taan sekä kuvattaessa hankesuunnitelman laadintaa että käsiteltäessä hankintasuunni-
                                                     
d Tässä asiakirjassa termi configuration baseline, joka kuvaa kulloisenkin konfiguraation 
jäädytettyä tilaa, on suomennettu termiksi konfiguraatiotila. 
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telman laatimista ja hankkeiden ja hankintatoiminnan ohjausta ja toteuttamista. Tämä 
kirja ei kuitenkaan ole projektiopas, joten projektinhallinnallisia ohjeita kaipaavan luki-
jan tulee perehtyä puolustusvoimien projektiohjeeseen. Päällekkäisyydet tämän kirjan 
ja puolustusvoimien projektiohjeen kanssa on pyritty minimoimaan. Vastaavasti on 
pyritty varmistamaan, että tässä kirjassa esitetyt hanke- ja hankintatoiminnan projektei-
hin liittyvät menettelytavat ovat täysin yhdenmukaisia puolustusvoimien yleisen pro-
jektiohjeen kanssa. 
3.1.4 Tekniset prosessit (järjestelmän määrittelyprosessit) 
Tekniset prosessit kuvaavat hankinnan kohteena olevan tuotteen tai palvelun. Niissä 
määritetään hankinnan kohteelle asetettavat vaatimukset, kuvataan tuotteen toiminnot 
ja rakenne sekä määritetään miten ne tuotetaan, testataan, arvioidaan ja hyväksytään, 
miten tuotetta käytetään, ylläpidetään ja miten siitä elinjakson ehtoopuolella luovutaan. 
ISO/IEC-15288 kuvaa seuraavat tekniset prosessit: 
1. Sidosryhmien vaatimusten määrittelyprosessi, jossa mm. tunnistetaan mah-
dolliset sidosryhmät, määritetään millä sidosryhmillä on oikeus asettaa vaati-
muksia tai reunaehtoja hankkeelle, kerätään, kirjataan ja luokitellaan vaatimuk-
set, tunnistetaan toteutuskelvottomat vaatimukset, tunnistetaan ristiriitaiset tai 
puutteelliset vaatimukset ja korjataan ne, analysoidaan kerätyn vaatimusmas-
san laatutaso sekä varmistetaan ja ylläpidetään vaatimusten jäljitettävyyttä.  
2. Vaatimusten analysointi, jonka tavoitteena on jalostaa asiakkaan tarvelähtöi-
nen näkemys tekniseksi vaatimusnäkemykseksi. Tässä on kyse pitkälti siitä, 
että asiakkaan suorituskykyvaatimukset ja operatiivinen konsepti jalostetaan 
järjestelmävaatimukseksi ja järjestelmäarkkitehtuuriksi. Prosessissa määrite-
tään järjestelmän toiminnalliset ja tekniset rajat (mitä järjestelmään kuuluu ja 
mitä ei kuulu), määritetään järjestelmältä halutut toiminnallisuudet, toteutuk-
selle asetettavat vaatimukset ja reunaehdot, analysoidaan vaatimusten eheys 
sekä osoitetaan, että laaditut järjestelmävaatimukset on johdettu asiakkaan esit-
tämistä suorituskyky- tai järjestelmävaatimuksista. 
3. Arkkitehtuurin suunnittelu, jonka tavoitteena on määrittää järjestelmän toi-
minnallisen ja teknisen rakenteen kuvaus. 
4. Implementointi, jonka tavoitteena on luoda määritetty järjestelmäelementti. 
5. Integrointi, jonka tavoitteena on koota järjestelmäelementeistä toimiva järjes-
telmäkokonaisuus, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. 
6. Verifiointie, jonka tavoitteena on osoittaa järjestelmän täyttävän sille asetetut 
järjestelmävaatimukset. 
7. Käyttöönottof, jonka tavoitteena on luoda kyky järjestelmän tai palvelun käyt-
tämiselle sen operatiivisessa toimintaympäristössä. 
                                                     
e Termien verifiointi eli todentaminen ja validointi eli tosittaminen käytössä on syytä olla varo-
vainen, koska eri taustan omaaville ihmisille ne tarkoittavat eri asioita. Katso määritelmät kirjan 
lopussa. 
3. Suorituskyvyn hallinnan prosessit 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
53 
8. Validointi, jonka tavoitteena on tuottaa objektiivinen todistus siitä, että järjes-
telmän tuottama suorituskyky vastaa asiakkaan ja sidosryhmien vaatimuksia ja 
tarpeita. 
9. Operointi, eli järjestelmän käyttö siten, että se tuottaa haluttuja toimintoja, 
palveluita ja suorituskykyä. 
10. Ylläpito, jonka tavoitteena on ylläpitää järjestelmän kykyä tuottaa haluttuja 
palveluita ja suorituskykyä. 
11. Luopuminen, jonka tavoitteena on päättää järjestelmän elinjakso hallitusti. 
 
Kirja tukeutuu puolustusvoimien vaatimusten hallintaoppaaseen eikä sen vuoksi käsit-
tele syvällisesti sidosryhmien tunnistamista, vaatimusten keräämistä, luokittelua ja 
analysoimista yms. selkeästi vaatimusten hallintaan kuuluvia asiakokonaisuuksia. 
Myöskään järjestelmien operointiin liittyviä prosesseja ei käsitellä. Sen sijaan muut 
järjestelmien hankintaan, käyttöönottoon, ylläpitoon ja luopumiseen liittyvät 
menettelyt kuvataan hyvinkin tarkasti kirjan seuraavissa luvuissa. 
 
Edellä kuvattuja ISO-15288:n määrittelemiä prosesseja voidaan soveltaa sekä arkkiteh-
tuurien että järjestelmien elinjakson hallintaan. Järjestelmäarkkitehtuurin hallinta on 
teknisen toimintaympäristön hallintaa (engl. domain engineering), jossa määritetään 
millaisista osista järjestelmät voivat muodostua sekä miten näitä osia liitetään toisiinsa. 
Nämä teknisen toimintaympäristön kuvaavat referenssiarkkitehtuurit tulee aina muo-
dostaa toiminnallisesta – ei siis fyysisestä – näkökulmasta. Arkkitehtuuri tulee siten 
ryhmitellä toiminteiden, esimerkiksi ammunnanhallinta, omasuoja, etäisyyden mittaus 
jne. mukaisesti eikä fyysisten laitteiden mukaisesti. Tällöin arkkitehtuurin perus-
rakenne pysyy samana vaikka jonkin toiminnon toteuttamiseksi tarvittava fyysinen tai 
looginen elementti muuttuisi. Lisäksi toiminnallinen arkkitehtuuri on luonteeltaan 
geneerisempi ja mahdollistaa siten sen laajan soveltamisen erilaisiin fyysisiin 
järjestelmiin. 
 
Arkkitehtuurin hallinnan vastuulla on myös järjestelmissä tarvittavien teknisten ele-
menttien kehittäminen ja näiden elementtien teknisen elinjakson hallinta sekä niihin 
liittyvä tutkimustoiminta. Tässä tarvittava osaaminen on selkeästi teknologia- ja 
tekniikkalähtöistä. 
 
Järjestelmien elinjakson hallinnan tehtävänä on kehittää järjestelmiä valitsemalla 
tekniseen toimintaympäristöön vahvistetuista elementeistä kuhunkin fyysiseen 
järjestelmään mukaan otettavat elementit sekä integroimalla ne osaksi asiakas-
järjestelmää. Tähän tarvittava osaaminen on luonteeltaan yleistä menetelmien hallintaa, 
joka ei ole teknologiariippuvaa, kuten vaatimusten hallinta, projektin hallinta ja toimin-
nan sekä resurssien suunnittelu, seuranta ja ohjaus. 
 
                                                                                                                                             
f ISO/IEC-15288 käyttää nimitystä transition, jolla tarkoitetaan järjestelmän siirtymistä ostajalta 
tai hankkijalta asiakkaalle tai operaattorille. 
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Kuva 16: ISO/IEC-15288-standardissa esitetyt kuvattuja teknisiä prosesseja tulee 
soveltaa sekä arkkitehtuurien että järjestelmien elinjakson hallintaan. Arkkitehtuurin 
hallinta määrittää millaisia elementtejä järjestelmiin voidaan valita sekä hallitsee 
näiden elementtien teknistä elinjaksoa. Järjestelmän elinjaksonhallinta hankkii 
järjestelmän elementit sekä integroi ne asiakasjärjestelmäksi. Se myös esittää asiakas-
järjestelmien suunnasta tulevat tarpeet arkkitehtuurin ja järjestelmäelementtien 
kehittämiselle. 
 
Arkkitehtuurien hallinta ja järjestelmien elinjakson hallinta muodostavat yhdessä 
materiaalisen suorituskyvyn elinjakson hallinnan. Tiivistetysti voidaan todeta, että ark-
kitehtuurin hallinnan tehtävänä on luoda erilaisia teknisiä toimintoja ”vakioratkaisuja”, 
kuten kyky mitata etäisyyttä ja sen ilmentymänä laseretäisyysmittarin tuotteistaminen 
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käyttöön vahvistetuiksi konfiguraatioyksiköiksi. Järjestelmän elinjaksonhallinnan teh-
tävänä on luoda joukkojen varustamiseksi järjestelmiä. Tällöin valitaan arkkitehtuurin 
mukaisesta ”tuotevalikoimasta” kulloinkin tarvittavat elementit sekä hankintaan ja 
integroidaan ne osaksi asiakasjärjestelmää, esimerkiksi maalinosoituslaitteistoa. Arkki-
tehtuurin hallinnan on kehitettävä ja tuotteistettava elementit teknisesti riittävän 
kypsiksi ennen niiden tuomista ”tuotevalikoimaan”. Järjestelmän elinjaksonhallinnan ei 
tulisi käyttää sellaisia elementtejä, jotka eivät ole teknologisesti valmiita, jotta hankin-
taprojektin ja jopa koko hankkeen aikataulu ja budjetti eivät vaarantuisi yksittäisten 
elementtien kehittämiseen liittyvien ongelmien vuoksi. 
 
Tämän kirjan näkökulmaksi on valittu suorituskyvyn elinjaksonhallinta, joten arkkiteh-
tuurien hallintaa sivutaan vain siltä osin kuin sillä on suora liityntä järjestelmien 
määrittämiseen, kehittämiseen ja hankintaan. Lukijan toivotaan kuitenkin ymmärtävän, 
että myös (referenssi)arkkitehtuurien hallinnasta (domain engineering) on huolehditta-
va, jotta suorituskyvyn ja järjestelmien elinjakson hallinnalla (systems engineering) on 
onnistumisen edellytyksiä. 
3.2 ISO/IEC-15288:N PROSESSIT 
PUOLUSTUSVOIMISSA 
Edellä kuvatuista standardin tunnistamista prosesseista muodostuu rinnakkaisesti 
toimiva kokonaisuus, jossa osa prosesseista liittyy suoraan järjestelmän määrittelyyn ja 
elinjakson hallintaan osan tukiessa ja luodessa edellytykset näille prosesseille. Esimer-
kiksi puolustusvoimissa sopimusprosessit kuuluvat hankintatoimintaan, toimintaympä-
ristön hallinta strategiseen suunnitteluun muiden prosessien kuuluessa toiminnan ja 
resurssien suunnittelun ja seurannan (TRSS) järjestelmään tai projektitoimintaan. Tässä 
kirjassa keskitytään kuvassa 17 sinisellä esitettyihin välittömästi suorituskykyyn ja jär-
jestelmään liittyvien prosessien tarkastelemiseen. Niitä tukevat erityisesti vaatimusten 
hallinnan sekä projektinhallinnan prosessit, jotka on kuvattu puolustusvoimien vaati-
musten hallinnan ohjeistuksessa sekä puolustusvoimien projektiohjeessa.  
 
Vaatimusten hallinta (engl. Requirements Management, RM) on suorituskyvyn luomi-
sen ja ylläpidon kulmakivi. Vaatimusten hallinta luo edellytyksen hankeohjauksen 
toteutumiselle kuvaamalla miten päätöksenteon edellytykset ja hankkeen systemaatti-
sen edistymisen takaavat seikat tulee määritellä. Vaatimusten hallintaprosessi tarjoaa 
menettelyt, joita noudattamalla on mahdollista analysoida suorituskyvyn perusteet, 
suorituskyvyn todellinen taso sekä järjestelmän suorituskyvyn kehittäminen järjestel-
män koko elinjakson ajan.  
 
Tässä kirjassa ei käsitellä vaatimusten hallintaa muutoin kuin siltä osin kuin on perus-
teltua kuvata sen liityntöjä suorituskyvyn luomiseen. Puolustusvoimien vaatimusten 
hallinnassa noudatettavat menettelyt ja käsitteet on ohjeistettu Pääesikunnan sota-
talousosaston pysyväisasiakirjassa PAK 03:05 Vaatimusten hallinta Puolustusvoimis-
sa. Sitä täydentämään ja konkretisoimaan on lisäksi laadittu kattava ohjekirja Vaati-
mustenhallinnan soveltaminen Puolustusvoimien hankkeissa31. Vaatimusten hallinnan 
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ymmärtäminen on yksi keskeisiä perusedellytyksiä suorituskyvyn luomisen ymmärtä-
miseksi. Sen vuoksi lukijan toivotaan perehtyvän näihin kahteen edellä mainittuun 















































Toiminnan ja resurssien suunnittelu ja seuranta
Kaupallinen toiminta
Strateginen johtaminen
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Kuva 17: ISO/IEC-15288-standardissa esitetyt prosessit muodostavat ja rinnakkai-
sesti toimivan kokonaisuuden, jossa osa prosesseista liittyy suoraan järjestelmän ja 
suorituskyvyn elinjakson hallintaan osan tukiessa näitä ydinprosesseja. 
 
Projektinhallinta on toimintatapamalli, jolla pyritään tehostamaan jotakin selkeätä 
työvaihetta sekä hallitsemaan siihen liittyviä riskejä. Tehokkaalla projektinhallinnalla 
kyetään tarkentamaan töiden ohjausta ja seurantaa ja keskittämään ajankäyttöä subs-
tanssia palveleviin tehtäviin sekä tehostamaan suunnittelu- ja dokumentointityön 
suorittamista. Yhtenäiset projektinhallintamenettelyt organisaatiossa tukevat linjaorga-
nisaation johtamisprosesseja sekä mahdollistavat lisäksi henkilöstön tehokkaan käytön 
useassa eri projektissa ja siirtymisen projekteista toiseen.  
 
Projektitoiminnan mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kui-
tenkin tämän mahdollistavaa projektikulttuuria, eli projektitoimintaa tukevaa organi-
saatiokulttuuria. Puolustusvoimien projektiohje32 antaa hyvät perusteet projektien aset-
tamiselle, ohjaamiselle, johtamiselle ja päättämiselle määrittämällä yhtenäisen käsit-
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teistön sekä kuvaamalla erilaisia menetelmiä ja malleja sekä projekti- että linjaorgani-
saatioiden käytettäväksi. 
 
Vaikka tukevia hallinnollisia ja kaupallisia prosesseja ei tässä yhteydessä tarkastella-
kaan, niiden on oltava kunnossa, jotta suorituskyvyn elinjaksonhallinnalla olisi onnis-
tumisen edellytyksiä. 
 
ISO/IEC-15288 määrittelee konfiguraation hallinnan yhdeksi hankeprosessiksi muiden 
hankkeen läpiviennin ohjaukseen liittyvien prosessien joukkoon sen sijaan, että lukisi 
sen yhdeksi hankkeen toteuttamiseen liittyvistä teknisistä prosesseista. Konfiguraation 
hallinta ei siis ole osa järjestelmän teknistä määrittelyä ja hankintaa, vaan linjaorgani-
saation omistama riippumaton prosessi, jota linjaorganisaatio toteuttaa riippumatta siitä 
mitä hankkeita ja projekteja sillä on työn alla. ISO/IEC-15288-elinjaksostandardia 
tukevassa konfiguraation hallinnan toimeenpanoa käsittelevässä ISO-10007:1997 –
standardissa todetaankin, että konfiguraation hallinta tulee toteuttaa siten, että se on 
riippumaton ja puolueeton eheä kokonaisuus. Konfiguraation hallinta tulisi siten pyrkiä 





Mikäli järjestelmän kehitys ja hankinta toteutetaan projektina, tulee projektin asettami-
sen yhteydessä määritellä kenellä projektissa on oikeus vahvistaa käyttöön uusi konfi-
guraatio. Suurissa projekteissa vastuu voidaan antaa projektin ohjausryhmälle ja pienis-
sä projekteissa taas projektipäällikkö voidaan valtuuttaa vahvistamaan konfiguraatio 
käyttöön. Projektipäällikkö voidaan valtuuttaa myös vahvistamaan käyttöön sellaiset 
suunnitelmat, laitteistot, ohjelmistoversiot ja palvelut, joiden vaikutus rajautuu pro-
jektin sisälle. Sen sijaan erityisesti projektin ulkoisia vaikutuksia omaavien konfiguraa-
tiomuutosten vahvistaminen tulisi tehdä projektista riippumattoman tahon toimesta. 
ISO-10007-standardi suosittaa nimetyn konfiguraatioelimen (configuration board) 
nimeämistä suurempiin projekteihin. Tällainen suhteellisen raskas hallintomenettely on 
todennäköisesti tarpeeton pienissä hankkeissa, mutta varsinkin samanaikaisten toisis-
taan riippuvia järjestelmiä luovien kehityshankkeiden keskinäiseen koordinoinnissa se 
on tarpeen. 
 
ISO/IEC-15288 määrittelee vain prosessikartan kuvaamalla joukon prosesseja, jotka 
suorituskyvyn elinjakson hallinnan toteuttaminen vaatii, ryhmittää ne neljään katego-
riaan. Standardi ei kuitenkaan kuvaa prosessien vuorovaikutussuhteita eikä sitä miten 
ne organisoidaan osaksi organisaation toimintajärjestelmää. Kuvassa 18 on esitetty yksi 
mahdollisuus ryhmitellä ISO/IEC-15288:ssa määritellyt prosessit osaksi organisaation 
toimintajärjestelmää. Siinä pääosa teknisistä prosesseista on ryhmitetty osaksi järjestel-
män elinjakson hallintaa ja pääosa hankeprosesseista on luotu tehtävän hallinnan koko-
naisuus. Vaatimusten hallinta, konfiguraation hallinta ja arkkitehtuurin hallinta 
Projektien elinjaksonhallinta ja konfiguraation hallinta tulisi ISO-stan-
dardien mukaan pyrkiä toteuttamaan eheästi, riippumattomasti ja 
puolueettomasti, mikä tarkoittaa käytännössä niiden organisoimista 
keskitetysti omaksi yksikökseen erilleen hankkeista ja projekteista. 
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muodostavat kukin oman kokonaisuutensa. Tällä mallilla kyetään toteuttamaan sekä 
järjestelmien että niiden osajärjestelmien ja jopa järjestelmäelementtien koko elin-
jakson hallintaan liittyvät tehtävät tukeutumalla yhteiskäyttöisiin vaatimusten ja konfi-
guraation hallinnan prosesseihin. Malli on luonnollisesti vain yksi monista mahdollisis-
ta. Jokaisen organisaation onkin koottava itselleen sopiva toimintajärjestelmä ISO/IEC-




Kuva 18: Suorituskyvyn elinjakson hallinnan käytännön toteuttaminen edellyttää 
ISO/IEC-15288-standardissa esitettyjen prosessien kokoamista toimintajärjestelmäk-




Sotilaallisen suorituskyvyn kehittäminen alkaa tavoiteltavan suorituskyvyn määrittämi-
sestä, joka toteutetaan puolustusvoimien strategisen suunnittelun prosessissa yhteis-
työssä puolustusministeriön kanssa. Tavoiteltavan suorituskyvyn luomiseksi muodoste-
taan puolustusvoimien kehittämisohjelma, joka kuvaa menetelmät ja keinot tavoiteti-
laan pääsemiseksi sekä tähän sidottavat resurssit. Puolustusvoimien kehittämisohjel-
man perusteella käynnistetään puolustushaara- ja toimialakohtaiset kehittämisohjelmat. 
Näiden valmistelu ja suunnittelu kuuluu lähinnä strategisen suunnittelun tehtäväkent-
tään. Alakehittämisohjelmien toimeenpanossa korostuu puolustusvoimien toiminnan ja 
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resurssien suunnittelun ja seurannan järjestelmä, sekä hankeohjausjärjestelmä. Ala-
kehittämisohjelmat sisältävät konkreettisia hankkeita, joilla luodaan kehittämisohjel-
man tavoitteena oleva suorituskyky. Hanke on toimintokokonaisuus, jolla luodaan 
suorituskykyyn tarvittava joukko, henkilöstö ja materiaali.  Hankkeet pyritään toteutta-
maan TTS-kauden aikana nelivuotisina siten, että niillä saadaan aikaan toimiva joukko 
tai suorituskyky. Hankkeista ei saa aiheutua seurannaisvaikutuksia seuraaville hank-
keille33. Osahankkeet vastaavat em. osa-alueiden kehittämisestä. Ne voidaan toteuttaa 
linjaorganisaation normaalina toimintana tai ne voidaan projektoida, esimerkiksi 
hankintaprojektiksi, koulutusjärjestelmän kehittämisprojektiksi jne. Suorituskyvyn 
käyttöönottovaiheessa varmistetaan, että osahankkeet, hankkeet ja alakehittämisohjel-
mat muodostavat kokonaisuuden, joka vastaa alun perin asetettuun suorituskykytavoit-
teeseen. 
3.3.2 Hanketoiminnan perusteet 
Kehittämisohjelmissa luotavan uuden suorituskyvyn kehittäminen tapahtuu hankkeissa 
puolustusvoimien hanketoiminnasta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Hanke on koko-
naisuus, jonka tavoitteena on luoda kehittämisohjelman tavoitteena oleva suorituskyky 
tai sen osa. Edellä esimerkkinä mainittu ilmasta maahan vaikuttamisen suorituskyky 
voitaisiin luoda vaikkapa hankkeilla, jotka kehittävät tiedustelu- ja valvontakykyä, 
maalinpaikannus- ja maalinosoituskykyä, aselavettia, varsinaista ilmasta maahan lau-



































VARUSTETTU JA KOULUTETTU OPERAATIOKYKYINEN
JOUKKO
PERUSTEET: VAATIMUKSET JA RESURSSIT
 
Kuva 19: Kehittämisohjelmassa kuvatut resurssit käytetään ja suorituskyky luodaan 
hankkeissa. Hanke voi kohdistua järjestelmään, joukkoon tai vaikkapa aselajiin tai se 
voi koota useiden eri järjestelmien ja joukkojen jonkin osuuden, kuten henkilöstö-
järjestelmän tai doktriinin, kehittämisen.34 
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Hankeohjaus kuvaa hankkeiden suunnittelun, ohjaamisen ja seurannan periaatteet han-
keohjaajan näkökulmasta, siis nimenomaan hankkeiden valvonnan ja ohjauksen, eikä 
hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen kannalta35. Hankkeet toteutetaan usein projek-
teina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hankkeeseen kuuluvat hankinnat pitäisi 
aina projektoida: projektin osia voidaan aina toteuttaa linjaorganisaation normaaleina 
prosessivaiheina ja päinvastoin: vastaavasti prosessin osia voidaan projektoida. 
 
Hanketoimintaa ohjaavista linjauksista tärkeimmät ovat puolustuspoliittinen selonteko, 
puolustushallinnon materiaalipoliittinen ohjelma ja puolustusvoimien kehittämisohjel-
ma. Strategiset linjaukset muuttuvat hitaasti ja jotkut niistä johtuvat puolustusjärjestel-
mämme olemuksesta, joten niiden voidaan olettaa olevan 5-10 vuoden aikajänteellä 
muuttumattomia ja yleispäteviä. Keskeisimmät tällaiset linjaukset, jotka on syytä ottaa 
huomioon hankkeiden ja hankintojen valmistelussa, suunnittelussa ja toteuttamisessa 
ovat36 ja 37: 
- Sotilaallinen huoltovarmuus luodaan ostamalla materiaalia yhdessä muiden maiden 
kanssa, luomalla kotimaiseen teollisuuteen riittävä ylläpitovalmius jo hankinnan 
aikaisella osallistumisella sekä osallistumalla käyttäjien yhteistyöhön ja ylläpitä-
mällä materiaali ja järjestelmät vaihtokelpoisina koko niiden elinjakson ajan. 
Kriittisten järjestelmien käytettävyyteen vaikuttavien ylläpito- ja korjausosaami-
sen, varaosien, materiaalin ja muun tuen saatavuus on kyettävä takaamaan sekä 
kotimaasta että ulkomailta myös poikkeusoloissa.  
- Kansainvälisen sotilaallisen yhteistoiminnan mahdollistamiseksi puolustusvoimien 
toiminnallista ja materiaalista yhteensopivuutta kehitetään NATO-standardien ja -
normien mukaisesti. 
- Kotimaisen puolustusmateriaaliteollisuuden tuotantoedellytykset ja tutkimusyhtei-
sön tutkimusedellytykset pyritään ylläpitämään pitkäjänteisillä tilauksilla ja tuote-
kehityshankkeilla. Puolustusmateriaalin ylläpito, päivitys ja integrointi puolustus-
voimien ja yhteiskunnan järjestelmiin sekä normaaliaikana että poikkeusoloissa 
muodostavat merkittävän osan teollisuuden tuotantoperustasta.  
 
Edellä kuvatut vaatimukset edellyttävät  
- toiminnallista yhteensopivuuttag 
- kansainvälisesti yhteentoimivien järjestelmien kehittämistä 
- yhdenmukaisten järjestelmäelementtien hankkimista 
- tarvittaessa tinkimistä ei-kriittisistä kansallisista suorituskyky- ja järjestelmävaati-
muksista 
- huoltovarmuuteen liittyvien sopimusten ja tarvittavien ennakkojärjestelyiden teke-
mistä jo järjestelmien hankintavaiheessa 
 
                                                     
g Kansainvälisen yhteensopivuuden sekä avun vastaanottokyvyn kannalta tärkein elementti on 
toiminnallinen yhteensopivuus, ei suinkaan järjestelmien tekninen yhdenmukaisuus tai yhteen-
toimivuus. 
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Nämä edellytykset voidaan luoda seuraavin periaattein suorituskyvyn elinjakson hallin-
taan liittyvin periaattein ja menetelmin: 
- Pitkän aikajänteen tutkimusta ja kehittämistä ohjataan strategisella tasolla siten, 
että tutkimushankkeet toteutetaan aina mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä mui-
den maiden kanssa ja varmistamalla hankkeissa syntyvän teknologisen ja teknisen 
osaamisen käyttömahdollisuus myös kotimaassa. 
- Suunnittelemalla ja aikauttamalla hanke sekä koordinoimalla vaatimusmäärittelyä 
siten, että materiaalia voidaan hankkia yhteisostoina muiden maiden kanssa. 
Perusta yhteentoimivuudelle syntyy hanketasolla, jossa tulee huomioida käsittei-
den ja määritelmien sekä operatiivisten konseptien ja suorituskykyvaatimusten 
yhdenmukaisuus. Jos järjestelmien hankinta-aikataulu, operatiivinen konsepti tai 
hankkeen käsitemaailma eroavat muiden vastaavanlaisia järjestelmiä hankkivien 
maiden vastaavista, mahdollisuudet toteuttaa yhteishankintoja tai saada aikaan 
yhteentoimivia järjestelmiä ovat vähäiset. Jos tällaisessa tilanteessa hankintaorga-
nisaatio pakotetaan tekemään yhteishankinta muiden maiden asevoimien kanssa, 
lopputuloksena on usein pahasti viivästynyt, resurssikehyksensä moneen kertaan 
ylittänyt ja vain ontuvan suorituskyvyn synnyttänyt hanke. 
- Hanke- ja hankintatasolla käytetään kansainvälisesti hyväksyttyjä siviili- ja sotilas-
standardeja. Tämä on tärkeätä huomioida erityisesti hankintatasolla yhteentoimi-
vuuteen liittyvissä rajapinnoissa (esim. polttoaineet, sähkönsyöttö, informaation-
välitysprotokollat yms.).  
- Kotimainen teollisuus otetaan mukaan hankkeisiin jo niiden konseptivaiheessa 
sekä hankintaan jo järjestelmäsuunnitteluvaiheessa. Kotimaisen teollisuuden kes-
keisin rooli on järjestelmien integrointi ja ylläpito. Tarvittava osaaminen luodaan 
osallistumalla hankkeisiin vastuullisena kumppanina ylläpitoa ja integrointia tuke-
villa osa-alueilla.  
- Kriisiajan suorituskyvyn ylläpitämisen kannalta kriittiset varaosat ja vaihtolaitteet 
ostetaan jo järjestelmän hankintavaiheessa, jolloin niiden hinnoittelu on kohtuullis-
ta kilpailuasetelman vuoksi. Erilaisin kunnossapito- ja tukeutumissopimuksin sekä 
tarvittaessa valtiosopimuksin varmistetaan varaosien ja palveluiden saatavuus jär-
jestelmän elinjakson ajan. 
- Kotimaahan luodaan riittävä järjestelmäosaaminen ja järjestelmien ylläpitokyky 
osana hankintaa. Hanke- ja järjestelmäkohtaisesti määritellään puolustusvoimien ja 
kotimaisen teollisuuden roolit sekä osapuolilta edellytettävä osaaminen ja valmiu-
det. Tavoitteena on varmistaa järjestelmien sodan ajan toimintakykyyn kannalta 
kriittisen osaamisen ja valmiuksien syntyminen ja pysyminen Suomessa. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että järjestelmien kokoonpano pitäisi välttämättä toteuttaa 
Suomessa. 
- Osallistutaan järjestelmän käyttäjien yhteistyöhön muiden käyttäjämaiden kanssa 
ja erityisesti valmistajamaan asevoimien kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan 
yhdistetään hankintoja. 
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- Materiaali pidetään vaihtokelpoisina koko elinjakson ajan hallitsemalla niiden 
konfiguraatiota sekä koordinoimalla konfiguraatioon liittyvien muutosten toteutta-
minen muiden maiden kanssa. 
3.3.3 Hanketoiminnan haasteet 
3.3.3.1 Suorituskykypohjainen hankinta  
Puolustusvoimien hankeohjausjärjestelmä perustuu malliin, jossa suorituskyvyn opera-
tiivinen käyttäjä, käytännössä puolustushaaraesikunta, tekee varsin pitkälle menevän 
suunnitelman siitä, miten suorituskyky luodaan. Tällaisen raskaan suunnittelujärjestel-
män vaihtoehdoksi on Yhdysvalloissa kehitetty ns. suorituskykypohjainen hankinta-
toiminnan malli. Suorituskykypohjaisessa hankintatoiminnassa (Performance-
Based Specification, PBS) suorituskyvyn omistaja määrittää toiminnallisen suoritus-
kykytarpeen, operatiivisen käyttöajatuksen, operatiivisen toimintaympäristön, raja-
pinnat käytössä oleviin ja tulevaisuudessa hankittaviin järjestelmiin sekä järjestelmän 
ylläpidon, varastoinnin, kuljetusten yms. asettamat reunaehdot38. Näiden perusteella 
materiaalisesta suorituskyvystä vastaava organisaatio määrittää järjestelmäkonseptista 
alkaen millaisella järjestelyllä suorituskykytarve täytetään. Mallin etuna on muun 
muassa: 
- Se mahdollistaa keskittymisen asiakkaan tarpeeseen eikä asiakkaan näkemykseen 
siitä miten tämä tarve täytettäisiin. 
- Se mahdollistaa kustannussäästöt, koska toimittajalla on riittävä toimintavapaus 
hakea kustannusten kannalta optimaalista ratkaisua, jolla tuotetaan haluttu suoritus-
kyky. 
- Se mitä todennäköisimmin laskee tarjousten hintatasoa parantamalla kilpailuasetel-
maa ostajan kannalta, koska erilaisista konsepteja tarjoavista toimittajista mahdolli-
simman moni voi osallistua tarjouskilpailuun.  
- Se mahdollistaa jopa vaatimukset ylittävän suorituskyvyn luomisen uuden teknolo-
gian käytön myötä, koska toteutustapaa ei ole saneltu. 
- Se mahdollistaa olemassa olevien järjestelmäelementtien sekä ohjelmisto- ja lait-
teistokomponenttien hyväksikäytön, mikä laskee elinjaksokustannuksia ja hanke-
riskejä sekä lyhentää hankinta-aikatauluja ja parantaa järjestelmien yhteensopi-
vuutta. 
 
Suorituskykypohjainen malli on myös kohdannut kritiikkiä ja käyttöönottovaikeuksia, 
koska tilaaja kokee ymmärtävänsä toimittajaa paremmin mitä toimintoja järjestelmään 
pitäisi sisällyttää ja miten se tulisi suunnitella ja valmistaa. Tarpeen kuvaaminen edel-
lyttää myös huomattavasti laajempaa ja syvällisempää osaamista kuin toteutuksen 
luonnostelu. Asiakas ei välttämättä kykene hahmottamaan tarvettaan tai kuvaamaan 
sitä eksplisiittisesti, vaan tarttuu helpompaan tiehen, eli kuvaamaan toteutusta. On 
äärimmäisen vaikeata keskittyä tarpeen kuvaamiseen samalla kun alitajunta peilaa sitä 
koko ajan erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin on äärimmäisen vaikeata. Ratkaisun kuvaa-
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minen tarpeen sijaan on helppo mutta vaarallinen tie myös silloin, kun ylemmän tason 
vaatimuksia ei ole käytettävissä.  
 
Siirtyminen uuteen toimintatapaan edellyttää uudenlaista osaamista, asennemuutoksia 
ja tekee vanhojen vaatimusmäärittelyiden kopioimisen mahdottomaksi. Tämän vuoksi 
johdon sitoutuminen ja sen mukana hanke- ja hankintaprosessin valvonta ja ohjaus on 
täysin välttämätöntä, jos suorituskykypohjaista toimintamallia halutaan käyttää. 
 
Suorituskykypohjainen toimintamalli sisältää myös heikkouksia ja riskejä39.  
- Mikäli hankinnan toteuttaja tai järjestelmätoimittaja on kokematon teknologia-
alueen tai operatiivisen käyttöympäristön suhteen, lopputuloksena voi olla käyt-
töön huonommin soveltuva järjestelmä kuin millainen olisi syntynyt tarkemmalla 
toteutuksen määrittelyllä. 
- Suorituskykypohjainen toteutus vähentää olennaisesti järjestelmätoimittajan riskiä, 
minkä vuoksi ne voivat ajaa voimakkaasti ratkaisuja, joissa käytettäisiin suoritus-
kykypohjaista ratkaisua, vaikka se ei kaikissa tilanteissa olisi asiakkaan edun 
mukaista. 
- Suorituskykypohjainen vaatimusmäärittely voi johtaa siihen, että järjestelmä kyllä 
täyttää sille asetetut suorituskykyvaatimukset, mutta sen toiminnallisuus ei kuiten-
kaan ole sellainen kuin asiakas haluaisi.  
- Suorituskykyvaatimusten laadinta todella halutulle tasolle on varsin vaikea tehtävä, 
johon kaikki hankkeeseen ja hankintaan osallistuvat henkilöt eivät todennäköisesti 
kykene.  
- Osa järjestelmätoimittajista yrittää rajoittaa vastaanottotestit ja hyväksynnät järjes-
telmätason suorituskykyvaatimuksiin ja välttää yksityiskohtaisten ominaisuuksien 
evaluoimisen käyttämistä hyväksyntäkriteereinä. 
 
Suorituskykypohjaisessa tilaaja-toimittaja-mallissa osapuolten roolit ovat selkeät: 
tilaaja vastaa suorituskykytarpeen määrittämisestä ja toimittaja tuon tarpeen täyttämi-
sestä. Vaikka seuraavissa luvuissa tarkasteltava malli perustuukin puolustusvoimissa 
nykyisin käytössä olevaan toimintatapaan, sitä voidaan soveltaa kuitenkin myös suori-
tuskykypohjaiseen tilaaja-toimittaja-malliin määrittämällä vaiheiden vastuutahot toisel-
la tavoin. 
3.3.3.2 Toiminnan ja resurssien suunnittelu ja seuranta 
Tässä kirjassa ei kuvata puolustusvoimien (TRSS) järjestelmää, joka on määritelty 
Pääesikunnan suunnitteluosaston pysyväisasiakirjoissa. Sen sijaan esille tuodaan 
suorituskyvyn elinjaksonhallinnan toiminnan ja resurssien suunnittelulle ja seurannalle 
asettamat vaatimukset. Nykyinen TRSS-järjestelmä, joka perustuu toiminnan ja 
resurssien karkeasuunnitteluun 12 vuoden aikajänteellä ja tarkkaan suunnitteluun 4 
vuoden aikajänteellä, asettaa omat rajoituksensa hanketoiminnan aikataululle ja 
dynaamisuudelle. Puolustusvoimien toiminnan ja resurssien suunnittelua ollaan 
kehittämässä vastaamaan nykyistä paremmin hanketoiminnan vaatimuksiin. On 
kuitenkin huomattava, että hanketoiminnan pitkän aikajänteen vuoksi hankkeissa 
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havaitut ongelmat voivat johtua jopa kymmenen vuotta aiemmin tehdyistä päätöksistä, 
tai tuolloin tekemättä jääneistä työvaiheista. Tämän vuoksi myös lähitulevaisuudessa 
on syytä ymmärtää, että 2000-luvun alussa voimassa ollut suunnittelujärjestelmä vai-
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Kuva 20: Elinjakson eri vaiheet ja niissä syntyvät tuotteet sekä esimerkki mahdolli-
sesta suorituskyvyn aikajänteestä (ISD=in-service date, käyttöönottoajankohta). 
 
Kuvassa 20 esitetään suorituskyvyn elinjaksovaiheet ja niiden arvioitu realistinen kesto 
puolustusvoimien käytössä olevilla resursseilla. Kunkin vaiheen alapuolella on kuvattu 
vaiheessa laadittavat erilaiset määritelmät, suunnitelmat, arviot ja sopimukset. 
Järjestelmän toiminnan kannalta on keskeistä havaita, että seuraavan vaiheen tarvitse-
mat perusteet syntyvät vasta edellisessä vaiheessa. Esimerkiksi järjestelmän hankinta- 
ja käyttökustannukset tunnetaan vasta suunnitteluvaiheen lopussa. 
 
Systemaattinen elinjaksonhallinta, määrärahojen sitominen ja käyttäminen suunnitel-
lussa aikataulussa sekä suorituskyvyn luominen ideavaiheesta käyttöönottoon alle 
kymmenessä vuodessa edellyttää suunnittelujärjestelmältä seuraavia ominaisuuksia: 
- Suunnitelmallisuutta: resurssikehyksiä ja hankkeiden perusteita ei arvata vuosia 
ennen kuin ne todellisuudessa tiedetään.  
- Suunnitteluresurssien taloudellista käyttöä: Suomessa suunnitteluun käytettävissä 
olevat henkilöresurssit ovat niin niukkoja, ettei epärealistisia ja siksi tarpeettomia 
asioita kannata suunnitella, koska jokainen tarpeeton ja toteutumaton suunnitelma 
johtaa tarpeellisten ja suunniteltavissa olevien seikkojen huonoon suunnitteluun tai 
jopa suunnittelemattomuuteen. Tulevaisuutta ei kannata suunnitella pidemmälle 
kuin mihin realistisesti nähdään ja mihin johto haluaa sitoutua. 
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- Riittävää toiminnan vapautta ja realistisuutta: kehittämisohjelmien ja hankkeiden 
määrittelyä riittävän karkealla tasolla ennen kuin suunnittelu on tuottanut tarkem-
mat perusteet. 
- Kykyä hyödyntää suunnitteluprosessin eri vaiheissa syntyvää tietoa: resurssikehyk-
siä ja hankesuunnitelmia tarkennetaan prosessin edetessä vaiheista toisiin. 
- Kykyä ymmärtää sitä, että määritelty suunnittelukehys ei ole sama asia kuin 
resurssitarve, vaan pelkästään alempien tasojen suunnittelua ohjaava keskeinen 
peruste. Koska haluttava suorituskyky määrittää sen luomisen sekä ylläpitämisen 
vaatimat resurssit ja toisaalta koska käytettävissä olevat resurssit määrittävät saa-
vutettavissa olevan suorituskyvyn, tulee suunnittelujärjestelmän perustua iteratii-
viseen toimintaan, jossa ensin määritellään haluttu suorituskyky ja karkea resurssi-
kehys, joiden perusteella tehdään tarkemmat suunnitelmat edeten hierarkiatasolla 
ylhäältä alas (kehittämisohjelma-hanke-järjestelmä-osajärjestelmä-laitteisto-laite). 
Kun on saatu riittävän yksityiskohtaiset ja luotettavat laskelmat tarvittavista resurs-
seista, näistä kootaan hanke- ja kehittämisohjelmatason resurssitarvelaskelma. 
Siinä mitä todennäköisimmässä tapauksessa, että tarvittavat resurssit ylittävät käy-
tettävissä olevat resurssit, tehdään tarkentava suunnittelukierros karsituin suoritus-
kykyvaatimuksin ja sovitetuin resurssikehyksin. Vasta kun odotukset ja käytettä-
vissä olevat resurssit kohtaavat, hanke viedään toteutukseen.  
- Realistista resurssien varaamista: rahoitusta tulee esittää tilausvaltuuteen vasta kun 
tiedetään mitä halutaan, mitä se maksaa kokonaisuudessaan ja kuinka paljon rahaa 
todellisuudessa tarvitaan eri vuosina. 
 
On huomattava, että suunnittelujärjestelmän jäykkyys on yhteistä koko valtionhallin-
nolle, jonka osana puolustusvoimatkin toimivat. Puolustushallintoon tulee kuitenkin 
kehittää malli, jossa puolustusvoimien erityispiirteet olisi sopeutettu järkevällä tavalla 
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Kuva 21: Suorituskyvyn elinjakson eri vaiheissa syntyvä tietämys resurssitarpeista. 
 
Kuvassa 21 on esitetty suorituskyvyn elinjakson hallinnan asettamat reunaehdot toi-
minnan ja resurssien suunnittelun ja seurannan järjestelmälle.  
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3.3.3.3 Tutkimuksen ja kehittämisen integroiminen hanketoimintaan 
Suomalaisessa hankemallissa ja puolustusvoimien prosessikuvauksissa tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa (T&K) ei ole integroitu hanketoimintaan. T&K-toiminnan ja hank-
keiden välistä yhteensovitusta tapahtuu kuitenkin näitä alueita ohjaavissa johtoryh-
missä. Johtoryhmän kautta tapahtuva ohjaus tuo mukanaan kokemuksen ja näkemyk-
sen hyödyntämismahdollisuuden, mutta prosessin mukanaan tuomaa systemaattista 
yhteensovitusta se ei mahdollista. Prosessikuvausten perusteella T&K-toiminnalla ja 
hanketoiminnalla on suhteellisen vähän liityntäpintoja ja koordinaatiota. Tämä johtaa 
helposti tilanteeseen, jossa tutkimus- ja kehittämistoiminta alkaa elää omaa elämäänsä, 
ja jossa hankkeissa ei osata hyödyntää tutkimuslaitosten osaamista ja jo tehtyä tutki-
mus- ja kehitystyötä hyväksi.  
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä hanketoiminnan yhteensovittaminen toisi mer-
kittäviä synergiaetuja mukanaan. Esimerkiksi Yhdysvaltain uudessa hankeohjeistuk-
sessa on pyritty luomaan toimintamalli, jossa teknologian mahdollisuudet tarjota uusia 
ratkaisuja (technology push) ja asevoimien tehtävätarpeiden (mission need) ja suoritus-
kykyvaatimusten (operational requirements) mukaiset odotukset (requirement pull) 
vaikuttavat toisiinsa: teknologia luo mahdollisuuksia toteuttaa asioita eri lailla sekä 
synnyttää näin uusia asiakastarpeita. Toisaalta tehtävätarpeet suuntaavat tiede- ja 
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Kuva 22: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuus ja aikajänne suorituskyvyn 
elinjakson eri vaiheissa.  
 
Kuvassa 22 on esitetty eri tarpeita tukevia tutkimusalueita sekä niiden ajallisia ja orga-
nisatorisia ulottuvuuksia. Strategista suunnittelua tukeva tutkimus tuottaa erityisesti 
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erilaisia kehitysennusteita sekä näkemyksiä siitä, minkälaisiin teknologisiin ratkaisui-
hin tulisi pitkällä aikajänteellä pyrkiä. Koska tämä tutkimus ulottuu kehittämisohjelmia 
ja hankkeita pidemmälle aikavälille sekä yksittäisiä suorituskykyjä ja järjestelmiä laa-
jemmalle, sitä tulisi resursoida ja koordinoida keskitetysti yli puolustushaara- ja toimi-
alarajojen.  
 
Kehittämisohjelmia tukeva tutkimus tuottaa perusteita kehittämisohjelmien hankkeista-
miselle erilaisin teknistaktisin tutkimusprojektein, konseptivaihtoehtojen operaatioana-
lyyttisin tarkasteluin sekä konseptin määrittelytutkimuksin. Teknistaktiset tutkimukset 
pyrkivät määrittämään konseptien perusteita kuvaamalla minkälaisilla teknisillä ja 
toiminnallisilla ratkaisuilla suorituskykytavoitteeseen voidaan päästä. Vaikka näillä 
tutkimuksilla pyritään tuottamaan tietoa jonkin tietyn kehittämisohjelman hankkeiden 
määrittelyä varten, niitä voidaan useimmiten hyödyntää myös muissa kehittämisohjel-
missa. Kehittämisohjelmaa tukevat tutkimukset tulisi resursoida ja koordinoida kehittä-
misohjelman omistajan toimenpitein – siis puolustushaara- tai toimialatasolla. 
 
 
Kuva 23: Kehittämisohjelmien tueksi voidaan kehittää konsepti- ja teknologia-
demonstraattoreita, joiden tarkoituksena ei ole kehittää prototyyppiä, vaan osoittaa 
jonkin konseptin tai teknologian toteutettavuus, kypsyys ja soveltuvuus suomalaiseen 
toimintaympäristöön, kehittää osaamista, luoda valmiuksia ja laskea hankkeiden 
kustannus-, aikataulu- ja suorituskykyriskitasoa. Kuvassa ohjelmistoradiodemons-
traattori rannikkolinnakkeen katolla merivoimien tukiasemamittauksissa.  [Elektrobit]  
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Hankkeita tukeva tutkimus- ja kehittämistoiminta pyrkii nostamaan hankinta- ja 
toimitusvalmiutta. Hankintavalmiuden nostamiseksi voidaan käynnistää mm. toiminta-
ympäristön tutkimuksia, joiden tuloksia hyödynnetään sekä järjestelmämäärittelyyn 
liittyvissä teknologiavalinnoissa että myöhemmin hankintavaiheessa järjestelmien 
testaamisessa ja evaluoinnissa. Tällä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla voidaan myös 
nostaa yritysten toimitusvalmiutta tuottamalla niillä erilaisia määrittelyitä sekä tekno-
logiademonstraattoreita, joilla pyritään osoittamaan sekä ostajalle että toimittajalle eri-
laisten teknologisten valintojen toimivuus ja teknologioiden sen hetkinen kypsyystaso. 
Hankkeeseen kuuluvaa tutkimustoimintaa tulee koordinoida hanketasolla, mutta sen 
suunnittelu ja ohjaus on syytä toteuttaa kustakin hankkeen osa-alueesta (joukko, mate-
riaali ja käyttöperiaate) vastaavassa organisaatiossa. 
 
Hankintaa tukeva toiminta on pikemminkin kehittämistä kuin tutkimusta ja käsittää 
erilaisia määrittely-, testaus- ja evaluointitoimenpiteitä sekä varsinaista tuotekehitystä 
järjestelmädemonstraattoreiden, prototyyppien ja tuotantovalmiuden kehittämisen 
muodossa. Tämä on selkeästi järjestelmävastuullisen organisaation ohjaamaa ja valvo-
maa toimintaa. 
 




4.1 ERILAISIA ELINJAKSOMALLEJA 
Puolustusvoimilta on puuttunut yhtenäinen elinjaksonhallintamenettely, mikä on johta-
nut siihen, että pääesikunnassa ja puolustushaaraesikunnissa ei useinkaan ole suunnitel-
tu suorituskyvyn elinjaksoa kokonaisuutena. Ongelman ratkaisemiseksi 2000-luvun 
alkuvuosina otettiin käyttöön ISO-15288 standardin40 mukainen suorituskyvyn elin-
jaksomalli.  
 
Kuten kuvassa 24 osoitetaan, ei ole olemassa yhtä ”oikeata” elinjaksomallia, vaan 
lähes jokaisella toimijalla on oma mallinsa, joka on sovitettu juuri kyseisen toimijan 
tarpeisiin ja toimintakenttään. Yhtenäinen näkökulma suorituskyvyn ja sotavarustuksen 
elinjaksoon olisi kuitenkin äärimmäisen tärkeätä. Puolustusvoimissakin on olemassa 
kaksi hieman erilaista mallia: hankeohjausjärjestelmän ja suorituskyvyn elinjakson-
hallinnan tarpeisiin sovitetut mallit. Joka tapauksessa sotavarustuksen kehittäminen, 
hankkiminen, ylläpito ja siitä luopuminen edellyttävät tietynlaista määrittelyä, suunnit-
telua, raportointia, johtamista ja dokumentointia riippumatta siitä, millaisin prosessi-
vaihein ja kenen toimesta tämä tehdään. 
 
Puolustusvoimissa on tämän kirjan kirjoitushetkellä käytössä kaksi erilaista järjestel-
män elinjaksonhallintaa ohjaavaa mallia: 1990-luvun lopussa luodun hankeohjaus-
järjestelmän kuusiportainen malli ja 2000-luvun alussa määritelty kansainväliseen 
ISO/IEC-15288-standardiin perustuva suorituskyvyn elinjaksomalli. Sekin on kuusi-
vaiheinen, mutta sen vaiheet eivät ole yhdenmukaisia hankeohjausmallin kanssa. 
Näiden kahden mallin eroavuudet ovat merkittävä riskilähde. Lienee selvää, että 
jossain vaiheessa organisaation on luovuttava jommastakummasta – todennäköisesti 
vain osan elinjaksoa kattavasta ja käytännössä vaikeasti toteutettavissa olevasta hanke-
ohjausmallista – ja sisällytettävä siinä kuvatut toiminnot jäljelle jäävään malliin. Asian 
käsittelyn selkeyttämiseksi tässä kirjassa käytetään ISO/IEC-15288:n mukaista vai-
heistusta ja terminologiaa. Hankeohjauksesta annettuja ohjeita ja määräyksiä tulkitaan 
tähän malliin, mistä voi syntyä vaikutelma tässä kirjassa esitettävien toimintamallien 
ristiriitaisuudesta hankeohjausjärjestelmään nähden. Vaikutelma syntyy kuitenkin 
yleensä vain siitä, että asioita on ryhmitelty ja nimetty jossain määrin uudelleen, jotta 
samasta asiasta ei käytettäisi kahta eri nimitystä. 
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Kuva 24: Puolustusvoimien hankeohjausmallin mukainen prosessi tarkastelee suori-
tuskyvyn elinjaksoa tarpeen tunnistamisesta järjestelmän käyttöönottoon, kun taas 
ISO/IEC-15288 ja sitä soveltava puolustusvoimien suorituskyvyn elinjakson malli 
tarkastelevat myös järjestelmien operointia ja käytöstä poistamista. Eri elinjakso-
mallit jakautuvat usein kuuteen vaiheeseen, mutta nämä vaiheet ovat erilaisia, mistä 
esimerkkinä toinen oikealla brittien ”älykkään hankintatoiminnan” CADMID-malli41 
ja NATO:n CAP, Common Acquisition Process. 
4.2 ISO/IEC-15288 ELINJAKSON VAIHEET 
ISO-15288 määrittää, että elinjakson hallinta tulee jakaa vaiheisiin, joista vastaa 
selkeästi yksi organisaatio. Kunkin vaiheen jälkeen tehdään päätös siitä ryhdytäänkö 
seuraavaa vaihetta toteuttamaan ja millä perusteilla seuraava vaihe viedään läpi. 
Kussakin vaiheessa tehdyt päätökset ja suunnitelmat sekä seuraavista vaiheista tehdyt 
olettamukset dokumentoidaan. Standardin mukaan seuraavilla vaiheilla tulee olla täysi 
oikeus saada haltuunsa aiemmissa vaiheissa tehdyt suunnitelmat ja päätökset42. Tämä 
antaa seuraavalle vaiheelle mahdollisuudet löytää tarvittaessa tarkennuksia annettuihin 
perusteisiin sekä auttaa perusteisiin muutoksia aiheuttavien asioiden tunnistamista. 
 
ISO-15288 ei määritä sitä, mitkä elinjakson vaiheet ovat, mutta tarjoaa esimerkkinä 
yhtä tapaa vaiheistaa elinjakso kuuteen vaiheeseen. ISO/IEC-15288:ssä esitetään seu-
raava esimerkkivaiheistus: 
1. konseptivaihe 
Vaihe alkaa tarpeen tunnistamisesta. Vaiheessa kehitetään vaihtoehtoisia tapoja 
täyttää tarve tutkimalla mahdollisia toteutusvaihtoehtoja, tekemällä kustannus- ja 
aikatauluarvioita, kustannus/hyötysuhdearvioita sekä järjestämällä kokeiluja, 
kehittämällä teknologiademonstraattoreita ja hankkimalla prototyyppejä. 
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Vaihe tuottaa suorituskykyvaatimukset, operatiivisen konseptin, toteutettavuus-
arvion, alustavat järjestelmävaatimukset, karkeat päätason luonnostelmat järjestel-
män arkkitehtuurista, elinjaksokustannus- ja henkilöresurssitarvelaskelmat sekä 
alustavan hankeaikataulun.  
 
Vaiheeseen sisältyy päätös siitä ryhdytäänkö konseptia toteuttamaan vai keskeyte-
täänkö työ. 
2. kehitysvaihe 
Kehitysvaihe alkaa järjestelmävaatimusten tarkentamisella ja järjestelmäarkkiteh-
tuurin laadinnalla. Kehitysvaiheessa jalostetaan konseptivaiheen hahmotelmat ja 
vaatimuskuvaukset järjestelmän toteuttamisen mahdollistaviksi suunnitelmiksi. 
Tässä vaiheessa määritetään rajapinnat sekä kuvataan järjestelmän tuotannon, 
koulutuksen ja tukijärjestelmien vaatimukset. Vaihe tuottaa teknisen tuotedoku-
mentaation, prototyypin tai lopullisen sarjatuotantovalmiin järjestelmän, käyttö- ja 
kunnossapitodokumentaation sekä kustannusarviot myöhemmistä vaiheista – siis 
elinjaksokustannuslaskelmat. 
3. tuotantovaihe 
Tuotantovaihe alkaa kehitysvaiheessa luodun tuotteen hyväksymisellä tuotantoon. 
Vaiheessa rakennetaan, testataan ja hyväksytään varsinainen operatiivinen järjes-
telmä sekä tukeutumisjärjestelmät, integroidaan ja asennetaan järjestelmät ja 
luovutetaan ne asiakkaalle. 
4. käyttövaihe 
Käyttövaihe alkaa käyttöönoton jälkeen ja päättyy käytöstä poistamiseen. 
5. tukivaihe 
Tukivaihe alkaa käyttöönoton jälkeen ja päättyy käytöstä poistamiseen. Vaiheessa 
toteutetaan järjestelmän käytön vaatima logistiikka, kunnossapito ja muut tuki-
palvelut. 
6. hylkäysvaihe 
Hylkäysvaiheessa järjestelmän käytöstä luovutaan ja tukeutumisjärjestelmät pure-
taan. 
 
Käyttö ja tuki ovat todellisuudessa samassa vaiheessa rinnakkaisesti tehtäviä toiminto-
ja, joten ISO-15288-standardissa on tässä kohtaa looginen ristiriita. 
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4.3 HANKEOHJAUSJÄRJESTELMÄ KATTAA VAIN 
OSAN ELINJAKSOA 
Puolustusvoimien hankeohjausjärjestelmässä kuvattu hanke kattaa elinjakson vain jär-
jestelmän käyttöönottoon saakka. Sen jälkeen hanke päätetään, joten se lakkaa olemas-
ta. Hankeohjaus ei kuvaa mitä järjestelmälle sen jälkeen tehdään. Hankkeen vaiheistus 
on seuraava43: 
1. vaihtoehtojen ideointi 
Ideointivaiheessa laaditaan hankkeen suorituskykyvaatimukset ja ideoidaan erilai-
sia tapoja saavuttaa vaadittu suorituskyky. Ideointivaihe on osa kehittämisohjel-
mien laadintaa puolustusvoimien strategisen suunnittelun prosessissa ja se perus-
tuu kehittämisohjelmassa kuvattuun suorituskykytavoitteeseen ja kehitettävän suo-
rituskyvyn käyttöperiaatteisiin. Ideointivaiheessa selvitetään myös eri hankkeiden 
mahdolliset synergiavaikutukset. Idea kuvataan suorituskykyvaatimuksina ja 
niihin liittyvänä operatiivisena konseptina. 
2. vaihtoehdon selvitys 
Selvitysvaiheessa tarkennetaan vaihtoehtoisten konseptien kuvausta sekä tehdään 
konseptien toteutettavuuteen liittyviä selvityksiä. Selvitettäviä konseptivaihtoehto-
ja voidaan rajata ensimmäisessä vaiheessa ideoidusta mahdollisesti laajastakin 
vaihtoehtojoukosta. Vaiheessa tunnistetaan vaihtoehdon sidosryhmät, laaditaan 
alustavat järjestelmävaatimukset sekä tehdään järjestelmäarkkitehtuurin kuvaus 
päätasolle. Tässä vaiheessa selvitetään myös mahdollisuudet kansainväliseen 
hankintayhteistyöhön. Selvitysvaiheen lopuksi laaditaan hankesuunnitelma, jonka 
hankeohjaaja katselmoi ja hyväksyy.  
3. hankkeen esivalmistelu 
Hankkeen esivalmistelun lähtökohtia ovat hyväksytyt suorituskykyvaatimukset, 
hankevaihtoehdon kuvaus, vaihtoehdon selvitysvaiheessa tehdyt selvitykset sekä 
hankesuunnitelma.  
 
Päätöstä hankkeen esivalmistelun käynnistämisestä kutsutaan puolustusvoimissa 
hankepäätökseksi. Esivalmistelulla luodaan edellytykset hankkeen toteuttamispää-
töksen teolle saattamalla merkittävimmät hankinnat sarjahankintavalmiiksi sekä 
tarkentamalla seurannaisvaikutustietoja, kuten elinjakson kustannuksia. Sarjahan-
kintavalmiuden luomiseksi hankkeeseen sisältyvien järjestelmien järjestelmävaati-
mukset ja tehtäväprofiilikuvaukset laaditaan puolustushaaraesikunnan johdolla 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hankintavalmiuden luominen voi edellyttää 
omaa toimeksiantoa esimerkiksi prototyyppien kehittämiseksi ja esisarjan tilaami-
seksi.  
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4. hankkeen suunnittelu 
Hankkeen suunnittelu alkaa sen jälkeen, kun hanke on päätetty toteuttaa. Päätök-
sen hankkeen toteuttamisesta tekee päätösvallan mukaisesti kehittämisohjelman 
omistaja, Pääesikunnan päällikkö tai Puolustusministeriö, kun hankkeen toteutus-
valmius on saavutettu, eli merkittävimmät resursseja vaativat tehtävät on esival-
misteltu ja hankkeen seurannaisvaikutukset ja tarvittavat elinjakson aikaiset 
resurssit ovat tiedossa.   
 
Suunnitteluvaiheessa laaditaan hankkeen toteuttamisvaiheen tehtävien projekti-
suunnitelmat, tarkennetaan hankesuunnitelmaa toteutuspäätöksen mukaisesti sekä 
suunnitellaan hankkeen toteuttamisen ja sen jälkeisen ylläpitovaiheen edellyttämät 
resurssit. 
5. hankkeen toteutus 
Hankkeen toteutusvaiheessa toimeenpannaan tehdyt suunnitelmat, kuten toteute-
taan hankinta-, rakennus- yms. projektit sekä hyväksytään hankittu järjestelmä 
käyttöön. 
6. hankkeen päättäminen 
Hanke päätetään, kun hankesuunnitelman mukaiset osatehtävät ovat valmistuneet, 
ja hankkeen lopputuotteet voidaan dokumentoituina siirtää linjaorganisaation 
käyttöön ja ylläpitoon. Päättäminen tapahtuu hankeorganisaation pitämässä loppu-
katselmuksessa, johon osallistuvat hankkeen sidosryhmät. Hankkeen loppukatsel-
muksessa arvioidaan hankkeen toimeksiantojen, sopimusten ja tilausten toteutu-
mistilanne, katselmoidaan lopputuotteet suorituskykyvaatimuksia ja järjestelmä-
vaatimuksia asettaneiden tahojen kanssa ja sovitaan mahdollisista hankkeen 
jälkeisistä toimenpiteistä. 
 
Hankeohjausmallin ongelmia on sen lineaarisuus, suunnittelun epärealistinen etupai-
notteisuus ja soveltumattomuus tilaaja-tuottaja-malliin. Vaikka hankeohjausta käsitte-
levissä ohjeissa puhutaankin iteraatiomahdollisuudesta, se jää käytännössä kuolleeksi 
kirjaimeksi jo senkin vuoksi, että rekursiokierrokseen liittyvät tehtävät on sijoitettu eri 
vaiheisiin. Koska vaiheesta toiseen siirrytään vain korkea-arvoisen henkilön päätök-
sillä, iteraatiota ei käytännössä tapahdu. Mallin mukaan toimittaessa suurin osa suun-
nittelutyöstä on tehty jo hankkeen esivalmisteluvaiheessa, jolloin hankkeen suunnittelu 
keskittyy hallinnollistaloudelliseen suunnitteluun ja toteutus jo suunnitellun hankinnan 
läpivientiin – käytännössä valmistuksen valvontaan ja vastaanottoihin. Hankinnan 
resursointi vasta suunnitteluvaiheessa, mutta hankintavalmiuden luominen jo esi-
valmisteluvaiheessa johtaa siihen, että puolustusvoimien on käytännössä aina tilattava 
prototyyppi ja varattava optiomahdollisuus sarjatuotantoon, koska tarjouspyyntöä 
tuotantosarjasta ei voi tehdä hankintasäädösten mukaan ennen kuin siihen on olemassa 
varat. Tämä sekä jäykistää, että hidastaa toimintaa. Toisaalta tässä piilee mallin 
hyväkin puoli: hanke resursoidaan vasta kun tiedetään mitä ollaan hankkimassa ja 
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tunnetaan tarvittavat resurssit sekä hankkeelle sopiva rahoitusprofiilih. Keskeisin 
mallin ongelma on se, että tilaajan (suorituskyvyn tarvitsija ja rahoittaja) sekä tuottajan 
(suorituskyvyn hankkija ja toteutuksen suunnittelija) roolit ovat täysin toisiinsa sekoit-
tuneet. Tällaisessa asetelmassa on aina olemassa merkittävä vaara, että hankkeita vie-
dään eteenpäin, vaikka ne eivät täytä ohjeistuksessa kuvattuja vaatimuksia. Toimiak-
seen myös todellisuudessa malli edellyttäisi puolustushaaraesikuntaan merkittävää 
insinööriosaamista ja riittävän suurta järjestelmäsuunnittelusta vastaavaa organisaa-
tiota.  
4.4 PUOLUSTUSVOIMIEN SUORITUSKYVYN 
ELINJAKSON VAIHEISTUS 
Puolustusvoimissa käytettävän elinjaksomallin vaiheet perustuvat ISO/IEC-15288-
standardin soveltamiseen hankeohjausjärjestelmän määrittämissä puitteissa. Elinjak-
sonhallintaa tukemaan on lisäksi kehitetty elinjaksoauditointijärjestelmä, jolla tuetaan 
hankkeen valmistelua ja toteutusta sekä tuotetaan hankkeen ohjaamisessa tarvittavaa 
tietoa. Elinjaksoauditointijärjestelmän tavoitteena on luoda hankkeesta riippumattoman 
osapuolen mahdollisimman objektiivinen kuva hankkeen eteenpäin menon edellytyk-
sistä sekä varmistaa asetettujen vaatimusten mukaisten suorituskykyjen oikea-aikainen 
saavuttaminen ja hallinnollisten ohjeiden noudattaminen44. 
 
Puolustusvoimien suorituskyvyn elinjakson vaiheet ovat: 
1. ideointi 
Ideointivaihe on hankeohjausjärjestelmän mukainen konseptivaihe, jossa luodaan 
useita erilaisia vaihtoehtoja suorituskykytarpeen täyttämiseksi. Kun kehittämis-
ohjelmassa kuvatut suorituskykyvaatimukset on hyväksytty, kehittämisohjelman 
omistaja käskee vaihtoehtoisten konseptien tuottamisen. Ideointivaiheen lopussa 
valitaan konsepti, jota esitetään toteutettavaksi sekä laaditaan hankesuunnitelman 
luonnos. 
2. esisuunnittelu  
Ideointivaiheen jälkeen suoritetaan elinjaksoauditointi 1, jossa tarkastellaan onko 
hankkeella käynnistämisedellytyksiä. Auditointi tarkastelee erityisesti sitä, ollaan-
ko hankkeessa tekemässä oikeaa asiaa ja sopiiko ideointivaiheessa hahmoteltu 
hanke yhteen kehittämisohjelman muiden hankkeiden sekä muiden kehittämis-
ohjelmien hankkeiden kanssa. Tavoitteena on siten suorituskykyjen ja konseptien 
koordinointi kehittämisohjelman sisällä ja eri kehittämisohjelmien välillä. 
 
Elinjaksoauditoinnin perusteella tehdään hankepäätös, eli päätetään ryhdytäänkö 
hankkeen esisuunnittelua toteuttamaan. Ohjeistuksen mukaan tietopyyntö teolli-
                                                     
h Hankkeen rahoitusprofiililla tarkoitetaan hankkeen valmistelun ja toteuttamisen edellyttämien 
varojen, kuten toimintamenojen ja tilausvaltuusvarojen vuosittaisia jako-osuuksia.  
4. Elinjaksoprosessien hallinta 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
75 
suudelle (Request For Information, RFI) valmistellaan jo esisuunnitteluvaiheessa. 
Jotta RFI:hin saataisiin riittävän luotettavat vastaukset, tulee tietopyynnössä 
kuvata haettava järjestelmä riittävän tarkasti: operatiivisen konseptin, suoritus-
kykyvaatimusten, tukeutumiskonseptin sekä päätason järjestelmäarkkitehtuurin, 
elinjaksosuunnitelmien ja keskeisten järjestelmävaatimusten tulee olla selvillä. 
Jotta tämä olisi mahdollista, tulee järjestelmäsuunnittelun ensimmäinen kierros, eli 
järjestelmätason suunnittelu, käynnistää jo hankkeen esisuunnitteluvaiheessa.  
3. suunnittelu 
Ennen hankkeen suunnittelun käynnistämistä suoritetaan elinjaksoauditointi 2, 
jossa varmistetaan hankevalmius. Auditointi tarkastelee erityisesti sitä, ovatko 
suunnitelmat realistiset ja ollaanko tekemässä asioita oikein. Auditoinnissa siis 
varmistetaan, että suorituskykyvaatimukset, operatiivinen konsepti, tukeutumis-
konsepti, järjestelmävaatimukset, päätason järjestelmäarkkitehtuuri sekä konfigu-
raation hallinta- ja elinjaksonhallintasuunnitelmat ovat olemassa ja riittävän 
laadukkaita hankinnan ja muiden toteutusvaiheen toimenpiteiden käynnistämisek-
si.  
 
Suunnitteluvaiheessa valmistellaan tarjouspyyntö (Request For Quotation, RFQ), 
joten suunnitteluvaiheen tuloksena on tarkka hanke-, hankinta- ja järjestelmäsuun-
nitelma. 
4. rakentaminen 
Ennen rakentamisvaiheen aloittamista suoritetaan elinjaksoauditointi 3, jossa 
tarkastellaan erityisesti sitä, täyttääkö suunniteltu toteutus asetetut suorituskyky-
vaatimukset ja hallinnolliset määräykset hankkeiden toteuttamisesta. Auditoinnin 
perusteella tehdään päätös siitä ryhdytäänkö suorituskykyä rakentamaan. Jos 
hanketta päätetään viedä eteenpäin, sille haetaan tilausvaltuusrahoitus. Kun han-
kinnan toteuttamisen vaatima rahoitus on selvä, laaditaan hankintaesitys, jolla 
materiaali ostetaan.  
 
Rakentamisvaiheessa siis itse asiassa vain tehdään kaupalliset ja hallinnolliset 
toimenpiteet jo valmiiksi suunnitellun ja neuvotellun sopimuksen allekirjoittami-
seksi. Lisäksi valvotaan ja ohjataan tuotantoa sekä toimeenpannaan esisuunnittelu- 
ja suunnitteluvaiheiden aikana laaditut toimenpidesuunnitelmat.  
 
Rakentamisvaihe päätetään elinjaksoauditointi 4:ään, jossa varmistetaan hankkeen 
toteutuminen hankesuunnitelman mukaan sekä tarkastellaan erityisesti sitä, miten 
hankkeelle asetetut suorituskykyvaatimukset ovat täyttyneet. 
5. operointi 
Operointivaiheessa osa suorituskyvystä on reservissä (järjestelmät valmiusvaras-
toissa ja käyttöhenkilöstö reservissä) osan ollessa operatiivisessa käytössä ja osan 
koulutuskäytössä. On huomattava, että operointivaiheeseen siirrytään heti kun 
ensimmäiset järjestelmät ovat koulutuskäytössä, vaikka suorituskyvyllä ei voida-
kaan operoida ennen kuin on tuotettu riittävästi joukkoja. 
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6. purku 
Purkuvaiheessa järjestelmän käytöstä, koulutuksesta ja ylläpidosta luovutetaan, 
järjestelmä hylätään ja sen elementit käytetään uudelleen muihin järjestelmiin, 
romutetaan, museoidaan tai myydään muille käyttäjille. 
 
Seuraavissa luvuissa kuvataan mitkä käytännön toimenpiteet ovat tarpeellisia edellä 
kuvatuissa suorituskyvyn elinjakson vaiheissa.  
4.5 ELINJAKSOAUDITOINNIT 
Elinjaksoauditointijärjestelmä luo edellytykset suorituskyvyn elinjakson prosessin hal-
lintaan liittyvälle päätöksenteolle tuottamalla päättäjille hankeorganisaatiosta riippu-
mattoman näkökulman suorituskyvyn luomisen todellisesta tilanteesta ja suunnitelmien 
laadusta. Lisäksi elinjaksoauditointijärjestelmä tukee suorituskyvyn luomisen suunnit-
telua tuottamalla myös ideointiin, esivalmisteluun ja suunnitteluun sekä rakentamiseen 
osallistuvalle henkilöstölle objektiivisen näkökulman heidän töidensä tilaan ja tuloksiin 
sekä neuvomalla oikeita toimintamalleja ja ohjaamalla käyttämään parhaita käytäntöjä, 
jotka ovat käytössä muualla puolustusvoimissa. Päättäjille elinjaksoauditointijärjestel-
mä tarjoaa objektiivisen tilannekuvan päätöksenteon perusteiksi, hankehenkilöstölle 
järjestelmä tarjoaa laadunvarmistuksen: jos edellinen elinjaksovaihe on läpäissyt audi-






























Kuva 25: Elinjaksoauditoinnit suoritetaan aina ennen merkittäviä elinjakson hallin-
taan liittyviä päätöksiä.  
 
Elinjaksoauditoinneissa tarkasteltavat asiat on kuvattu tämän kirjan eri luvuissa kunkin 
elinjakson vaiheen kohdalla sekä esitetty kootusti liitteessä 5. 
 
Kehittämisohjelman omistaja vastaa siitä, että kehittämisohjelman hankkeet on auditoi-
tu ennen päätöksentekoesittelyä seuraavan elinjakson vaiheen aloittamisesta. Suoritus-
kykyvastuullinen taho (ideointi-, esisuunnittelu-, suunnittelu- ja rakentamisvaiheen 
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aikana käytännössä hankepäällikkö) vastaa elinjaksoauditointien valmisteluista 
auditointikohteen osalta ja tekee esityksen hankkeensa auditoinnista. Järjestelmä-
vastuullinen taho vastaa järjestelmään liittyvästä osasta elinjaksoauditointien valmiste-
lussa. 
 
Auditoinnit perustuvat dokumentoituun näyttöön: sitä mitä ei ole kirjallisesti, ei ole 
auditoinnin kannalta olemassa. Auditointavan hankkeen on kyettävä osoittamaan miten 
asiat on dokumentoitu45. Tämän vuoksi auditoinnin läpäisemisen varmistamiseksi 
hankkeessa ja hankkeiden valmistelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti suunni-
telmien dokumentointiin sekä päätösten ja linjausten asianmukaiseen kirjaamiseen. 
 
Audioinnissa havaitut poikkeamat ohjeista, määräyksistä sekä tehdyistä päätöksistä 
jaetaan vakaviin ja lieviin. Vakavat poikkeamat ovat niin merkittäviä puutteita, että 
hanketta ei voida pitää kypsänä etenemään seuraavaan elinjaksovaiheeseen. Lievä 
poikkeama mahdollistaa seuraavan elinjaksovaiheen aloittamisen, mutta normaalia 
korkeammalla riskitasolla. 
 
Vakavia poikkeamia ovat esimerkiksi 
- perusteiden puuttumattomuus tai niin heikko laatu, että jatkotyöllä ei ole onnistu-
misen edellytyksiä  
- hanke ei kykene täyttämään tehtävävaatimuksia 
- resurssitarve ylittää selkeästi kehittämisohjelmassa varatun suorituskyvyn luomi-
selle ja operoinnille varatut resurssikehykset 
- monen lievän poikkeaman muodostama liian korkea kokonaisriskitaso 
- edellisessä auditoinnissa havaittu poikkeama, jota ei ole korjattu 
- selkeästi hankeohjausjärjestelmän, teknologia-, materiaali- tai teollisuusstrategian 
tai muun ohjeistuksen tai käsketyn linjauksen vastainen toiminta 
 
Elinjaksopäätöksen tekijä, joka yleensä on kehittämisohjelman omistaja, ratkaisee aloi-
tetaanko seuraava elinjaksovaihe vai tehdäänkö käynnissä olevaan vaiheeseen vielä 
tarkennuksia tai tarkistuksia sekä tuleeko auditointi uusia näiden tekemisen jälkeen. 
Vakavat poikkeamat edellyttävät aina auditoinnin uusimista ennen elinjaksopäätöksen 
tekemistä. Lievien poikkeamien osalta päätöksen auditoinnin uusimisesta tekee kehittä-
misohjelman omistaja. 
4.6 PROSESSIT OSANA ELINJAKSOA 
4.6.1 Prosessikartta elinjaksonäkökulmasta 
Edellä kuvattu kuusivaiheinen malli kuvaa kronologisesti miten suorituskyvyn luo-
minen etenee suorituskykytarpeen määrittelyn jälkeen. Mallista on kuitenkin vaikeah-
koa hahmottaa eri organisaatiotasoilla ja eri organisaatioiden omistamissa ydin- ja tuki-
prosesseissa tehtävää työtä. Suorituskyvyn elinjakson hallintaan liittyviä tehtäviä suun-
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nitellaan, käsketään ja toteutetaan esimerkiksi strategisen suunnittelun, kehittämis-
ohjelmien luomisen ja koordinoinnin sekä puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestel-




Kuva 26: ISO/IEC-15288-standardin prosessit ryhmitettynä elinjakson vaiheisiin. 
Kuvassa prosesseja on yhdistetty ja sovitettu puolustusvoimien käyttämään termis-
töön. Tässä kirjassa keskitytään sinisellä kuvattujen asiakokonaisuuksien tarkaste-
luun. 
 
Jos suorituskyvyn elinjaksoa tarkastelee kuusivaiheisen prosessimallin mukaan, syntyy 
helposti kuva siitä, että suorituskyvyn elinjakso on lineaarinen ja etenee yhtä rataa 
ikään kuin se olisi oma irrallinen kokonaisuutensa. Todellisuudessa samaan aikaan 
käytössä tai kehitteillä on useita erilaisia suorituskykyjä, joilla on liityntöjä toisiinsa 
sekä suorituskyky- että järjestelmätasolla. Lisäksi useimpiin suorituskyvyn vaiheisiin 
liittyy useita erilaisia suorituskykyprosesseja. Tätä hahmotetaan kuvalla 26. Esimerkik-
si vaatimusten hallinta-, konfiguraation hallinta-, ja projektinhallintaprosesseja hyö-
dynnetään kaikissa elinjakson vaiheissa. Samoin hankintaprosessia ei voi kohdentaa 
pelkästään suorituskyvyn rakentamisvaiheeseen, vaan erilaisten teknologia- ja konsep-
tidemonstraattoreiden, prototyyppien ja luopumisvaiheessa ostettavan romuttamisen 
vuoksi hankintaprosessikin voi aktivoitua kaikissa suorituskyvyn elinjakson vaiheissa.  
 
Edellä kuvattu tuo selkeästi esiin kolme erilaista tarkastelunäkökulmatarvetta: 
1. Suorituskyvyn elinjakson ohjaamiseen sekä eri suorituskykyjen koordinointiin 
liittyvän näkökulman, jossa tarkastelu keskittyy luvussa kuuteen suorituskyvyn 
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vaiheeseen sekä vaiheiden välisiin siirtymiin liittyvään päätöksentekoon. 
Näkökulma on päätöksentekijän. 
2. Suorituskyvyn osien määrittelemiseen, suunnittelemiseen, rakentamiseen, ope-
rointiin ja purkamiseen liittyvään näkökulmaan, jossa tarkastellaan mitä käy-
tännön toimenpiteitä suorituskyvyn hallinta edellyttää. Näkökulma on tehtävän 
suorittajan. 
3. Toiminnallisen kokonaisuuden tarkastelunäkökulman, jossa tarkastellaan ker-
rallaan yhtä toimintokokonaisuutta, kuten hankinta, vaatimusten hallinta, 
konfiguraation hallinta sekä vaikkapa toiminnan ja resurssien hallinta. Tämä 
eräänlainen ”toimialanäkökulma” on yleensä ohjeistettu omassa erillisessä 
ohjeistuksessaan eikä liityntää suorituskyvyn elinjaksonhallintaan ole kuvattu 
ja usein edes huomioitu. 
 
Tässä kirjassa tarkastelu perustuu elinjakson vaiheisiin, jotka muodostavat seuraavat 
kuusi päälukua. Tarkastelunäkökulma vastaa suorituskyvyn elinjakson kronologista 
etenemistä tarpeesta toteutuksen kautta luopumiseen. Tarkastelunäkökulmassa kuiten-
kin menetetään osaamisaluekohtainen integraatio (esimerkiksi vaatimusten hallintaa, 
konfiguraation hallintaa ja materiaalin elinjakson hallintaa käsitellään jokaisessa luvus-
sa, eikä kootusti yhtenä kokonaisuutena) ja organisaatiohierarkkinen tarkastelu, jossa 
asioita tarkasteltaisiin tilaaja-tuottajaketjun mukaisesti suorituskyvyn tilaajan (puolus-
tushaaraesikunta) ja tuottajan (materiaalilaitos) sekä järjestelmän tilaajan (materiaali-
laitos) ja tuottajan (teollisuus) tehtävien kannalta. 
4.6.2 Ydinprosessit 
Sotilaallisen suorituskyvyn luomisen kannalta suorituskyvyn elinjaksonhallinta voi-
daan käsittää yhtenä ydinprosessina, joka saa tärkeimmät syötteensä strategisen 
suunnittelun prosessista. Tällöin suorituskyvyn elinjakson kuusi vaihetta muodostavat 
pääprosessin osaprosessit. Organisoiminen voidaan toki tehdä muullakin tavoin, esi-
merkiksi määrittämällä suorituskyvyn luomiseen liittyvät neljä ensimmäistä vaihetta 
yhdeksi prosessiksi, esimerkiksi hankeprosessiksi ja kuvaamalla operointi ja purkami-
nen kumpikin omiksi pääprosesseikseen.  
 
Materiaalisen suorituskyvyn osalta pääprosessi, joka samalla on suorituskyvyn elinjak-
sonhallinnan ali- tai tukiprosessi, alkaa esisuunnitteluvaiheesta ja päättyy purkamiseen. 
Tässä yhteydessä on muistutettava, että materiaalialan osaamista ja järjestelmä-
vastuullisten organisaatioiden asiantuntijoita on käytettävä hyödyksi jo ideointivaihees-
sa, vaikka ideointi onkin prosessina selkeästi puolustushaaraesikuntaan rajoittuva. 
Materiaalisen suorituskyvyn suunnittelu noudattaa samaa prosessia järjestelmä- ja 
osajärjestelmätasolla, vaikka niissä tehtävien suunnitelmien detaljitarkkuus ja sisältö 
ovatkin erilaisia. Siten on luontevaa yhdistää esisuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen 
prosessit yhdeksi prosessiksi, esimerkiksi kuvassa 27 esitetyksi prosessiksi materiaali-
sen suorituskyvyn suunnittelu. Rakentamisvaihe eroaa selkeästi suunnitteluvaiheesta, 
koska se toteutetaan ostajan ja myyjän yhteisenä projektina ja se sisältää paljon kaupal-
lisjuridisia piirteitä. Myös operointivaiheessa tehtävä materiaalisen suorituskyvyn yllä-
pitäminen sekä edelleen purkaminen ovat selkeästi eriluonteisia prosesseja. Näin 
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päädytäänkin kuvassa 27 esitettyyn materiaalisen suorituskyvyn prosessijakoon, jossa 
pääprosessin vaiheet ovat:  
1. materiaalisen suorituskyvyn suunnittelu 
2. materiaalisen suorituskyvyn rakentaminen 
3. materiaalisen suorituskyvyn ylläpitäminen 
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Kuva 27: Esimerkki suorituskyvyn elinjaksonhallinnan hierarkkisesta prosessimal-
lista, jossa ylempänä suorituskykytason pääprosessit ja alempana materiaalisen suo-
rituskyvyn elinjaksoon liittyvät pääprosessit. Hanke on projektiluontoinen kokonai-
suus, jossa toteutetaan suorituskyvyn elinjaksonhallinnan vaiheet 2-4. Strateginen 
suunnittelu tuottaa perusteet elinjaksolle, muttei ole osa sitä. 
 
Tämä kirja tarkastelee suorituskykyä nimenomaan elinjakson vaiheiden näkökulmasta: 
mitä missäkin elinjakson vaiheessa tulee tehdä sekä miten se olisi hyvä tehdä. Tämän 
vuoksi prosessinäkökulma on väistämättä pinnallinen, sillä se ei mahdollista järkevän 
sivumäärän puitteissa myös prosessien keskitettyä kuvaamista. Lukijan toivotaan kui-
tenkin ymmärtävän, että vaikka prosessit kuvataan tässä kirjassa sen elinjaksovaiheen 
yhteydessä, jossa ne esiintyvät ensimmäisen kerran ja vaikka näihin prosesseihin myö-
hemmin vain viitataan, samat prosessit toimivat taustalla jokaisessa elinjaksovaiheessa 
ja tuottavat kyseisessä vaiheessa tehtävät tarkennukset eri asiakirjoihin. 
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4.6.3 Tukiprosessit ja -palvelut 
Suorituskyvyn elinjaksonhallinnan ydinprosesseihin liittyy useita tärkeitä tukiprosesse-
ja ja tukipalveluita. Näitä hankkeen onnistumisen kannalta välttämättömiä tekijöitä ei 
käsitellä tässä kirjassa, joka ei kuitenkaan ole hallinto-, talous- tai henkilöstöalan oppi-
kirja. On kuitenkin selvää, että ydinprosessit edellyttävät toimiakseen esimerkiksi seu-
raavia tukitoimintoja46: 
1. välilliset tukitoiminnot: 
- Investointipäätösten teko sisältäen uusien investointien käynnistämisen ja ra-
hoittamisen sekä käynnissä olevien investointihankkeiden seurannan ja mah-
dollisen keskeyttämisen. 
- Kaupalliset tukipalvelut, kuten tarjouskilpailun kaupallinen ja sopimusjuridi-
nen toiminta, sopimusten valmistelu ja vahvistaminen sekä sopimusmuutosten 
hallinta. 
- Resurssien hallinta käsittäen taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon sekä osaa-
misen hallinnan ja koulutuksen. 
- Infrastruktuurituki, kuten toimitilat, työvälineet ja tietohallinto.  
- Prosessien hallinta käsittäen yhdenmukaisten prosessien määrittämisen, pro-
sessien laatutavoitteiden asettamisen ja toteuman seuraamisen sekä prosessien 
kehittämisen oppivan organisaation ja jatkuvan kehittämisen pohjalta. 
 
2. välittömät tukitoiminnot:  
- Hankintatehtävän hallinta käsittäen aikataulun hallinnan, resurssien käytön 
suunnittelun ja seurannan, organisaatioyksiköiden välisen koordinoinnin sekä 
projektinhallinnan silloin kun hankinnan suorittamiseksi on perustettu projekti. 
- Vaatimusten hallinnan ja konfiguraation hallinnan menettelyt ja työvälineet 
sekä asiantuntijatuki. 
- Hankintatehtävään liittyvät yhteiset suunnittelutehtävät, asiantuntijapalvelut ja 
hyväksynnät, kuten sähköiseen yhteensopivuuteen, taajuuksien käyttöön, 
sähköturvallisuuteen tai tyyppihyväksyntään liittyvät toiminnot. 
- Ostajan ja toimittajan toimintaan sekä hankinnan kohteeseen liittyvä laadun-
varmistus. 
 
Edellä kuvatut toiminnot voidaan kuvata prosesseina tai yksinkertaisesti tehtävinä.  
 
Tukitoimintojen saatavuus, tehokkuus ja luotettavuus asettavat reunaehdot ydinproses-
sien suorituskyvylle ja tehokkuudelle. Tämän vuoksi tukitoimintojen tehtävät, organi-
sointi ja suorituskyky- sekä laatuvaatimukset tulee määritellä organisaation kokonais-
strategiaan ja laadittujen ydinprosessien kuvauksiin perustuen.  
4. Elinjaksoprosessien hallinta 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
82 
4.6.4 Päätöksenteko elinjaksomallissa 
Suorituskyvyn elinjakso on jaettu ISO-15288-standardin vaatimusten mukaisesti vai-
heisiin, joista siirrytään seuraavaan vaiheeseen hallitusti ja aina päätöksentekomenet-
telyn kautta. Tässä kirjassa suorituskyvyn elinjakson hallintaan liittyvästä päätöksen-
teon kokonaisuudesta käytetään nimitystä päätöksentekoarkkitehtuuri. Elinjakson hal-
lintaan liittyvissä prosesseissa ja projektien työsuunnitelmissa tulee kuvata päätöksen-
tekoarkkitehtuuri, eli: 
- Päätöksentekopisteet sidottuna prosessivaiheisiin: mitä päätöksiä tarvitaan 
vaatimusten määrittelyyn, järjestelmän suunnitteluun, hankkeen ohjaukseen, 
riskinhallintaan, resurssien taloudellisen käytön varmistamiseen ja muuttuviin 
resursseihin mukautumiseen. 
- Päätöksenteon vastuut ja valtuudet. 
- Asian käsittelytapa- ja foorumi: miten päätösvaihtoehdot määritetään: esitel-
läänkö kaikki tai muutama valmistelijoiden parhaaksi valitsema, vai muodos-
taako päättäjä itse vaihtoehdon, miten vaihtoehtoihin liittyvät seurannaisvaiku-
tukset ja riskit tunnistetaan ja esitetään jne.  
- Asian päättäjä, eli ratkaisuoikeuden haltija. 
- Kussakin päätöksentekopisteessä tehtävät päätökset, päätöksenteon seurannais-
vaikutusteni tunnistaminen ja määrittely, päätöksestä aiheutuva tarve tehdä 
muita päätöksiä, päätöksen tiedottaminen ja tarvittaessa henkilöstön sitoutta-
minen tehtyyn päätökseen. 
- Lähtötiedot, joiden perusteella asiaa tarkastellaan 
- Päätöksenteossa tarvittava osaaminen. 
- Päätöksenteossa käytettävät kriteerit. 
 
Päätöksentekoarkkitehtuurin kuvaamisella kyetään ohjaamaan suunnittelu- ja rapor-
tointityötä tukemaan ydintoimintaa, eli suorituskyvyn luomista, ja välttämään tarpee-
tonta työtä. Lisäksi organisaation johto kykenee tehostamaan organisaationsa toimintaa 
määrittämällä etukäteen kriteerit, joilla päätökset tehdään, koska tällöin valmistelijat 
kykenevät itsenäisesti omassa työssään arvioimaan suunnittelutyönsä hyväksyttävyyttä. 
 
Kirjassa ei ohjeisteta päätöksentekoa, mutta kuvataan millaisella päätöksentekoarkki-
tehtuurilla voidaan varmistaa materiaalisen suorituskyvyn tehokas luominen. 
 
Puolustusvoimien siirryttyä tulosohjausjärjestelmään pelkkä asian päättäminen ei vielä 
tarkoita sitä, että asia etenisi päätöksen mukaisesti. Lisäksi on varmistettava, että pää-
töksen seurannaisvaikutukset huomioidaan puolustusvoimien toiminnan ja resurssien 
suunnittelun ja seurannan (TRSS) prosesseissa. Tämän vuoksi päättäjän on aina 
                                                     
i Päätöksestä voi aiheutua tarve tehdä seurannaispäätöksiä hankkeen tai kehittämisohjelman 
vaatimuksiin (suorituskykyvaatimukset, raha- tai henkilöresurssit, aikataulu yms.), reuna-
ehtoihin tai hankkeen kykyyn täyttää ylemmän tason vaatimukset (vahvistetaan tai esitetään 
muutettavaksi). 
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Kuva 28: Päätöksentekoarkkitehtuurissa tulee kuvata mitä päätöksiä missäkin pro-
sessivaiheessa tehdään, kuka asian päättää, mitä päätetään sekä millä lähtötiedoilla ja 
kriteereillä päätös tehdään. 
 
Päätöksentekopisteet on määritettävä ainakin ISO-15288:n mukaisesti elinjaksovaihei-
den väliin ja puolustusvoimien hankintatoiminnan ohjeistuksen perusteella hankinnan 
ratkaisemiseen liittyviin päätöspisteisiin. Näitä ovat elinjaksoauditointien (EA1…EA4) 
yhteydessä tehtävä suoritetun työn hyväksyntä ja päätös edetä seuraavaan vaiheeseen. 
Tällaisiksi päätöksiksi puolustusvoimissa on  määritelty47: 
1. Suorituskykypäätös – Ideointivaihe 
2. Käynnistämispäätös – Esisuunnitteluvaihe 
3. Suunnittelupäätös – Suunnitteluvaihe 
4. Rakentamispäätös – Rakentamisvaihe 
5. Käyttöönottopäätös – Operointivaihe 
6. Purkamispäätös - Purkuvaihe 
 
Edellisten lisäksi tehdään myös hankintatoimintaan liittyviä päätöksiä, joita ovat esi-
merkiksi tieto- ja tarjouspyyntöjen (RFI ja RFQ) hyväksyntä ennen niiden lähettämistä 
sekä varsinainen hankintapäätös. 
 
Koska operatiivinen suorituskyky syntyy vasta kun materiaalin ja käyttöperiaatteiden 
lisäksi on olemassa koulutettu sodan ajan joukko, jää saavutetun suorituskyvyn toden-
taminen operointivaiheessa tehtävään joukon sotavalmiustarkastukseen. Edellä kuvat-
tujen päätöksentekopisteiden lisäksi elinjaksoon liittyy muitakin päätöksiä, joista mer-
kittävimmät tulee kuvata suorituskyky- ja järjestelmävastuullisten organisaatioiden 
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Kuva 29: Päätöksentekoarkkitehtuurissa tulee kuvata mitä päätöksiä missäkin pro-
sessivaiheessa tehdään, kuka asian päättää, mitä päätetään sekä millä lähtötiedoilla ja 
kriteereillä päätös tehdään48. 
 
Päätöksentekoarkkitehtuurin kuvaus käsittää myös kuvauksen siitä, miten päätöksen-
teossa käytettävät lähtötiedot ja tilannekuva muodostetaan: mitä asioita seurataan ja 
miten seuranta tapahtuu: esimerkiksi ilmoitus vaiheen suorittamisesta ja päätöksen-
tekopisteeseen tulemisesta, määrämuotoinen raportti ja sen esittely, auditointi tai 
katselmus.  
 
Hankkeen eri vaiheissa ja eri tasoilla tulee tarkoin harkita millä tasolla mitäkin 
päätetään ja mitä päätöksiä tehdään pikemminkin ennakoiden kuin jälkikäteen. Etukä-
teen tehtävät päätökset, kuten teknologia- ja materiaalipoliittiset linjaukset, tukevat 
suunnittelu- ja hankintaprosesseja ja tuovat merkittävää lisäarvoa hankkeelle. Sen 
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sijaan jälkikäteen tehtävät päätökset, kuten lupa lähettää jo valmisteltu tarjouspyyntö, 
lupa tehdä jo valmisteltu hankintasopimus tai jo hankitun järjestelmän hyväksyminen 
sotavarusteeksi, tuovat korkeintaan vain minimaalista lisäarvoa. Hyvä päätöksenteko-
arkkitehtuuri pyrkii näyttämään suuntaa tekemällä päätöksiä ennalta sen sijaan, että 
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Kuva 30: Suorituskyvyn elinjakson hallintaan kuuluvat olennaisena osana prosessin 
eri vaiheissa tehtävät päätökset. Näistä elinjaksoauditointien yhteydessä sekä hankin-
taprosessin osana tehtävät päätökset ovat tyypillisimmät.  
4.7 HANKKEEN TOTEUTUKSEN HALLINTA 
Hankkeen toteutuksen hallintaan kuuluu muun muassa ajan, viestinnän, projektien, 
kustannusten sekä ihmisten ja ihmissuhteiden hallinta. Koska tämä kirja ei kuitenkaan 
ole organisaation, projektin tai ihmisten johtamisen oppikirja, näitä ei käsitellä. Tältä 
osin lukijaa kehotetaan tutustumaan johtamistaidon oppikirjoihin sekä puolustusvoi-
mien projektiohjeeseen. Seuraavassa tarkastellaan nimenomaan sotilaallisen suoritus-
kyvyn kehittämiseen liittyviä hanketason seikkoja.  
4.7.1 Hankkeen hallinta 
Hanketta hallitaan suoraan hankkeeseen liittyvällä päätöksenteolla sekä epäsuorasti 
hankkeen resurssien välityksellä. Kuvassa 31 on esitetty hanketason merkittävimmät 
ohjausvaiheet. Hanketta tulee ohjata määrittämällä etukäteen kunkin vaiheen perusteet 
(tehtävät, vastuut, resurssit, reunaehdot ja aikataulut) sekä käskemällä selkeät tehtävät. 
Tehtävän määrittämisen yhteydessä käsketään myös välitarkastelupisteet, joilla toisaal-
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ta hankepäällikkö varmistuu tehtävien etenevän oikeaan suuntaan ja oikeassa aikatau-
lussa, ja toisaalta hankkeeseen osallistuva henkilöstö saa varmuuden siitä, että on teke-
mässä asioita hankepäällikön haluamalla tavalla. Kunkin vaiheen lopussa hankepäälli-




3. Välitarkastelut ja ohjaus



























Kuva 31: Hankkeen toteutusta seurataan ja ohjataan hankeorganisaation toimen-
pitein hankkeesta riippumattoman auditointijärjestelmän tuella. Hanketason ohjauk-
sessa tulee keskittyä hankekokonaisuuden etenemisen arviointiin ja ohjaamiseen ja 
välttää yhteen osa-alueeseen liittyvää detaljitason tarkastelua ja mikropäätöksentekoa 
(micro management). 
 
Hanketasolla tulisi keskittyä koordinoimaan hankkeen kolmen selkeästi erillisen osa-
alueen (joukko, materiaali ja käyttöperiaate) kehittämistä samaan tavoitetilaan ja 
toisiinsa sovitetulla aikataululla. Hankeohjausjärjestelmän käyttöönoton alkuvaiheen 
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aikana hankkeiden johtoryhmien työskentely keskittyi lähes yksinomaan materiaalin 
hankintaprojektin etenemiseen ja jopa hankittavien järjestelmien teknisiin yksityis-
kohtiin. Tällöin hanketason kokonaisuus jäi usein täysin hämärän peittoon. 
 
Hankkeen onnistuneen toteutuksen yksi edellytys on dokumentaation tehokas hallinta. 
Suurissa hankkeissa tämä edellyttää yhteistä dokumenttitietokantaa asiakkaan ja toimit-
tajan kesken.  Sähköisen dokumenttitietokannan avulla voidaan varmistaa, että doku-
mentin viimeisin versio on aina tiedossa ja saatavilla. Lisäksi dokumenttien jäljitettä-
vyys ja versionhallinta sekä dokumenteissa olevien viittausten jäljitettävyys on helppo 
järjestää. Samoin valmisteilla olevan seuraavan dokumenttiversion näkyminen kaikille 
mahdollistaa keskustelun käymisen ja palautteen saamisen jo ennen dokumentin 
vahvistamista. Tämä vähentää tarvetta kierrättää dokumentteja lausunnolla. Myös muu 
asiakirjaliikenne vähenee, koska asiakirjat löytyvät aina niitä tarvittaessa eikä niitä 
tarvitse lähettää erikseen. 
4.7.2 Hankeavaruuden hallinta 
Hankkeen hallinnan ensisijaisena tehtävänä on varmistaa kunkin yksittäisen hankkeen 
onnistunut läpivienti ja hankkeelle kehittämisohjelmassa asetettujen tavoitteiden saa-
vuttaminen. Toissijaisena tehtävänä on tuottaa hankkeiden väliseen koordinointiin tar-
vittava tilannekuva sekä säätää hankkeen tavoitteita ja toteutusta muilta hankkeilta 
tulevien herätteiden perusteella.  
 
Eri hankkeiden tavoitteiden, resurssien ja aikataulujen jatkuvasta koordinoinnista käy-
tetään nimitystä hankeavaruuden hallinta. Siinä on kyse toisaalta hankkeiden välisten 
riippuvuussuhteiden tunnistamisesta, analysoimisesta ja kuvaamisesta suorituskyky-
vaatimuksiksi ja reunaehdoiksi sekä aikatauluvaatimuksiksi. Esimerkiksi kaukovaikut-
teisen tulenkäytön suorituskyvyn luova hanke voi vaatia paikantamiskyvyn luovan 
hankkeen suorituskykyvaatimusten tarkentamista ja tiedonsiirtokyvyn luovan hankkeen 
aikataulun sovittamista. Toisaalta hankeavaruuden hallinta käsittää myös hankkeiden 
välisen synergiapotentiaalin tunnistamisen sekä aikataulujen ja tavoitteiden keskinäisen 
hienosäädön synergiapotentiaalin muuttamiseksi todellisiksi synergiaeduiksi. Tällöin 
on yleensä kyse yhteiskäyttöisten järjestelmäelementtien tunnistamisesta ja luomisesta. 
4.7.3 Kriisin merkit 
Riskinhallintaa on käsitelty liitteessä 13. Hankkeen riskinhallintaan liittyen on syytä 
tarkkailla pätevätkö jotkin seuraavista, nopeita korjaavia toimenpiteitä vaativista kriisin 
merkeistä49: 
- Asiakkaan edustajat ovat passiivisia tai eivät ehdi tekemään lupaamiaan töitä. 
- Asiakasorganisaatio ei kykene nimeämään kuka sitä hankkeessa edustaa, tai 
kukaan ei edusta asiakasta muutamaan kuukauteen henkilön siirtyessä uuteen 
tehtävään. 
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- Asiakkaan tai toimittajan avainhenkilöstö vaihtuu kesken jonkin hankkeen 
kannalta kriittisen työsuorituksen, kuten suorituskykyvaatimusten tai operatii-
visen konseptin laatimisen. 
- Hankkeen johtoryhmällä ei ole selkeätä toimintasuunnitelmaa tai sitä ei saada 
koolle. Johtoryhmän jäsenet eivät pidä hanketta tai kokousta riittävän tärkeänä 
siihen osallistumiseksi, johtoryhmään on nimetty sellaisia henkilöitä, joilla ei 
kuitenkaan ole edellytyksiä osallistua kokouksiin ja perehtyä hankkeeseen. 
- Hanke ei ole läpäissyt elinjaksoauditointeja, mutta sitä viedään siitä huolimatta 
eteenpäin. 
- Hanketta ei ole auditoitu lainkaan. Pahimmillaan todetaan, ettei hanke ole han-
ke lainkaan, vaan jotain epämääräistä toimintaa, jota ei edes tarvitse auditoida. 
- Hankesuunnitelmaa, hankintasuunnitelmaa tai projektisuunnitelmia ei ole 
pidetty ajan tasalla, vaan toiminnan todellisuus on ajautunut pahasti erilleen 
joskus kauan sitten laadituista suunnitelmista. 
- Flegmaattisen johtamisen johdosta myönnytään liiallisiin kompromisseihin tai 
muihin ratkaisuihin, joita ei kuitenkaan pidetä hyvinä. 
- Suunnitelmien ja saavutusten kestämättömiin, epäselviin tai heikkoihin yksi-
tyiskohtiin ei puututa. 
- Ei tarkkaan tiedetä, mitä itse asiassa on saatu aikaan edellisen tarkasteluhetken 
jälkeen. 
- Ei tarkkaan tiedetä, mitä ollaan tekemässä ja miten tehtävät etenevät suhteessa 
suunniteltuun tai käskettyyn aikatauluun. 
- Tekijöiden raportointi on ympäripyöreää ja tarkentavien kysymysten välttele-
miseksi yhteisiin tilaisuuksiin ei osallistuta. 
- Hankkeeseen osallistuvat henkilöt välttelevät johtoryhmän jäseniä ja 
tavattaessa henkilöt eivät mielellään puhu hankkeen asioista. 
- Ongelmaa jäljitettäessä vastuutahoa ei löydy ja pahimmillaan ongelmien syi-
den selvittämistä pyritään estämään tai välttelemään ”ei tässä syyllisiä etsitä, 
jatketaan nyt vaan” -hengessä. 
- Ongelmia analysoitaessa pyritään löytämään syyllisiä, eikä syitä, jolloin ihmi-
set eivät oma-aloitteisesti tuo esiin sellaisia ongelmia, joissa ovat itse osallisia. 
Samalla huomio kiinnittyy tulevien ongelmien välttämisestä menneiden teke-
misten rankaisemiseen. 
- Asiakas esittää näkemyksiään vain fläppitauluilla ja PowerPoint-esityksissä, 
mutta ei juurikaan vaivaudu laatimaan virallisia asiakirjoja. Asiakas esittää 
näkemykset ei tilaisuuksissa hieman eri lailla. 
- Kukaan ei kysy ja kyseenalaista mitään. 
- Joku tekee hirveästi työtä ja ennen pitkää palaa loppuun. 
 
Edellä kuvattujen riskin tunnusmerkkien välttämiseksi johdon on sitouduttava vahvis-
tettujen toimintatapojen noudattamiseen, oltava perillä hankkeen käytännön toteuttami-
sesta sekä luotava aktiivisesti keskusteleva ilmapiiri, jossa asioista saa – ja tarvittaessa 
jopa pitää – olla eri mieltä.    





–  kokonaiskonseptin määrittely – 
5.1 IDEOINTITYÖN ORGANISOIMINEN 
Konseptivaihtoehtojen tarkastelemisessa pyritään määrittämään järjestelmän toiminnal-
lisia ominaisuuksia, saavutettavissa olevaa suorituskykyä, soveltuvuutta suomalaisiin 
olosuhteisiin, alustavia käyttöajatuksia, vaikutuksia henkilöstö- ja tukeutumisjärjestel-
miin sekä konseptin edellyttämiä resurssitarpeita. Konseptivaihtoehtojen selvityksessä 
voidaan käyttää apuna myös tietopyynnön (RFI, Request For Information) lähettämistä 
potentiaalisille järjestelmävalmistajille sekä laitteiden vuokraamista ja prototyyppien 
hankkimista. Nämä tulisi kuitenkin tehdä vasta konseptivaihtoehdon karkean määritte-
lyn jälkeen, kun tiedetään mitä ollaan hakemassa. Asian käsittelyn selkeyttämiseksi 
tässä kirjassa kuvataan toimintamalli, jossa RFI-kierrosta ei toteuteta vielä ideointi-
vaiheessa. 
 
Eri kehittämisohjelmien ideointivaiheen tuotoksia tulee verrata ja koordinoida keske-
nään. Tämä ylätason koordinointivastuu on selkeästi puolustusvoimien kehittämis-
ohjelman tasolla tehtävää työtä ja siten tämän kirjan aihepiirin ulkopuolella. 
 
Konseptivaihtoehtojen laadintaa varten hankehenkilöstö voidaan organisoida työryh-
miin esimerkiksi seuraavasti: 
1. vaatimusmäärittelyryhmä 
- laatii operatiiviset suorituskykyvaatimukset tehtävätarpeen perusteella 
- määrittää ulkoisten järjestelmien asettamat vaatimukset hankittavalle järjes-
telmälle sekä hankittavan järjestelmän ulkoisille järjestelmille asettamat 
vaatimukset 
- huomioi mahdolliset toteutusta linjaavat referenssiarkkitehtuurit ja muut 
ulkoiset reunaehdot, kuten sotataloudelliset ja poliittiset vaatimukset 
- varmistaa, että kaikkien sidosryhmien näkökulmat ja tarpeet on huomioitu: 
niiden esittämät vaatimukset on kerätty ja sen jälkeen joko hyväksytty tai 
hylätty perustellusti 
- osoittaa vaatimusten laadun ja oikeellisuuden (vaatimusten analysointi) 
sekä sen, että ne täyttävät tehtävätarpeen kuvauksessa esitetyt tarpeet ja 
reunaehdot 
2. operatiivisen konseptin määrittelyryhmä 
- tunnistaa mahdolliset tekniset toteutusvaihtoehdot 
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- toteutusvaihtoehtoja analysoimalla arvioi saavutettavissa olevaa suoritus-
kykytasoa, todennäköisiä kustannuksia, ennakoitavia riskejä ja mahdollista 
aikataulua 




































Kuva 32: Tehtävätarpeen kuvaukseen perustuva suunnittelu tuottaa ideointivaiheessa 
operatiiviset suorituskykyvaatimukset, operatiivisen konseptin, tehtäväprofiilin, elin-
jaksosuunnitelman perusteet sekä hankesuunnitelman ensimmäisen version. Kuvasta 
puuttuu tukeutumiskonseptin laadinta, joka tässä prosessimallissa on ajateltu tehtä-
väksi esisuunnitteluvaiheessa. 
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3. tukeutumiskonseptin (kunnossapito, logistiikka, koulutus ja infrastruktuuri) 
määrittelyryhmä 
- tunnistaa mahdolliset tukeutumisvaihtoehdot, kuten itse tuotetun, alihankin-
tana hankitun ja kumppanuusmalliin perustuvan palvelun 
- arvioi saavutettavissa olevaa suorituskykytasoa, todennäköisiä kustannuk-
sia, ennakoitavia riskejä ja mahdollista aikataulua 
- todistaa tukeutumiskonseptin toimivaksi 
 
Tukeutumiskonsepti voidaan tarvittaessa kuvata vasta esisuunnitteluvaiheessa. 
 
Edellä kuvattu henkilöstön jakautuminen kolmeen eri työryhmään mahdollistaa seuraa-
vassa esiteltävän valmistelutyön tekemisen rinnakkain. Toisaalta se edellyttää koh-
talaista määrää operatiivisen ja teknisen koulutuksen sekä erilaisen kokemustaustan 
omaavaa henkilöstöä. 
 
Eri kehittämisohjelmien konseptien ideointia olisi syytä koordinoida ja ideointivaihei-
den tuotoksia arvioida kokonaisuutena. Tällä ylätason koordinoinnilla tulee pyrkiä 
hakemaan eri kehittämisohjelmien ja hankkeiden välisiä synergiaetuja. Nämä voivat 
liittyä yhtenäisten konseptien mahdollistamaan elinjaksokustannussäästöihin tai yhteen 
sovitettujen konseptien tuomaan suorituskykypotentiaaliin. 
5.2 OPERATIIVISTEN SUORITUSKYKYVAATIMUS-
TEN LAADINTA 
Vaatimusten kokoaminen vaatimusdokumentiksi on erittäin vaativa ja työläs operaatio, 
jossa kyse on paljon muustakin kuin vaatimusten keräämisestä. Eri sidosryhmillä on 
yleensä erilaisia näkemyksiä tarpeista ja prioriteeteista ja erityyppinen tapa ilmaista 
tarpeensa. Lisäksi suuri osa sidosryhmistä ei osaa kuvata tarpeitaan eksplisiittisiksi 
vaatimuksiksi. Vaatimusten hallinnasta vastaavan tahon on tämän vuoksi kyettävä 
paitsi keräämään eksplisiittiset vaatimukset, myös uuttamaan käyttäjän tarpeista 
implisiittiset vaatimukset. Lisäksi vaatimukset on kyettävä luokittelemaan ja 
kuvaamaan määritetyssä muodossa. Keskenään ristiriitaiset vaatimukset on kyettävä 
muokkaamaan siten, että sidosryhmien vaatimukset muodostavat harmonisen 
vaatimusdokumentin ja osaltaan luovat perustan hankkeen onnistumiselle. Erilaisia 
vaatimusten keräämiseen ja prosessointiin soveltuvia menetelmiä on käsitelty teoksessa 
Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimien hankkeissa, eikä niitä toisteta 
tässä yhteydessä 
 
Puolustusvoimien vaatimusten hallintaohjeen mukaan suorituskykyvaatimukset kuvaa-
vat, mihin järjestelmän tulee kyetä. Niissä ei tule käsitellä ratkaisuja siitä, miten tämä 
tarve täytetään. Suorituskykyvaatimusten tulee olla lyhyitä ja ne on esitettävä sellaises-
sa muodossa, että kuka tahansa aihepiiriä yleisellä tasolla tunteva kykenee ymmärtä-
mään mistä on kyse.  
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Hanketason suorituskykyvaatimukset tulisi laatia omana dokumenttinaan (CRD – 
Capability Requirements Document). Tämä tukee tarpeen ja toteutusvaihtoehdon eril-
lään pitämistä ja edesauttaa myöhempää suunnittelua hankkeessa. Vaatimusdokumen-
tin kokoamisessa tulee huomioida turvallisuusnäkökohdat siten, että toisaalta koko 
puolustusjärjestelmän tai sen osajärjestelmän suorituskykyä ei paljasteta tarpeettoman 
isolle joukolle, mutta toisaalta järjestelmän, joukon ja käyttöperiaatteiden kehittämisel-
le saadaan riittävän tarkat perusteet.  
 
Operatiivisten suorituskykyvaatimusten laadinta on käytännössä tehtävä rinnakkaisesti 
operatiivisen konseptin kanssa, joka kuvaa suorituskyvyn aiotut käyttöperiaatteet. 
Operatiiviset suorituskykyvaatimukset laaditaan hankekonseptin laatimisen yhteydessä. 
Tällöin laaditaan myös periaatteellisella tasolla operatiivinen konsepti, koska se on 
aina järjestelmäkohtainen. Operatiivisen konseptin ei kuitenkaan tule esittää ratkaisu-
malleja, vaan antaa vastaukset järjestelmän toimintaa koskeviin kysymyksiin: kuka, 
mitä, missä, milloin, miksi ja miten järjestelmää käyttää. 
 
Taktiset suorituskykyvaatimukset laaditaan vasta esisuunnitteluvaiheessa, jolloin 
operatiivinen konsepti viimeistellään. Siten kehittämisohjelmaan kuuluvassa konsepti-
vaiheessa tulee kuvata: 
1. Operatiiviset suorituskykyvaatimukset 
1.1 Vaikuttavuus 
Joukon tulee kyetä torjumaan mekanisoidun jalkaväkipataljoonan hyök-
käys. 
1.2 Operatiivisen suorituskyvyn elinjakso 
Suorituskyky ajetaan ylös 2008–2012, jolloin joukot on tuotettu. Suori-
tuskykyä ylläpidetään 2012–2022, se ajetaan hallitusti alas 2022 - 2030 
ja siitä luovutaan 2031. 
1.3 Käytettävyys 
Suorituskyvyn operatiivisen käytettävyyden tulee kotimaassa vallitsevis-
sa ympäristöolosuhteissa olla 90 % ja teknisen käytettävyyden kaikissa 
olosuhteissa ja valmiustiloissa 80 %, kun joukko on operatiivisessa teh-
tävässä yhtäjaksoisesti 6 kk, jonka jälkeen sitä huolletaan 3 viikkoa.j  
 
2. Hankekonsepti 
2.1 Järjestelmältä haluttu suorituskyky 
Järjestelmällä pyritään hidastamaan vihollisen kykyä liikkua sen vaiku-
tusalueella sekä tuottamaan sille tappiota samalla kun oma kulku alueel-
la ei esty. 
                                                     
j Erityisesti käytettävyysvaatimusten osalta on huomattava, että niiden tulee perustua operaatio-
analyyttiseen tarkasteluun, jossa hanketta tarkastellaan kokonaisuuden (operatiivinen yhtymä, 
puolustushaara tai jopa puolustusjärjestelmä) osana. 
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2.2 Järjestelmän pääosat – jos se katsotaan tarpeelliseksi 
Konsepti koostuu uran sivuun sijoitettavista älykkäistä miinoista, sekä 
tilannekuvasta, joka luodaan järjestelmään kuuluvilla lennokeilla ja ulkoi-
sella ennakkovaroituksella. 
2.3 Suorituskyvyn yleinen käyttöfilosofia 
Joukko saa ennakkovaroituksen vihollisen hyökkäyksen ajankohdasta 4 
tuntia ennen kosketusta ja karkeasta suuntautumisesta tunnin ennen 
kosketusta. Tämän perusteella joukko luo omalta vastuualueeltaan 
paikallisen tunnistetun maalitilannekuvan, jonka perusteella se aktivoi 
miinoitteen ja ohjeistaa sen toiminnan. Ennen oman vastahyökkäyksen 
käynnistymistä joukko deaktivoi miinoitteen, joka siten sallii oman toimin-
nan sen läpi, mutta estää vihollisen vapaan kulun. 
2.4 Operatiivisen järjestelmän erityispiirteet – jos niitä on 
Järjestelmän voimankäytön tulee perustua tunnistettuun maalitilanneku-
vaan. Järjestelmäelementeistä ei saa koitua vaaraa sivullisille. 
 
 
Kuva 33: Operatiivisessa konseptissa tulee tarkoin harkita millä operaatioalueilla 
joukkoa on ajateltu käytettävän ja järjestelmää tulee varautua käyttämään. Tällä 
päätöksellä voi olla suuri merkitys sekä järjestelmän operatiiviselle käytettävyydelle 
että järjestelmän hankkimis- ja käyttö- sekä kunnossapitokustannuksille. Kuvassa 
AMV hiekka-aavikolla.  [Patria] 
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2.5 Olosuhteet, joissa järjestelmää on aiottu käyttää 
Järjestelmää aiotaan käyttää ennen valmiuslainsäädännön voimaantu-
loa kotimaassa joukon suojaamiseen liittyvään valvontaan, puolustusti-
lan aikana kotimaassa mekanisoidun hyökkääjän torjumiseen ja kriisin-
hallintajoukon suojaamiseen tilanteessa, jossa voimankäytön säännöt 
vastaavat puolustustilan aikaisia toimintaedellytyksiä. Järjestelmää käy-
tetään kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina Euroopassa ja Saharan 
pohjoispuolisessa Afrikassa. Järjestelmää on voitava kuljettaa maa-, 
meri- ja lentokuljetuksin koko mahdollisella toiminta-alueella sekä varas-
toida operaatioalueella kuivassa lämmittämättömässä varastokatokses-
sa. 
2.6 Järjestelmän käyttäjät – tarvittaessa alustavat kokoonpanot 
Miinojen kuljettamisesta, asentamisesta ja pois keräämisestä sekä mii-
noitteen aktivoimisesta ja deaktivoimisesta vastaa kunkin jääkärikomp-
panian pioneerijoukkue. Lennokkijärjestelmää operoi pataljoonan tiedus-
telujoukkue.  
2.7 Järjestelmän liitynnät muihin järjestelmiin 
Järjestelmä saa maavoimien operatiivisesta maalitilannekuvasta ulkoi-
sen karkean maalinosoituksen (ennakkovaroitus maalien tulosta tai ole-
massaolosta joukon vastuualueella sisältäen karkean paikan ja arvion 
maalien lukumäärästä). Järjestelmä tuottaa yhteiseen tilannekuvaan tun-
nistettua maalitilannekuvaa (vihollistilanne joukon vastuualueella, maa-
lien paikantaminen ja tunnistaminen sekä asevaikutusarvio) sekä tuottaa 
tuli- ja korjauskomentoja epäsuoran tulenkäytön kokonaisjärjestelmään. 
 
Suorituskyvyltä haluttu vaikuttavuus on aina kriittinen suorituskykyvaatimus. 
Jos on nähtävissä, että joukko tai järjestelmä ei saa aikaan määritettyä vaikuttavuutta, 
hanke- ja hankinta tulee keskeyttää. Vastaavasti jos jokin ehdotettu järjestelmä ei täytä 
vaikuttavuusvaatimusta, se tulee aina hylätä. Tarvittaessa muitakin suorituskykyvaati-
muksia voidaan määritellä kriittisiksi. Kriittisiä vaatimuksia ei saisi olla puolta tusinaa 
enempää. Kriittisten vaatimusten tulee aina koskea koko järjestelmää. Hyvä peukalo-
sääntö kriittisen vaatimuksen tunnistamiselle on kysyä ”lähtisitkö taisteluun sellaisen 
järjestelmän kanssa, joka ei täytä tätä vaatimusta”.  Jos vastaus on kielteinen, eli vaati-
muksen puutteellinen täyttyminen estää järjestelmän aiotun operatiivisen käytön, vaati-
mus on kriittinen. Muussa tapauksessa se on joko ensisijainen tai toissijainen. 
 
Kehittämisohjelmatasolla vaikuttavuuden kuvaamisen tavoitteena on määrittää se 
millainen vaikutus suorituskyvyllä pitää olla vihollisen tai omaan toimintaan tai 
suorituskykyyn. Operatiivisen suorituskyvyn elinjakson vaatimuksissa tulee tarkastella 
joukkokokonaisuutta. Keskeisin ero ulkomaihin nähden syntyy suomalaisesta reservi-
läisarmeijaan perustuvasta puolustuksesta, jossa joukko tuotetaan vaiheittain varus-
mies- ja reserviläiskoulutuksessa. Jos esimerkiksi vuosittain tuotetaan kummassakin 
saapumiserässä komppanian suuruinen joukko, syntyy pataljoonan operatiivinen 
suorituskyky kahdessa vuodessa siitä, kun koulutus on aloitettu. Kolmipataljoonaisen 
prikaatin operatiivisen suorituskyvyn tuottaminen kestää vastaavasti kuusi vuotta.  
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Käytettävyyden määrittely on paitsi vaikeata, myös erittäin tärkeätä, sillä se vaikuttaa 
oleellisesti järjestelmän ylläpidon resurssien määrittelyyn. Koska järjestelmäsuunnitte-
lussa yleisesti ottaen joudutaan myös toteuttamaan runsaasti optimointia, liian ”löysät” 
käytettävyysvaatimukset johtavat siihen, että järjestelmä lakkaa toimimasta juuri sil-
loin, kun sitä eniten tarvitaan. 
 
 
Kuva 34: Suorituskyvyltä haluttu vaikuttavuus on aina kriittinen suorituskykyvaati-
mus. Kuvassa ohjusvene Naantali ampuu MtO 85-meritorjuntaohjuksen.  [SA kuva] 
 
Uuden suorituskyvyn luominen on yleensä hierarkiatasossa ylhäältä alas suuntautuva 
prosessi, jossa lähtökohtana on järjestelmältä haluttava suorituskyky, jonka luominen 
on hankkeen tehtävänä. Tämä on toimiva ratkaisu silloin kun lähdetään liikkeelle 
suhteellisen tyhjältä pöydältä ja ratkaisuja rajoittavia reunaehtoja ei ole kovin monta. 
Tilanteessa, jossa pyritään kehittämään olemassa olevaa järjestelmää lisäämällä siihen 
uusia ominaisuuksia tai jossa kehitetään uusi jo olemassa olevia elementtejä sisältävä 
järjestelmä, tämä malli ei välttämättä ole paras. Olemassa oleviin sotavarusteisiin tai 
kaupalliseen teknologiaan ei yleensä tehdä muutoksia, joten niiden sovittaminen 
järjestelmään asettaa keskeisen reunaehdon järjestelmällä saavutettavissa olevalle 
suorituskyvylle. Tällaisessa tilanteessa voi olla järkevämpää lähteä liikkeelle reuna-
ehtojen määrittämisestä sekä arvioida hankkeella teoreettisesti saavutettavissa oleva 
suorituskyky. Vasta tämän jälkeen on järkevää tarkentaa ja analysoida hankkeelle 
asetettavia operatiivisia suorituskykyvaatimuksia50. 
 
Suorituskykyvaatimusten laadinta vaatii syvällisen strategis-operatiivisen osaamisen 
lisäksi laajaa teknisstrategista näkemystä siitä, mikä suorituskyky on mahdollista ja 
mitä sen luominen ja ylläpitäminen maksaa. Parasta mahdollista suorituskykyä ei pidä 
edes tavoitella51. Pikemminkin on pyrittävä luomaan riittävän hyvä suorituskyky 
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riittävän halvalla. Suorituskyvyn on luonnollisesti oltava riittävä tehtävätarpeen 
täyttämiseen, mutta ylimääräinen suorituskyky lisää järjestelmän kustannuksia ja 
johtaa pienempään hankittavissa olevaan kappalemäärään. Tuo ylimääräinen raha voi 
olla pois myös jostakin muusta maan puolustamiseen tarvittavasta suorituskyvystä.  
 
Yleensä suorituskykyvaatimusten viimeiset muutama kymmenen prosenttia ovat eri-
tyisen kalliita. Esimerkiksi elektroniikassa ja ajoneuvoissa 30 ja 40 asteen pakkasen 
kestovaatimuksilla on suuri kustannusero. Tämän vuoksi on hyvin tarkkaan pohdittava, 
tarvitaanko tuota kymmenen asteen eroa todellakin – varsinkin kun normaalisti näin 
kylmiä käyttöolosuhteita ei Suomessa esiinny. Perinteinen tapa on ollut määrittää 
vaatimukset ”mil-speksaten” tiukimpien ympäristöolosuhteiden mukaan. Tämän 
jälkeen on sitten katsottu kuinka moneen järjestelmään rahat riittävät ja ostettu sen 
mukainen määrä. Asiaa pitäisi kuitenkin tarkastella optimointiongelmana, jossa 
voidaan hankkia kolmelle prikaatille -40 asteessa toimiva järjestelmä tai neljälle 
prikaatille -30 asteessa toimiva järjestelmä. Tällöin voidaan samalla miettiä miten tuo 
puuttuva suorituskyky voitaisiin korvata tilapäisjärjestelyin niinä harvoina päivinä 
jolloin järjestelmää pitää käyttää myös yli 30 asteen pakkasilla. Järjestelmää voitaisiin 
vaikkapa lämmittää jotenkin – esimerkiksi käyttämällä ajoneuvoja muutaman tunnin 
välein tai sijoittamalla elektroniikka eristettyyn ja lämmitettyyn asennuskoteloon tai 
kantopussiin jne.  
 
Hankkeen onnistumisen ja nopean etenemisen kannalta on tärkeätä kiinnittää riittävästi 
huomiota sekä aikaa ja vaivaa vaatimusten laadintaan osallistuvien henkilöiden väli-
seen viestintään sekä luoda yhteinen käsitys siitä, mihin hankkeella ollaan pyrkimässä. 
Tämä tukee myös hankkeen jatkuvuutta: yksittäisten henkilöiden vaihtuminen ei aiheu-
ta hankkeelle suunnan muutosta eikä heikennä sen etenemismomenttia. Vaikka vaati-
mukset välitetään virallisina asiakirjoina, viestintä ei voi tapahtua vain muodollisin 
asiakirjoin organisaatioiden välillä. Hankkeen alkuvaiheessa kirjoitettaessa tehtävä-
vaatimuksia sekä laadittaessa operatiivisia suorituskykyvaatimuksia epävirallinen kom-
munikointi (epäviralliset keskustelut, aivoriihet, esitykset ja esittelyt sekä dokument-
tien luonnostelmat) mahdollistaa useiden erilaisten näkökulmien huomioimisen, vaati-
musmassan hyvän kattavuuden ja pahimpien konfliktien ehkäisyn jo ennen kuin ensim-
mäistäkään vaatimusdokumenttia on laadittu. Myöhemmissä elinjakson vaiheissa epä-
virallinen kommunikointi antaa yleensä ensimmäiset indikaatiot siitä, että hankkeessa 
on jokin pielessä tai jokin riski on toteutumassa52. Itse asiassa päättäjille ilmi tulevat 
hankkeiden ongelmat ovat lähes aina olleet tiedossa tai ennustettavissa hankkeen sisäl-
lä jo pitkään ennen kuin viralliset kommunikaatiokanavat ne välittävät. Kiire ja organi-
saatioiden hajasijoittaminen vähentävät epävirallista kommunikointia ja siten paitsi 
hidastavat hankkeiden etenemistä, myös lisäävät hankeriskejä. 
 
Kommunikoinnissa on tärkeätä myös sen reaaliaikaisuus ja kaksisuuntaisuus. Sen 
vuoksi vaatimusten yhteinen katselmointitilaisuus on parempi tapa hankkia palautetta 
ja sitouttaa ihmisiä yhteiseen tavoitteeseen kuin laatia kirjallinen dokumentti ja lähettää 
se kommentoitavaksi. Paha virhe, johon vielä viime vuosikymmenellä usein syyllistyt-
tiin, oli laatia vaatimusdokumentti jossakin korkeassa esikunnassa ja lähettää se 
toimeksiantona alajohtoportaalle jopa ilman lausuntopyyntöjä. Tällä suljettiin silmät 
kaikilta mahdollisilta virheiltä ja kuviteltiin, että kaikki tarvittava osaaminen löytyy 
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omasta esikunnasta. Lisäksi tällainen asenne osoittaa toimeenpanevalle alajohtoportaal-
le, ettei sen osaamista arvostettu edes sen vertaa, että siltäkin olisi kysytty asiasta. 
5.3 OPERATIIVISEN KONSEPTIN LAADINTA 
Operatiivinen konsepti on suorituskyvyn käyttäjän kuvaus siitä, miten tämä on suunni-
tellut hankittavaa suorituskykyä käyttävänsä ja mitä käyttäjä olettaa järjestelmän teke-
vän ja mikä vastaavasti on käyttäjän rooli. 
 
Käsite operatiivinen konsepti ymmärretään tässä suomennokseksi termistä concept of 
operations (CONOPS). Englanninkieliset käsitteet concept of operations ja operational 
concept suomennetaan yleensä operatiiviseksi konseptiksi. Ensin mainittu tarkoittaa 
kuitenkin yleistä joukon ja sen suorituskyvyn käyttöajatusta, kun taas jälkimmäinen 
liittyy nimenomaan operatiivisen tason toiminnan kuvaamiseen. Tässä kirjassa käyte-
tään kuvan 35 mukaista käsitehierarkiaa. Sen mukaisesti operatiivinen konsepti ja 
siihen liittyvä tukeutumiskonsepti voivat olla strategisen, operatiivisen tai taktisen 
tason konsepteja. Näitä yleensä joukko- tai järjestelmäkohtaisia konsepteja voi tukea 
lukuisa määrä erilaisia toimialakohtaisia konsepteja. Toimialakohtaiset konseptit mää-
rittävät toimialan ohjauksen puolustusvoimien joukkojen ja järjestelmien toteuttami-
seen. Nämä konseptit eivät välttämättä kuvaa minkään tietyn järjestelmän toteuttamis-
ta, vaan sen miten jokin toiminnallisuus tulee toteuttaa useissa tai jopa kaikissa järjes-
telmissä. Tällaisia toimialakohtaisia konsepteja voivat olla esimerkiksi tiedustelu, 
valvonta, johtaminen, tulenkäyttö, liike ja ylläpito (tai huolto). Esimerkiksi johtamisen 
konsepti kuvaa miten joukkojen johtaminen toteutetaan strategisella, operatiivisella ja 
taktisella tasolla. Tämä konsepti tulee huomioida kehitettäessä erilaisia strategisen, 
operatiivisen tai taktisen tasan joukkoja, joille puolestaan laaditaan oma operatiivinen 
konseptinsa. Toimialakohtainen konsepti voi määritellä sekä järjestelmiä että palvelui-
ta. Palvelut eivät välttämättä liity mihinkään tiettyyn järjestelmään, mistä esimerkkinä 
voidaan mainita vaikkapa geneerisen sääpalvelun toteuttaminen. 
 
Järjestelmä- ja palvelukonseptit voivat perustua erilaisille teknisille konsepteille. Jois-
sakin tapauksissa järjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen ja yli järjestelmä-
rajapintojen ulottuvien integroitujen palveluiden toteuttaminen edellyttää harmonisoi-
tua teknistä konseptia. Teknisiä konsepteja voidaan kuvata myös teknologisen osaami-
sen ja valmiuksien kehittämistä varten perustettaville teknologiaohjelmille. Siinä missä 
suorituskyvyn kehittämisohjelmissa muodostetaan joukkoja ja järjestelmiä, teknologia-
ohjelmilla luodaan laajaa yhteistä teknologista pohjaa erilaisille suorituskyvyille. Täl-
laisia teknologiaohjelmia ja -konsepteja voivat olla esimerkiksi liikkuva tiedonsiirto, 
pimeätoimintakyky ja häivetekninen suoja. 
 
Hyvä operatiivinen konsepti53: 
- Perustuu aiempien vastaavien konseptien tutkimukseen ja hyödyntää sotahistorian 
oppeja niissä kohdin, joissa sodankäynnin lainalaisuudet eivät ajan saatossa ole 
muuttuneet. 
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- Tunnistaa sille asetettujen suorituskykyvaatimusten täyttämisen kannalta kriittiset 
tekijät ja hakee uusia ratkaisuja vaatimusten täyttämiseen tunnistaen kuitenkin jo 
keksittyjen ratkaisuiden soveltuvuuden käyttöön. 
 














































Kuva 35: Operatiivinen konsepti ja tukeutumiskonsepti voi kuvata strategisen, opera-
tiivisen tai taktisen tason suorituskyvyn käyttöperiaatteen sekä sen tuottamisen ja 
ylläpitämisen periaatteet. Nämä suorituskykylähtöiset konseptit tukeutuvat yleensä 
yleisempiin toimialakohtaisiin konsepteihin ja mahdollisesti yhteisiin teknisiin konsep-
teihin. 
 
- Perustuu laajaan ja syvälliseen sotatekniseen näkemykseen sekä uskottavaan ylei-
sen tekniikan ja sotatekniikan kehityksen arviointiin. Koska tätä kehitystä ei voi 
ennustaa kovin kauas tulevaisuuteen, tulisi konseptin määritellä myös kuinka 
pitkään sen arvioidaan olevan pätevä. 
- Perustuu sekä omien että vastustajan joukkojen, järjestelmien ja toiminnan laajaan 
ja syvälliseen tuntemiseen, hyödyntää omia vahvuuksia ja suojaa heikkouksia pyr-
kien samalla vaikuttamaan vastustajan heikkouksiin ja välttämään tämän vahvuuk-
sia. 
- Olettaa, että vastustaja tuntee konseptin ja pyrkii sekä mukauttamaan toimintansa 
konseptin mukaisen toiminnan haittaamiseksi että vaikuttamaan suoraan ja välilli-
sesti konseptin mukaiseen joukkoon tai järjestelmään. 
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- Soveltaa yleistä sodankäynnin teoriaa, noudattaa kansallista doktriinia ja huomioi 
suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten suhtautumisen sodankäyntiin. 
- On laadittu hyvällä suomen kielellä ja käyttää yksikäsitteisesti ymmärrettäviä sel-
keitä ilmauksia, joiden perusteella on mahdollista laatia sekä suorituskyky- että jär-
jestelmävaatimuksia. Käytetty terminologia on mahdollisimman suuressa määrin 
yleisesti tunnettua ja käytettyä, uudet termit ovat selkeästi määriteltyjä.  
- On luettava, ymmärrettävä ja sisäistettävä. Ymmärrettävyys ja on tärkeämpää kuin 
yksityiskohtaisuus, joten hyvässä konseptissa on tapauksesta riippuen 10-20 sivua. 
Mikäli konseptista on pakko tehdä laajempi, se olisi kenties syytä jakaa useampaan 
rinnakkaiseen tai hierarkkiseen osakonseptiin. 
- On uskottava. Uskottavuus voi perustua erilaisiin tutkimuksiin viittaamiseen tai 
riittävän vakuuttavaan ja perustelevaan argumentointiin. Perusteluiden laajuus ei 
kuitenkaan saa haitata konseptin ymmärrettävyyttä. Mikäli konsepti joltakin osin 
perustuu olettamuksiin, tämä tulee selvästi näkyä ilmauksissa: esimerkiksi ”tällöin 
vastustajan voidaan olettaa irtautuvan” tai ” pyrkimyksenä saada vastustaja irtau-
tumaan” sen sijaan että konseptissa toivottaisiin ”tällöin vastustaja irtautuu”. 
Faktojen ja uskomusten erottaminen sekä välittää konseptin laatijan perusajatuk-
sen, että mahdollistaa konseptin kriittisen tarkastelun. 
- Soveltuu erilaisiin tulevaisuudenkuviin ja toimintaympäristöihin. Vaikka operatii-
visen konseptin laadinta perustuukin aina laatimishetken käsityksiin nykytilasta ja 
arvioihin tulevaisuudesta niin sodankäynnin, vastustajien, toimintaympäristön kuin 
tekniikan suhteen, konsepti ei saisi vanheta näissä tapahtuvien muutosten myötä, 
mikäli muutokset pysyvät ennusteen epävarmuustoleransseissa. 
 
Kuten yllä on esitetty, hyvän konseptin laatiminen edellyttää varsin laaja-alaista osaa-
mista, mikä on huomioitava konseptin laativan työryhmän kokoonpanossa.  
 
Operatiivisen konseptin laatiminen on käyttäjälle todennäköisesti helpompaa kuin 
eksplisiittisten vaatimusten kirjaaminen suorituskykyvaatimuksiksi. Konsepti sisältää 
yleensä monia sellaisia implisiittisiä vaatimuksia, joita sen laatija ei välttämättä edes 
miellä vaatimuksiksi tai joita hän ei kykene kuvaamaan eksplisiittisiksi vaatimuksiksi. 
Tämän vuoksi operatiivista konseptia käytetään suorituskyky- ja järjestelmävaatimus-
ten tulkitsemiseksi, vaatimusten kohdentamiseksi, ristiriitaisten ja puuttuvien 
vaatimusten sekä potentiaalisten riskien tunnistamiseksi mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa54.  
 
Operatiivinen konsepti laaditaan rinnakkain suorituskykyvaatimusten kanssa, joten 
niiden perusteet ovat osin samat. Operatiivisessa konseptissa hahmotellaan kuitenkin 
toteutusratkaisua, joten konseptin laatiminen edellyttää myös toteuttamiseen liittyvien 
reunaehtojen ja mahdollisuuksien selvittämistä ja analysoimista. Operatiivisen kon-
septin laadinta perustuu osin samoihin lähtötietoihin kuin suorituskykyvaatimustenkin. 
Tällaisia yhteisiä lähtötietoja ovat esimerkiksi uhka-arvio sekä joukon tai järjestelmän 
tehtävä (ilmaistu suorituskykyvaatimuksissa), joiden analysoimisen perusteella saadaan 
määritettyä uhka- ja käyttöskenaariot. Näitä tarkennetaan toimintaympäristön analyysin 
tuottamin tiedoin. Tämän jälkeen pyritään löytämään tehtävän täyttämiseksi uhka- ja 
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toimintaympäristössä tarvittavat toiminnalliset ja ei-toiminnalliset piirteet. Näiden 
perusteella kyetään hahmottamaan millainen järjestelmän pitäisi olla. Kun tähän yhdis-
tetään reunaehtojen analysoinnin sekä elinjaksotarpeiden perusteella saadut rajaukset ja 
erilaiset tekniset toteutusmahdollisuudet, saadaan käsitys siitä millainen järjestelmä 
voisi olla ja millainen se ei saisi olla.  
 
Suorituskyky voidaan saavuttaa eri konsepteissa hyvinkin eri tavalla. Vaihtoehtoisia 
toteutustapoja ovat esimerkiksi55: 
- Suorituskyvyn luominen omaan organisaatioon käsittäen laitteet, henkilöstön, 
koulutuksen, ylläpidon yms. Suorituskyvyn hankkiminen omaan omistukseen 
ja omaan käyttöön on perinteinen ja myös yleisin investointilähtöinen toiminta-
malli, jonka tarkasteluun tämä kirja keskittyy.  Se ei kuitenkaan ole ainoa mah-
dollinen eikä joka tilanteessa edes optimaalisin vaihtoehto. 
- Suorituskyvyn jonkin osan, esimerkiksi laitteiston tai henkilöstön vuokraami-
nen omaan käyttöön. Vuokraaminen tulee kyseeseen erityisesti silloin kun 
tarve on tilapäinen tai se vaihtelee huomattavasti eikä suorituskyky ole kriitti-
nen kansallisen puolustuksen välittömän valmiuden kannalta. Tyypillisiä esi-
merkkejä ovat kuljetuskaluston, varastokonttien tms. vuokraaminen ja tulevai-
suudessa mahdollisia vaihtoehtoja voisivat olla vaikkapa strategisen ilmakulje-
tuskyvyn tai ilmatankkauskyvyn vuokraaminen. 
- Suorituskyvyn tai jonkin sen osan, kuten koulutuksen tai kunnossapidon, osta-
minen palveluna. Erilaiset kunnossapidon alihankintaketjut ja kumppanuus-
hankkeet sekä ostetut koulutuspalvelut ovat osoittautuneet oikein käytettyinä 
toimiviksi ratkaisuiksi. Ne mahdollistavat puolustusvoimien omien henkilö-
resurssien kohdentamisen puolustuksen kannalta ydintehtäviin ja voivat tuoda 
kustannussäästöjä.  
- Suorituskyvyn luominen kansallisesti lainsäädännöllä tai viranomaisyhteistyö-
nä. Joissakin tapauksissa jollakin viranomaisella on välineitä, mutta ei toimi-
valtaa jonkin tyyppisen asian hoitamiseen kun taas toisella viranomaisella olisi 
toimivalta muttei tarvittavia välineitä. Tällaisessa tilanteessa viranomaisten 
välinen yhteistyö sekä toimivaltuuksien kehittäminen voivat luoda tehokkaasti 
toimivan kansallisen suorituskyvyn. 
- Suorituskyvyn luominen kansainvälisin sopimuksin, liittoutumalla tai toimi-
malla muutoin yhteistyössä jonkin muun tahon kanssa. Suorituskykyä voidaan 
luoda myös esimerkiksi sopimalla kansainvälisesti tiettyjen suorituskykyjen – 
vaikkapa satelliittikuvien tai tiedonsiirtopalveluiden – käytettävissä olemisesta 
myös kriisitilanteissa tai erilaisin liittoutumisjärjestelyin. 
 
Konseptin mukaisen järjestelmän on oltava sekä hankittavissa että ylläpidettävissä. 
Hankittavuus ja ylläpidettävyys tarkoittavat käytännössä resurssikehykseen sopivia 
elinjaksokustannuksia: järjestelmän kehittämisen ja hankkimisen kustannusta sekä kou-
lutuksen, operoinnin, kunnossapidon ja varastoinnin aiheuttamia kustannuksia. Pelkän 
teknisiin suoritusarvoihin tuijottamisen sijaan tulee tarkastella operatiivista suoritus-
kykyä, jonka olennainen osa on tukeutumisjärjestelmän kyky ylläpitää suorituskykyä56. 
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Suoraa tai välillistä elinjaksokustannusvaikutusta edustavat myös järjestelmän käytön 
vaatimat henkilöstöresurssit, toimitilat ja harjoitusalueet.  
 
 
Kuva 36: Operatiivisen suorituskyvyn kannalta vain toimintakunnossa olevilla laitteil-
la on merkitystä, ei aikoinaan hankitulla kappalemäärällä. Kuva esittää kuvitteellista 
tilannetta, jossa suorituskyvyn elinjakson aikana on käytettävissä tietty rahasumma. 
Ylempi vaihtoehto kuvaa hankittavan kappalemäärän maksimoimiseen, alempi yllä-
pidettävissä olevan suorituskyvyn hankkimiseen perustuvaa vaihtoehtoa.  
 
Voimankäytön säännökset ja viranomaismääräykset voivat asettaa merkittäviäkin 
rajauksia mahdollisille konsepteille. Esimerkiksi lennokin käyttöä voivat rajoittaa sekä 
ohjaus- ja tiedonsiirtolinkin taajuushallintaan että ilmatilan käyttöön liittyvät määräyk-
set. Ne on syytä tiedostaa jo konseptivaiheessa ja ottaa huomioon määritettäessä paras-
ta konseptia eri vaihtoehdoista. 
 
Operatiivinen konsepti esitetään usein erilaisina skenaarioina. Skenaario on järjestetty 
joukko eri toimijoiden ja tekijöiden välisiä vuorovaikutuksia. Toimijat ja tekijät voivat 
olla järjestelmän sisäisiä (järjestelmäelementtien välisiä) tai ulkoisia. Skenaariotekniik-
ka soveltuu hyvin ideointivaiheessa käytettäväksi, koska se kuvaa tilanteen suoritusky-
vyn käyttäjän kannalta tämän ymmärtämässä muodossa ja siitä on helposti hahmotetta-
vissa kokonaisuus, josta koko hankkeessa on kyse. Viimeksi mainittu ominaisuus mah-
dollistaa myös asetettujen vaatimusten intuitiivisen verifioinnin ja validoinnin. 
Skenaariotekniikan etuna on myös se, että samaa skenaariota voidaan käyttää myös 
suorituskykyvaatimusten täyttymisen arvioimiseen järjestelmän hyväksyntätesteissä57. 
Hyvin laadittu skenaario voi mahdollistaa hankinnan onnistuneen läpiviennin myös 
silloin, kun suorituskyvylle tai järjestelmälle asetetut vaatimukset ovat puutteellisia, 
koska se auttaa sekä järjestelmävastuullista hankkijaa että järjestelmätoimittajaa havait-
semaan puuttuvat vaatimukset sekä itse määrittelemään kokonaiskonseptiin sopivia 
vaatimuksia järjestelmälle ja sen osille.  
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Skenaariotekniikan haasteena on ylläpitää vaatimusten yhdenmukaisuutta ja ristiriidat-
tomuutta, koska vaatimuksia tarkastellaan yleensä käyttötilanteittain. Tällöin eri käyt-
tötilanteiden välisiä ristiriitaisuuksia ei välttämättä havaita. Tämän vuoksi skenaario-
tekniikan onnistunut käyttö edellyttää vaatimusten yhdenmukaisuuden varmistamista 

















Kuva 37: Operatiivinen konsepti laaditaan rinnakkain suorituskykyvaatimusten 
kanssa, joten niiden perusteet ovat osin samat. Operatiivisessa konseptissa hahmotel-
laan kuitenkin toteutusratkaisua, joten konseptin laatiminen edellyttää myös toteut-
tamiseen liittyvien reunaehtojen ja mahdollisuuksien selvittämistä ja analysoimista 
 
Skenaarioissa tulee kuvata sekä tyypilliset että äärikäyttöolosuhteet ja -tilanteet. 
Skenaariot on useimmiten helpointa hahmotella ensin piirrokseksi, johon hahmotellaan 
aluksi toimintaympäristö ja sitten vaikkapa oman joukon puolustuksen rakenne ja ryh-
mitys ja sen jälkeen hyökkääjän toiminta, kuten kuvassa 38 on esitetty. 
 
Siinä missä laadukkaat suorituskykyvaatimukset kuvaavat puhtaasti tarvetta, operatiivi-
nen konsepti on sekä tarpeen että myös toteutuksen kuvaus. Konseptien ideoinnissa 
tulee löytää vaihtoehtoisia tapoja tuottaa haluttu suorituskyky. Ensiksi tulee analysoida 
mitä toimintoja suorituskyky edellyttää. 
 
Miinajärjestelmäesimerkissä suorituskyvyn luominen edellyttää ainakin tilanne-
kuvaa, jonka perusteella joukko kykenee päättelemään koska ja missä järjes-
telmän vaikutuskykyä käytetään sekä kykyä vaikuttaa panssaroituihin ja suo-
jaamattomiin kohteisiin. Tilannekuvan on tuotettava ennakkovaroitus tulevasta 
uhkasta, jotta joukon ja sen järjestelmien ei tarvitse olla koko ajan aktiivisena 
ja jotta joukon suorituskyky osataan kohdentaa uhkasuuntaan. Tilannekuvan 
on lisäksi mahdollistettava uhkan tunnistaminen, jotta sivullisille ei tuoteta 
vahinkoa ja jotta vaikutus kyetään aikauttamaan oikein sekä kohdistamaan 
vihollisen tärkeimpiin maaleihin.  
 
Kun toiminnot on saatu kuvattua riittävän tarkasti, ideoidaan vaihtoehtoisia tapoja tuot-
taa nämä toiminnot. Luova ideointi edellyttää sekä oikeanlaatuisen ilmapiirin synnyttä-
mistä (hullujakaan ideoita ei tässä vaiheessa ammuta alas) että kykyä lähestyä ongel-
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maa monesta erilaisesta näkökulmasta. Tämä edellyttää käytännössä erilaisen koulutus- 
ja kokemustaustan omaavien henkilöiden käyttöä. Mitä heterogeenisempi ideoija-
joukko on, sitä useampia erilaisia ajatuksia ongelman ratkaisuksi on löydettävissä. 
Torjutaan miinoitteen, 
epäsuoran tulen ja suora-
ammuntatulen 
yhteisvaikutuksella












Kuva 38: Operatiivisen konseptin laadinta on helpointa aloittaa hahmottelemalla 
toimintaympäristö, oma toiminta ja vihollisen toiminta. 
 
Tilannekuva voidaan muodostaa esimerkiksi: 
- eteen työnnetyin tiedustelupartioin, jotka ilmoittavat vihollisen suuntau-
tumisesta alueelle, paikantavat maalin sekä tarvittaessa johtavat tulen-
käyttöä maaleja vastaan 
- ryhmityksen etupuolelle sijoitetuin lukuisin pienin miehittämättömin 
sensorein, jotka kykenevät ilmaisemaan vihollisen olemassaolon, ajo-
neuvomäärän, karkean sijainnin sekä liikesuunnan ja jotka ilmoittavat 
nämä radioyhteydellä 
- ryhmitykseen sijoitetuin miehitetyin sensorein, jotka tarkkailevat etu-
maastoa ja kykenevät paikantamaan näköyhteydellä olevat maalit tar-
kasti 
- ilmaan sijoitetulla lennokilla, joka kykenee havaitsemaan ja paikanta-
maan ajoneuvot sekä johtamaan tulta maalialueelle 
- asejärjestelmän sensorilla, esimerkiksi pst-ohjuksen kuvalinkillä 
- ylemmän johtoportaan avulla alun perin satelliitilta, tiedustelulentoko-
neelta, operatiiviselta lennokilta, elektroniselta tuelta, akustiselta tie-
dustelulta, tiedustelupartioilta yms. tulevalla informaatiolla 
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Vaikutus voidaan muodostaa esimerkiksi: 
- panssarintorjuntaohjuksin, joko näköyhteysreittiä seuraavin perinteisin 
ohjuksin tai pystysuoraan laukaistavin uuden sukupolven kuituohjuksin 
- tykistön ja kranaatinheittimistön epäsuoralla tulella konventionaalisin 
ammuksin, koordinaattipisteeseen hakeutuvin ammuksin, maaliin 
(esim. valaisun perusteella) ohjattaviin ammuksin tai autonomisesti ha-
keutuvin ammuksin 
- maalialueelle etukäteen sijoitettavin erilaisin panoksin ja asein, kuten 
raivauksenestojärjestelmin varustetuin panssarimiinoin tai älyammuk-
sin, jotka sijoitetaan sivuun kulku-uralta ja jotka kykenevät itsenäisesti 
havaitsemaan maalin ja hyökkäämään sitä vastaan 
 
Sen jälkeen kun erilaiset mahdollisuudet on selvitetty, tarkastellaan niiden toimivuutta 
operatiivisessa ympäristössä eri vuodenaikoina, eri vuorokauden aikoina, erilaisissa 
sääoloissa ja vastustajan vastatoimenpiteiden alaisena. 
 
Tilannekuvan muodostamisen erilaisten konseptivaihtoehtojen tarkastelu: 
- Tiedustelupartio kykenee toimimaan kaikissa olosuhteissa, mutta se ei 
kykene valvomaan koko aluetta eikä johtamaan tulta koko alueelle 
eikä sitä kyetä pitämään jatkuvasti ryhmityksen edessä. 
- Miehittämätön sensoriverkko kykenee toimimaan kaikissa olosuhteissa 
ja vihollisen ryhmityksen sisälläkin, tosin toiminta-aika kylmässä on 
rajallinen. Sensoriverkko kykenee sietämään huomattaviakin tappioita 
ja paikantamaan maalin 100 x 100 metrin tarkkuudella. Toisaalta 
sensori kykenee vain luokittelemaan maalin, ei tunnistamaan sitä. 
- Omaan ryhmitykseen sijoitettu sensori kykenee paikantamaan maalin 
tarkasti ja toimimaan jatkuvasti, mutta sen toiminta edellyttää näkö-
yhteyttä maaliin. Sensori on sijoitettava korkeaan mastoon. Se ei silti-
kään kykene muodostamaan tilannekuvaa vihollisen ryhmityksen sisäl-
tä. 
- Lennokki kykenee havaitsemaan ja paikantamaan maalit myös metsäi-
sessä maastossa. Jos lennokki on joukon omassa käytössä (esim. 
minilennokki), sen avulla tilannekuvaa voidaan muodostaa hyvin 
lyhyellä varoitusajalla koko joukon vastuualueelta. Toisaalta lennokki 
on altis vihollisen suora-ammunta-aseille, sen toiminta ei ole mahdol-
lista äärimmäisissä sääoloissa eikä se kykene jatkuvaan toimintaan. 
- Asejärjestelmän sensorilla on suuri tunkeutumiskyky, kyky tuottaa erit-
täin tarkkaa kuvaa suppealta alueelta sekä kyky vaikuttaa havaittuun 
maaliin välittömästi. Toisaalta tilannekuva muodostuu vasta vaikutta-
mispäätöksen jälkeen. 
- Ylemmän johtoportaan tilannekuva kattaa joukon vastuualuetta laa-
jemman alueen, joten se mahdollistaa hyvän ennakkovaroituksen, 
mutta toisaalta sen tarkkuus, reaaliaikaisuus ja saatavuus voivat olla 
ajoittain heikkoja, joten se ei riitä joukon tulenkäytön perusteeksi. 
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Vaikutuselementtien ominaisuuksia voidaan arvioida esimerkiksi seuraavasti: 
- Näköyhteysreittiä seuraavan pst-ohjuksen käyttö edellyttää aseiden 
sijoittamista oman ryhmityksen eteen, mikä ei ole mahdollista. Epäsuo-
raan vaikuttamiseen kykenevät kuituohjukset voidaan sijoittaa maasto-
esteiden tms. taakse, joten niitä ei tarvitse suojata. Toisaalta toiminta-
kyky metsämaastossa tai asutuskeskuksessa voi olla ongelma. 
- tykistön ja kranaatinheittimistön konventionaalisin ammuksin ei saada 
aikaiseksi riittävää vaikutusta panssaroituihin kohteisiin. Koordinaatti-
pisteisiin hakeutuvien ammusten kyky vaikuttaa nopeasti liikkuviin koh-
teisiin on heikohko. Maalin valaisuun hakeutuvat ammukset edellyttä-
vät ulkoisen valaisun järjestämistä. Autonomiset ampumatarvikkeet 
eivät edellytä ulkoista ohjausta, mutta niiden kalleus rajoittaa merkittä-
västi hankittavissa olevien vaikuttamiselementtien määrää. 
- Maalialueelle etukäteen sijoitettavien tyhmien panosten lukumääräinen 
tarve on huomattava, mikä hidastaa joukon liikkuvuutta ja lisää logistii-
kan tarvetta. Älykkäiden panosten kalleus rajoittaa merkittävästi han-
kittavissa olevien vaikuttamiselementtien määrää. 
 
Kun vaihtoehdoista on karsittu ilmeisen epätoimivat pois, jäljellä ovat seuraa-
vat: 
- miehittämätön sensoriverkko – ei riitä yksin, koska ei kyetä suuntaa-
maan nopeasti uudelle alueelle eikä kykene tunnistamaan maalia 
- minilennokki – ei riitä yksin, koska ei kykene toimimaan jatkuvasti eikä 
kaikissa sääolosuhteissa 
- asejärjestelmän sensori – ei riitä yksin, koska vaatii ennakkovaroituk-
sen ja maalin karkean paikan sekä ei kykene toimimaan pitkäaikaisesti  
- ylemmän johtoportaan tilannekuva – ei riitä yksin saatavuuteen, reaali-
aikaisuuteen ja tarkkuuteen liittyvien rajoitusten vuoksi 
- Epäsuoraan vaikuttamiseen kykenevä kuituohjus – kykenee pistemaa-
lien tuhoamiseen koko joukon vaikutusalueella, mutta kalliina sitä voi-
daan käyttää vain tärkeimpien maalien lamauttamiseen.  
- Maalialueelle etukäteen sijoitettavat älykkäät panokset – kykenevät 
paikalliseen asevaikutukseen, mutta eivät kykene reagoimaan odotta-
mattomiin uhkasuuntiin. 
 
Toimintojen analysoimisessa voidaan tarvittaessa käyttää hyväksi myös roolipohjaista 
tarkastelua, jossa kunkin roolin omistaja tai roolia pelaava määrittelyryhmän henkilö 
kuvaa miten toimisi kuvitellussa skenaarion mukaisessa tilanteessa. 
 
Skenaariotarkastelu pioneerijoukkueen johtajan näkökulmasta: 
1. Joukkue saa hälytyksen komppanian komentopaikalta vihollishavainnosta 
etualueelta. Havainto voi tulla komppanian tai ylemmän johtoportaan 
sensoreilta tai tiedustelupartioilta. 
2. Joukkueen johtaja käskee lennokin lähtövalmiiksi ja kranaatinheitinjouk-
kueen tulivalmiiksi 10 minuutin sisällä toimintakäskystä. 
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3. Komppanian eteen levitetyt sensorit vahvistavat vihollisen tulon komppa-
nian vastuualueelle sekä ilmaisevat vihollisen suuntautumisen ja karkean 
määrän. 
4. Joukkueen johtaja käskee lennokin tunnistamaan vihollisen ja valmistautu-
maan johtamaan tulta alueelle sekä hälyttää kranaatinheitinjoukkueen. 
5. Lennokki saapuu tiedusteltavalle alueelle. 
6. Joukkueen johtaja vahvistaa maalintunnistuksen sekä käskee vaikuttamis-
tehtävät kranaatinheitinjoukkueelle tai ilmoittaa tunnistetut maalit jääkäri-
joukkueille niiden lähipuolustusjärjestelmän käyttöperusteiksi. 
7. jne. 
 
Operatiivisessa konseptissa tulee tarkastella järjestelmän toivotun käyttöperiaatteen ja 
optimaalisen käyttötilanteen mukaisen toiminnan lisäksi myös tahattomien käyttö-
virheiden, tahallisen väärinkäytön sekä odottamattomien olosuhteiden ja tilanteiden 
(esimerkiksi säätilan ääri-ilmiöiden, elementtien vikaantumisen tms. seikan) vaikutusta 
järjestelmään. Tällöin tulee myös kuvata mikä on tällaisen poikkeustilanteen aikana tai 
sen johdosta järjestelmältä haluttu tai vältettävä toiminta. 
 
Poikkeustilanteita: 
1. Lennokkia ei (vikaantumisen, tappioiden, viestiyhteyksien häirinnän, sää-
olosuhteiden tai muun syyn vuoksi) saada ilmaan. Tällöin joukkueen johta-
ja käskee tiedustelupartion tunnistamaan etumaastossa oleva vihollinen 
sekä antaa uhkasektorissa olevalle jääkärijoukkueelle luvan käyttää krh-
joukkueen tulta. 
2. Viestiyhteyksien häirinnän vuoksi ennakkovaroitusta ei saada ulkopuoli-
selta järjestelmältä. Tällöin joukkueen johtaja käskee lennokkiyksikön yllä-
pitämään jatkuvaa 20 minuutin toimintavalmiutta. 
 
Edellä esitetyt esimerkit ovat luonnollisestikin voimakkaita yksinkertaistuksia todelli-
sesta tilanteesta, mutta antanevat kuitenkin käsityksen siitä, miten skenaariotekniikalla 
voidaan laatia helposti hahmotettavia operatiivisia konsepteja. Edellä kuvattujen 
menetelmien lisäksi konseptien laadinnassa voidaan käyttää hyväksi mitä tahansa 
sellaista kuvausmenetelmää, joka on sen laatijalle tuttu ja joka on esitetty yleisesti 
ymmärrettävässä muodossa. Tällaisia keinoja voivat olla esimerkiksi tila- ja toiminto-
kaaviot, operaatiokäskyt, sotapelit, lavastetut, näytellyt tai kerrotut tilanteet tai jopa 
videotallenteet todellisesta tilanteesta. Tämän tyyppisten skenaariokuvausten rajoituk-
sena on se, että eksplisiittisten suorituskyky- ja järjestelmävaatimusten uuttaminen 
niistä vaatii aikaa ja taitoa. Siten niillä voidaan lähinnä täydentää konseptia, joka on 
esitetty jollakin edellä kuvatulla tavalla, sekä varmistua jo laaditun konseptin oikeelli-
suudesta ja kattavuudesta. 
 
Riippumatta siitä, millä tekniikalla operatiivinen konsepti laaditaan, siitä tulee käydä 
ilmi58 
- mikä on järjestelmän käyttötarkoitus ja käyttöajatus 
- mikä ovat järjestelmän kaavaillut käyttöympäristöt ja -olosuhteet 
- mikä on käyttäjän ja järjestelmän välinen suhde, roolijako ja vuorovaikutus 
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- miten informaatiovirrat kulkevat järjestelmässä tiedon lähteestä sen käyttäjälle 
ja mikä on järjestelmän tuottama lisäarvo 
- miten uhkan ja teknologian kehitys huomioidaan tai voidaan huomioida kon-
septia kehittämällä tai täydentämällä 
- miten konseptissa kuvatut ominaisuudet ja toiminnot tukevat suorituskyky-
vaatimuksia tai liittyvät asetettuihin reunaehtoihin 
 
Operatiivisen konseptin laatimisen yhteydessä tulee kyetä myös arvioimaan miten 
hyvin kuvattu konsepti soveltuu puolustusvoimien henkilöstö-, koulutus-, ylläpito- ja 
logistiikkajärjestelmiin sekä kuvaamaan mitä vaatimuksia konseptin toteuttaminen 
näille asettaa. Tästä kuvauksesta saadaan esisuunnitteluvaiheessa tarvittavat keskeiset 
vaatimukset tukeutumiskonseptin laatimiselle. 
 
Suorituskyvyn käyttäminen saattaa edellyttää myös toimintatapojen ja toimivaltuuksien 
kehittämistä. Operatiivisen konseptin laatimisen yhteydessä onkin kyettävä arvioimaan 
missä määrin lait, asetukset ja viranomaismääräykset, kuten oikeus sotilaallisen 
voiman käyttöön ennen puolustustilan voimaan tulemista tai vaikkapa oikeus taajuuk-
sien käyttämiseen voivat rajoittaa konseptin mukaisen suorituskyvyn käytettävyyttä. 
Tämä edellyttää useiden eri alojen asiantuntemuksen hyödyntämistä jo konseptien 
määrittelyvaiheessa. Asiantuntijoita voidaan hyödyntää suoraan määrittelytyössä tai 
heiltä voidaan pyytää lausuntoja konseptin ollessa vielä luonnosvaiheessa. Vastaavasti 
operatiivisen konseptin kuvauksen perusteella tulee esisuunnitteluvaiheessa kyetä 
määrittämään vaatimukset doktriinin, taktiikan, ohjesääntöjen ja oppaiden laatimiselle.  
 
 
Kuva 39: Operatiivisesta konseptista tulee käydä ilmi suorituskyvyn käyttöajatus, 
esimerkiksi tuleeko joukon kyetä tekemään vesistökoukkauksia. Kuvassa Delcon ase-
järjestelmällä varustettu AMV ylittämässä vesistöä.   [Patria] 
5. Ideointivaihe 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
108 
Tietokonesimulaatioiden ja virtuaalisten prototyyppien käyttö mahdollistaa suoritus-
kykyvaatimusten, operatiivisen konseptin ja keskeisten järjestelmävaatimusten rinnak-
kaisen määrittelemisen. Tällaisesta toimintamallista käytetään nimitystä simulaatio-
pohjainen hankinta (Simulation-Based Acquisition, SBA) tai simulaatiopohjainen 
kehittäminen. SBA:ta voidaan käyttää operatiivisen konseptin ja suorituskykyvaati-
musten tarkoituksenmukaisuuden arviointiin sekä erilaisten järjestelmävaatimusten 
vaikutusten evaluointiin. Virtuaaliselle prototyypille voidaan antaa erilaisia teknisiä 
ominaisuuksia ja sen jälkeen voidaan kokeilla miten näitä käytettäisiin simuloiduissa 
tilanteissa. Mikäli ominaisuudelle löydetään käyttöä, se voidaan asettaa järjestelmä-
vaatimukseksi ja vastaavasti jos sille ei löydy järkevää käyttöä simuloiduissa 
taisteluissa, sen implementointia ei kannata vaatia eikä siitä kannata maksaa.  SBA 
mahdollistaa siis tekniikan ja taktiikan yhteensovittamisen kustannustehokkaaksi han-
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Kuva 40: Mallinnuksen, simuloinnin ja emuloinnin hyväksikäyttö jo ideointivaiheessa 
mahdollistaa suorituskyvylle ja järjestelmälle asetettavien vaatimusten sekä oper-
atiivisen konseptin hiomisen toiminnallisuuden ja kustannusten kannalta optimaa-
liseksi kokonaisuudeksi. 
 
Konseptin toimivuuden arvioinnissa puolet huomiosta tulisi kiinnittää itse konsep-
tiin ja puolet vastustajan kykyyn kiistää konseptin mukainen toiminta, eli mitätöi-
dä konseptilla saavutettavissa oleva suorituskyky. Tällöin on selvitettävä vastustajan 
kyky torjua konseptin mukainen toiminta vaikuttamalla omaan järjestelmäämme tai 
vähentää konseptin vaikutusta omaan toimintaansa erilaisin suojautumiskeinoin. Kyse 
on siis vastustajan mahdollisten aktiivisten ja passiivisten vastatoimenpiteiden hahmot-
telusta. Esimerkiksi koordinaattipisteeseen hakeutuvalta ammukselta voidaan suojautua 
liikkumalla siten, ettei maali ole maalipisteessä ammuksen tulohetkellä, lennokilta 
voidaan suojautua pyrkimällä ampumaan se alas ja häirintälähettimeltä tuhoamalla se 
asevaikutuksella. Vastustajan kykyä arvioidessa ei missään nimessä saa rajautua 
tarkastelemaan vastustajan nykyistä taktiikkaa tai järjestelmiä, koska myös vastustajan 
toimintakyky ja toimintaperiaatteet heijastelevat operatiivisessa toimintaympäristössä 
vallitsevaa tilannetta. Kun siis olemme kehittämässä jotakin uutta kykyä johonkin 
toimintaympäristöön, meidän tulee tarkastella tuossa ympäristössä toimivien joukkojen 
ja järjestelmien potentiaalista kykyä vaikuttaa omaan konseptiimme. Tällöin on 
tarkasteltava paitsi teknologista potentiaalia, myös toimijoiden mahdollisuuksia muut-
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taa toimintatapaansa sekä taloudellisia edellytyksiä kompensoida oma suorituskykym-
me. Kallis järjestelmä, joka on lamautettavissa halvalla vastatoimenpiteellä, ei ole 
kovin hyvä konsepti. 
 
Kun vastustajan kyky ja mahdollisuudet vastatoimenpiteisiin on arvioitu, tulee vasta-
vuoroisesti selvittää oman konseptimme kyky torjua vastustajan aktiiviset ja passiiviset 
vastatoimet – siis kyky vasta-vastatoimiin. Seuraavaksi selvitetään vastustajan kyky 
torjua suojautumistoimenpiteiden vastaiset toimenpiteet, eli vastustajan mahdollisuudet 
kehittää vasta-vasta-vasta-vastatoimia. Ketjua voidaan jatkaa loputtomiin, mutta yleen-
sä tämä tarkastelu riittää. Keskeistä on kuitenkin käskeä vastatoimenpidetarkastelu jo 
konseptivaiheessa sekä määrätä siitä vastaava taho, hankkeen ”paholaisen asiamies”. 
Paholaisen asiamiehen nimeäminen edesauttaa kriisiajan olosuhteiden huomioimisessa 
kaikissa hankkeen ja hankinnan vaiheissa. Hankkeen valmistelijat sekä järjestelmän 
suunnittelijat, hankkijat ja toimittajat tarkastelevat helposti vain omaa toimintaperiaa-
tetta ja järjestelmän tekniikkaa. Yhtenä esimerkkinä tästä on optronisten laitteiden 
rakenne, jossa käyttäjä nostaa laitteen silmilleen tarkkaillakseen maastoa tai maalia. 
Kriisiaikana konsepti, jossa tähystäminen edellyttää pään nostamista vastustajan maali-
tauluksi, ei välttämättä ole kovin toimiva. Tämä on havaittu myös kriisinhallintaope-
raatioissa, joissa yhä käytetään ensimmäisen maailmansodan aikaista tekniikkaa, eli 
tavallisia haarakaukoputkia nykyajan huipputeknisten tähystysvälineiden lisäksi. Tämä 
on vain yksi esimerkki siitä kuinka asevoimat ja puolustusteollisuus voivat irtautua 
kriisiajan todellisuudesta harjoitellessaan ja toimiessaan vain normaaliajan olo-
suhteissa. Paholaisen asiamiehen nimeäminen pakottaisi kaikissa hankkeen ja hankin-
nan vaiheissa miettimään kriisiajan todennäköistä tai mahdollista toimintaympäristöä.  
 
 
Kuva 41: Ensimmäisen maailmansodan aikainen teknologia voi nykyäänkin 
syrjäyttää modernit elektroniset järjestelmät, jos niiden käytettävyyttä ei ole mietitty 
kriisiajan olosuhteiden kannalta.   [SA Kuva] 
5. Ideointivaihe 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
110 
Konseptiehdotusten analysoimisen tarkoituksena on ainoastaan selvittää, onko kysei-
nen ratkaisuehdotus periaatteessa toimiva, joten sen tulokset ovat vain suuntaa antavia. 
Koska tehdyt arviot perustuvat pääosin subjektiivisiin näkemyksiin, niiden perusteella 
ei tule tehdä kauas meneviä johtopäätöksiä konseptin mahdollistamasta suorituskyvystä 




Koska mikään yksittäinen järjestelmävaihtoehto ei yleensä yksinään täytä asetettuja 
suorituskykyvaatimuksia, keskenään vertailtavat konseptivaihtoehdot on muodostetta-
va erilaisten järjestelmävaihtoehtojen yhdistelmänä, esimerkiksi seuraavasti: 
- Konsepti 1: Miehittämätön sensoriverkko, minilennokki ja älykkäät pa-
nokset. Ylemmän johtoportaan tilannekuvasta saadaan ennakkovaroi-
tus sensoreiden sijoittamiselle, sensoreilta saadaan hälytys ja maalin-
osoitus lennokille, joka tunnistaa maalin. 
- Konsepti 2: Miehittämätön sensoriverkko ja kuituohjukset. Sensoreilta 
saadaan hälytys ja karkea maalinosoitus asejärjestelmälle, jonka sen-
sorilla maalin paikka määritetään tarkemmin, maali tunnistetaan ja teh-
dään päätös siitä vaikutetaanko maaliin. 
 
Ennakoimattomia vaikutuksia voi pyrkiä myös minimoimaan ymmärtämällä 
niiden syitä ja syntymekanismeja sekä pyrkimällä poistamaan niitä. Tämän 
kirjan aihepiirin kannalta merkittäviä syitä tehtyjen määrittelyiden, päätösten 
ja suunnitelmien odottamattomille seurannaisvaikutuksille sekä konsepti-
vaiheessa että myöhemmissä elinjaksovaiheissa voivat olla: 
- Tietämättömyys – siis selkeä osaamispuute: ei ymmärretä käsiteltävää 
aihekokonaisuutta, toimintaympäristöä, olosuhdetta, järjestelmää, tek-
niikkaa tai päätöksen seurannaisvaikutuksia. Tietämättömyys voi johtua 
esimerkiksi tehtävään nähden puutteellisesta koulutuksesta, riittämättö-
mästä kokemuksesta tai muista puutteellisista valmiuksista. 
- Väärät toimintatavat ja asenteet johtavat siihen, että päätöksiä ja suun-
nitelmia tehdään ilman päätöksenteon edellytyksinä olevia lähtötietoja. 
- Päätöksenteossa tai suunnittelussa on tehty selkeä virhe. 
- Päätöksenteossa tai suunnittelussa korostuu liiaksi jonkin tahon näke-
mys tai intressi, mikä estää asian objektiivisen tarkastelun ja peittää 
mahdollisia seurannaisvaikutuksia. 
- Suunnitelma tai päätös on tehty oikein, mutta dokumentoitu väärin. 
- Päätös on kiireen, huonon kirjallisen ulosannin tai puutteellisen kielitai-
don vuoksi dokumentoitu tai sopimus laadittu niin heikkolaatuiseksi, että 
sitä tulkitaan toisin kuin päätöksentekijä tai sopimuksen laatija on tar-
koittanut. 
 
Edellä esitetyt esimerkit ovat erityisen vaarallisia, mikäli organisaatioon on 
syntynyt toimintakulttuuri, jossa valmisteilla olevista asioista ei keskustella 
ja tehtäviä asioita ei tarkastella kriittisesti usealta eri kantilta ennen päätös-
ten tekemistä. Kyse on siis hyvin paljon siitä, millaisen johtamiskulttuurin 
organisaation johto luo. 
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Kun konseptivaihtoehdot on saatu määritettyä, ryhdytään analysoimaan mitä suoritus-
kykyä ne tuottavat vaaditun suorituskyvyn lisäksi sekä mistä jonkin muun järjestelmän 
suorituskyvystä niiden toimintakyky riippuu. 
 
Sotilaalliset järjestelmät eivät toimi yksinään taistelukentällä, joten niiden suoritus-
kykyäkään ei pidä tarkastella täysin erotettuna muista taistelukentän järjestelmistä. 
Tämän vuoksi suorituskykyvaatimukset tulee kirjoittaa varsin korkealle hierarkia-
tasolle – pikemminkin yhtymän tai taisteluosaston muodostamalle järjestelmien järjes-
telmälle kuin yksittäisille järjestelmille. Näin siitäkin huolimatta, että oltaisiin hankki-
massa vain yksittäistä järjestelmää. Tämä mahdollistaa järjestelmäkokonaisuuden opti-
moimisen.  
 
Esimerkiksi hankittaessa käytöstä poistettaville jalkaväkimiinoille seuraajia, 
tulee tarkastella yhtymän suorituskykyä, ei pelkän miinan suorituskykyä. Tämä 
johtuu siitä, että miinalla on jokin tehtävä yhtymän puolustuksessa tai hyök-
käyssivustojen suojaamisessa. Miinalla voidaan hidastaa ja kanavoida liikettä 
sekä tuottaa vihollisella tappioita ja laskea sen taistelumoraalia ns. miinakau-




Kuva 42: Yksi mahdollinen älykkään miinoitteen konsepti. Konseptivaihtoehtojen 
selvittämisen vaatimalla tasolla sisältää karkean kuvauksen siitä, mistä osista suori-
tuskyky muodostuu sekä miten sitä käytetään. Tässä vaiheessa konseptiin voidaan jo 
sisällyttää keskeisiä suorituskykyä kuvaavia määritteitä, kuten toiminta-alueen koko 
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Jalkaväkimiina vaikuttaa suojaamattomaan jalkaväkeen, joten sen korvaami-
sessa huomio voi helposti kiinnittyä tämän vaikutuksen aikaansaamiseen tule-
vaisuudessa sallituin keinoin. Jalkaväkimiinan pääkäyttötarkoitus Suomessa 
on kuitenkin estää panssarimiinoitteen raivaaminen käsin. Siten järjestelmä-
tasolla kyse onkin panssareiden, ei jalkaväen, torjunnasta ja hidastamisesta. 
Tätä suorituskykyä voidaan tuottaa miinoittamisen lisäksi mm. panssarintorjun-
taohjuksilla ja maaliin hakeutuvilla kulku-uralta sivuun asennettavilla älykkäillä 
miinoilla. Vastaavasti yhtymätasolla kyse on komppanian tai pataljoonan kokoi-
sen joukon hyökkäyksen torjumisesta, jossa keinot voivat olla defensiivisiä tai 
offensiivisia. Tällöin suorituskykyä voidaan tuottaa tykistö- ja heitinjärjestelmin 
sekä raketinheittimin ja ilma-aseella konventionaalisin tai maaliin hakeutuvin 
ammuksin tai elektronisella häirinnällä. 
 
Edellä kuvatun suorituskykyanalyysiketjun perusteella voidaan siten hyvinkin 
päätyä ratkaisuun, jossa jalkaväkimiinan tilalle hankitaan raketinheittimiä. 
Vaikka esimerkki on voimakkaasti yksinkertaistettu, se antanee käsityksen sii-
tä, että laitteen suorituskyvyn korvaamisen sijaan tulisi aina tarkastella joukon 
suorituskykyä.  
 
Vaikka edellä kuvatut esimerkit ovatkin todellisuutta yksinkertaisempia, niistä käy kui-
tenkin ilmi se seikka, että konseptivaihtoehtojen ei tässä vaiheessa tarvitse olla kovin 
yksityiskohtaisia. Vain valittua konseptia ryhdytään tarkentamaan tasolle, joka 
mahdollistaa tarkan suorituskykytarpeen, käyttöajatuksen ja edelleen järjestelmävaa-
timusten sekä toiminnallisen profiilin laadinnan. Konseptia voidaan myös tarkistaa 
uusien yhteistyömahdollisuuksien ja -tarpeiden ilmaantuessa, tekniikan kehityksen luo-
dessa uusia mahdollisuuksia tai sulkiessa joitakin pois. Myös operatiivisen tarpeen ja 
suorituskykyvaatimusten muuttuminen voi johtaa myös konseptin muuttamiseen. Siten 
operatiivisen konseptin laadinta ei ole kertaluontoinen suoritus, vaan hankkeessa yllä-
pidettävä yhteinen referenssi, johon suorituskykyvaatimukset sekä järjestelmävaati-
mukset perustuvat. Operatiivista konseptia voidaan kehittää edelleen vielä operointi-
vaiheessakin, kun hankitusta järjestelmästä on saatu kokemuksia. 
 
Hankekustannusten pitäminen kohtuullisina edellyttää sitä, että operatiivisten suoritus-
kykyvaatimusten laadintaan osallistuvat suorituskyvyn omistajan lisäksi myös hankin-
ta- ja ylläpito-organisaatiot. Teollisuuden osallistuminen operatiivisten vaatimusten 
laadintaan mahdollistaa kustannusarvion liittämisen kuhunkin suorituskykyvaatimuk-
seen. Tämä puolestaan mahdollistaa suorituskyvyn kriittisen tarkastelun siitä aiheutu-
via kustannuksia vasten. Mitä parempaa, eli käytännössä kalliimpaa, suorituskykyä 
halutaan hankkia, sitä pienempi määrä järjestelmiä on varaa hankkia. Yleensä suoritus-
kyky ja kappalemäärä ovat kääntäen verrannollisia toisiinsa. Joissakin tapauksessa tuo 
suhde on eksponentiaalinen: pienikin suorituskykyvaatimuksen höllentäminen voi 
mahdollistaa hankittavissa olevan kappalemäärän merkittävän lisäyksen. Tällöin 
hanketta ja sen osia voidaan tarkastella kokonaissuorituskyky vs. kokonaiskustannus -
akselilla59. 
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5.4 KONSEPTIN TEETTÄMINEN TEOLLISUUDELLA 
Operatiivinen konsepti tehdään yleensä suorituskykyvastuullisen organisaation toimes-
ta ja järjestelmävastuullinen organisaation osallistuu sen laadintaan. Tässä menettelys-
sä etuna on konseptiehdotusten hyvä soveltuvuus tehtävätarpeeseen. Riskinä voi olla 
konseptin sisältämä teknologinen riski ja tekninen toteutettavuus sekä elinjaksokustan-
nusten ennakoimattomuus.  
 
On mahdollista, että teollisuudelta pyydetään konseptiehdotuksia. Koska niiden kon-
septit perustuvat todennäköisesti teollisuuden osaamiseen ja valmiuksiin, on konsep-
tien toteutettavuus todennäköisesti varsin hyvä. Lisäksi erilaisen koulutus- ja kokemus-
taustan sekä tarkastelunäkökulman vuoksi teollisuuden osallistuminen konseptien 
laadintaan johtaa todennäköisesti laajempaan konseptivaihtoehtojen kirjoon kuin tilan-
teessa, jossa konseptit tehtäisiin pelkästään omana työnä. Kyky laatia uskottavia opera-




Kuva 43: Merivoimien siirrettävä uravalvontajärjestelmän demonstraattori talvisissa 
olosuhdetesteissä.   [Patria Systems] 
 
Mikäli kehittämisohjelmassa halutaan hyödyntää teollisuutta konseptiehdotusten laa-
dinnassa, tulee laatia konseptipyyntö (RFP, Request for Proposal). Siinä kuvataan teh-
tävätarve sekä keskeiset reunaehdot sen täyttämiselle. Teollisuuden mukaan ottaminen 
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tehdään normaalin hankintaprosessin mukaisesti laatimalla RFP, avaamalla ja analy-
soimalla saadut konseptiehdotukset sekä vertaamalla niitä keskenään ja mahdollisesti 
puolustusvoimissa ideoituja konseptiehdotuksia vasten. Teollisten kumppaneiden 
mukaan ottaminen jo ideointivaiheessa edellyttää erityistä huolellisuutta ja avoimuutta 
RFP:n saajien määrittelyssä sekä konseptien vertailussa, jotta voidaan taata hankinta-
lainsäädännön edellyttämä teollisuuden tasapuolisen kohtelu. Tämän vuoksi RFP-
kierros tulisi toteuttaa järjestelmävastuullisen organisaation johdolla ja toimenpitein. 
 
Ideointivaiheessa voidaan pyrkiä myös kartoittamaan ja vähentämään hankkeen 
teknologista riskiä toteuttamalla erilaisia teknologia- ja konseptidemonstraattoreita 
(advanced concept demonstrator, ACD ja advanced technology demonstrator, ATD). 
Teknologiademonstraattoreilla puolustusvoimat pyrkii selvittämään teknologian kyp-
syyttä ja soveltuvuutta käytettäväksi puolustusjärjestelmissä, ja teollisuus pyrkii myy-
mään uusia teknologisia ratkaisuita puolustusvoimille osoittamalla niiden potentiaalin. 
Vastaavasti konseptidemonstraattorilla pyritään osoittamaan toiminta- tai järjestelmä-
konseptin sisältämä potentiaali ja toimivuus suomalaisessa toimintamallissa ja ympä-
ristössä. Konseptidemonstraattorin tilaaja, asiakas tai kohderyhmä on yleensä hankkeen 
ideointivaiheessa suorituskykyvastuullinen organisaatio, jossa erilaisia mahdollisia 
konsepteja ideoidaan, arvioidaan ja vertaillaan. Vastaavasti teknologiademonstraattorin 
toteuttamisella pyritään vakuuttamaan järjestelmävastuullinen organisaatio jonkin 
teknologian kypsyydestä ja toimivuudesta suomalaisissa olosuhteissa. Ideoinnista 
vastaa puolustushaaraesikunta ja sitä ohjaa strateginen suunnittelu osana kehittämis-
ohjelmien kokoamista. 
5.5 KONSEPTIN TUOTTAMAN SUORITUSKYVYN 
SEKÄ RIIPPUVUUKSIEN ARVIOINTI 
Yhteisistä tehtävätarpeista ja -vaatimuksista huolimatta eri konseptien suorituskyky-
vaatimukset eroavat yleensä huomattavastikin toisistaan, koska konseptien lähestymis-
tapa tietyn suorituskyvyn saavuttamiseen voi olla hyvinkin erilainen. Lisäksi eri kon-
septit voivat tukea erilaisten suorituskykyvaatimusten täyttymistä. Esimerkiksi edellä 
kuvattu miinahankkeen lennokkijärjestelmä voi tuottaa tilannekuvaa ja maalinosoituk-
sia myös muille järjestelmille, kuituohjusta voidaan käyttää myös hitaasti lentävien 
maalien sekä vedessä kulkevien maalien tuhoamiseen jne. 
 
Järjestelmien suorituskyky voi riippua muista järjestelmistä, jos ne käyttävät muissa 
järjestelmissä tuotettua informaatiota, energiaa tai palveluita, kuten ennakkovaroituk-
sesta, ulkoisesta maalinosoituksesta, valaisusta, paikkatiedosta, aikareferenssistä, 
tiedonsiirrosta, sähkövoimasta, polttoaineesta, kuljetuspalveluista, kunnossapidosta. 
Konseptin kriisiajan toimivuuden arviointi edellyttää näiden riippuvuuksien analysoi-
mista ja niiden kriisiajan toimivuuden arvioimista. 
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Kuva 44: Erilaiset konseptit voivat tuottaa hyvinkin erityyppistä suorituskykyä. Esi-
merkiksi valokuituohjattavia aseita voidaan käyttää maalien tuhoamisen lisäksi myös 
maalialueen tiedusteluun sekä hyökkäyksen jälkeen asevaikutuksella saavutetun 
tuloksen arviointiin. Kuvassa kuituohjattu Polyphem-ohjus.   [J. Kosola] 
5.6 KONSEPTIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA 
VALINTA 
Konseptien vertailu tehdään määrittämällä ensin vertailukriteeristö ja arvioimalla sen 
jälkeen kunkin konseptin kyky täyttää asetetut kriteerit. Käytettävä kriteeristö riippuu 
kulloinkin kyseessä olevasta hankkeesta, mutta vertailun tulisi aina perustua asetettui-
hin suorituskykyvaatimuksiin, toteutukselle asetettuihin reunaehtoihin sekä konseptin 
toteuttamisesta aiheutuviin välittömiin ja välillisiin elinjaksokustannuksiin.  
 
Operatiivisiin suorituskykyvaatimuksiin perustuva vertailukriteeristö voi olla esimer-
kiksi seuraava: 
1. Vaikuttavuuskriteerit 
- kyky täyttää tehtävätarve (mission need) tai suorituskykytarve (capability 
need), esimerkiksi: 
- tulenavauskyky (aika, joka kuluu tulitehtävän määrittämisestä vaiku-
tuksen syntymiseen) 
- asevaikutuksen ulottuvuus ja kesto 
- tulenteho maalissa (maalityypit ja järjestelmän vaikutus niihin) 
- tulenavaustodennäköisyys, eli tulen saatavuus 
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- riippuvuudet muista hankekonsepteista tai olemassa olevista järjestelmistä, 
vaikutukset niihin ja mahdollisuudet tukea muita hankekonsepteja ja 
järjestelmiä, esimerkiksi 
- oheistappiot muille toimijoille ja niiden välttämisestä johtuvat rajoituk-
set omille toiminnoille 
- vaatimukset tilannekuvalle, maalinosoitukselle ja johtamiselle 
- vaatimukset tiedonsiirtojärjestelmälle 
- vaatimukset ajan ja paikanmäärityksen tarkkuudelle 
2. Elinjaksokriteerit 
- järjestelmän realistinen operatiivisen käytön aikataulu 
- suorituskyvyn väheneminen ajan myötä ja operatiivisen elinjaksonkäytön 
päättyminen 
- elinjakson aikana mahdolliset tai edellytettävät päivitykset 
3. Käytettävyyskriteerit 
- operatiivinen käytettävyys 
- kohteen asettamat rajoitukset – esimerkiksi käytettävyys vain tietyn 
tyyppisiä maaleja vastaan (esimerkiksi omasuojajärjestelmällä varus-
tettu panssarivaunu, ilman omasuojajärjestelmää oleva panssarivaunu) 
tai käytettävyys vain tietyissä tilanteissa (esimerkiksi vain loittonevaa 
maalia vastaan tai myös lähestyvää maalia vastaan) 
- toimintaympäristön rajoitukset (avomeri, saaristo, rannikko, aukea, 
metsä, taajama)  
- jääolosuhteet (avovesi, ajojää, ahtojää, kiintojää) 
- lämpötila, tuuli, kosteus, näkyvyysolosuhteet, aallokko 
- tekninen käytettävyys  
- käyttövarmuus (reliability) 
- kunnossapitovarmuus (maintainability) 
4. Toteutettavuuskriteerit 
- välittömät ja välilliset resurssitarpeet, erityisesti rahat, henkilöstö ja osaa-
minen 
- hankintojen realistinen toteuttamisaikataulu 
- hankinnan sisältämä riskitaso, erityisesti elinjaksokustannusten sekä tekno-
logisen kypsyystason osalta 
5. Lujatekoisuus 
- vastustajan vastatoimenpiteiden sekä ympäristöolosuhteiden sietokyky 
ilman suorituskyvyn nopeata romahtamista 
6. Konseptin adaptiivisuus 
- konseptin kyky mukautua kehittyvään uhkaympäristöön 
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- konseptin toimivuus muilla operaatioalueilla ja muun tyyppisissä tehtävis-
sä 
- konseptin laajennettavuus ja kasvuvara suoritusarvojen, toiminta-alueen, 
lukumäärien yms. suhteen 
7. Strategianmukaisuus 
- materiaali-, teknologia- ja hankintastrategian ja -politiikanmukaisuus 
 
Konseptivaihtoehdot evaluoidaan keskusteluin käyttäjäkunnan ja järjestelmää operoi-
vien tahojen kanssa, operaatioanalyyttisin menetelmin sekä kustannushyötyanalyysein. 
Vertailussa voidaan käyttää hyväksi simulaatioita, jolloin voidaan arvioida konseptin 
toimivuutta erilaisissa tilanteissa ja sodan ajan olosuhteissa. 
 
Koska eri konseptit voivat tukea erilaisten suorituskykyvaatimusten täyttymistä, niitä 
tulisi vertailla keskenään sen mukaan, millainen kokonaissuorituskyky niillä voidaan 
saada aikaiseksi. Vertailu tulisi siten tehdä pikemminkin puolustusjärjestelmä- tai 
puolustushaaratasolla kuin joukko- tai järjestelmätasolla. 
 
Hankkeilla on tapana ajan mittaan muuttua myös suorituskykytavoitteiden, aikataulun 
tai kustannusten suhteen. Jossakin hankkeen vaiheessa saatetaan huomata, ettei 
hankkeella saavutetakaan kuin osa tavoitteena olleesta ja kehittämisohjelmaan kirja-
tusta suorituskyvystä. Hankkeen vaatimat resurssit voivat ylittää kehittämisohjelmassa 
hankkeen toteuttamiseen varatut rahat ja henkilötyövuodet ja suorituskyvyn kehit-
täminen operointivaiheeseen voi viivästyä useilla vuosilla. Nämä tekijät olivat 
kuitenkin ideointivaiheessa toteutettavaksi valittavan konseptin valintakriteereitä. Jos 
ideointivaiheessa olisi esimerkiksi tiedetty, ettei hankkeessa hankittava järjestelmä 
kykenekään kuin yhteen kolmesta tavoitellusta tehtävätyypistä tai että sen lopulliset 
kustannukset kohoavat niin suuriksi, ettei puolustusvoimilla ole varaa hankkia ja 
omistaa hankittua järjestelmää, valituksi olisi tullut jokin muu konsepti. Kullekin 
konseptilla ja myöhemmin niistä jalostuville hankkeille on syytä määritellä kriittiset 
menestystekijät, eli raamit, joiden sisällä suorituskyky on luotava. Tällaisia tekijöitä 
voivat olla esimerkiksi: 
- soveltuvuus tehtävätarpeessa kuvattuihin esisijaisiin tehtäviin 
- suorituskyvyn rakentamisen ja omistamisen vaatimat kokonaisresurssit: onko 
puolustusvoimilla varaa paitsi rakentaa, myös omistaa suorituskyky sen elin-
jakson ajan 
- suorituskyvyn rakentamiseen kuluva aika 
- suorituskyvyn vanhenemisaika, eli aika jonka suorituskyky voidaan ylläpitää 
järkevällä kustannustasolla 
 
Hankkeen johtoryhmässä sekä kehittämisohjelman koordinointiryhmässä tulee tarkas-
tella kunkin hankkeen olemassaolon oikeutusta, eli kykyä täyttää kriittiset menestys-
tekijät. Mikäli jokin hanke ei enää täytä näitä tekijöitä, sen keskeyttämistä tai uudel-
leenmäärittelyä tulee harkita vakavasti. 
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5.7 ELINJAKSOSUUNNITTELUN PERUSTEIDEN 
MÄÄRITTELY 
Ideointivaiheessa tulee määritellä elinjaksosuunnittelun perusteet. Ne voidaan kuvata 
suorituskykyvaatimuksissa tai niistä voidaan laatia oma asiakirjansa. Suorituskyky-
vaatimuksiin sisältyvä operatiivisen kyvyn elinjakso voidaan määritellä tässä vaiheessa 
tehtävätarpeen perusteella. 
 
Ideointivaiheessa elinjaksosuunnittelun perusteeksi riittää yleensä karkea kuvaus siitä, 
millä aikataululla suorituskyky luodaan, kuinka pitkään sitä pidetään yllä ja missä 
vaiheessa siitä tullaan luopumaan. Tämä edesauttaa erilaisten teknologioiden ja hankin-
tastrategioiden valinnassa ja karsimisessa esisuunnitteluvaiheessa. Lisäksi on kuvattava 
karkea suunnittelukehys, jolla suorituskyky on kyettävä luomaan, ylläpitämään ja 
purkamaan. Tämä kehys voi olla osa operatiivisissa suorituskykyvaatimuksissa kuvat-
tavia toteutuksen reunaehtoja tai se voidaan sisällyttää elinjaksosuunnitteluasiakirjan 
ensimmäiseen versioon. 
 
Esimerkki: Suorituskyvyn XXXX luomiseksi ja ylläpitämiseksi varataan resurs-
seja seuraavasti: 
1. Hanke ZZZZ 
- tilausvaltuusvaroja 15 miljoonaa euroa vuosille 2013-2015 
- PVMATLE toimintamenovaroja 1,2 miljoonaa euroa vuosille 2011-
2015 
- PVMATL toimintamenovaroja 1,5 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 
2015-2035 
- tutkimus- ja kehittämistilausvaltuuden varoja 3,4 miljoonaa euroa 
vuosille 2008-2012 
- PVTT toimintamenovaroja 500 000 euroa vuosille 2006-2012 
- MAASK toimintamenovaroja 300 000 euroa vuodessa vuosina 2014-
2016 
2. Hankkeella ZZZZ hankittavan järjestelmän ylläpitämiseen ja kouluttamiseen 
varataan resursseja seuraavasti: 
- PVMATL toimintamenovaroja 1,5 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 
2015-2035 
- MAASK toimintamenovaroja 100 000 euroa vuodessa vuosina 2017-
2030 
 
Edellä kuvatun lisäksi on kuvattava myös suorituskyvyn esisuunnittelu-, suunnittelu- ja 
operointivaiheisiin kohdennettava henkilötyömäärä esimerkiksi henkilötyövuosina. 
Lisäksi tulee arvioida montako henkilöä suorituskyvyn operointi ja ylläpitäminen 
vaatii, eli miten henkilöstökokoonpanoja on muutettava, jos jostakin jo käytössä ole-
vasta suorituskyvystä tai järjestelmästä ei luovuta. 
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On selvää, ettei ideointivaiheessa voi olla selkeätä käsitystä siitä paljonko jonkin 
suorituskyvyn luominen oikeasti tulee maksamaan rahana ja ihmisinä. Ongelmaa onkin 
lähestyttävä toisesta näkökulmasta: on määritettävä mikä osa rajallisesta puolustusbud-
jetista halutaan kohdentaa jonkin suorituskyvyn luomiseen. Tämä osuus toimii karkea-
na suunnittelukehyksenä, jonka mukaan esisuunnittelu- ja suunnittelu toteutetaan. Jos 
näissä vaiheissa käy selkeästi ilmi, että ideointivaiheessa arvioidut resurssikehykset 
ovat liian pienet, tulee koko hankkeen olemassaolon oikeutusta ja perusteita tarkastella 
uudelleen. Suorituskyvyn voidaan arvioida tulevan liian kalliiksi ja hanke keskeyte-
tään, tai sitten se arvioidaan niin tärkeäksi, että jokin muu hanke keskeytetään tai sitä 

























- Kunnossapito ja käyttö 66%
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Kuva 45: USAF:n A-6 ja A-7 koneiden elinjaksokustannusten jakautuminen60. Koko-
naiskustannuksista varsinaisen operatiivisen järjestelmän hankinta edustaa vain 1/3 
kokonaiskustannuksista tukeutumisen ja käytön muodostaessa 2/3. 
 
Mikäli parempaa käsitystä ei ole, suorituskyvyn kehittämiskustannusten voidaan olet-
taa muodostavan noin kolmanneksen kokonaiskustannuksista suorituskyvyn omistami-
sesta aiheutuvien ollessa vastaavasti noin kaksi kolmasosaa, kuten kuvasta 45 voidaan 
havaita. Kuva esittää USA:n ilmavoimien A-6 ja A-7 koneiden laskettuja elinjaksokus-
tannuksia. Operatiivisen järjestelmän hankintaan sekä tukeutumisjärjestelmän kehittä-
Koska järjestelmien ylläpitämiseen ja operoimiseen kohdennettavat 
varat pysyvät samana uusista hankkeista ja käyttöön tulevista uusista 
järjestelmistä huolimatta, tulee jokaisen uuden suorituskyvyn ja 
hankittavan järjestelmän ideointivaiheessa ideoida myös se, mitä 
suorituskykyä ryhdytään ajamaan alas ja mitä aletaan purkaa sekä 
minkä järjestelmän käyttöä vähennetään ja mistä järjestelmistä 
luovutaan kokonaan. 
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miseen kului 33 % kokonaiskustannuksista. Kunnossapito- ja käyttökustannukset olivat 
66 %. Vaikka esimerkki käsitteleekin 50-60-luvulla hankittuja järjestelmiä, jotka on jo 
poistettu käytöstä, se antaa kuitenkin suuntalinjoja myös modernimman sotavarustuk-
sen elinjakson kustannuksista. Lisäksi niiden koko elinjaksokustannukset ovat tiedossa. 
Modernista sotamateriaalista ei sitä paitsi ole juurikaan saatavilla julkisia elinjaksokus-
tannustietoja. 
 
Koska ideointivaiheessa joudutaan ottamaan kantaa siihen kuinka paljon resursseja 
varaudutaan kohdentamaan konseptin mukaisen järjestelmän operointivaiheeseen, tulee 
järjestelmän käytöstä ja ylläpitämisestä vastaavien organisaatioiden osallistua ideointi-
vaiheeseen. Koska järjestelmien ylläpitoon kohdennetut resurssit eivät kasva vuosittain 
uusien hankkeiden tuottaessa uusia ylläpidettäviä järjestelmiä, tulee uusien konseptien 
ideoinnin yhteydessä ideoida myös sitä, mistä konsepteissa kuvattavien järjestelmien 
operointi ja ylläpitäminen rahoitetaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että ideoitaessa 
uutta suorituskykyä on myös esitettävä minkä suorituskyvyn tai järjestelmän operointia 
ja ylläpitämistä vähennetään – tai mistä joudutaan jopa luopumaan kokonaan. Tähän 
tarvittava tietämys on järjestelmävastuullisissa organisaatioissa, joten ne on senkin 




Resurssikehyksen kuvaamisella voidaan varmistua siitä, ettei eletä yli varojen – eli 
hankittavaa suorituskykyä kyetään myös ylläpitämään ja käyttämään. On selvää, että 
tässä vaiheessa tehtävät kehyspäätökset ovat vain alustavia ja karkeita suunnittelu-
kehyksiä, mutta ne tarjoavat esisuunnittelu- ja suunnitteluvaiheille jonkinlaisen suun-
nittelutavoitteen, johon tulisi pyrkiä ja josta poikkeaminen tiedostetaan epätoivotuksi 
kehityssuunnaksi. Lisäksi nämä karkeat kehykset auttavat suorituskyvyn tilaajaa 
itseään näkemään mihin organisaation varat on jo sidottu.  
5.8 HANKESUUNNITELMAN ENSIMMÄISEN 
VERSION LAADINTA 
Puolustusvoimien hankeohjaus- ja elinjaksohallintaohjeistuksen mukaisesti ideointivai-
heen lopussa laaditaan hankesuunnitelman luonnos. Suunnitelman nimittäminen luon-
nokseksi ei ole kovin järkevä ratkaisu, koska luonnos käsitteenä viittaa siihen, että asia-
kirja otetaan ensin kokeilukäyttöön ja sitten mahdollisten muutosten jälkeen se 
vahvistetaan lopullisessa muodossaan käyttöön. Kansainväliset ja kansalliset standardit 
eivät tunne tällaista menettelytapaa eikä se sovellu kovinkaan hyvin hankkeiden 
tarpeisiin ja suorituskyvyn elinjakson aikaiseen käyttöön. Sen sijaan olisi parempi 
puhua virallisesti käyttöön otettujen asiakirjojen versioista, jotka kehittyvät elinjakson 
edetessä, ja jättää käsite luonnos koskemaan valmisteilla olevaa asiakirjaa. Luvussa 
Järjestelmän ylläpidosta ja operoinnista vastaavien organisaatioiden 
tulee osallistua elinjaksosuunnitteluun jo ideointivaiheessa. Tällä var-
mistetaan konseptien elinjaksokuvausten realistisuus sekä karsitaan 
järjestelmäkonseptit, joita ei kyetä ylläpitämään käytettävissä olevin 
resurssein. 
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6.7 käsitellään hankkeeseen liittyvää versionhallintaa osana ISO-10007-standardin mu-
kaista konfiguraation hallintaa. Tässä luvussa puhutaan hankesuunnitelman luonnok-
sesta, mutta sitä voidaan – ja ISO-10007:n mukaisesti tulisi – kutsua hankesuunnitel-
man ensimmäiseksi versioksi. 
 
Ideointivaiheessa laadittavan hankesuunnitelman ensimmäisen version tulee sisältää 
toteutettavan konseptin valintaan riittävät tiedot sekä elinjakson esisuunnitteluvaiheen 
tarvitsemat perusteet. Tätä kattavampaa tai tarkempaa suunnittelua ei tarvitse tehdä, 
eikä se edes ole realistisesti mahdollista. Hankesuunnitelmassa tulee määrittää ainakin 
seuraavat hankkeen eri osa-alueiden toteutukseen liittyvät seikat: 
1. Joukon kehittäminen 
- järjestelmää operoivan kriisiajan joukon sekä järjestelmää kouluttavan normaa-
liajan joukko-osaston organisaation, joukkokokoonpanojen, sekä henkilöstö-
kokoonpanon kehittäminen 
- uuteen suorituskykyyn liittyvän koulutuksen toteuttaminen upseereiden perus- 
ja jatkokoulutuksessa (upseerin perustutkinto, pataljoonankomentajakurssit, 
esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurssit), erikoisupseereiden koulutuksessa 
sekä henkilökunnan täydennyskoulutuksessa 
- joukkotuotannon ja perustamisen suunnittelu ja toimeenpano sekä tähän liitty-
vä koulutusympäristöjen luominen 
- operatiivisen joukon suorituskyvyn sekä toimintavalmiuden evaluointi 
2. Joukon materiaalisen valmiuden luominen 
- joukon sotavarustuksen kehittäminen ja hankkiminen sekä muun materiaalin 
hankkiminen ja joukon varustaminen 
- GFE-materiaalin varaaminen ja kohdentaminen joukolle sekä mahdollisesti 
huoltaminen 
- järjestelmävastuiden määrittely: järjestelmä-, koulutus-, kunnossapito- ja 
varastointivastuut 
- kunnossapidon, varastoinnin ja logistiikan suunnittelun toteuttaminen ja ohjaa-
minen 
- järjestelmän integrointi ja sovittaminen muihin järjestelmiin ja joukkokokoon-
panoihin 
- järjestelmän käyttöönottosuunnitelma sekä suorituskyvyn validointitestaus- ja 
evaluointisuunnitelma  
- järjestelmien sijoituspaikat ja tarvittava infrastruktuurin kehittäminen: harjoi-
tusalueiden, koulutus- ja varastointihallien sekä huolto- ja korjaustilojen raken-
taminen, tietoteknisten järjestelyiden kehittäminen yms. 
- mahdollisuus tukeutua olemassa olevaan puolustusvoimien, muiden viran-
omaisten ja yritysten infrastruktuuriin, järjestelmiin ja palveluihin 
3. Suorituskyvyn käyttöperiaatteiden kehittäminen 
- uuden suorituskyvyn tai uudentyyppisen järjestelmän mahdollistama ja edellyt-
tämä operaatiotaidon, taktiikan ja taistelutekniikan kehittäminen 
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- ohjesääntöjen ja oppaiden sekä tarvittavan PAK-, TOK- ja MOK-ohjeistuksen 
suunnittelu 
- taajuuksien käyttö ja voimankäytön säädösten määrittäminen mukaan lukien 
elektronisen turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvittava toiminnan säätely 
- lakien ja asetusten sekä viranomaismääräysten päivittäminen suorituskyvyn 
täysimääräisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi ja näiden asettamien reuna-
ehtojen huomioiminen järjestelmän käytössä 
 
Hankesuunnitelman tulee kuvata miten edellä kuvatut hankkeen osat sekä hanke koko-
naisuudessaan toteutetaan:  
- mikä on hankkeen kokonaistavoite sekä eri osien tavoite 
- mitkä ovat päätehtävät tavoitteeseen pääsemiseksi sekä kuka niistä kustakin 
vastaa 
- millä resursseilla sekä missä aikataulussa tehtävät tulee tehdä ja tavoite saavut-
taa.  
 
Lisäksi on kuvattava miten tätä varsin laajaa kehittämiskokonaisuutta ohjataan ja koor-
dinoidaan. Erityisesti tulee kuvata mitä ohjausasiakirjoja jo on olemassa ja mitä tulee 
laatia, jotta hankkeen eri osa-alueita kyetään kehittämään yhdensuuntaisesti sekä mil-
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Kuva 46: Hankkeen eri osa-alueet vaikuttavat toisiinsa siinä määrin, ettei niitä voi 
kehittää toisistaan riippumatta. Sen vuoksi ideointivaiheessa on kyettävä hahmotta-
maan mitä eri osa-alueita hankkeessa kehitettävän suorituskyvyn luomiseen liittyy. 
Hankesuunnitelmassa on kuvattava miten näitä osa-alueita koordinoidaan. Hankkeen 
johtoryhmän tulisi tarkastella tätä kokonaisuutta ja erityisesti taktiikan ja järjes-
telmän yhteensovittamisen ”kovaa ydintä”, eikä pelkästään esimerkiksi materiaalin 
ostamiseen liittyviä osuuksia, saati järjestelmän teknisiä yksityiskohtia. 
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Edellä kuvatun kaltainen hankkeen kaikki osatekijät kattavan hankesuunnitelman laa-
dinta on varsin suuri ponnistus. Ideointivaiheessa käytettävissä olevat henkilöresurssit 
riittävät siihen vain mikäli hankesuunnitelmasta jätetään pois kaikki hankkeen koordi-
noinnin ja ohjauksen kannalta irrelevantti suunnittelu, kuten se, minkälaisia laitteita 
järjestelmään kuuluu tai mitä pitäisi keneltäkin hankkia. 
 
Kun hankkeen kolmen pääosan, eli joukon, materiaalin ja käyttöperiaatteen kehittämi-
sen tavoitteet, tehtävät, vastuut, aikataulut ja resurssit on kuvattu, laaditaan kuvaus 
siitä, miten hanketta kokonaisuutena viedään eteenpäin. Hankesuunnitelmassa on 
ilmettävä seuraavat asiakokonaisuudet: 
- hankkeen informaation ja dokumenttien hallinta, dokumentointisuunnitelma, 
versionhallinta ja arkistointi sekä raportointi 
- hankeohjauksen tietojärjestelmän ylläpito (HOTI): mitä järjestelmään viedään 
sekä kuka vastaa järjestelmän tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta  
- päätöksenteon perusteiden valmistelu: mitä halutaan millekin tasolle viedä 
päätettäväksi, milloin pidetään hankekatselmointeja 
- yhtenäisen käsitteistön varmistaminen: kenen johdolla ja millä aikataululla var-
mistetaan olemassa olevan käsitteistön riittävyys ja soveltuvuus sekä täydenne-
tään käsitteistöä hankkeeseen soveltuvaksi ja riittävän kattavaksi 
- hankkeen henkilöstön ja toimijoiden vastuut sekä valtuudet 
- vaatimusten hallinnan toteuttaminen 
- suorituskykyvaatimusten, järjestelmäsuunnittelun, aikataulujen sekä resurssien 
keskinäinen optimointi 
- hanke- ja operointivaiheen henkilöstösuunnittelun toteuttaminen: periaatteet ja 
vastuut sekä aikataulut 
- hanke- ja operointivaiheen osaamisen hallinta: tarvittava avainosaaminen sekä 
sen kehittäminen ja ylläpitäminen  
- rahoituksen suunnittelu ja seuranta – hankevaihe ja operointi: rahoittamisperi-
aate sekä suunnitteluvastuut 
- tilahallinnan suunnittelu: yleisperiaatteet, vastuut, tehtävät ja aikataulut 
- kansainvälinen yhteistyö (tutkimus, teollisuus, yhteensopivuus): yhteishank-
keiden mahdollisuuksien selvittäminen ja muodostaminen (alkaa selvittämällä 
muiden puolustusvoimien hankintasuunnitelmat) 
- tehtyjen tutkimusten hyödyntäminen sekä tarpeellisen tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan valmistelu ja ohjaaminen 
- elinjaksosuunnitelma sekä elinjaksokustannusten suunnittelu 
- riskienhallinta: vastuut ja tehtävät sekä tärkeimmät jo tunnistetut riskit 









IDEOINTI 1.1.2007 5 kk 28.5.2007
I 1 1.1.2007 10 vko 12.3.2007 operatiivisten suorituskykyvaatimusten ja operatiivisen konseptin laadinta
I 2 12.3.2007 3 vko 2.4.2007 konseptien arviointi, vertailu ja toteutettavan konseptin valinta
I 3 2.4.2007 4 vko 30.4.2007 hankesuunnitelman laadinta ja elinjaksosuunnittelun perusteiden määrittäminen
I 4 30.4.2007 2 vko 14.5.2007 elinjaksoauditointi 1
I 5 14.5.2007 2 vko 28.5.2007 päätös käynnistää esisuunnittelu
ESISUUNNITTELU 28.5.2007 12 kk 5.6.2008
E 1 28.5.2007 4 vko 25.6.2007 hanketason koottu suunnittelu osana kehittämisohjelman laadintaa
E 2 25.6.2007 1 vko 2.7.2007 esisuunnittelutoimeksiannon laadinta ja lähettäminen
1.7.2007 31.7.2007 kesäloma
E 3 31.7.2007 1 vko 7.8.2007 järjestelmäsuunnittelun käynnistäminen
E 4 7.8.2007 1 vko 14.8.2007 esisuunnittelutoimeksiannon katselmointi
E 5 14.8.2007 8 vko 9.10.2007 järjestelmävaatimusten, arkkitehtuurin ja tehtäväprofiilin laadinta
E 6 9.10.2007 4 vko 6.11.2007 konfiguraationhallinnan ja tuoterakenteen suunnittelu
E 7 6.11.2007 4 vko 4.12.2007 elinjaksosuunnitelman ja tukeutumiskonseptin laadinta
E 8 4.12.2007 1 vko 11.12.2007 järjestelmäsuunnittelun katselmointi
E 9 11.12.2007 2 vko 25.12.2007 tietopyyntöjen laadinta
E 10 17.1.2008 tietopyyntöjen hyväksyntä materiaalipoliittisessa johtoryhmässä
E 11 17.1.2008 1 vko 24.1.2008 tietopyyntöjen viimeistely ja lähettäminen
E 12 24.1.2008 8 vko 20.3.2008 tietopyyntöjen vastausaika
E 13 20.3.2008 2 vko 3.4.2008 vastausten analysointi
E 14 3.4.2008 3 vko 24.4.2008 teollisuusyhteistyömahdollisuuksien selvittäminen
E 15 24.4.2008 2 vko 8.5.2008 hankintasuunnitelman luonnoksen laadinta
E 16 8.5.2008 2 vko 22.5.2008 hankesuunnitelman tarkentaminen
E 17 22.5.2008 1 vko 29.5.2008 elinjaksoauditointi 2
E 18 29.5.2008 1 vko 5.6.2008 päätös käynnistää suunnittelu
SUUNNITTELU 5.6.2008 12 kk 1.5.2009
S 1 5.6.2008 2 vko 19.6.2008 suunnittelutoimeksiannon laadinta ja lähettäminen
1.7.2007 31.7.2007 kesäloma
S 2 19.6.2008 1 vko 26.6.2008 suunnittelutoimeksiannon katselmointi
S 3 26.6.2008 1 vko 3.7.2008 hankintasuunnitelman laadinta
S 4 3.7.2008 4 vko 31.7.2008 osajärjestelmien suunnittelukehysten määrittäminen
S 5 31.7.2008 8 vko 25.9.2008 osajärjestelmien vaatimusten, arkkitehtuurin ja käyttöprofiilin laadinta
S 6 25.9.2008 4 vko 23.10.2008 konfiguraation ja tuoterakenteen, teknisen elinjakson ja tukeutumisjärjestelyiden suu
S 7 23.10.2008 1 vko 30.10.2008 järjestelmäsuunnittelun katselmointi
S 8 30.10.2008 1 vko 6.11.2008 tarjouspyyntöjen laadinta
S 9 21.11.2008 tarjouspyyntöjen hyväksyntä kaupallisessa johtoryhmässä
S 10 21.11.2008 1 vko 28.11.2008 tarjouspyyntöjen viimeistely ja lähettäminen
S 11 28.11.2008 12 vko 20.2.2009 (tarjousten laadinta ja jättäminen)
S 12 20.2.2009 1 vko 27.2.2009 tarjousten avaaminen
S 13 27.2.2009 6 vko 10.4.2009 tajousten analysointi ja vertailu sekä mahdollinen järjestelmätestaus
S 14 27.3.2009 tajousten esittely kaupallisessa johtoryhmässä ja toimittajan valintapäätös
S 15 27.3.2009 1 vko 3.4.2009 hankintasuunnitelman tarkentaminen
S 16 3.4.2009 2 vko 17.4.2009 hankesuunnitelman tarkentaminen
S 17 17.4.2009 1 vko 24.4.2009 elinjaksoauditointi 3
S 18 24.4.2009 1 vko 1.5.2009 päätös toteuttaa hankinta
RAKENTAMINEN 1.5.2009 2,5 v 18.10.2011
R 1 1.5.2009 4 vko 29.5.2009 hankkeen resursointi: tilausvaltuus-, toimintameno- ja HKP hyväksyminen
R 2 29.5.2009 1 vko 5.6.2009 rakentamistoimeksiannon laadinta
R 3 5.6.2009 1 vko 12.6.2009 rakentamistoimeksiannon katselmointi
R 4 12.6.2009 2 vko 26.6.2009 hankinta-, tukeutumis-, sotatalous- ja turvallisuussopimusten laadinta
R 5 26.6.2009 24 kk 28.6.2011 järjestelmän toimitus
R 6 28.6.2011 4 vko 26.7.2011 järjestelmän integrointi ja varustelu
R 7 26.7.2011 4 vko 23.8.2011 järjestelmän hyväksyntä (verifiointi)
R 8 23.8.2011 4 vko 20.9.2011 järjestelmän käyttöönotto
R 9 20.9.2011 3 vko 11.10.2011 suorituskyvyn hyväksyntä (validointi)
R 10 11.10.2011 1 vko elinjaksoauditointi 4
käyttöönottopäivä: 18.10.2011
OPEROINTI 18.10.2011 25 v 11.10.2036
O 1 18.10.2011 2 v 17.10.2013 suorituskyvyn ylösajo
O 2 17.10.2013 8 v 15.10.2021 suorituskyvyn aktiivinen ylläpito
O 3 15.10.2021 2 v 15.10.2023 elinjaksopäivitys
O 4 15.10.2023 8 v 13.10.2031 suorituskyvyn aktiivinen ylläpito
O 5 13.10.2031 4 v 12.10.2035 suorituskyvyn hallittu alasajo, vaihe 1
O 6 12.10.2035 1 v 11.10.2036 suorituskyvyn hallittu alasajo, vaihe 2
PURKAMINEN 11.10.2036 2 v 25.10.2036
P 1 11.10.2036 2 v hylkäys, jälkikäsittely ja elementtien mahdollinen uudelleenkohdentaminen
järjestelmän hylkäyspäivä: 25.10.2036 © J. Kosola  
Kuva 47: Esimerkki hankesuunnitelman luonnoksessa hahmotellusta suorituskyvyn 
elinjaksosta.  
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Hankesuunnitelman ei vielä ideointivaiheessa voida olettaa sisältävän yksityiskohtaisia 
kuvauksia kaikista edellä luetelluista asioista, vaan niitä tarkennetaan esisuunnittelu- ja 
suunnitteluvaiheissa. Ideointivaiheessa on kuitenkin luotava yhteiset perusteet hank-
keen eri osa-alueiden kehittämiselle, joten tässä vaiheessa on kustakin edellä mainitus-
ta seikasta kyettävä kuvaamaan 
- haluttu lopputila karkealla tasolla 
- keskeiset tehtävät ja pääperiaatteet tavoitetilaan pääsemiseksi 
- tehtävän suorittamisessa mahdollisesti tarpeellinen yhteistoiminta muiden 
hankkeiden tai hankkeen muiden osa-alueiden kanssa 
- vastuut ja mahdolliset ohjaus- ja koordinointivaltuudet 
- aikataulu, johon mennessä suunnittelun on oltava valmis tai halutuissa 
välitarkastelupisteissä 
 
Kuvassa 47 on esitetty esimerkki hankkeen aikataulusta sillä tarkkuudella kuin se 
voidaan laatia hankesuunnitelman luonnosvaiheessa. On selvää, että aikataulu ei vielä 
tässä vaiheessa voi olla sen paremmin yksityiskohtainen kuin tarkkakaan. Siinä tulee 
kuitenkin kuvata realistisesti hankinnan valmistelun ja läpiviennin eri osavaiheiden 
vaatima aika huomioiden myös valmisteluun käytettävissä olevat henkilöresurssit, jotta 
kyetään näkemään miten hankinta olisi suoritettavissa optimitilanteessa. Hankkeen val-
mistelu edellyttää kuitenkin sen esittelyä ja hyväksyntää erilaisissa puolustusvoimien ja 
puolustushallinnon johtoryhmissä. Siten näiden kokousaikataulut ja esittelyiden perus-
teella tehtävät päätökset vaikuttavat hankkeen etenemiseen. Hankkeen rahoituksen 
suunnittelu ja edelleen hyväksyminen tilausvaltuuteen tapahtuvat puolustusvoimien 
toiminnan ja resurssien suunnitteluaikataulun sekä valtionhallinnon vuosikalenterin 
mukaisina ajankohtina, joten ne ovat hankkeesta riippumattomia. Lisäksi hankkeen 
etenemisaikatauluun vaikuttaa myös hankeauditointien suoritusaikataulu.  
 
Valtion budjettiaikatauluun kuuluvat pakolliset vaiheet ja viipeet voivat edustaa mer-
kittävääkin hitausmomenttia hanketoiminnan kannalta. Esimerkiksi nykyisen käytän-
nön mukaan auditointi 3 on tehtävä ennen tilausvaltuuden sisällyttämistä TAE:een, 
josta kuluu vielä lähes 10 kk valtuuden hyväksyntään.  
 
Tieto- ja tarjouspyynnön laatiminen voi edellyttää ostajan tilannekuvan parantamista ja 
osaamisen kehittämistä. Tarjousten analysointi saattaa edellyttää teknistä evaluointia, 
kenttäkokeiden järjestämistä ja vierailuja yrityksiin. Kaikki nämä vievät useita viikkoja 
ja mahdollisesti jopa kuukausia. Lisäksi hankintaan liittyvät sopimusneuvottelut ja 
mahdolliset valtioiden väliset lupamenettelyt saattavat kestää huomattavan pitkään. 
 
Viimeisenä, muttei suinkaan olemattomana tekijänä on luonnollisesti huomioitava sekä 
suomalaiset että eurooppalaiset lomakaudet, jolloin sen paremmin hankkeen valmiste-
lun kuin vaikkapa tarjousten laatimisen ei voida olettaa etenevän. Yhdistämällä nämä 
reaalimaailman reunaehdot teoreettiseen hankeaikatauluun saadaan todellinen, kalente-
riin sidottu, hankeaikataulu. 
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Kuva 48: Hankkeen vaikutukset ulottuvat varsinaista hanketoimintaa huomattavasti 
laajemmalle.   [P. Lammi & J. Kosola] 
 
Tässä vaiheessa suorituskyvyn ideointi on suunnittelun katselmointia vaille valmis. 
5.9 IDEOINTIVAIHEEN KATSELMOINTI – 
ELINJAKSOAUDITOINTI 1 
Ideointivaiheen viimeisenä tehtävänä on katselmoida vaiheen aikaansaannokset. Elin-
jaksoauditointi 1 tuottaa päätöksentekijälle tietoa ideointivaiheen valmistelusta ennen 
päätöstä siitä käynnistetäänkö hankkeen esisuunnitteluvaihe. 
 
Auditoinnissa tarkastellaan seuraavia asioita: 
- Ideointivaihe perustuu strategisen suunnittelun tuottamaan tehtävätarpeen 
kuvaukseen, joka sisältää suorituskyvyltä halutun vaikuttavuuden, olosuhteet, 
joissa suorituskykyä on suunniteltu käytettävän, suorituskyvyn elinjakson aika-
tauluvaatimukset sekä realistiset resurssikehykset, joilla suorituskyky luodaan 
ja omistetaan. 
- Ideoidut operatiiviset konseptit ja operatiiviset suorituskykyvaatimukset on 
laadittu ohjeistuksen mukaisesti. 
- Konseptien tuottamat suorituskyvyt sekä konseptien riippuvuudet muista kon-
septeista on arvioitu. 
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Kuva 49: Elinjaksoauditointi 1:n jälkeen kehittämisohjelman omistaja päättää käyn-
nistetäänkö esisuunnitteluvaihe sekä käskee sen toteuttamisperusteet. 
 
- Konseptivaihtoehtojen vertailu on suoritettu ohjeistuksen mukaisesti ja toteu-
tettavaksi esitettävän konseptin valintaperusteet on kuvattu. 
- Elinjaksosuunnitelman perusteet on määritetty ohjeistuksen mukaisesti. 
- Konsepti ja hankesuunnitelma ovat linjassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisen 
selonteon kanssa. 
- Konsepti ei ole ristiriidassa kansainvälisten lakien ja sopimusten kanssa, tämä 
koskee erityisesti asejärjestelmähankkeitak. 
- Hankkeessa on huomioitu soveltuvat tutkimukset ja hyödynnetty niiden tulok-
sia. 
                                                     
k Geneven yleissopimuksen I lisäpöytäkirja velvoittaa määrittelemään, olisiko konseptien mu-



















vaiheeseen ja samalla 
päätös käynnistää hanke  
Työ perustuu tehtävätarpeen kuvaukseen. 
Operatiiviset konseptit ja suorituskykyvaatimukset on laadittu ohjeistuksen 
mukaisesti. 
Konseptien suorituskyvyt sekä riippuvuudet muista konsepteista on arvioitu. 
Konseptivaihtoehtojen vertailu on suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. 
Elinjaksosuunnitelman perusteet on määritetty ohjeistuksen mukaisesti. 
Konsepti ja hankesuunnitelma ovat linjassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisen 
selonteon kanssa. 
Hankesuunnitelman luonnos on laadittu ohjeistuksen mukaisesti ja se sisältää 
kuvaukset joukon, käyttöperiaatteen ja materiaalin kehittämisestä. 
Hankesuunnitelman mukainen kokonaisuus täyttää tehtävätarpeen kuvauksessa 
asetetut vaatimukset määritettyjen resurssikehysten puitteissa.  
Hankkeen esisuunnitteluvaiheen tehtävät sekä tiedossa olevat suunnitteluvaiheen 
tehtävät on sisällytetty organisaatioiden toiminnan ja resurssien käytön suunnitel-
miin. 
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- Hankkeen edellyttämät tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeet on tunnistettu 
ja määritelty. 
- Hankesuunnitelman luonnos on laadittu ohjeistuksen mukaisesti ja se sisältää 
kuvaukset joukon, käyttöperiaatteen ja materiaalin kehittämisestä. 
- Hankesuunnitelman mukainen kokonaisuus täyttää tehtävätarpeen kuvauksessa 
asetetut vaatimukset määritettyjen resurssikehysten puitteissa.  
- Hankkeen esisuunnitteluvaiheen tehtävät sekä tiedossa olevat suunnittelu-
vaiheen tehtävät on sisällytetty organisaatioiden toiminnan ja resurssien käytön 
suunnitelmiin. 
 
Mikäli edellä kuvatut edellytykset täyttyvät, hankkeen käynnistämisedellytysten voi-
daan arvioida olevan olemassa. 
 
Edellä kuvattujen seikkojen arvioiminen auditoinnissa edellyttää auditointiryhmän 
huolellista valmentautumista ennen auditoinnin suorittamista sekä ryhmän kokoon-
panon määrittelyä siten, että sillä on riittävä tuntemus tarkasteltavasta aihesisällöstä. 
Lisäksi on suotavaa, että auditointiryhmässä on riittävä asiantuntemus myös toisten 
hankkeiden ja kehittämisohjelmien tavoitteista. Tällöin auditointiryhmä kykenee 
arvioimaan yhtäältä hankkeen muodollisen suorittamisen oikeellisuutta ja toisaalta 









–  suorituskyvyn koottu suunnittelu – 
 
Seuraavassa tarkastellaan materiaalisen valmiuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen 
liittyvää esisuunnittelua. Tarkastelu keskittyy suorituskyvyn yhden osa-alueen, eli sota-
varustuksen ja siihen välittömästi liittyvien tekijöiden tarkasteluun. Tarkastelun ulko-
puolelle jää siten esimerkiksi operaatiotaidon ja taktiikan sekä organisaatioiden, 
joukkokokoonpanojen ja koulutusjärjestelmän kehittämisen suunnittelu ja ohjaaminen. 
Vaikka näitä ei tässä kirjassa tarkastella ideointivaihetta pidemmälle, lukijan toivotaan 
hahmottavan myös näiden koordinoidun kehittämisen tärkeys. Aivan yhtä tärkeätä on 
se, että erilaisissa kehittämisohjelmien ja hankkeiden johtoryhmissä tarkastellaan tätä 
kokonaisuutta eikä vain seuraavissa luvuissa käsiteltävää sotamateriaalin osuutta. 
6.1 ESISUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN 
Hankkeen esisuunnittelussa tarkennetaan ja täydennetään valitun konseptin kuvausta. 
Esisuunnitteluun kuuluu kahden tyyppisiä tehtäviä: hankkeen kokonaissuunnitteluun 
sekä hankkeen osa-alueiden suunnitteluun liittyviä tehtäviä. Ensin mainittuja ovat esi-
merkiksi järjestelmän operatiivisen konseptin laadinta. Jälkimmäisistä keskeisimpiä 
ovat materiaalisen suorituskyvyn suunnitteluun liittyvät tehtävät, kuten järjestelmä-
arkkitehtuurin hahmottelu ja järjestelmävaatimusten luonnostelu. Näiden onnistunut 
suorittaminen edellyttää sidosryhmäanalyysin tekemistä sekä hankkeeseen liittyvien 
sidosryhmien tunnistamista.  
6.1.1 Yhtenäisen käsitteistön varmistaminen 
Hankkeen esisuunnittelu aloitetaan yhtenäisen käsitteistön luomisella. Sillä varmiste-
taan, että kaikki hankkeeseen osallistuvat tahot käyttävät samoja termejä ja ymmärtävät 
ne samalla tavoin. Tämä helpottaa myös asiakastarpeen ymmärtämistä tilanteessa, 
jossa asiakkailla on erilainen koulutus- ja kokemustausta kuin järjestelmän hankkijoilla 
tai järjestelmätoimittajilla61. Esimerkiksi insinöörikoulutuksen omaava henkilö voi ym-
märtää käsitteen hyvinkin erilailla kuin asiakasta edustava upseerikoulutuksen saanut 
henkilö. Erityisesti operaatiotaitoon, taktiikkaan sekä puolustusvoimien organisaatioi-
hin ja toimintoihin liittyvät erityistermit tulisi kuvata hankkeeseen osallistuvalle tekni-
selle henkilöstölle ja vastaavasti tekniset erityistermit tulisi kuvata sotilaille. On myös 
huomattava, että jotkut käsitteet ymmärretään eri maissa ja jopa eri toimialojen stan-
dardeissa eri tavoin.  
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vastuut, valtuudet, aikataulut ja 
budjetti























































- Häive ja harhautus
- Sähköturvallisuus
- Räjähdeturvallisuus
- Käyttö- ja työturvallisuus
- Tieliikennehyväksyntä






Kuva 50: Esisuunnittelu vaiheen tehtävät ja tärkeimmät tuotteet. 
 
Useissa ongelmiin joutuneissa hankkeissa käsitteitä ei ollut määritelty ennen hankkeen 
käynnistymistä. Tällöin hankkeeseen osallistuvilla henkilöillä saattoi olla hyvinkin 
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erilainen näkemys siitä, mitä oltiin hankkimassa. Suurin vaara on kuitenkin siinä, että 
vaikka hankkeeseen osallistuvat henkilöt tietävät tai joissakin tapauksissa vain luulevat 
tietävänsä hankkeen sisällön, hanketta koordinoivan kehittämisohjelman ohjaaja, 
hankkeen johtoryhmä ja tärkeät sidosryhmät muodostavat käsityksen hankkeen sisäl-
löstä hankkeen käyttämän viestinnän perusteella. Puutteelliset ja joskus tarkoituksetto-
man harhaanjohtavat käsitteiden määritelmät voivat tämän vuoksi johtaa merkittäviin-
kin ongelmiin. Kehittämisohjelmalta puuttuvat yhdenmukaiset käsitteet johtavat joka 
tapauksessa epäyhtenäiseen ja jopa epäloogiseen dokumentointiin sekä tarpeettomaan 




Ensimmäiseksi tulee selvittää olemassa olevat käsitteet ja niiden soveltuvuus. Mikäli 
olemassa olevat määritelmät eivät sovellu käytettäväksi hankkeen viitekehyksessä tai 
määritelmiä ei ole olemassa, hankkeen on itse laadittava tarpeelliset käsitteet sekä 
määriteltävä ne. Seuraavassa kuvataan lyhyesti miten yhtenäisen käsitteistön luominen 
voidaan toteuttaa: 
1. Selvitetään mitä käsitteitä kehittämisohjelmassa tai hankkeessa tarvitaan. Muo-
dostetaan käsitteiden väliset vuorovaikutussuhteet ja käsitehierarkia, siis mikä 
alakäsite sisältyy mihinkin yläkäsitteeseen. 
2. Selvitetään mitä käsitteitä on jo määritelty ja vahvistettu otettavaksi käyttöön 
puolustusvoimissa katsomalla onko käsitteitä määritelty puolustusvoimien 
virallisessa määritelmärekisterissä. 
3. Niiltä osin kuin puolustusvoimissa ei ole jo vahvistettu määritelmiä tai puolus-
tusvoimien vahvistamat määritelmät eivät sovellu käytettäväksi, selvitetään 
onko asiasta olemassa NATO:n tai siviiliorganisaatioiden käyttämiä määritel-
miä tai onko asiasta olemassa yleisesti käyttöön vakiintuneita määritelmiä.  
4. Tunnistetaan standardeista poikkeavat käsitteiden määritelmät. 
5. Valitaan käytettävät käsitteet prioriteettijärjestyksessä 
a. Puolustusvoimissa jo käytössä olevat käsitteet 
b. NATO:n vahvistamat käsitteet (esim. STANAG:t) 
c. Siviiliyhteiskunnan vahvistamat käsitteet (esim. ISO:n tai SFS:n stan-
dardit) 
d. Muut yleisesti käyttöön vakiintuneet käsitteet  
e. Hankkeen itse luomat käsitteet 
6. Analysoidaan käsitteiden soveltuvuus hankkeeseen ja tehdään tarvittavat 
rajaukset ja laajennukset (esimerkiksi ”tässä hankkeessa tietoturvaloukkauksel-
Eräässä kehittämisprojektissa ei kyetty pitkän valmistelutyön jälkeen-
kään määrittelemään mitä kyseiseen järjestelmään käsitteellisesti kuu-
luu ja mitä ei, saati sitten muodostamaan yhtenäistä näkemystä järjes-
telmän osista. Tämä näkyi pitkään siinä, että kehittämistä vietiin 
eteenpäin sisällyttäen välillä joitakin alueita esimerkiksi budjettiin, 
suorituskykyvaatimuksiin, henkilöstösuunnitelmaan tai koordinointiin, 
mutta välillä jättäen joitakin alueita pois. 
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la tarkoitetaan vain… ja … rajataan ulkopuolelle”). Perustellaan tehdyt muu-
tokset. 
7. Varmistetaan, ettei käsitteen määritelmään ole sekoitettu käsitteen käyttötar-
koitusta tai ohjetta siitä kuinka käsitteen mukaisia asioita tulisi kehittää tms. 
Eli huolehditaan siitä, että käsite on puhdas määritelmä eikä sisällä neuvoja 
siitä miten asioita tulisi puolustusvoimissa hoitaa tai kehittää.  
8. Määritetään määritelmän englanninkielinen käännös, jotta myös mahdollisissa 
vieraskielisissä hankintaan liittyvissä asiakirjoissa sekä järjestelmädokumen-
taatiossa asiat esitettäisiin yhdenmukaisin termein. Englanninkielinen termi 
liittää lisäksi monesti varsin omalaatuiset suomenkieliset ilmaukset varsinkin 
teknisesti koulutettujen ihmisten helpommin ymmärtämään englanninkieliseen 
viitekehykseen.  
9. Analysoidaan, mitkä käsitteet vaikuttavat mihinkin kehittämisohjelman tai 
hankkeen osa-alueeseen. 
10. Pyydetään niitä sidosryhmiä tai osahankkeita, joita määritelmä koskee ja jotka 
saattavat hankkeen valmistelijaa paremmin tuntea kyseisen osa-alueen, otta-
maan kantaa määritelmän soveltuvuuteen. 
11. Analysoidaan saadut lausunnot, tehdään käsitteisiin ja määritelmiin tarvittavat 
muutokset ja perustellaan miksi esitettyjä muutoksia ei ole katsottu tarpeelli-
seksi toteuttaa. Perustelu vähentää riskejä, koska valmistelija ei voi vain hylätä 
perusteltuja muutoksia esimerkiksi kiireeseen vedoten ja päättäjä kykenee 
viime kädessä muodostamaan itse käsityksen asiasta. Lisäksi perustellun ehdo-
tuksen perustelematon hylkääminen vähentää henkilöstön sitoutumista hank-
keen toteuttamiseen. 
12. Esitellään määritelmät vahvistettavaksi asiaa käsittelevässä ohjesääntötoimi-
kunnassa tai vastaavassa organisaatiossa ja viedään vahvistetut määritelmät 
puolustusvoimien määritelmärekisteriin. 
 
Edellä kuvattu prosessi on varsin työläs, mutta kuitenkin välttämätön vaihe kehittämis-
ohjelman ja hankkeen valmistelussa. Käsitteiden valinta ja määrittely edellyttää hank-
keen valmistelijalta  
a) käsiteltävän alueen syvällistä tuntemusta 
Henkilön on tunnettava mitä kaikkea alueeseen kuuluu Suomessa ja ulko-
mailla. Esimerkiksi suomalaisen ja amerikkalainen tai venäläisen määritel-
män mukaan elektroniseen sodankäyntiin kuuluu erilaisia asioita. Siten 
puhuttaessa ELSO:sta amerikkalaisen tai venäläisen mielessä on erilainen 
viitekehys kuin suomalaisella. Joskus tällä on merkitystä, joskus taas ei. 
b) yli puolustushaara- ja toimialarajojen ulottuvaa näkemystä 
Henkilön on tunnettava missä kaikkialla määritelmää käytetään ja miten 
määritelmä on kirjoitettava, että sitä voidaan käyttää yleisesti puolustus-
voimissa. Esimerkiksi puolustusvoimien määritelmärekisterissä oli vuonna 
2005 käsite ”heräte” määriteltynä koskemaan vain merivoimien herätettä 
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ikään kuin merivoimissa heräte poikkeaisi käsitteenä mitenkään maa- tai 
ilmavoimien herätteestä.  
c) kykyä erottaa järjestelmän perusolemus sen käyttömahdollisuuksista ja erilai-
sista käyttöajatuksista sekä toiveista ja odotuksista sen suhteen, millainen 
järjestelmän pitäisi olla 
Eräässä määritelmäehdotuksessa eräs toiminta oli määritelty hyökkäyksel-
liseksi, vaikka sitä voidaan käyttää myös omien joukkojen suojaamiseen 
vastustajan tiedustelulta toimien koko ajan omalla maaperällä. Sekoitta-
malla jokin käyttökohde koko järjestelmän perusolemukseen voidaan viedä 
pohja pois järjestelmän laajemmalta käytöltä. Onhan esimerkiksi lain-
säädännön ja voimankäytön säätelyn kannalta aivan eri asia todeta tarve 
”ryhtyä suojaamaan joukkoa” tai ”käynnistää hyökkäyksellinen toiminta”. 
d) kykyä käsitteelliseen ajatteluun ja loogisten rakenteiden muodostamiseen 
Käsitteiden tulee olla keskenään samalla loogisella tasolla tai niiden väli-
nen hierarkia on kuvattava. Esimerkiksi ”Asejärjestelmiltä suojautuminen 
tarkoittaa vaikuttamista asejärjestelmien maaliin hakeutumiseen, ohjaus-
linkkeihin, hakupäihin ja herätesytyttimiin” sisältää päällekkäisiä ja eri-
tasoisia käsitteitä. Hakupäähän vaikuttaminen on yksi keino vaikuttaa 
maaliin hakeutumiseen. Jotta määritelmä pysyisi samalla loogisella tasolla, 
siinä pitäisi käsitellä asejärjestelmän toiminnan vaiheita (maalinpaikanta-
minen – maalinosoittaminen – aseen laukaisu – reittivaiheen ohjaus – 
loppuhakeutuminen) tai asejärjestelmän osia (valvontasensori – maalinseu-
rain – komento-ohjausjärjestelmän komentolinkki – aseen hakupää), mutta 
ei sekaisin. 
e) kykyä kirjoittaa määritelmätasoista ja -tyylistä tekstiä, jossa ilmaisut ovat yksi-
käsitteisiä ja selkeitä 
Erilaiset hyvän virkakielen oppaat voivat tarjota tukea selkeän suomenkie-
len kirjoittamiselle. 
f) kykyä mieltää termin mahdollisesti sisältämä psykologinen, poliittinen ja 
yhteiskunnallinen vaikutus 
Jotkin nimitykset ovat neutraalimpia ja poliittisesti hyväksyttävämpiä kuin 
toiset. Tästä esimerkkinä vaikkapa sirotemiina - aluevaikutteinen ase, 
hyökkäysvaunu – taistelupanssarivaunu ja hävittäjä - torjuntahävittäjä. 
g) hyvää suomen kielen taitoa 
Määritelmän tehtävänä on vaikuttaa ihmisten ajatteluun. Hyvää kieltä 
sisältävä määritelmä auttaa viestimään laatijansa ajatuksia, mutta huono ei. 
Lisäksi huonolla kielellä laadittu määritelmä vie lukijan uskoa suunnitel-
man ja koko hankkeen muidenkin osa-alueiden laatuun. 
 
Jonkin näkökulman kannalta loogiseksi kirjoitettu määritelmä voi olla täysin epäloogi-
nen, kun sitä tarkastellaan toisesta näkökulmasta. Siten ainakin kehittämisohjelma- ja 
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hanketasoisia määritelmiä tulisi tarkastella sekä järjestelmätekniikan että järjestelmien 
toiminnallisen, taktisen ja operatiivisen käytön kannalta. 
6.1.2 Sidosryhmien tunnistaminen ja huomioiminen 
Sidosryhmien tunnistamisella varmistetaan, että hankkeessa on huomioitu kaikkien 
järjestelmään välittömästi ja välillisesti liittyvien tahojen vaatimukset ja reunaehdot. 
Välittömästi järjestelmään liittyviä tahoja ovat esimerkiksi järjestelmää käyttävät, 
kouluttavat, huoltavat, korjaavat, varastoivat ja kuljettavat tahot. Välillistesti järjestel-
mään liittyvät sellaiset tahot, joiden on kyettävä toimimaan järjestelmän vaikutus-
piirissä tai joiden vaikutuspiirissä järjestelmän on kyettävä toimimaan sekä erilaiset 
hyväksyntään liittyvät tahot. Nämä kaikki tahot on tunnistettava, jotta erityisesti opera-
tiivisessa konseptissa ja järjestelmävaatimuksissa, mutta myös järjestelmärakenteessa 
ja elinjakson suunnittelussa, osataan ottaa huomioon kaikki tarpeelliset tahot. 
 
Puolustusvoimien vaatimusten hallinnan PAK-ohje sekä teos Vaatimusten hallinnan 
soveltaminen puolustusvoimien hankkeissa kuvaavat sidosryhmien tunnistamiseen liit-
tyvät vaiheet ja menetelmät. Lukijan oletetaan olevan perehtynyt niihin. Seuraavassa 
tarkastellaan nimenomaan materiaalisen suorituskyvyn osuutta. 
 
Sidosryhmien tunnistaminen aloitetaan luotavan suorituskyvyn ja hankittavan järjestel-
män analysoinnilla: 
- Kuka järjestelmän suorituskykyä käyttää tai voisi käyttää? 
- Millaisessa toimintaympäristössä järjestelmää aiotaan käyttää ja mihin toimin-
taympäristöön on varauduttava? 
- Mihin muihin suorituskykyihin ja järjestelmiin hankittava suorituskyky ja jär-
jestelmä tukeutuu (esimerkiksi sähköverkko, satelliittipaikannus, viestijärjes-
telmä)? 
- Kuka on järjestelmän operaattori (esimerkiksi lennosto) ja kuka loppukäyttäjä 
(esimerkiksi lentäjä)? 
- Kuka vastaa järjestelmän hankinnasta ja keitä osajärjestelmien hankkijoita tai 
osajärjestelmävastuullisia hankintaan liittyy? 
- Kuka tai ketkä vastaavat järjestelmän testaamisesta ja evaluoinnista? 
- Kuka tai ketkä vastaavat järjestelmän verifioinnista ja validoinnista? 
- Kuka ylläpitää ja huoltaa järjestelmää? 
- Kuka vastaa järjestelmän logistiikasta? 
- Kuka kouluttaa järjestelmää? 
- Kuka vastaa järjestelmän käytöstä poistamisesta ja hävittämisestä? 
- Kenen alueella tai minkä joukkojen ja järjestelmien kanssa järjestelmällä ope-
roidaan? 
- Minkä viranomaisten hyväksyntä tarvitaan järjestelmän käyttöönotolle ja mitkä 
lait ja asetukset järjestelmän käyttöä, varastointia, kuljetusta ja koulutusta 
ohjaavat? 
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- Keiden muiden tahojen on hyväksyttävä järjestelmän hankinta ja käyttö? 
- Mitkä tahot puolustusvoimissa tarvitsevat hankkeeseen liittyviä tietoja, esimer-
kiksi resurssisuunnittelu (raha, henkilöstö, tilat), eri johtoryhmät, hankesihtee-
ristö (auditoinnit), tiedottaminen jne.? 
- Mitä materiaali- tai teknologiapoliittista ohjausta ja toimijoita suorituskyvyn 
tai järjestelmän hankintaan liittyy (esimerkiksi toiveet hankinnan kotimaisuus-
asteesta)? 
- Mitä tutkimustahoja järjestelmän tai siltä haetun suorituskyvyn tutkimiseen on 
osallistunut? 
- Mitä kansainvälisiä yhteistoimintaosapuolia järjestelmän käyttöön, kehittämi-
seen, hankintaan tai ylläpitoon liittyy tai voisi liittyä? 
 
Järjestelmän analysointia jatketaan edelleen toimintaympäristön analysoinnilla, jolla 
pyritään täydentämään järjestelmäanalyysin perusteella tunnistettuja sidosryhmiä. 
Toimintaympäristön analysointi antaa myös perusteet järjestelmän rajapintojen määrit-
tämiselle ja luo siten osaltaan edellytyksiä järjestelmäarkkitehtuurin laadinnalle. Järjes-
telmän toimintaympäristön analysointi perustuu operatiivisessa konseptissa esitettyihin 
skenaarioihin ja käyttöprofiileihin. On huolehdittava siitä, että mahdolliset ajatukset 
järjestelmän käytöstä kansainvälisessä kriisinhallinnassa on kuvattu, sillä kansainväli-
nen toiminta asettaa järjestelmälle kotimaisesta toimintaympäristöstä selkeästi poikkea-
via vaatimuksia. Erityisesti lämpötilan ja kosteuden, mutta myös lainsäädännön, voi-
mankäytön säädösten sekä viranomaishyväksyntöjen osalta kansainvälinen toiminta-
kenttä saattaa erota voimakkaastikin kotimaisesta. Liitteessä 15 on esimerkinomainen 
luettelo mahdollisista sidosryhmistä, jotka voivat tulla kyseeseen hankeen suunnittelus-































Kuva 51: Esimerkki tärkeimpien sidosryhmien osallistumisesta suorituskyvyn elinjak-
son vaiheisiin. 
 
Tunnistetuilta sidosryhmiltä on hyvä kerätä vaatimukset jo hankkeen valmisteluvai-
heessa. Sidosryhmät tulee kuitenkin huomioida viimeistään lähetettäessä hankesuunni-
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telma lausunnolle. Tällä vältytään ikäviltä yllätyksiltä hankkeen toteuttamisvaiheessa. 
Sidosryhmävaatimusten huomioimisessa on kaksi merkittävää haastetta. Sidosryhmäl-
tä, joka ei koe järjestelmää itselleen tärkeäksi ei todennäköisesti saada kerättyä vaati-
muksiakaan. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi sen vuoksi, että järjestelmä ei 
tarjoa sidosryhmälle merkittäviä palveluita, taho ei ymmärrä järjestelmän potentiaalia 
itselleen tai järjestelmästä on taholle jopa haittaa tai se aiheuttaa sille rajoitteita. Tämän 
kaltaisia haasteita on havaittu puolustushaarojen yhteishankkeissa, joissa vain hanketta 
vetävä puolustushaara kohdentaa vaatimusten laadintaan riittävästi resursseja. Toinen 
haaste syntyy lähes päinvastaisesta tilanteesta, jossa jokin sidosryhmä haluaa liiankin 
voimakkaasti suunnata tai rajata hanketta esittämällä merkittäviä tai kalliita muutoksia 
vaatimuksiin tai konsepteihin. Tällöin nämä vaatimukset on analysoitava ja niiden 
kustannusvaikutus on selvitettävä. Sen jälkeen on harkittava maksaako ylimääräiset 
kustannukset vaatimuksen esittäjä vai kohdennetaanko ne hankkeen omistajan makset-
taviksi. Päätös vaatimusten hyväksynnästä on joka tapauksessa hankkeen omistajalla, 
joka myös kustantaa niiden toteuttamisen. 
 
 
Kuva 52: Kriisinhallintaoperaatioiden toimintaympäristö poikkeaa ympäristöolosuh-
teiden, lainsäädännön, voimankäytön säädösten sekä viranomaishyväksyntöjen osalta 
kotimaisesta. Tämän vuoksi esisuunnittelussa varmistettava sidosryhmien oikea tun-
nistaminen ennen järjestelmäsuunnittelun käynnistämistä. Kuvassa YK-värein maa-
lattu Pasi Libanonissa.   [Patria] 
 
Sidosryhmien tunnistaminen tehdään normaalisti hankkeen alkuvaiheessa, mutta uusia 
sidosryhmiä on kyettävä tunnistamaan myös hankkeen edetessä. Erilaisilla konsepteilla 
voi olla erilaisia sidosryhmiä, jolloin sidosryhmiä on tarkasteltava uudestaan konseptin 
valinnan jälkeen. Uusia sidosryhmiä voi ilmaantua suunnittelun edetessä järjestelmä-
arkkitehtuurin määrittelyvaiheeseen. Samoin järjestelmävaatimuksia laadittaessa voi-
daan myös huomata joidenkin unohtuneiden sidosryhmien olemassaolo. 
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Sidosryhmien huomioiminen on osa vaatimusten hallintaa ja siten kuvattu tarkemmin 
teoksessa Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimien hankkeissa. Aihetta ei 
käsitellä tässä tarkemmin. 
 
6.1.3 Tietotarpeiden tunnistaminen ja tiedonhankinta 
Kehittämisohjelman ja hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeätä kyetä määrittä-
mään mitä toimintaympäristöön ja hankittavaan järjestelmään liittyvää tietämystä orga-
nisaatiolla on oltava. Tiedonhankintatarve määritellään vaaditun ja olemassa olevan 
osaamisen perusteella. Tiedon hankintaan on olemassa useita erilaisia keinoja, kuten 
henkilöstön siirtäminen hanke- ja hankintaorganisaatioihin, osaamisverkostojen 
hyödyntäminen, henkilöstön kouluttaminen, tutustumis- ja tiedonhankintamatkat yms. 
Asioiden kysyminen suoraan potentiaalisilta järjestelmätoimittajilta tietopyynnöllä 
(Request For Information, RFI) on kiinteä osa järjestelmän hankintavalmiuden luomis-


























1) Toimintaympäristöön liittyvä tietämys
• Arvio uhkaympäristön teknologisesta tilasta 
ja ennuste sen kehittämisestä
• Toimintaympäristökuvaus: ilmasto, 
mekaaniset, elektroninen taistelukenttä, 
häivetekniikka jne.
• Operatiivisten järjestelmien tekniikka, 
suorituskyky, käyttöperiaatteet ja 
mahdolliset heikkoudet
2) Hankittavaan järjestelmään liittyvä tietämys
• Teknologian nykytila ja kehitysarvio: 
mahdolliset aikataulut, odotettavissa olevat 
riskit ja realistinen suorituskykytaso
• Mahdolliset konseptivaihtoehdot
• Käytössä ja kehitteillä olevat järjestelmät
• Tyypilliset elinjaksot




• Tutkimus- ja kehittämisyhteistyö
• Yhteishankkeet kotimaassa ja ulkomailla
 
Kuva 53: Kehittämisohjelman onnistumisen varmistamiseksi on tärkeätä tunnistaa 
sekä hankkeen että varsinaisen järjestelmähankinnan edellyttämä tietämys. 
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Hankittu tieto on myös kyettävä jakamaan hankkeeseen ja järjestelmän hankintaan 
osallistuville organisaatioille ja henkilöille. Tiedon jakamiseen voidaan käyttää esimer-
kiksi seuraavia keinoja: 
- Tiedon jakaminen 
- Hankeseminaarit 
- Koulutustapahtumat 
- Katsaukset ja tiedotteet 
- Hiljaisen tiedon siirto 
- Tiedon saatavuus 
- Matkakertomustietopankki ja muut tietopankit 
- Koulutusportaalia vastaavat tietoportaalit 
- STAE ja muut julkaisut 
- Tietopalvelut, teknologiavastuut 
- Materiaali- ja kuvatietopankki 
 
Tiedon jakamista ja tiedonsaannin varmistamista varten hankkeella on oltava suunni-
telma, tai asia on kuvattava hankesuunnitelmassa. 
6.1.4 Kertyneen kokemuksen hyödyntäminen 
Suorituskyvyn esisuunnitteluvaiheessa ja ennen uuden hankkeen käynnistämistä tulee 
selvittää mitä kokemuksia aiemmista hankkeista on saatu. Tällainen ”Lessons learnt”-
menettely tulisi itse asiassa toteuttaa ennen kunkin elinjaksovaiheen tehtävien 
määrittelyä ja työn aloittamista. Erityisen tärkeätä tämä on kuitenkin esisuunnittelu-
vaiheessa, jolloin kertynyttä kokemusta kyetään hyödyntämään täysimääräisesti suori-
tuskyvyn suunnitteluun liittyvissä valinnoissa.  
 
Aiemmista hankkeista saatuja oppeja ja kokemusta voi selvittää esimerkiksi: 
- päättyneiden projektien ja hankkeiden päätöskatselmusten pöytäkirjoista 
- käynnissä olevien ja päättyneiden elinjaksoauditointien raporteista 
- muiden hankkeiden hanke-, hankinta- ja projektikansioista 
- aiempiin hankkeisiin osallistuneilta henkilöiltä 
 
Puolustusvoimien projektiohjeen sekä hanketoiminnan ohjeistuksen mukaisesti hank-
keiden ja projektien päättämisen yhteydessä tulee toteuttaa päätöskatselmus, jossa käsi-
tellään kertyneitä kokemuksia. Nämä kirjataan päätöskatselmuksen pöytäkirjaan tai 
erilliseen dokumenttiin. Hanke- ja elinjaksoauditointien pöytäkirjoja tutkimalla voi sel-
vittää ainakin syitä sille, miksi aiempien hankkeiden etenemisessä on ollut ongelmia. 
Hanke-, hankinta- ja projektikansioiden läpikäyminen voi olla hyvin työläs operaatio, 
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Suurinta osaa aiemmissa hankkeissa syntyneestä kokemuksesta ei ole dokumentoitu, 
vaan se on hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden päässä. Toisaalta tämän kokemuk-
sen ja näkemyksen hyödyntäminen voi osoittautua varsin haasteelliseksi. Kokemuksen 
siirtämisessä hankkeeseen osallistuvalle henkilöstölle voidaan käyttää esimerkiksi 
- haastatteluita ja kyselyitä 
- kokeneen henkilöstön osallistumista suunnitelmien laatimiseen 
- kokeneiden henkilöiden suorittamia tarkistuksia ja katselmointeja 
- erityistä kokemuksensiirtotilaisuutta  
 
Haastatteluin tai kirjallisesti tehtävin kyselyin voidaan pyrkiä selvittämään onnistumi-
sen ja epäonnistumisten syitä, kohdattujen ongelmien perusteita ja vältettäviä tyypilli-
simpiä tai vaarallisimpia sudenkuoppia. Kokeneen henkilöstön sijoittaminen tekemään 
suunnitelmia ja muuta työtä kokemattoman henkilöstön kanssa johtaa kokemusten ja 
näkemysten siirtymiseen sukupolvelta toiselle kuin itsestään työn ohessa. Hanke-, 
hankinta-, projekti- ja työsuunnitelmiin sekä suorituskykyyn ja järjestelmään liittyviin 
suunnitteludokumentteihin voidaan myös pyytää kokeneiden henkilöiden lausunnot tai 
kommentit.  
 
Erityisten kokemustensiirtotilaisuuksien järjestäminen on osoittautunut usein parhaaksi 
tavaksi siirtää kokemusta kokeneilta henkilöiltä uudelle henkilöstölle. Tällainen tilai-
suus voidaan toteuttaa esisuunnittelun käynnistystilaisuuden (kick-off) yhteydessä tai 
erillisenä kokoontumisena. Olennaista on pitää tilaisuus riittävän epämuodollisena, 
vapaan keskustelun mahdollistavana ja aiemmin kohdattujen ongelmien ja epäonnistu-
mistenkin esiin tuomista rohkaisevana. Toisaalta tilaisuuden on oltava johdettu – tai 
ainakin johdateltu – jotta kokeneen henkilöstön kokemukset ja näkemykset saadaan 
uutettua esiin käytettävissä olevan ajan puitteissa. Tällaisessa menettelyssä, josta 
USA:n asevoimat käyttää osuvasti nimitystä learning by campfire, voidaan käyttää 
johdattelumenetelmänä tarinankerrontaa. Tarinassa pitäisi olla jonkinlainen punainen 
lanka, joka johdattelee kertomusta läpi suorituskyvyn elinjakson eri vaiheiden tai 
käsittelee asiaa eri sidosryhmien näkökulmista. Kokemuksen siirtäminen tällaisissa 
tilaisuuksissa tapahtuu nimenomaan ihmisen mielestä ihmisen mieleen, joten tilaisuuk-
sista ei yleensä laadita pöytäkirjoja tai muita dokumentteja. Olennaista on ajatusten, 
asenteiden ja näkemysten siirtyminen kokeneilta kokemattomille henkilöille. 
 
Kertyneen kokemuksen hyödyntäminen myös uuden suorituskyvyn luomisessa on osa 
oppivan organisaation toimintaa ja suorituskyvyn elinjaksoprosessissa suorituskyky- ja 
järjestelmävastuullisten organisaatioiden johdon vastuulla. Sen tulee varmistaa, että 
esivalmisteluvaiheen henkilöstöllä on käytettävissään aiemmissa hankkeissa ja hankin-
taprojekteissa saadut kokemukset sekä muodostuneet osaamisverkostot.  
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6.2 TAKTISTEN SUORITUSKYKYVAATIMUSTEN 
LAADINTA JA OPERATIIVISEN KONSEPTIN 
TARKENTAMINEN 
Operatiiviset suorituskykyvaatimukset sekä operatiivinen konsepti on laadittu jo suori-
tuskyvyn ideointivaiheessa ja niiden perusteella on valittu toteutettava vaihtoehto. 
Tässä vaiheessa suunnittelua jatketaan laatimalla taktiset suorituskykyvaatimukset ja 
tarkentamalla tarvittaessa sekä operatiivisia suorituskykyvaatimuksia ja operatiivista 
konseptia. 
 
Suorituskykyvaatimuksia ja niiden laatimista on käsitelty yksityiskohtaisesti puolustus-
voimien vaatimusten hallinnan oppaassa. Lukijan oletetaan olevan perehtynyt 
vaatimusten hallinnan perusteisiin, joten seuraavassa vaatimusten laadintaa käsitellään 
tiivistetysti. 
 
Puolustusvoimien vaatimusten hallintaohjeen mukaan taktiset suorituskykyvaatimukset 




Järjestelmää tulee voida johtaa keskitetysti pioneerijoukkueen johtamis-
paikalta. Järjestelmän vaikutuselementit tulee tarvittaessa kyetä aktivoi-
maan ja deaktivoimaan hajautetusti jääkärijoukkueen toimenpitein. 
2. Tulivoima 
Järjestelmän tulee kyetä torjumaan tulella komppanian kokoisen viholli-
sen siirtyminen 300 x 2000 metrin kokoisella uralla ja koottu hyökkäys 
400 x 400 metrin kokoisella alueella. Yksittäisen järjestelmäelementin 
tulee kyetä tuhoamaan panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot sekä 
lamauttaa omasuojajärjestelmällä varustetut taistelupanssarivaunut ja 
kootussa ryhmityksessä olevan jalkaväkiryhmän suuruinen joukko. 
3. Liikkuvuus 
Järjestelmä tulee voida siirtää toiminta-alueelle pioneerijoukkueen ajo-
neuvoin. Järjestelmä ei saa heikentää tuettavan joukon operatiivista eikä 
taktista liikkuvuutta. Järjestelmän levittäminen toiminta-alueella ja sen 
kokoaminen alueelta tuettavan joukon siirtymisen yhteydessä saa kes-
tää enintään 2 tuntia. 
4. Taistelunkesto 
Järjestelmän tulee kyetä toimimaan vastustajan epäsuoran tulen vaiku-
tuksen alla eikä sen suorituskyky saa romahtaa kerralla. Järjestelmän 
tulee kestää joukkueen kokoisen raivausyksikön suorittamaa raivaamis-
ta varsta-, jyrä- ja auraraivaimin sekä aerosoli- ja räjähderaivaimin kuusi 
tuntia, kun miinoite on valvottu jääkärikomppanian tulella ja kolme tuntia, 
kun miinoitetta ei valvota. Järjestelmän on kyettävä toimimaan elektroni-
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sen häirinnän vaikutuksen alla. Järjestelmäelementtien ei tarvitse kestää 
suoraa sirpale- tai käsiaseosumaa. 
5. Logistiikka 
Järjestelmän tulee kyetä toimimaan itsenäisesti vähintään 24 tuntia, jona 
aikana teknisen käytettävyyden tulee olla vähintään 80 %. Järjestelmän 




Järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon on suunniteltu käytettäväksi 
100 miljoonaa euroa vuosina 2008-2012. Järjestelmän kouluttamisen, 
kunnossapidon ja valmiusvarastoinnin vaatimiin välittömiin kustannuksiin 
on suunniteltu kohdennettavaksi vuosittain 40 miljoonaa euroa suoritus-
kyvyn ylläpitovaiheen ajan ja 2 miljoonaa euroa suorituskyvyn alasajo-
vaiheen ajan. Järjestelmän koulutukseen ja kunnossapitoon on suunni-
teltu kohdennettavaksi vuosittain 20 henkilötyövuotta. 
2. Materiaali- ja teknologiastrategian asettamat reunaehdot 
Järjestelmän kotimaisuusasteen tulee olla vähintään 50 % laskettuna 
elinjakson aikaisista hankinta- ja ylläpitokustannuksista. Järjestelmän 
integrointi ja kunnossapito tulee tehdä kotimaassa. Järjestelmän tiedon-
siirtoyhteyksien tulee perustua kotimaiseen teknologiaan. 
3. Viranomaismääräykset 
Järjestelmän toteuttamisessa on erityisesti huomioitava Ottawan sopi-
muksen asettamat rajoitukset, räjähtävän materiaalin kuljetuskelpoisuus-
hyväksyntä sekä taajuuksien käyttölupa-asiat kaikilla mahdollisilla ope-
raatioalueilla (Euroopassa ja Saharan pohjoispuolisessa Afrikassa).  
 
Edellä kuvatut esimerkit taktisista vaatimuksista ja reunaehdoista eivät luonnollisesti-
kaan ole kattavia. Ne antanevat kuitenkin käsityksen siitä, minkä tyyppisiä tässä vai-
heessa laadittavat vaatimukset ovat. 
 
Puolustusvoimien vaatimusten hallintaohjeessa on korostettu yleispätevää periaatetta, 
jonka mukaan suorituskykyvaatimuksissa tulisi käsitellä lähtökohtaisesti vain tarvetta, 
ei sitä, miten tuo tarve täytettäisiin. Vaatimusten painopisteen on siis oltava ongelma- 
eikä ratkaisukentässä. Vaikka tämä periaatetta tulee soveltaa aina kun se on mahdollis-
ta, on syytä huomata, että suorituskykyä ei yleensä luoda tyhjästä. Se rakennetaan 
useimmiten joitakin olemassa olevia järjestelmäelementtejä hyödyntäen tai niihin 
liittyen. Tämän vuoksi sidosryhmiltä kerättyjen suorituskykyvaatimusten joukossa on 
väistämättä myös toteutukseen liittyviä vaatimuksia – siis hankkeen toteuttamiselle 
asetettavia reunaehtoja. Tätä ei voida välttää, eikä itse asiassa ole syytäkään estää, sillä 
nämä reunaehdot ovat tärkeitä hankkeen läpiviennille. Olennaista on kuitenkin kyetä 
erottamaan todelliset reunaehdot kuvitelluista. Tämän vuoksi vaatimusten kerääjän on 
luokiteltava selkeät suorituskykyvaatimukset (mitä järjestelmällä on saatava aikaan) ja 
suorituskykyvaatimusten joukossa olevat reunaehdot (miten jokin pitää tehdä) erilleen. 
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Tämän jälkeen reunaehdot esittäneiden sidosryhmien kanssa on varmistettava, onko 
kyseessä todellakin reunaehto ja jos on, niin mihin se perustuu. Reunaehto voi perustua 
esimerkiksi johonkin rajapintavaatimukseen, vakioituun toimintatapamalliin tai 
logistiikkajärjestelmän ominaisuuksiin. Tällaiset reunaehdot ovat tarpeellisia ja se on 
sisällytettävä perusteluineen suorituskykyvaatimusten tai järjestelmävaatimusten 
reunaehtoja käsitteleviin lukuihin. Toisaalta reunaehto voi aivan yhtä hyvin perustua 
vain fiksaatioon tai jopa alitajuiseen ajatukseen siitä, miten suorituskyky tulisi luoda. 





Kuva 54: Operatiivisessa konseptissa kuvataan suorituskyvyn käyttöajatus mukaan 
lukien toimintaympäristön huomioimiseksi tarpeelliset asiat. Kuvassa Crotale-
ilmatorjuntaohjusjärjestelmän lavetti ylittämässä ponttonisiltaa.   [SA kuva]  
 
Operatiivista konseptia voidaan tarkentaa taktisten suorituskykyvaatimusten perusteel-
la. Tällä pyritään sitomaan taktiset vaatimukset rakenteelliseen ja ennen kaikkea 
toiminnalliseen viitekehykseen. Operatiivisen konseptin tarkentamisen yhteydessä 
tulee kiinnittää riittävästi huomiota eri järjestelmien yhteensopivuuteen ja yhteentoimi-
vuuteen liittyviin seikkoihin. Erityisesti tulee kuvata tarpeet, vaatimukset ja reunaehdot 
järjestelmien väliselle informaation vaihdolle. Tämä on keskeinen tekijä verkosto-
keskeisen puolustusjärjestelmän luomisessa ja muiden järjestelmien suorituskyvyn 
hyväksikäytettävyyden varmistamisessa. 
6. Esisuunnitteluvaihe 




6.3.1 Toimeksianto ja sen katselmointi 
Toimeksiannon katselmointi on tilaajan ja toimittajan välinen neuvottelu ja päätöksen-
tekotilaisuus, jossa käydään läpi mitä suorituskykyä, miten ja millä resursseilla tullaan 
luomaan ja ylläpitämään. Katselmoinnissa varmistetaan, että: 
- Toimeksiantajana toimiva suorituskykyvastuullinen ja järjestelmävastuullinen 
taho ovat ymmärtäneet tehtävän samalla tavoin. 
- Järjestelmävastuullinen taho ymmärtää toimeksiantajan tarpeen, tavoitteet ja 
reunaehdot. 
- Toimeksiantaja ymmärtää aikataulun, suorituskykyvaatimusten ja kustannusten 
saavutettavuuden ja realistisuuden sekä näistä johtuvan hankinnan riskitason. 
- Toimeksianto sisältää järjestelmäsuunnittelun käynnistämiseen tarvittavat tie-
dot.  
 
Järjestelmäsuunnittelutoimeksiannon katselmoinnin järjestämisestä vastaa järjestelmä-
vastuullinen eli materiaalin hankkiva taho. Ennen toimeksiannon katselmointia toimek-
siannon saaneen organisaation tuleel: 
- Varmistaa, että hankkeen sidosryhmäanalyysi on validi ja tarvittaessa laajentaa 
sidosryhmäjoukkoa. Tämä on erityisen tärkeätä sen vuoksi, että järjestelmä-
vastuullisella organisaatiolla on käytännössä erilainen tarkastelunäkökulma 
sidosryhmiin kuin suorituskykytasolla asiaa tarkastelevalla hanketasolla. 
Mikäli uusia sidosryhmiä tunnistetaan, myös niiltä on kerättävä vaatimukset. 
- Analysoida esitetyt vaatimukset ja operatiivinen konsepti puolustusvoimien 
vaatimusten hallinnan ohjeistuksessa kuvatuilla menettelyillä. Tällä varmiste-
taan vaatimusmassan laadun analyyttinen tarkastelu sekä muodostetaan käsitys 
odotettavissa olevasta riskitasosta. Mikäli vaatimusten tai konseptin laatu on 
liian heikko, ei katselmointia kannata pitää. 
- Lähettää näkemyksensä katselmuksessa käsiteltävistä asioista toimeksiantajal-
le, jotta tämä kykenee valmistautumaan katselmukseen. 
 
Toimeksiannon katselmuksessa käsitellään neljää keskeistä asiakokonaisuutta:  
1. Toimeksiantoasiakirjojen tarkistamis- ja täydentämistarve:  
a) Toimeksianto sisältää hankinnan valmistelemiseen, suunnittelemiseen ja 
toteuttamiseen tarvittavat tiedot. 
                                                     
l Kuvatut seikat voidaan varmistaa myös esikatselmuksessa, kuten ISO/IEC-15288:n sovellus-
ohjeessa kuvataan. 
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b) Seuraavat asiakirjat ovat toimeksiannon liitteenä tai toimeksiannossa on 
viitattu niihin tai vastaavat tiedot sisältäviin asiakirjoihin ja ne on toimitettu 
hankkivalle organisaatiolle: 
- hankesuunnitelma sisältäen koko hankkeen konseptin 
- suorituskykyvaatimukset 





Kuva 55: Tyypillisimmät virheet vaatimusmassassa ovat virheellisesti vaadittavat 
asiat sekä puuttuvat ja keskenään ristiriitaiset vaatimukset62. Tämän vuoksi vaati-
musten analysoijalta odotetaan hyvää käsiteltävän aihealueen tuntemusta sekä kykyä 
selkään loogiseen ajatteluun. Aihealueen riittävä tuntemus edellyttää usein sekä 
sotilaallisen että teknisen osaamisen yhdistämistä samaan projektitiimiin.  
 
2. Tehtävän aloittamis- ja toteuttamisedellytysten varmistaminen  
a) Järjestelmäsuunnittelutehtävä on selvä ja se kattaa kaikki järjestelmän koko 
elinjakson aikaiset osa-alueet, erityisesti käyttöönottovaiheen sekä koulutus-, 
logistiikka- ja kunnossapitojärjestelyt, mikäli niitä ei ole jo luotu. Siltä osin 
kuin nämä ovat olemassa tai ne hankitaan jollakin muulla toimeksiannolla, 
tulee toimeksiannossa olla kuvaus siitä miten nämä tullaan toteuttamaan. 
b) Hankkeen ja hankinnan ohjaus- ja toteutusvastuut sekä osapuolten roolit ja 
tehtävät ovat selvät. 
c) Suunnittelun aikataulutavoitteet ovat resursseihin nähden realistiset. 
d) Suunnittelun perustaksi määritetyt resurssikehykset mahdollistavat toteutta-
miskelpoisen ratkaisun löytymisen. 
e) Suorituskykyvaatimukset ja operatiivinen konsepti sekä toimeksiantoon mah-
dollisesti liitetty järjestelmävaatimusten luonnos on laadittu puolustusvoi-
mien vaatimusten hallintaohjeistuksen mukaisesti ja ne ovat riittävän laaduk-












väärin ryhmitetty vaatimus 2%
muu virhe 2%
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12. Valvonta ja palaute
 
Kuva 56: Tehtävän aloittamis- ja toteuttamisedellytysten varmistamisessa voidaan 
hyödyntää myös kokemusperäistä tietoa siitä, mitkä tekijät aiemmissa hankkeissa 
ovat johtaneet onnistuneisiin tai epäonnistuneisiin lopputuloksiin. Yllä kaksitoista 
erään lähteen tärkeimmäksi arvioimaa menestystekijää63. 
3. Järjestelmäsuunnittelun edellyttämät tehtävät 
Järjestelmävastuullisen organisaation vastuulla, mutta edellyttävät toimeksianta-
jan resurssien kohdentamista: 
- Sidosryhmäkuvaus. 
- Järjestelmän toiminnallisen ja fyysisen rakenteen määrittäminen. 
- Järjestelmävaatimusten täydentäminen, tarkentaminen, tarkistaminen ja kat-
selmointi. 
- Konfiguraation hallintasuunnitelman laadinta. 
- Teknisen elinjakson suunnitelman laadinta. 
4. Päätös jatkotoimenpiteistä 
- Järjestelmäsuunnittelu aloitetaan ja tarvittaessa toimeksiantoa tarkennetaan 
sovitusti. 
- Järjestelmäsuunnittelu aloitetaan, kun toimeksiannon puutteet on korjattu. 
- Järjestelmäsuunnittelu aloitetaan toimeksiannossa olevista merkittävistä puut-
teista huolimatta ja samalla hyväksytään korkea riskitaso. 
- Katselmoinnin mukaan toimeksianto sisältää niin paljon puutteita tai virheitä, 
että se on katselmoitava uudestaan. 
 
Katselmointitilaisuuden alussa tulee: 
1. sopia tai kerrata läsnä oleville katselmoinnin tavoitteet 
2. sopia tai todeta katselmointiin osallistuvien henkilöiden tehtävät, valtuudet 
ja vastuut 
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3. määritellä miten havainnot kirjataan ja miten sovittujen tai käskettyjen 
jatkotehtävien seuranta toteutetaan 
 
Katselmointitilaisuuden lopussa tulee:  
1. Kerrata keskeiset havainnot (ainakin kaikki vakavat poikkeamat) 
2. Sopia tai käskeä jatkotoimenpiteet: mitä tulee tehdä, mihin mennessä tulee 
tehdä ja kuka vastaa tekemisestä 
 
Mikäli toimeksiannossa esitetyt vaatimukset ja operatiivinen konsepti edellyttävät tar-
kentamista, täydentämistä, karsimista tai muuta tarkistamista, toimeksiantoa ei tule 
hyväksyä toimeenpantavaksi ennen näiden saamista. Tällöin toimeksianto on katsel-
moitava uudelleen.  
6.3.2 Järjestelmäsuunnittelun vaiheet 
Hankkeen toteuttaminen edellyttää myös hankittavan järjestelmän suunnittelua. Järjes-
telmäsuunnittelu hankintavaiheessa ja järjestelmän ylläpito hankintavaiheen jälkeen on 
materiaalisen suorituskyvyn hankinnasta ja ylläpidosta vastaavan organisaation tär-
keintä ydinosaamista. Siinä on kyse sodankäynnin ja tekniikan erittäin monimutkaisten 
vuorovaikutussuhteiden ymmärtämisestä sekä doktriinin ja taktiikan, toimintaympä-
ristön, vihollisen, käytettävissä olevien teknologioiden ja resurssien asettamien vaati-
musten ja reunaehtojen hahmottamisesta ja muokkaamisesta toteutuskelpoiseksi järjes-
telmäsuunnitelmaksi.  
 
1990-luvulla ja osin vielä 2000-luvun alussa maailmalla oli voimassa näkemys, jonka 
mukaan materiaalihankintatoiminnan tehostaminen edellytti järjestelmäsuunnitteluvas-
tuun siirtämistä kokonaan teollisuudelle. Asevoimat keskittyivät tämän myötä hank-
keen kustannusten ja aikataulun hallintaan. Tämä johti eri maiden asevoimien järjestel-
mäosaamisen heikkenemiseen ja siten vei edellytyksiä hallita hankintatoimintaa. Kun 
tämä yhdistyi yritysten ylioptimistisiin kustannus-, aikataulu- ja suorituskykynäkemyk-
siin, oli esimerkiksi Yhdysvalloissa seurauksena joukko epärealistisia budjetteja ja 
toteuttamiskelvottomia hankkeita. Tämä puolestaan johti tarpeeseen palauttaa osa 
järjestelmänsuunnitteluvastuusta ja -osaamisesta ostajalle64. Vaikka esimerkki on 
USA:sta, on ilmiö maailmanlaajuinen: ostajalle myydään juuri niin hyvää ja siihen hin-
taan kuin hän ansaitsee – tai siis osaa vaatia ja todentaa. Siten järjestelmänsuunnittelu-
kyvyn ylläpito on materiaalivastuullisen organisaation ydinosaamista.  
 
Järjestelmäsuunnittelu voidaan käynnistää samanaikaisesti työsuunnitelman laadinnan 
kanssa. Järjestelmäsuunnittelu käsittää viisi vaihetta, jotka voidaan toteuttaa rinnak-
kaisesti. Nämä vaiheet ovat: 
1. järjestelmävaatimusten laatiminen  
2. järjestelmäarkkitehtuurin määrittely 
3. tehtäväprofiilin laadinta  
4. konfiguraation hallinnan suunnittelu  
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5. tuoterakenteen suunnittelu 
6. elinjaksosuunnitelman laadinta  
7. tukeutumiskonseptin laadinta 
 
Suurissa järjestelmissä järjestelmäsuunnittelu voidaan tehdä kahdessa tai useammassa 
vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa laaditaan suunnitelmat järjestelmätasolle asti. Kun 
nämä on hyväksytty, laaditaan osajärjestelmätason suunnitelmat. Tämä mahdollistaa 
koko järjestelmään vaikuttavien tehtävien suorittamisen kootusti ja eri toimialojen 
sisään rajautuvien suunnittelutehtävien tekemisen hajautetusti, mutta kuitenkin yhteisin 
perustein. ISO/IEC-15288:n mukaan järjestelmäsuunnittelussa sidosryhmävaatimusten 
kerääminen ja analysointi sekä järjestelmäarkkitehtuurin määrittely on iteratiivinen 
prosessi, jota jatketaan niin kauan kunnes ollaan tasolla, joka mahdollistaa järjestelmä-
elementtien kehittämisen ja hankinnan toteuttamisen. 
 
Vastaavasti järjestelmän integrointi ja suorituskyvyn todentaminen tehdään elementtien 
kehittämisen ja tuottamisen jälkeen käänteisesti nousten hierarkiatasoissa alkaen osa-
järjestelmistä ja päätyen järjestelmäkokonaisuuteen. Tähän aihepiiriin palataan myö-
hemmissä luvuissa. 
 
Järjestelmäsuunnittelu isoissa järjestelmissä on vähintään kaksitasoinen prosessi, jossa 
ensin määritellään järjestelmäkokonaisuuden ja sitten osajärjestelmien ominaisuudet: 
 
1. järjestelmätason koottu suunnittelu 
- järjestelmän arkkitehtuurin määrittäminen osajärjestelmätasolle 
- kokonaisjärjestelmään kohdistuvien järjestelmävaatimusten määrittäminen 
ja mahdollinen kohdentaminen osajärjestelmien toteutettavaksi, siis osa-
järjestelmien suorituskyky- ja järjestelmävaatimusten määrittäminen 
- järjestelmän tehtäväprofiilin kuvaaminen 
- järjestelmän konfiguraation hallintasuunnitelman laatiminen osajärjestelmä-
tasolle 
- järjestelmän elinjaksosuunnitelman laadinta, siis osajärjestelmien elinjakso-
suunnitelmien perusteiden määrittäminen 
- järjestelmäsuunnitelman katselmointi ja hyväksyntä 
 
2. osajärjestelmätason hajautettu suunnittelu 
- kunkin osajärjestelmän arkkitehtuurin määrittäminen laitetasolle 
- osajärjestelmään kohdistuvien järjestelmävaatimusten määrittäminen ja 
mahdollinen kohdentaminen laitteiden toteutettavaksi, siis laitteiden järjes-
telmävaatimusten määrittäminen 
- osajärjestelmän konfiguraation hallintasuunnitelman laatiminen laitetasolle 
ja tarvittaessa jopa moduulitasolle 
- osajärjestelmän sisältävien laitteistojen ja laitteiden elinjaksosuunnitelmien 
laadinta 
- osajärjestelmäsuunnitelmien katselmointi ja hyväksyntä 
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Kun osajärjestelmien ominaisuudet on määritetty, niistä kootaan kokonaisjärjestelmän 
suunnitelma. Osajärjestelmien suunnittelu voi jakaantua vastaavalla periaatteella edel-
leen järjestelmäelementtitasolle. Osajärjestelmä- ja elementtitasolla voidaan hyödyntää 
myös teknologiaspesifejä kehittämismenetelmiä, kuten ISO/IEC12207-standardia 
ohjelmistojen määrittely- ja kehitystyössä. On kuitenkin huomattava, että järjestelmä-
tasolla tulee soveltaa ISO/IEC-15288 -standardia, sillä puolustusvoimissa kaikki järjes-
telmät ovat päätasolla samanlaisia: ne tuottavat jonkin suorituskyvyn, niissä on ohjel-
mistoja, laitteistoja ja käyttöliittymiä ja niitä huolletaan, varastoidaan ja koulutetaan. 
Sen vuoksi on olemassa vain hankkeita, ei erikseen ohjelmistohankkeita ja laitteisto-
hankkeita ja siksi järjestelmätasolla elinjaksoa on suunniteltava ja ohjattava yhden-
mukaisin menetelmin. 
 
Koska järjestelmäsuunnittelun tehtävät ovat pääpiirteissään täysin samat, oli kyse sitten 
kokonaisjärjestelmästä tai osajärjestelmästä, seuraavassa käsitellään järjestelmäsuun-
nittelua yhtenä kokonaisuutena.  
 
Järjestelmäsuunnittelu voidaan tiivistää seuraavasti: järjestelmäarkkitehtuuri määrittää 
mitä osia järjestelmässä on, konfiguraation hallinta kuvaa mitä osia aiotaan hallita ja 
tuoterakenne kuvaa millaisia nämä järjestelmäelementit ovat. Osa järjestelmäelemen-
teistä kehitetään hankintaprosessissa, osa on jo olemassa ja vain kohdennetaan järjes-
telmään. Osa hankinnan yhteydessä kehitettävistä elementeistä on sellaisia, joita tul-
laan käyttämään myös muissa järjestelmissä, kun taas osaa elementeistä käytetään vain 
siinä järjestelmässä, johon ne on hankittu. Tämän vuoksi hankkeen, hankinnan ja jär-
jestelmän intressi- ja kontrollipiirit ovat erilaisia: hanke kykenee kontrolloimaan vain 
niitä elementtejä, jotka hankitaan hankkeessa ja vastaavasti hankintaprojekti vain niitä 
elementtejä, joiden hankkimiseksi se on perustettu. Toisaalta hankintaprojekti kykenee 
vaikuttamaan myös muihin hankkeisiin niille hankkimiensa yhteiskäyttöisten element-





























Kuva 57: Hankkeen ja hankinnan kontrolloitavissa ja intressipiirissä olevat asiat eivät 
välttämättä ole samoja, mikä on huomioitava sekä sidosryhmävaatimusten keräämi-
sessä että järjestelmän suunnittelussa. 
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Koska hankkeen ja hankinnan sekä järjestelmän intressipiirit ja elinjaksot ovat erilaiset, 
on ilmiselvää, että hanke ei voi yksin sanella hankintaa eikä hankinta järjestelmä- ja 
teknologiavastuullisen organisaation toimintaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
suorituskykyvastuu on hanketasolla, mutta materiaalisen vastuun on oltava järjestelmä-






















































































Kuva 58: elinjaksovastuun kolme erilaista näkökulmaa: hankkeen suorituskyvyn elin-
jaksonäkökulma, teknologiavastuullisen järjestelmäelementtinäkökulma ja järjestel-
mävastuullisen järjestelmänäkökulma. 
 
Järjestelmäsuunnittelussa on keskeistä tunnistaa mistä järjestelmän toiminnallisista ja 
fyysisistä osista järjestelmältä haluttu suorituskyky pääasiassa muodostuu, mitkä osat 
ja ominaispiirteet muodostavat suurimman kustannustekijän ja korkeimman riskitason. 
Järjestelmäsuunnittelun ohjaamisessa ja seurannassa tulisi tarkastella erityisesti näitä 
”design-to-cost/time/performance” -tekijöitä. Niille tulisi asettaa selkeät tavoitteet 
suorituskykyvaatimusten ja asetettujen reunaehtojen mukaisesti65.  
6.4 JÄRJESTELMÄVAATIMUSTEN LAATIMINEN 
6.4.1 Järjestelmävaatimusten laatimisperiaatteet 
Tarpeen kuvauksen ja sen täyttämisen suunnittelu tulee aina kyetä pitämään erillään 
toisistaan66. Operatiivisen konseptin ja suorituskykyvaatimusten yhteydessä tämä 
tarkoittaa sitä, että tarvetta kuvaavina (”mitä tarvitsen ja miten sitä aion käyttää”) ne 
laatii järjestelmää operoiva taho, kun taas edellisten toteuttamista kuvaavat järjestelmä-
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vaatimukset ja arkkitehtuuri (”millaisen järjestelmän tarvitset tarpeittesi täyttämi-
seen”) laatii järjestelmävastuullinen taho. Operoivan tahon puuttuminen järjestelmä-
vaatimusten ja -arkkitehtuurin laadintaan on aina toteutusmahdollisuuksia rajaava ja 
voi johtaa elinjaksokustannusten tarpeettomaan kasvamiseen ja suorituskykytavoitteen 
saavuttamatta jäämiseen. Lisäksi tilanne, jossa järjestelmävaatimuksia laatii henkilö, 
jolla ei ole teknistä koulutusta eikä kokemustaustaa järjestelmän spesifioinnista, kehit-
tämisestä, valmistamisesta, testaamisesta ja evaluoinnista, yleensä nostaa hankinnan 
riskitasoa.  
 
Puolustusteollisuudessa tunnetaan yleisesti käsite ”väriesitespesifiointi” (engl. glossy 
paper requirements), jolla tarkoitetaan vaatimusten poimimista laitevalmistajien 
väripainetuista tuote-esitteistä pohtimatta niiden oikeellisuutta, tarpeellisuutta tai 
soveltuvuutta hankkeeseen. Myyjien esitteissä kuvatut ominaisuudet ovat yleensä 
yläkanttiin arvioituja ja vain tietyissä olosuhteissa päteviä. Myyjä ei myöskään 
välttämättä sitoudu esitteessä kuvattuun suorituskykyyn. Lisäksi eri valmistajien 
tuotteista ”rusinat pullasta” -tyyliin poimitut vaatimuksiksi kirjatut ominaisuudet voi-
vat muodostaa hankalasti toteutettavan kokonaisuuden, koska kyseinen ominaisuus 
saattaa perustua johonkin ratkaisuun, joka on erilainen kuin toisen valmistajan tuot-
teessa. Näiden syy-seuraus-suhteiden ymmärtämättömyys voi tällaisen nelivärispesi-
fioinnin yhteydessä johtaa mahdottomaan, epäluotettavasti toimivaan tai erittäin kallii-
seen toteutukseen67. Tämän vuoksi hankkeessa on varmistettava, että suorituskyvystä 
vastaava taho määrittelee suorituskykyyn liittyvät vaatimukset, järjestelmästä teknisesti 
vastaava taho määrittelee tekniset vaatimukset ja teollisuus määrittelee tekniset ratkai-
sut, joilla nämä toteutetaan. 
 
Järjestelmävaatimusten hyväksyjä vastaa järjestelmävaatimusten oikeellisuudesta ja 
toteutettavuudesta sekä muista laatukriteereistä ja edelleen vaatimuksista aiheutuvista 
kustannusvaikutuksista. Tämän vuoksi järjestelmävaatimukset käsittelee ja hyväksyy 
järjestelmävastuullinen organisaatio. Järjestelmävastuullisen organisaation velvollisuu-
tena on tarkastella kriittisesti jokaista sidosryhmien esittämää järjestelmävaatimusta ja 
arvioida sen hyväksymisen vaikutusta suunnittelu-, rakentamis-, operointi- ja purka-
misvaiheiden kustannuksiin, aikatauluihin ja riskeihin. Edes asiakkaan esittämää sidos-
ryhmävaatimusta, joka johtaa aikataulun tai kustannusraamien ylittämiseen tai liian 
korkeaan riskitasoon, ei tule hyväksyä. Tällaisessa tapauksessa asia on esitettävä asiak-
kaalle, jonka tulee muuttaa aikataulua, rahoitusta tai suorituskykyvaatimusta. 
 
Sidosryhmille on tarjottava riittävä, mutta hallittu, osallistumismahdollisuus myös 
järjestelmävaatimusten esittämiseen ja katselmointiin. Mahdollisimman monipuolisen 
sidosryhmäjoukon osaamisen ja näkemyksen hyödyntäminen järjestelmän esisuunnitte-
lu- ja suunnitteluvaiheissa parantaa suunnittelutyön laatua ja tukee riskinhallintaa. 
Asioiden tarkastelu monelta eri kantilta mahdollistaa ilmiselvien virheiden ja puuttei-
den löytämisen sekä voi tuoda erilaisia synergiaetuja muiden käynnissä olevien tai jo 
toteutettujen hankkeiden suunnasta.  
 
Joissakin tapauksissa järjestelmävaatimusten kirjaaminen hanketasolla voi olla perus-
teltua. Tällöinkin se tulee silti aina tehdä yhteistyössä järjestelmän hankkijan, 
kouluttajan, varastoijan ja ylläpitäjän kanssa. 
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Tyypillisiä ongelmia ja virheitä hanketason vaatimuskuvauksissa: 
- Vaatimusdokumentissa ei ole yhtenäistä rakennetta tai esitystapaa, vaan se on 
kopioi-liitä-menetelmällä syntynyt kokoelma eri valmistelijoiden tuotoksista. 
Samaan kategoriaan tai kohteeseen liittyvät vaatimukset on siroteltu eri puolille 
dokumenttia ja kunkin valmistelijan lähestymis- ja ilmaisutapa on erilainen. 
Tämä vaikeuttaa merkittävästi vaatimusten ymmärtämistä. 
- Vaatimuksesta on vaikea hahmottaa mikä on vaatimus ja mikä on nykytoimin-
nan tai tavoitetilan kuvaus. Tämä hämärtää asiakastarpeen ymmärtämistä 
sekä rajaa toteutusmahdollisuuksia. 
- Samassa virkkeessä kuvataan useita vaatimuksia, jolloin vaatimusten jäljitettä-
vyys, muokkaaminen ja todentaminen hankaloituvat. Lisäksi riski epäloogiseen 
ilmaisuun kasvaa ja yksittäistä vaatimusta voi olla hankala hahmottaa. 
- Vaatimus on kopioitu toisesta hankkeesta tai valmistajan neliväripainetusta 
tuote-esitteestä pohtimatta sen oikeellisuutta, tarpeellisuutta tai soveltuvuutta 
hankkeeseen.  
- Vaatimukset on koostettu eri valmistajien tuotteista tai erityyppisten 
järjestelmien parhaista ominaisuuksista ymmärtämättä, ettei näin syntynyttä 
kokonaisuutta ole suorituskyky- tai kustannusmielessä mahdollista toteuttaa. 
- Vaatimukset ovat ristiriitaisia ja toisiaan poissulkevia, jolloin vaatimuksia on 
mahdoton täyttää fysiikan lakien tai käytettävissä olevan tekniikan muiden 
rajoitusten vuoksi. 
- Vaatimus ei ole yksiselitteisesti todennettavissa. 
- Vaatimus, joka ei todellisuudessa ole suorituskyvyn kannalta kriittinen, on 
asetettu liian tiukaksi. Tämä johtaa kustannusten tarpeettomaan nousuun ja 
rajaa toteutusvaihtoehtoja ilman että saavutettava suorituskyky todellisuudessa 
paranee. 
- Vaatimus perustuu suorituskyvyn nykyiseen käyttöperiaatteeseen, henkilöstö-
kokoonpanoon tai nykyisin käytössä olevaan teknologiaan ja rajaa 
tarpeettomasti toteutusmahdollisuuksia. 
- Toimintaympäristö- ja käytettävyysvaatimukset ovat puutteellisia. Tämä voi 
johtaa tilanteeseen, jossa järjestelmän onnistunut hankinta ei johda onnistu-
neeseen käyttöönottoon. Järjestelmään mahdollisesti hankintasopimuksen 
laatimisen tai järjestelmän valmistamisen ja mahdollisesti jopa käyttöönoton 
jälkeen tarvittavat muutokset lisäävät merkittävästi elinjaksokustannuksia. 
- Vaatimuksista puuttuu jäljitettävyys eikä niitä ole perusteltu. Tämä johtaa 
toisaalta tarpeettomiin vaatimuksiin ja toisaalta vajaaseen vaatimusdokument-
tiin. 
- Vaatimuksissa viitataan standardeihin, joita vaatimuksen asettaja ei kuitenkaan 
tunne, mistä seuraa virheellinen, puutteellinen tai liiallinen vaatimus. 
- Vaatimus on epäselvä tai se sisältää epäselvän käsitteen. Tämä johtaa ongel-
miin kaikissa hanke- ja hankintavaiheissa, kun hankkeeseen osallistuvilla 
tahoilla on erilainen käsitys siitä mitä ollaan tekemässä. 
- Vaatimus perustuu olettamukseen, ei tietoon. 
- Vaatimusten keskinäinen prioriteetti on epäselvä. Tämä vaikeuttaa järjestelmä-
suunnittelussa välttämätöntä kustannus-hyöty-tarkastelua ja vaihtoehtojen 
valintaa. 
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- Vaatimuksia ei ole tehty yhteistyössä sidosryhmien kanssa tai niitä ei ole 
käytetty lausunnolla, jolloin olisi vältytty suurimmalta osalta yllä esitetyistä 
ongelmista 
 
Järjestelmäsuunnittelun tässä vaiheessa tiedetään järjestelmän eri osat ja niiden liityn-
nät sekä keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Lisäksi tunnetaan järjestelmälle asetetut 
suorituskykyvaatimukset ja järjestelmän käyttökonsepti. Näiden perusteella voidaan 
täydentää ja tarkentaa järjestelmälle asetettavia järjestelmävaatimuksia sekä kohdentaa 
näitä järjestelmän eri osille. Järjestelmävaatimusten sisältöä ja laadintaa on käsitelty 
kattavasti teoksessa Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa. Siinä 
esitettyjä periaatteita ja yhdenmukaista vaatimusrakennetta ei toisteta tässä yhteydessä, 
vaan niiden oletetaan olevan lukijalle selviä. Seuraavassa keskitytään järjestelmä-
hankkeiden järjestelmäsuunnitteluvaiheessa erityisesti huomioitaviin seikkoihin. 
 
Tässä vaiheessa tarkennetaan ja täydennetään ensisijaisesti järjestelmäkokonaisuuden 
ja toissijaisesti konfiguraatioyksiköiden:  
- toiminnallisia vaatimuksia 
- suoritusarvovaatimuksia 
- järjestelmän sisäisiä rajapintavaatimuksia sekä ulkoisten rajapintavaatimusten 
kohdentumista järjestelmäelementeille 
- elementtien toisilleen aiheuttamia sekä ulkoisesta ympäristöstä johtuvia ympä-
ristövaatimuksia (siedetty ja itse aiheutettu ympäristö) 
- käytettävyyteen, taistelunkestoon ja joustavuuteen liittyviä laatuvaatimuksia 
- käyttö- ja työturvallisuus-, sähkö-, palo-, tieto- ja räjähdeturvallisuusvaatimuk-
sia 
- noudatettavaksi vaadittavien standardien ja viranomaisvaatimusten aiheuttamia 
reunaehtoja elementtien toteutukselle 
- järjestelmäintegrointiin liittyviä hyväksyntävaatimuksia  
 
Järjestelmävaatimusten tarkentaminen ja täydentäminen tehdään rinnakkaisesti järjes-
telmäarkkitehtuurin laadinnan kanssa siten, että kuvataan mille järjestelmän segmen-
tointihierarkian tasolle järjestelmävaatimus kohdentuu. Tietyn tason arkkitehtuuri 
kuvaa miten ylemmän tason vaatimukset toteutetaan. Vastaavasti tämä kuvaus sisältää 
joukon vaatimuksia alemmille arkkitehtuurin tasoille. Esimerkin järjestelmässä maalin-
etsintä- ja paikannusjärjestelmälle voidaan antaa suoritusarvovaatimus maalin paikan 
tarkkuudesta tai maalin paikannukseen enintään kuluvaksi sallitusta ajasta. Tämä 
vaatimus johdetaan edelleen alempien hierarkiatasojen vaatimukseksi, tässä tapauk-
sessa maalinetsintä- ja paikannusjärjestelmän osille. Esimerkiksi laseretäisyysmittarille 
annetaan suoritusarvovaatimus etäisyydenmittauksen tarkkuudesta ja goniometrille 
suunnanmittauksen tarkkuudesta. 
 
Puolustusvoimien vaatimusten hallintaohjeessa kuvattujen yleisten periaatteiden68 
lisäksi järjestelmähankkeiden esisuunnitteluvaiheessa tulee varmistaa erityisesti seuraa-
vien osatekijöiden huomioiminen sekä järjestelmäarkkitehtuurissa että järjestelmävaati-
muksissa:  
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- järjestelmän ja ihmisen välinen rajapinta 
- järjestelmän toimintakyky vihollisen tiedustelu-, valvonta- ja vaikuttamisjärjes-
telmien muodostamassa uhkaympäristössä 
- järjestelmän kyky sietää ympäristöolosuhteita ja järjestelmän vaikutus toimin-
taympäristöönsä 
- järjestelmäelementtien sähköinen yhteensopivuus 
- järjestelmän taajuuksien käyttö 
- järjestelmän edellyttämät viranomaishyväksynnät 
- turvallisuusnäkökulmat 
- järjestelmän yhteensopivuus 
- lujatekoisuus ja käyttövarmuus 
 
Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeätä ottaa vaatimusten laadintaan mukaan 
mahdollisimman monenlaisen taustan omaavia ihmisiä. Lisäksi vaatimusten laadintaan 
tulisi osallistua sekä laajoja kokonaisuuksia hallitsevia, että hankkeen kannalta tärkeitä 
aloja yksityiskohtaisesti tuntevia ihmisiä. Tämä tukee luovuutta vaatimusten laadinnas-
sa ja varmistaa, että saavutettu konsensus perustuu pikemminkin asian perinpohjaiseen 
ja monelta taholta suoritettuun tarkasteluun kuin kapeaan näkökulmaan69. 
6.4.2 Järjestelmän ja ihmisen välinen rajapinta 
6.4.2.1 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 
Järjestelmän ja ihmisen välistä rajapintaa on jo käsitelty arkkitehtuurin yhteydessä. Se 
on kuitenkin niin keskeinen järjestelmän käytettävyyteen ja siten sen mahdollistamaan 
suorituskykyyn vaikuttava ominaisuus, että sen analysoimista ja johdannaisvaatimusten 
kirjaamista on syytä vielä korostaa tässäkin yhteydessä.  
 
Ihmisen toiminta – sekä haluttu että epätoivottu – on niin monimutkainen ilmiö, että 
sen kuvaaminen ihmisen ja järjestelmän välisen rajapinnan selkeiksi ja kattaviksi vaati-
muksiksi on erittäin vaikeata, ellei kyseessä ole yksinkertaisen laitteen käyttöliittymä. 
Tämän vuoksi erityisesti tietojärjestelmien hankinnassa tulisi harkita toimintamallia, 
jossa muut rajapinnat määritetään eksplisiittisin vaatimuksin, mutta ihmisen ja 
järjestelmän välinen rajapinta kehitetään evolutionäärisesti esimerkiksi prototyyppien 
avulla. 
 
Loppukäyttäjän kokema käytettävyys on nähtävä yhtenä keskeisenä järjestelmän laatu-
kriteerinä, jonka täyttyminen vaatii käyttäjäkeskeisten menetelmien käyttämistä sekä 
suunnittelussa että testauksessa, evaluoinnissa ja hyväksynnässä. Näitä menetelmiä on 
kuvattu useissa eri standardeissa, joista erityisesti standardeissa SFS-EN ISO 13407 
Vuorovaikutteisten järjestelmien käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi ja ISO 10075-
2000 Ergonomic Principles Related to Mental Workload70 kuvattuja käyttäjäkeskeisiä 
suunnittelumenetelmiä tulisi edellyttää noudatettavaksi järjestelmähankinnassa. Käyttä-
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jäkeskeinen suunnittelu on monialaista toimintaa, joka yhdistää inhimilliset tekijät sekä 
ergonomiatiedot ja -menetelmät. Inhimillisten tekijöiden ja ergonomian soveltaminen 
järjestelmäsuunnittelussa parantaa tehokkuutta ja työskentelyolosuhteita sekä ehkäisee 
mahdollisten haitallisten tekijöiden vaikutuksia käyttäjien terveyteen, turvallisuuteen ja 
suorituskykyyn. Ergonomia osana järjestelmien suunnittelua merkitsee käyttäjän 
kykyjen, taitojen, rajoitusten ja tarpeiden huomioon ottamista. Käyttäjäkeskeisyydellä 
saavutettaviin etuihin kuuluvat mm. tehokkuuden lisääntyminen, toiminnan laadun 
























ulkoiset herätteet (sensori, 
tiedonsiirtoväylä jne.)
J. Kosola 2006  
Kuva 59: Yksinkertaistettu malli järjestelmän ja ihmisen välisestä mentaalisesta 
vuorovaikutussuhteesta, johon vaikuttavat myös loppukäyttäjän väsymys, stressi, 
pelot ja toimintaympäristön fyysiset olosuhteet (tila, lämpötila, kosteus, tärinä  jne.).  
 
Käyttäjäkeskeiset järjestelmät avustavat käyttäjiä ja motivoivat heitä oppimaan. Käyt-
täjäkeskeinen sotavaruste on niin yksinkertainen käyttää, että käyttävä voi luottaa sen 
toimivuuteen ja tukeen myös kiireessä, vihollisen asevaikutuksen alaisena, taistelujen 
väsyttämänä ja taistelusta aiheutuvan stressin alennettua suorituskykyä. Käyttäjäkes-
keisen sotavarusteen käyttöliittymä on tarpeeseen ja tilanteeseen sopiva tai näihin 
dynaamisesti sovittautuva eikä edellytä käyttäjältä paksujen käyttöohjeiden tai koodien 
ulkoa opettelua.  
 
Käyttäjäkeskeiseen lähestymistapaan kuuluu: 
- suorituskyky- ja järjestelmävaatimusten sekä käyttöolosuhteiden ja käyttäjien 
odotusten ymmärtäminen 
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- käyttäjien aktiivinen osallistuminen vaatimusmäärittelyyn, käyttöliittymän 
suunnitteluun, testaukseen ja evaluointiin 
- suunnitteluratkaisujen ja vaatimusten iterointi käyttäjiltä saadun palautteen 
perusteella 
- tarkoituksenmukainen toimintojen jakaminen käyttäjien ja tekniikan välillä 
- monialainen suunnittelu 
 
Seuraavissa luvuissa tarkastellaan edellä mainittuja tekijöitä. 
 
 
Kuva 60: Ihmisen ja järjestelmän välisen rajapinnan toimivuus muodostuu järjestel-
män toimivuuden ja hyödynnettävyyden kannalta kriittiseksi tekijäksi. Kuvassa meri-
valvontakeskuksen tilannevalvoja työssään.   [SA kuva] 
6.4.2.2 Käyttöolosuhteiden ja käyttäjien odotusten ymmärtäminen 
Vaatimusten katselmointi on tehokas menetelmä niihin liittyvän yhteisymmärryksen 
saavuttamiseksi. Myös vaatimusmäärittelyyn osallistuminen edesauttaa kirjattujen vaa-
timusten ymmärtämistä. Tämän vuoksi järjestelmän kehittäjän tulisi mahdollisuuksien 
mukaan osallistua vaatimusmäärittelyyn, ainakin käyttöliittymän vaatimusmääritte-
lyyn, jos laajempi osallistuminen ei hankinnan vaiheen vuoksi ole mahdollista. Käyttä-
jien osallistuminen vaatimusmäärittelyyn on puolustusvoimien vaatimusten hallinta-
ohjeessa kirjattu oikea toimintatapa. Pelkkä sidosryhmien tunnistaminen ja niiden vaa-
timusten kerääminen ei kuitenkaan auta vaatimusten tulkinnassa ja ymmärtämisessä. 
Järjestelmän käyttäjien ja käyttöolosuhteiden ominaisuudet on myös tunnettava. Olo-
suhteiden osalta on tunnettava ympäristö, jossa järjestelmää käytetään. Tätä voidaan 
tukea perehdyttämällä järjestelmätoimittajan henkilöstöä sekä hankkeeseen osallistuvaa 
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puolustusvoimien teknistä henkilöstöä vastaavanlaisten järjestelmien todelliseen käyt-
töympäristöön esimerkiksi sota- ja ampumaharjoituksissa. Järjestelmävaatimuksia voi-




- tilanteessa vaikuttavien käyttäjien ominaisuudet: tiedot ja taidot, koulutus ja 
kokemus sekä tavat ja mieltymykset 
- tehtävät, joita järjestelmän ja käyttäjien tulee suorittaa kyseisessä tilanteessa 
- käyttöympäristö: fyysinen tila, lämpötila, valaistus, tyypilliset ja vaikeimmat 




Kuva 61: Käyttöolosuhdekuvaukseen tulee sisällyttää sekä käyttöympäristön kuvaus 
että joukolta edellytettävät tehtävät. Kuvassa Nemo-kranaatinheitinjärjestelmän 
kokeilua Jurmo-luokan veneellä.   [Patria] 
6.4.2.3 Iteroiva suunnittelu- ja kehitysprosessi 
Suunnitteluratkaisujen iterointi ja erityisesti käyttöliittymän kehittäminen iteratiivisesti 
tai evolutionäärisesti lisää käyttäjien vaatimusten oikeellisuutta, tarkkuutta ja 
kattavuutta sekä mahdollistaa käyttäjiltä saatavan palautteen tehokkaan hyödyntämisen 
hankintavaiheessa. Evolutionääriseen ja iteratiiviseen kehittämiseen palataan kirjassa 
myöhemmin. Käyttäjän osallistumisen määrä ja luonne vaihtelee riippuen meneillään 
olevasta suunnitteluvaiheesta. Käyttäjien osallistuminen lisää myös hyväksyntää ja 
sitoutumista hankkeeseen ja materiaalin hankintaan. Tätä varten hankkeeseen ja järjes-
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telmäsuunnitteluprosesseihin olisi luotava tehokkaasti toimiva ja osallistumiseen moti-
voiva palautejärjestelmä. Palautetta voidaan kerätä myös analysoimassa videoituja 
käyttötilanteita sekä haastattelemalla käyttäjiä. 
 
 
Kuva 62: Järjestelmän käyttöliittymän kehittämisessä ja vaatimusmäärittelyn tuke-
misessa on usein hyvä käyttää erilaisia toiminnallisia ja fyysisiä malleja. Kuvassa 
Nemo-kranaatinheitinajoneuvon käyttöliittymän visualisointi AMV:ssä.   [Patria] 
 
Yksi tärkeimpiä käyttäjäkeskeisen suunnittelun tehtäviä on määrittää mitkä toiminnot 
olisivat käyttäjien vastuulla ja mitkä tekniikan. Nämä suunnittelupäätökset määräävät 
miten laajasti kukin työ, tehtävä, toiminto tai vastuu automatisoidaan tai osoitetaan 
ihmisten tehtäväksi. Suunnitteluratkaisuiden tulee perustua ihmisen ja tekniikan suh-
teellisten kykyjen ja rajoitusten vertailuun luotettavuuden, nopeuden, tarkkuuden, kes-
tävyyden, joustavuuden, kustannusten sekä tehtävän onnistuneen ja oikea-aikaisen 
suorittamisen tärkeyden ja käyttäjän hyvinvoinnin suhteen. Ratkaisuita ei saa perustaa 
pelkästään siihen, että ensin määritetään tekniikan avulla suoritettavissa olevat toimin-
not ja sitten jätetään loput toiminnot käyttäjien tehtäväksi. Käyttäjien osalle jäävien 
toimintojen tulee muodostaa mielekäs tehtäväkokonaisuus. Toisaalta sodankäynti on 
pitkälti kykyä tuottaa ja sietää yllätyksiä ja epävarmuutta. Tämä edellyttää sotavarus-
tukselta hyvin suurta joustavuutta, jonka monessa kohdin kykenee varmistamaan vain 
ihminen järjestelmän toiminnan ohjaajana. Sen vuoksi järjestelmien liiallinen automati-
sointi ja päätösten jättäminen tekniikan varaan ei ole suotavaa. Tämän vuoksi mitään 
yksiselitteistä ja standardeista löytyvää ratkaisua ei ole olemassa, vaan on löydettävä 
järjestelmäkohtaisesti sopiva ratkaisu. 
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6.4.2.4 Suunnittelun monialaisuus 
Monialaisella suunnittelulla pyritään varmistamaan mahdollisimman monen erilaisen 
näkökulman huomioiminen järjestelmän määrittelyssä, kehittämisessä ja evaluoinnissa. 
Monialaisuuden tarve ei rajoitu pelkästään ihmisen ja järjestelmän välisen rajapinnan 
määrittelyyn, vaan se koskee koko hanketta ja kaikkia järjestelmän vaatimusmääritte-
lyn ja suunnittelun osa-alueita. Järjestelmän ja ihmisen välisen rajapinnan osalta moni-
alaisuus tarkoittaa esimerkiksi seuraavien roolien huomioimista: 
- taktinen asiantuntija 
- järjestelmäoperaattori (esimerkiksi lennoston operaatiopäällikkö) 
- loppukäyttäjä (esimerkiksi hävittäjälentäjä) 
- kunnossapitäjä (esimerkiksi lentokonemekaanikko) 
- kouluttaja ja tekninen tukihenkilö 
- käyttöliittymän suunnittelun ammattilainen 
- tekninen kirjoittaja, dokumentoija 
- inhimillisten tekijöiden ja ergonomian asiantuntija 
 
Monialaisuus ei välttämättä tarkoita määrittely-, suunnittelu-, testaus- ja evaluointiryh-
mien suuruutta, sillä sama jäsen voi edustaa useita eri osaamisalueita ja näkökulmia. 
Monialaisten työryhmien ei siten tarvitse olla suuria, mutta niiden tulee olla riittävän 
monialaisia pystyäkseen tekemään tarkoituksenmukaisia valintoja. Yksittäisen moni-
alaisen jäsenen hyödyntämisessä tulee kuitenkin olla varovainen, sillä esimerkiksi 
aikaisemmin käyttäjänä toiminut henkilö ei teknisen koulutuksen jälkeen enää ajattele 
ja toimi kuten tyypillinen käyttäjä. 
6.4.2.5 Standardien hyväksikäyttö 
Kokemus on osoittanut, että erityisesti ohjelmistohankkeissa ja monimutkaisia tietojär-
jestelmiä sisältävissä järjestelmähankkeissa järjestelmän ja ihmisen välisen rajapinnan 
käytettävyyden saavuttaminen on osoittautunut vaikeaksi. Yksinkertaisemmissa me-
kaanisissa sotavarusteissa käytettävyys on helpompi määritellä, tuottaa, testata ja 
evaluoida. Tämän vuoksi erityisesti tietojärjestelmien käytettävyyteen tulee kiinnittää 
riittävästi huomiota. Tietojärjestelmien käytettävyyttä käsitellään esimerkiksi standar-
dissa ISO 9241. Siinä esitetään vaatimuksia ja suosituksia laitteiden, ohjelmistojen ja 
ympäristön niille ominaisuuksille, jotka vaikuttavat käytettävyyteen, sekä selvitetään 
ergonomiset perusperiaatteet. Standardin osat 3-9 sisältävät laitesuunnittelun vaatimuk-
sia ja ohjeistusta, joilla voi olla vaikutuksia ohjelmistoon. Osat 10-17 käsittelevät eri-
tyisesti ohjelmiston ominaisuuksia. Standardi ottaa kantaa esimerkiksi näyttöihin, näy-
tön väreihin ja heijastuksiin, näppäimistöihin ja muihin syöttölaitteisiin, työpisteen 
järjestelyihin ja työasentoihin sekä ihmisen ja järjestelmän väliseen dialogiin ja tiedon 
esittämiseen liittyviin seikkoihin, joilla voidaan varmistaa loppukäyttäjän kokemaa 
järjestelmän käytettävyyttä. Standardi ISO/IEC 11581: Information T– User System 
Interfaces – Icon Symbols And Functions sisältää kuvakkeiden ja niihin liittyvien 
toimintojen kehittämisen ja suunnittelun periaatteet.  
 
6. Esisuunnitteluvaihe 




Standardi ISO 6385 Ergonomic Principles In The Design Of Work Systems asettaa 
ergonomiset periaatteet, joita olisi sovellettava työjärjestelmien suunnittelussa. Pelkän 
järjestelmän teknisen käytettävyyden lisäksi tulee huomioida myös käyttäjä psyykkise-
nä toimijana. Tätä kuvataan standardissa ISO 10075 Henkiseen työkuormaan liittyvät 
ergonomiset periaatteet. 
6.4.3 Uhkaympäristön asettamat vaatimukset 
Järjestelmän toimintakyvyn varmistaminen uhkaympäristössä käsittää järjestelmän 
suorituskyvyn ylläpitämistä potentiaalisten vastustajien tiedustelu-, valvonta- ja 
vaikuttamisjärjestelmien muodostamassa toimintaympäristössä. Tämä käsittää kohteen 
kokonaissuojan vaatimusten kuvaamisen ja täyttymisen todentamisen. Kohteen suoja 
on kokonaisuus, jolla pyritään suojaamaan kohde vihollisen tiedustelulta, paikanta-
miselta ja asevaikutukselta. Kohteen suojaan kuuluvat häiveominaisuudet (emissioiden 
hallinnan ja häiveteknologian sekä maastouttamisjärjestelmien käyttö, joilla estetään 
paljastuminen), kohteen oikea käyttö, kuten liike (estetään vaikuttaminen paljastunee-
seen kohteeseen), harhauttaminen (vaikeutetaan maalinvalintaa), omasuojajärjestelmä 
(estetään asevaikutus valittuun maaliin), ballistinen ja NBC-suoja (estetään läpäisy) 
sekä tuhovaikutuksen rajaaminen (esimerkiksi osastointi, palontorjunta, puhdistusjär-
jestelmät) ja minimointi (esimerkiksi varalaitteistot ja riittävä varakapasiteetti)72. Suoja 
muodostuu siten taktisista, taisteluteknisistä ja teknisistä seikoista. Ne riippuvat siinä 
määrin toisistaan, ettei niitä voida järkevästi tarkastella erikseen.  
 
ISO 9241: Näyttöpäätteillä tehtävän toimistotyön ergonomiset vaatimukset 
- Osa 10: Dialogin periaatteet käsittelee yleisiä ergonomisia periaatteita, 
jotka soveltuvat ihmisen ja tietojärjestelmän väliseen dialogiin 
- Osa 11: Sisältää käytettävyyden määrittelyn ja arviointimenetelmät. 
- Osa 12: Tiedon esittäminen sisältää monimutkaisen tiedon esittämisen 
aakkosnumeerisesti ja graafisesti tai symbolien avulla, näyttöruudun 
suunnittelun ja tietojen sijoittelun sekä ikkunoiden käytön ohjeistuksen. 
- Osa 13: Käyttäjäopastus sisältää suosituksia ohjelmiston käyttäjäopas-
tusominaisuuksien suunnitteluun ja arviointiin mukaan lukien kehotteet, 
palaute, tilatieto, käytönaikainen ohje ja virheenhallinta. 
- Osa 14: Valikkodialogi sisältää suosituksia käyttäjä-tietokone dialogin 
valikkojen ergonomista suunnittelua varten. Suositukset käsittävät valik-
korakenteen, ohjelmassa liikkumisen, vaihtoehtojen valinnan ja toteu-
tuksen sekä valikkojen esitystavan eri tekniikoilla.  
- Osa 15: Komentodialogi sisältää suosituksia käyttäjä-tietokone dialogin 
komentokielen ergonomiseen suunnitteluun, kuten komentokielen ra-
kenne ja syntaksi, komentojen esitystapa, syötön ja tulostuksen ominai-
suudet, palaute ja opastus. 
- Osa 16: Suorakäyttödialogi sisältää suosituksia graafisen käyttöliitty-
män suorakäyttödialogien ergonomiseen suunnitteluun ja sisältää ob-
jektien käsittelyn sekä vertauskuvien, objektien ja tunnusmerkkien 
suunnittelun. 
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Suojautumisen ensimmäinen lenkki on paljastumisen estäminen: jos järjestelmää ei 
havaita, sitä vastaan ei yleensä voi hyökätä. Paljastumisen estäminen ei aina ole mah-
dollista eikä itse asiassa tarpeellistakaan. Tällöin voi riittää tunnistamisen ja yksilöimi-
sen estäminen, eli kohteen saaminen näyttämään joltakin toiselta tai samanlaiselta kuin 
kaikki muutkin taistelukentällä olevat kohteet. Tavoitteena on se, ettei vihollinen 
kykene erottelemaan tärkeitä maaleja (kuten viesti- ja johtamisajoneuvot) vähemmän 
tärkeistä (tavalliset jalkaväen vaunut). Lisäksi vihollisen on vaikeampi muodostaa 
käsitystä joukkojen painopisteestä sekä arvioida yhtymän tulevaa toimintaa, jos se ei 
kykene erottelemaan eri ajoneuvoja tms. kohteita toisistaan. Esimerkkinä tunnistamisen 
ja yksilöimisen vaikeuttamisesta on johtamisajoneuvojen antennien naamiointi tai 
kaikkien ajoneuvojen varustaminen samantyyppisillä valeantenneilla. 
 
 
Kuva 63: Järjestelmien toimintakyky uhkaympäristössä edellyttää häivetekniikan 
huomioimista myös tukeutumisjärjestelyissä. Kuvassa kenttäkeitin M96 maastoutet-
tuna järjestelmään kuuluvalla naamioverkolla.   [SA kuva] 
 
Jotta järjestelmän suunnitteluvaiheessa kyetään valitsemaan oikeat toteutustavat ja jotta 
järjestelmän teknisen kehittämisen kanssa rinnakkaisesti läpivietävä joukon ja käyttö-
periaatteen kehittäminen etenisi koordinoidusti, tulee esisuunnitteluvaiheessa määritel-
lä vaatimukset ainakin seuraaville uhkaympäristössä toimintakyvyn osatekijöille: 
- järjestelmän kyky välttyä tulemasta havaituiksi ja tunnistetuksi vihollisen 
elektronisen sodankäynnin sensoreiden toimesta – siis käytännössä elektronista 
suojautumista (LPI/LPE/LPD) 
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- järjestelmän kyky välttyä tulemasta havaituksi ja tunnistetuksi vihollisen 
tutkien ja optronisten sensoreiden toimesta – siis käytännössä häive- ja harhau-
tusteknisten menetelmien käyttöä 
- järjestelmän kyky välttyä tulemasta lamautetuksi vihollisen elektronisen vai-
kuttamisen toimesta – siis käytännössä elektronista suojautumista elektronista 
häirintää, harhauttamista ja lamauttamista vastaan 
- järjestelmän kykyä välttyä tulemasta lamautetuksi tai tuhotuksi vihollisen ase-
järjestelmän vaikutuksesta – siis käytännössä omasuojajärjestelmien ja muiden 
suojautumismenetelmien (ml. ballistinen suojaus) käyttöä 
 
Kustakin uhkatekijästä on kuvattava: 
- Mistä uhka muodostuu (joukko, järjestelmä, käyttöperiaate) ja mihin se pyrkii 
(häiritsemään, lamauttamaan, tuhoamaan jne.)? 
- Miten uhka vaikuttaa (etäisyys, suunta, määrä yms.) ja mihin se kykenee 
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Kuva 64: Järjestelmän toimintakyky taistelukentän arvioiduissa olosuhteissa varmis-
tetaan määrittämällä järjestelmävaatimukset ja spesifikaatiot suorituskykyvaati-
musten ja toimintaympäristön kuvauksen perusteella. Toimintaympäristön kuvaus on 
järjestelmähankinnan tueksi tehtävä arvio taistelun kuvasta, vastustajan suoritusky-
vystä ja toimintaperiaatteista. 
 
Järjestelmän toimintakyky elektronisella taistelukentällä varmistetaan määrittämällä 
vaatimukset tästä olemassa olevan erillisen ohjeistuksen mukaisesti ja tukeutumalla yh-
teiseen elektronisen taistelukentän kuvaukseen73. Järjestelmänsuunnittelussa on kyettä-
vä peilaamaan järjestelmän käyttöajatusta ja suorituskykyvaatimuksia elektronisen tais-
telukentän olosuhteita vasten sekä kyettävä johtamaan näistä tarvittavat järjestelmä-
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vaatimukset. Tähän liittyvä osaaminen voidaan hankkia elektronisen suojautumisen 
kursseilla. 
 
Häivemenetelmät kattavat kaikki ne menetelmät, joilla kohde pyritään tekemään 
vaikeasti havaittavaksi, tunnistettavaksi, yksilöitäväksi ja paikannettavaksi. Häivetek-
niikka (stealth) on kohteen herätteen hallintaa emission ja heijastusten hallinnan kei-
noin pyrkimyksenä sovittaa kohteesta heijastuva ja kohteen itsensä emittoima heräte 
kohteen taustan herätteeseen koko spektrin alueella. Häivetekniikka käsittää kaikki ne 
tekniset menetelmät, joilla herätettä pyritään hallitsemaan kohteen havaitsemisen, luo-
kittelun, tunnistamisen ja paikantamisen viivästämiseksi tai estämiseksi. Myös häive- 
ja harhautusteknisten menetelmien soveltamisesta on olemassa oma ohjeistuksensa74. 
Järjestelmänsuunnitteluvaiheessa on kyettävä määrittämään järjestelmäkokonaisuudelle 
ja tarvittaessa järjestelmäelementeille kohdennettavat herätteen hallintaan liittyvät 
vaatimukset sekä kyettävä kuvaamaan näiden toteutusperiaatteet75. Häive- ja harhau-
tusteknisten vaatimusten määrittelyssä on olennaisen tärkeätä kyetä näkemään koko 
asian tarkasteluun vaikuttava kokonaisuus: mitä ollaan suojaamassa, miksi se suo-




Keskeisin määritettävä tekijä on kriittinen uhkaetäisyys, jolla tarkoitetaan etäisyyttä, 
jonka ulkopuolella uhka ei saa kyetä vaikuttamaan järjestelmään. Kokonaissuojan 
kannalta on olennaista, että uhkaa estetään muilla keinoilla pääsemästä tätä etäisyyttä 
lähemmäs. Esimerkiksi voidaan määrittää, että kohdetta ei saa havaita alle kolmen 
kilometrin korkeudelta ja uhkan lentäminen tätä matalammalla estetään kevyellä 
ilmatorjunnalla. Voidaan myös määritellä häivetekninen vaatimus, että kohdetta ei saa 
pystyä paikantamaan operatiivisin ja taktisin tiedusteluvälinein alle kolmessa tunnissam 
ja suorituskykyvaatimus, jonka mukaan kohteen tulee kyetä siirtymään kolmen tunnin 
välein. 
 
Järjestelmän toimintakykyyn uhkaympäristössä vaikuttavat vaatimukset tulee kohden-
taa järjestelmäarkkitehtuurissa määritellyillä osajärjestelmille. Tässä yhteydessä tulee 
määritellä myös missä olosuhteissa vaatimukset mihinkin osajärjestelmään kohdistu-
vat. Esimerkiksi ajoneuvon ollessa liikkeessä suoja muodostuu lähinnä liikkeestä ja 
                                                     
m Käytännössä vaatimuksessa tulee kuvata mikä on minkäkin uhkan sallittu havaitsemistoden-
näköisyys kohteen erilaisissa käyttötilanteissa.  
Häivetekniset suojauskeinot ovat osa kokonaisuutta, johon kuuluu: 
1. oikea taistelutekninen käyttöperiaate 
2. herätteen hallinta häiveteknisin keinoin 
3. maastouttamisjärjestelmien ja tilapäisten maastouttamismenetelmien 
hyväksikäyttö 
4. vastustajan maalitusprosessiin vaikuttaminen tiedustelujärjestelmän 
elektronisella häirinnällä ja operatiivisella harhauttamisella 
5. vastustajan tulitusprosessin ja asejärjestelmien toiminnan vaikeut-
taminen elektronisella omasuojahäirinnällä ja valemaaleilla sekä 
omien asejärjestelmien käytöllä
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häiveteknisistä ratkaisuista sekä omasuojajärjestelmästä ja ballistisesta suojasta. Sen 
sijaan ajoneuvon ollessa paikallaan suojaa voidaan täydentää myös maastouttamiskei-




































säteilyyn hakeutuminen  
Kuva 65: Esimerkki esisuunnitteluvaiheessa täytettävästä taulukosta, jossa kuvataan 
hankittavaan järjestelmään kohdistuvat uhkat ja niiden eri menetelmien – siis 
käytännössä uhkalavetilla olevien sensoreiden – kriittiset uhkaetäisyydet. Kutakin 
operatiivisessa konseptissa kuvattua käyttötapausta varten voidaan laatia oma 
taulukkonsa. 
 
Kohteen suojaa voidaan parantaa lisäämällä toimintaympäristöön sellaisia valelaitteita, 
jotka matkivat suojattavan kohteen joitakin ominaisuuksia – yleensä sähkömagneettista 
herätettä. Valelaitetta voidaan käyttää vetämään hyökkääjän tulta puoleensa (siis pois 
suojattavasta kohteesta), vaikeuttamaan maalin valintaa ja siten pakottaa hyökkääjä vii-
västämään tulen avaamista tai hajottamaan voimaansa, harhauttamaan hyökkääjää 
joukkojen ja kaluston määrän suhteen, korvaamaan irtautunut joukko ja kalusto tai 
suuntaamaan hyökkääjän huomio kokonaan väärään suuntaan76. Valelaitteiden suunnit-
telun ja hankinnan tulee olla kiinteä osa järjestelmän suunnittelua ja hankintaa. Vale-
laitteiden vaatimukset kuvataan vastaavasti kuin suojattavan kohteen häivetekniset 
vaatimukset: mille uhkalle ne on tarkoitettu (joukko, kalusto, sensori, suorituskyky) ja 
miten niitä aiotaan käyttää (kuinka monta, miten sijoitetaan, milloin käytetään) sekä 
mihin niiden tulee kyetä (ennen kaikkea miltä etäisyydeltä ja kuinka pitkän aikaa 
vaikuttamaan oikealta kohteelta). Tarkempi kuvaus valelaitesuunnitelmasta ja valelait-
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teiden vaatimusmäärittelystä on PEmat-os PAK:ssa Häivetekniset vaatimukset maa-
voimien materiaalihankkeissa. Ohje soveltuu pääosin myös muiden puolustushaarojen 
käyttöön 
 
Edellä kuvatuilla menettelyillä kyetään rahoituksen salliessa varmistamaan järjestel-
män kyky piiloutua vastustajan tiedustelu- ja valvontajärjestelmältä sekä toimintakyky 
vastustajan vaikuttamisjärjestelmien muodostaman uhkan alla. Vaikka käytettävissä 
oleva rahoitus ei sallisikaan kaikkien mahdollisten suojautumismenetelmien sovelta-
mista, asian tarkastelu mahdollistaa kuitenkin joukon taktiikan ja järjestelmän käyttö-




6.4.4 Fyysisen ympäristön asettamat vaatimukset 
Esisuunnitteluvaiheessa tulee määrittää millaisia vaatimuksia fyysinen toimintaympä-
ristö järjestelmälle asettaa. Toisaalta on tarkasteltava, minkälaisessa toimintaympäris-
tössä järjestelmän tulee kyetä toimimaan ja toisaalta on tarkasteltava miten järjestelmän 
sallitaan vaikuttavan toimintaympäristöönsä. Edelliset ovat selkeästi suorituskykymäi-
siä ympäristönsietoisuusvaatimuksia, jälkimmäiset lähinnä toteutuksen reunaehdoiksi 
lukeutuvia vältettäviä seurannaisvaikutuksia järjestelmän tuomisesta toimintaympä-
ristöönsä. 
 
Ympäristövaatimukset perustuvat järjestelmän suorituskykyvaatimuksiin, operatiivi-
sessa konseptissa olevaan käytön ja toimintaympäristön sekä liittyvien järjestelmien 
kuvaukseen. Operatiivisen konseptin perusteella määritetään, minkälaisissa olosuh-
teissa järjestelmää tullaan käyttämään ja missä olosuhteissa sekä tilanteissa eri ympä-
ristöolosuhdevaatimusten tulee täyttyä. Keskeisin konseptissa kuvattava seikka on 
järjestelmän aiottu operaatioalue. Se määrittää kehyksen ympäristöolosuhteille, joissa 
järjestelmää käytetään ja joille se altistuu kuljetusten ja varastoinnin aikana.  
 
Kohteen suojan varmistaminen käsittää seuraavat osatekijät: 
- tavoitteen, käyttöajatuksen ja toimintaympäristön kuvaus suorituskyky-
vaatimuksissa ja operatiivisessa konseptissa  
- käytettävän uhka-arvion määrittely tai uhka-arvion laadinta hankkeessa 
- kokonaissuojan osatekijöiden määrittäminen ja niiden vaatimusten 
laatiminen 
- harhautusperiaatteiden määrittäminen 
- valelaitesuunnitelman laatiminen 
- häive- ja harhautusteknisten vaatimusten määrittäminen 
- asetettujen järjestelmävaatimusten täyttymisen todentaminen (järjestel-
män verifiointi) 
- asetettujen suorituskykyvaatimusten täyttymisen todentaminen (järjes-
telmän validointi) 
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Kuvassa 66 on esitetty joitakin fyysisen toimintaympäristön ja sotilaallisen järjestel-
män väliseen vuorovaikutukseen liittyviä ominaisuuksia, jotka saattavat aiheuttaa 
vaatimuksia tai reunaehtoja järjestelmän toteuttamiselle. Toimintalämpötila on mitä 
todennäköisimmin ensimmäisenä mieleen tuleva vaatimus, mutta esimerkiksi sen 
vastin, eli järjestelmän aiheuttama lämpökuorma, ei useimmiten tule mieleen – ennen 
kuin järjestelmää installoitaessa törmätään ongelmiin, kun ilmastointilaitteiden teho ei 
riitä pitämään tilaa työskentelykelpoisena. Kukin ominaisuus on määriteltävä riittävän 
tarkasti, esimerkiksi keskimääräinen arvo, suurin ja pienin arvo sekä arvon suurin 
muuttumisnopeus. Myös biosfäärin monet seikat, kuten jäähdyttäjän tukkivat hyön-
teiset, sähköjohdot pilkkovat jyrsijät, turbiiniin lentävät linnut tai kolarin aiheuttavat 
hirvieläimet, jäävät usein vajaalle huomiolle siinä järjestelmän määrittelyvaiheessa, 
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Kuva 66: Järjestelmän fyysisen toimintaympäristön vaatimukset jakautuvat järjestel-
män ympäristönsietoisuusvaatimuksiin ja reunaehtoihin järjestelmän vaikutuksesta 
toimintaympäristöönsä. Näitä on tarkasteltava järjestelmän käyttötapauksittain, 
vähintään varastoinnin, kuljetusten, käytön ja huolto- sekä korjaustoiminnan kohdal-
la erikseen. 
 
Kustakin ympäristöolosuhdevaatimuksesta on kuvattava, missä tilanteissa ne pätevät: 
onko järjestelmä tai sen osa suojaamattomana, jotenkin suojattuna tai kuljetus- tai 
varastointipakkauksissa. Lisäksi on kuvattava onko rasitus lyhyt- vai pitkäaikaista: esi-
merkiksi lyhytaikainen rasitus saattaa aiheuttaa virhetoimintoja tai laitteiston vikaantu-
misen, kun taas pitkäaikainen rasitus voi huonontaa tuotetta hitaasti ja johtaa lopulta 
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virhetoimintaan tai tuhoutumiseen. Vastaavasti on määriteltävä mikä on sallittu ja epä-
toivottu ympäristöolosuhteen vaikutus. Onko laitteen toimittava virheettömästi ympä-
ristörasituksen alaisena vai saako ympäristöolosuhde aiheuttaa tilapäisen toiminta-
häiriön tai toiminnan heikkenemisen, jos toiminta- ja suorituskyky palautuu takaisin 
ääriolosuhteen poistuttua. Järjestelmän kustannuksiin voi vaikuttaa merkittävästi 
niinkin pieneltä vaikuttava seikka kuin se, että äärimmäisen kylmissä olosuhteissa 
järjestelmän käynnistymisen sallitaan vievän normaalia enemmän aikaa. Edellisten 
lisäksi on määritettävä mikä olosuhde saa vioittaa laitetta pysyvästi. Tarpeen mukaan 




Kuva 67: Ilmatorjuntaohjusjärjestelmän laitetilan ympäristötestausta -40 ºC lämpö-
tilassa.   [Insta Defsec] 
 
Käytettävissä oleva sivumäärä ei mahdollista ympäristövaatimusten kattavaa läpikäyn-
tiä, mutta lukijan toivotaan havaitsevan, että ympäristövaatimuksia on hyvin erityyppi-
siä useilta eri teknologian alueilta ja niiden määrittäminen edellyttää sekä syvällistä 
kyseisen fysikaalisen ilmiön tuntemista että laaja-alaista käsitystä siitä, mihin eri vaati-
musten ja reunaehtojen määrittäminen – ja myös määrittämättä jättäminen – voi johtaa.  
 
NATO standardization agency (NSA) on määritellyt yhteiset toimintaympäristö-
kuvaukset sekä puolustusjärjestelmille sovellettavat yhtenäiset ympäristötestit ilmastol-
listen, mekaanisten sekä sähköisten ja sähkömagneettisten ominaisuuksien osalta77. 
Ohjeistuksessa käsitellään vain laboratoriotestausta, joten se ei kata kenttäkokeita. 
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Ympäristövaatimusten määrittämisessä on yleensä syytä tukeutua standardeihin, kun-
han tukeutuja myös ymmärtää mitä standardeissa lukee, mitä ei lue ja miten standar-
deissa kuvattujen vaatimusten täyttyminen tulee todentaa. Vaatimusten esittämisen 
yhteydessä on puolustusvoimien vaatimusten hallinnan ohjeistuksen mukaisesti esitet-
tävä miten vaatimuksen täyttyminen todennetaan: missä elinjakson vaiheessa, millä 




Ympäristövaatimusten laadinnassa voidaan hyödyntää myös teollisuuden osaamista ja 
näkemystä. Esimerkiksi tietopyyntöön voidaan sisällyttää hankkeessa myöhemmin 
määriteltävät vaatimukset ja pyytää teollisuuden kannanottoja niihin. Ympäristövaati-
musten määrittämistä ei kuitenkaan saa jättää pelkästään tavaran toimittajien vastuulle, 
sillä ympäristönsietoisuus ja ympäristöstä aiheutuvat reunaehdot kuitenkin pitkälti 
sanelevat millaiseen operatiiviseen toimintaympäristöön järjestelmällä varustettu 
joukko voidaan viedä. Monet toimintaympäristön vaatimuksista perustuvat hiljaiseen 
tietoon: kun ongelma on ensimmäisen kerran kohdattu jossakin hankkeessa, siihen 
osallistunut henkilöstö osaa välttää sitä. Tämän vuoksi organisaation kannalta on 
tärkeätä varmistaa hiljaisen tiedon siirtyminen hankkeiden välillä.  
 
Jotkut ympäristöolosuhdevaatimuksista tulee kuitenkin pohjata selkeästi tilastotietoihin 
ja riskinhallintaan. Erityisesti ääriolosuhteiden, joita tilastollisesti esiintyy esimerkiksi 
vain alle prosentin todennäköisyydellä, aiheuttama kustannuslisä voi olla merkittävä. 
Tällöin hankkeessa on kyettävä ottamaan hallittu riski siitä, että järjestelmää ei spesi-
fioida näiden ääriolosuhteiden mukaan. Merkittäviäkin kustannussäästöjä voidaan saa-
vuttaa jos esimerkiksi sallitaan kantaman tai toiminta-ajan lyheneminen tai käynnistys-
ajan pidentyminen tai bittivirhesuhteen kasvu jonkin suhteellisen lyhytaikaisen ääriolo-
suhteen vallitessa. Hallitun riskin ottaminen edellyttää tilastotietojen muodostamista – 
Ympäristöolosuhteiden määrittelemistä ja testaamista käsitteleviä stan-
dardeja ja ohjeita: 
- STANAG 2895 Extreme Climatic Conditions and Derived Conditions 
for Use in Defining Design/Test Criteria for NATO Forces Materiel 
- STANAG 4370 Environmental Testing 
- MIL-STD-810 Test Method Standard for Environmental Engineering 
Considerations and Laboratory Tests 
- Defence Standard 00-35 Environmental Handbook for Defence 
Materiel 
- IEC 60068 Environmental Testing 
- AECTP-100 Environmental guidelines for defence materiel 
- AECTP-200 Environmental conditions 
- AECTP-300 Climatic environmental tests 
- AECTP-400 Mechanical environmental tests 
- AECTP-500 Electrical/electromagnetic environmental tests 
- AECTP-600 The ten step method for evaluating the ability of materiel  
to meet extended life requirements and role and deployment changes. 
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yleensä toiminta-alueittain – ainakin tärkeimmistä toimintaan vaikuttavista seikoista 
sekä seurannaisvaikutusten hallitsemista korvaavilla järjestelmillä tai taktiikan muutta-
misella. 
6.4.5 Sähköisen toimintaympäristön asettamat 
vaatimukset 
Sotilaallisten järjestelmien suorituskyky riippuu nykyisin lähes poikkeuksetta niiden 
kyvystä hyödyntää sähkömagneettista spektriä, minkä vuoksi sähköiseen toiminta-
ympäristöön liittyvät seikat ovat kriittisiä koko järjestelmän toimintakyvyn kannalta. 
Lisäksi sähkömagneettisen spektrin rajallisuuden vuoksi eri viranomaiset asettavat 
omia vaatimuksiaan spektrin käytössä. 
 
 
Kuva 68: Sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistaminen on välttämätön 
toimenpide järjestelmän toimintakyvyn takaamiseksi. Kuvassa panssariajoneuvo 
sähkömagneettisesti kaiuttomassa huoneessa.   [Patria] 
 
Sähköisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset ovat luonteeltaan samanlaisia 
kuin fyysisen toimintaympäristönkin. Myös ne jakautuvat ympäristönsietoisuusvaati-
muksiin ja reunaehtoihin sille, miten järjestelmä saa vaikuttaa ympäristöönsä. Sähköi-
sessä toimintaympäristössä ympäristön ja järjestelmän välinen vuorovaikutussuhde 
perustuu kuitenkin sähkömagneettiseen säteilyyn. Säteily voi edetä pitkiäkin matkoja, 
joten sietoisuusvaatimuksen tai rajoituksen aiheuttava kohde voi olla hyvinkin kaukana 
järjestelmästä.  
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6.4.5.1 Sähköinen yhteensopivuus 
Sähköinen yhteensopivuus tarkoittaa sitä, että järjestelmä sopii sähköisesti toiminta-
ympäristöönsä. Kaikki sähköiset järjestelmät synnyttävät jonkinasteisia häiriöitä ympä-
ristöönsä ja vastaavasti ympäristössä olevat häiriöt voivat vaikuttaa järjestelmän toi-
mintaan häiritsevästi tai jopa lamauttavasti. Häiriöt leviävät sekä sähkömagneettisena 
säteilynä että johtumalla metallisia tehonsyöttö- ja signaalijohtimia ja rakenteita pitkin. 
Järjestelmän ja sen osien sähköisen yhteensopivuuden varmistamisen tarkoituksena on 
varmistaa paitsi järjestelmän toimivuus toimintaympäristössä, myös tukea järjestelmän 
suorituskykyä. Vaikka järjestelmä sinänsä toimisikin, voi järjestelmän suorituskyky 
laskea sähköisessä yhteensopivuudessa olevien puutteellisuuksien vuoksi. Järjestelmä-
elementtien korkea kohinataso voi heikentää esimerkiksi viesti-, ELSO- tai tutkajärjes-




Sähköisen yhteensopivuuden varmistamiseksi jokaisessa sähkötekniikkaa sisältävässä 
järjestelmähankkeessa on käytettävä tähän erikoistuneita asiantuntijoita hyväksi. 
6.4.5.2 Taajuuksien käyttö 
Sähkömagneettisen spektrin käyttö on yhteiskunnan ja kansainvälisten sopimusten 
tarkoin säätelemää erityisesti radiotaajuisen spektrin osaltan. Tämä johtuu pitkälti kah-
desta seikasta. Ensinnäkin radiotaajuuksien käytön vaikutukset ulottuvat organisaatio- 
ja valtiorajojen ylitse. Matalilla taajuuksilla ne ovat jopa maapallon laajuisia. Toisek-
seen sähkömagneettinen spektri on rajallinen ja monet alueet ovat varsin ruuhkaisia. 
Käyttöä on siten säädeltävä sekä eri järjestelmien toimintakyvyn ja yhteensopivuuden 
ylläpitämiseksi että spektrin riittävyyden varmistamiseksi. 
                                                     
n Sähkömagneettisella spektrillä ymmärretään sähkömagneettisena säteilynä etenevää aaltoa, 
jonka taajuus on 30 Hz – 300 GHz (ELF – EHF alueet) tai aallonpituus 1 mm – 100 nm (IR C – 
UV C alueet). Ensin mainitusta alueesta käytetään myös nimitystä radiotaajuinen spektrin osa 
tai radiotaajuinen säteily ja jälkimmäisestä optinen spektrin osa tai optinen säteily. 
Sähköinen yhteensopivuus käsittää: 
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC, Electro-Magnetic 
Compatibility), joka käsittää sähkömagneettisten häiriöiden 
sietokyvyn (EMS, Electro-Magnetic Susceptibility) sekä 
järjestelmän aiheuttaman sähkömagneettisen häiriötason (EMI, 
Electro-Magnetic Interference) 
- Suojautumisen salamaniskujen aikaan saamilta johtuvilta häiriöiltä 
- Suojautumisen ydinräjähdyksen aikaan saamalta 
sähkömagneettiselta pulssilta (EMP, Electro-Magnetic Pulse) 
- Suojautumisen suuritehoiselta mikroaalto(aseen)säteilyltä (HPM, 
High-Power Microwave) 
- Suojautumisen staattiselta sähköltä (ESD, Electro-Static 
Discharge) 
- Tehonsyötön ja signaalien sähköteknisen yhteensopivuuden 
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Suomessa taajuuksien hallinta on Liikenne- ja Viestintäministeriön (LVM) sekä 
Viestintävirastonvastuulla. Ne antavat luvat eri taajuusalueiden käyttöön. Puolustus-
voimissa taajuuksien käyttöä koordinoi Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosasto, joka 
määrittää yleisjärjestelyt ja vastuut sekä neuvottelee taajuuksien saamisesta sotilas-
käyttöön. Järjestelmien hankintaan liittyvät taajuuksienkäyttölupapyynnöt osoitetaan 
Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukselle (PVJJK). Tässä kirjassa ei käsitellä 
radiotaajuuksien allokoinnin hallinnollista osuutta, josta on oma selkeä PAK-ohjeistuk-
sensa78. Seuraavassa käsitellään muutamaa suorituskyvyn varmistamiseen liittyvää taa-
juuksienkäyttökysymystä. 
 
Järjestelmässä käytettävien taajuuksien valinta riippuu monesta tekijästä, kuten: 
- Toisaalta omien elektronisten vastatoimien välttäminen ja toisaalta omien elek-
tronisten vaikuttamismenetelmien toimintavapauden varmistaminen: pyritään 
välttämään tilannetta, jossa omassa käytössä on (vain) sellaisia taajuuksia, joita 
itse varaudutaan häiritsemään. 
- Pyritään osoittamaan eri järjestelmien käyttöön soveltuvia taajuuksia ja toimin-
tamoodeja, joilla toiminta vastustajan tiedustelu-, valvonta-, maalinosoitus- ja 
häirintäuhkan alla on mahdollista. 
- Pyritään osoittamaan käyttöön sellaisia taajuuksia, joilla järjestelmä sulautuu 
taustaherätteisiin, joilla harhauttaminen on helppoa ja joille vastustajalla ei ole 
operatiivisessa käytössä tiedustelu- ja häirintäjärjestelmiä. 
- Valitaan sellaisia taajuuskaistoja, joilla on riittävästi tilaa ja toimintavapautta 
toteuttaa erilaisia häirinnänväistömenetelmiä. 
- Valitaan sellaisia taajuuskaistoja, joilla häirintää voidaan väistää myös siirty-
mällä vastustajan käyttämien kaistojen sisälle. 
- Koordinoidaan eri tiedustelu-, valvonta-, johtamis-, paikantamis-, navigointi- 
ja asejärjestelmien käyttötaajuuksien valinnat siten, että kyetään varmistamaan 
eri joukkojen ja järjestelmien toimintakyky samalla operaatioalueella. 
- Varmistetaan, etteivät järjestelmien lähetteet häiritse yhteiskunnan toimintaa. 
Tällä taataan normaaliajan koulutusmahdollisuudet ja luodaan toimintavapauk-
sia kriisiaikaa varten. 
- Varmistetaan sotilaskäyttöön annettujen taajuuksien mahdollisimman tehokas 
käyttö ja riittävyys koordinoimalla eri puolustushaarojen ja järjestelmien taa-
juuksien käyttöä. 
 
Elektronisen sodankäynnin käsikirjoista on löydettävissä edellistä huomattavasti 
laajempi selostus taajuuksien käytöstä ja taajuushallinnasta79. Tämän kirjan tarkastelu-
näkökulman kannalta on olennaista, että taajuuksien käyttöä koordinoidaan ja hallitaan 
ja että taajuuksien normaali- ja kriisiajan käyttöön liittyvät näkökulmat otetaan huo-
mioon esisuunnitteluvaiheessa – tai viimeistään suunnitteluvaiheessa. 
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6.4.6 Viranomaishyväksynnät ja muut vastaavat 
hyväksynnät 
Järjestelmien hankintaan ja käyttöönottoon liittyy useita erilaisia viranomaistahojen 
suorittamia tarkastuksia ja hyväksyntöjä. Tarvittavat hyväksynnät riippuvat luonnolli-
sestikin siitä, minkä tyyppisestä suorituskyvystä ja järjestelmästä on kyse sekä miten ja 
millaisissa olosuhteissa niitä käytetään. Ne voivat käsittää esimerkiksi: 
 
1. Käyttöönottoon tarvittavat hyväksynnät, esimerkiksi: 
- ajoneuvon tyyppitarkastus (itse liikkuva tai hinattava järjestelmä, esim. 
tykki tai hinattava sähkövoimakone)  




- hyväksytyt laukausyhdistelmät (määritetään, mitä ampumatarvikkeita ase-
tyypillä saa ampua) 
- aseen sallitut painerajat (putken suurimmat käyttöpaineet jne.) 
- ampumatarvikkeille varastointi- ja kuljetusluokitushyväksynnät 
- säteilyturvallisuushyväksyntä 
- radiolain mukainen käyttölupa 
- valmistajalta edellytetyt vaatimustenmukaisuusvakuutusvakuutukset 
- työturvallisuuslain edellyttämät turvallisuusanalyysit 
 
2. Järjestelmän käytön aikana vaadittavat määräaikaishyväksynnät, kuten: 
- ajoneuvon vuosikatsastus, tykkien jarrujen vuosikatsastukset 
- aseen käyttökuntoisuustarkastus (suoritetaan ennen ampumaharjoituksen 
alkua, voimassa määräajan) 
- aseen ampumakuntoisuustarkastus (suoritetaan juuri ennen ammunnan 
alkua, voimassa kyseisen ammunnan ajan) 
- määräaikaistarkastukset (esim. ohjusjärjestelmän 3 kk ja 6 kk tarkastukset) 
- ampumatarvikkeiden kunnonvalvontaan liittyvät tarkastukset 
- typpipullojen (ja vast. painelaitteiden) määräaikaistarkastukset 
 
 
3. Sotavarusteen ja harjoitusmateriaalin käytöstä poistamiseen liittyvät tarkastuk-
set ja hyväksynnät, kuten: 
- aseen deaktivoinnin tarkastus 
- aseen hävittämisen valvontatarkastukset 
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Kuva 69: AMV:n esisarjan Kongsbergin asejärjestelmän koeammuntaa.   [Patria] 
 
Tässä kirjassa ei ole mahdollista kuvata kattavaa luetteloa tarvittavista hyväksynnöistä, 
eikä se toisaalta ole tarpeenkaan. Sen sijaan on huomattava, että järjestelmävaatimuk-
sissa tulee kuvata ainakin tärkeimmät vaatimukset, joilla voidaan arvioida olevan kus-
tannus- tai aikataulumerkitystä järjestelmän hankintavalmiuden luomisen, hankinnan ja 
käyttöönoton sekä käytön aikana.  
 
6.4.7 Turvallisuusnäkökulmat 
Turvallisuusnäkökulmat jakautuvat kahteen pääosaan: järjestelmän operaattoreiden, 
loppukäyttäjien sekä sivullisten turvallisuus (engl. safety) ja järjestelmään itseensä liit-
tyvät turvallisuusnäkökulmat (security). Ensin mainittuun safety-kategoriaan kuuluvat 
esimerkiksi järjestelmän käytöstä, varastoinnista tai kuljetuksesta johtuva vaara tai 
haitta ihmisille, jälkimmäiseen security-kategoriaan kuuluvat esimerkiksi tietoturvalli-
suusnäkökulmat.  
 
Järjestelmän aiheuttamat terveysriskit voivat johtua esimerkiksi suunnitellusta käyttö-
asteesta tai operatiivisessa konseptissa kuvatuista käyttöperiaatteista. Näiden riskien 
löytämiseksi tulee operatiivinen konsepti ja siinä kuvatut skenaariot sekä käyttö-
tilanteet sekä vaatimukset käyttöliittymille, rajapinnoille (järjestelmän tuottama jäte 
mukaan lukien) ja toimintaympäristölle (säteily, lämpötila, paine, melu, tärinä, valais-
tus, poltto- ja voiteluaineet sekä muut kemikaalit, yllättävät esteet jne.) analysoida 
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tarkastellen järjestelmän aiheuttamaa vaaraa tai vahinkoa sen käyttäjille, sivullisille, 
omaisuudelle ja ympäristölle. Tämän analyysin perusteella tulee tarvittaessa tarkistaa 
operatiivista konseptia, suorituskykyvaatimuksia, tehtäväprofiilia ja järjestelmävaati-
muksia (erityisesti järjestelmän suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät turvallisuus-
reunaehdot).  
 
Järjestelmäturvallisuusriskejä ovat esimerkiksi tunkeutuminen toiminta-alueelle, toimi-
tiloihin ja tietojärjestelmiin, omaisuuden tuhoaminen ja varastaminen, tietoturvaluoki-
tellun tiedon tuhoaminen, varastaminen tai kompromettointi, pääsy toiminta-alueelle, 
toimitiloihin tai järjestelmiin sekä järjestelmän oikeuttamaton käyttäminen. Järjestel-
mäsuunnitelmat tulisi analysoida näitä riskejä vasten sekä määritellä analysoinnin 
perusteella tarvittavat konseptit ja vaatimukset fyysiselle turvallisuudelle, tietoturvalli-
suudelle sekä elektroniselle turvallisuudelle.  
 
 
Kuva 70: Viranomaishyväksyntöihin kuuluvat myös ajoneuvojen tyyppihyväksynnät 
sekä vuosikatsastukset.   [SA kuva] 
 
Elektronisella turvallisuudella (electronics security) tarkoitetaan omien elektronisten 
järjestelmien suojaamista kaikilta sellaisilta tilanteilta, joissa ulkopuolinen taho saa 
luvattomasti haltuunsa tietoja, joita se voi käyttää oman signaalitiedustelun tai 
elektronisen sodankäynnin toimenpiteiden valmisteluun tai järjestelmien kehittämi-
seen. Normaalioloissa järjestelmään kohdistuva uhka on lähinnä vastustajan suoritta-
maa tiedonhankintaa myöhemmän kriisinaikaisen tiedustelun ja vaikuttamisen sekä 
järjestelmältä suojautumisen valmistelemiseksi. Tiedonhankinta voi kohdistua järjestel-
män laitteistoteknisiin ominaisuuksiin, ohjelmistollisiin ominaisuuksiin, tietokantoihin 
tai järjestelmän käyttöperiaatteisiin. Tämän vuoksi hankkeessa on kiinnitettävä huo-
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miota järjestelmän teknisen toteutuksen lisäksi myös henkilöstö- ja koulutusjärjestel-
yiden sekä järjestelmän varastointi- ja ylläpitojärjestelyiden turvallisuuteen80.  
6.4.8 Yhteensopivuusvaatimukset 
Yhteensopivuusvaatimusten perusteet tulevat kansallisista koko puolustusvoimia kos-
kevista peruslinjauksista sekä järjestelmän suorituskykyvaatimuksista ja laaditusta 
operatiivisesta konseptista.  
 
 
Kuva 71: Joukolta edellytetty yhteentoimivuus tarkoittaa useimmiten kykyä toimia 
samassa operaatiossa muiden kanssa, joten vaatimukset kohdistuvat useimmiten 
toimintatapoihin ja henkilöstöön, ei niinkään järjestelmien tekniikkaan. Kuvassa F-18 
Hornet saattamassa AWACS-tutkavalvontakonetta.   [SA kuva] 
 
Järjestelmän yhteensopivuusvaatimukset tulee analysoida lähtien tunnistetuista sidos-
ryhmistä sekä operatiivisessa konseptissa kuvatuista suorituskykyyn liittyvistä muista 
suorituskyvyistä, konsepteista, järjestelmistä ja järjestelmän muilta järjestelmiltä tarvit-
semista tai muille järjestelmille tarjoamista palveluista. Näiden perusteella varmiste-
taan, että on osattu huomioida oikeat yhteensopivuustarpeet. Sen jälkeen selvitetään, 
mikä on haluttu yhteensopivuuden taso ja toteutusperiaate – tarkoittaako esimerkiksi 
viestijärjestelmän yhteensopivuus yhteentoimivuutta kahden prikaatin välillä vai 
kahden eri prikaatista olevan ryhmän välillä. Yhteensopivuusvaatimukset tulee analy-
soida ja katselmoida erityisen huolella. Kaikille hankkeeseen osallistuville tulee olla 
selvillä:  
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- Kenen kanssa halutaan olla yhteensopivia, eli minkä maan minkäkin joukon 
kanssa halutaan yhteensopivuutta? 
- Millä tasolla yhteistoimintakykyä halutaan, eli kuinka läheisesti joukot, järjes-
telmät ja palvelut toimivat yhdessä. Kyse on ensisijaisesi operointi- ja kommu-
nikointikyvystä sekä logistisen tuen saamis- ja antamiskyvystä. Tasoja voivat 
olla esimerkiksi81: 
taso 1: Kansalliset joukot suorittavat itsenäisiä operaatioita, joita koordinoi-
daan strategisella tasolla. 
taso 2: Joukoilla on omat tehtävät tai selkeästi erilliset operaatioalueet yhtei-
sessä operaatiossa. Joukot kykenevät kommunikoimaan toistensa kans-
sa. 
taso 3: Osin integroidut joukot yhteisessä operaatiossa. Joukoilla on omat, 
mutta toisiaan tukevat tehtävät, joita koordinoidaan operatiivisella 
tasolla (joint operational commander). Joukot kykenevät kommunikoi-
maan keskenään sekä suorittamaan rajoitetusti yhteisoperaatioita. 
taso 4:  Yhtenäinen integroitu joukko rajallisella yhteentoimivuuskyvyllä 
yhteisen operatiivisen johdon alaisena. Joukot kykenevät kommunikoi-
maan ja operoimaan yhdessä sekä tukemaan toisiaan (operatiivisesti ja 
logistisesti) rajoitusten puitteissa. 
taso 5: Yksi täysin integroitu yhtenäinen joukko operaatiossa. 
- Minkä asteista yhteensopivuutta halutaan: ISO/IEC:n määritelmien mukaan 
tuotteiden, prosessien ja palveluiden yhteentoimivuuden tasot ovat: 
1. Yhteensopivuus (compatibility): soveltuvuus käytettäväksi yhdessä 
ilman että ne aiheuttavat toisilleen häiriöitä, joita ei voida hyväksyä. 
2. Vaihdettavuus (interchangeability): vaihdettavuus siten, että korvaava 
tuote täyttää korvattavalle tuotteelle asetetut vaatimukset kyseisessä 
käyttökohteessa 
3. Yhtenevyys (commonality): käytetään samaa doktriinia, proseduureja tai 
laitteita. 
- Minkä järjestelmän (sekä tarvittaessa minkä ohjelmistoversion, tietomalli-
tyypin alatyypin jne.) tai palvelun kanssa yhteensopivuus tulee varmistaa? 
- Miksi yhteensopivuutta vaaditaan sekä miten saavutettua yhteensopivuutta 
hyödynnetään? 
- Miten yhteensopivuutta ylläpidetään? Miten esimerkiksi varaudutaan siihen, 
että yhteensopivuusvaatimuksen toinen osapuoli – eli toisen järjestelmän 
omistaja – vaihtaa omaa rajapintaansa? 
 
Yhteensopivuus on usein seikka, jota vaaditaan vaivautumatta pohtimaan mitä sillä 
tarkoitetaan ja ylipäänsä miksi sitä itse asiassa halutaan. Koska kaikki toteutusta 
ohjaavat reunaehdot rajoittavat ratkaisumahdollisuuksia ja lisäävät usein kustannuksia, 
tulee tarpeettomia yhteensopivuusvaatimuksia välttää. Lisäksi yhteensopivuus yhden 
toimijan kanssa tarkoittaa usein yhteensopimattomuutta toisten toimijoiden kanssa. 
Senkin vuoksi yhteensopivuusvaatimuksia tulee tarkastella huolellisesti. 
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6.4.9 Lujatekoisuus ja käyttövarmuus 
Lujatekoisuudella tarkoitetaan järjestelmää, jonka suorituskyky laskee hallitusti 
vikaantumisen, tappioiden ja häirinnän vuoksi ilman nopeata romahtamista. Käyttövar-
muudella puolestaan tarkoitetaan järjestelmän odotettavissa olevaa luontaisen (siis tek-
nisestä toimintakunnosta johtuvan) käytettävyyden tasoa. Käyttövarmuus (availability 
performanceo) muodostuu toimintavarmuudesta (reliability performance, todennä-
köisyys, että järjestelmä toimii teknisesti), kunnossapitovarmuudesta (maintenance 
support performance, todennäköisyys, että vikaantunut järjestelmä on palautettavissa 
toimintakuntoon) sekä kunnossapidettävyydestä (maintainability performance, järjes-
telmän huollettavuus. Toimintavarmuus ja kunnossapidettävyys ovat järjestelmän omi-
naisuuksia, kunnossapitovarmuus puolestaan on organisaation ominaisuus. Järjestelmä-
arkkitehtuuria analysoimalla tulisi operatiivisen konseptin ja käyttöympäristökuvauk-
sen perusteella selvittää mitkä järjestelmän toiminnot ja fyysiset osat ovat kriittisiä 
järjestelmän lujatekoisuuden ja käyttövarmuuden kannalta. Vastaavasti näille osille 
tulee joko asettaa tiukat luotettavuusvaatimukset tai muodostaa niitä korvaava tai rin-
nakkainen osa tai toiminto. Käyttövarmuusvaatimukset voidaan kuvata esimerkiksi 
teknisenä käytettävyytenä (technical availability) tai keskimääräisenä vikavälinä 
(MTBF, Mean-Time-Between-Failures). Kunnossapitovarmuus puolestaan voidaan 
määrittää keskimääräisenä korjausaikana (MTTR, Mean-Time-To-Repair) ja logis-
tisena viipeenä, joka kuluu korjatun laitteen tai vaihtolaitteen toimittamiseen järjes-
telmään (MLD, Mean Logistic Delay). Käyttövarmuus voidaan kuvata myös epä-
käyttöisyysaikana (administrative down time).  
 
Järjestelmältä vaadittu käytettävyys vaikuttaa järjestelmältä edellytettyyn käyttövar-
muustasoon, joka vaikuttaa myös kunnossapito- ja logistiikkajärjestelmien kustannus-
tasoon. Kuten kuvassa 72 on esitetty, kustannusvaikutus on eksponentiaalinen. Kuva 
72 on vain esimerkinomainen: tarkempi järjestelmäkohtainen kustannusvaikutus sel-
viää kunnossapito- ja logistiikkajärjestelmien kuvauksen sekä elinjaksokustannuslas-
kelmien perusteella. Tämän vuoksi järjestelmältä lopullisesti edellytettävää käytettä-
vyys- tai käyttövarmuustasoa ei tule määritellä ennen kuin sen kustannusvaikutukset 
ovat tiedossa. 
 
Koska suorituskyvyn rakentamiseen ja omistamiseen on käytettävissä vain tietty 
rahamäärä, merkitsee käyttövarmuusvaatimusten nostaminen resurssien kohdentamista 
järjestelmäyksiköiden hankinnasta kunnossapitojärjestelmään. Mitä suurempaa käyttö-
varmuutta edellytetään, sitä vähemmän on varaa hankkia operatiivisia järjestelmä-
yksiköitä. Toisaalta mitä vähemmän kunnossapitoon kohdennetaan resursseja, sitä 
pienempää osuutta hankituista järjestelmäyksiköistä voidaan käyttää operatiivisesti. 
 
                                                     
o SFS-IEC 50(191) käsittelee käyttövarmuudessa vain teknistä käytettävyyttä. Tarkastelunäkö-
kulma on siten käsitettä käytettävyys kapeampi, koska sotavarustuksessa pelkkä tekninen käy-
tettävyys ei riitä huomioimaan vihollisen aiheuttamasta uhkasta johtuvaa epäkäytettävyyttä. 
Tässä laitteen käyttövarmuudella tarkoitetaan vain teknistä toimintavarmuutta. 
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Kuva 72: Esimerkki käyttövarmuusvaatimuksen kustannusvaikutuksesta. Järjestel-
mältä vaadittava käyttövarmuus vaikuttaa eksponentiaalisesti kunnossapitojärjestel-
män kustannustarpeeseen. Sataprosenttista käyttövarmuutta ei ole mahdollista saa-
vuttaa. 
6.4.10 Toteutuksen reunaehdot 
Toteutuksen yleiset reunaehdot on kuvattu suorituskykytasolla osana suorituskykyvaa-
timuksia. Järjestelmätasolla näitä tarvittaessa tarkennetaan ja täydennetään. Toteutuk-
sen reunaehdot syntyvät pääosin kuitenkin vasta järjestelmäsuunnittelussa kuvattaessa 
minkälaisella järjestelmällä asetetut suorituskykyvaatimukset tullaan täyttämään. 
Järjestelmätasolla joudutaan esimerkiksi laatimaan järjestelmän tila-, teho-, paino- ja 
lämpöbudjetit, jotka asettavat reunaehtoja osajärjestelmien toteutukselle. Edelleen osa-
järjestelmätasolla nämä rajoitukset kohdennetaan alemmille järjestelmähierarkiatasoil-
le. Tarvittavat budjetit, eli alemman tason tekniset suunnitteluperusteet, riippuvat luon-
nollisesti hankittavasta järjestelmästä. Yleensä kuitenkin järjestelmään on laadittava 
ainakin paino- ja tehobudjetti, jotta järjestelmän eri osien tekniset vaatimusmäärittelyt 
osataan laatia. Mikäli tätä ei tehdä, järjestelmän eri osien määrittelytyö alkaa elää omaa 
elämäänsä ja johtaa helposti tilanteeseen, jossa eri toimittajien vastuulla olevat osat, 
esimerkiksi ajoneuvoalusta, tehonsyöttöjärjestelmä, GFE-materiaali ja varsinainen 
järjestelmä, eivät sovikaan yhteen.  
 
Painobudjetin puuttuminen tai ylittäminen voi johtaa siihen, että järjestelmän kokonais-
paino ylittää ajoneuvon kantavuuden, tai ajoneuvon maastoliikkuvuus heikkenee ja 
polttoainekulutus kasvaa niin paljon, ettei kokonaisuus enää vastaa taktisia suoritus-
kykyvaatimuksia. Tehobudjetin pettämisen vuoksi järjestelmäkokonaisuus voi vaatia 
enemmän sähkötehoa kuin voimakone kykenee tuottamaan. Tällöin voimakone joudu-
taan vaihtamaan suuritehoisempaan – siis käytännössä myös isokokoisempaan, paina-
vampaan ja enemmän hukkalämpöä tuottavaan. Tämä puolestaan johtaa tila-, paino- ja 
lämpöbudjetin pettämiseen ja sen myötä helposti koko installoinnin uudelleensuunnit-
teluun. Tämä aiheuttaa viipeitä ja lisäkustannuksia sekä johtaa mitä todennäköisimmin 
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Kuva 73: Jotta eri järjestelmien integroiminen onnistuu, tulee esisuunnitteluvaiheessa 
määritellä kehykset osajärjestelmien suunnittelulle. Tällaisia kehyksiä ovat esimerkik-
si tila, paino, tehonkulutus, hukkalämmön tuotto sekä aiheutettu melu tai sähkö-
magneettinen häiriötaso.   [Patria] 
 
Laaditut järjestelmävaatimukset jäädytetään ennen hankinnan toteuttamista. Jäädyttä-
minen ei tarkoita sitä, että vaatimuksia ei tämän jälkeen enää voisi muokata, vaan sitä, 
että vaatimusten mahdollinen muuttaminen toteutetaan hallitusti muutoksenhallinta-
menettelyllä. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että järjestelmävaatimusten ei välttä-
mättä tarvitse olla täysin valmiita hankinnan eteenpäin viemiseksi. On täysin mahdol-
lista, että joitakin vaatimuksia ei kyetä määrittelemään ennen kuin järjestelmäsuunnit-
telusta on saatu perusteita kuvata nämä vaatimukset82. Tällaiset myöhemmin määritel-
tävät (TBD, to be defined) vaatimukset on kuitenkin aina selkeästi osoitettava. Hankin-
tasuunnitelmassa tai hankintasopimuksessa on selkeästi määritettävä kuka tai ketkä 
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Kuva 74: Ajoneuvo-alustan, laitekontin ja siihen asennettavan järjestelmän muodos-
tama kokonaiskorkeus yhden ehdottoman reunaehdon järjestelmän toteuttamiselle. 
Lääkintäkonttia ollaan nostamassa 8x8 maastokuorma-auton kyytiin.   [SA kuva] 
6.5 JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN 
MÄÄRITTELY  
6.5.1 Arkkitehtuurit järjestelmien kehittämisen työkaluna 
Arkkitehtuuria käytetään tyypillisesti vaatimusten jalostamiseksi toteutussuunnitelmak-
si. Järjestelmäarkkitehtuurin tavoitteena on muodostaa synteesinä asiakastarpeista ja 
suorituskykyvaatimuksista ratkaisuperiaatteiden kuvaus. Arkkitehtuurin laadinta käsit-
tää järjestelmän toiminnallisen ja fyysisen rakenteen määrittämisen sekä järjestelmän 
eri toimintojen kytkemisen järjestelmän eri osiin. Arkkitehtuuri on pikemminkin 
toimintastrategia kuin toteutussuunnitelma. Se ei määrittele miten järjestelmä pitää 
suunnitella, vaan asettaa reunaehdot sille, miten järjestelmänsuunnittelussa valitaan ja 
toteutetaan erilaisia ratkaisuja83.   
6.5.1.1 Referenssiarkkitehtuuri suunnittelun perustana 
Eri järjestelmien arkkitehtuurin yhdenmukaistamiseksi voidaan laatia referenssiarkki-
tehtuureja. Referenssiarkkitehtuuri on geneerinen suunnittelumalli, joka kuvaa yleiset 
suunnitteluperusteet, käytettävät teknologiat, vakioitavat elementit, vaadittavat rajapin-
nat, tuettavat palvelut yms. kyseisen tyyppisissä järjestelmissä yhtenäistettävät seikat.  
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Referenssiarkkitehtuurien avulla kyetään:  
- vähentämään käytössä olevien erilaisten järjestelmäelementtien määrää, mikä 
edelleen vähentää erilaisten varaosien, työkalujen, mittauslaitteiden, dokumen-
taation, ohjelmistoversioiden ja käyttölisenssien sekä käyttö- ja huoltokurssien 
määrää, mikä näkyy pienempinä elinjaksokustannuksina 
- tyyppikirjavuuden vähentymisen avulla lisäämään järjestelmäelementtien han-
kintamääriä, mikä pienentää sekä välittömiä että välillisiä hankintakustannuk-
sia (kappalehinta, tyyppihyväksyntöjen kustannukset, varaosatarve jne.)  
- luomaan edellytykset kehitetyn teknologian ja kehitettyjen järjestelmäelement-
tien sekä -palveluiden käytölle muuallakin puolustusvoimissa kuin vain ele-
mentin alun perin hankkineessa yksikössä, mikä pienentää edelleen puolustus-
voimien materiaalisen suorituskyvyn luomisen ja ylläpitämisen kokonais-
kustannuksia 
- kehittämään ja ylläpitämään yhteisiä ja toimialakohtaisia rajapintoja ja järjes-
telmäpalveluita riippumatta siitä kuka mitäkin järjestelmää kehittää ja operoi, 
mikä tukee kansallisen ja kansainvälisen yhteentoimivuuden kehittämistä sekä 
laskee järjestelmien elinjaksokustannuksia, kun jokaisen järjestelmän ei tarvit-
se tehdä kaikkea itse 
- luomaan suorituskyky- ja teknologiatiekarttoja, joissa kuvataan referenssi-
arkkitehtuurin kehittäminen aikaan sidotusti, mikä tukee kehittämisohjelmien 
aikauttamista sekä niissä tehtäviä valintoja ja hankintapäätöksiä 
 
Referenssiarkkitehtuureihin perustuva arkkitehtuurisuunnittelu on siis avain elinjakso-
kustannusten optimoimiselle ja verkottuneen puolustusjärjestelmän luomiselle ja yllä-
pitämiselle. Referenssiarkkitehtuureja ei kuitenkaan tehdä sen paremmin osana 
suorituskyvyn elinjaksonhallintaa kuin kehittämishankkeita ja järjestelmien hankintaa, 
koska referenssiarkkitehtuurien vaikuttavuus, kattavuus ja aikajänne ovat näitä laajem-
pia. Referenssiarkkitehtuurin luominen ja ylläpitäminen on sen ajallisen ja vaikuttavuu-
den ulottuvuuksien vuoksi strategisen suunnittelun tehtävä ja referenssiarkkitehtuurien 
ohjaaminen on osa organisaation strategista johtamista.  
 
Referenssiarkkitehtuureja on monenlaisia, mutta puolustusvoimien toimintakentässä 
toiminnallisuuteen pohjautuvat referenssiarkkitehtuurit ovat ilmeisimpiä. Tällaisia refe-
renssiarkkitehtuureja ovat ainakin: 
- sensorijärjestelmä (tiedustelun, valvonnan, maalinpaikantamisen ja maalinosoi-
tuksen sensorit) 
- johtamisjärjestelmä sisältäen erilaiset johtamisen pohjana käytetyt tilannekuvat 
- paikantamis- ja navigointijärjestelmä 
- tiedonsiirtojärjestelmä 
- tulenkäytön järjestelmä sisältäen maalituksen ja maalinvalaisun 
- omatunnistusjärjestelmä 
- eri maa-, meri- ja ilmalaveteista muodostuvat järjestelmäperheet  
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Suorituskykyvastuullisen organisaation tulisi määritellä operatiivinen referenssiarkki-
tehtuuri, joka kuvaa luotavan ja ylläpidettävän suorituskyvyn lisäksi tuotettavat palve-
lut sekä palvelurajapinnat. Tällä kuvauksella varmistetaan operatiivisen suorituskyvyn 
kehittämisen koordinointi sekä luodaan edellytykset keskenään yhteentoimivien järjes-
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Kuva 75: Esimerkki referenssiarkkitehtuurien käytöstä järjestelmäkohtaisten sovel-
lusarkkitehtuurien suunnitteluperusteena. Referenssiarkkitehtuuri määrittää suun-
nitteluperiaatteet ja sovellusarkkitehtuuri kuvaa miten järjestelmä on toteutettu. 
Molemmat arkkitehtuurit voivat käsitellä sekä fyysisiä että toiminnallisia seikkoja. 
 
Järjestelmävastuullisen organisaation tulisi määritellä tekninen järjestelmäarkkitehtuu-
ri, jossa kuvataan teknologiavalinnat, elementtien elinjaksot sekä fyysiset ja toiminnal-
liset toteutuslinjaukset. Tällä mahdollistetaan järjestelmien elinjaksonhallinta, ja tue-
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taan elementtien yleiskäyttöisyyttä, yhteentoimivuutta ja elinjaksokustannusten opti-
mointia sekä luodaan edellytykset teknisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan pitkä-
jänteiselle asiakkuudelle.  
6.5.1.2 Arkkitehtuurin näkökulmat 
Yhdysvaltain puolustusministeriön arkkitehtuurimallin (DODAF, DoD Architecture 
Framework) mukaan arkkitehtuuriin voidaan ottaa kolmenlaisia näkökulmia: operatii-
vinen näkökulma kuvaa mitä pitää saada aikaan ja kuka sen tekee, järjestelmänäkö-
kulma kuvaa järjestelmät ja niiden ominaisuudet, tekninen näkökulma kuvaa teknisen 
toteutuksen sekä varmistaa järjestelmien välisen yhteensopivuuden. Suomen puolus-
tusvoimien vaatimusten hallintaohjeessa arkkitehtuuria on tarkasteltu hanketasolla 
vaatimusten ja luotavan suorituskyvyn perspektiivistä – siis operatiivisesta näkö-
kulmasta. Seuraavassa järjestelmäarkkitehtuurin määrittämistä tarkastellaan osana 
esisuunnitteluprosessia ja lähtien järjestelmän teknisen elinjakson hallinnan näkö-
kulmasta – siis järjestelmänäkökulmasta. Teknisen toteutusarkkitehtuurin määrittä-
minen on yleensä teollisuuden tehtävä, eikä sitä käsitellä tässä kirjassa. 
 
 
6.5.1.3 Järjestelmäarkkitehtuurin laadintavaiheet 
Järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu jakautuu Puolustusvoimien vaatimusten hallinnan 
ohjeistuksen mukaisesti kuuteen vaiheeseen: 
1. liittyvien järjestelmien kuvaus 
2. järjestelmän toiminnallisuuden kuvaus 
3. järjestelmän fyysisten elementtien kuvaus 
4. elementtien välisten vuorovaikutussuhteiden kuvaus 
5. järjestelmän segmentointi konfiguraatioyksiköihin 
6. järjestelmän konfiguraatioyksiköiden välisten ja järjestelmän ulkoisten rajapin-
tojen määrittely 
 
Operatiivinen näkökulma kuvaa mitä pitää saada aikaan: 
- esimerkiksi miten laajakaistayhteyttä hyödynnetään yrityksen liiketoi-
minnassa ja kuka sen toteuttaa 
Järjestelmänäkökulma kuvaa millaisin järjestelmin operatiivinen tarve 
täytetään 
- esimerkiksi laajakaistayhteyden toteuttaminen runkoverkolla, liityntä-
verkolla ja tilaajaliitynnällä 
Tekninen näkökulma tarkastelee miten järjestelmä toteutetaan 
- esimerkiksi tilaajaliitynnän toteuttaminen kaapelitelevisioyhteydellä, 
modeemiyhteydellä tai vaikkapa langattomalla lähiverkolla 
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Kussakin vaiheessa määritetään vaiheen aikana tunnistetut järjestelmävaatimukset, 
jotka liittyvät järjestelmän tai jonkin sen elementin suorituskykyyn, toimintaan, luotet-
tavuuteen, toteutukseen yms. seikkaan. 
 
Järjestelmäarkkitehtuuri suunnitellaan aina operatiivisen konseptin ja suorituskykyvaa-
timusten perusteella. Konseptissa tulee kuvata millaisista osista suorituskyky muodos-
tuu ja miten sitä käytetään.  
 
Esimerkiksi epäsuoran tulen järjestelmän operatiivisessa konseptissa voidaan 
kuvata seuraavat asiat: 
- Järjestelmän suorituskyvyn tavoitetila: Järjestelmällä kyetään vaikutta-
maan liikkuviin tai suojaamattomiin aluemaaleihin lamauttavasti 100 x 100 
km alueella sekä liikkuviin tai suojautuneisiin alue- ja pistemaaleihin 
tuhoavasti 40 x 40 km alueella. 
- Suorituskyvyn toteuttamisen periaate: konsepti koostuu maalinosoitukses-
ta, yhteiskäyttöiseen tiedonsiirtoalustaan tukeutuvasta tulikomentojen 
välittämisestä, yhtymän tulenkäytön koordinoivasta johtoportaasta sekä 
yhdestä tai useasta tuliyksiköstä. Maalit etsitään ja osoitetaan tilanteen 
mukaan tulenjohtopartioin, tulenjohtoajoneuvoilla, tulenjohtokykyisillä 
tiedustelulennokeilla tai rannikkojääkäripataljoonan aluksilla. Tuliyksiköt 
muodostuvat 4-6 aselavetista, jotka voivat olla vedettäviä tai ajoneuvo-
asenteisia kranaatinheittimiä, kenttätykkejä, raketinheittimiä tai ohjuksia. 
Tuliyksiköt ja johtoporras ovat siirtyviä (2-8 siirtoa päivässä) ja tulenjohto-
yksiköt liikkuvia. 
- Konsepti tukeutuu seuraaviin olemassa oleviin järjestelmiin: yhtymän vies-
tijärjestelmä maavoimien tiedustelun ja valvonnan järjestelmä, valmius-
yhtymien tulenjohtopartiot, aselavetit (panssaroitu kranaatinheitinajoneu-
vo, panssarihaupitsit, vedettävä tykkikalusto jne.) . 
- Järjestelmän kanssa toimivat rinnakkaiset järjestelmät ovat kaukomiinoit-
tamisjärjestelmä, ilmasta-pintaan -vaikuttamisjärjestelmä, ilmapuolustuk-
sen tulenkäytön järjestelmä, yhtymän johtamisen tietojärjestelmä ja yhty-
män viestijärjestelmä. 
- Järjestelmän rajapintojen on mahdollistettava yhteiskäyttöisten järjestel-
mäelementtien hyödyntäminen, tärkeimpänä yhtymän tiedonsiirtoalusta. 
Tulenjohtoyksiköiden on lisäksi kyettävä ohjaamaan rinnakkaisten järjes-
telmien tulenkäyttöä ja vastaavasti tuliyksiköiden kyettävä vaikuttamaan 
rinnakkaisten järjestelmien osoittamiin maaleihin. 
- Järjestelmän on kyettävä toimimaan vihollisen epäsuoran tulenkäytön 
sekä elektronisen häirinnän vaikutuspiirissä ja maalinosoituselementtien 
myös suora-ammunta-aseiden vaikutuspiirissä. 
- Järjestelmän operatiivisen käytettävyyden tulee olla 90% mitattuna onnis-
tuneista tulitehtävistä. 
- Järjestelmän maalinosoitus- ja tuliyksiköiden henkilöstö tuotetaan val-
miusyhtymien joukkotuotannossa 12 kuukautta palvelevista asevelvollisis-
ta. Yhtymää kohti järjestelmään voidaan kohdentaa 6 palkattuun henkilös-
töön kuuluvaa siviiliä ja 14 sotilasta.  
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Kuva 76: Järjestelmään kuuluvat osat on helppo hahmottaa, jos konseptin laadinnas-
sa käytetään piirroksia. 
 
Edellä kuvattu operatiivinen konsepti on luonnollisesti vajaa, mutta kuvaa ne keskeiset 
seikat, joihin järjestelmän arkkitehtuurin suunnittelu perustuu. Järjestelmäarkkitehtuuri 
rakennetaan hierarkkiseksi kuvaukseksi, joka muodostaa järjestelmähankinnan hierark-
kisen työrakenteen sekä järjestelmän dokumentaation rakenteen. Arkkitehtuuri antaa 
myös perusteet järjestelmän elinjaksovastuiden määrittämiselle.  
6.5.1.4 Arkkitehtuurin hierarkiatasot 
Järjestelmäarkkitehtuurin päätasot ovat: 
1. komponentti (component) on moduulin rakenneosa, esimerkiksi säteilijän 
kiinnitysruuvi. 
2. moduuli (module) on laitteen osa, joka kuuluu kiinteästi laitteeseen ja 
jonka irrottaminen siitä edellyttää tyypillisesti työkaluja, esi-
merkiksi antennin säteilijä 
3. laite (equipment) on laitteiston fyysisesti itsenäinen osa, joka on 
liitetty toisiin saman tai muun laitteiston laitteisiin tyypillisesti 
fyysisellä tai sähkömagneettisella yhteydellä, esimerkiksi 
radiolinkkilaitteiston antenni tai maalinvalaisulaser.  
4. laitteisto (unit) on järjestelmärakenteessa kuvattu osajärjestelmän osa, 
joka tuottaa jonkin osajärjestelmän toiminnallisuuden, esi-
merkiksi transmissiojärjestelmän radiolinkkikalusto tai maalin-
valaisulaitteisto. Laitteiston kokoonpano on lähtökohtaisesti 
kiinteä, esimerkiksi radiolinkkikalustoon kuuluu tietyt laitteet, 
tarvikkeet ja ohjeet.  
6. Esisuunnitteluvaihe 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
185 
5. järjestelmäelementti (system element tai system segment) on järjestelmä-
rakenteessa kuvattu kokonaisuus, joka tuottaa jonkin järjestel-
män toiminnallisuuden ja joka on selkeästi erotettavissa 
muusta järjestelmästä, esimerkiksi viestijärjestelmän transmis-
siojärjestelmä, epäsuoran tulenkäytön maalinosoitusjärjestel-
mä. Järjestelmäelementti tuottaa toiminnallisuuden, mutta sen 
rakenne voi vaihdella eri järjestelmissä: esimerkiksi tykistö-
järjestelmässä käytettävä maalinosoitusjärjestelmä voi laitteis-
tokokoonpanoltaan olla erilainen kuin rannikkotulenjohtoon 
käytettävä maalinosoitusjärjestelmä. Niissä voi esimerkiksi 
olla erilainen radiokalusto. 
6. järjestelmä (system) on järjestelmäarkkitehtuurissa kuvattu itsenäinen 
kokonaisuus, joka tuottaa esimerkiksi hankesuunnitelmassa 
määritetyn suorituskyvyn. Järjestelmä on itsenäinen kokonai-
suus, mutta se voi tukeutua toiminnassaan muihin järjestel-
miin. Esimerkkejä järjestelmistä ovat epäsuoran tulen järjestel-
mä, yhtymän viestijärjestelmä ja logistiikkajärjestelmä. Järjes-
telmät koostuvat vaihtoehtoisista järjestelmäelementeistä. 
7. järjestelmien järjestelmä (SoS, System of Systems), joka on itsenäisten jär-
jestelmien muodostama verkosto. Siinä sinänsä erillisten ja 
itsenäisten järjestelmien välinen vuorovaikutus tapahtuu infor-
maation vaihtamisena. Tämän informaation välittämisen avulla 
järjestelmiin syntyy uutta ja usein odottamatonta suoritus-
kykyäp. Verkostokeskeinen puolustus sekä kyky vastata uhka-
kuvan tai teknologian nopeaan muutokseen perustuvat suurelta 
osin juuri järjestelmien väliseen vuorovaikutukseen. Järjestel-
mien järjestelmä voi olla esimerkiksi puolustusvoimien tiedus-
telu- ja valvontajärjestelmä, johtamisjärjestelmä tai maavoi-
mat. 
 
Kukin edellä kuvatusta seitsemästä hierarkiatasosta voi sisältää alatasoja, esimerkiksi 
yhtymän viestijärjestelmä voi sisältää kenttätelejärjestelmän, kenttäradiojärjestelmän ja 
johtamisjärjestelmän. Vastaavasti epäsuoran tulen järjestelmässä järjestelmäelementti-
nä voi olla kranaatinheitinajoneuvo, jossa puolestaan elementteinä voi olla automaatti-
nen kranaatinheitin tai käsin ladattava kranaatinheitin ja niin edelleen. 
 
Esisuunnitteluvaiheessa tulee tehdä järjestelmätason perussuunnittelu kuvaamalla jär-
jestelmän rooli osana kokonaisjärjestelmää (SOS) sekä järjestelmän rakenne järjestel-
mäelementtitasolle sekä elementtien väliset liitynnät ja vuorovaikutussuhteet. Tämän 
perusteella suunnitteluvaiheessa tehdään tarvittava järjestelmäelementtien suunnittelu, 
jotta tiedetään karkeasti mitä hankintoja, GFE-materiaalitoimituksia sekä integrointi-
työtä varsinainen järjestelmän hankinta tulee sisältämään. 
                                                     
p Englannin kielessä käytetään ilmaisua emergent properties, eli uudet suunnittelemattomat ja 
odottamattomat ominaisuudet, joita syntyy, kun järjestelmät kykenevät kommunikoimaan 
keskenään ja osaavat hyödyntää toistensa ominaisuuksia, kuten suorituskykyä ja palveluja. 
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Kullekin järjestelmähierarkian tasolle tulee kuvata sekä operatiivinen järjestelmä (esi-
merkiksi tulenkäytön järjestelmä, kranaatinheitinajoneuvo yms.) että siihen kuuluva 
tukeutumisjärjestelmä (esimerkiksi kunnossapitojärjestelmä, ampumatarvikkeet, koulu-
tussimulaattorit jne.).  
 
 
Kuva 77: Arkkitehtuuriin kuuluu aina sekä varsinainen operatiivinen järjestelmä 
(operating segment), että sen tarvitsema tukeutumisjärjestelmä (support segment). 
Kummankin osalta arkkitehtuurin tulee sisältää laitteistojen, ohjelmistojen, henkilös-
tön, tarvikkeiden, informaation ja palveluiden osalta tarpeelliset kuvaukset. 
 
Arkkitehtuuri muodostuu käytännössä fyysisistä laitteista, ohjelmistosta, käyttö- ja 
tukeutumishenkilöstöstä, erilaisista tarvikkeista ja tarveaineista (esimerkiksi ampuma-
tarvikkeet ja polttoaineet), informaatiosta (tietokannat, käyttöohjeet yms.) sekä palve-
luista (esimerkiksi huolinta, kunnossapito jne.). 
6.5.2 Liittyvien järjestelmien kuvaus 
Tarkasteltavaan järjestelmään liittyvien järjestelmien kuvaaminen on tärkeä osa kon-
septia, mikä helposti unohtuu tai tehdään vajaasti, koska ei ymmärretä miksi konseptis-
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sa pitäisi kuvata muitakin järjestelmiä kuin juuri sitä, mitä hankitaan. Liittyvien järjes-
telmien kuvaamisella on kuitenkin useita eri perusteita: 
- tunnistaa minkä järjestelmien palveluihin tai suorituskykyyn hankittava järjes-
telmä voi tukeutua, esimerkiksi viestien välitys tai ilmatorjunta 
- tunnistaa mitkä järjestelmät voivat tarvita hankittavan järjestelmän palveluita 
tai suorituskykyä 
- tunnistaa minkä järjestelmien toiminta voi haitata hankittavan järjestelmän toi-
mintaa, esimerkiksi rinnakkaisen tutkajärjestelmän voimakas lähete voi estää 
hankittavan viestijärjestelmän toiminnan 
- tunnistaa minkä järjestelmien toimintaan hankittavalla järjestelmällä saattaa 
olla haitallisia vaikutuksia 
 
Liittyvien järjestelmien kuvaus mahdollistaa hankinnan kustannusten ja suorituskyvyn 
optimoimisen, järjestelmien yhteentoimivuuden sekä kokonaisjärjestelmän eri osien 
keskinäisen yhteensopivuuden. Näitä tietoja käytetään järjestelmänsuunnittelun myö-
hemmissä vaiheissa esimerkiksi rajapintojen määrittelyyn sekä sähköisen yhteensopi-
vuuden suunnitteluun. Kuvauksen laatiminen voi olla hankalaa, koska se edellyttää 
sekä suorituskyvyn toimintaympäristön että teknisten vuorovaikutussuhteiden laajaa ja 
syvällistä ymmärtämistä. Näennäisesti toisistaan riippumattomien järjestelmien välillä 
saattaa olla yllättävältä vaikuttava kytkös, jonka unohtaminen voi viedä koko 
järjestelmän toimintaedellytykset. Yhteensopivuuden tai -toimivuuden varmistaminen 
saattaa olla suhteellisen yksinkertainen toimenpide, jos sitä osataan ryhtyä suunnit-
telemaan. Toisaalta kahden keskenään yhteensopimattoman tai yhteentoimimattoman 
järjestelmän yhteensovittaminen voi olla huomattavan kallista tai jopa mahdotonta sen 
jälkeen kun järjestelmä on jo suunniteltu ja valmistettu. Esimerkiksi järjestelmän 
tietoformaatin tai taajuusalueen muuttaminen jälkikäteen on erittäin kallis toimenpide, 
vaikka suunnittelun alkuvaiheessa olisi ollut aivan sama mikä tietomalli tai laitteen 
toimintataajuus olisi ollut. 
6.5.3 Järjestelmän toiminnallisuuden kuvaus 
Järjestelmän looginen arkkitehtuuri, eli järjestelmän toiminnalliset osat, määritellään 
kuvaamalla mitkä kaikki toiminnot kuuluvat tämän järjestelmän käsitteeseen riippu-
matta siitä hankitaanko ne nyt tai myöhemmin tai ovatko ne jo hankittuja.  
 
 Esimerkkijärjestelmässä järjestelmän toiminnalliset pääosat ovat: 
- Maalinetsintä, paikantaminen ja liikesuunnan sekä -nopeuden määrittämi-
nen ja tunnistaminen. 
- Päätöksenteko siitä, mihin maaleihin vaikutetaan sekä millä, miten ja 
mihin aikaan vaikutetaan. 
- Vaikutuksen kohdentaminen maaleihin. 
- Kohdennetun vaikutuksen vaikuttavuuden arviointi. 
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Nämä päätoiminnallisuudet jakautuvat luonnollisesti useisiin osatoimintoihin, 
kuten:  
- Maalien havaitseminen, luokittelu, tunnistaminen ja yksilöinti sekä maalin 
paikan, liikesuunnan ja nopeuden määrittäminen. 
- Maaliarvoanalyysi, vaihtoehtoisten vaikuttamiskeinojen vertailu, todennä-
köisen vaikutuksen arviointi jne. 
- Tulitehtävän suunnittelu: tuliyksiköiden, käytettävän ampumatarvikkeen ja 
sen käyttöprofiilin valinta, tulimuodon ja vaikuttamishetken määrittäminen 
jne. 
- Tulitehtävän toteuttaminen: ampumatarvikkeiden varaaminen ja ohjel-
mointi, suuntaus, tulittamisen aikauttaminen, tulittaminen, väistöliikkeen 
suorittaminen, ajoneuvojen uudelleen lataaminen jne. 
- Tulen osuvuuden arviointi ja tulenkorjaaminen, vaikutuksen arviointi, 
jatkotehtävän määrittäminen jne. 
 
Myös nämä osatoiminnot sisältävät useita osatoimintoja.  
 
Edellä kuvattu esimerkkiluettelo ei edes pyri olemaan täydellinen. Kuitenkin jo siitäkin 
on huomattavissa, että järjestelmän toiminnallinen arkkitehtuuri sisältää suuren joukon 
erilaisia toimintoja, jotka järjestelmän on suoritettava kyetäkseen täyttämään tehtävän-
sä.  
 
Toiminnallinen arkkitehtuuri voidaan kuvata esimerkiksi jollakin seuraavista mene-
telmistä tai seuraavien menetelmien yhteiskäytöllä84: 
a) Toiminnallinen vuokaavio, joka kuvaa jonkin toiminnon etenemistä lähtö-
tilasta lopputilaan. Tämä kaavio voi olla myös hierarkkinen siten, että kunkin 
vuokaavion toimintovaihe puretaan auki omaksi toiminnalliseksi vuokaaviok-
seen. 
b) Käyttäytymiskaavio, joka kuvaa (esimerkiksi funktiona) järjestelmän tuotta-
man vasteen kullekin herätteelle (esimerkiksi syöttötiedoille, maalin havaitse-
miselle jne.) sekä miten järjestelmä käyttäytyy epänormaaleiden herätteiden 
yhteydessä. 
c) Tilakaavio, joka kuvaa järjestelmän eri tilat (esimerkiksi maalin etsintä, 
maalin seuranta, tulittaminen, aseen ohjautus jne.) sekä millaisin ehdoin ja 
herättein tiloista siirrytään toisiin tiloihin. 
d) Tietomalli asiaankuuluvine prosessi- ja toimintokuvauksineen sekä niihin 
liittyvine teknisine vaatimuksineen. 
e) Datavuokaavio, joka kuvaa mitä dataa järjestelmän eri toimintovaiheet siir-
tävät seuraavalle vaiheelle sekä miten ne dataa käsittelevät. 
f) Kontrollikaavio, joka kuvaa miten syötteet vaikuttavat lähtöarvot määrittä-
viin funktioihin. 
g) Aikajana, joka kuvaa järjestelmän toiminnallisia aikaikkunoita (esimerkiksi 
aikaa, jonka järjestelmä viettää tietyssä tilassa tai ajanhetkiä, jolloin sen on 
tuotettava jotakin). 
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h) Toiminnallinen vika- ja vaikutustaulukko, joka kuvaa mahdolliset virhe-
tilanteet sekä sen miten järjestelmän halutaan niihin reagoivan. 
i) Objekteina, jotka kuvaavat millä palveluilla (toiminnoilla, funktioilla ja 
käyttäytymisellä) ja miten (palvelun ominaisuudet ja sen käsittelemä sekä 
tuottama data) järjestelmä tuottaa asetettujen vaatimusten mukaisen toiminto-
kokonaisuuden. 
j) Algoritmijoukkoina, jotka kuvaavat järjestelmän toimintaa. 
 
Jokaiselle järjestelmän asetetulle toiminnalliselle vaatimukselle on löydettävä sen 
toteuttava toiminnallinen elementti tai joukko elementtejä, jotka yhdessä saavat aikaan 
halutun toiminnan.  
6.5.4 Järjestelmän fyysisten elementtien kuvaus 
Järjestelmän fyysinen arkkitehtuuri, eli fyysiset osat, määritetään kuvaamalla mitkä 
kaikki elementit kuuluvat tämän järjestelmän käsitteeseen riippumatta siitä hankitaanko 
ne nyt tai myöhemmin tai ovatko ne jo hankittuja. 
 
Järjestelmän rakenteelliset pääosat ovat: 
- Maalinosoitusyksiköt: tulenjohtoyksiköt: tulenjohtopartiot ja tulenjohtoajo-
neuvot  
- Tulenkäytön koordinointielin 























Kuva 78: Järjestelmän arkkitehtuurin kuvaus perustasolla käsittää järjestelmän osa-
järjestelmät. 
 
On huomattava, että konseptissa kuvattu tiedonsiirtoalusta ei ole osa ”epäsuo-
ran tulen järjestelmää”, koska se on yleiskäyttöinen ja rinnakkainen, eikä sitä 
hallita tämän järjestelmän osana. Sen sijaan tulenjohtopartiot ja aselavetit kuu-
luvat järjestelmään. 
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Järjestelmälle asetetut ei-toiminnalliset vaatimukset sekä ympäristö-, rajapinta- yms. 
vaatimukset kohdistetaan jollekin tai usealle järjestelmäelementeistä. Järjestelmän 
osien eksplisiittinen määrittäminen on erittäin tärkeätä, koska se määrittää samalla jär-
jestelmävastuun ja hankintatehtävän rajat. 
6.5.5 Elementtien vuorovaikutussuhteiden kuvaus 
Järjestelmän osien vuorovaikutussuhteet määritellään kuvaamalla miten fyysisen arkki-
tehtuurin elementit vaikuttavat toisiinsa. Tärkein ja suuritöisin kuvaus liittyy toiminnal-
lisen arkkitehtuurin sovittamiseen fyysiseen arkkitehtuuriin, eli siihen mitä informaa-
tiota järjestelmän elementit välittävät toisilleen. Esitetyssä esimerkissä tarkastellaan 
vain informaatioon liittyviä vuorovaikutussuhteita, mutta on huomattava, että esimer-
kiksi aseen ja ampumatarvikkeen, aseen ja aselavetin sekä lavetin, aseen ja ampuma-
tarvikkeen ja logistiikkajärjestelmän vuorovaikutussuhteet olisi määritettävä todellises-
sa hankkeessa.  
 
Esimerkissä vuorovaikutussuhteita voisi kuvata seuraavasti: 
- Tulenjohtoyksiköt ilmoittavat maalialueen nurkkapisteiden koordinaatit, 
alueella olevat maalityypit ja erityyppisten maalien määrän, maalielemen-
tin liikevektorin sekä halutun vaikutuksen ja vaikutusajankohdan tulenkäy-
tön johtoportaalle. Tulenjohtoyksikkö ilmoittaa mikä on sen valmius suorit-
taa maalinvalaisu. 
- Tulenkäytön johtoporras käskee tuliyksiköille maalikeskipisteet, käytettä-
vän ampumatarvikkeen ja sen lukumäärän sekä maaliintulohetken ja 
ilmoittaa nämä maalin osoittaneelle tulenjohtoyksikölle. 
- Mikäli käytetään maalinvalaisua, tuliyksiköt ilmoittavat tulenkäytön johto-
portaalle milloin valaisu on aloitettava ja tulenkäytön johtoporras ilmoittaa 
tulenjohtoyksiköille valaisun aloittamishetken. 
6.5.6 Järjestelmän segmentointi konfiguraatioyksiköihin 
Segmentointi tarkoittaa järjestelmän jakamista erillisiin osiin. Se tehdään vaiheittain 
kullekin järjestelmäelementille erikseen. Segmentoinnin tehtävänä on muodostaa käsi-
tys siitä, millaisia osakokonaisuuksia ollaan hankkimassa, luoda edellytykset kokonais-
järjestelmän elinjakson hallinnalle ja mahdollistaa synergiaetujen etsimisen yhteis-
hankkeista, jo hankittujen elementtien hyödyntäminen tai kaupallisen teknologian käyt-
täminen järjestelmässä. Segmentoinnin tarkastelunäkökulma on kahtalainen: tavoittee-
na on toisaalta mahdollistaa tehokas järjestelmäintegrointi ja toisaalta eriyttää järjestel-
mäelementtien hallinta toisistaan. Segmentoinnissa tunnistetaan järjestelmän konfigu-
raatioyksikkö (CI, Configuration Item), eli pienimmät osaset, joita hallitaan ja seura-
taan järjestelmätasolla. Konfiguraatioyksiköiden määrittäminen on yksi tärkeimmistä 
järjestelmän elinjakson hallinnan edellytyksistä, koska järjestelmän elinjaksosuunnitel-
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     Kuva 79: Nemo-kranaatinheitinajoneuvo tulitoiminnassa.   [Patria] 
 
Esimerkkijärjestelmän segmentointia tarkastellaan seuraavassa vain yhden 






Tämä tarkkuus voi riittää erimerkiksi hankintaprojektin vastuiden määrittämi-
seen. Se ei kuitenkaan ole riittävä hankinnan läpivientiin, joten segmentointia 
on jatkettava seuraavalle hierarkiatasolle. Esimerkiksi järjestelmäelektroniikka 
koostuu seuraavista segmenteistä: 
- maalinetsintä- ja paikannuslaitteisto, joka havaitsee ja tunnistaa maalin 
sekä määrittää sen suhteellisen sijainnin ajoneuvoon nähden 
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- ajoneuvon paikannuslaitteisto, joka määrittää ajoneuvon paikan ja rungon 
suunnan sekä liikevektorin 
- tulenkäytön ohjauslaitteisto, joka määrittää edellisten perusteella tulen-
johtajan ja maalin paikat ja liikevektorit ja jonka avulla operaattori voi 
suunnitella ja johtaa tulitehtävää 
- yhtymän viestijärjestelmän liityntälaitteisto, joka muodostaa automaatti-
sesti yhteyden alueelliseen viestijärjestelmään sekä vastaa tulitehtävän 
hoitamisessa tarvittavien sanomien välittämisestä ajoneuvossa, ajoneu-
vosta viestijärjestelmään ja siitä ajoneuvoon 
- maalinvalaisulaitteisto, joka osoittaa maalipisteen hakeutuville ampuma-
tarvikkeille 
 
Edelleenkin segmentointia voidaan tarkentaa seuraavalle tasolle. Esimerkiksi 
maalinetsintä- ja paikannusjärjestelmä koostuu seuraavista elementeistä: 
- lämpökamera (maalin havaitseminen) 
- valovahvistin (maalin tunnistaminen) 
- laseretäisyysmittari (maalin etäisyys) 
- goniometri (maalin suunta ajoneuvoon nähden) 
- ohjauselektroniikka sekä integroitu käyttöliittymä, joilla edellä mainittuja 
käytetään 
Esimerkin järjestelmässä yksi osajärjestelmä, tulenjohtoajoneuvo, voi sisältää 
useita kymmeniä tai jopa muutama sata konfiguraatioyksikköä. 
 
Segmentoinnilla järjestelmä jaetaan erillisiin osasiin, konfiguraatioeyksiköihin, joiden 
hankintaprosessit ja elinjaksot eroavat toisistaan. Näiden osasten on kuitenkin muo-
dostettava keskenään yhteensopiva ja yhteen toimiva kokonaisuus, joten elementtien 















































Kuva 80: Järjestelmän arkkitehtuurin suunnittelua jatketaan eri tason konfiguraatio-
yksiköiden määrittämisen jälkeen kuvaamalla tason elementtien väliset vuorovaiku-
tussuhteet ja rajapinnat.  
6. Esisuunnitteluvaihe 

















































Kuva 81: Järjestelmän arkkitehtuuri on hierarkkinen kuvaus järjestelmän osista. 
Järjestelmän suunnittelu ja elinjakson hallinta edellyttää laitteisto- tai laitetasolle 
menevää suunnittelua. Kunnossapitojärjestelmän luominen edellyttää suunnittelua 
moduulitasolle.  
 
Elementtien integroiminen suunnitellaan  
- kuvaamalla konfiguraatioyksiköiden väliset toiminnalliset ja ei-toiminnalliset 
vuorovaikutussuhteet, eli mikä elementti vaikuttaa mitenkin mihinkin element-
tiin 
- määrittämällä järjestelmän ulkoiset rajapinnat muihin konseptissa kuvattuihin 
rinnakkaisiin järjestelmiin 
- määrittämällä järjestelmän sisäiset rajapinnat, eli eri konfiguraatioyksiköiden 
väliset rajapinnat 
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- määrittämällä ihmisen ja järjestelmän väliset rajapinnat (HSI, Human – System 
Inteface) 
 
Konfiguraatioyksiköiden määrittäminen antaa perusteet rajapintadokumenttien laadin-
nalle, sillä vain niiden väliset rajapinnat kuvataan. Järjestelmänsuunnittelun kannalta 
konfiguraatioyksikkö on musta laatikko, jolla on järjestelmävaatimusten mukaiset omi-
naisuudet. Niiden puitteissa vallitsee toteutusriippumattomuus. Esimerkiksi järjestel-
män osana olevan paikantamisjärjestelmän tulee tuottaa paikkatieto (toiminnallinen 
vaatimus) ja sillä tulee olla määritetty rajapinta tietojärjestelmään (toiminnallinen, 
sähköinen ja mekaaninen rajapintakuvaus) ja sähkönsyöttöjärjestelmään (sähköinen ja 
mekaaninen rajapintakuvaus). Periaatteessa muita vaatimuksia ei tässä vaiheessa tarvi-
ta. 
6.5.7 Rajapintojen määrittely 
Järjestelmäarkkitehtuurin laadinnan viimeisenä vaiheena on rajapintojen määrittely. 
Liittyvien järjestelmien kuvauksen, järjestelmäelementtien vuorovaikutussuhteiden 
määrittelyn sekä järjestelmän segmentoinnin perusteella pitäisi olla selvää, mitä raja-
pintoja järjestelmässä on. Rajapinnat voivat olla järjestelmän sisäisiä, eli järjestelmän 
konfiguraatioyksiköiden välisiä, tai ulkoisia liityntöjä joko tukeutumisjärjestelmään ja 
tukeutumisinfrastruktuuriin, muihin rinnakkaisiin operatiivisiin järjestelmiin, tai järjes-
telmää operoiviin, huoltaviin tai kouluttaviin ihmisiin tai järjestelmän tuottamia palve-
luita hyödyntäviin ihmisiin. 
 
Rajapinnat voivat koskea esimerkiksi 
- sähköisiä, sähkömagneettisia, optisia, mekaanisia tai pneumaattisia ohjaussig-
naaleita ja muuta tiedonsiirtoa 
- sähköistä, magneettista, pneumaattista, hydraulista tai mekaanista voiman-
siirtoa 
- sähköistä, kemiallista tai mekaanista energian varastointia 
- jätteiden, esimerkiksi hylsyjen, pakokaasun yms. järjestelmässä syntyneen 
materiaalin, poistoa 
- laitteiden mekaanista yhteensovittamista, kuten asennusrajapintoja ja tiloja, 
vetoaisoja ja hinauskoukkuja, polttoainetäyttöjä yms.  
- huoltojärjestelmään liittyviä mittaus- ja testausvälineitä, työkaluja yms. 
- ihmisen ja järjestelmän välistä vuorovaikutusta 
 
Rajapinnat tulee määritellä riittävän tarkasti. Riittävän tarkka on luonnollisestikin 
käsite, joka riippuu kulloisestakin tilanteesta. Esimerkiksi seuraavat ominaisuudet on 
määriteltävä ja dokumentoitava jossakin hankinnan vaiheessa – siis esisuunnittelu- tai 
suunnitteluvaiheessa tai viimeistään järjestelmän rakentamisvaiheessa85: 
- rajapinnan sijainti järjestelmässä ja käyttösuunta- tai asento 
- liitynnän periaate ja rakenne: mekaaniset ominaisuudet: liittimen, lippaan, 
vetokoukun, polttoainetäyttöaukon, öljynpoistotulpan yms. rakenne riittävällä 
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tarkkuudella, kuten liittimen tyyppi ja nastajärjestys, lukitusmekanismi, liike-
radat jne. sekä liitynnän suojaaminen: kannet, tulpat ja lukitukset 
- toiminnalliset ominaisuudet, jos niitä on, kuten signaalien ominaisuudet, ajoi-
tukset ja toimintajärjestykset, käytetyt protokollat yms. 
- käytetyt, sallitut ja kielletyt voimat, liikeradat, paineet ja virtaukset, jännite- ja 
virtatasot sekä impedanssit 
- käytetyt ja vaaditut merkinnät 
 
Ihmisen ja järjestelmän välisen rajapinnan määrittäminen on olennaisen tärkeä, mutta 
valitettavasti useimmiten lähes kokonaan unohdettu asia. Sotilasjärjestelmien käyttö-
ympäristö ja olosuhteet ovat vaikeita: äärilämpötiloja, melua ja kovia ääniä, heikko 
valaistus, vihollisen tulivaikutus ja niin edelleen. Järjestelmän käyttäjät voivat lisäksi 
olla väsyneitä tai loukkaantuneita. Järjestelmän ja ihmisen välisen rajapinnan tulisi 
välittää informaatiota ihmiselle helposti ymmärrettävässä muodossa ja järjestelmän 
käyttöliittymä tulisi suunnitella ihmisen ergonomisista lähtökohdista. Ihminen on hyvä 
hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita 
sekä muistamaan assosiatiivisesti asioita. Tietokone on hyvä laskemaan mekaanisesti 
sekä muistamaan numeroita. Huonosti suunniteltu ihmisen ja järjestelmän välinen raja-
pinta hidastaa toimintaa ja lisää inhimillisten virhetoimintojen määrää. Hallinnollisissa 
järjestelmissä tämä näkyy resurssien hukkaantumisina, toiminnan hidastumisena ja 
työmoraalin laskemisena. Operatiivisissa järjestelmissä se maksaa ihmishenkiä. 
 
Järjestelmäarkkitehtuurin rajapintojen määrittämisessä on kuvattava erityisen huolelli-
sesti mitä informaatiota järjestelmä käyttäjälle esittää, mitä käyttäjän edellytetään teke-
vän tai mitä käyttäjän on ylipäänsä mahdollista tehdä sekä miten käyttäjän edellytetään 
ohjaavan järjestelmän toimintaa. Tässä yhteydessä on huomioitavaq 
- ihmisen toiminta- ja suorituskyvyn rajoitukset, kuten havainnointikyky, 
toimintaympäristö, toiminta-aika ja ergonomiset tekijät 
- tahattomien ja tahallisten inhimillisten virheiden mahdollisuudet 
- ihmisen vahvuuksien hyväksikäyttäminen järjestelmän toiminnan ohjaamisessa 
ja luotettavuuden varmistamisessa 
 
Rajapintoja kuvattaessa on pyrittävä välttämään teollisuuden vastuulle kuuluvaa järjes-
telmän kehittämiseen liittyvää suunnittelutyötä. GFE-materiaalien rajapintakuvaukset 
toimitetaan täydellisinä, mutta hankittavaan järjestelmään kuuluvat rajapinnat kuvataan 
tässä vaiheessa vain ja ainoastaan siltä osin kuin näitä kriteereitä käytetään tarjousten 
analysoinnissa ja vertailuissa. Näitä kuvauksia tarkennetaan rakentamisvaiheessa 
järjestelmän ja laitteiden teknisissä spesifikaatioissa joko yhdessä teollisuuden kanssa 
tai puhtaasti teollisuuden toimenpitein. 
                                                     
q Käyttäjäkeskeistä järjestelmäsuunnittelua käsitellään standardissa IS0 13407 ja ihmisen sekä 
tietojärjestelmän rajapinnan suunnittelua standardissa IS0 9241. 
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6.6 TEHTÄVÄPROFIILIN LAADINTA 
Tehtäväprofiili (mission profile) on asiakirja, joka kuvaa järjestelmän elinjaksoon liit-
tyvät sellaiset keskeiset vaiheet, joilla on olennaista merkitystä järjestelmän toiminnal-
listen ja käytettävyysvaatimusten asettamisessa sekä teknisessä spesifioinnissa. Se laa-
ditaan pitkälti operatiivisen konseptin ja järjestelmäarkkitehtuurin perusteella saman-
aikaisesti järjestelmävaatimusten laatimisen kanssa. Tehtäväprofiili ei kuitenkaan ole 
vaatimusdokumentti, vaan kuvaava suunnitelma aivan niin kuin operatiivinen konsepti-
kaan ei ole vaatimus, vaan suunnitelma. Tämän vuoksi tehtäväprofiilissa käytetään 
kuvaavaa nominatiivista kieltä käskevän imperatiivimuodon sijaan.  
 
Tehtäväprofiili auttaa sitomaan erilaisia järjestelmävaatimuksia toisiinsa ja järjestel-
män käyttöajatukseen. Se antaa myös perusteita järjestelmän osien teknisen spesifikaa-
tion laadintaan. Ilman sitä järjestelmän toimittaja voi päätyä vaatimustenmukaiseen 
ratkaisuun, joka ei kuitenkaan täytä asiakkaan odotuksia.  
 
Tehtäväprofiili voidaan laatia liittämällä operatiivisessa konseptissa kuvattuihin ske-
naarioihin ja käyttötilanteisiin täydentävät aika- ja suoritusarvotekijät, joista käy ilmi 
kuinka kauan järjestelmä jotakin tehtävää (hyökkäys, puolustus, siirtyminen jne.) tai 
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Kuva 82: Esimerkki järjestelmän tehtäväprofiilista. 
 
Tehtäväprofiilin laadintaa on käsitelty tarkemmin ja erilaisin esimerkein puolustus-
voimien vaatimusten hallinnan oppaassa.  
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6.7 KONFIGURAATIONHALLINNAN SUUNNITTELU 
6.7.1 Konfiguraation hallinnan käsitteistö 
Puolustusvoimien vaatimusten hallinnan ohjeistuksen mukaan konfiguraation hallinta 
(Configuration Management, CM) on järjestelmän jakamista hallinnollisiin osiin, 
konfiguraatioyksiköihin, ja näiden osien hallintaa järjestelmän elinjakson aikana. ISO 
10007 -standardin mukaan konfiguraation hallinta käsittää tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet konfiguraation tunnistamiseksi, ohjaamiseksi, valvomiseksi ja auditoimi-
seksi86. Myös NATO:n AQAP-laadunvarmennusjärjestelmä edellyttää näiden toiminto-
jen suunnittelua ja toteuttamista87. NATON konfiguraation hallinnan vaatimukset 
(ACMP, Allied Configuration Management Publications) toimintajärjestelmille sekä 
hankinnoissa noudatettaville menettelyille ovat: 
- ACMP 1: Vaatimukset konfiguraation hallintasuunnitelmille (lähinnä 
järjestelmätoimittajilta hankinnan yhteydessä edellytettävät suunnitel-
mat) 
- ACMP 2: Vaatimukset konfiguraation tunnistamiselle 
- ACMP 3: Vaatimukset konfiguraation muutosten hallinnalle 
- ACMP 4: Vaatimukset konfiguraation tilan määrittämiselle 
- ACMP 5: Vaatimukset konfiguraation auditoinnille 
- ACMP 6: Konfiguraation hallinnan käsitteistö 
- ACMP 7: edellisten soveltamisohjeita 
 
NATO:n standardi STANAG 4159 kuvaa konfiguraation hallinnan soveltamisen 
NATO-maiden yhteishankkeissa88. NATO:n varsin laajan konfiguraation hallinta-
ohjeistuksen läpikäynti tässä yhteydessä ei ole mahdollista eikä edes tarkoituksenmu-
kaisesta, joten seuraavassa esitetään joitakin konfiguraation hallinnan perusajatuksia. 
Tarkemmat kuvaukset löytyvät edellä mainituista ACMP-julkaisuista, STANAG 
4150:stä sekä ISO/IEC-10007-standardista. On huomattava, että konfiguraation hallin-
nan käsitteistöä ei ole suomennettu yhdenmukaistesti, joten asioista käytetään hieman 
erilaisia nimityksiä eri yhteyksissä. Tämän ei kuitenkaan pidä antaa hämätä, sillä eri 
standardien ja toimialojen tavoitteet konfiguraation hallinnalle ja konfiguraation 
hallinnan perusolemus ovat yhtäläisiä. 
 
Konfiguraation hallinta on olennainen ja kiinteä osa järjestelmän kehittämisen ja elin-
jakson hallintaa. Vaikka se liitetäänkin usein nimenomaan materiaalin hankintaan ja 
ylläpitoon, se soveltuu kuitenkin myös muiden suorituskyvyn osatekijöiden, eli joukon 
ja käyttöperiaatteen kehittämiseen. Tehokas konfiguraation hallinta mahdollistaa hori-
sontaalisen järjestelmäintegraation, eli samojen toimiviksi havaittujen fyysisten ja 
toiminnallisten elementtien laajan hyväksikäytön kaikissa järjestelmissä. 
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Järjestelmän konfiguraatioyksikkö (Configuration Item, CI) on pienin järjestelmänäkö-
kulmasta olemassa oleva järjestelmäelementti, jota hallitaan järjestelmätasolla. Järjes-
telmästä ja tilanteesta riippuen se voi olla kokonainen osajärjestelmä (esimerkiksi 
taisteluajoneuvo) tai jokin sen osajärjestelmä (esimerkiksi voimansiirto) tai tarvittaessa 
osajärjestelmän osa (esimerkiksi vaihteisto) tai sen komponentti (esimerkiksi automaat-
tivaihteiston elektroniikkayksikkö). Konfiguraatioyksikkö voi olla laite, ohjelma, 
materiaali, tai palvelu tai jokin niiden osa tai yhdistelmä, jota käsitellään yhtenä koko-
naisuutena. On huomattava, että hallittava konfiguraatioyksikkö riippuu tarkastelu-
tasosta: puolustusvoimien kehittämisohjelmassa se voi olla tiedustelu- ja valvonta-
järjestelmä. Tiedustelu- ja valvontajärjestelmän kehittämisohjelman yksi konfiguraatio-
yksikkö voi olla vaikkapa lentävä tiedustelujärjestelmä, jonka sisällä oleva konfiguraa-
tioyksikkö voi olla ilma-alus, jonka sisällä vaikkapa sensorihyötykuorma ja niin edel-
leen. Ylempi konfiguraatioyksikkö muodostuu siis useista alemmantasoisista yksiköis-
tä. Tasohierarkian yhtenä tavoitteena on häivyttää (abstrahoida) informaatiota siirryt-
täessä ylemmille hierarkiatasoille. Tämän on mahdollista, koska osa alempitasoisten 
elementtien välisistä vuorovaikutuksista rajautuu ylempitasoisen elementin sisään. 
Esimerkiksi ilma-aluksen sähkönsyötön toteutukseen liittyvät seikat ovat relevantteja 
aluksen sisäisissä konfiguraatioissa, mutta eivät enää tasolla ”lentävä tiedustelujär-
jestelmä”. Informaation abstrahoiminen paitsi auttaa ylemmillä tasoilla kiinnittämään 
huomion olennaiseen, myös mahdollistaa toteutusvapauden alemmilla tasoilla. Tämä 
puolestaan antaa hankevaiheessa vapauksia etsiä parasta kustannushyötysuhdetta ja 
tukee järjestelmän elinjakson aikaista päivittämistä, koska päätös konfiguraatioyksikön 
vaihtamisesta voidaan tehdä mahdollisimman matalalla konfiguraatiohierarkian tasolla. 
 
Konfiguraation hallinta perustuu vahvistettuihin perustasoihin (configuration baseline), 
jotka muodostavat yhteisen pohjan muutoksille. Tämä yhteinen pohja mahdollistaa 
muutosten hallinnan: niiden määrittelyn, vaikutuksen arvioinnin sekä dokumentoinnin. 
Perustasojen vahvistamisen sitominen työsuunnitelmaan ja aikatauluun puolestaan 
mahdollistaa teknisen ja toiminnallisen määrittelytyön koordinoinnin hankkeessa ja 
projektissa. Vahvistettujen perustasojen olemassaolo sekä siihen tehtyjen muutosten 
dokumentointi puolestaan mahdollistavat materiaalin käyttöön hyväksynnän ja käyttö-
turvallisuuden ylläpitämisen operointivaiheen aikana. 
 
Suorituskyvyn elinjakson hallinnan kannalta välttämätön konfiguraation hallinta käsit-
tää seuraavat päätehtävät: 
Puutteellinen tai kokonaan toteuttamatta jätetty lonfiguraation hallinta 
voi säteillä ongelmia odottamattoman laajalle. Eräässä hankkeessa 
päädyttiin käyttämään tiettyä rajapintaratkaisua, jonka lisenssi kuului 
organisaatiossa laajasti käytössä olleeseen tietokantaan. Tietokanta-
ohjelmiston keskitetysti tehdystä uudesta päivitysversiosta tämä 
lisenssi kuitenkin puuttui. Tietokannan konfiguraatiota oli siis muutettu 
selvittämättä seurannaisvaikutuksia ja edes tiedottamatta muutokses-
ta tietokantaa käyttäville tahoille. Tässä tapauksessa konfiguraation 
muuttaminen johti erään johtamisjärjestelmän toimimattomuuteen 
vian etsinnän ajaksi.  
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1. Konfiguraation hallintastrategian määrittely 
2. Konfiguraation hallinnan tasojen yhtenäinen määrittely  
3. Konfiguraatioyksiköiden tunnistaminen 
4. Konfiguraation vahvistaminen  
5. Konfiguraatioyksiköiden auditointi 
6. Järjestelmän konfiguraation valvonta ja ohjaus 
 
Konfiguraation hallintastrategia ei ole osa hanketta tai hankintatoimintaa, vaan se mää-
ritellään organisaation johdon toimesta ohjaamaan konfiguraation hallintaa  organisaa-
tiossa. Strategia kuvaa:  
- mitkä organisaatiot vastaavat mistäkin hallittavasta tekijästä (suorituskyky, 
joukko, palvelu tai toiminto, järjestelmä, teknologia jne.) sekä kenellä on 
valtuudet hyväksyä käyttöön uusia konfiguraatioita 
- ketkä vastaavat konfiguraatioon liittyvän informaation luomisesta, varastoin-
nista ja jakamisesta sekä kenellä on oikeus päästä tähän informaatioon käsiksi 
- miten voimassa oleviin konfiguraatioyksiköihin tehdään muutoksia: millä 
perusteilla muutoksia ohjataan, miten ne valmistellaan, päätetään ja tiedotetaan 
- miten järjestelmien konfiguraatiota ylläpidetään, miten toteumaa auditoidaan 
sekä milloin ja miten konfiguraatio jäädytetään 
 
Konfiguraation hallinnassa on erotettava kaksi toisiinsa liittyvää näkökulmaa: järjestel-
män konfiguraation hallinta ja elementin konfiguraation hallinta. Järjestelmän hallin-
nan kannalta on olennaista määritellä ja ylläpitää tietoa elementin rajapinnoista ja 
elementin suorituskyvystä sekä sen elinjaksosta. Tällä varmistetaan, että järjestelmä 
toimii ja sen elinjaksoa voidaan seurata ja suunnitella kokonaisuutena. Näkökulma on 
siis järjestelmäkokonaisuudesta elementteihin tarkastelemalla elementin ulkoista 
rajapintaa ilman suurempaa kiinnostusta siihen, miten elementti on rakennettu tai miten 
se toimii. Järjestelmätason konfiguraation hallinnasta vastaa järjestelmävastuullinen 
organisaatio. 
 
Elementin konfiguraation hallinnan näkökulmasta on varmistettava yksittäisen elemen-
tin elinjakson suunnittelu- ja seurantaedellytykset. Elementille asetettujen vaatimusten 
lisäksi elementtiä hallinnoivan tahon on ylläpidettävä tietoa siitä, mikä on elementin 
tila: mitä vaatimuksia on hyväksytty, mitä hylätty, missä vaiheessa elementin kehitys 
on, mitä ominaisuuksia siihen on implementoitu, mitä muutoksia elementtiin on sen 
elinjakson aikana tehty ja mitä muutoksia on suunniteltu. Näkökulma on selkeästi ele-
mentin sisälle rajautuva. 
 
Järjestelmän konfiguraation hallinta tarkoittaa järjestelmänäkökulmasta tehtävää järjes-
telmäelementtien konfiguraation hallinnan koordinointia siten, että järjestelmän eri ele-
menttien kulloinenkin tila on hallittu. Lisäksi tilan muutoksia ohjataan erilaisin jäädy-
tyspistein (engl. baseline) järjestelmän suunnittelun, kehittämisen, tuotannon, testaus-
ten ja käytön aikana. Tämä osa konfiguraation hallinnasta on koko järjestelmän elin-
jakson aikaista toimintaa ja se on aina järjestelmävastuullisen organisaation vastuulla. 
Järjestelmän konfiguraatio voidaan kuvata spesifikaationa, jäädytyspisteenä (baseline), 
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teknisinä piirroksia, osalistoina, ohjelmistoversioina tms. tarpeen täyttävänä 
kuvauksena siitä, millaisista elementeistä järjestelmä milläkin ajanhetkellä koostuu. 
6.7.2 Konfiguraatioyksiköiden tunnistaminen 
Suorituskyvyn elinjaksonprosessissa ensimmäisenä konfiguraation hallinnan vaiheena 
on määritellä hallinnan tasot. Määrittely tulee tehdä yhdenmukaiseksi vaatimusten hal-
linnan tasojen kanssa. Näin konfiguraation hallinta ja vaatimusten hallinta saadaan 
tukemaan toisiaan: vaatimusten hallinta liittää prosessin (kehittämisohjelmatasolta 
hankintatasolle) hallittavaan suorituskykyyn ja sen tuottamaan järjestelmään (henkilös-
tö, doktriini, materiaali) kuvaamalla mihin järjestelmän osaan mikin vaatimus liittyy. 
Konfiguraation hallinta puolestaan tukee vaatimusten hallintaa luomalla selkeän raken-
teen, johon vaatimukset liitetään sekä tuottamalla eri tasoilla päättäjille tietoa siitä, 
mihin kaikkeen eri vaatimusten muuttaminen vaikuttaa ja millaisin hankkein järjestel-




Järjestelmän arkkitehtuurin suunnittelemisen yhteydessä määritetään sen toiminnalliset 
ja fyysiset osat. Nämä luovat perusteet konfiguraatioyksiköiden tunnistamiselle, jossa 
pyritään hahmottamaan millaisia laitteistojen, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta-
kykyä järjestelmän hallittu kehittäminen, elinjakson aikainen ylläpitäminen, elinjakso-
kustannusten minimointi, elektronisen turvallisuuden ylläpito, yhteensopivuuden ja 
yhteentoimivuuden varmistaminen yms. vaatimukset edellyttävät. Tarkastelun on syytä 
noudattaa järjestelmäarkkitehtuurin kuvaamaa hierarkiaa: järjestelmätasolla voidaan 
esimerkiksi hallita jotakin järjestelmän tuottamaa palvelua, ja osajärjestelmätasolla 
tämän palvelun luovaa ohjelmistomoduulia. Ylätason konfiguraatioyksiköt tulee tun-
nistaa jo esisuunnitteluvaiheessa, mutta alempien hierarkiatasojen konfiguraatioyksi-
Konfiguraatioyksiköiden tunnistamis- ja määrittämiskriteereitä: komponentti 
on  
- kriittinen turvallisuuden (safety tai security) kannalta 
- kriittinen operatiivisen suorituskyvyn kannalta  
- jatkuvan ase-vasta-asekilpailun kohteena 
- kallis yksittäinen järjestelmän osa 
- tärkeä järjestelmän luotettavuuden ja kunnossapidettävyyden kannalta 
- muodostaa järjestelmän ulkopuolisen rajapinnan tai tärkeän 
järjestelmän sisäisen rajapinnan esim. GFE-laitteistoihin 
- tekniseltä elinjaksoltaan tai vanhenemiseltaan muusta järjestelmästä 
poikkeava 
- alihankintana valmistettava osa (määrittelyt, laadunvarmennus sekä 
tietoturvallisuuden ylläpitäminen) 
- eri organisaation vastuulla kuin muu järjestelmä 
- jostain muusta kuin em. syystä toistuvasti tai usein muutettava 
järjestelmän osa 
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köiden tunnistaminen ja määritteleminen tulee jättää suorituskyvyn suunnittelu- ja 
rakentamisvaiheisiin.  
 
Operatiivisen suorituskyvyn ylläpitämisen kannalta on tärkeätä tunnistaa sellaiset 
järjestelmän ominaisuudet, jotka ovat jatkuvan keino-vastakeino-kilpailun kohteena ja 
määritellä ne konfiguraatioyksiköiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tietoturvaan ja sähkö-
magneettisen spektrin käyttöön sekä aseen läpäisyyn ja ballistisen suojan tasoon liit-
tyvät ominaisuudet. Järjestelmän teknisen elinjaksonhallinnan ja elinjaksokustannusten 
optimoimisen kannalta puolestaan on tärkeätä tunnistaa konfiguraatioyksiköiksi 
nopeasti vanhenevat tai kehittyvät järjestelmän osat – varsinkin jos ne ovat myös 




Konfiguraatioyksiköiden sopiva määrä riippuu luonnollisestikin kulloinkin tarkastelta-
vasta järjestelmästä: oikeata ja väärää ratkaisua ei ole, on vain hyviä ja huonoja valin-
toja. Liian pikkutarkka konfiguraatiojako johtaa suunnitteluresurssien käyttämiseen 
tarpeettomien määritelmien ja dokumenttien tekemiseen ja hallitsemiseen, heikentää 
kykyä hahmottaa järjestelmää kokonaisuutena sekä asettaa tarpeettomia rajoituksia jär-
jestelmän suunnittelulle ja toteuttamiselle. Tämä voi johtaa tarpeettoman suuriin elin-
jaksokustannuksiin. Toisaalta liian karkea jako voi johtaa yhteensopivuusongelmiin 
erityisesti logistiikka- ja huoltojärjestelmässä, vaikeuttaa elinjaksonaikaista päivittä-
mistä sekä laitetoimittajien kilpailuttamista ja elinjakson aikaista järjestelmän päivittä-
mistä. Myös tämä johtaa elinjaksokustannusten tarpeettomaan kasvamiseen. Yksi 
mahdollinen ratkaisu tähän on se, että järjestelmän määrittelyvaiheessa luodaan tarkka 
konfiguraatiojako, jota karsitaan sen jälkeen, kun nähdään millaisia vaatimuksia eri 
konfiguraatioyksiköille on kohdistettu. Jos jollekin luonnostellulle elementille ei ole 




Järjestelmävastuullisten organisaatioiden tulisi määritellä prosessit ja vastuut siten, että 
tietyn tyyppisistä konfiguraatioyksiköistä vastaa aina yksi nimetty taho. Jako voidaan 
tehdä teknisistä tai teknologisista lähtökohdista, esimerkiksi pyörälavetit, telalavetit, 
miehittämättömät lavetit, johtamisjärjestelmät, radiotaajuiset sensorit, optroniset 
sensorit, sähkövoimajärjestelmät, käsiaseet ja patruunat, raskaat aseet ja ampuma-
tarvikkeet jne. Näihin kategorioihin kuuluvien konfiguraatioyksiköiden elinjaksosta 
(esisuunnittelu, suunnittelu, rakentaminen, operointivaiheen aikainen ohjaus ja 
valvonta sekä purkaminen) vastaa kyseinen vastuutaho. Tällä menettelyllä kyetään 
takaamaan eri järjestelmien yhteentoimivuus ja käyttövarmuus sekä laitteiden vaihto-
kelpoisuus. Lisäksi hankinta- ja ylläpitokustannukset kyetään optimoimaan, koska 
vähenevä tuotekirjavuus vaatii vähemmän hankintaan kuluvaa henkilötyötä, mahdollis-
taa jo olemassa olevien koulutus- ja huoltojärjestelyiden ja varaosapakettien käyttämi-
Oikein tehty konfiguraatioyksiköiden tunnistaminen edesauttaa operatii-
visen suorituskyvyn ylläpitämistä koko järjestelmälle suunnitellun elin-
jakson ajan. 
Tehokkaalla konfiguraation hallinnalla kyetään vähentämään välittö-
miä ja välillisiä elinjaksokustannuksia. 
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sen sekä jo tehtyjen puitehankinta-, huolto- ja koulutussopimusten hyödyntämisen. 
Tehokkaalla konfiguraation hallinnalla kyetään siis vähentämään välittömiä ja välillisiä 
elinjaksokustannuksia. 
6.7.3 Konfiguraation hallintasuunnitelman laatiminen 
Konfiguraatioyksiköiden tunnistamisen jälkeen laaditaan konfiguraation hallintasuun-
nitelma, joka kuvaa miten konfiguraatioyksiköt luodaan sekä mitä niille järjestelmän 
elinjakson aikana tehdään. Konfiguraation hallintasuunnitelman laatii karkealle tasolle 
esisuunnitteluvaiheessa järjestelmävastuullinen organisaatio ja sitä tarkentaa hankinta- 
ja toimitusvaiheessa järjestelmätoimittaja. 
 
Seuraavaksi on määriteltävä konfiguraatioyksiköiden ohjausvastuut organisaation 
konfiguraation hallintastrategiaan tukeutuen. Vastuut tulee määritellä kullekin hierar-
kiatasolle järjestelmäkokonaisuudesta laitteisto- tai laitetasolle. Konfiguraatioyksiköi-
den tunnistaminen ja ohjausvastuiden käskeminen määräävät, mitä puolustusvoimien 
järjestelmistä tai osajärjestelmistä tehdään yhteisesti (joint) ja mille elementeille 
halutaan asettaa yhteentoimivuusvaatimuksia. Elementtijaon muodostaminen riippuu 
muun muassa siitä, mitkä ovat ne järjestelmän osat, joiden suorituskyvyn tai rajapinnan 
määrittelemisellä tai joita vaihtamalla tai kehittämällä halutaan esimerkiksi: 
- ylläpitää tai kehittää järjestelmän suorituskykyä sen elinjakson aikana kykene-
mällä erottelemaan suorituskyvyn kannalta keskeiset osat ja kehittämään niitä 
erikseen 
- hallita järjestelmän elinjaksokustannuksia kohdentamalla käyttö- ja kunnossa-
pitokustannukset järjestelmän eri osille 
- pidentää järjestelmän elinjaksoa vaihtamalla vanhenevia tai ylläpidoltaan kal-
listuvia elementtejä 
- taata elementin (esimerkiksi ampumatarvike, polttoaine, tiedonsiirtoväline, 
hinauskoukku) yhteensopivuus muiden koti- ja ulkomaisten järjestelmien kans-
sa 
- taata elementin (esimerkiksi maastokuorma-auto, käsiase tai sanomalaite) 
yleiskäyttöisyys puolustusvoimissa – siis myös muissa puolustushaaroissa, 
aselajeissa ja järjestelmissä kuin mihin elementti alun perin hankittiin 
- taata elementin (esimerkiksi salauslaite) sisältämän informaation luottamuksel-
lisuus kuvaamalla rajapintainformaatio ja pitämällä elementin sisäinen toteutus 
tietoturvaluokiteltuna 
- taata elementin (esimerkiksi sähkövoimakone tai teleskooppimasto) sisällyttä-
minen GFE-varusteena (Govenrment Furnished Equipment) ulkopuolisen 
järjestelmätoimittajan kokonaisvastuulla olevaan järjestelmään 
6.7.4 Vaatimusten kohdentaminen konfiguraatioyksiköille 
Seuraavassa vaiheessa tarkistetaan, että järjestelmävaatimukset on liitetty myös arkki-
tehtuurissa kuvattuihin konfiguraatioyksiköihin. Elementille asetettavia vaatimuksia 
hallitaan puolustusvoimien vaatimusten hallinnan ohjeistuksen mukaisesti. Elementtiä 
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hallitaan ensisijaisesti sen elinjaksokustannuksille, suorituskyvylle ja rajapintojen 
toteuttamiselle asetettavin vaatimuksin. Elinjaksokustannusten minimoimiseksi ja 
suorituskykymahdollisuuksien maksimoimiseksi tulee muistaa vaatimusten hallinnan 
periaate, jonka mukaan toteutukseen tulee puuttua rajoituksin vain painavista syistä. 
Esimerkiksi tieto- ja tuoteturvallisuuden varmistaminen tai viranomaishyväksynnän 
saaminen voivat olla tällaisia poikkeuksia.  
 
Jos tunnistetulle konfiguraatioyksikölle ei ole kohdistettu yhtään vaatimusta, se tulee 
sulauttaa suoraan ympäristöönsä. Jos elementille kohdistuu vain yksittäisiä vaatimuk-
sia, tai vaatimukset eivät perustu ylempiin järjestelmä- tai suorituskykyvaatimuksiin, 
tulee vakavasti harkita konfiguraatioyksikön sulauttamista osaksi isompaa kokonai-
suutta. Konfiguraatioyksikön olemassaolo on perusteltua ainakin, jos sille kohdistuu 
joitakin seuraavista vaatimuksista: 
- kriittinen suorituskyky- tai järjestelmävaatimus 
- useita ensisijaisia tai toissijaisia vaatimuksia 
- toteutuksen reunaehto (ainakin jos se kohdistuu koko elementtiin eikä vain sen 
rajapintaan) 
- vaatimus elinjakson aikaisesta päivitettävyydestä 
- tukeutumisjärjestelmän asettama vaatimus 
- rajapintavaatimus (ei tosin aina pakota määrittämään omaa konfiguraatioyksik-
köä) 
- elementtiin liittyvä korkea teknologinen tai tekninen riski 
- elektronisen turvallisuuden vaatimus (esimerkiksi salausmoduuli tai salaus-
algoritmi) 
- teknologia- tai materiaalipolitiikkaan tai GFE-materiaalin käyttöön perustuva 
vaatimus (halutaan käyttää nimenomaan jotakin tiettyä osaa) 
6.7.5 Konfiguraatioyksiköiden dokumentointi 
Kustakin konfiguraatioyksiköstä kuvattavat ominaisuudet riippuvat täysin elementin 
luonteesta. Esimerkiksi palvelusta on syytä kuvata täysin erilaisia piirteitä kuin vaikka-
pa jostakin laitteesta tai ohjelmiston osasta. Konfiguraatioyksikön dokumentointi voi 
sisältää vaatimus-, määrittely- ja suunnitteludokumentteja, osaluetteloita, ohjelmiston 
lähde- tai ajokoodia, käyttö- ja huoltomanuaaleja sekä teknisiä käsikirjoja yms. tuot-
teen toiminnalliset ja fyysiset ominaisuudet kuvaavia sähköisiä tai painettuja tallentei-
ta. Tarpeellisten dokumentoitavien piirteiden määrä ja yksityiskohtaisuus riippuu myös 
käsiteltävästä järjestelmähierarkiatasosta: järjestelmätasolla riittää yleensä suppea 
elementin tuottaman toiminteen tai palvelun kuvaus täydennettynä yksikön rajapintojen 
kuvauksella. Sen sijaan elementin tuottamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan huomatta-
vasti yksityiskohtaisempi kuvaus.  
 
Konfiguraatioyksiköistä tulee dokumentoida ainakin seuraavat asiat: 
- konfiguraatioyksikölle asetetut vaatimukset (eli millainen yksikön pitäisi olla) 
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- implementoidut toiminnalliset ja fyysiset ominaisuudet (eli millainen yksikkö 
tällä hetkellä on) 
- tapahtuneet muutokset (eli koska ja miten sekä kenen hyväksynnällä muutettu 
ja miten muutokset on testattu toimiviksi ja todettu vaatimusten mukaisiksi)  
- havaitut poikkeamat (eli miten todellinen tuote eroaa vaatimusdokumentissa tai 
spesifikaatiossa kuvatusta) 
 
Tärkein dokumentoitava ominaisuus on konfiguraatioyksikön rajapinta. Periaatteessa 
konfiguraatioyksikkö voidaan mieltää mustaksi laatikoksi, jonka ominaisuudet ulkoi-
sen maailman kannalta määräytyvät täysin sen rajapintojen kautta. Käytännössä myös 
konfiguraatioyksikön sisäinen tila – esimerkiksi ohjelmistoversiot - on syytä dokumen-
toida.  
 
Tässä elinjakson vaiheessa konfiguraatioyksiköistä ei todennäköisesti vielä tiedetä 
paljon muuta kuin se, että jostakin arkkitehtuurin osasta halutaan tehdä konfiguraatio-
yksikkö. Tämä edellyttää yksikäsitteisen tunnistetiedon liittämistä konfiguraatioyksik-
köön. Yksikäsitteiset tunnistetiedot tulee kyetä liittämään paitsi konfiguraatioyksiköi-
hin itseensä, myös dokumentteihin, rajapintoihin, muutoksiin ja poikkeamahavaintoi-
hin. 
6.7.6 Konfiguraatioyksikön perustyypin määrittely 
Edellä on kuvattu miten konfiguraatioyksiköt tunnistetaan ja miten järjestelmälle 
asetetut vaatimukset kohdistetaan näille yksiköille. Seuraavaksi on ryhdyttävä määrit-
telemään, minkälaisia konfiguraatioyksiköt ovat. Ensin on valittava minkä tyyppinen 
yksikkö on kyseessä. Vaihtoehtoja ovat: 
a) Valitaan olemassa oleva vakioelementti. 
b) Muodostetaan uusi vakioelementti. 
c) Valitaan uusi järjestelmäkohtainen elementti, josta ei tulla muodostamaan 
vakioelementtiä. 
 
Olemassa olevan vakioelementin valinta on lähtökohtaisesti suositeltavin vaihtoehto, 
koska sille on jo olemassa koulutus- ja ylläpitojärjestelmä sekä dokumentaatio. Lisäksi 
sen hankintaan liittyvät valmistelut, suunnitelmat ja viranomaishyväksynnät on jo 
tehty. Tällaisista vakioelementeistä käytetään nimitystä MOTS (Military Off The 
shelf). Hankintaprosessissa vakioelementin käyttäminen tarkoittaa usein sitä, että ostaja 
velvoittaa myyjän sisällyttämään järjestelmäänsä tällaisen elementin, jonka toimittami-
sesta ostaja vastaa. Tällaisesta elementistä käytetään nimitystä BFE (Buyer-Furnished 
Equipment) tai GFE (Government-Furnished Equipment). On huomattava, että ostaja 
vastaa elementin toiminnasta, mutta voi velvoittaa järjestelmäintegraattorina toimivan 
osapuolen vastaamaan sen yhteensopivuudesta järjestelmään. 
 
Mikäli mikään käytettävissä olevista vakioelementeistä ei jostakin syystä sovellu käy-
tettäväksi järjestelmässä, on hankittava uudentyyppinen elementti. Tällöin joudutaan 
päättämään tehdäänkö siitä uusi vakioelementti vai onko kyseessä kertaluonteinen 
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käyttösovellus. Jos samanlaiseen käyttötarkoitukseen tarvitaan jonkinlaista elementtiä 
mitä todennäköisimmin myös tulevaisuudessa, voi vakioelementin muodostaminen olla 
perusteltua. Tällä voidaan vähentää koulutus- ja kunnossapitojärjestelmän kokonais-
kustannuksia verrattuna tilanteeseen, jossa jokaiseen järjestelmään hankitaan erilainen 
elementti. Toisaalta vakioelementin kehittäminen edellyttää sidosryhmäanalyysin 
uudelleen tekemistä sekä tarpeiden ja vaatimusten keräämistä järjestelmän välittömiä 
sidosryhmiä laajemmalta joukolta. Tässä kohtaa on huomattava, että järjestelmän ja sen 
jonkin elementin sidosryhmät voivat olla erilaisia. Kehitettävä elementti voi olla kal-
liimpi kuin pelkästään yhden järjestelmän tarve edellyttäisi. Elementti voi olla ominai-
suuksiltaan laajana kompromissina epäoptimaalinen hankittavan järjestelmän tarpee-
seen, mutta sen valinta on kuitenkin kokonaisuuden kannalta perusteltua.  
 
Jos ei valita vakioelementtiä, vaan järjestelmäkohtainen elementti, asiasta tulee tehdä 
perusteltu päätös. Vakioimattoman elementin valintaa tulee välttää aina kun se vain on 
mahdollista, sillä jokainen erilainen elementti edellyttää myös uutta dokumentaatiota, 
koulutusta ja erilaisia varaosia sekä työkaluja. Näiden aiheuttamien ylimääräisten välit-
tömien ja välillisten kustannuksen välttämiseksi tulee tarvittaessa kyetä tinkimään 
myös elementin suorituskykyvaatimuksista. Elementin valintaa tulee myös tarkastella 
puolustusvoimien kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta, ei pelkän yhden puolustus-
haaran tai aselajin välittömän hankintahinnan kannalta. 
 
Olemassa oleva elementtikin pitää jotenkin hankkia järjestelmään. Se voidaan joko 
kohdentaa jo hankitusta populaatiosta tai se voidaan ostaa valmistajalta. Uuden ele-
mentin hankkimisen yhteydessä tulee tehdä päätös siitä, hankitaanko valmis tuote vai 
kehitetäänkö uusi tuote. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että tuote voi olla valmis 
ja olemassa oleva, vaikka se ei olisi olemassa oleva järjestelmäelementti. Lisäksi tulee 
selvittää täyttäisikö jokin kaupallinen tuote (COTS, Commercial Off The Shelf) ele-
mentille asetetut rajapinta- ja muut vaatimukset. Kaupallisten elementtien käyttö on 
kuitenkin harkittava ja suunniteltava huolellisesti, koska COTS-tuotteiden 
käyttämiseen liittyy useita sotilasteknologiasta poikkeavia tekijöitä: 
- Nopea elinjaksotekninen vanheneminen: Kaupallinen teknologia kehittyy 
nopeasti tuoteideoista myyntivalmiiksi tuotteiksi, joten sen avulla voidaan saa-
da nopeasti käyttöön uusinta teknologiaa. Kehitys ei kuitenkaan pysähdy tuot-
teen markkinoille tulemiseen, vaan kilpailupaineessa tuotteeseen kehitetään 
nopeasti uusia ominaisuuksia. Markkinoille tulevat kokonaan uudet tuotteet 
voivat myös päättää yllättäen ja äkisti sinänsä kelvollisen tuotteen elinjakson. 
Valmistaja sen paremmin kuin mikään yksittäinen ostajakaan ei käytännössä 
hallitse elinjaksoa, jonka pituuden sanelee kollektiivinen markkinatilanne. 
Kaupallisten tuotteiden konfiguraation nopea muuttuminen sekä elinjakson 
äkillinen päättyminen vaikeuttaa järjestelmän konfiguraation hallintaa ja tekee 
tukeutumisesta erittäin haasteellista. 
- Elinjaksotekninen vanheneminen johtaa tiheään päivitystarpeeseen. Jonkin 
osan päivittäminen uusimman kaupallisen teknologian tasolle edellyttää usein 
myös muun osion päivittämistä. Tästä yleisimpänä esimerkkinä on pakko 
päivittää käyttöjärjestelmäversio sovellusohjelmiston uuden version asentami-
sen yhteydessä – sekä mahdollisesti laitteiston päivityspakko käyttöjärjestel-
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män päivittämisen myötä. Tämä yhdessä COTS-ohjelmistoille tyypillisten 
käyttölisenssien kanssa johtaa operointivaiheen aikaisten elinjaksokustannus-
ten osuuden merkittävään kasvamiseen verrattuna perinteiseen sotilasteknolo-
giaan. 
- Kaupallisen teknologian tuottamien tuotteiden ominaisuudet ovat syntyneet 
erilaisen kompromissin tuloksena verrattuna sotilasjärjestelmiin. Näitä 
kompromisseja joudutaan tekemään jatkuvasti suunnittelu-, rakentamis- ja ope-
rointivaiheiden aikana. Mahdollisten sotilaallisesta toimintaympäristöstä tai 
käytöstä johtuvien erityisvaatimusten lisääminen kaupallisiin järjestelmiin joh-
taa väistämättä kustannusten nousemiseen sekä aikatauluriskeihin. 
- Kaupallinen teknologia perustuu yleisesti sekä avoimiin standardeihin että 
markkinoiden sanelemiseen epävirallisiin valmistajakohtaisiin de facto stan-
dardeihin. Näiden standardien avulla järjestelmiin voidaan suhteellisen helposti 
liittää eri toimittajien tuotteita. Toisaalta tällaiset standardit elävät omaa elä-
määnsä valtiollisten standardointielinten kontrolloimattomissa, mikä johtaa eri-
laisiin teknisen elinjakson hallinnan vaikeuksiin.  
- Käyttäjällä ei useimmiten ole minkäänlaista kontrollia ostamansa tuotteen kon-
figuraatioon, varaosiin yms. seikkoihin, koska yksikään käyttäjä ei pöe riittä-
vän iso asiakas, jolla olisi riittävä painoarvo valmistajan suuntaan. Tästä johtuu 
myös se, ettei ostajalla juurikaan ole mahdollisuutta neuvotella tuotteen 
muutoksista: sen on kelvattava sellaisenaan. 
- Tuotteen mukana tulee vain hyvin yleinen dokumentaatio eikä kattavaa teknis-
tä dokumentaatiota välttämättä edes ole olemassa. Yksityiskohtainen tekninen 
dokumentaatio voi myös sisältää valmistajan kilpailuasetelman ylläpitämisen 
kannalta niin kriittistä tietoa, ettei sitä anneta tuotteiden ostajille. Tämä heiken-
tää ostajan mahdollisuuksia ymmärtää tuotteen rakennetta, arvioida sen toimin-
takykyä sotilaallisessa toimintaympäristössä sekä vähentää sen integroitavuutta 
osaksi puolustusjärjestelmää. 
- Koska kaupalliset tuotteet muuttuvat sotilaselektroniikkaa huomattavasti 
tiheämmin niiden elinjakson aikana, ostajan ja myyjän välinen suhde on luon-
teeltaan erilainen kuin sotilasjärjestelmissä. Jatkuva tuotteiden muuttuminen 
sekä yleensä erilaiset kunnossapitojärjestelyt johtavat tiiviimpään ja pitkäjän-
teisempään tilaaja-toimittaja-suhteeseen ostajan ja myyjän (ei välttämättä 
valmistaja) kanssa. 
- Kaupalliset tuotteet ovat yleensä markkinoiden asettamien vaatimusten vuoski 
keskenään hyvin yhteentoimivia. Tämä luo monenlaisia mahdollisuuksia koota 
sotilasjärjestelmiä sekä sovittaa niitä erilaisiin toimintaympäristöihin ja muut-
tuviin toiminnallisiin tarpeisiin.  
 
Edellä on esitetty vain osa kaupallisen teknologian soveltamiseen liittyvistä haasteista. 
Vaikka kaupallisen teknologian sotilaallisissa järjestelmissä on usein perusteltua, se 
edellyttää aina huolellista suunnittelua ja tarkkaa harkintaa. NATO:n STANAG 4598 
antaa tarvittavaa lisäohjeistusta COTS-teknologian soveltamisesta sotilasjärjestelmiin89  
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Uuden elementin hankintaan liittyen tulee myös päättää:  
- hankintaanko elementti yhteishankintana jonkun muun tahon (toinen aselaji, 
puolustushaara, muu viranomainen, toinen valtio)  
- koordinoidaanko elementin hankintaa jonkin muun elementin tai jopa toisen 
järjestelmän hankinnan kanssa 
 
 
6.7.7 Konfiguraation auditointi ja vahvistaminen 
Konfiguraation hallinnan tulee esisuunnitteluvaiheessa tuottaa järjestelmälle karkea-
tasoinen vahvistettu konfiguraatio. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien on kuitenkin 
ymmärrettävä, että konfiguraation vahvistaminen tarkoittaa vain yhteistä referenssiä, 
johon jatkosuunnittelu pohjautuu. Järjestelmäkonfiguraariota tullaan väistämättä tar-
kentamaan ja tarkistamaan erilaisin muutosdokumentein suunnittelutyön edetessä. Ja 
kun muutoksia on kertynyt riittävän monta, vahvistetaan uusi konfiguraatio uudeksi 
referenssiksi tuleville muutoksille.  
 
Ennen kuin muutokset konfiguraatioon esitellään päätöksentekijälle, jolla on valtuudet 
hyväksyä uusi konfiguraatio, ne tulee auditoida. Konfiguraation auditointi 
(Configuration Audit) tarkoittaa ennen uuden konfiguraation vahvistamista pidettävää 
katselmusta, jossa varmistetaan, että auditoitava konfiguraatio todella vastaa asetettuja 
vaatimuksia ja että konfiguraatio on asianmukaisesti testattu ja dokumentoitu.  
6.7.8 Konfiguraatioyksiköiden muutosten hallinta 
Sen jälkeen kun ensimmäinen konfiguraatio on vahvistettu, siihen kohdistuvia muutok-
sia on ryhdyttävä hallitsemaan. Seuraavassa esitetään tiivistetysti ISO-10007-standar-
dissa esitetyn konfiguraation muutosten hallinnan tehtäviä.  
 
Vakioelementin määrittämisen ja kehittämisen pitäisi tapahtua hallitusti. 
Hyvästä tuotteesta tulee helposti de facto -vakioelementti, kun muutkin 
kuin alkuperäiset käyttäjät huomaavat sen käyttömahdollisuudet. Esimer-
kiksi puolustusvoimien sanomalaitejärjestelmä syntyi alun perin tykistön 
tulenjohtoyhteydet salaavaksi radiomodeemiksi, josta ei oltu tekemässä 
järjestelmää. Laitteiston monikäyttöisyys sekä ilmeinen tarve myös 
muualla johtivat siihen, että siitä muodostui kaikkien puolustushaarojen 
sanomanvälitysjärjestelmä ja sen laitteista de facto -vakioelementti lähes 
kaikissa järjestelmissä. Sattumalta syntyvän vakioelementin elinjakso on 
täynnä erilaisia päivityksiä ja modifikaatioita, kun sitä koetetaan sovittaa 
uusiin ja ennalta näkemättömiin järjestelmiin. 
Konfiguraatioyksiköiden määrittely sekä niiden hankinnan perus-
linjausten tekeminen mahdollistaa hankkeen ja järjestelmähankin-
nan tehtävien, työrakenteen, resurssitarpeen, aikataulun ja riskin-
hallintasuunnitelman tarkentamisen ja tarkistamisen.
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Standardi ISO-10007 kutsuu konfiguraatioyksiköiden muutosten hallintaa konfiguraa-
tion ohjaukseksi. Standardin mukaan konfiguraation ohjaus käsittää: 
- muutostarpeen tunnistamisen ja määrittämisen 
- muutosten evaluoinnin 
- muutosten hyväksynnän 
- muutosten implementoinnin ja verifioinnin 
- konfiguraation auditoinnin 
 
Muutostarve voi olla lähtöisin hankkeesta, tai järjestelmätoimittajalta. Muutos johtuu 
yleensä siitä, että valmistelu- ja suunnittelutyön edetessä on luotu uutta informaatiota, 
joka edellyttää hankkeeseen, hankintaan tai kehitettävään palveluun tai järjestelmään 
liittyvien määritelmien ja suunnitelmien tarkentamista, täydentämistä tai korjaamista. 
Muutoksesta on kuvattava: 
- konfiguraatioyksikkö tai elementit, joita muutos koskee (tunniste ja nykyisen 
version tila) 
- muutoksen valmistelija ja esittäjä (nimi ja organisaatio) 
- muutosesityksen päiväys 
- peruste muutostarpeelle 
- kiireellisyys tai ajankohta, jolloin muutoksen tulisi astua voimaan 
- muutoksen kuvaus 
 
Kullakin muutosesityksellä tulisi olla yksikäsitteinen tunniste, joka auttaa sekä löytä-
mään sen, että hallitsemaan koko muutosketjua edellisestä vahvistetusta konfiguraa-
tiosta nykyiseen konfiguraatioon. Organisaation tulee myös ylläpitää tietoa siitä, mikä 
on kunkin muutosesityksen tila sekä millä esittelyllä tai allekirjoitetulla dokumentilla 
ne on vahvistettu käyttöönotettaviksi ja todennettu käytössä oleviksi.  
 
Muutosten esittämisen jälkeen tulee evaluoida niiden vaikutukset: 
- yhteentoimivuuteen ja rajapintoihin  
- aikatauluihin 
- elinkaksokustannuksiin 
- tuotantoon ja testaukseen 
- ylläpitoon, varaosiin ja huoltodokumentaatioon 
- käyttödokumentointiin ja koulutusohjeisiin 
- mahdollisiin hankinta-, toimitus- ja ylläpitosopimuksiin yms. asiakirjoihin 
 
Edellä kuvattu konfiguraatioyksiköiden muutosten hallinta on käsitteenä ja toimintona 
täysin samanlainen kuin vaatimusten hallintaan liittyvä muutosten hallinta. On kuiten-
kin huomattava, että vaatimusten muutosten hallinta liittyy siihen millainen suoritus-
kyvystä ja järjestelmästä halutaan tehdä, kun taas konfiguraatioyksiköiden muutosten 
hallinta ohjaa sitä mitä aiotaan tehdä, miten muutokset ryhmitetään riittävän isoiksi 
kokonaisuuksiksi ja missä vaiheissa eri versioita aiotaan ottaa käyttöön.  
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Konfiguraation muutokset on vahvistettava käyttöön. Organisaation prosessikuvauk-
sessa tai projektisuunnitelmassa on kuvattava kenellä on oikeus vahvistaa uusi konfigu-
raatio käyttöön sekä miten asia päätöksentekijälle esitellään. Päätöksentekotaso ja -
prosessi riippuvat luonnollisestikin kulloinkin tehtävän päätöksen luonteesta. Päätök-
sentekijän tulee varmistaa, että muutos on perusteltu ja sen seurannaisvaikutukset 
arvioitu ennen uuden konfiguraation vahvistamista. Päätös uuden konfiguraation 
vahvistamisesta tai vahvistamatta jättämisestä tulee dokumentoida ja saattaa tarpeellis-
ten sidosryhmien tietoon. 
 
Konfiguraation muutosten hallinnan viimeinen vaihe käsittää konfiguraatiomuutosten 
implementoinnin sekä verifioinnin. Implementointi eli täytäntöönpano riippuu luonnol-
lisesti muutoksen luonteesta ja kohteesta.  
 
Edellä on esitetty varsin laajasti konfiguraation hallintaa  osana esisuunnittelua, koska 
asia joudutaan huomioimaan jo esisuunnitteluvaiheesta alkaen. On kuitenkin huomatta-
va, että konfiguraation hallinnalla on suurin merkitys vasta suunnittelu- ja rakentamis-
vaiheessa, eikä sitä voi laiminlyödä myöskään operointivaiheessa. 
6.7.9 Konfiguraation hallinnan ja hankkeen tehtävien 
hallinnan koordinointi 
Konfiguraation hallintasuunnitelmassa kuvataan konfiguraatioyksiköiden lisäksi myös 
millaisia vahvistettuja konfiguraatioita hankkeen aikana luodaan, eli millaisia määritel-
miä, suunnitelmia, dokumentteja sekä laitteisto- ja ohjelmistoversioita jäädytetään. 
Nämä jäädytetyt versiot muodostavat samalla yhteisiä referenssipisteitä, joihin hank-
keessa väistämättä kohdattavat muutokset kohdistuvat ennen kuin uusi jäädytyspiste, 
eli uusi vahvistettu konfiguraatio on päätetty. Kuvassa 83 on esitetty esimerkki 
ideointi-, esisuunnittelu- ja suunnitteluvaiheissa mahdollisista vahvistetuista konfigu-
raatioista. Tällaista kuvausta kutsutaan konfiguraation vahvistamissuunnitelmaksi 
(configuration baseline roadmap). Se auttaa hanketason ohjausta ja osahankkeiden 
keskinäistä koordinointia kuvaamalla missä vaiheessa osahankkeet voivat olettaa 
saavansa minkäkin tyyppiset määrittelyt ja missä vaiheessa osahankkeet tuottavat 
erityyppiset dokumentit, palvelut, laitteistot ja ohjelmistot. 
 
Konfiguraatio hallintasuunnitelma riippuu luonnollisestikin kehitettävästä suoritus-
kyvystä, valmisteltavan ja toteutettavan hankkeen tyypistä, käynnissä olevasta elinjak-
son vaiheesta ja käytettävissä olevasta ajasta. Kuvassa 83 on kuitenkin pyritty kuvaa-
maan joitakin elinjaksonhallinnan kannalta keskeisiä seikkoja: 
- Suorituskykyvaatimusdokumentin (SKV) ensimmäinen versio laaditaan 
ideointivaiheessa ja se sisältää operatiiviset suorituskykyvaatimukset ja keskei-
set reunaehdot. Ensimmäinen versio sisältää siis karkean tavoitteen siitä mil-
laista suorituskykyä pitäisi saada aikaiseksi ja miten sitä käytettäisiin. Toinen 
versio laaditaan esisuunnitteluvaiheen alussa täydentämällä dokumenttiin takti-
set suorituskykyvaatimukset ja tarkentamalla operatiivisia vaatimuksia sekä 
reunaehtoja. Se kuvaa siis yksityiskohtaisemmin miten suorituskykyä käytet-
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täisiin ja miten se halutaan luotavan. Kolmas versio laaditaan tietopyyntöjen 
vastausten saamisen jälkeen tarkennettujen järjestelmävaatimusten ja järjestel-
mäarkkitehtuurin perusteella. Tällöin tiedetään jo mitä on markkinoilta saata-
vissa ja kyetään sovittamaan tavoite hyväksytyllä riskitasolla ja halutulla aika-
taululla sekä käytettävissä olevin resurssein mahdolliselle tasolle. Tässä vai-
heessa tiedetään jo varsin tarkasti mitä halutaan sekä mitä järjestelmätoimitta-
jat haluaisivat myydä. Neljäs versio laaditaan tarjousten analysoimisen jälkeen, 
kun tiedetään mihin järjestelmätoimittajat oikeasti sitoutuvat – tai mitä ainakin 
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Kuva 83: Esimerkki suorituskyvyn luomisen kolmen ensimmäisen vaiheen aikaisesta 
hanketason konfiguraation hallintasuunnitelmasta. 
- Operatiivisesta konseptista ja tehtäväprofiilista laaditaan vastaavasti ensim-
mäiset versiot ideointivaiheessa ja tarkennetut sekä tarkistetut versiot esisuun-
nittelu- ja suunnitteluvaiheissa, kun tiedetään tarkemmin mitä halutaan ja mikä 
on mahdollista. 
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- Hankesuunnitelman ensimmäinen versior laaditaan ideointivaiheessa suori-
tuskykyvaatimusten, operatiivisen konseptin ja tehtäväprofiilin ensimmäisten 
versioiden valmistumisen jälkeen. Hankesuunnitelma voi realistisesti ottaen 
sisältää tässä vaiheessa vain hankkeen organisoimiseen (osapuolet, roolit, 
vastuut ja valtuudet) sekä tehtävän suunnitteluun (tehtävät ja aikataulut) liitty-
vät määrittelyt sekä suunnittelukehyksen järjestelmäsuunnittelun toteuttami-
seksi (lähtökohtaiset suorituskykyvaatimukset ja konseptit, henkilöstö- ja 
rahoituskehykset yms.). Hankesuunnitelma katselmoidaan ja sitä tarkennetaan 
tarvittaessa esisuunnitteluvaiheessa sen jälkeen kun suorituskykyvaatimukset ja 
operatiivinen konsepti sekä tehtäväprofiili on täydennetty ja tarkistettu. 
Hankesuunnitelmaa tulee aina tarvittaessa tarkistaa hanke- ja järjestelmäsuun-
nittelun edetessä. Tarjousten evaluoinnin jälkeen järjestelmäsuunnitelmiin 
tehdään tarkennukset ja korjaukset, minkä jälkeen tiedetään mitä voidaan 
milläkin resurssilla ja riskitasolla tehdä missäkin ajassa. Tämän tiedon perus-
teella hankesuunnitelmaan tehdään tarkennukset, erityisesti koskien aikatauluja 
ja suorituskyvyn luomiseen kohdennettavia resursseja (henkilöstökokoonpano-
jen kehittäminen sekä tilausvaltuus- ja toimintamenovarojen kohdentaminen). 
Hankesuunnitelmaa tulee pitää ajan tasalla myös suorituskyvyn rakentamisvai-
heen aikana, jotta lähes väistämättä riskeihin, henkilöstöön, tilausvaltuus- ja 
toimintamenovaroihin sekä toimitusaikatauluihin tulevat muutokset kyetään 
hallitsemaan. 
- Elinjaksosuunnitelman ensimmäinen versio (elinjaksosuunnittelun perusteet) 
laaditaan ideointivaiheessa, jolloin kuvataan karkeasti millä aikataululla suori-
tuskyky tullaan luomaan, kuinka pitkään sitä pidetään yllä ja koska siitä luovu-
taan sekä millaisia mahdollisia elinjaksopäivityksiä nähdään suorituskyvyn 
kannalta tarpeellisiksi. Elinjaksosuunnitelman toinen versio kuvaa elinjakson 
vaiheet ja antaa perusteet järjestelmän ja osajärjestelmien elinjaksokustannus-
ten laadinnalle. Kun tietopyyntöihin on saatu vastaukset, tiedetään millaisia 
järjestelmiä on tarjolla sekä miten järjestelmävalmistajat itse näkevät järjestel-
miensä elinjaksot. Tämän perusteella tehdään kolmas versio elinjaksosuunni-
telmista osajärjestelmien suunnittelun perusteeksi. Edelleen osajärjestelmien 
määrittelyiden valmistuttua niiden elinjaksoa käsittelevistä osista voidaan 
koota tarkennettu järjestelmän elinjaksosuunnitelman versio. Viimeisin suun-
nitteluvaiheen työnä syntynyt elinjaksosuunnitelman versio laaditaan tarjousten 
evaluoinnin ja valitun järjestelmätoimittajan perusteella. Tässä vaiheessa jär-
jestelmävastuullisella organisaatiolla on jo varsin tarkka arvio järjestelmän ja 
sen osien elinjakson aikaisista tapahtumista ja kustannuksista. 
- Järjestelmävaatimukset ja järjestelmäarkkitehtuuri laaditaan esisuunnitte-
luvaiheessa tarkennettujen suorituskykyvaatimusten ja konseptien sekä elin-
jaksosuunnitelmien perusteella. Niitä jouduttaneen mitä todennäköisimmin 
tarkentamaan ja tarkistamaan tietopyyntöön saatujen vastausten perusteella. 
                                                     
r Puolustusvoimien hankeohjausjärjestelmän mukaan ideointivaiheessa laaditaan elinjaksosuun-
nitelman luonnos. Luonnos on kuitenkin vahvistamaton asiakirja, jonka menettely ei täytä ISO-
standardien 15288 ja 10007 asettamia vaatimuksia. Parempi toimintatapa on laatia ensimmäinen 
vahvistettu versio ideointivaiheessa ja sen jälkeen vahvistaa käyttöön uusia versioita. 
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Vastaavasti suunnitteluvaiheessa laaditaan osajärjestelmille vaatimukset, arkki-
tehtuurit ja käyttöprofiilit, jotka päivitetään tarjousten evaluoinnin perusteella. 
- Järjestelmäkonfiguraatio ja tuoterakenne laaditaan edellä kuvatun kaltaises-
ti vaiheittain järjestelmävaatimusten ja -arkkitehtuurin sekä hanke- ja hankinta-
suunnitelmien perusteella kuvaamalla ensin järjestelmä päätasolla ja tarkenta-





















SRR system requirement review, järjestelmävaatimuskatselmus
PDR preliminary design review, alustavan järjestelmäsuunnittelun katselmus
FDR functional design review, toiminnallinen suunnittelukatselmus
ADR architecture design review, arkkitehtuurisuunnittelukatselmus
DDR details development design review, detaljien suunnittelun katselmus
CDR critical design review, kriittinen (lopullinen) suunnittelukatselmus
FCA functional configuration audit, toiminnallinen konfiguraation auditointi
(tyyppihyväksyntä)
PCA physical configuration audit, fyysinen konfiguraation auditointi
(tuotetun yksilön hyväksyntä)
TT type test, tyyppitesti
FAT factory acceptance test, tehdasvastaanottotarkastus
SAT system acceptance test, järjestelmän hyväksyntätestaus
SRBL system requirement baseline, vahvistettu järjestelmävaatimus
DBL design baseline, vahvistettu suunnitelma
PBL production baseline, vahvistettu tuotantospesifikaatio  
Kuva 84: Esimerkki suorituskyvyn rakentamisvaiheessa vahvistettavista järjestelmä-
määrittelyn ja -suunnittelun konfiguraatioista sekä niiden vahvistamiseksi pidettävis-
tä katselmuksista. 
 
Edellä kuvatusta esimerkistä havaitaan kuinka konfiguraation hallinta liittyy kiinteästi 
sekä elinjaksonhallintaan ja hankeohjaukseen että järjestelmäsuunnitteluun ja järjestel-
män hankintaan.  
 
Kuten kuvista 83 ja 84 käy ilmi, elinjaksoon ja hankkeeseen liittyviä asiakirjoja on 
katselmoitava ja ylläpidettävä aktiivisesti koko hankkeen ajan aina suorituskyvyn 
käyttöönottoon saakka. Suorituskykyvaatimukset, hankesuunnitelma yms. asiakirjat 
eivät saa olla ”kiveen hakattuja” niiden hyväksymisen jälkeen, vaan niiden tulee elää 
suorituskyvyn elinjakson aikana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vaatimusten ja 
suunnitelmien laadinnasta voitaisiin livetä sillä verukkeella, että ensin laadittaisiin 
hutaisten jonkinlainen suunnitelman irvikuva ja todettaisiin, että laadittua suunnitelmaa 
tarkennetaan myöhemmissä elinjakson vaiheissa. Konfiguraation hallinta on hankkeen 
ja projektin ohjauksessa käytettävä työkalu, jolla varmistetaan määritelmien ja suunni-
telmien sekä tuotekehityksen ja tuotannon hallittu versiointi. Olennaista on se, että 
dokumenttien ja tuotteiden kehityspolku on ylipäänsä suunniteltu ja dokumentoitu, ei 
se, millaisin katselmuksin niitä hallitaan ja mitä versioita tuotetaan. 
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6.8 TUOTERAKENTEEN SUUNNITTELU 
Puolustusvoimissa konfiguraatioyksiköitä ja niiden muodostamaa riippuvuussuhdetta 
kutsutaan nimike- tai tuoterakenteeksi. Nimikerakenne kuvaa puumaisen hierarkkisen 
rakenteen, jossa kullakin nimikkeellä voi olla liityntä tuotehierarkiatasolla ylempään tai 
alempiin nimikkeisiin. Nimikerakenne kuvaa millaisista osista järjestelmä muodostuu 
ottamatta kantaa siihen mitä nämä osat tarkkaan ottaen ovat. Nimikerakenne on siis 
periaatteellinen kuvaus järjestelmän rakenteesta. Tuoterakenne kuvaa vastaavanlaisen 
puumaisen rakenteen, jossa kukin rakenneyksikkö kyetään yksikäsitteisesti tunnista-
maan. Tuoterakenne ja siinä käytettävä nimikkeistö tulee määritellä mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta hankkeessa käytettäisiin yhdenmukaisia nimikkeitä, olipa 
kyse sitten taktisesta ohjeesta, koulutusmateriaalista, organisaatiokuvauksesta, tekni-





sotavarustenikkeistö IT-OHJ 90 CROTALE NG
järjestelmävastuuasiakirja KOHDEILMATORJUNTAOHJUSJÄRJESTELMÄ. CROTALE
edellisen liite IT-OHJUS 90 CROTALE NG
toiminnanohjausjärjestelmä ILMATORJUNTAOHJUSVAUNU\IT-OHJ 90 CROTALE NG
 
Kuva 85: Tuoterakenteen ja siinä käytettävien nimikkeiden varhaisella määrittämisel-
lä varmistetaan terminologian ja ohjeistuksen yhdenmukaisuus: samasta asiasta 
puhutaan aina samalla nimellä ja kullakin nimikkeellä on oma määritelty sisältönsä.  
Esimerkki Crotale NG -ohjusjärjestelmän erilaisista nimikkeistä ja niiden selitteistä 
muutamassa eri järjestelmässä.  
 
Tuoterakenteen laatiminen on yksi järjestelmän käyttöön hyväksymisedellytys: ilman 
dokumentoitua rakennetta ei käytännössä tiedetä mitä ollaan hyväksymässä. Tuote-
rakenne ja käytettävät nimikkeet tulee määritellä mahdollisimman varhain, jotta hank-
keen eri osa-alueissa käytettäisiin samoista asioista samoja termejä ja käsitteiden sisäl-
tö ymmärrettäisiin samoin. Tuoterakenteen karkea määrittely järjestelmäsuunnittelun 
alussa mahdollistaa myös elinjaksokustannusten suunnittelun ja seurannan mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa. 
 
On selvää, että nimike- ja tuoterakenne tarkentuvat suunnittelun edetessä ja että tällöin 
tarvitaan myös uusia nimikkeitä, joita ei vielä esisuunnitteluvaiheessa tunnisteta. Esi-
suunnitteluvaiheessa on kuitenkin määritettävä mitä järjestelmään päätasolla kuuluu, 
mikä osa kuuluu mihinkin kokonaisuuteen sekä miten nämä liittyvät toisiinsa. Tämä 
muodostaa yhdenmukaisen perustan hankkeen eri osien suunnittelulle sekä osajärjestel-
mien järjestelmäsuunnittelulle suunnitteluvaiheessa. Tyypillisesti nimikerakenne 
luodaan osana järjestelmän määrittelyä, ja sitä täydennetään hankintapäätöksen jälkeen, 
kun tiedetään, mikä järjestelmä tullaan hankkimaan. Rakenne viimeistellään myyjän 
toimenpitein tai myyjän toimittamien tietojen perusteella, kun järjestelmän tarkka 
rakenne on tiedossa. Vastaavasti tuoterakenne, joka yksilöseurattavien tuotteiden osalta 
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kuvaa järjestelmän sen osien sarjanumeron tarkkuudella, muodostetaan joko myyjän 
toimenpitein valmistuksen yhteydessä tai ostajan toimenpitein järjestelmän vastaan-
ottamisen jälkeen, kuitenkin ennen sen luovuttamista käyttäjälle tai toimittamista 
varastointiin. 
 
Lukijan on syytä huomata, että nimike- ja tuoterakenteiden käsitteet ovat puolustusvoi-
missa lähtöisin materiaalihallinnosta eikä niitä määritettäessä ole huomioitu suoritus-
kyvyn elinjaksonhallinnan tarpeita. Kuten edellisestä konfiguraation hallintaa  
käsittelevästä luvusta havaitaan, tuoterakenne kattaa käsitteenä vain osan konfiguraa-
tiosta ja vastaavasti materiaalihallinnon SAP-tietojärjestelmä kattaa vain osan konfigu-
raation hallinnan tarpeista ja toiminnoista. Tuoterakenteesta ja SAP-tietojärjestelmästä 
puuttuvat seuraavat konfiguraation hallinnan kannalta tärkeät ominaisuudet: 
- konfiguraatioyksikön liityntä järjestelmäsuunnitteludokumentteihin 
- yksikölle kohdennetut suorituskyky- ja järjestelmävaatimukset, vaatimusten 
jäljitettävyys, vaatimusten implementoinnin tila sekä järjestelmävaatimusten 
verifiointi ja suorituskykyvaatimusten validointi 
- konfiguraation muutosten hallinta, dokumentointi, evaluointi, verifiointi ja 
jäljittäminen 
- konfiguraation auditointi ja havaittujen poikkeamien dokumentointi 
- konfiguraatioyksikön perustyyppi: vakioitu vai järjestelmäkohtainen elementti  
- yksikön verkottuminen muihin elementteihin yhteentoimivuuteen, rajapintoi-
hin, aikatauluihin, elinkaksokustannuksiin, tuotantoon ja testaukseen, ylläpi-
toon sekä dokumentaatioon liittyen 
- yksikköön liittyvät mahdolliset hankinta-, toimitus- ja ylläpitosopimukset 
 
Osa edellä kuvatuista ominaisuuksista ja toiminnoista voitaneen implementoida tila-
päisvirityksin materiaalihallinnon tietojärjestelmiinkin, mutta on selvää, että materiaa-
likirjanpitoon kehitetty ohjelmisto ei kykene tukemaan järjestelmällistä elinjakson-
hallintaa siinä määrin kuin juuri tätä tarkoitusta varten kehitetty sovellus kykenisi.  
6.9 ELINJAKSOSUUNNITELMAN LAADINTA 
Koska järjestelmän rakennetta ei vielä esisuunnitteluvaiheessa tunneta kovinkaan tar-
kasti, järjestelmän elinjaksoa ei voida suunnitella yksityiskohtaisesti. Toisaalta järjes-
telmän hankinnan onnistunut valmistelu edellyttää yhdenmukaisia elinjakson suunnit-
teluperusteita. Sen vuoksi esisuunnitteluvaiheessa on määritettävä joukon ja järjestel-
män elinjakson vaiheistus ja vaiheiden aikautus sekä vaatimukset järjestelmän elin-
jakson tarkemmalle suunnittelulle – erityisesti käytettävissä olevat resurssit sekä aika-
raamit. Järjestelmän määrittelyn yhteydessä kuvataan järjestelmän rakenne ja teknisen 
elinjakson suunnitelma, ml. elinjaksokustannuslaskelma. Näiden tuottama tarkempi ja 
luotettavuudeltaan parempi tieto kootaan hanketasolla suorituskyvyn elinjakson suun-
nitelmaksi. Ilman suorituskyky- ja hanketasolla määritettäviä yhtenäisiä suunnittelu-
perusteita järjestelmätason suunnittelulla ei ole pohjaa eikä sen tuottama tieto siten ole 
luotettavaa. Toisaalta ilman järjestelmäsuunnittelussa tehtyä yksityiskohtien määritte-
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lyä hanketasolla ei ole luotettavaa tietoa hankkeen vaatimista resursseista ja seuran-
naisvaikutuksista henkilöstön sekä tilausvaltuus- ja toimintamenovarojen sitoutumisel-
le suorituskyvyn ylläpitoon hankkeen päättymisen jälkeen.  
6.9.1 Teknisen elinjakson suunnitelma 
Järjestelmävastuutaho tekee järjestelmän teknisen elinjaksosuunnitelman esisuunnitte-
luvaiheessa sekä tarkentaa sitä suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden aikana tehtyjen 
muiden suunnitelmien perusteella. Järjestelmän teknisen elinjakson suunnitelma perus-
tuu hanketasolla laadittuun suorituskyvyn elinjakson suunnitelmaan sekä suoritus-
kyvyn eri osa-alueiden elinjaksosuunnitelmiin, erityisesti suorituskyvyn kahden pää-
komponentin, eli joukon ja järjestelmän, elinjaksosuunnitelmiin. Seuraavassa tarkastel-
laan vain teknisen elinjakson suunnittelua sekä elinjaksokustannuslaskelmien tekemistä 
ja hyödyntämistä. Liitteessä 8 on kuvattu muiden elinjaksosuunnitelmien keskeinen 
sisältö ja laatimisperiaatteet sekä -vastuut. 
 
Järjestelmävastuutaho vastaa teknisen elinjaksosuunnitelman ajantasallapidosta ope-
rointivaiheessa. Kunnossapito-, varastointi- ja koulutusvastuulliset organisaatiot vas-
taavat omien osuuksiensa laatimisesta teknisen elinjakson suunnitelmaan. 
 
Järjestelmän teknisen elinjakson suunnitelmaan sekä osajärjestelmien vastaaviin suun-
nitelmiin kuvataan ainakin: 
- Mikä tekniikan mahdollistama ja järjestelmän suunniteltu käyttöikä on kalente-
rivuosina, käyttötunteina, ajokilometreinä, laukausmäärinä ja muina vastaavina 
käyttöä kuvaavina suureina. 
- Mikä on operatiivisissa ja koulutussuunnitelmissa kuvattu järjestelmän vuosit-
tainen käyttöintensiteetti ja suunniteltu käyttöaste. 
- Mikä on kunkin järjestelmäelementin suunniteltu hankinta-ajankohta ja ele-
mentistä luopumisen ajankohta ja arvio tai tieto siitä, mihin elementistä luopu-
minen perustuu. 
- Mikä on elementin mahdollinen ”hyllyikä”, eli tuotetun elementin fyysinen 
vanhenemisaika. 
- Mitä ennakoivaa ja korjaavaa kunnossapitoa elementti elinjaksonsa aikana 
tarvitsee ja paljonko tämä vaatii resursseja. 
- Mitä vara- ja kulutusosia sekä tarvikkeita elementti elinjaksonsa aikana tarvit-
see ja miten niiden saatavuuden arvioidaan kehittyvän järjestelmän elinjakson 
aikana. 
- Miten elementin tuotannon arvioidaan päättyvän ja kuinka pitkään elementin 
konfiguraatio pysyy samana valmistajan tuotannossa sekä mitä tähän liittyviä 
sopimuksia on laadittu. 
- Miten elementtiin arvioidaan saatavan valmistajan tukea, kuinka pitkään ele-
mentti voidaan kelpuuttaa järjestelmän osaksi tämän tuen lakattua sekä mitkä 
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ovat ostajan ja myyjän näihin seikkoihin liittyvät sopimukselliset velvoitteet ja 
oikeudet. 
- Miten järjestelmän elinjakson aikainen kehittäminen ja uhkaan nähden suhteel-
lisen suorituskyvyn ylläpitäminen toteutetaan. Tässä yhteydessä tulee tarkastel-
la erityisesti miten kriittisten suorituskyky- ja järjestelmävaatimusten täyttymi-
sen arvioidaan kehittyvän elinjakson aikana ja mitkä ovat tekniset ja taloudelli-
set mahdollisuudet järjestelmän modifiointeihin. 
 
Sotilasjärjestelmissä yksi keskeinen suorituskyvyn elinjaksoon vaikuttava seikka on 
järjestelmään elinjakson aikana tehtävät päivitykset. Ne voivat perustua etukäteen 
tehtyyn elinjaksosuunnitelmaan tai operointivaiheen aikana eteen tulleeseen yllättävään 
tilanteeseen. Päivitykset voivat kohdistua teknisen elinjakson tai suorituskyvyn yllä-
pitämisen tarpeeseen. Ensin mainittuun syynä voi olla esimerkiksi varaosan saatavuu-
den heikkeneminen tai jonkin osan kuluminen ja korvaavan osan hakeminen. Jälkim-
mäisen perusteena voi olla uhkaympäristössä tai suorituskykyvaatimuksissa tapahtunut 
muutos. Sotilaallinen suorituskykyhän on aina suhteellinen: kyse on oman suoritusky-
vyn suhteesta vastustajan suorituskykyyn. Kun jokin valtio kehittää jotakin suoritusky-
kyä, pyrkii toinen valtio kehittämään sille vastakeinon. Siten suorituskyky on olemassa 
vain tietyn aikaa. Se muuttuu ajan myötä vastapuolen kehittäessä keinoja vaikuttaa 
omaan suorituskykyymme joko parantamalla suojautumistaan tai kehittämällä menetel-
miä vaikuttaa meidän järjestelmäämme. Hanketasolla tulisi tarkastella erityisesti tätä 
suorituskyvyn elinjaksovaikutusta ja siitä johtuvia mahdollisia tai todennäköisiä järjes-
telmän modifiointitarpeita ja varautua järjestelmäsuunnittelussa niihin. 
 
Tehtävä- ja käyttöprofiilin sekä teknisen elinjakson suunnitelman perusteella laaditaan 
tarvittaessa elinjaksoprofiili, joka kuvaa järjestelmäelementin elinjakson päätapahtu-
mat ja keskeiset suureet, kuten elinjakson aikainen käyttö- ja varastointiaika, ajoneu-
volla sen elinjakson aikana ajettavat kilometrit, aseella ammuttavat laukausmäärät tms. 
kunkin järjestelmän kannalta relevantit seikat. Elinjaksoprofiilia käytetään erityisesti 
elinjaksokustannuslaskelmien laatimiseen. 
6.9.2 Elinjaksokustannuslaskelma 
Elinjaksokustannuslaskelman perusteet laaditaan esisuunnitteluvaiheessa, mutta sen 
pääsisältö kuvataan vasta suunnitteluvaiheessa, jolloin tehdään osajärjestelmien elin-
jaksokustannuslaskelmat. Näitä tarkennetaan edelleen rakentamisvaiheen aikana 
saadun lisäinformaation ja tehtyjen linjausten perusteella. Järjestelmävastuutaho vastaa 
elinjaksokustannuslaskelman pitämisestä ajan tasalla operointivaiheessa. Kunnossa-
pito-, varastointi- ja koulutusvastuulliset organisaatiot vastaavat omien osuuksiensa 
laatimisesta ja ylläpitämisestä. Elinjaksokustannuslaskelma sisältää kaikki suoritus-
kyvyn luomiseen ja omistamiseen liittyvät kustannukset riippumatta siitä minkälaisia 
ne ovat ja missä ne syntyvät. Sen laatiminen ja sisältö on kuvattu liitteessä 6. 
 
Elinjakson kustannukset riippuvat voimakkaasti materiaalin käyttö- ja varastointi-
tavasta sekä -ympäristöstä. Näistä joudutaan väistämättä tekemään olettamuksia, koska 
hankevaiheessa ei vielä tarkkoja suunnitelmia ole olemassa.  
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Kuva 86: Järjestelmäelementtien vaatima aikaan tai käyttöön sidottu huolto voi muo-
dostaa merkittävän osan suorituskyvyn omistamisen kustannuksista. Kuvassa huol-
toon tulevia suojanaamareita.   [J. Kosola] 
 
Elinjaksokustannuslaskelmaa tulee käyttää: 
- hankekonseptien vertailussa ja toteutettavan konseptin valintapäätöksen yhtenä 
lähtötietona: tiedetään mikä eri konsepteista tuottaa parhaan kustannushyöty-
suhteen 
- hankkeen toteutuspäätöksen yhtenä lähtötietona: kun tehdään päätös toteuttaa 
hanke, tiedetään paitsi millainen kertainvestointi (hankintavaiheen tilausval-
tuus- ja toimintamenovarat) on kyseessä, myös se, millaisiin seurannaisvaiku-
tuksiin (toimintamenokehykset, toimintamenon tilausvaltuudet ja jatkossa tar-
vittavat hankintatilausvaltuudet) samalla sitoudutaan. Näin osataan arvioida 
riittävätkö resurssit suorituskyvyn hankkimisen lisäksi myös sen käyttöön ja 
ylläpitoon. 
- hankkeen suunnittelussa ja ohjaamisessa: vältetään virheinvestointeja ja ikäviä 
kustannusyllätyksiä sekä kohdennetaan resurssit sinne, missä ne tuottavat par-
haan vasteen suorituskyvylle 
- hankinnan toteuttamisessa ohjaamaan järjestelmätoimittajaa valitsemaan sellai-
sia ratkaisuja, jotka ovat asiakkaan kannalta kustannusoptimoituja: järjestelmä-
toimittajan kannalta kustannusoptimoitu ratkaisu ei välttämättä ole asiakkaan 
kannalta optimaalinens 
                                                     
s Järjestelmätoimittaja voi esimerkiksi vähentää kustannuksia jättämällä pois tarpeettomaksi 
arvioimansa liittimen. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, että osan rikkoutuessa vaihdettava 
varaosa onkin tarpeettoman suuri ja kallis. Ostajan kannalta pienen ylimääräisen hankinta-
kustannuksen aiheuttava liitin on kuitenkin kokonaiskustannusten kannalta parempi ratkaisu. 
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Kuva 87: Elinjaksokustannuslaskelma perustuu järjestelmän suunniteltuun käyttöön, 
esimerkiksi koulutusmäärään, varastointijärjestelyihin, käytettävyystasovaatimuksiin 
yms. Nämä määrittävät eri elementteihin kohdistuvat kustannusvaikutukset. Kuiten-
kin vasta käytettävä rahoitus määrittää sen, mitkä ovat suorituskyvyn käyttömahdol-
lisuudet todellisuudessa.  
 
Vaikka hankepäällikkö vastaa elinjaksokustannuslaskelman laatimisesta ja se tehdään 
suorituskykytasolle, suuri osa laskelman vaatimasta osaamisesta sijaitsee kuitenkin 
hankinta-, ylläpito-, logistiikka- ja koulutusorganisaatioissa. Näiden henkilöstöä tulee 
käyttää asiantuntijoina laskelman laatimisessa. Koska luotettavien elinjaksosuunnitel-
mien ja laskelmien onnistunut laatiminen edellyttää erikoistyökaluja ja -osaamista on 
tarkoituksenmukaista keskittää eri järjestelmien elinjaksosuunnitteluvastuu tietylle 
organisaatiolle ja vastuuhenkilöille, jotka ylläpitävät kaikki puolustushaarat kattavaa 
elinjaksotietopankkia edellä mainittujen asiantuntijoiden tuella. Koska useissa järjestel-
missä käytetään vakiokomponentteja, kuten ajoneuvoalusta, sanomalaite tai kenttä-
radio, on tarkoituksenmukaista, että elinjaksotietoja hallitaan keskitetysti yhdenmukai-
sen ja parhaan tiedon sisällyttämiseksi kaikkiin elinjaksosuunnitelmiin ja -kustannus-
laskelmiin. 
 
On huomattava, että elinjaksokustannusten määrittäminen ei tarkoita rahoitussuunnitte-
lua. Hankepäätöksen mukainen resurssikehys antaa vaatimukset elinjaksokustannusten 
suunnittelulle ja hankkeen toteuttamiselle. Resurssikehys määrittää rajat suorituskyvyn 
luomisen ja omistamisen kustannuksille. Sitä kautta se asettaa reunaehtoja myös 
hankittavissa ja ylläpidettävissä olevalle kappalemäärälle sekä määrittää saavutettavis-
sa olevan suorituskykytason. Vastaavasti hankkeen elinjaksokustannuslaskelma antaa 
vaatimukset rahoituksen suunnittelulle. Nämä tulee kuitenkin pitää selkeästi toisistaan 
erillään. Niiden sekoittaminen toisiinsa johtaa siihen valitettavan yleiseen tilanteeseen, 
jossa käytettävissä olevan rahoituksen kuvitellaan tarkoittavan elinjaksokustannuksia: 
hankitaan jollakin summalla ja ”ylläpidetään määrärahakehysten sallimissa puitteissa”. 
Tällöin käyttöprofiili – kustannusvaikutus – kohdennettava rahoitus -ketju murtuu. 
Tällöin syntyy illuusio suorituskyvystä, jota todellisuudessa ei ole, koska tietyllä rahoi-
tuksella saa kuitenkin luotua ja ylläpidettyä vain tietyntasoisen suorituskyvyn. 
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6.10 TUKEUTUMISKONSEPTIN LAADINTA 
Tukeutumisjärjestelyillä ymmärretään tässä kunnossapito-, varastointi- ja logistiikka- 
sekä koulutusjärjestelyitä. Näiden suunnitteluperusteet määritellään hanketasolla jo 
konseptivaiheessa, jotta konseptien vertailu voidaan tehdä tarkastelemalla kokonaisuu-
tena saavutettavaa suorituskykyä ja sen edellyttämiä kokonaisresursseja. Joissakin 
järjestelmissä on määritettävä myös informaatiologistinen tukeutumisjärjestelmä. 
Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi elektronisen sodankäynnin järjestelmät, älykkäät 
ampumatarvikkeet ja omasuojajärjestelmät, joiden parametrointi toteutetaan jonkinlai-
sella tukeutumiskonseptilla. Tätä aihepiiriä ei järjestelmäspesifisenä käsitellä tässä 
kirjassa, joten lukijan on tältä osin tukeuduttava eri toimialojen omaan ohjeistukseen. 
Toisin kuin operatiivisen konseptin kuvauksen, tukeutumiskonseptin kuvaus voi tässä 
































Resurssit ja muut 
reunaehdot
© J. Kosola 2006  
Kuva 88: Tukeutumiskonsepti perustuu osin operatiiviseen konseptiin. Ne laaditaan 
käytännössä rinnakkain. Tukeutumisjärjestelmän kehittämiseen käytetään usein ope-
ratiivista järjestelmää vähemmän resursseja, joten tukeutumiskonseptin on käytän-
nössä tukeuduttava hyvin suuressa määrin olemassa oleviin kunnossapito-, varastoin-
ti-, logistiikka- ja koulutusjärjestelmiin. 
 
Kunnossapitojärjestelyiden osalta tulee määritellä kunnossapidon yleiset toteutus-
periaatteet (mm. kunnossapitotasot ja niiden tehtävät), nimetä kunnossapitovastuulliset 
organisaatiot, määritellä niiden roolit sekä kuvata keskeiset tehtävät. Edelleen tulee 
analysoida konseptin edellyttämä osaamisen kehittäminen, olemassa olevien huolto- ja 
korjaustilojen kohdentaminen järjestelmän käyttöön ja mahdollisesti tarvittava raken-




Lennokkijärjestelmän kunnossapito toteutetaan moduulitasolle alueellisen 
huoltorykmentin toimenpitein ja piirikortti-komponenttitasolle teollisuudessa. 
Operoiva joukko vastaa käyttöhuollosta sekä viallisten laitteiden lähettämisestä 
huoltoon. Huoltorykmentti vastaa viallisten moduulien paikantamisesta ja vaih-
tamisesta sekä laitteen toimintakuntoon saattamisesta. Järjestelmätoimittaja 
vastaa viallisten moduulien korjaamisesta ja tarvittaessa korjauttamisesta ali-
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hankkijoilla. Huoltorykmentti perustaa tekniseen huoltokomppaniaan lennokki-
järjestelmäkorjausryhmän sekä laatii tarvittavat huoltosopimukset. Kunnossa-
pidon järjestäminen edellyttää korjaushallin rakentamista kuhunkin huoltoryk-
menttiin sekä neljän viikon huoltokoulutuksen toteuttamista myyjän toimen-
pitein. Kunnossapitojärjestelmän luominen edellyttää arviolta 2 Me investointe-
ja, 250 ke suuruista toimintamenokehystä sekä kaksi päätoimista henkilöä 
kussakin huoltorykmentissä, yhteensä kuusi henkeä. 
 
 
Kuva 89: Tukeutumisjärjestelmän kyky palauttaa järjestelmä takaisin operatiiviseen 
tehtäväänsä on erittäin kriittinen kokonaissuorituskyvyn käytettävyyden kannalta. 
Kuvassa F-18 Hornetia varustetaan ilmataisteluohjuksilla.   [SA kuva] 
 
Varastointi- ja logistiikkajärjestelmän kuvaus noudattelee samaa mallia kuin kunnossa-
pitojärjestelmänkin: siinä tulee kuvata varastoinnin yleiset toteutusperiaatteet (kuten 
varastokierto), nimetä vastuulliset organisaatiot, määritellä niiden roolit sekä kuvata 
keskeiset tehtävät. Edelleen tulee analysoida konseptin edellyttämän osaamisen kehit-
täminen, valmiiden toimi- ja varastotilojen kohdentaminen (ja miten ne vapautetaan 
käyttöön) mahdollinen rakentaminen ja remontointi sekä tarvittava resurssikehys.  
 
Materiaalista on operatiivisessa käytössä tai lyhytaikaisessa varastoinnissa 
operoivassa joukossa noin kolmannes loppujen ollessa pitkäaikaisvarastoin-
nissa Etelä-Suomen huoltorykmentissä. Materiaalin kierrätys toteutetaan siten, 
että kerran vuodessa vaihdetaan yhden valmiusyhtymän kalusto. Varastointi 
joukko-osastoissa ja huoltorykmentissä ei edellytä lisärakentamista. 
 
Koulutusjärjestelmän kuvauksessa on määritettävä koulutuksen yleiset toteutusperiaat-
teet, vastuuorganisaatiot ja tarvittu tilojen ja infrastruktuurin kehittäminen (muun 
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muassa simulaattoreiden ja koulutusratojen yms. rakentaminen ja remontointi) sekä 
mahdollisuudet kohdentaa olemassa olevia tiloja järjestelmän koulutukseen.  
 
Järjestelmän operaattorikoulutus toimeenpannaan Pioneerikoululla ja huolto-
koulutus Etelä-Suomen huoltorykmentissä. Kukin järjestelmää operoiva joukko 
toteuttaa käyttökoulutuksen itse poislukien operaattorikoulutus. Operaattori-
koulutusta varten kehitetään simulaattoriympäristö osana järjestelmähankintaa 
ja Pioneerikoululle rakennetaan koulutusrata. Näiden arvioitu toteutuskustan-
nus on 7 Me. 
 
Edellä kuvatut esimerkit ovat luonnollisestikin todellista yksinkertaisempia, mutta ne 
antanevat kuitenkin käsityksen siitä, että tukeutumista ei esisuunnitteluvaiheessa tarvit-
se suunnitella kovin tarkasti. Olennaista kuitenkin on se, että esitetyt resurssitarpeet 
ovat luotettavia. Niitä ei saa vetää hihasta, vaan tarvittaessa on tukeuduttava kustakin 
osa-alueesta vastaavien ja siten aihetta tuntevien tahojen osaamiseen ja näkemykseen.  
 
 
Kuva 90: Tukeutumisjärjestelmän toimipisteiden hajauttaminen ja sijoittaminen 
lähelle operatiivisia joukkoja lisää käyttövarmuutta pienentämällä logistista viivettä. 
Kuvassa korjaamoteltta sotaharjoituksessa.   [SA kuva] 
6.11 ESISUUNNITTELUVAIHEEN JÄRJESTELMÄ-
SUUNNITTELUN KATSELMOINTI 
Järjestelmäsuunnittelu tulee katselmoida edellä kuvattujen osien valmistuttua ennen 
kuin sen perusteella laaditaan tietopyyntö tai tarjouspyyntö. Katselmoinnissa varmiste-
taan, että järjestelmäsuunnittelun eri osat tukevat toisiaan eivätkä ole keskenään ristirii-
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dassa ja että niistä muodostuu kokonaisuus, jonka mukaisesti toteutettu hanke täyttää 
sille asetetut suorituskykyvaatimukset ja että hanke on toteutettavissa käytettävissä 
olevin resurssein ja käytettävissä olevan ajan puitteissa. 
 
Järjestelmäsuunnittelun katselmointi voidaan toteuttaa hankkeen sisäisenä, koska siinä 
tarkastellaan syntyikö hankkeen eri osista tehtävänannon mukainen kokonaisuus. 
6.12 TIETOPYYNTÖJEN TOTEUTTAMINEN JA 
HYÖDYNTÄMINEN 
Tietopyynnön (RFI, Request For Information) lähettämisen tavoitteena on selvittää 
millä järjestelmätoimittajilla on valmius vastata tarjouspyyntöön, muodostaa käsitys 
siitä, minkä tyyppisin järjestelmäkonseptein tai järjestelmin hankittava suorituskyky 
voidaan luoda ja kartoittaa hankinnan toteuttamiseen liittyvät reunaehdot, kuten tekno-
logian kypsyys, realistiset budjetit ja aikatauluraamit, sekä mahdollisuudet yhteishank-
keisiin.  
 
Tietopyyntö lähetetään yleensä kun:  
- Halutaan selvittää mahdollisimman laajasti mitkä toimittajat tulevat kysymyk-
seen, mutta tarjouspyyntö halutaan ja voidaan hankintalainsäädännön mukaan 
rajata vain niille toimittajille, jotka arvioidaan potentiaalisiksi järjestelmä-
toimittajiksi. 
- Tilaajalla ei ole hyvää käsitystä siitä mitä potentiaalisia toimittajia ja 
konsepteja markkinoilla on. 
- Halutaan selvittää mahdollisuuksia ostaa valmiita ja mahdollisesti käytettyjä 
järjestelmiä. 
 
RFI auttaa tarkentamaan tarjouspyynnön liitteeksi laadittavia järjestelmävaatimuksia, 
jotka voivat olla erityyppisille konsepteille hyvinkin erilaisia. Toisin kuin tarjouspyyn-
tö, tietopyyntö ei käynnistä hankintaa juridisena prosessina, jota voisi olla myöhemmin 
hankala keskeyttää ilman pätevää syytä. 
 
Jotta RFI tukisi hankkeen ohjaamista ja siihen liittyvää päätöksentekoa sekä hankintaan 
kuuluvaa tarjouspyynnön laadintaa, se tulee laatia Puolustusvoimien vaatimusten 
hallintaohjeistuksen määrittämään ja liitteessä 10 kuvattuun perusrakenteeseen. 
 
Tietopyynnön laatiminen edellyttää haettavan suorituskyvyn määrittämistä sekä etsittä-
vän ratkaisun hahmottelua. Tietopyyntö on kuitenkin aina syytä laatia siten, ettei se 
tarpeettomasti rajaa tarjouspyynnön lähettämistä.  
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6.13.1 Tarpeet, perusteet ja reunaehdot 
Puolustusvoimien strategisiksi kumppaneiksi valituilla yrityksillä voi olla oma roolinsa 
jo suorituskyvyn ideointivaiheessa erilaisten järjestelmäkonseptien tuottamisessa. 
Mikäli teollisuuden roolia ei ole määritetty, se tulee tehdä viimeistään esisuunnittelu-
vaiheessa. Tässä yhteydessä tulee kuvata miten hankkeessa aiotaan 
- varmistaa kotimaisen teollisuuden mahdollisimman varhainen mukaan tulemi-
nen 
- varmistaa riittävän kilpailuasetelman ylläpitäminen ja välttää tai hallita teolli-
suuden mukaan ottamisen seurannaisvaikutuksena syntyviä jääviyskysymyksiä 
- varmistaa olemassa olevan kotimaisen osaamisen ja tuotantopotentiaalin hyö-
dyntäminen järjestelmän elinjakson eri vaiheissa 
- lisätä kotimaista osaamista kärkiteknologia-alueilla  
- varmistaa suorituskyvyn ylläpitäminen elinjakson koko aikana sekä toteuttaa 
siihen liittyvä järjestelmän käyttövarmuuden hallinta ja järjestelmän kunnossa-
pito sen osana. 
 
Tässä yhteydessä voidaan lisäksi kuvata miten hankkeessa toteutetaan voimaan 
saatettuja teollisuus- ja teknologiapoliittisia linjauksia, mikäli sellaisia on olemassa. 
Hankintojen yhtenä reunaehtona on usein tietty kotimaisuusaste, eli hankinnan tai sen 
osan kohdistuminen kotimaiselle teollisuudelle. Kuitenkin esimerkiksi brittien uuden 
”älykkään hankintapolitiikan” (smart acquisition) käsikirjan mukaan kotimaisessa 
omistuksessa olevan teollisuuden roolin pohdintaa ja määrittelyä tärkeämpää olisi 
varmistaa investointien kohdistuminen kotimaahan, työpaikkojen pysyminen ja 
syntyminen kotimaahan sekä teollisten oikeuksien syntyminen ja pysyminen 
kotimaassa90. 
 
Yleisten hankkeista riippumattomien materiaali- ja teollisuuspoliittisten syiden lisäksi 
myös hanke- ja järjestelmäkohtaiset operatiiviset syyt voivat edellyttää kotimaisen teol-
lisuuden osaamisen, valmiuksien ja kapasiteetin kehittämistä ja ylläpitämistä. Tällaisia 
syitä ovat esimerkiksi: 
- järjestelmän käyttövarmuuden takaaminen myös kriisitilanteessa toteuttamalla 
kunnossapito kotimaassa ja luomalla sodan ajan vauriokorjauskyky kotimaa-
han 
- kyky hallita nopean keino-vastakeino-kilpailun kohteena olevia järjestelmäele-
menttejä sekä valmiudet modifioida niitä nopeasti sodan yllätysten nopeaksi 
kompensoimiseksi. Kotimaahan pitäisi saada erityisesti seuraavien alueiden 
osaaminen ja valmiudet: 
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- radio- ja tutkajärjestelmien erilaiset häirinnänväistömenetelmät, kuten 
hypintä-, haritus- ja hajotusalgoritmit 
- ohjusjärjestelmien maalinseurainten, hakupäiden ja komentolinkkien algo-
ritmit ja häirinnänväistömenetelmät 
- salausjärjestelmien avainten generointi ja hallinta sekä salausalgoritmien 
vaihtaminen 
- tietojärjestelmähyökkäyksiltä suojautumisen menetelmät 
 
 
Kuva 91: Ohjusjärjestelmien valvontasensoreiden, maalinseurainten, hakupäiden ja 
komentolinkkien algoritmien ja häirinnänväistömenetelmien ymmärtäminen ovat 
puolustusjärjestelmän kriisiajan toimintakyvyn varmistamisen kannalta kriittisiä. 
Kuvassa Pst-ohjus 2000.   [SA kuva] 
 
Kotimaisen teollisuuden roolia määritettäessä tulee myös huomioida hankkeeseen liit-
tyvät turvallisuusnäkökulmat. Puolustusjärjestelmän kriisiajan toimintakyky edellyttää 
kriittisten tiedustelu-, valvonta-, johtamis- ja asejärjestelmien tiettyjen ominaisuuksien 
salassa pitämistä. Tästä käytetään nimitystä elektroninen turvallisuus (Electronics 
Security), joka tarkoittaa omien elektronisten järjestelmien suojaamista kaikilta sellai-
silta tilanteilta, joissa ulkopuolinen taho saa luvattomasti haltuunsa tietoja, joita se voi 
käyttää oman signaalitiedustelun tai elektronisen sodankäynnin toimenpiteiden valmis-
teluun tai järjestelmien kehittämiseen91. Elektronisen turvallisuuden ylläpitäminen voi 
edellyttää osaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä kotimaassa. 
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Teollisuuden mukaan ottamista puoltavat seikat ovat muun muassa: 
- Investointien ja toimintamenojen kohdistuminen kotimaahan (kansantaloudel-
liset ja teollisuuspoliittiset syyt). 
- Kotimaisen osaamisen lisääminen kärkiteknologia-alueilla (teknologiastrategi-
set syyt). 
- Kotimaisen osaamisen ja valmiuden käytettävyys kriisitilanteessa sekä järjes-
telmien käyttövarmuuden ja operatiivisen käytettävyyden takaaminen myös 
sodan yllättävissä olosuhteissa (operatiiviset syyt). 
- Järjestelmien teknisen elinjakson hallinnan edellytysten luominen koko suori-
tuskyvyltä edellytetyn elinjakson ajan (järjestelmien teknisen elinjakson yllä-
pitäminen, tulevaisuusvarmuuden takaaminen sekä elinjaksokustannusten hal-
linta ja optimointi). 
 
Teollisuuden osallistumista voivat rajoittaa: 
- Tietoturvallisuusnäkökulmat: puolustusvoimat eivät voi luovuttaa jotakin teh-
tävässä tarvittavaa tietoa joko sen vuoksi, että tietoa ei ylipäänsä voi luovuttaa 
puolustusvoimien ulkopuolelle tai sen vuoksi, ettei yrityksellä ole voimassa 
olevaa turvallisuussopimusta puolustusvoimien kanssa. 
- Jääviysnäkökulmat: määrittelyyn tai suunnitteluun osallistuvalla yrityksellä on 
omistajuuteen, tuotteisiin tai teknologisiin ratkaisuihin liittyviä sidoksia käsi-
teltäviin seikkoihin – esimerkiksi teollisuus on itse mukana tarjouskilpailussa, 
jossa se on osallistunut valintakriteereinä käytettävien piirteiden määrittämi-
seen 
- Teollisuuden puutteellinen osaaminen ja valmiudet: hankkeen aikataulu tai 
käytettävissä olevat resurssit eivät mahdollista osaamisen kehittämistä hank-
keen osana tai sen ohessa. 
- Riittävän kilpailuasetelman ylläpitämisen varmistaminen: teollisuuspartnerin 
valinta rajaa mahdollisia kilpailijoita, minkä voidaan olettaa näkyvän edelleen 
tuotteiden ja palveluiden hinnoissa ja laadussa 
- Teollisuuden tasapuolisen kohtelun varmistaminen: jos kaikkia alalla toimivia 
yrityksiä ei voida ottaa mukaan, tulee osallistuvien yritysten valinta tehdä eri-
tyisen huolellisesti.  
6.13.2 Mahdollisuudet 
Teollisuus voidaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti ottaa mukaan esimerkiksi seuraaviin 
puolustusvoimien johdolla toteutettaviin ideointivaiheen tehtäviin: 
- Operatiivisten suorituskykyvaatimusten laadintaan sekä operatiivisen ja/tai 
tukeutumiskonseptin määrittelyyn ja valintaan, vaikka tämä ei olekaan aina 
perusteltua tietoturvallisuus- ja jääviysnäkökulmien sekä kilpailuasetelman 
ylläpitämisen kannalta. Joissakin tilanteissa se voi kuitenkin olla perusteltua, 
koska teollisuus saa käsityksen tulevasta hankkeesta sekä ymmärtää hankkeen 
taustalla olevan operatiivisen tarpeen ja siihen liittyvän problematiikan. Tämä 
voi auttaa teollisuutta hakemaan itsenäisesti myöhemmissä hankevaiheissa 
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kustannustehokkaita ratkaisuita. Lisäksi teollisuus voi tuoda kustannustietoi-
suuden mukaan jo suorituskykyvaatimuksien laadintavaiheeseen: esimerkiksi 
halutusta kantamasta, toiminta-ajasta tai muusta suorituskykyvaatimuksesta 
tinkiminen voi mahdollistaa olennaisesti halvemman teknisen perusratkaisun. 
- Valitun operatiivisen konseptin tai tukeutumiskonseptin evaluointiin ja tarken-
tamiseen osallistumalla teollisuus voi tarjota varhaisen sparrausmahdollisuu-
den erityisesti konseptin teknisen toteutettavuuden, teknologisten riskien ja 
elinjaksokustannusten suhteen. Toisaalta teollisuus saa itselleen selkeän käsi-
tyksen myöhemmin suoritettavasta hankinnasta ja kykenee luomaan tarjous-
valmiuden. 
 
Vastaavasti esisuunnitteluvaiheessa teollisuus voidaan harkinnan perusteella ottaa 
mukaan esimerkiksi: 
- Järjestelmävaatimusten laadintaan: teollisuus kykenee tuomaan hankkeelle 
kustannustietoisuuteen, tuotettavuuteen, teknisen elinjakson suunnitteluun, tes-
tauksiin ja evaluointeihin liittyvää osaamista.  
- Järjestelmäarkkitehtuurin määrittämiseen ja järjestelmän konfiguraation 
hallinnan suunnitteluun: puolustusvoimia kiinnostaa lähinnä vakioitavien tai 
GFE:nä toimitettavien konfiguraatioyksiköiden määrittäminen, joten teollisuus 
voisi tuottaa muut teknisen elinjaksonhallinnan edellyttämät arkkitehtuurin ja 
konfiguraatioyksiköiden kuvaukset.  
- Tuoterakenteen kuvaaminen arkkitehtuurin ja konfiguraation hallintasuunnitel-
man perusteella voisi olla jopa kokonaan teollisuuden vastuulla. 
- Tehtäväprofiilin kuvaamiseen: teollisuus kykenee tukemaan suunnittelutyötä 
esittämällä mitkä ovat järjestelmän teknisen toteutuksen kannalta tärkeät 
kuvattavat seikat ja millä seikoilla ei ole merkitystä. 
- Teknisen elinjakson suunnitteluun: teollisuudella on parhaat valmiudet ymmär-
tää järjestelmän eri osien tarvitsema huolto, fyysinen ikääntyminen, kompo-
nenttien saatavuus yms. teknisen elinjakson kannalta keskeiset lähtötiedot. 
- Tukeutumisjärjestelyiden suunnitteluun, erityisesti niiltä osin kuin teollisuus 
osallistuu tai vastaa tukeutumisjärjestelyistä tai niiden luomisesta. 
 
Suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa teollisuuden mukaan ottaminen esimerkiksi seuraa-
viin osa-alueisiin voi tuoda mukanaan sekä välittömiä hyötyjä että välillisiä synergia-
etuja:  
- Järjestelmävaatimusten tarkentaminen valitun järjestelmän osalta.  
- Osajärjestelmien arkkitehtuurin laatiminen ja järjestelmäarkkitehtuurin tarken-
taminen. 
- Käyttöprofiilien laadinta. 
- Konfiguraation hallintasuunnitelman tarkentaminen sekä tuoterakenteen 
kuvaaminen. 
- Teknisen elinjakson suunnittelu. 
- Tukeutumisjärjestelyiden suunnittelu. 
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- Purkamisvaiheen tehtävien suunnittelu sekä niiden huomioiminen järjestelmän 
suunnittelussa ja rakentamisessa. 
- Teknisen spesifikaation laadinta. 
- Tarjouspyynnön laadinta sekä tarjousten evaluointi, mikäli teollisuus ei itse 
osallistu tarjouskilpailuun eikä sillä ole tarjoajiin sellaisia sidoksia, jotka joh-
taisivat jääviysongelmiin, tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaarantumiseen tai 
kilpailuasetelman heikkenemiseen. 
 
Purkamisvaiheessa puolustusvoimat määrittää suorituskyvyn alasajon ja järjestelmien 
purkamisen aikataulut ja toteutusperiaatteet sekä elementtien uudelleenkohdentamisen, 
romuttamisen, myymisen ja museoimisen. Teollisuus voi suunnitella erityisesti romut-
tamisen ja materiaalin hävittämisen toteuttamisen sekä suorittaa ne. 
 
Teollisuudella voi olla myös johtava rooli järjestelmäarkkitehtuurin ja käyttöprofiilien 
kuvaamisessa, teknisen elinjakson ja tukeutumisjärjestelyiden suunnittelussa puolus-
tusvoimien osallistuessa työhön tuomalla omaa osaamistaan sekä valvomalla työn 
suorittamista asiakkaan etujen mukaisesti. Teollisuudella on teknisten ratkaisuiden 
käytännön toteuttajana syvällistä osaamista järjestelmien kehittämisestä, valmistami-
sesta, integroimisesta, installoimisesta ja dokumentoinnista sekä huolto- ja korjaustoi-
minnasta, joten varsinaisen teknisen spesifikaation laadinnan tulee olla teollisuuden 
vastuulla.  
 
Teollisuuden osaamista kannattaa hyödyntää sekä erilaisten määritelmien ja suunnitel-
mien laadinnassa että erityisesti kustannustekijöiden liittämisessä erilaisiin vaatimuk-
siin ja suunnitteluratkaisuihin. Tämä mahdollistaa vaatimusten ”hinnoittelun” ja tavoi-
teltavan suorituskyvyn sekä sen saavuttamiseksi vaadittavien resurssien keskinäisen 
optimoinnin. Lisäksi teollisuuden osallistuminen mahdollisimman varhaisiin hankevai-
heisiin auttaa sitä kehittymään tulevien suorituskykyjen kehittämisen ja ylläpitämisen 
edellyttämään suuntaan.  
 
Edellä kuvatuista yhteistyömahdollisuuksista huolimatta on kuitenkin selvää, että 
hankinnan suorittaa siitä vastaava viranomainen, eli puolustusvoimien hankintayksik-
kö. Tämän vuoksi järjestelmäsuunnitteluprosessia tai -projektia johtaa puolustusvoi-
mat. Samoin tietopyyntökierroksen ja tarjouskilpailun suorittaa puolustusvoimat.  
 
Hanke- ja järjestelmäkohtaisesti tulee määritellä  
- teollisuuden roolit suunnittelu-, rakentamis-, operointi- ja purkuvaiheissa  
- mukaan otettavan teollisen yhteistyökumppanin valintakriteerit ja -menetelmät 
- teollisen yhteistyökumppanin valintaprosessi sisältäen mahdollisesti tarjous-
kilpailun 
 
Edellä kuvatut asiat voidaan kuvata hankintasuunnitelmassa tai erillisenä asiakirjana. 
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Kuva 92: Erilaisia mahdollisuuksia ottaa teollisuus mukaan suorituskyvyn ideointi-
, esisuunnittelu ja suunnittelu- ja rakentamisvaiheisiin. 
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6.13.3 IPT-menettelyn toteuttaminen 
Seuraavassa kuvataan lyhyesti IPT-menettelyn (integrated project team) toteuttamis-





































































JÄRJESTELMÄVASTUU, MATERIAALISEN SUORITUSKYVYN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN, 
YLLÄPITÄMINEN JA PURKAMINEN
 
Kuva 93: Teollisuuden mahdollisia rooleja suorituskyvyn elinjakson eri vaiheissa. 
 
Ideointivaiheessa mahdollisesti tapahtuvan teknologia- ja konseptidemonstraattoreiden 
jälkeisen teollisuuden mukaan ottamisen ratkaisee ja suunnittelee järjestelmävastuulli-
nen organisaatio, koska se vastaa materiaalisen suorituskyvyn suunnittelusta, rakenta-
misesta, ylläpitämisestä ja purkamisesta sille asetettujen tavoitteiden ja reunaehtojen 
puitteissa. Tällä varmistetaan teollisuuden koko osallistumispotentiaalin mahdollisim-
man suuri hyödyntäminen sekä teollisuuden ottaminen mukaan mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa siten, että yhteistyö hyödyttää sekä teollisuutta että puolustus-
voimia. 
 
Materiaalien suorituskyvyn luomisen, operoinnin ja purkamisen osana perustettavan 
IPT:n tulee sisältää seuraavat elementit: 
1) suorituskykyvastuullinen taho (operatiivinen ja taktinen asiantuntemus sekä 
rahoittajan ja omistajan näkökulma) 
2) järjestelmävastuullinen taho (sotatekninen asiantuntemus sekä hankinnan läpi-
vientiosaaminen) 
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3) teollisuusyritys 
4) tarvittaessa muut keskeiset sidosryhmät, kuten operaattori, loppukäyttäjä, 
kunnossapitäjä jne. 
 
Teollisuus voi osallistua integraattorin, järjestelmätoimittajan (prime contractor), osa-
järjestelmätoimittajan, kunnossapitäjän tms. roolissa.  
 
IPT:n muodostaminen etenee seuraavasti: 
1. Hankkeen esisuunnitteluvaiheessa tehdään tässä luvussa kuvattu selvitys teolli-
suusyhteistyön mahdollisuuksien hyödyntämisestä 
2. Järjestelmävastuullinen taho määrittää teollisuuden roolin järjestelmän suunnit-
telussa, rakentamisessa, operoinnissa, ylläpitämisessä ja purkamisessa.  
3. Järjestelmävastuullinen taho valitsee esisuunnitteluvaiheessa tai suunnittelu-
vaiheen alussa teollisen kumppanin tai kumppanuusverkoston, joka otetaan 
mukaan IPT:hen. 
4. Pääesikunnan turvallisuusosasto laatii valittujen yritysten kanssa turvallisuus-
sopimuksen, ellei niillä sitä jo ole, ennen kuin yritys otetaan mukaan käytän-
nön yhteistoimintaan. 
5. Puolustusvoimien hankintayksikkö laatii valittujen yritysten kanssa tarvittavat 
materiaalin tai palveluiden hankintasopimukset sekä tukeutumis- ja sotatalous-
sopimukset sen mukaan millaisesta osallistumisesta on kysymys. 
6. Järjestelmävastuullinen taho pitää suorituskykyvastuutahon sekä Pääesikunnan 
Materiaaliosaston tietoisena tehdyistä valinnoista ja niiden perusteista sekä laa-
dituista suunnitelmista ja saaduista kokemuksista. 
7. Kumppaniksi valittujen yritysten kanssa tehdään kumppanuussopimus, jossa 
kuvataan kummankin osapuolen roolit, vastuut ja oikeudet osaamisen ja val-
miuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä sekä tiedon tuottamisessa ja jakami-
sessa. 
 
Jotta yritys voidaan valita mukaan IPT-menettelyyn, sillä tulee olla: 
- Voimassaoleva ISO 9001:2000-sertifikaatti, jonka on myöntänyt akkreditoitu 
sertifiointielin. 
- Voimassaoleva AQAP 2110 tai AQAP 2120 – sertifikaatti, jonka on 
myöntänyt puolustusvoimien hyväksymä sertifiointielin.t 
                                                     
t Sertifioitujen yritysten (sekä ISO-9001 että AQAP)  tietokannan ylläpito on kuvattu Pääesi-
kunnan materiaaliosaston pysyväisasiakirjassa PAK 03:03. 
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6.14 HANKETASON HANKINTASUUNNITELMAN 
LAADINTA 
Lähetettyihin tietopyyntöihin saatujen vastausten perusteella tiedetään mitä markki-
noilta on saatavissa valmiina ja mitä ei. Lisäksi tunnetaan eri järjestelmätoimittajien 
valmiudet ja halut ryhtyä tuotekehitykseen. Tässä vaiheessa siis tiedetään, mitä fyysisiä 
ja loogisia osia järjestelmään kuuluu, mitkä osat saadaan valmiina, mitkä voidaan ostaa 
suoraan ja mitä pitää kehittää.  
 
Jo hankitun materiaalin kohdentaminen järjestelmään tulee suunnitella. Materiaali on 
mahdollisesti kerättävä joukoilta varikoihin ja huollettava ennen kuin se voidaan 
toimittaa edelleen hankintaprojektille ja mahdollisesti järjestelmäintegraattorille GFE-
materiaalina. Jo olemassa oleva materiaali on hankittava ja materiaali, jota ei esisuun-
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Kuva 94: Hankintasuunnitelmassa kuvataan miten järjestelmän osat hankitaan: mitä 
ja millä aikataululla kehitetään, ostetaan suoraan valmiina ja toimitetaan GFE:nä. 
 
Hankintasuunnitelman tulee kuvata: 
- Mitä materiaalia ja ohjelmistoja järjestelmään kehitetään ja kuka kehittämises-
tä vastaa. Millä aikataululla tuotekehitys ja sitä seuraava sarjatoimitus on tehtä-
vä. Paljonko kehitys- ja hankintavaiheisiin on kohdennettava henkilö- ja raha-
resursseja eri vuosina. 
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- Mitä materiaalia ja ohjelmistoja voidaan hankkia valmiina, milloin hankinta on 
suoritettava ja paljonko resursseja siihen on varattava. 
- Mitä materiaalia järjestelmään toimitetaan GFE:nä, mistä ne kohdennetaan, 
onko niitä modifioitava tai huollettava ja paljonko resursseja tähän on varatta-
va. 
- Mitä materiaalia järjestelmään kohdennetaan varusteluvaiheessa sekä kuka sen 
hankinnasta, toimittamisesta ja budjetoinnista vastaa. 
- Miten järjestelmään eri hankintoina hankittavien osien integrointi tehdään sekä 
miten kokonaisuus testataan, järjestelmävaatimusten täyttyminen evaluoidaan 
(verfiointi) ja hyväksytään. 
- Miten hankittavan materiaalin kunnossapito, varastointi, logistiikka ja koulutus 
toteutetaan sekä mitkä ovat näiden edustamat kustannukset rakentamis-, ope-
rointi- ja purkuvaiheissa. 
- Mitkä ovat hankinnan tärkeimmät riskit ja miten niiden toteutumista seurataan 
ja ennakoidaan sekä miten toteutuviksi arvioituihin riskeihin vastataan. 
 
Hankintasuunnitelman ei tässä vaiheessa tarvitse vielä olla kovin yksityiskohtainen. 
Sen on kuitenkin annettava riittävät perusteet hankesuunnitelman tarkentamiseen ja 
tarvittaessa myös sen tarkistamiseen. Tämän vuoksi hankintasuunnitelmasta on käytävä 
ilmi mitä hankintoja suorituskyvyn materiaalinen valmius edellyttää, millä aikataululla 
nämä hankinnat on suositeltavaa ja realistisesti mahdollista suorittaa sekä paljonko 
minäkin vuonna hankintojen suorittamiseen tarvitaan erityyppistä rahoitusta. 
Esimerkiksi tuotekehitys saattaa vaatia erityistä teknisen tutkimuksen ja kehittämisen 




Järjestelmäsuunnittelun ja tietopyyntöihin saatujen vastausten perusteella on mahdol-
lista laatia realistisesti toteutettavissa oleva järjestelmän rahoitussuunnitelma ja näin 
välttyä vuosittaisiin maksuosuuksiin sidottujen tilausvaltuuksien siirtyviltä eriltä. Tämä 
edellyttää kuitenkin sitä, että tilausvaltuudet suunnitellaan ja vahvistetaan aikaisintaan 
esisuunnitteluvaiheessa laadittavien toteuttamiskelpoisten suunnitelmien – ei hihasta 
ravistetun arvion – perusteella. 
 
Liitteessä 9 on esimerkki hankintasuunnitelmasta. 
6.15 HANKESUUNNITELMAN TARKENTAMINEN 
Esisuunnitteluvaiheessa tehdyt määrittelyt, linjaukset ja laaditut suunnitelmat sekä 
mahdollisesti toimeenpantu tietojenhankinta antavat perusteita hankesuunnitelman tar-
kentamiseen. Ne voivat myös vaatia hankesuunnitelman tarkistamista sekä tarkistet-
tujen linjausten hyväksymistä ennen niiden toimeenpanoa. Tässä vaiheessa mitä toden-
Järjestelmän hankintaan osoitettavat varat tulee varata tilaus-
valtuuksiin vasta esisuunnitteluvaiheessa laadittavan hankinta-
suunnitelman perusteella. 
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näköisimmin on olemassa edellytykset tarkentaa ja tarvittaessa tarkistaa hankesuun-
nitelman kaikkia osa-alueita, joita on jo käsitelty luvussa 5.8. Erityisesti tulee varmis-
taa, että hankesuunnitelmaan päivitetään RFI-kierroksen perusteella muodostettu 
tarkennettu ja tarkistettu käsitys siitä mitkä ovat materiaalisen suorituskyvyn 
- realistinen rakentamisaikataulu 
- järkevin resurssitasoin ylläpidettävä tekninen elinjakso 
- realistinen kokonaiskustannus (rakentaminen, operointi ja purkaminen) 
 
Tietopyyntöihin saadut vastaukset eivät sido niiden antajia, jotka pyrkivät antamaan 
houkuttelevan kuvan järjestelmistään ja niiden elinjaksokustannuksista. Tämän vuoksi 
saatuihin tietoihin on suhtauduttava varauksin, ja niitä tulee käyttää vain suunnittelu-
perusteiden tarkentamiseen jatkosuunnittelua varten. Esimerkiksi varaosien hintojen 
”yllättävä” nouseminen jopa 50%:lla RFI-vaiheessa ilmoitetuista ei ole mitenkään ta-
vatonta. Todelliset kustannustasot, joihin valmistajat sitoutuvat, selviävät vasta tarjous-
kilpailussa.  
 
Hankesuunnitelmaan voidaan tässä vaiheessa lisätä seuraavat osat: 
- Miten mahdollisia toimialakohtaisia menettelyohjeita, kuten tietohallinto-
päätösmenettelyä, hankkeessa sovelletaan?u 
- Tiedottaminen: mitä, milloin ja mistä tiedotetaan sekä kuka vastaa? 
- Puolustusvoimien ulkopuolisten henkilöstöresurssien (konsultit, teollisuus) 
käyttö suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. 
- Kotimaisen teollisuuden osallistuminen hankkeeseen, tutkimus- ja teollisuus-
yhteistyö sekä mahdolliset vastakaupat. 
- Suorituskyvyn ylläpito rauhan ja kriisin aikana (huoltovarmuus). 
- Turvallisuus: suunnitteluvaiheessa huomioitavat räjähde-, kemikaali-, sähkö-, 
ajoneuvo-, kuljetus- ja tietoturvallisuusnäkökulmat. 
- Standardit: mitä standardeja suunnittelussa tulee hyödyntää. Miten, kuka ja 
missä vaiheessa selvittää mitkä standardit koskettavat hanketta. Jotkut standar-
dit vaativat myös hankekohtaista räätälöintiä? 
- Miten suorituskyvyn testaaminen ja suorituskykyvaatimusten täyttyminen eva-
luoidaan (validointi) sekä hyväksyntä toteutetaan? 
 
Tarkennettu hankesuunnitelma muodostaa uuden vahvistetun referenssipisteen suunnit-
teluvaiheen aktiviteeteille, joten se tulee sisällyttää konfiguraation hallintasuunnitel-
maan. On huomattava, että hankesuunnitelmaa voidaan tarkentaa ja tarkistaa myös esi-
suunnittelun kuluessa erilaisin erillisin ilmoituksin, suunnitelmin, käskyin ja ohjein – ja 
näin tuleekin tehdä aina tarpeen ilmetessä. Esisuunnittelun valmistuttua nämä mahdol-
lisesti lukuisatkin erillisissä asiakirjoissa esiintyvät muutokset hankesuunnitelmassa 
kuvattuihin linjauksiin ja määrittelyihin on kuitenkin integroitava osaksi hankesuunni-
                                                     
u Tietohallintopäätösmenettely tarkoittaa hankkeiden tietohallinnollista auditointia ja se on oh-
jeistettu PEJOJÄOS:n PAK:ssa HD355/24.7.2007. Menettelyä tulee soveltaa, mikäli hankitaan 
järjestelmää, joka on kuvattu tai tullaan sisällyttämään tietotekniseen arkkitehtuurikehikkoon. 
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telmaa. Tämä edellyttää hankesuunnitelman katselmointia ja päivittämistä sekä uuden 
hankesuunnitelman version vahvistamista virallisesti käyttöön ja lähettämistä hankkeen 
sidosryhmille. 
6.16 ESISUUNNITTELUVAIHEEN KATSELMOINTI – 
ELINJAKSOAUDITOINTI 2 
Esisuunnitteluvaiheen tuotosten katselmointi voidaan yhdistää elinjaksoauditointi 
2:een, jossa varmistetaan:  
1. Onko hanke-edellytyksiä olemassa: 
- On riittävä varmuus siitä, että käytettävissä olevin resurssein kyetään saavuttamaan 
asetettu suorituskykytavoite ja että hankkeella luotava suorituskyky kyetään myös 
ylläpitämään käytössä olevin resurssein koko määritellyn elinjakson ajan. Riittävä 
varmuus perustuu kahteen tekijään: riittävän yksityiskohtaisiin suunnitelmiin, jotka 
perustuvat huolelliseen suunnitteluun ja laskelmiin eivätkä hihasta vedettyihin 
arvioihin ja ennusteisiin, sekä riittävän laajaan näkemykseen suunnitelmien laadus-
ta ja toteuttamiskelpoisuudesta. Ensin mainittu on saavutettavissa vain viemällä 
yksityiskohtien suunnittelu riittävän pitkälle, ottamalla teollisuus mukaan riittävän 
varhaisessa vaiheessa sekä tarkentamalla kokonaissuunnitelmia eri osa-alueiden 
suunnitelmien valmistuttua Tältä osin päätöksentekijä siis tietää mitä voidaan 
saavuttaa käytettävissä olevin resurssein.  
- Esisuunnitteluvaiheessa tehtyjen suunnitelmien laatu on arvioitu. Laadun arvioin-
nin perusteella päätöksentekijät kykenevät arvioimaan onko suunnitteluvaihe käyn-
nistettävissä ja toteutettavissa käytettävissä olevin resurssein, halutussa aikataulus-
sa ja hyväksyttävällä riskitasolla. Päätöksentekijä tietää onko hanke kypsä vietä-
väksi seuraavaan vaiheeseen ja jos hanketta päätetään jatkaa, hän tietää minkälai-
nen riski hankkeen jatkamisessa otetaan. 
2. Onko suorituskyvyn kehittäminen suunnitellusti perusteltua: 
- Investointi ehdotettuun hankkeeseen ja toimintamenojen pitkäaikainen sitominen 
hankkeella kehitettävän suorituskyvyn operointiin ja ylläpitämiseen on määritetyn 
toimintastrategian ja puolustusvoimien kokonaiskehittämissuunnitelmien mukaista.  
- Hanke tuottaa sellaisen suorituskyvyn, jota katsotaan tarvittavan ja joka on riittä-
vän tulevaisuusvarma, siis suhteellisen suorituskyvyn, joka säilyy uhkaympäristös-
sä tapahtuvasta todennäköisestä kehityksestä huolimatta. 
- Hankkeella kyetään luomaan suorituskyky kustannustehokkaasti. 
- Päätöksentekijät sitoutuvat kohdentamaan hankkeeseen ja sillä luotavan suoritus-
kyvyn operointiin ja ylläpitämiseen esisuunnitteluvaiheessa lasketut resurssit. Eri-
tyisesti tulee varmistaa, että tilausvaltuusvarojen lisäksi hankkeen toteuttamisen ja 
suorituskyvyn omistamisen edellyttämät toimintamenovarat ja henkilöstöresurssit 
on suunniteltu ja niistä päättävät tahot ovat sitoutuneet nämä resurssit kohdenta-
maan.  
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- Teollisuuden mukaan ottaminen on huomioitu materiaali- ja teknologiastrategioi-
den mukaisesti, jolloin hanke tukee tehtyjä strategisia linjauksia. 
- Hanke on toteutettavissa hyväksytyllä riskitasolla suunnitelluissa resurssi- ja aika-
tauluraameissa. 
 
Suunnittelutyön kriittisen tarkastelun sekä auditointien on tuotettava lisäarvoa sekä 
hankkeelle että kehittämisohjelmalle. Siten auditoinneissa tulee paitsi selvittää mitä on 
tehty ja mikä on suunnittelun senhetkinen tila, myös arvioida vahvuudet, heikkoudet ja 
riskit sekä ohjata suunnittelutyötä käyttämään hyväksi havaittuja vakioituja menetel-
miä, malleja ja pohjia. Suunnittelutyöhön osallistumattomien henkilöiden ja organisaa-
tioiden suorittama tarkastelu tuo laajemman näkökulman saatuihin tuloksiin ja tehtyyn 
työhön sekä auttaa irrottautumaan subjektiivisista käsityksistä. 










Kuva 95: Esimerkki eräästä ohjelmistohankkeesta. Ylläpitokustannukset sisältävät 
järjestelmäosaamisen ja -palveluiden ylläpitämisen ja lisenssimaksut sekä verkosto-
keskeisen puolustuksen edellyttämien rajapintojen ajan tasalla pidon, järjestelmä-
palveluiden kehittämisen ja ohjelmiston uusimisen elinjaksopäivityksissä. 25 vuoden 
elinjakson aikana ylläpitokustannukset muodostavat 90% kokonaiskustannuksista. 
 
Auditointikokouksessa tarkastellaan seuraavia asioita: 
- Esisuunnitteluvaihe perustuu ideointivaiheen tuottamiin operatiivisiin suoritus-
kykyvaatimuksiin, operatiiviseen konseptiin, tehtäväprofiiliin, elinjaksosuunnitel-
man perusteisiin sekä hankesuunnitelman luonnokseen. Siinä on otettu huomioon 
elinjaksoauditointi 1:n pöytäkirjassa esitetyt ja elinjaksopäätöksessä käsketyt tar-
kennukset ja muutokset. 
- Hankkeella on olemassa yhtenäinen käsitteistö. 
- Hankkeelle on tehty ohjeistuksen mukainen sidosryhmäanalyysi ja sidosryhmät on 
tunnistettu oikein. 
- On tunnistettu hankkeen sidokset muihin hankkeisiin (riippuvuudet muista 
hankkeista, muiden hankkeiden riippuvuudet tästä hankkeesta sekä mahdolliset 
synergiaedut) 
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- Kriisiajan sekä normaaliajan organisaatioiden kehittämistehtävät on määritetty.  
- Joukkotuotantovastuut ja -tehtävät on määritetty. 
- Taktiset suorituskykyvaatimukset, järjestelmäarkkitehtuuri, järjestelmävaatimuk-
set, tehtäväprofiili, konfiguraation hallintasuunnitelma, päätason tuoterakenne ja 
elinjaksosuunnitelma on laadittu ohjeistuksen mukaisesti 
- Tukeutumiskonsepti on laadittu ohjeistuksen mukaisesti. Se sisältää koulutus-, 

































käynnistämisestä. Tämä voi 
olla myös toimeksianto han-
kintavalmiuden luomisesta
Työ perustuu ideointivaiheen tuotoksiin ja siinä on otettu huomioon EA1:n 
pöytäkirjassa esitetyt ja elinjaksopäätöksessä käsketyt tarkennukset ja muutokset.
Sidosryhmäanalyysi on tehty ja sidosryhmät on tunnistettu oikein.
Sodan ajan sekä normaaliajan organisaatioiden kehittämistehtävät on määritetty. 
Joukkotuotantovastuut ja -tehtävät on määritetty.
Taktiset suorituskykyvaatimukset, järjestelmäarkkitehtuuri, järjestelmävaatimukset, 
tehtäväprofiili, konfiguraationhallintasuunnitelma, päätason tuoterakenne ja 
elinjaksosuunnitelma on laadittu ohjeistuksen mukaisesti.
Tukeutumiskonsepti on laadittu ohjeistuksen mukaisesti ja sisältää koulutus-, 
kunnossapito- ja logistiikkakonseptien kuvaukset.
Teollisen yhteistyön mahdollisuudet on selvitetty.
Hankintasuunnitelma sisältää materiaalisen suorituskyvyn luomiseen ja operointiin 
tarvittavat sota- ja harjoitusmateriaalin sekä tukeutumisjärjestelyiden edellyttämät 
hankinnat 
Hankesuunnitelma on katselmoitu. 
Tehtävätarpeessa kuvatut vaatimukset voidaan saavuttaa asetetuilla reunaehdoilla.
Suorituskyvyn luomisen ja omistamisen edellyttämät resurssit ovat 
kehittämisohjelman kehyksessä.
Suunnitteluvaiheen tehtävät sekä tiedossa olevat rakentamisvaiheen tehtävät on 
sisällytetty organisaatioiden toiminnan ja resurssien käytön suunnitelmiin.
 
Kuva 96: Elinjaksoauditointi 2:n jälkeen kehittämisohjelman omistaja päättää käyn-
nistetäänkö suunnitteluvaihe sekä käskee sen toteuttamisperusteet. 
 
- Hankkeessa on selvitetty teollisen yhteistyön mahdollisuudet sekä laadittu suunni-
telma siitä, miten teollisuus otetaan mukaan materiaalisen suorituskyvyn proses-
siin. 
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- Hankintasuunnitelma on laadittu ohjeistuksen mukaisesti. Se sisältää materiaalisen 
suorituskyvyn luomiseen ja operointiin tarvittavat sotavarustuksen ja harjoitus-
materiaalin sekä tukeutumisjärjestelyiden edellyttämät hankinnat (riippumatta siitä 
hankitaanko ne osana hanketta vai ei). Hankintasuunnitelmassa esitetty elinjakso-
kustannuslaskelma on riittävän tarkka ja luotettava. 
- Hankesuunnitelma on katselmoitu esisuunnitteluvaiheen tuottaman lisäinformaa-
tion perusteella ja siihen on tehty tarvittavat tarkennukset ja tarkistukset, erityisesti 
elinjaksokustannuslaskelman sekä hankintasuunnitelman perusteella.  
- Hankkeen voidaan arvioida täyttävän tehtävätarpeessa kuvatut vaatimukset. 
- Suorituskyvyn luomisen ja omistamisen edellyttämät resurssit ovat kehittämis-
ohjelman kehyksessä. 
- Hankkeen suunnitteluvaiheen tehtävät sekä tiedossa olevat rakentamisvaiheen teh-
tävät on sisällytetty organisaatioiden toiminnan ja resurssien käytön suunnitelmiin. 
 
Mikäli edellä kuvatut edellytykset täyttyvät, voidaan arvioida olevan riittävät edelly-
tykset käynnistää hankkeen tarkempi suunnittelu ja siirtyä suorituskyvyn suunnittelu-
vaiheeseen. Päätöksentekijällä on oltava valtuudet tehdä elinjaksopäätös, mikä käytän-
nössä tarkoittaa päätösvaltaa sekä välittömien (hankkeen käynnistäminen, tilausval-
tuusvarojen kohdentaminen jne.) että välillisten (henkilöstön ja toimintamenojen koh-
dentaminen yms.) päätösten tekemiseen92. 
 
Auditoinnin perusteella päätöksentekijän on kyettävä määrittelemään minkälaista 
ohjausta suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa tarvitaan – siis mitä välitarkasteluita eri-
laisissa johtoryhmissä on syytä pitää, minkälaisia päätöksentekopisteistä hankkeen 
ohjaaminen edellyttää sekä mitä päätöksentekovaltuuksia voidaan delegoida hanke-, 
hankinta- ja projektiorganisaatioille.  
6.17 SUUNNITTELUTOIMEKSIANNON LAADINTA 
Suunnittelutoimeksianto tai toimeksianto hankintavalmiuden luomisesta muodos-
taa tilaaja-tuottaja-mallin mukaisesti tilaajan (puolustushaaraesikunta) ja toimittajan 
(materiaalilaitos) välisen suorituskyvyn elinjakson hallinnan tärkeimmän rajapinnan. 
Toimeksianto on materiaalisen suorituskyvyn tilaajan tahdon ja sitoutumisen ilmaisu, 
jossa luotavan suorituskyvyn omistaja ja tuleva käyttäjä määrittää mitä suorituskykyä 
halutaan luotavaksi ja ylläpidettäväksi. Toimeksianto käynnistää materiaalinhankinta-
prosessin. 
 
Toimeksianto sisältää – tai ainakin sen tulisi sisältää – seuraavat seikat: 
1. Hankkeen toteutussuunnitelma, joka sisältää ainakin: 
- Hankkeen liitynnän kehittämisohjelmaan sekä muiden samaa suoritus-
kykyvaatimusta täyttävien hankkeiden keskeiset tiedot 
- Hankkeen tavoitteen 
- Keskeiset tehtävät  
6. Esisuunnitteluvaihe 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
238 
- joukon luomiseksi 
- käyttöperiaatteen kehittämiseksi  
- materiaalin hankkimiseksi ja käyttöön ottamiseksi 
- tukeutumisjärjestelyiden luomiseksi 
- Hankkeen aikatauluvaatimukset ja -suunnitelmat 
- Suorituskyvyn rakentamiselle ja omistamiselle alustavasti varatut resurssit. 
Hankkeelle todellisuudessa annettavat resurssit tulee lyödä lukkoon vasta 
kun tiedetään hankkeen todellinen ja tarkka resurssitarve, eli aikaisintaan 
tarjoustenkäsittelyvaiheessa. 
2. Hankkeelle asetettavat suorituskykyvaatimukset puolustusvoimien 
vaatimusten hallinnan ohjeistuksen mukaisesti: 
- Operatiiviset vaatimukset (hankkeella aikaansaatava vaikuttavuus, opera-
tiivisen kyvyn elinjakso, käytettävyys) 
- Taktiset vaatimukset (johtaminen, tulivoima, liikkuvuus, taistelunkesto ja 
logistiikka) 
- Toteutuksen reunaehdot (resurssit, materiaali-, teknologia- ja yhteensopi-
vuus- yms. strategioiden asettamat reunaehdot sekä mahdolliset viran-
omaisvaatimukset) 
3. Eri konseptivaihtoehdoista toteutettavaksi valitun konseptin kuvaus sisältäen: 
- Suorituskykytavoitteet perusteluineen 
- Järjestelmän yleinen käyttöfilosofia 
- Operatiivisen järjestelmän erityispiirteet 
- Käyttöympäristön asettamat reunaehdot 
- Järjestelmän ulkoiset rajapinnat ja sidosjärjestelmät 
- Ulkoiset vaatimukset 
- Käyttäjäorganisaation kuvaus 
4. Toteutettavaan operatiiviseen konseptiin liittyvä tukeutumiskonsepti sisäl-
täen: 
- Kunnossapitojärjestelyiden suunnitteluperusteet 
- Varastointi- ja logistiikkajärjestelyiden suunnitteluperusteet 
- Koulutusjärjestelyiden suunnitteluperusteet 
5. Hankittavalle sotavarustukselle mahdollisesti jo hahmotellut järjestelmävaati-
mukset sisältäen:  
- Elinjaksovaatimukset (hankeaikataulu, teknologiainsertio, päivitykset) 
- Toiminnalliset vaatimukset 
- Ei-toiminnalliset vaatimukset 
- Suoritusarvovaatimukset 
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- Rajapintavaatimukset (ulkoiset rajapinnat ja rinnakkaiset järjestelmät, 
sisäiset rajapinnat) 
- Ympäristövaatimukset (siedetty ja itse aiheutettu ympäristö) 
- Infrastruktuurivaatimukset (tukeutumis-, koulutus-, kuljetus-, varastointi- 
ja kunnossapitojärjestelmä) 
- Laatuvaatimukset (luotettavuus ja käytettävyys, taistelunkesto, ylläpidettä-
vyys, testattavuus, joustavuus ja laajennettavuus) 
- Turvallisuusvaatimukset (käyttö- ja työturvallisuus, sähkö-, palo-, tieto- ja 
räjähdeturvallisuus) 
- Suunnitteluvaatimukset 
- Dokumentointivaatimukset (turvallisuusdokumentaatio, operatiivinen ja 
teknistoiminnallinen käyttödokumentaatio, käyttöönotto ja kunnossapito, 
koulutus sekä hankintaan liittyvä dokumentaatio) 
- Toteutuksen reunaehdot (lainsäädännön, tai haluttujen toimintatapojen tuo-
mat reunaehdot, noudatettavaksi vaadittavat standardit, viranomaisvaati-
mukset ja tuoteoikeudet) 
- Hyväksyntävaatimukset (järjestelmän vastaanoton kriteerit) 
6. Hankinnan toteuttamisessa tarvittavat taustapäätökset, joihin hankinta perus-
tuu ja joihin hankintaesittelyissä viitataan, esimerkiksi päätös toteuttaa hanke. 
 
Toimeksiannossa tulee olla mukana tai sen tulee sisältää viite ainakin kohtiin 1-3 ja 6. 
Tukeutumiskonseptin osalta toimeksianto voi olla varsin ylimalkainen, kunhan se 
sisältää suunnittelussa tarvittavat perusteet, kuten eri osapuolten roolit ja tehtävät sekä 
resurssikehykset ja budjetointivastuut. Kunnossapito- ja varastointi- sekä logistiikka-
järjestelmäkonseptien laadinnassa tulee ehdottomasti tukeutua järjestelmävastuullisiin 
organisaatioihin. Samoin koulutusjärjestelmäkonseptin laadinnassa tulee tukeutua 
koulutusvastuulliseen organisaatioon. 
 
Järjestelmävaatimusten laadinta voidaan antaa kokonaan järjestelmävastuullisen orga-
nisaation tehtäväksi, koska sillä on yleensä paras järjestelmätekniikan ja teollisuuden 
tuntemus ja siten paras osaaminen näiden toteutukseen tiiviisti liittyvien vaatimusten 
määrittämiseen. Toimeksiantaja voi toki hahmotella järjestelmävaatimuksia sekä mää-
rittää keskeisiksi katsomansa vaatimukset. Joka tapauksessa järjestelmän hankkijan, 
kouluttajan ja ylläpitäjän tulee olla mukana toimeksiannon laadinnassa. Tällä osaltaan 
varmistetaan hankinnan ja siten koko hankkeen onnistumisedellytyksiä. 
 
Kun toimeksianto on saatu koottua, se tarkistetaan ja hyväksytään sillä taholla, joka 
myöhemmin päättää hankinnan toteuttamisesta.  
 





–  materiaalisen suorituskyvyn rakentamisen ja ylläpitämisen suunnittelu – 
 
Suunnitteluvaiheessa luodaan edellytykset toteuttaa järjestelmän hankinta luotettavasti 
niin, ettei yllätyksiä tule sen paremmin aikataulun ja tarvittavien resurssien kuin saavu-
tettavan suorituskyvynkään suhteen. Suunnitteluvaiheessa jatketaan jo ideointi- ja esi-
suunnitteluvaiheissa tehtyjen hanke- ja järjestelmäsuunnitelmien tarkentamista. Lisäksi 
suunnitteluvaiheessa aloitetaan myös hankinnan kaupallinen valmistelu, joka tähtää 
hankintavalmiuden luomiseen. Tämän vuoksi tässä vaiheessa on myös määriteltävä 
miten järjestelmän hankinta ja siihen mahdollisesti liittyvä kehittäminen toteutetaan. 
 
Kootusti tehdyn esisuunnitteluvaiheen jälkeen hankkeen eri tehtävät jakautuvat suun-
nitteluvaiheessa aiempaa selkeämmin materiaalisen suorituskyvyn, joukon ja käyttö-
periaatteiden kehittämiseen omissa organisaatioissaan ja prosesseissaan. Tämä kirja 
keskittyy seuraavissa luvuissa tarkastelemaan materiaalisen suorituskyvyn suunnitte-
lua, rakentamista ja ylläpitämistä.  
7.1 SUUNNITTELUTYÖN OHJAUS 
7.1.1 Toimeksiannon katselmointi 
Suorituskykyvastuullinen organisaatio voi antaa tehtävän hankintavalmiuden luomises-
ta järjestelmävastuuorganisaatiolle toimeksiantona.  
 
Toimeksiannon katselmoinnissa käsitellään viittä keskeistä asiakokonaisuutta:  
1. Toimeksiantoasiakirjojen tarkistamis- ja täydentämistarve:  
- Toimeksianto sisältää hankinnan valmistelemiseen, suunnittelemiseen ja 
toteuttamiseen tarvittavat tiedot. 
- Seuraavat asiakirjat ovat toimeksiannon liitteenä tai toimeksiannossa on 
viitattu niihin tai vastaavat tiedot sisältäviin asiakirjoihin ja ne on toimitet-
tu hankkivalle organisaatiolle: 
- Sidosryhmäanalyysi 
- Tarkennettu operatiivinen konsepti 
- Taktiset suorituskykyvaatimukset 
- Tehtäväprofiili 
- Elinjaksosuunnitelma  
- Tarkennettu hankesuunnitelma 
- Elinjaksoauditointi 2:n pöytäkirja 
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- Konfiguraation hallintasuunnitelma 
- Tuoterakenne päätasolla 
- Tukeutumiskonsepti 
- Hankintasuunnitelman luonnos 
2. Tehtävän aloittamis- ja toteuttamisedellytysten varmistaminen  
- Suunnittelutehtävä on selvä ja kattaa järjestelmän koko elinjakson aikaiset 
osa-alueet, erityisesti käyttöönottovaiheen sekä koulutus-, logistiikka- ja 
kunnossapitojärjestelmän, mikäli niitä ei ole jo luotu. Siltä osin kuin nämä 
ovat olemassa tai ne hankitaan jollakin muulla toimeksiannolla, tulee 
toimeksiannossa olla kuvaus siitä miten nämä tullaan toteuttamaan. 
- Hankkeen ja hankinnan ohjaus- ja toteutusvastuut sekä osapuolten roolit ja 
tehtävät ovat selvät. 
- Suunnittelun ja itse hankinnan aikataulutavoitteet ovat resursseihin sekä 
hankintavalmiuteen ja hyväksyttävään riskitasoon nähden realistiset. 
- Suunnittelun ja hankinnan toteuttamiseen on varattu riittävät resurssit, 
erityisesti tilausvaltuus- ja toimintamenovarat sekä toteuttamis- ja ohjaus-
henkilöstö. 
- Suorituskykyvaatimukset ja operatiivinen konsepti sekä toimeksiantoon 
mahdollisesti liitetty järjestelmävaatimusten luonnos on laadittu puolustus-
voimien vaatimusten hallintaohjeistuksen mukaisesti ja ne ovat riittävän 
laadukkaita hankinnan läpiviemiseksi. 
3. Suunnittelutehtävät 
- Järjestelmäsuunnitteluun kuuluvat tehtävät ja niiden toteutusvastuut ovat 
selvät, hankinnan aikataulut ja tehtävien koordinointijärjestelyt sekä toi-
meksiantajan ja sidosryhmien niihin osoittamat resurssit mahdollistavat 
hankinnan onnistuneen läpiviennin. 
4. Päätös jatkotoimenpiteistä 
- Suunnittelua jatketaan ja tarvittaessa toimeksiantoa tarkennetaan sovitusti 
- Suunnittelua jatketaan kun toimeksiannon puutteet on korjattu. 
- Suunnittelua jatketaan toimeksiannon merkittävistä puutteista huolimatta 
ja samalla hyväksytään korkea riskitaso. 






































































































Kuva 97: Materiaalisen suorituskyvyn suunnittelu hankkeen suunnitteluvaiheessa. 
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Mikäli toimeksiannossa esitetyt vaatimukset ja operatiivinen konsepti edellyttävät tar-
kentamista, täydentämistä, karsimista tai muuta tarkistamista, toimeksiantoa ei tule 
hyväksyä toimeenpantavaksi ennen näiden saamista. Tällöin toimeksianto on katsel-
moitava uudelleen.  
7.1.2 Hankinnan valmistelu 
Hankinnan valmistelulla tarkoitetaan niitä hankintaan liittyviä suunnittelu- ja hallinta-
toimenpiteitä, jotka suoritetaan toimeksiannon vastaanottamisen ja hankinnan käynnis-
tymisen välissä. Myös suunnitteluvaiheessa tehtävä järjestelmäsuunnittelun tarkentami-
nen on osa hankinnan valmistelua. 
 
Hankinnassa voi olla kysymys valmiin tuotteen tilaamisesta, palvelun ostamisesta, 
pientarvikehankinnasta, yksittäisen laitteen ostamisesta tai järjestelmän kehittämisestä. 
Hankintavalmiuden luomisen sekä hankinnan toteuttamisen sisältö on näissä huomatta-
van erilainen. Tässä kirjassa tarkastellaan järjestelmien kehittämistä ja hankintaa. 
Kirjassa ei käsitellä hankintatoimintaan liittyvää kaupallishallinnollisia asioita. Tältä 
osin lukijan on tukeuduttava oman organisaationsa kaupallisen toiminnan ohjeistuk-
seen ja sen perusteena olevaan lainsäädäntöönv sekä valtion hankinnoissa noudatetta-
viin yleisiin sopimusehtoihinw. 
 
Hankinnan valmistelu edellyttää, että tiedetään mitä pitäisi hankkia. Tämä puolestaan 
edellyttää kehitettävälle joukolle varustettavan materiaalin määrittelyä. Tämä tehdään 
suorituskyky- eli hanketasolla määrittämällä joukolle materiaaliyksikkötyypit. 
 
Hankinta voi koskea koko järjestelmää tai yksittäistä järjestelmäelementtiä. Suuren 
järjestelmän luominen voi edellyttää useiden kymmenien, jopa yli sadan yksittäisen 
hankinnan toteuttamista. Tilannetta, jossa puolustusvoimat joutuu suorittamaan lukui-
sia hankintoja yhden järjestelmän luomiseksi, tulee pyrkiä välttämään, koska se vie 
helposti resursseja järjestelmätason suorituskyvyn suunnittelusta ja hallinnasta sekä 
hämärtää järjestelmävastuullisen toimittajan (prime contractor) roolia ja vastuita. 
Puolustusvoimien tulisi hankkia itse erillisenä muusta järjestelmätoimituksesta vain 
vakioitua tai vakioitavaa GFE-materiaalia. 
 
Hankinnan toteuttamiseen kuuluu useita erilaisia teknisiä, kaupallisia ja hallinnollisia 
suunnittelutehtäviä sekä päätöksentekopisteitä. Näiden määrä, luonne ja keskinäinen 
rooli riippuvat kulloinkin käsillä olevasta hankinnasta, järjestelmän laajuudesta ja ole-
muksesta, käytettävissä olevan rahoituksen tyypistä, päätösvaltuuksista yms. seikoista. 
                                                     
v Keskeisimmät näistä ovat laki julkisista hankinnoista (1505/92), asetus valtion hankinnoista 
(1416/93), asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista ja rakennusurakoista 
(380/98, eli EU-hankintoja säätelevä hankinta-asetus) sekä asetus hankinnoista, joihin ei sovel-
leta lakia julkisista hankinnoista (324/94, eli puolustusmateriaalihankintoja säätelevä poikkeus-
asetus). 
w Esimerkiksi julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 1994) ja valtion tietotekniikka-
hankintojen yleiset sopimusehdot (VYSE 1998). Ne luovat yleiset puitteet, joita täydennetään 
hankintasopimuskohtaisesti erityisehdoin. 
7. Suunnitteluvaihe 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
244 
Siten yhtä kaikissa hankinnoissa noudatettavaa prosessia on vaikeata kuvata. Kuvassa 
97 on esitetty tyypillinen järjestelmän hankintaprosessi ydintehtävien osalta. Tukitehtä-
vät, kuten rahoituksen ja töiden suunnittelu sekä erilaiset esittelyt, hyväksynnät ja 
raportoinnit, tekevät prosessista olennaisesti tässä kuvattua monimutkaisemman. 
 
7.1.3 Päätös hankinnan toteuttamisesta projektina tai 
prosessissa 
Varsinaisen hankintaprosessin ensimmäinen toimenpide on päättää millä tavoin han-
kinta toteutetaan. Käytännössä tärkein valinta on päättää toteutetaanko hankinta linja-
organisaation ja prosessikuvausten mukaisesti vai perustetaanko sitä varten projekti. 
Kummassakin tapauksessa hankinta on suunniteltava ja toteutettava suunnitelman 
mukaan. 
 
Hankinta tulee lähtökohtaisesti toteuttaa linjaorganisaation prosessina, koska tällöin se 
suunnitellaan, toimeenpannaan, ohjataan ja valvotaan hankintaorganisaation työjärjes-
tyksessä, tehtäväkuvauksissa, menettelyohjeissa ja prosessikuvauksissa määritetyin 
tehtävin, menettelyin ja vastuin. Hankintaorganisaation laatujärjestelmä pyrkii varmis-
tamaan, että nämä kuvaukset on laadittu asianmukaisesti, ovat ajan tasalla ja henki-
löstön tiedossa.  
 
Jos hankinta toteutetaan prosessissa, siitä tulee suunnitella seuraavat asiat: 
- hankintaan kuuluvat prosessivaiheet, niiden vastuutahot ja niiden suorituskyky-
vaatimukset, eli mihin mennessä mikin vaihe tulee olla valmis tai minkä aikaa 
mikin vaihe saa kestää, ellei näitä ole kuvattu yksikäsitteisesti työjärjestyksessä 
ja prosessikuvauksissa 
- johdon haluama tilannekuva ja sen ylläpitäminen 
- prosessivaiheisiin liittyvät päätökset, niiden tekoajankohdat sekä päätöksen-
tekoon osallistuvat tahot 
- hankinnan rahoittaminen 
- tiedottaminen hankinnasta sisäisesti ja ulkoisesti 
- hankintaan liittyvät riskit, niiden seuranta ja ennakoiva korjaavien toimenpitei-
den suunnittelu ja toimeenpano 
 
Hankintaa ei välttämättä ole perusteltua toteuttaa voimassa olevan linjaorganisaation 
toimenpitein normaalissa prosessissa. Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi silloin, 
kun 
- hankinta edellyttää niin laajaa ja tiivistä yhteistyötä eri osapuolten kanssa, että 
nämä on syytä koota samaan organisaatioon 
- hankinta edellyttää prosessikuvauksista poikkeavia menettelyitä tai tehtävä-
kuvauksista poikkeavia vastuita ja valtuuksia 
- hankinnan koordinointi halutaan keskittää yksiin käsiin 
- hankinta on poikkeuksellisen suuri tai riskialtis 
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Projektin suunnittelu, asettaminen, toimeenpano ja päättäminen on kuvattu puolustus-
voimien projektiohjeessa, joten sitä ei käsitellä tässä. On kuitenkin huomattava, että 
projektin perustaminen on varsin suuritöinen urakka, sillä projektin valmistelu- ja 
suunnitteluvaiheissa tehdään uudelleen hankintayksikössä jo linjaorganisaatiolle tehty-
jä tehtävä- ja prosessikuvauksia sekä useita laatujärjestelmän jo sisältämiä määrittelyi-
tä. Lisäksi normaalista poikkeavat toimintatavat ovat aina riski. Siten hankinnan 
projektointi tulee nähdä poikkeuksellisena menettelynä, johon ryhdytään vain tarvit-
taessa. Mikäli hankintaorganisaatio joutuu projektoimaan suuren osan hankkeistaan, 
sen organisaatio on väärä eikä vastaa prosessien tarvetta. Tällöin oikeana ratkaisuna on 
kehittää organisaatiota vastaamaan hankintatoiminnan realiteetteja eikä suinkaan ryh-
tyä projektoimaan kaikkia hankintoja. 
 
Jos hankintaa varten perustetaan projekti, tulee edellisten lisäksi suunnitella seuraavat 
asiat: 
- projektipäällikön nimeäminen 
- projektipäällikön vastuut ja valtuudet 
- projektiorganisaatioon kuuluvien tehtävien kuvaaminen ja henkilöiden 
nimeäminen niihin 
- projektin asettaminen, johtaminen, valvonta ja ohjaus sekä päättäminen 
- muut puolustusvoimien projektiohjeen edellyttämät seikat 
7.1.4 Hankinnan työsuunnitelman laadinta 
7.1.4.1 Järjestelmän teknisen kypsyystason vaikutus hankintaan 
Riippumatta siitä perustetaanko hankinnan toteuttamista varten projekti vai toteutetaan-
ko se linjaorganisaation toimenpitein, hankinnan työrakenne tulee suunnitella. Ensim-
mäinen työrakenteen määrittävä seikka on järjestelmän kehitysaste, joka pitkälti mää-
rittää minkä tyyppisestä hankinnasta on kyse. Hankinta voi koskea valmiiksi kehitetyn 
tai jopa olemassa olevan tuotteen ostamista, tai se voi edellyttää tutkimus- tai tuote-
kehitystoimintaa. 
 
Erityisesti tulee huomata riskit, jotka syntyvät hankittaessa valmista järjestelmää, joka 
räätälöidään asiakkaan tarpeisiin. Tällöin kuvitellaan, että kyse on valmiista järjestel-
mästä ja siten lähes riskittömästä hankinnasta. Todellisuudessa pienetkin muutokset 
voivat säteillä seurannaisvaikutuksia huomattavan laajalle. Nämä muutokset voivat 
nostaa riskitasoa merkittävästi, mikäli niitä ei seurata ja hallita systemaattisesti. Paras 
keino tähän on hyväksyä se tosiseikka, että asiakasräätälöinti on aina tuotekehitystä ja 
tällöin hankinta edellyttää tuotekehitykseen liittyvien vaiheiden läpikäyntiä. 
 
 
Asiakasräätälöinti ja järjestelmän integrointia varten tehtävät muutokset 
ovat aina luonteeltaan tuotekehitystä, joka edellyttää hankinnan suoritta-
misen tuotekehityshankintana, mikä puolestaan vaatii tuotekehitykseen 
liittyvien prosessivaiheiden läpikäyntiä. 
7. Suunnitteluvaihe 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
246 
 
Vaikka hankintastrategian mukaisesti puolustusvoimat pyrkiikin hankkimaan valmiita 
muualla jo koeteltuja ja toimiviksi todettuja järjestelmiä ja laitteita, on huomattava, että 
niidenkin sovittaminen osaksi suomalaista puolustusjärjestelmää edellyttää lähes aina 
erilaisia muutoksia. Muutoksia joudutaan siten tekemään, vaikka varsinaiseen asiakas-
räätälöintiin ei ryhdyttäisikään. Tämän on yleensä välttämätöntä, jotta hankittu järjes-
telmä saadaan toimimaan yhteen muiden järjestelmien kanssa ja jotta se saadaan täyttä-
mään suomalaiset räjähde-, varastointi-, sähköturvallisuus- ja tieliikennevaatimukset 
sekä muut lakien, säädösten ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset. Myös 
puolustusvoimien yleisesti käyttämien vakiotuotteiden, kuten sanomalaitteiden, radioi-
den ja teholähteiden sekä tietomallien, karttojen yms., sovittaminen järjestelmään edel-
lyttää jonkinlaista tuotekehitystä. Joskus vaadittava tuotekehitys on pienimuotoista, 
kuten sovituskaapelien suunnittelua, toisinaan taas saatetaan joutua tekemään suuriakin 
muutoksia esimerkiksi sanomarakenteisiin tai tietomalleihin.  
 
 
Kuva 98: Ulkomailta hankittua valmista sotavarustusta joudutaan usein modifioi-
maan kansallisen yhteensopivuuden ja viranomaismääräysten, kuten tieliikennealain, 
vuoksi. AMV maantieajossa.   [Patria] 
 
Riippumatta siitä kuinka iso muutos on kyseessä, järjestelmän muuttaminen edellyttää 
aina koko tuotekehitysprosessin läpivientiä. Vaatimusten hallinta, konfiguraation 
hallinta, dokumentointi, tuotesuunnittelu, testaus ja evaluointi sekä tuotekehityksen 
hyväksyntä tulee tehdä ohjeistetusti vaikka muutos olisikin pieni. Tietenkin on selvää, 
että pienen muutoksen suunnittelu, dokumentointi, testaus ja hyväksyntä on pienimuo-
toinen toimenpide. Olennaista on kuitenkin välttää tulevaisuuden ongelmat, jotka syn-
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tyvät siitä, ettei pieneksi koettuja muutoksia dokumentoida, testata, evaluoida ja hyväk-
sytä hallitusti. 
7.1.4.2 Hankintamallin valinta 
Sen jälkeen kun on muodostettu käsitys siitä, mikä on hankittavan järjestelmän kyp-
syystaso, tulee päättää millaisen hankintamallin mukaan hankintatehtävä toteutetaan. 
Hankintamallin valinta sanelee sekä hankkeen vaatimusten hallintaan että resurssien 
tarpeeseen ja käyttöön liittyviä vaatimuksia. Hankintamallin valinta on tehtävä huolella 
ja tietoisena siitä, mitä vaikutuksia valinnalla on. Yleisimmät vaihtoehtoiset toiminta-
mallit ovat: 
1. monoliittinen hankinta 
2. sarja perättäisiä hankintoja 
3. inkrementaalinen hankinta 
4. evolutionäärinen hankinta 
 
Monoliittinen hankinta käsittää yhden toimeksiannon perusteella suoritetun koko 
järjestelmän hankinnan kerralla sekä mahdollisesti tähän tarvittavan tutkimuksen ja 
kehittämisen. Hankinta voi käsittää prototyypin kehittämisen tai esisarjan tilaamisen 
ennen varsinaista hankintaa, tai suoraan sarjatuotannossa olevan tuotteen hankinnan. 
 
Monoliittisen hankinnan etuna on se, että kokonaistavoite on sekä selvillä, että kaik-
kien hankintaan osallistuvien mielessä selkeänä jo prototyyppivaiheessa. Lisäksi han-
kintaan kokonaisuudessaan käytettävissä olevat resurssit ja aika ovat tiedossa, joten 
järjestelmän ja hankinnan suunnittelu voidaan perustaa niiden varaan. Lisäksi koko 
materiaalisen suorituskyvyn luomiseen vaadittava toimintokokonaisuus voidaan 
tarvittaessa kilpailuttaa kerralla. Toisaalta tämä tuo kustannussäästöjä, mutta jos tämä 
laaja kokonaisuus ei ole tarjoajien kannalta selkeä, se lisää niiden odottamattomien 
riskien kattamiseen varaamaa rahoitusta ja voi pahimmillaan johtaa tarpeettoman 
kalliisiin tarjouksiin. Monoliittisen mallin ongelmana on myös se, että suorituskyky-
tavoitteiden sekä niiden saavuttamiseen varattujen resurssien tulee olla tiedossa ennen 
hankinnan valmistelun aloittamista. 
 
Sarja perättäisiä hankintoja, eli useina perättäisinä erillisinä hankintoina suoritettu 
hankinta (engl. sequential acquisition), soveltuu erityisesti hankkeisiin, joissa rahoitus 
ei mahdollista monoliittista hankintaa, joissa on kyse kokonaan uuden tyyppisistä 
järjestelmäkonsepteista tai joissa hyödynnetään ennen soveltamatonta kärkiteknolo-
giaa. Tällöin järjestelmä hankitaan pala tai vaihe kerrallaan ja kunkin vaiheen jälkeen 
tehdään suunnitelmat ja päätökset siitä, miten jatketaan.  
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Kuva 99: V-malli etenee hierarkkisesti tarkastellen ensin päätasolla järjestelmäkoko-
naisuutta ja sen jälkeen kutakin järjestelmäelementtiä. Vasemmalla syrjällä kuvataan 
järjestelmän suunnittelu- ja oikealla testausprosessin vaiheet. Nämä suunnitellaan 
aina pareittain: kun jokin ominaisuus tai vaatimus määritetään, määritetään samalla 
miten sen täyttyminen testataan ja arvioidaan. 
 
Sarjamuotoinen malli mahdollistaa hankinnan pilkkomisen selkeisiin vaiheisiin, kuten 
teknologiademonstraattorin luominen, prototyypin kehittäminen, esisarjan hankinta ja 
sarjatuotantovalmiuden luominen sekä edelleen sarjatuotannon toteuttaminen. Vaihei-
den välillä saavutettuja tuloksia voidaan evaluoida ja niiden perusteella voidaan tehdä 
päätökset seuraavista vaiheista. Lisäksi seuraava vaihe ei välttämättä ole sidoksissa 
edellisen vaiheen toimittajaan, mikä parantaa kilpailutusmahdollisuuksia ja voi siten 
alentaa kustannuksia. Toisaalta sarjamuotoisessa toimintamallissa voi olla haasteellista 
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pitää kustannukset kurissa, koska mitä pidemmälle kehittämisessä edetään, sitä 
selkeämmin hankkija sitoutuu aiemmat vaiheet toimittaneeseen myyjään ja sitä 
vaikeammaksi seuraavien vaiheiden todellinen kilpailuttaminen käy. Lisäksi henkilös-
tön sitouttaminen, sidosryhmien vaatimusten jäädyttäminen ja rahoituksen varmistami-
nen on sirpaleisessa ja todennäköisesti pitkäikäiseksi venyvässä hankinnassa hanka-
lampaa kuin monoliittisessa. Vaiheittain etenevässä hankinnassa on myös erityisen 
suuri kiusaus tarkastella vain kulloinkin käsillä olevaa vaihetta ja jättää lopullinen 
tavoitetila liian vähälle huomiolle. Tällöin metsä helposti katoaa puilta, eli hankkeen 























































































































Kuva 100: V-mallia voidaan hyödyntää kaikissa suorituskyvyn elinjakson vaiheissa 
järjestelmän kehittämisen ohjaamiseen ja hallintaan. 
 
Inkrementaalisessa hankinnassa (engl. incremental acquisition) järjestelmän lopulli-
nen suorituskyky tiedetään, mutta se luodaan vaiheittain järjestelmäpäivityksin. 
Hankintamalli soveltuu erityisesti sellaisiin järjestelmiin, joissa järjestelmästä tai sen 
joistakin keskeisistä elementeistä julkaistaan uusia versioita muutamien vuosien välein. 
Esimerkiksi kehittyviä tai yleiskäyttöisiä ohjelmistoja sisältävät järjestelmät ovat 
tyypillisiä inkrementaalisen mallin sovelluskohteita. Malli mahdollistaa järjestelmän 
käyttöönoton ja suorituskyvyn sekä ominaisuuksien asteittaisen kehittämisen.  
 
Inkrementaalisen mallin hyödyntäminen edellyttää pitkäaikaista hankinta- tai puite-
sopimusta. Tämä on sen merkittävin ero sarjamalliin, jossa jokainen hankintavaihe 
toteutetaan erillisenä ja mahdollisesti kilpailutettuna hankintana.  
 
Inkrementaalisen mallin etuna on se, että järjestelmän lopputila on määritelty ja 
hankinta on kilpailutettu kokonaisuutena, vaikka järjestelmän kehitys toteutetaankin 
vaiheittain. Lisäksi se mahdollistaa uusien tuotteiden ja ideoiden käyttöönottamisen 
monoliittista mallia nopeammin. Tästä on etua sekä järjestelmän käyttäjälle, että val-
mistajalle: ensin mainittu halunnee nopeasti käyttöönsä edes jotakin operatiivista suori-
tuskykyä ja jälkimmäinen haluaa tuotteen markkinoille ja ensimmäiselle asiakkaalle 
ennen kilpailijoita. Malli soveltuu käytettäväksi myös silloin, kun asiakkaan tarve on 
aluksi vaatimattomampi ja kasvaa todennäköisesti vasta järjestelmän käyttökokemus-
ten myötä, tai jos täydellisen tuotteen tuottamiseen vaadittava teknologia ei vielä han-
kinnan käynnistämishetkellä ole riittävän kypsää. Ongelmaksi sarjamalliin verrattuna 
tulee se, että asiakkaan ja sidosryhmien on kyettävä esittämään tarpeensa ja vaatimuk-
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sena ja hankkijan on kyettävä tekemään järjestelmäsuunnittelu samoin kuin monoliitti-
sessa mallissa. Lisäksi malli johtaa väistämättä pidempään suorituskyvyn kehitys-
prosessiin kuin monoliittinen. Toisaalta asteittain toteutettu kehittäminen voi tarjota 
asiakkaan käyttöön edes jotain suorituskykyä hyvinkin nopeasti hankinnan käynnistä-
misen jälkeen. Riskinä tosin on se, että asiakas pettyy ensimmäisten versioiden vaati-
mattomaan suorituskykyyn ja mahdollisiin luotettavuusongelmiin, eikä halua jatkaa 
järjestelmän kehittämistä. Lisäksi liian nopeasti tapahtuva uusien versioiden käyttöön-
otto aiheuttaa paljon välillisiä kustannuksia päivitysten ja täydennyskoulutusten 
vuoksi. Lisäksi asiakasta voi houkutella järjestelmälle asetettujen vaatimusten muutta-
minen kesken hankinnan, koska järjestelmään joka tapauksessa ollaan tekemässä 
päivityksiä. Todennäköisesti pienimuotoinen tarkistaminen ja tarkentaminen onkin 
mahdollista, mutta muutoksiin tulee suhtautua erityisen varovasti, jotta hankinnasta ei 
tule ikuisuusprojektia. 
 
Evolutionäärinen hankinta (evolutionary acquisition) eroaa inkrementaalisesta 
nimenomaan siinä, että järjestelmän lopputilaa ei tiedetä, vaan halutun lopputilan olete-
taan muodostuvan tuotekehityksen, tuotannon ja operointivaiheen aikana93. Evolutio-
näärisessä hankinnasta käytetään usein nimeä spiraalimalli. Järjestelmän kehityksessä 
lähdetään siitä, että vaatimukset kuvataan ja järjestelmä suunnitellaan sekä toteutetaan 
vaiheittain. Aluksi vaatimukset ovat karkeita. Niiden perusteella laaditaan järjestelmän 
suunnitelmat karkealle tasolle sekä toteutetaan järjestelmän ensimmäinen vaihe. Tämä 
voi olla teknologiademonstraattori, simulaatiomalli, käyttöliittymäemulaattori, proto-
tyyppi tms. Näistä saatujen kokemusten perusteella muutetaan, tarkennetaan tai täyden-
netään suorituskyky- ja järjestelmävaatimuksia. Edelleen niiden perusteella tarkenne-
taan ja tarkistetaan järjestelmäsuunnitelmia, joiden perusteella tehdään uusi kehitystyö. 
Malli sopii erityisesti sellaiseen tilanteeseen, jossa asiakastarve ei ole selvillä tai jossa 
käyttöön otetaan niin uudenlaisia teknologioita tai konsepteja, että niiden suorituskyky-
potentiaalia tai suorituskykyrajoituksia ei kyetä hahmottamaan hankkeen tai hankinnan 
valmistelu- ja suunnitteluhetkellä, vaan ne muodostuvat vasta järjestelmän kehittämi-
sen yhteydessä. Lisäksi evolutionäärinen malli soveltuu pitkäikäisten moniteknologis-
ten järjestelmien käyttöönottovaiheen elinjaksonhallintaan, jossa kyseeseen tulee uuden 
teknologian mahdollistaman uudenlaisen suorituskyvyn luominen. Yhdysvalloissa suo-
sitellaan käytettäväksi lähtökohtaisena mallina evoluutionääristä hankintamallia, koska 
se mahdollistaa suorituskyvyn saamisen mahdollisimman nopeasti käyttöön94. Asiak-
kaalla on mahdollisuus ottaa uusi versio käyttöön, jatkaa tuotekehitystä tai lopettaa 
kehittäminen missä tahansa kehitysvaiheessa. 
 
Evolutionäärisellä mallilla on samat puutteet kuin inkrementaalisella, mutta lisäksi 
tavoitetilan epämääräisyyden vuoksi kustannuksiin sekä asiakkaan tarpeen pysyvyy-
teen ja nopeasti muuttuvien vaatimusten muutostenhallintaan ja dokumentointiin 
liittyvät riskit tulevat korostetusti esille. Näiden vuoksi evolutionäärinen hankinta 
toteutetaan usein periaatteella, jonka mukaan asiakas ja toimittaja sitoutuvat tietyn 
pituiseen ja tietyn suuruiseen kehitysprojektiin, ja järjestelmää kehitetään näiden puit-
teissa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaisesti. Myös edut ovat hyvin samanlaisia inkre-
mentaalisen mallin kanssa, minkä lisäksi malli mahdollistaa toiminnan aloittamisen 
epämääräiselläkin tarvekuvauksella ja osapuolten osaamisen ja näkemysten kehittä-
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misen hankkeen edetessä. Lisäksi uutta teknologiaa voidaan soveltaa hyvinkin nopeasti 


































ISD In-Service Date, eli järjestelmän hyväksyntä operatiiviseen käyttöön
IOC Initial Operational Capability, eli kokeilukäyttöön tarkoitettu järjestelmä
FOC Full Operational Capability, eli kaikki suorituskykyvaatimukset täyttävä järjestelmä
Perinteinen hankemalli
Evolutionäärinen hankemalli
Materiaalisen suorituskyvyn elinjakson 























Kuva 101: Puolustusvoimien hankeohjausmalli on tehty monoliittisten hankintojen 
ohjaamiseen. Ohjelmistojen kehittäminen edellyttää lähes aina evolutionääristä 
kehittämistä, joka soveltuu heikosti hankeohjauksen prosesseihin ja osapuolten 
roolijakoon. 
 
Vaatimusten aktiivinen hallinta ja erittäin kurinalainen muutostenhallinta koko suori-
tuskyvyn kehittämisen ajan ovat evolutionäärisen toimintatavan ehdottomia 
edellytyksiä. Toisaalta evolutionäärinen malli mahdollistaa integroitujen projektitii-
mien (IPT) tehokkaan toiminnan takaamalla niille riittävän toimintavapauden ja 
valtuudet ohjata kehittämistä tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös sellaisilla 
alueilla ja sellaisiin suuntiin, joita ei ollut tiedossa hankinnan käynnistämishetkellä. Itse 
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asiassa IPT-toimintatapa nähdään usein yhtenä evolutionäärisen mallin toimivuuden 
edellytyksenä95. 
 
Ohjelmistojen kehittämisessä on 2000-luvulla otettu käyttöön spiraalimallia soveltavia 
ideoiden erittäin nopeaan tuotteistamiseen pyrkivä toimintamalleja. Nämä ns. agile 
mallit (Agile software development) perustuvat erittäin läheiseen asiakas-toimittaja-
suhteeseen, jossa monia asioita ei dokumentoida. Tämä mahdollistaa asiakkaan tarpei-
den ja ohjelmistotoimittajan toteutusideoiden lähes välittömän reflektoinnin, mutta 
vaatii asiakkaan edustajan voimakasta osallistumista tuotekehitykseen sekä sitoutu-
mista projektiin koko sen keston ajaksi. Malli edellyttää myös sitä, että sekä ostajan 
että myyjän organisaatiot sitoutuvat suunnittelijoiden tekemiin päätöksiin, koska monia 
asioita ei enää viedä päätöksentekijöiden päätettäväksi. Osaa näistä päätöksistä ei 
dokumentoida, joten on riski, että ne tulevat linjaorganisaatiolle yllätyksenä. Myös 
hankkeen rahoitusta on kyettävä säätämään tuotekehityksen etenemisen tahdissa, koska 
tällainen tuotekehitys etenee ennalta suunnittelemattomasti. Tämä voi olla hankalaa 
toteuttaa vuosittaisiin tilausvaltuuksiin sidotuissa puolustusvoimien kehittämishank-
keissa, jossa rahoituksen siirtäminen vuosilta toisille edellyttää jäykkää LTAE-menet-
telyä ja 6-9 kk etukäteen tiedettävää tuotekehityksen etenemisen ennustamista. Agile-
mallien ongelmien vuoksi sen soveltaminen puolustusjärjestelmähankkeissa tulee ole-
maan huomattavasti rajallisempaa kuin siviilisektorin hankkeissa. 
 
Kaikkia edellä kuvattuja malleja voidaan yhdistellä ja soveltaa tilanteen mukaan. 
Esimerkiksi järjestelmän lavetti voidaan hankkia monoliittisena hankintana vaikka sen 
tietojärjestelmä hankittaisiin evolutionäärisesti. Esimerkiksi USA:n hankintamallissa 
nimenomaan edellytetään, että vaikka järjestelmän hankinnassa muutoin sovellettaisiin 
monoliittista hankintaa, ohjelmistoihin sovelletaan myös tällöin evolutionääristä 
toimintamallia96. Suomessa Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Elektroniikkaosaston 
havainnot tukevat amerikkalaista ajatusmallia: esimerkiksi asejärjestelmän aseet, 
ampumatarvikkeet ja lavetit voidaan hankkia monoliittisena kokonaisuutena, jota 
voidaan tarvittaessa päivittää kerran tai pari elinjakson aikana. Kuitenkin asejärjestel-
män ohjelmistot, kuten ammunnanhallinta, tilannekuva ja johtaminen tulisi hankkia jo 
lähtökohtaisesti evolutionäärisellä mallilla, koska ne de facto joudutaan hankkimaan 
evolutionäärisesti. Tämä johtuu siitä, että käyttäjien tarpeet kehittyvät ajan myötä, 
käyttäjät kykenevät määrittelemään vaatimuksensa vasta saatuaan jotain konkreettista 
käyttöönsä, ohjelmistojen rajapinnat muuttuvat hankittavasta järjestelmästä riippumatta 
ja niin edelleen. Näiden syiden vuoksi valmiin järjestelmän ohjelmisto ei ole koskaan 
valmis samassa mielessä kuin järjestelmän laitteisto.  
 
Suomalaisessa viitekehyksessä evolutionäärisen ja inkrementaalisen toimintamallin 
haasteena on ollut se, ettei hankeohjausjärjestelmä sen paremmin kuin ISO-15288:n 
mukainen vaiheistus tue muita kuin monoliittisia tai sarjaluonteisia hankkeita. 
 
Kaikissa toimintamalleissa tulee kiinnittää riittävästi huomiota konfiguraation hallintaa 
n. Erityisen tärkeätä se on inkrementaalisessa ja evolutionäärisessä mallissa, joissa 
järjestelmään kohdistuu sen elinjakson aikana poikkeuksellisen paljon muutoksia. 
Muutosten päivittyminen myös järjestelmän käyttöohjeistukseen, koulutukseen, kun-
nossapitojärjestelmään sekä dokumentaatioon on varmistettava huolellisesti. 
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7.1.4.3 Hankintasuunnitelman kokoaminen ja katselmointi 
Edellä kuvatuissa vaiheissa laaditut suunnitelmat ja tehdyt päätökset kootaan työsuun-
nitelmaksi, jota tässä kutsutaan hankintasuunnitelmaksi. Työsuunnitelma kuvaa miten 
ja millä resursseilla hankinta aiotaan toteuttaa:  
- Hankinnan toteuttamisen peruslinjaukset: projektoidaanko hankinta vai 
toteutetaanko se linjaorganisaation prosesseissa, mistä kehitysvaiheesta järjes-
telmä hankitaan (kehitetäänkö järjestelmä vai hankitaanko valmista), hankin-
nassa sovellettava kehitysmalli. 
- Hankinnan kohde: olemassa olevien elementtien (MOTS, Military Off the 
Shelf) kohdentaminen BFE:nä (Buyer-Furnished Equipment) järjestelmään 
sekä hankittavat järjestelmät, osajärjestelmät, laitteet ja palvelut.  
- Hankinnasta vastaava linjaorganisaatio (koko järjestelmän järjestelmä-
vastuutaho) ja siihen osallistuvat organisaatiot (osajärjestelmien järjestelmä-
vastuutahot sekä hankinnan toteuttamista tukevat tahot) 
- Henkilöstön roolit ja vastuut: jokaisella hankintaan osallistuvalla henkilöllä 
tulee olla selkeä ja hankintasuunnitelmaan kirjattu tehtävä ja hänen vastuunsa 
sekä valtuutensa tulee olla selvät ja kaikkien hankintaan osallistuvien tiedossa. 
Yleensä nämä on kuvattu järjestelmävastuuorganisaation työjärjestyksessä ja 
prosessikuvauksissa. Tällöin hankintasuunnitelmassa voidaan viitata niihin ja 
kuvata vain mahdolliset juuri tähän hankintaan liittyvät poikkeukset. Nimettä-
vän henkilöstön kokoonpano ja tehtävänimikkeet vaihtelevat tapauksittain, esi-
merkiksi: 
- mahdollinen projektipäällikkö ja hänen sijaisensa 
- tekninen asianhoitaja (nimettävä aina) 
- kaupallinen asianhoitaja (nimettävä aina) 
- rahoitus- ja talousvastaava 
- mahdollinen laatuvastaava (jos ei nimetty, tekninen asianhoitaja 
vastaa oman toimensa ohella) 
- mahdollinen vaatimusvastaava (jos ei nimetty, tekninen asianhoitaja 
vastaa oman toimensa ohella) 
- tekninen valvoja (nimettävä aina) 
- ratkaisuoikeuden haltija (määräytyy työjärjestyksen ja hankinta-
säädösten mukaisesti) 
- hankintaan mahdollisesti liittyvät asiantuntijat (esimerkiksi häivetek-
ninen asiantuntija, elektronisen suojautumisen asiantuntija, jne.) sekä 
viranomaishyväksyntöjen valmistelijat tai ratkaisijat esimerkiksi 
sähköturvallisuuslausunto, ajoneuvon tyyppihyväksyntä jne.) 
- hankintaan säännöllisesti osallistuvat asiakkaan ja sidosryhmien 
edustajat (esimerkiksi hankehenkilö, operoivan joukko-osaston edus-
taja jne.) 
- Keskeiset hankintaan liittyvät tehtävät ja reunaehdot niiden toteuttamiselle. 
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- Hankinnan työrakenne ja vaiheistaminen. Työrakenteen tulee noudattaa jär-
jestelmän rakennetta ja töiden toteutusvastuut tulee määritellä linjaorganisaa-
tion työjärjestyksessä kuvattujen järjestelmä- ja teknologiavastuiden mukaises-
ti, tai ne on kuvattava hankintaa varten mahdollisesti perustettavan projektin 
projektisuunnitelmassa. Työrakenteessa kuvattavat tehtävät vaiheistetaan ja 
kullekin vaiheelle määritetään aikataulu (aloitusajankohta ja kesto) hankinnan 
kokonaisaikataulun ja käytettävissä olevien resurssien perusteella. Lisäksi ku-
vataan tarpeelliset merkkipaalut, esittelyt ja katselmukset, päätöksentekopisteet 
ja vaiheiden keskinäiset riippuvuussuhteet. Työrakenteesta tunnistetaan kriitti-
nen polku, eli tehtävät, joissa tapahtuvat viivästykset indikoivat ensimmäisenä 
laajemmista ongelmista ja jotka johtavat todennäköisesti koko hankinnan 
viivästymiseen. 
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Kuva 102: Esimerkki hankinnan työrakenteesta. 
- Resurssien varaaminen ja käyttäminen: varmistetaan, että hankinnan toteut-
tamiseksi on varattu henkilöstöresurssi vuosityöohjelmassa ja suunnitellaan 
henkilöstön käyttö pyrkien varmistamaan sekä operatiivistaktisen että teknisen 
osaamisen syntyminen ja säilyminen hankinnassa, suunnitellaan tilausvaltuus- 
ja toimintamenovarat sekä määritetään kuka ja miten resursseja käyttää ja bud-
jetoi.  
- Hankinnan etenemisen sekä resurssien käytön seuranta: määritetään etene-
mis- ja onnistumiskriteerit, kuten päätöksentekopisteet, suunnitelmien katsel-
mointi ja hyväksyntä, tuotteiden ja palveluiden toimitus sekä varojen sitominen 
ja käyttäminen.   
 
- Hankintaan liittyvä päätöksenteko sekä sitä tukeva suunnittelu ja raportoin-
ti: Mitä milloinkin päätetään, millä tiedoilla päätös tehdään ja kuka päättää. 
Tämä muodostaa perustan sekä hankkeen johtoryhmän että projektipäällikön 
tai teknisen asianhoitajan toiminnalle. Erityisesti on huomattava mahdollisuus 
delegoida päätöksenteko-oikeuksia hankinnan toteuttavalle organisaatiolle ja 
henkilöille, esimerkiksi siten, että päällikkötasolla hyväksyttäisiin suunnitelmat 
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ja isot asiakokonaisuudet ja asianhoitaja- tai projektipäällikkötasolla voitaisiin 
tehdä itsenäisesti päätöksiä näiden tehtyjen linjausten ja suunnitelmien rajoissa. 
Päätöksenteko voidaan tehdä esimerkiksi virallisena esittelynä (esimerkiksi 
hankintaesittely), asiakirjan hyväksymisenä (esimerkiksi suunnitelman allekir-
joittaminen), katselmoinnissa tai johtoryhmässä annettuna hyväksymisenä 
(kirjattu hyväksyttyyn pöytäkirjaan) sekä muodollisena viranomaishyväksyntä-
nä (esimerkiksi ajoneuvon tyyppihyväksyntä). Olennaista on kuitenkin määrit-
tää mitä ja milloin päätetään sekä minkä tiedon perusteella päätös tehdään. 
Tarvittaessa voidaan järjestää myös päätöksentekijöiden koulutus tai muu 
perehdytys päätettävään asiaan ennen päätöksentekohetkeä. 
 
 
Kuva 103: Esimerkki hankinnan päätöksentekosuunnitelmasta 
- Hankinnan suorittamisen edellyttämä tuki: projektinhallinnan ja järjestel-
mänsuunnittelun edellyttämät työvälineet ja informaatio, yleiset toimistoväli-
Järjestelmäsuunnittelun hyväksyntä 
- Järjestelmäarkkitehtuuri ja -vaatimukset sekä tehtäväprofiili tarkiste-
taan projektiryhmässä viikolla 2 ja katselmoidaan hankkeen johtoryh-
mässä viikolla 4. Katselmointia varten johtoryhmälle lähetetään tarvit-
tava taustamateriaali viikolla 2. 
- Tuoterakenne ja konfiguraation hallintasuunnitelma esitellään osasto-
päällikölle hyväksyttäväksi viikolla 5. 
- Teknisen elinjakson suunnitelma esitellään johtoryhmän hyväksyttä-
väksi viikolla 7. 
- Taajuuslupa haetaan PEJOJÄOS:lta viikolla 8 PAK:n mukaisesti. 
Hankintaehdotuksen hyväksyntä 
- Esittely osastopäällikölle viikolla 12. 
Toimittajan valinta 
- Esittely johtoryhmälle viikolla 18, hankepäällikkö päättää. 
Hankintasopimuksen hyväksyntä 
- Osastopäällikkö esittelee viikoilla 20-21 sotavarustepäällikölle. 
Toimitusten hyväksyntä 
- Tuotekehityksen hyväksyntä viikolla 44: tekninen asianhoitaja.  
- Laitevastaanotot viikoilla 50-52: tekninen asianhoitaja.  
- Järjestelmän vastaanotto: osastopäällikkö hyväksyy Rovajärvellä vii-
koilla 45-48 suoritettavan kenttätestauksen perusteella. 
Käyttöönoton hyväksyntä 
- Käyttöturvallisuushyväksyntä: tekninen asianhoitaja viikolla 40. 
- Sähköturvahyväksyntä: sähkötarkastaja viikolla 38. 
- Ajoneuvon tyyppihyväksyntä: ajoneuvotarkastaja viikolla 38. 
- Harjoitusmateriaalihyväksyntä: tekninen asianhoitaja esittelee sota-
varustepäällikölle viikolla 37. 
- Sotavarustehyväksyntä: tekninen päällikkö esittelee sotavarustepäälli-
kölle viikolla 50. 
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neet ja toimitilat, matkustuspalvelut, sopimusten ja rahoituksen hallinta sekä 
muut sellaiset tuotteet ja palvelut, joiden on oltava hankinnan käytettävissä ja 
jotka mahdollistavat hankintahenkilöstön keskittymisen hankintatehtävän 
toteuttamiseen.  
- Hankinnan kohteeseen ja hankintaprosessiin liittyvät aikataulu-, kustan-
nus- ja laaturiskit sekä niiden seuranta ja ennakointi: erityisesti tulee huo-
mioida hankkeen tehtäväketjun kriittinen polku ja suunnitella siihen liittyvien 
vaiheiden ja tapahtumien seuranta ja raportointi siten, että koko hankeaikatau-
lun vaarantavat ongelmat havaitaan viimeistään niiden ilmennettyä paikallisel-
la tasolla. Esimerkki hankintaan liittyvistä riskeistä sekä niiden tunnistamisesta 
ja korjaavista toimenpiteistä on esitetty liitteessä 13. 
 
Valmis työsuunnitelma katselmoidaan. Katselmukseen kootaan hankintaan liittyvät 
organisaatiot ja henkilöt yhteen riippumatta siitä toteutetaanko hankinta prosessissa vai 
projektina. Ensin mainitussa vaihtoehdossa katselmointi voidaan tehdä lyhyenä, koska 
kaikkien toimijoiden tehtävät ovat jo selvät ja katselmointi kulminoituu siihen, että 
varmistetaan kaikilla olevan yhteisen näkemyksen siitä, miten hankinta etenee proses-
sissa, millaista työkuormaa se edustaa sekä millaisia aikatauluja ja viipeitä on odotetta-
vissa. Jos hankintaa varten perustetaan projekti, katselmointiin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota, jotta kaikkien hankintaan osallistuvien henkilöiden roolit, tehtävät, vastuut 
ja valtuudet ovat selviä.  
 
Liitteessä 7 on kuvattu esimerkki hankintasuunnitelmasta. 
7.2 JÄRJESTELMÄSUUNNITTELUN 
TARKENTAMINEN OSAJÄRJESTELMÄTASOLLE 
Järjestelmälle ideointi- ja esisuunnitteluvaiheissa asetetut vaatimukset ja laaditut suun-
nitelmat viedään suunnitteluvaiheessa osajärjestelmätasolle täysin samoin periaattein 
kuin aiemmin on tehty. Osajärjestelmätason järjestelmäsuunnittelua ei pienehköissä 
hankkeissa yleensä tarvita omana vaiheenaan. Tällöin suunnitteluvaiheessa vain 
tarkennetaan ja täydennetään esisuunnitteluvaiheessa laadittuja järjestelmäsuunnittelu-
dokumentteja. Sen sijaan suurissa ja ennen kaikkea moniteknologisissa hankkeissa 
joudutaan osajärjestelmäsuunnittelu toteuttamaan omana vaiheenaan. Osajärjestelmä-
tasolla tarkastellaan tällöin yleensä tiettyä teknologia-aluetta kerrallaan. Järjestelmä-
suunnittelu voi jakautua esimerkiksi aseen, lavetin, maalinosoitusjärjestelmän, johta-
misjärjestelmän ja viestijärjestelmän suunnittelemiseen. Esisuunnitteluvaiheessa riittä-
vän tarkasti toteutettu järjestelmäsuunnittelu mahdollistaa näiden eri osajärjestelmien 
samanaikaisen kehittämisen sekä tähän liittyvän suunnittelutyön koordinoimisen.  
7.2.1 Osajärjestelmien teknisten suunnittelukehysten 
määrittäminen 
Esisuunnitteluvaiheessa tehdyt järjestelmäsuunnitelmat muodostavat osajärjestelmien 
suunnittelun perustan. Ennen osajärjestelmien hajautetusti toteutettua suunnittelua tulee 
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- siedetyn ja aiheutetun ympäristön vaatimusten osittaminen osajärjestelmille 
 
Nämä kehykset laaditaan järjestelmätasolla budjettina ja kohdennetaan osajärjestel-
mille vaatimuksina ja toteutuksen reunaehtoina. Edellä mainittujen lisäksi esimerkik-
si järjestelmän sietämä kokonaistiedonsiirtoviive tai järjestelmältä kokonaisuutena 
vaadittu luotettavuus voidaan kohdentaa eri osajärjestelmille. Tällöin näistä laaditaan 




Järjestelmän painobudjetti voi perustua esimerkiksi valitun ajoneuvotyypin kokonais-
kantavuuteen tai vaikkapa tie- ja maastoliikkuvuuden, silta-ajoneuvojen sillan kanta-
vuuden, maksimilentoonlähtöpainon tai suurimman sallitun syväyksen määrittämän 
koko suunnittelua rajoittavaan reunaehtoon. Järjestelmätason suunnittelussa kuvataan 
kuinka paljon sallitusta kokonaispainosta kohdentuu esimerkiksi ajoneuvoon, miehis-
töön, elektroniikkaan, aseeseen ja ampumatarvikkeisiin. Edelleen esimerkiksi elektro-
niikan osalta osajärjestelmäsuunnittelussa tullaan määrittämään paljonko installointi, 
kaapelointi, läpiviennit, tehonsyöttö ja akusto sekä varsinainen järjestelmäelektroniikka 
saavat korkeintaan painaa. 
 
Esimerkki painobudjetista:  
- suurin sallittu kokonaispaino   7 600 kg 
- miehistö varusteineen 4 x 150 kg    600 kg 
- majoitus- ja maastouttamisvälineet     150 kg 
- ajoneuvo osajärjestelmänä  5 500 kg 
- elektroniikka osajärjestelmänä  1 100 kg 
- painoreservi       250 kg 
 
Edelleen elektroniikka voidaan jakaa kyseisen osajärjestelmän suunnittelussa 
vaikkapa seuraavasti: 
- installointi      200 kg 
- tehonsyöttö ml. akustot     300 kg 
- järjestelmäelektroniikka     500 kg 
- painoreservi      100 kg 
 
Jos järjestelmä sijoitetaan johonkin muuhun kuin kiinteään laitetilaan, sille tulee määri-
tellä painobudjetin lisäksi kehys painopisteen sijainnille, jotta järjestelmä ei kaadu 
siirtyessään tai sitä siirrettäessä. Järjestelmätasolla tulee siis esimerkiksi vaatia, että 
ajoneuvon tulee mahdollistaa 1100 kg painoisen elektroniikan sijoittaminen siten, että 
Järjestelmävastuullisen organisaation tulee laatia osajärjestelmien 
määrittelyn ja hankinnan edellyttämät kokonaisjärjestelmän suunnit-
telukehykset, joista tärkeimmät ovat paino- ja tehobudjetti sekä 
järjestelmältä vaaditun siedetyn ja aiheutetun ympäristön vaatimus-
ten osittaminen osajärjestelmille. 
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sen painopiste on jonkin kolmiulotteisen määritetyn tilavuuden sisäpuolella. Vastaa-
vasti installoinnille asetetaan vaatimus, että se tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että 
1100 kg maksimipainoa ei saa ylittää ja installaation painopisteen tulee sijaita kyseises-
sä kolmiulotteisessa tilavuudessa.  
 
 
Kuva 104: Järjestelmän painobudjetti tulee määritellä asennusalustan salliman koko-
naispainon mukaisesti kohdentamalla suunnittelukehyksiä ja asettamalla reunaehtoja 
osajärjestelmille. Alustan toimittajan tulee lisäksi määritellä kolmiulotteinen tila, 
johon installaation painopisteen tulee asettua. Tämä kohdennetaan järjestelmävaati-
muksena järjestelmän asennuksen suunnittelusta vastaavalle organisaatiolle.   [Patria] 
 
Kaikissa tila-, paino- tehobudjeteissa on aina muistettava varata riittävä reservi. 
Kokemus on osoittanut, että erityisesti painobudjetti ylittyy lähes kaikissa järjestelmä-
hankinnoissa. Osin tämä johtuu siitä, että ajoneuvo määritellään ja hankitaan erillisenä 
hankintana ilman kovin suurta huomiota siihen tulevaisuudessa asennettavien järjestel-
mien asettamiin vaatimuksiin. Tosin sama ilmiö näkyy olevan tyypillinen myös nimen-
omaan järjestelmäkäyttöön kehitetyissä ajoneuvoissa. Painobudjetin ylittäminen tai 
pahimmillaan jopa laatimatta jättäminen johtaa lukuisiin ongelmiin hankkeessa ja 
hankintaprojektissa: 
- Ajoneuvon maksiminopeus ja ennen kaikkea keskinopeus, jota kyetään yllä-
pitämään ilman huoltovälin olennaista lyhenemistä voi pienetä radikaalistikin. 
Tämän voi johtaa koko joukon operatiivisen siirtymiskyvyn heikkenemiseen. 
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- Ajoneuvon maastoliikkuvuus heikkenee merkittävästi, koska se ei kykene 
nousemaan jyrkkiä mäkiä, ylittämään ojia tai suota tai liikkumaan hangessa 
siinä määrin kuin painobudjetissa pysynyt versio olisi kyennyt. 
- Ajoneuvon telakoneisto, pyörästö, voimansiirto tai moottori joutuvat toimi-
maan suunniteltua kovemmassa rasituksessa, mikä näkyy vika- ja huoltovälien 
sekä mahdollisesti jopa käyttöiän lyhenemisenä, mikä puolestaan johtaa 
merkittävästi budjetoituja suurempiin elinjaksokustannuksiin. 
- Ajoneuvotoimittaja ei takaa ylikuormatun tai painopisteeltään väärin kuorma-
tun ajoneuvon teknistä toimivuutta, luotettavuutta tai turvallisuutta, mikä joh-
taa ajoneuvohankinnan ja ajoneuvon käyttöön hyväksymisen viivästymiseen, 
mikä puolestaan johtaa ongelmiin sekä koko hankkeessa että muiden osajärjes-
telmien hankinnoissa. 
 
Toinen lähes välttämätön budjetti on tehobudjetti, joka on laadittava sekä järjestelmän 
tehonsyöttöjärjestelmään kuuluvien osien, kuten tehonsyöttökaapelointien, kytkentä-
paneeleiden, teholähteiden, akustojen, akkuvaraajien, vikavirtasuojien ja suodatinten, 
myös siihen välillisesti liittyvien laitteistojen, kuten jäähdytyksen ja ilmanvaihdon, 
mitoittamisen perusteiksi. Mitä enemmän järjestelmän laitteet kuluttavat tehoa, sitä 
enemmän niissä syntyy hukkalämpöä ja sitä suurempitehoisempi – siis enemmän tehoa 
kuluttava – tulee ilmastoinninkin olla.  
 
Suunnittelukehyksen määrittämistä siedetyn ja aiheutetun ympäristön osalta käsitellään 
jäljempänä ympäristövaatimusten yhteydessä. 
7.2.2 Järjestelmävaatimusten laadinta osajärjestelmälle 
Järjestelmätason vaatimukset tulee kohdentaa kullekin erikseen hankittavalle osajärjes-
telmälle ja tarvittaessa konfiguraatioyksiköille. Osajärjestelmätason vaatimusten liityn-
tä järjestelmätason vaatimuksiin on aina muistettava kuvata vaatimusten jäljitettävyy-
den mahdollistamiseksi. Tällä varmistetaan sekä kyky hallita järjestelmien elinjaksoa 
myöhemmissä vaiheissa että mahdollisuus hakea kustannustehokkainta kompromissia 
osajärjestelmän eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä. 
 
Seuraavassa käydään läpi muutama keskeinen järjestelmävaatimus, joiden kohdentami-
nen osajärjestelmille edellyttää erityistä huomiota. Katsaus ei luonnollisestikaan ole 
kattava ja lukijan on ymmärrettävä, että osajärjestelmäsuunnittelussa tehtävä järjestel-
mävaatimusten määrittäminen osajärjestelmälle on täysin identtinen prosessina ja kat-
tavuuden osalta kuin esisuunnitteluvaiheessa tehty järjestelmätason vaatimusmääritte-
ly. Suunnitteluvaiheessa on kiinnitettävä huomiota jo esisuunnitteluvaiheessa määritel-
tyjen järjestelmävaatimusten tarkentamiseen ja kohdentamiseen osajärjestelmätasolle. 
7.2.2.1 Elinjaksovaatimukset  
Järjestelmähankinnan aikataulu määrittää luonnollisesti vaatimukset myös osajärjestel-
mien hankintojen läpivientiaikatauluille. On kuitenkin huomattava, että sidosryhmät ja 
reunaehdot voivat olla erilaisia järjestelmä- ja osajärjestelmätasoilla. Sen vuoksi osa-
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järjestelmän hankinnan aikataulu voi muodostua erilaiseksi kuin järjestelmän aikataulu. 
Myös osajärjestelmän elinjakso voi olla erilainen kuin järjestelmän. Esimerkiksi uuteen 
järjestelmään kohdennettava GFE-elementti elää omaa elinjaksoaan, joka ei määräydy 
järjestelmän elinjaksosta. Uuteen järjestelmään kehitettävä elementti voi olla niin 
yleiskäyttöiseksi ajateltu, että sitä tullaan käyttämään muissakin järjestelmissä, jolloin 
sen elinjakso ei myöskään määräydy kokonaan sen järjestelmän elinjaksosta, johon 
elementtiä alun perin ollaan hankkimassa. Lisäksi eri teknologioilla toteutettavien osa-
järjestelmien vaatimat elinjaksopäivitykset ovat erilaisia: aseelle ei välttämättä tarvitse 
tehdä päivityksiä lainkaan, kun taas toista ääripäätä edustava ohjelmisto voi vaatia 
päivityksiä jopa parin vuoden välein. 
7.2.2.2 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset sekä suoritusarvo-
vaatimukset 
Järjestelmälle asetetut toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset sekä suoritusarvo-
vaatimukset kohdennetaan järjestelmätason suunnittelussa järjestelmäarkkitehtuurin eri 
osille. Tämä muodostaa lähtökohdan osajärjestelmän vaatimuksille. Nämä järjestelmä-
tason vaatimukset on kuitenkin tulkittava osajärjestelmän kannalta. Tämä voi tarkoittaa 
vaatimuksen kirjaamista eri muotoon, seurannaisvaatimusten muodostamista ja ylem-
män tason vaatimuksiin sisältyvien implisiittisten vaatimusten kirjaamista eksplisiitti-
siksi vaatimuksiksi. Lisäksi on huomattava, että rinnakkaisten osajärjestelmien, kuten 
ajoneuvon ja asejärjestelmän, toteutusratkaisut voivat asettaa vaatimuksia toisilleen. 
7.2.2.3 Rajapintavaatimukset  
Osajärjestelmän ulkoiset rajapintavaatimukset voivat tulla järjestelmän ulkoiseen raja-
pintaan kohdistuvista vaatimuksista tai ne voivat perustua järjestelmäarkkitehtuurissa 
kuvattuihin järjestelmän sisäisiin rajapintoihin. Kummassakin tapauksessa kyse on osa-
järjestelmän kannalta ulkoisista rajapinnoista. Rajapinnoista on kuvattava ainakin: 
1. fyysiset rajapinnat 
- mitat, paino, termodynamiikka 
2. toiminnalliset rajapinnat 
- mekaaniset, ohjelmistolliset 
3. sähköiset rajapinnat 
- tehonsyöttö, signaalit, radiotaajuiset ja optroniset rajapinnat 
 
Suunnitteluvaiheessa kuvattavien rajapintojen määrä ja tyyppi sekä kuvauksen tark-
kuustaso riippuvat luonnollisestikin hankittavasta järjestelmästä ja hankinnan luontees-
ta. 
7.2.2.4 Ympäristövaatimukset  
Osajärjestelmän ympäristövaatimukset perustuvat järjestelmän ympäristövaatimuksiin, 
joita tulkitaan järjestelmäsuunnittelun, erityisesti fyysisen arkkitehtuurin, ohjaamana. 
Osajärjestelmät voivat altistua samalla ympäristölle kuin varsinainen järjestelmäkin, 
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jolloin osajärjestelmän sietämän ja aiheuttaman ympäristön vaatimukset ovat samat. 
Tällainen on tilanne esimerkiksi ajoneuvon lavalle asennetun aseen, aluksen kannelle 
sijoitetun sensorin tai vaikkapa lentokoneen ripustimiin sijoitettavan ohjuksen tapauk-
sessa. Näiden on kyettävä sietämään esimerkiksi samoja lämpötiloja kuin koko järjes-
telmänkin. Osajärjestelmän ympäristövaatimukset voivat kuitenkin poiketa järjestel-
män ympäristövaatimuksista esimerkiksi silloin kun jokin osajärjestelmä sijaitsee 
toisen sisällä. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi ajoneuvoon asennetun elektronii-
kan, torniin sijoitetun ammunnanhallintajärjestelmän ja laitekonttiin sijoitettavan 
voimakoneen tapauksessa. Tällöin osajärjestelmän sijoitusympäristön luovan toisen 
osajärjestelmän tulee taata tietty toimintaympäristö. Tällöin esimerkiksi järjestelmän 
sietämän ja aiheuttaman ympäristön vaatimusten ja järjestelmätason suunnittelun 
perusteella voidaan määritellä, että ajoneuvon tulee sietää -40 ºC toimintaympäristöä, 
mutta tuottaa sisäinen toimintaympäristö, jossa lämpötila ei laske alle -10 ºC. Tällöin 
osajärjestelmän siedetyn ympäristön vaatimus on -40 ºC, jos osajärjestelmä sijoitetaan 
ulkopuolelle ja -10 ºC, jos se sijoitetaan sisäpuolelle. Vastaavanlainen järjestelmätason 
suunnittelu tulee tehdä myös sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta. Jos järjestel-
män tulee sietää tietyn tasoinen sähkömagneettinen uhka, järjestelmätasolla on määri-
tettävä mikä on järjestelmäkuoren – siis asennustilan tai ajoneuvon – osuus ja mikä jää 
laitteiden sietovaatimuksiksi.  
 
Esimerkiksi: Järjestelmän tulee sietää 60 dBW tehoinen sähkömagneettinen 
häiriöteho toimintaympäristössään tietyillä taajuusalueilla. Järjestelmätason 
suunnittelussa määritetään laitetilan vaimennusvaatimukseksi kyseisillä taa-
juusalueilla 40 dB, jolloin laitetilaan asennettavan elektronisen järjestelmän 
tulee sietää 20 dBW suuruista sähkömagneettista häiriötä toiminnan häiriinty-
mättä. Laitetilan 40 dB vaimennusvaatimus voi kohdentua esimerkiksi suoja-
tilan seinämien, kulkuaukkojen ja läpivientien 30 dB vaimennusvaatimukseksi 
ja ympäristön (esimerkiksi kallioluola) 10 dB vaatimukseksi. Tilaan asennetta-
van järjestelmän osalta vaatimus voi kohdentua suoraan järjestelmäelektroniik-
kaan, jolloin sen on kestettävä 20 dBW häiriöteho. Mikäli järjestelmäsuunnitte-
lussa päädytään kuitenkin käyttämään halpaa kaupallista elektroniikkaa, jonka 
ympäristönsietotaso on heikohko, voidaan elektroniikka asentaa laitekaappei-
hin, joihin kohdennetaan esimerkiksi 25 dB vaimennusvaatimus. Tällöin elek-
troniikan sietovaatimukseksi tulee -5 dBW. 
 
Edellä esitetty esimerkki on kuvitteellinen etenkin taso- ja vaimennusvaatimusten 
suhteen, mutta kertoo selvästi sen, että järjestelmäsuunnittelussa on tunnettava syvälli-
sesti jo käytössä olevat järjestelmät, osajärjestelmät, tilat ja laitteet sekä ymmärrettävä 
tarkasti erilaiset luonnontieteelliset vuorovaikutussuhteet. Lisäksi kustannustehokkaan 
hankittavissa ja ylläpidettävissä olevan ratkaisun löytäminen edellyttää kykyä ym-
märtää erilaisten ratkaisuiden kustannusvaikutuksia. 
 
Järjestelmän ja osajärjestelmän sietämän ympäristön lisäksi tulee kyetä asettamaan 
rajat osajärjestelmien aikaansaamille ympäristövaikutuksille. Esisuunnitteluvaiheessa 
tehtävässä järjestelmätason suunnittelussa tulisi määritellä tältäkin osin suunnittelu-
kehys osajärjestelmille: miten paljon ne voivat esimerkiksi tuottaa hukkalämpöä, 
melua, tärinää ja sähköisiä tai sähkömagneettisia häiriöitä toimintaympäristöönsä. 
Esimerkiksi elektronisen tiedustelujärjestelmän suorituskyky riippuu muun muassa 
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tiedusteluvastaanotinten kyvystä havaita heikkoja signaaleita elektronisen kohinan 
seasta. Tämä kohina syntyy osin tiedustelujärjestelmässä itsessään. Osa järjestelmän 
sisäisestä kohinasta tulee muista osajärjestelmistä, kuten valaistuksesta, sähkönsyötöstä 
ja ohjaustietokoneista. Järjestelmävaatimusten ja järjestelmäarkkitehtuurin perusteella 
osajärjestelmille määritetään tarvittaessa vaatimus siitä, mikä on suurin sallittu niiden 
synnyttämä häiriötaso. Toinen vaihtoehto, joka on ainoa mahdollinen, jos riittävää 
insinööriosaamista ei ole käytettävissä, on hankkia osajärjestelmät toisistaan riippumat-




Kuva 105: AMV:n asejärjestelmä -40ºC kylmätestauksessa.   [Patria] 
 
Kokonaisjärjestelmän infrastruktuurivaatimukset, kuten koulutusjärjestelmä, kuljetus-
järjestelmä, varastointijärjestelmä ja kunnossapitojärjestelmä, asettavat omat vaatimuk-
sensa osajärjestelmille. Osajärjestelmät perustuvat usein erilaiseen teknologiaan, joten 
esimerkiksi niiden kunnossapitovaatimukset ja -ratkaisut voivat olla hyvinkin erilaisia. 
Niiden tulee kuitenkin pohjautua järjestelmätason vaatimuksiin ja -ratkaisuihin, tukea 
niitä ja olla jäljitettävissä niihin.  
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7.2.2.5 Laatuvaatimukset 
Järjestelmätason suunnittelussa tulee määrittää miten sellaiset järjestelmään liittyvät 
laatuvaatimukset, kuten luotettavuus ja käytettävyys, taistelunkesto, joustavuus ja 
laajennettavuus kohdentuvat eri osajärjestelmille. Esimerkiksi panssaroidun laitetilan 
sisälle sijoitettavan osajärjestelmän taistelunkestovaatimus on erilainen kuin ballistisen 
suojan ulkopuolelle sijoitettavan osajärjestelmän. Elinjaksovaatimusten ja järjestelmän 
elinjaksosuunnitelman perusteella tulee tehdä määritys siitä, missä määrin esimerkiksi 
laajennettavuusvaatimukset kohdistuvat järjestelmän eri osille. Onko esimerkiksi tykin 
kantaman lisäysmahdollisuus elinjakson myöhemmässä vaiheessa vaatimuksena 
aseelle, ampumatarvikkeelle tai ammunnanhallintajärjestelmälle – vai kaikille näistä. 
 
Edellä kuvattujen järjestelmään liittyvien laatuvaatimusten lisäksi myös hankinnan 
läpivientiin kohdistuu laatuvaatimuksia. Näitä käsitellään myöhemmin osana hankinta-
valmiuden luomista. 
7.2.2.6 Suunnittelu- ja toteutusvaatimukset 
Tuotteeseen liittyviä suunnittelu- ja toteutusvaatimuksia ei tule asettaa ilman erityisiä 
perusteita. Erilaiset viranomaishyväksynnät, kuten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä tai 
taajuusluvan myöntäminen, voivat edellyttää tiettyjen suunnittelu-, valmistus- tai 
testausmenetelmien käyttämistä. Nämä ovat selkeästi toimialakohtaisia määräyksiä ja 
reunaehtoja, joiden huomioimisen varmistamiseksi järjestelmävastuullisen organisaa-
tion on huolehdittava riittävästä suunnittelun monialaisuudesta. 
 
Toimialakohtaisten suunnittelu- ja toteutusvaatimusten lisäksi voidaan kuvata järjestel-
män hankinta- ja toimitusprosessiin liittyviä vaatimuksia. Nämä vaatimukset soveltuvat 
yleispätevinä periaatteessa minkä tahansa järjestelmän hankintaan. Jotta ostaja kykenee 
arvioimaan myyjän toimitusprojektin todellista tilaa ja omalle hankintaprojektilleen 
koituvia seurannaisvaikutuksia sekä vallitsevaa riskitasoa, järjestelmätoimittaja tulee 
velvoittaa laatimaan järjestelmän kehittämiseen ja tuotantoon liittyvien työvaiheiden 
kuvaukset ja raportoimaan sekä hankinnan kohteeseen että prosessiin liittyvistä laatu-
tekijöistä ja työn etenemisestä97.  
 
Toimittajan tulisi laatia ainakin seuraavat suunnitelmat: 
- vaiheisiin jaettu työsuunnitelma vaadituista tuotekehitys- ja tuotantotehtävistä 
sekä näiden vaiheiden aikataulut 
- riskinhallintasuunnitelma 
- konfiguraation hallintasuunnitelma 
- suunnitelma tuotekehitykseen ja tuotantoon liittyvistä sisäisistä ja asiakkaan 
kanssa pidettävistä katselmuksista 
- testaus- ja verifiointisuunnitelmat 
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Järjestelmätoimittajan tulee raportoida ainakin 
- työn etenemisestä työsuunnitelmiin ja aikatauluun verrattuna sekä syyt poik-
keamiin ja käynnistetyt korjaavat toimenpiteet 
- työn etenemisestä järjestelmälle asetettuihin vaatimuksiin verrattuna esimer-
kiksi ylläpitämällä asiakkaan saatavilla olevaa taulukkoa kunkin vaatimuksen 
toteutuksen ja verifioinnin tilasta 
- riskien seurannasta ja mahdollisesti tehdyistä kompensoivista toimenpiteistä 
- työsuunnitelmassa kuvattujen sisäisten ja ulkoisten katselmointien pitämisestä, 
niissä tehdyistä havainnoista sekä päätöksistä 
 
Mikäli myyjän halutaan toimittavan esimerkiksi järjestelmän tuoterakenteen tai toimin-
nallisen rakenteen kuvaukset, vuokaaviot, testisuunnitelmat yms. suunnitteludokumen-
tit, tämä on mainittava suunnittelu- ja toteutusvaatimuksissa. Samoin on mainittava, 
mikäli ostaja haluaa varata itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä ne. 
 
Edellä on käsitelty vain joitakin järjestelmävaatimuksia. On selvää, että kaikki järjes-
telmälle asetetut vaatimukset tulee analysoida ja kohdentaa soveltuvin osin ja tilantee-
seen soveltaen osajärjestelmille.  
7.2.3 Osajärjestelmien arkkitehtuurin määrittely 
Osajärjestelmän arkkitehtuuri määritellään täysin samoin periaattein ja toiminnoin kuin 
järjestelmänkin arkkitehtuuri. 
7.2.4 Käyttöprofiilien laadinta 
Järjestelmän tehtäväprofiili määrittää miten kauan, kuinka pitkään jne. järjestelmää 
missäkin toimintatilassa tai olosuhteessa käytetään.  Osajärjestelmätasolla tulee kyetä 
tulkitsemaan tätä joukon tai järjestelmän tehtäväprofiilia osajärjestelmän käytön kan-
nalta. Tästä tulkinnasta käytetään nimitystä käyttöprofiili, joka kuvaa miten kyseistä 
osajärjestelmää, laitteistoa tai laitetta tullaan käyttämään erilaisissa järjestelmän tehtä-
vissä. Käyttöprofiili on helpointa laatia taulukkona, jossa kuvataan missä tehtäväprofii-
lin tilassa mitäkin laitetta oletetaan käytettävän, esimerkiksi missä tehtäväprofiilin toi-
mintatilassa tutkan oletetaan olevan päällä tai missä tilassa vaikkapa akkuja oletetaan 
ladattavan. Käyttöprofiilit tukevat järjestelmän kustannustenhallintaa antamalla osa-
järjestelmille todelliseen käyttöajatukseen pohjautuvat suunnittelu- ja mitoitusperus-
teet. Esimerkiksi akustoja ei tarvitse ylimitoittaa kaiken varalta, kun todellisuudessa 
kaikkia mahdollisia laitteita ei yleensä käytetä samaan aikaan ja järjestelmän oletetaan 
toimivan akustoilla vain tietyn aikaa. 
 
Käyttöprofiilin laadinnan tärkeyttä ja profiilin käyttömahdollisuuksia kuvaa seuraava 
esimerkki: Eräässä hankkeessa päädyttiin tarjouskilpailun perusteella hankkimaan sen-
sori, joka oli alun perin kehitetty helikopterikäyttöön. Helikopteriin asennettuna sensori 
joutui toimimaan ankarissa ilmasto-olosuhteissa, joten se mitä ilmeisimmin soveltuisi 
toimimaan myös Suomen vaikeissa ympäristöolosuhteissa. Ilma-aluksessa sensorin 
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käyttöprofiili oli kuitenkin täysin erilainen kuin jatkuvatoimisessa käytössä kauko-
ohjatuilla miehittämättömillä asemilla. Alkuperäisessä käytössä järjestelmää käytettiin 
vain muutamia tunteja kerrallaan, jonka jälkeen se parhaassa tapauksessa siirrettiin 
helikopterin mukana useaksi vuorokaudeksi lämpöiseen halliin. Miehittämättömässä 
käytössä sensori sen sijaan oli käytössä ympäri vuorokauden ja jokaisena päivänä. 
Käyttötunteja ja ympäristörasitusta kertyi muutamissa päivissä saman verran kuin 
alkuperäisen käyttöprofiilin mukaisesti vuodessa. Tämä näkyi järjestelmän vikaantu-
mistiheydessä ja elinjaksokustannuksissa. Järjestelmän käyttöprofiilin muuttaminen 
suunnitellusta, vaaditusta tai sovitusta johtaa yleensä selkeästi ennakoitavissa oleviin, 
























Lepo 8 h vuorokaudessa














Käyttövalmiudessa (ei päällä, mutta toimintakunnossa)
Otettavissa käyttöön neljässä tunnissa  
Kuva 106: Käyttöprofiili voidaan laatia taulukkomuotoon tehtäväprofiilia täydentä-
mällä. 
7.2.5 Konfiguraation hallinnan käynnistäminen 
7.2.5.1 Konfiguraation hallinnan suunnittelu 
Konfiguraation hallinnan suunnittelun tärkein tehtävä on määrittää milloin – siis missä 
hanke- ja projektivaiheissa - konfiguraatio vahvistetaan. Konfiguraation vahvistaminen 
tarkoittaa suunnittelun alkuvaiheessa konfiguraatioon liittyvien vaatimusten hyväksy-
mistä, vahvistamista käyttöön ja jäädyttämistä. Suunnittelun edetessä vahvistettu konfi-
guraatio tarkoittaa myös suunnitteludokumentaatiossa olevia elementtien määrittelyi-
den sekä tuotekehityksen myötä syntyneiden todellisten ohjelmistojen, laitteistojen, 
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palveluiden tms. hyväksymistä ja jäädyttämistä sellaisena kuin ne on toteutettu. Konfi-
guraation hallinnan suunnittelun avulla hankkeen ja järjestelmän sekä osahankkeiden, 
eri hankintaprojektien ja osajärjestelmien suunnittelua ja kehittämistä kyetään koordi-
noimaan. Samanaikaisten kehittämisohjelmien ja hankkeiden koordinointi on äärim-
mäisen tärkeätä, sillä puolustusvoimissa on käynnissä jatkuvasti useita samanaikaisia 
kehittämisohjelmia ja hankkeita, joissa kehitettävät järjestelmät riippuvat toisistaan. 
Selkeiden vahvistettujen konfiguraation perustasojen (configuration baseline) avulla on 
mahdollista luoda kunkin asteittain etenevän suorituskyvyn elinjakson kehityspolku 
(configuration roadmap), joka kuvaa missä vaiheessa mikäkin ominaisuus vahviste-
taan. Toisistaan riippuvien hankkeiden hallittu eteenpäinvieminen edellyttää niiden 
aikauttamisen koordinointia siten, että järjestelmä tai hanke, jonka asettamat vaatimuk-
set on otettava huomioon toisessa hankkeessa tai järjestelmässä, etenee vahvistettuun 




Kuva 107: Tehtäväprofiilin avulla laadittava käyttöprofiilin avulla voidaan saavuttaa 
merkittäviäkin elinjaksokustannussäästöjä. Se mahdollistaa sekä laitteiden oikean mi-
toituksen, että käyttötuntien minimoimisen. Esimerkiksi Crotale-ohjusjärjestelmässä 
lämpökamera on päällä aina kun järjestelmää käytetään riippumatta siitä tarvitaan-
ko sitä vai ei. Tämän vuoksi lämpökameralle kertyy tarpeettomia kalliita käyttötunte-
ja. Järjestelmän modifioinnissa tämä tunnistettu ongelma poistetaan.   [SA kuva] 
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7.2.5.2 Konfiguraation ohjaus 
Kullakin hetkellä voimassa oleva hyväksytty konfiguraatio muodostuu aina viimeisim-
mästä vahvistetusta konfiguraatiosta sekä siihen virallisesti hyväksytyistä muutoksista, 
jotka on asianmukaisesti dokumentoitu ja annettu muiden sidosryhmien tietoon. Näitä 
konfiguraatioon väistämättä tulevia muutoksia hallitaan configuraation ohjauksella 
(configuration control, CC), joka käsittää konfiguraation muutosten hallinnan sekä 
dokumentoinnin, jolla varmistetaan, että konfiguraation käyttöönoton jälkeen kaikki 
muutokset tunnetaan. Konfiguraation hallinta kattaa siis järjestelmän elementit niille 
asetetuista vaatimuksista aina toteutukseen asti. Tämän vuoksi konfiguraation 
hallinnan asianmukaisesta toimeenpanosta on varmistuttava viimeistään suunnittelu-
vaiheesta alkaen. 
 
Konfiguraation ohjauksen tehtävänä on varmistaa, että kaikista vahvistettuun konfigu-
raatioon liittyvistä muutoksista: 
- On laadittu asianmukaiset dokumentit (vaatimusmäärittelyn, teknisen spesifi-
kaation tms. muutos). 
- On perusteltu miksi muutos on tehty. Perustelu voi tilanteen mukaan olla lyhyt 
tai perinpohjainen, mutta muutoksen syy on kuitenkin aina kuvattava. 
- On tehty arvio muutoksen vaikutuksista hankkeeseen ja järjestelmään.  
- On tehty asianmukainen hyväksyntä, joka on dokumentoitu. 
- Toteuma on todennettu. 





Jotta konfiguraation hallinnalla olisi toimintaedellytykset, organisaation tulee varmis-
taa, että hankkeeseen ja hankintaan liittyvät dokumentit laaditaan virallisina asiakirjoi-
na ja että ne on suojattu luvattomalta muuttamiselta. Tässä yhteydessä virallinen asia-
kirja ei välttämättä tarkoita organisaation arkistossa olevaa allekirjoitettua ja varmen-
nettua asiakirjaa, jolla on diaariotunniste. Asiakirja voi olla myös projektin tai hank-
keen omassa kansiossa, mutta tällöinkin se on kuitenkin varmistettava ja vahvistettava 
käyttöön allekirjoituksella. Dokumentoinninhallinnan on kyettävä palauttamaan tarvit-
taessa alkuperäinen tai edellinen vahvistettu konfiguraatio sekä osoittamaan vahvistet-
tujen muutosten ketju edellisestä vahvistetusta konfiguraatiosta nykytilaan. Lisäksi 
konfiguraation hallinnan (tietojärjestelmän) tulee ylläpitää tilannekuvaa siitä, miten 
konfiguraatioyksikölle asetetut vaatimukset (as required, as designed) on implementoi-
tu elementtiin (as build, as tested)98.  
 
Konfiguraation ohjaukseen kuuluu myös konfiguraation muutosten hallinta, joka on 
kuvattu luvussa 6.6.8. 
Konfiguraation hallinta edellyttää organisaatiolta toimivaa ja 
luotettavaa dokumenttien hallintaa sekä toimintajärjestelmää, 
joka varmistaa, että käyttöön vahvistamattomia dokumentteja 
ei käytetä suunnitteluperusteina. 
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7.2.5.3 Konfiguraation valvonta 
Konfiguraation valvonnan (Configuration status accounting, CSA) tehtävänä on var-
mistaa, että konfiguraatioyksiköt todella ovat vahvistetun konfiguraation mukaisia. 
Suunnitteluvaiheessa konfiguraation valvonnan päätehtävänä on tuottaa suorituskyvyn 
luomiseen osallistuville ja liittyville linjaorganisaatioille ja projekteille tietoa siitä, 
mitkä suunnitteludokumenttien versiot on hyväksytty käyttöön. Valvonnalla pyritään 
luomaan hankekoordinaatiota varten tilannekuva siitä millä aikataululla ja missä 
määrin konfiguraatioiden vahvistaminen on edennyt sekä miten hankesuunnitelmissa 
on pysytty tai miten suunnitelmia ei ole kyetty toteuttamaan. Tämä mahdollistaa eri 
suorituskykyjen ja hankkeiden keskinäisen aikataulujen säätämisen siten, että kokonai-
suutta voidaan luoda hallitusti.  
 
ISO 10007 –standardi korostaa tarpeettoman raportoinnin välttämistä, joten valvonta-
tietojen tulisi syntyä automaattisesti konfiguraation ohjausprosessissa. Valvonnan pää-
tehtävänä on saattaa päättäjien tietoon mahdolliset poikkeamat sekä vahvistetusta kon-
figuraatiosta että vahvistamisaikataulusta. Konfiguraation valvonnan merkitys korostuu 
etenkin järjestelmissä, joissa on: 
- monia vastuutahoja 
- useita rajapintoja muihin järjestelmiin 
- yleiskäyttöisiä elementtejä 
- erityisen pitkä elinjakso 
- nopeasti vanhenevaa teknologiaa 
7.2.5.4 Konfiguraation auditointi ja vahvistaminen 
Konfiguraation auditointi ja vahvistaminen toteutetaan suunnitteluvaiheessa samoin 
periaattein kuin luvussa 6.7.7 on kuvattu. Suunnitteluvaiheessa konfiguraation asian-
mukaisen auditoinnin ja käyttöön vahvistamisen merkitys on esisuunnitteluvaihetta 
korostuneempi, koska järjestelmän kehittämiseen on tässä elinjaksovaiheessa toden-
näköisesti kohdennettu huomattavasti enemmän resursseja kuin esisuunnitteluvaihees-
sa. Lisäksi toimijakentän laajeneminen ja mahdollinen teollisuuden mukaan ottaminen 
järjestelmäsuunnitteluun vaatii huomattavasti huolellisempaa suunnitteludokumenttien 
versioiden hallintaa kuin suppeammassa piirissä tehty esisuunnittelu. 
7.2.6 Tuoterakenteiden luominen 
Tuotteeseen liittyviä erilaisia rakenteita käytetään tuotteiden ja tuotekokonaisuuksien 
konfiguraation ja varustelutilanteen seurantaan ja ohjaamiseen, varastokirjanpidon 
tukena, materiaalin lähetys- ja vastaanottotoiminnan ohjaamiseen sekä kunnossapidon 
suunnittelun ja toteutuksen tukena. Järjestelmävastuullinen organisaatio määrittelee, 
mille tasolle asti rakenteita ja varusteluetteloita tehdään.  Tuoterakenteella tarkoitetaan 
tässä toimintatapamallissa nimikerakenteen, laiterakenteen sekä laitehierarkian muo-
dostamaa kokonaisuutta.  
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Tuoterakenteita ovat: 
1. Nimikerakenne, jossa päätuote on nimike ja rivit nimikkeitä. Nimikerakenne 
on siinä mielessä geneerinen, että se kuvaa tietyn tyyppisen järjestelmän 
mahdolliset tai pakolliset osat nimikkeinä.  
2. Laiterakenne, jossa päätuote on laite ja rivit nimikkeitä. Laiterakenne kertoo 
tietyn järjestelmän tai laitteiston pakollisen tai mahdollisen kokoonpanon. Sitä 
käytetään muun muassa konfiguraation hallintaa n, varusteluetteloiden ja 
huoltorakenteen laadintaan 
3. Huoltorakenne, joka kuvaa järjestelmän tai laitteen rakenteen huoltojärjestel-
män näkökulmasta. Tätä käytetään edelleen muun muassa korjaustasoanalyy-
sien, korjaus- ja huolto-ohjeiden sekä varaosaluetteloiden laadintaan. 
 
Edellisten lisäksi kokonaisuuteen kuuluu laitehierarkia, joka kertoo tietyn laitteen 
sisältämät alilaitteet ja kuvaa laitteiden välistä keskinäistä suhdetta. 
 
 
Kuva 108: Esimerkki sähkövoimakoneen nimikerakenteesta. 
 
Rakenteet perustuvat järjestelmän arkkitehtuuriin sekä konfiguraatioon. Ne määrittävät 
mitä osia järjestelmässä on ja mitä osia hallitaan omina yksiköinään. Ensimmäisenä 
luodaan nimikerakenne ja sen pohjalta määritetään laiterakenne ja -hierarkia. Raken-
teeseen voidaan kuvata mm. pakollisuutta (kuuluuko jokin osa aina laitteeseen tai onko 
se tilanteesta riippuva varuste) ja seurannan tasoa (onko osa yksilöseurattava).  
 
Järjestelmävastuullinen organisaatio vastaa nimikerakenteen luomisesta sekä määrittää 
yksilöseurattavat kohteet. Nimikerakenteesta poikkeavan laiterakenteen saa luoda vain 
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järjestelmävastuuorganisaation ohjauksessa. Tällä varmistetaan osaltaan myös se, että 
käyttöön hyväksymättömiä konfiguraatioita ei synny. 
7.2.7 Teknisen elinjakson suunnittelu 
Osajärjestelmien teknisen elinjakson suunnittelussa toistuvat matalammalla hierarkia-
tasolla ja korkeammalla detaljitasolla samat tehtävät ja vaiheet kuin järjestelmätasolla. 
Laitteisto- ja laitetason suunnitelmien perusteella tarkennetaan ja tarvittaessa korjataan 
järjestelmä- ja osajärjestelmätason elinjaksosuunnitelmia sekä mahdollisesti myös 
suorituskykyvaatimuksia ja operatiivista konseptia. 
 
Suuri osa osajärjestelmien teknisen elinjakson suunnitelmien perusteista tulee hanke- ja 
järjestelmätason suunnitelmista, kuten: 
- järjestelmän suunniteltu käyttöikä kalenterivuosina, käyttötunteina, ajokilomet-
reinä ja muina vastaavina käyttöä kuvaavina suureina. 
- järjestelmän suunniteltu vuosittainen käyttöintensiteetti ja suunniteltu käyttö-
aste 
- järjestelmän elinjakson aikainen kehittäminen ja uhkaan nähden suhteellisen 
suorituskyvyn ylläpitäminen 
 
Järjestelmäarkkitehtuurin sekä konfiguraation hallintasuunnitelman perusteella tunne-
taan järjestelmän osat ja rajapinnat sekä osien toteutus. Nämä antavat perusteet laatia 
kullekin järjestelmän konfiguraatioyksikölle sen teknisen elinjakson suunnitelman. Se 
sisältää muun muassa seuraavat osat: 
- elementin suunniteltu hankinta-ajankohta ja elementistä luopumisen ajankohta 
(esimerkiksi korvaavan elementin hankkimisen, elementin teknisen elinjakson 
päättymisen tai järjestelmän käytöstä poistamisen vuoksi) 
- elementin ”hyllyikä”, eli tuotetun elementin fyysinen vanhenemisaika 
- laskelma elementin elinjaksonsa aikana tarvitsemasta ennakoivasta ja korjaa-
vasta kunnossapidosta ja niiden vaatimista resursseista (esimerkiksi järjestel-
män elinjakson pituuden, arvioitujen käyttökertojen ja käyttötuntimäärien sekä 
keskimääräisen vikaantumisvälin ja keskimääräisen korjausajan perusteella 
tehdyt arviot kulutustarvikkeista ja korjaustarpeesta) 
- laskelma elementin elinjaksonsa aikana tarvitsemista vara- ja kulutusosista 
sekä tarvikkeista ja niiden saatavuuden kehittymisestä järjestelmän elinjakson 
aikana 
- arvio siitä, koska elementin tuotanto päättyy ja kuinka pitkään elementin 
konfiguraatio pysyy samana valmistajan tuotannossa sekä tähän liittyvät 
sopimukset 
- arvio siitä, kuinka pitkään elementtiin on saatavissa ohjelmistotukea (käyttö-
järjestelmätuki ja -lisenssit sekä sovellusohjelmistojen päivitykset ja lisenssit) 
sekä arvio siitä kuinka pitkään elementti voidaan kelpuuttaa järjestelmän 
osaksi tämän tuen lakattua sekä näihin liittyvät sopimukselliset velvoitteet ja 
oikeudet 
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- arvio siitä, kuinka pitkään elementin prosessointi- ja muistikapasiteetti riittää 
uusien käyttöjärjestelmä- ja sovellusohjelmistoversioiden suorittamiseen, eli 
missä vaiheessa ohjelmisto pakottaa joko uusimaan elementin laitteistoa tai 
hankkimaan kokonaan uuden konfiguraatioyksikön nykyisen tilalle 
 
Teknistä elinjaksoa tulee tarkastella myös uhkalähtöisesti. Esimerkiksi hankittaessa jär-
jestelmää, jossa on satelliittikommunikaatiolaitteisto, tulee arvioida missä vaiheessa 
vastustaja kehittää sitä häiritsemään kykenevän järjestelmän. Tämän perusteella voi-
daan suunnitella järjestelmän päivittämistä vaikkapa viiden vuoden kuluttua paremmin 
häirintää sietäväksi. Tätä ominaisuutta ei välttämättä ole tarvetta hankkia heti, jos uhka 
sitä ei edellytä ja jos sen hankkiminen myöhemmin ei aiheuta ylimääräisiä kuluja, tai 
jos sen hankkiminen olisi hankintahetkellä teknologisesti liian suuritöistä. Yksi keskei-
sistä elementin uhkalähtöiseen päivitystarpeeseen liittyvistä tekijöistä on elementissä 
olevan salauksen tason suhde salauksen purkamisen suorituskyvyn kehittymiseen.  
 
Tässä vaiheessa osajärjestelmäsuunnittelun keskeiset osat on tehty sillä tarkkuudella 
kuin ne voidaan tehdä ennen järjestelmän hankintaa. Luonnollisestikin moni edellä esi-
tetty seikka täydentyy ja tarkentuu vasta hankinnan toteuttamisvaiheessa, joten järjes-
telmäsuunnitelmia tulee ylläpitää koko hankinnan ajan. 
7.2.8 Tukeutumisjärjestelyiden suunnittelu 
Tässä kirjassa elinjaksostandardeissa käytetty käsite ennabling system on suomennettu 
käsitteeksi tukeutumisjärjestelmä, eli järjestelmä, jonka tuottamaan palveluun varsi-
nainen operatiivinen järjestelmä tukeutuu. Tukeutumisjärjestelmän tärkeimmät osat 
ovat kunnossapitojärjestelmä, varastointi- ja logistiikkajärjestelmä sekä koulutusjärjes-
telmä. Järjestelmän hankinnan yhteydessä suunnitellaan järjestelmäkohtaiset tukeutu-
misjärjestelyt kuvaamalla miten hankittava operatiivinen järjestelmä tukeutuu olemas-
sa oleviin tukeutumisjärjestelmiin. Lisäksi tukeutumiseen kuuluvat erilaiset järjestel-
mätoimittajan rakentamis-, operointi- ja purkamisvaiheissa toimittamat tukipalvelut. 
Myös muita tukeutumisjärjestelmiä voi olla olemassa, esimerkiksi järjestelmän tehtä-
väkohtaisen parametroimisen mahdollistava tukeutumisjärjestelmä. Tukeutumisjärjes-
telyiden kehittämisen tulee olla osa järjestelmän hankintaa. 
 
Tukeutumisjärjestelyiden suunnitteluperusteet luodaan jo ideointivaiheessa, jossa 
tukeutumiskonsepti kuvataan rinnakkaisesti järjestelmän operatiivisen konseptin kans-
sa. Valitun konseptivaihtoehdon tukeutumisjärjestelmäkuvausta tarkennetaan hanke-
suunnittelussa. Hankintatoimeksiantoon sisällytetään järjestelmän hankkivalta organi-
saatiolta edellytettävät toimenpiteet tukeutumisjärjestelyiden kehittämiseksi ja hank-
kimiseksi. Hankeorganisaatio voi antaa myös muita toimeksiantoja tukeutumisen kehit-
tämiseksi, esimerkiksi toimeksianto koulutusjärjestelyiden luomiseksi. 
 
7.2.8.1 Kunnossapitojärjestelyiden suunnittelu 
Puolustusvoimien toimintastrategian mukaisesti kunnossapitojärjestelmää kehitetään 
kaksitasoiseksi. Tämän mallin mukaisesti puolustusvoimat toteuttaa itse taistelevien 
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joukkojen suoran tuen. Korjaukset, erityisesti sodan ajan vauriokorjaukset, sekä suun-
nitelmalliset huollot ja muutostyöt toteutetaan teollisuudessa pitkäaikaisiin sopimuksiin 
perustuen. Puolustusvoimien ulkopuolella toteutettava ylläpito perustetaan strategiseen 
teolliseen yhteistyöhön, joka kattaa materiaalin sekä huolto- ja korjaustoimen saatavuu-
den myös poikkeusoloissa99. Tämä edellyttää varautumista koskevien sotataloussopi-
musten laatimista teollisuuden kanssa jo järjestelmän hankintavaiheessa. Sopimus-
pohjaisesti varmistetaan kriittisten palveluiden ja järjestelmäkomponenttien saatavuus 
sekä tarvittaessa kotimainen valmistus. Suurten järjestelmien kriisiaikaisen käytettä-




Kuva 109: Vaikka tukeutumisjärjestelyiden suunnittelussa kunnossapito saakin usein 
päähuomion, käsittää tukeutuminen myös muut huollon järjestelyt, kuten täydennyk-
set. Kuvassa mekaanikot F-18 Hornetin asejärjestelmän parissa Lusin maantietuki-
kohdassa Ilma-2002-harjoituksessa.   [SA kuva] 
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Kunnossapitojärjestelmän tehtävänä on tuottaa käyttötunteja ja käytettävyyttä ylläpitä-
mällä toimintakuntoisten järjestelmäyksiköiden osuutta koko populaatiosta yleensä 
tilanteesta ja käytettävissä olevista resursseista riippuvalla tasolla. Normaali- ja kriisi-
ajan tarpeet, olosuhteet ja resurssit poikkeavat niin huomattavasti toisistaan, että 
yleensä joudutaan suunnittelemaan kaksi kunnossapitojärjestelmää. Lähtökohtana on 
normaaliajan kunnossapitojärjestelmä, jonka kapasiteettia ja toiminnallisia yksiköitä 
lisätään kriisiaikana tarpeen mukaan. Normaaliajan kunnossapitojärjestelmä on suunni-
teltava siten, että se soveltuu kriisiajan kunnossapidon perustaksi eikä menetelmiä tai 
vastuita tarvitse muuttaa kriisin aikana. 
 
 
Kuva 110: Valovahvistin VV2000 korjattavana Lievestuoreen varikolla.   [J. Kosola] 
 
Normaaliajan kunnossapitojärjestelmän tehtävänä on: 
- Ylläpitää haluttua käyttövarmuustasoa operatiivisissa joukoissa, kuten alue-
valvontayksiköissä ja kansainvälisessä tehtävissä toimivissa joukkoyksiköissä. 
Tällaisen kaluston määrä on suhteellisen vähäinen, mutta käytettävyystasovaa-
timukset suuria. Kunnossapito on luonteeltaan ennakoivaa määräaikaishuoltoa 
ja käyttökunnon palauttavaa viankorjausta. 
- Ylläpitää koulutuskäytössä olevien järjestelmien riittävää käyttövarmuutta. 
Kerrallaan koulutuskäytössä on suhteellisen pieni osa kalustosta, mutta kun-
nossapitojärjestelmän on toisaalta kyettävä palauttamaan järjestelmäyksikkö 
nopeasti käyttökuntoon, ettei koulutus kärsi. Myös tämän kaluston kunnossa-
pito on luonteeltaan ennakoivaa määräaikaishuoltoa sekä viankorjausta.  
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- Ylläpitää valmiusvarastoissa olevan kaluston toimintakuntoisuutta. Etenkin 
suurin osa maavoimille hankitusta kalustosta on kriisin varalta näissä varastois-
sa. Toisaalta tätä osaa kalustosta ei käytetä, joten se vikaantuu vähemmän. 
Kunnossapito on luonteeltaan varastoidun materiaalin käyttökuntoisuuden 
määräaikaista tarkastamista ja havaittujen viallisten yksiköiden viankorjausta 
sekä määräaikaishuoltoja. Varastoidun materiaalin huoltaminen ja korjaaminen 
ei ole niin aikakriittistä kuin  operatiivisessa ja koulutuskäytössä olevan mate-






Kriisiajan kunnossapito poikkeaa merkittävästi edellä kuvatusta. Kriisiaikana kun-
nossapitojärjestelmän tärkeimpinä tehtävinä on: 
- Huoltaa liikekannallepanossa perustettavien joukkojen käyttöön valmiusvaras-
toista otettava materiaali, tarkastaa sen käyttökuntoisuus ja tarvittaessa korjata 
viallinen materiaali nopeasti joukkojen käyttöön. Huollettavan ja tarkastettavan 
materiaalin määrä on suuri, työhön käytettävissä oleva aika on lyhyt ja työ 
voidaan joutua tekemään hajautetusti valmiusvarasto- ja perustamispaikkakun-
nilla. 
- Huoltaa ja korjata perustettavien joukkojen kouluttamisessa ja operatiivisen 
tehtävän harjoittelussa kuluva kalusto. Toiminta vastaa luonteeltaan normaali-
ajan kunnossapitoa. 
- Palauttaa taisteluissa vaurioitunut kalusto takaisin operatiiviseen käyttöön. Tätä 
ennen kalusto on mahdollisesti evakuoitava vihollisen tulituksen alla pois tais-
telukentältä. Lisäksi tuhoutuneista tai korjauskelvottomiksi vaurioituneista 
järjestelmistä on kannibalisoitava vielä hyödynnettävissä olevat osat, joista 
voidaan koota toimivia yksiköitä tai joita voidaan käyttää vaihtolaitteina tai 
varaosinax. 
 
Taistelussa luotien, sirpaleiden, laitetilaan tunkeutuneiden ammusten räjähdysten, 
ulkoisten räjähdysten painevaikutuksen sekä tulipalojen ja mahdollisesti NBC-aineiden 
vaikutuksesta järjestelmän vikaantumistapa ja vikojen luonne poikkeaa täysin normaa-
liajasta. Vaikka laitteistot kuluvat käyttötuntien, ajokilometrien yms. käytöstä johtu-
vien seikkojen vuoksi aivan samalla tavoin kriisiaikanakin, taisteluvaurioiden korjaus 
muodostaa merkittävän osan kriisiajan kunnossapitojärjestelmän kapasiteettitarpeesta.  
                                                     
x Kannibalisointi on kriisiaikaan soveltuva keino palauttaa mahdollisimman nopeasti mahdolli-
simman suuri määrä kalustoa taistelukelpoiseksi. Normaaliaikana sitä tulee ehdottomasti välttää 
ennen suorituskyvyn hallitun alasajon aloittamista. 
Kriisiajan kunnossapito- ja varaosatarpeet poikkeavat niin paljon nor-
maaliajan varaosatarpeista, että kriisiaikaa varten varatut varaosa-
paketit eivät usein vastaa normaaliajan tarpeita. Vastaavasti normaa-
liajan kulutuksen mukaan suunnitellun varaosapaketin soveltuvuus 
kriisiajan käyttöön on heikko. 
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Kunnossapitojärjestelyiden tehtävät ja suorituskykyvaatimukset määrittää järjestelmä-





Kuva 111: Digitaaliset kenttäradiot sisältävät käytännössä tiedustelua välttelevän ja 
häirintää väistävän radion lisäksi tietokoneen ja tietoverkkopäätteen. Niiden huolto ja 
korjaus vaatii sekä erikoistyövälineitä että erityisammattilaisia. Kuvassa LV 241-, 
LV341- ja LV 342-radioiden C-tason huoltopisteen mittaus- ja testausvälineistöä.        
[T. Rintanen] 
 
Normaaliajan kunnossapitojärjestelyiden tärkeimmät suunnitteluperusteet ovat: 
- Käytössä olevan materiaalin määrä yksikkötyypeittäin sekä käytön vuotuinen 
määrä ajokilometreinä, käyttötunteina yms. suureina. 
- Käytössä olevalta materiaalilta haluttu käyttövarmuus: käyttökuntoisten yksi-
köiden osuus käytössä olevasta kalustosta sekä käyttökuntoon saattamiseen 
kuluva aika. 
- Varastoidun materiaalin määrä yksikkötyypeittäin sekä siltä vaadittu käyttö-
kuntoisuusaste. 
- Järjestelmän kunnossapitoon kohdennettavissa olevat resurssit: henkilöstö-
kokoonpanon lisääminen tai henkilöiden kohdentaminen purettavasta suoritus-
kyvystä ja luovuttavista järjestelmistä, vuosittaisen toimintamenokehyksen 
kohdentaminen sekä järjestelmän hankinnan aikainen tilausvaltuusvarojen 
kohdentaminen. 
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Kriisiajan kunnossapitojärjestelyiden tärkeimmät suunnitteluperusteet ovat: 
- Perustamisen aikainen käyttökuntoisuustarkastuksen kapasiteetti (tarkastettavia 
järjestelmäyksiköitä vuorokaudessa) ja viankorjauskapasiteetti (korjattuja vial-
lisia laitteita vuorokaudessa). 
- Joukkojen kouluttamisen ja ryhmittämisen sekä harjoittamisen aikana tarvitta-
va huolto- ja viankorjauskapasiteetti (huollettuja ja korjattuja laitteita aikayksi-
kössä). 
- Taisteluissa vaurioituneiden järjestelmäyksiköiden käyttökuntoon saattamises-
sa vaadittava korjaus- ja tuotantokapasiteetti 
- Kriisiajan kunnossapitoon kohdennettavissa olevat resurssit: sodan ajan henki-
löstön lisäkohdentaminen muiden organisaatioiden normaaliajan henkilöstöstä, 
kriisiajan kunnossapito-organisaatioiden suunnittelukehykset (esim. maksimi 
henkilömäärä, kertausharjoituksiin kohdennettavat resurssit) sekä resurssi-
kehykset varaosien, vaihtolaitteiden, työkalujen ja mittauslaitteiden, kriisiajan 
huoltotilojen yms. hankkimista varten. 
 
Edellä kuvattujen suunnitteluperusteiden perusteella kunnossapidosta vastaava organi-
saatio laatii korjaustaso- ja huoltoanalyysit, tekee varaosatarvelaskelmat ja selvittää 
tarvittavien osien hankintamahdollisuudet ja saatavuuden tulevaisuudessa. Korjaus-
tasoanalyysi käsittää kunnossapitojärjestelmän suorituskykyvaatimusten ja käytettävis-
sä olevien resurssien perusteella tehdyn kuvauksen optimaalisesta kunnossapitotasojen 
määrästä ja niiden tehtävänjaosta. Se voidaan laatia yhdessä järjestelmätoimittajan 
kanssa. Analyysin perusteella laaditaan suunnitelma, jossa kuvataan mitä tarkastus-, 
testaus-, kalibrointi-, huolto- ja korjaustoimenpiteitä tehdään milläkin tasolla, millä 
välineillä ja henkilöstöllä sekä paljonko siihen tarvitaan aikaa. Tätä suunnitelmaa 
käytetään edelleen lähtötietona ohjeiden, koulutuksen, varaosien, tilojen, testausauto-
maation sekä erikoistyökalujen hankintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.  
 
Huoltoanalyysissä kuvataan millaisin ennakkohuolloin järjestelmän käyttövarmuus 
kyetään pitämään halutulla tasolla mahdollisimman pienin resurssitarpein. Analyysin 
perusteella laaditaan huoltosuunnitelma, jossa kuvataan esimerkiksi osajärjestelmä- tai 
vaihtoyksikkötasolla mitä huoltotoimenpiteitä tehdään määrävälein, käyttötuntien, ajo-
kilometrien, laukausmäärän yms. käyttösuureen perusteella milläkin tasolla sekä millä 
välineillä ja henkilöstöllä huolto tehdään. 
 
Järjestelmän kriisiajan käyttötuntien sekä taistelukuntoon palauttamisen edellyttämät 
varaosat ja taisteluvaurioiden korjaamiseen käytettävät erikoisvälineet ja -tarvikkeet 
tulee hankkia järjestelmähankinnan yhteydessä osana kokonaisinvestointia. Lisäksi 
tulee hankkia normaaliajan käyttötuntien edellyttämät varaosat tietyksi ajaksi 
eteenpäin. Se kuinka monen vuoden varaosatarve on syytä hankkia, riippuu täysin siitä 
minkä tyyppinen osa on kyseessä. Vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi: 
- osan toimitusvarmuus normaali- ja kriisiaikana 
- osan kriittisyys järjestelmän operatiiviselle käytettävyydelle 
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- osan fyysinen vanhenemisaika (shelf life) 
- osan looginen vanhenemisaika 
 
Osan fyysinen vanheneminen tarkoittaa sitä, että sen kemiallinen, tms. koostumus 
muuttuu siten, ettei osa enää täytä vaatimuksia. Esimerkiksi ohjuksen rakettimoottorin 
ruuti ei vanhenemisen myötä täytä turvallisuusvaatimuksia. Looginen vanhenemisaika 
tarkoittaa sitä ajanjaksoa, jonka kuluessa osa sopii järjestelmään. Tällöin osan malli, 
tyyppi ja versio ovat sellaisia, että sen sisällyttäminen järjestelmään muodostaa yhden 
järjestelmälle sallituista mahdollisista konfiguraatioista. Esimerkiksi järjestelmän tieto-
koneen varaosaksi hankittu kiintolevy vanhenee loogisesti sillä hetkellä kun järjestel-
mässä olevien tietokoneiden kiintolevyt vaihdetaan isompiin. Looginen vanhenemis-
aika arvioidaan järjestelmän teknisen elinjaksosuunnitelman pohjalta. Osan fyysisestä 
ja loogisesta vanhenemisesta aiheutuu luonnollisesti riski, ettei varaosaa ehditä käyttää 
ennen kuin se on pakko hylätä. Hylättävien varaosien aiheuttama kustannus on väistä-




Kuva 112: Kunnossapitojärjestelyiden suunnittelun yhteydessä laaditaan myös työ-
kalujen, mittauslaitteiden, testipenkkien sekä työpisteiden hankinta- ja rakentamis-
suunnitelmat. Kuvassa ohjusjärjestelmän optroniikan korjauspiste.   [J. Kosola] 
 
Korjaus- ja huoltosuunnitelmien perusteella laaditaan varsinainen kunnossapitosuunni-
telma, määritetään kunnossapidon toteutus, ryhdytään hankkimaan järjestelmän han-
kintasuunnitelmiin ja -sopimuksiin kuulumattomat varaosat, työkalut ja testilaitteet, 
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sekä suunnitellaan kunnossapitohenkilöstön koulutus ja kunnossapidon edellyttämä 
dokumentointi. Normaali- ja kriisiajan kunnossapitojärjestelmän suunnitelma voi 
perustua esimerkiksi seuraavanlaiseen perusratkaisuun: 
 
Huoltojärjestelmä perustuu kolmitasoiseen ratkaisuun: Joukkoyksikkö vastaa 
AB-tasojen, järjestelmävastuuvarikko ja sovittujen järjestelmäelementtien osal-
ta ulkoinen kunnossapitoyritys vastaa C-tason ja järjestelmäelementtien toimit-
taja D-tason kunnossapidosta. Yhdistetyllä AB-tasolla suoritetaan määräaikais-
tarkastuksia, BIT-testauksia, määräaikais- ja varastointihuoltoja sekä vuosi- ja 
käyttökuntoisuustarkastuksia. Vikojen korjaus suoritetaan vaihtoyksikköperi-
aatteella (LRU). C-tasolla suoritetaan vuosi- ja määräaikaishuoltoja sekä vial-
listen yksiköiden korjausta vaihtamalla komponentteja (SRU). C-taso vastaa 
sovittujen ohjelmisto- ja dokumenttipäivityksien suorittamisesta ja hallinnasta. 
D-tasolla korjataan vialliset yksiköt, joita ei C-tasolla pystytä korjaamaan. 
 
Normaaliaikana valmiusprikaatin varuskuntakorjaamon nelihenkisellä elektro-
niikkahuoltoryhmällä on A-B-tasojen huolto- ja korjauskyky moduulitasolle asti: 
vaihtolaitteet vikaantuneen kaluston välittömään toimintakuntoon saattamiseksi 
joukkoyksiköissä sekä moduulitason mittalaitteet, työkalut ja varaosat vikaan-
tuneiden laitteiden korjaamiseksi uusiksi vaihtolaitteiksi. Valmiusprikaati toimit-
taa vikaantuneet moduulit sitä tukevalle huoltorykmentille korjattavaksi. 
 
Kriisiaikana valmiusyhtymä perustaa huoltokomppanian, jonka elektroniikka-
huoltoryhmää laajennetaan kykeneväksi toimimaan kolmessa vuorossa. Huol-
toryhmä toimii huolto- ja varaosakontissa, joka hankitaan järjestelmähankkeen 
yhteydessä. 
 
Huoltorykmentit vastaavat vastuujaon mukaisesti C-tason huollosta ja korjauk-
sesta. Ne toimittavat vikaantuneet moduulit joko järjestelmävastuuvarikkona 
toimivalle Elektroniikkalaitokselle tai erikseen käskettyjen yksiköiden osalta 
suoraan kunnossapidosta vastaavalle strategiselle kumppanille sekä lähettävät 
korjatut moduulit takaisin operatiiviselle joukolle.  
 
Elektroniikkalaitos vastaa järjestelmän C-tason teknisestä käyttötuesta sekä 
ohjelmistotuesta (päivitykset, versionhallinta). Tätä varten Elektroniikkalaitok-
sen henkilöstökokoonpanoon kohdennetaan hankkeessa yksi järjestelmäinsi-
nööri ja laitos kohdentaa sisäisesti kaksi järjestelmäasentajaa. 
 
Elektroniikkalaitos vastaa kunnossapitosopimusten suunnittelusta, sopimisesta 
ja budjetoinnista sekä ja ohjelmistolisenssien hallinnasta ja budjetoinnista. 
Laitos sisällyttää kriisiajan C-tason kunnossapidon suunnittelun osaksi val-
miussuunnittelua sekä kouluttaa kertausharjoituksin kriisiajan huoltohenkilös-
tön. Kriisiajan varaosat hankitaan osana järjestelmähanketta. 
 
Edellä kuvattu esimerkki on luonnollisesti hyvin yksinkertaistettu: todellisuudessa 
kunnossapitojärjestelmän kuvaukseen olisi sisällytettävä huomattavan laajoja laskelmia 
vaadittavasta suorituskyvystä, tarvittavista henkilöistä, varaosista, mittalaitteista toimi-
tiloista yms. kustannuksia aiheuttavista seikoista. Lisäksi kunnossapitosuunnitelman on 
katettava kaikki eri huoltotyypit: käyttökuntoisuustarkastukset, varastointihuollot, mää-
räaikaishuollot ja -tarkastukset sekä vikakorjauksen. Näihin liittyen suunnitellaan mille 
huoltotasoille jaetaan esimerkiksi ohjelmistotallenteet, toimintakuvaukset, lohkokaa-
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viot, piirikaaviot, rakennekuvaukset, kokoonpanokuvat, mittapiirustukset, kantakirja, 
käyttöpäiväkirja, käyttöohjeet, turvaohjeet, varusteluettelot, varastointiohjeet, käyttö-
ohje ja mahdollinen tekninen ohje. Lisäksi suunnitellaan varaosatarpeen ja varaosien 
vanhenemisen sekä saatavuuden perusteella varaosalogistiikka, eli järjestelmän vara-
osien jakaminen, varastointi ja hankinta. Kunnossapidon toteutuksen yksityiskohtien 
suunnittelu on syytä jättää kunnossapidon ammattilaisten vastuulle ja varmistaa, että 
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Kuva 113: Esimerkki järjestelmän kolmiportaisesta kunnossapito- ja huoltomallista. 
Kunnossapito- ja huoltomallissa tulee kuvata kunnossapitotasoittain suoritettavat 
työt, kohdennettava henkilöstö ja välineet sekä tavoiteajat ja sallitut viipeet. Näiden ja 
käyttövarmuusvaatimusten sekä käytössä olevien resurssien perusteella suunnitellaan 
vaihtolaitteiden ja varaosien jako ja sijoitus. 
 
Järjestelmävastuullisen organisaation on varmistettava, että kunnossapitojärjestelyiden 
suunnittelemisen edellyttämät tiedot pyydetään tietopyyntövaiheessa ja että kunnossa-
pidon vaatimukset ja olemassa olevasta kunnossapitojärjestelmästä johtuvat reunaehdot 
ja vaatimukset sisällytetään myös tarjouspyyntöihin ja hankintasopimuksiin. Tällaisia 
vaatimuksia ovat esimerkiksi sallitut vikaantumisvälit (MTBF, mean time between 
failures), laitteiden itsediagnostiikat (BIT, built-in test) ja testipisteet, pääsy vikaantu-
neisiin laitteisiin ja laiteyksiköihin sekä niiden helppo irrotettavuus, testausautomaatio-
liitynnät, yleiskäyttöisten työkalujen käyttö sekä huolto- ja korjaustehtävissä tarvittava 




Järjestelmävastuutahon tulee laatia suunnitteluvaiheessa järjestelmän 
käytettävyysvaatimusten perusteella kunnossapitojärjestelmän suori-
tuskykyvaatimukset sekä nimetä kunnossapitovastuullinen organisaatio 
ja ottaa se mukaan kunnossapitojärjestelmän määrittely- ja suunnittelu-
työhön. Lisäksi järjestelmävastuullisen tulee sisällyttää kunnossapidos-
ta johtuvat vaatimukset sekä toteutuksen reunaehdot operatiivisen 
järjestelmän vaatimusmäärittelyihin ja muihin hankintaan liittyviin asia-
kirjoihin. 
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Kun järjestelmän eri huoltotasoilla ja toimipisteissä tarvitsema huolto- ja korjauskapa-
siteetti sekä varaosat ja mittalaitteet tiedetään, suunnittelevat kunnossapitovastuulliset 
organisaatiot toimitilojen kohdentamisen järjestelmän huoltoon.  
 
 
Kuva 114: Kriisiajan kunnossapito perustuu usein hajautettaviin ja siirrettäviin rat-
kaisuihin. Kuvassa elektroniikka- ja ohjusjärjestelmien korjaamoperävaunu.   [J. Kosola] 
 
Esimerkki järjestelmän kunnossapidon tarvitsemista toimitiloista:  
1. Huoltohalli 8 x 24 m, korkeus 5 m, varustettu hallinosturilla. Tilaa tulee voida 
käyttää myös ilmastointilaitteistojen huoltoon.  
2. Elektroniikkahuoltoon ja vikaantuneiden laitteiden korjaukseen soveltuva 35 
m2 ESD-suojattu huoltotila, jossa on 4 työpistettä yksiköiden korjaamiseen, 1 
kaapelityöpiste ja 1 RF-mittapaikka. 
3. Voimakoneiden huoltoon ja korjaamiseen soveltuva hallinosturilla varustettu 
12 x 8 x 4 m huoltohalli, joka mahdollistaa koneiden käyttämisen sisällä. 
4. Lämmintä varastotilaa 20 m2 elektroniikan (vaihtolaitteet, varaosamoduulit, 
pientarvikkeet ja tarveaineet) varastointiin, tilassa 12 m varastohyllyä sekä 
hyllyköt 20 kuormalavalle. 
5. Tilakuivattua varastotilaa 40 m2 mastojen ja mekaanisten varaosien sekä 
vaihtolaitteiden varastointiin. 
6. Varastokatos kohdekuivausliitynnöin neljän huoltotoimenpiteitä odottavan tai 
jo huolletun ajoneuvon säilyttämiseen sateelta suojassa. 
 
Vastaava suunnitelma tulee tuottaa myös kriisiajan huoltojärjestelyistä käsittäen mah-
dolliset suojatilat, siirrettävät huoltokontit ja ajoneuvoin liikkuvat korjauspartiot.  
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Kuva 115: Sisäkuva elektroniikkahuoltokomppanian korjaamokontista.   [SA kuva] 
 
Kunnossapitosuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat osa-alueet: 
- huollon järjestelyt: huoltotasot ja niillä tehtävät toimenpiteet  
- arvio järjestelmän elinjakson aikaisista kunnossapitokustannuksista sekä niiden 
vuosiosuuksista 
- edellytetty yleinen ja järjestelmäkohtainen osaaminen ja lisenssit 
- huolto- ja tukisopimukset 
- järjestelmädokumentaatio 
- nimikkeiden, tuoterakenteen, huoltorakenteen ja huoltosuunnitelmien suunnit-
teleminen toiminnanohjausjärjestelmään (tällä hetkellä SAP) 
- huolto-ohjeet 
- tarvittavat vaihtolaitteet ja niiden sijoittaminen 
- tarvittavat varaosat ja niiden hankinta 
- työkalut, koneet ja tarvikkeet 
- mittalaitteet ja niiden kalibrointi 
- testausautomaatio 
- referenssilaitteet ja -ympäristö 
- määrävälihuollot (aikaan, käyttötunteihin, ajokilometreihin, laukausmääriin 
tms. perustuva ennakoiva huolto) 
- kunnossapitoprosessi, sen suorituskyky- ja laatuvaatimukset sekä raportointi-
velvoitteet  
- varastoidun materiaalin käyttökuntoisuuden selvittäminen ja ylläpitäminen 
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- kriisiajan vauriokorjauksen menetelmät ja välineet 
- tieto-, tila- ja työturvallisuusnäkökulmien huomioiminen kunnossapidossa 
- huoltohenkilöstö ja sen kouluttaminen 
- käyttäjältä edellytettävä vikadiagnostiikka ja raportointi 
- järjestelmän ja sen varaosien varastoinnin mahdollisesti edellyttämät erityis-
järjestelyt 
 
Kunnossapitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen on tarkasteltava miten nykyiset 
kunnossapitotilat soveltuvat järjestelmän kunnossapitoon: soveltuvatko nykyiset tilat, 
pitääkö niitä modifioida vai tarvitaanko kokonaan uudet tilat. Mikäli tarvitaan uusia 
tiloja, mutta niitä ei ole varaa rakentaa, on pohdittava joidenkin järjestelmien kunnos-
sapidon lopettamista ja näin vapautuneiden tilojen kohdentamista uuden järjestelmän 
kunnossapitoon. Mikäli tiloja on voimakkaasti modifioitava tai kunnostettava tai uusia 
tiloja on rakennettava, nämä on sisällytettävä hankesuunnitelmaan, jotta varmistetaan 
niiden rahoittamispäätösten sisällyttäminen hankkeen päätöksentekoon ja jotta niiden 
aikauttaminen saadaan koordinoitua hankkeen muiden osien kanssa. 
7.2.8.2 Varastointi- ja kuljetusjärjestelyiden suunnittelu 
Hankittavasta kalustosta osa varataan kriisiaikana perustettavien joukkojen käyttöön ja 
sijoitetaan valmiusvarastoihin. Normaaliaikana nämä joukot ovat reservissä ja niiden 
kalusto valmiusvarastoissa. Suhteellisen pieni osa kalustosta on normaaliaikanakin 
operatiivisessa tai koulutuskäytössä. Operatiivisessa käytössä ovat esimerkiksi alue-
valvontaan ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen käytettävät alukset ja 
lentokoneet, tiedustelu- ja valvontajärjestelmät, operatiivinen johtamisjärjestelmä sekä 
kansainvälisissä operaatioissa olevien joukkojen kalusto. Asevelvollisten – siis varus-
miesten ja reserviläisten – koulutuksessa ja ampuma- sekä sotaharjoituksissa on myös 
kalustoa. Edellä kuvattu pätee kaikkiin puolustushaaroihin, mutta korostetusti maa-
voimiin, jonka kriisiajan vahvuus kasvaa eniten puolustusvalmiutta kohotettaessa. 
Meri- ja ilmavoimien tärkein ja kappalemäärältään suhteellisen pieni kalusto on opera-
tiivisessa tai koulutuskäytössä suurimmalta osaltaan jo normaaliakana. 
 
Kaluston käyttökunnossa pitäminen, yksiköiden tasaisen kulumisen varmistaminen 
sekä takuuaikaisten vikojen löytäminen edellyttävät kaluston kierrättämistä määräajoin 
varastoista käyttöön. Järjestelmän yksiköistä voi olla varastoituna esimerkiksi 80% ja 
käytössä 20%. Mikäli halutaan kymmenen vuoden varastokierto, on käytössä olevia 
laitteita vaihdettava kahden vuoden välein.  
 
Varastointijärjestelyiden suunnitteluperusteet tulevat varastointijärjestelmän yleisistä 
ominaisuuksista sekä järjestelmän edellyttämistä varastointiolosuhteista ja kunnossa-
pitojärjestelyiden asettamista vaatimuksista. Varastoinnin suunnittelussa on kuvattava 
ainakin: 
- Mikä osa järjestelmästä varastoidaan pitkäaikaiseen varastointiin, mikä lyhyt-
aikaiseen varastointiin ja mitä on käytössä, eli käyttävän joukkoyksikön varas-
tointivastuulla. 
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- Millaisissa varastointiolosuhteissa järjestelmää tullaan säilyttämään: ovatko 
tilat sateelta suojaavia katoksia, säältä suojaavia lämmittämättömiä kuivatiloja 
vai vakioympäristöolosuhteet takaavia lämmitettyjä rakennuksia, onko niissä 
sähköä saatavilla jne.  
- Mitä tieto- ja työturvallisuusnäkökulmia varastointiin ja kuljetuksiin liittyy. 
- Mitä nosto-, siirto- ja kuljetusvälineitä, mittalaitteita ja työkaluja varastointijär-
jestelmä sisältää ja mitkä ovat tarpeet järjestelmäkohtaisten välineiden, laittei-
den, pakkausten ja työkalujen hankkimiseen. 
- Mitä yleisiä toimenpiteitä suoritetaan laitettaessa järjestelmää varastointikun-
toon (pitkä- ja lyhytaikainen varastointi) ja mitkä ovat tarpeet ja rajoitukset 
muiden järjestelmäkohtaisten toimenpiteiden suorittamiselle: voidaan esimer-
kiksi kuvata, että oletusarvoisesti varastointikuntoon saattamisessa tyhjenne-
tään polttoainetankit, irrotetaan akut ja poistetaan salauslaitteet ja että järjestel-
män varastointikuntoon saattaminen ei saa vaatia muihin kuin edellä kuvattui-
hin toimenpiteisiin yli 6 henkilötyöpäivää järjestelmäyksikköä kohti. 
 
 
Kuva 116: Panssarivarikon kylmäkuivattua varastotilaa. Vasemmalla PASI:n ambu-
lanssiversioita ja oikealla BMP-1 -rynnäkkövaunuja.   [SA kuva] 
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- Mitä yleisiä toimenpiteitä suoritetaan saatettaessa varastoitua järjestelmäyksik-
köä käyttökuntoon, esimerkiksi täytetään polttoainetankit, vaihdetaan moottori- 
ja vaihteistoöljyt, varataan ja kiinnitetään akut sekä alustetaan ja kiinnitetään 
salauslaitteet. Vastaavasti on kuvattava, mitä reunaehtoja järjestelmätoimitta-
jalle asetetaan, esimerkiksi käyttöönottokuntoon saattamisen edellyttämien 
henkilötyötuntien suhteen. Lisäksi voi olla tarpeen määritellä joukkojen perus-
tamiseen liittyen missä ajassa ja millä resursseilla järjestelmä on tarvittaessa 
kyettävä saattamaan käyttökuntoon. 
 
Järjestelmästä riippuen voi lisäksi olla tarpeen kuvata miten varastointialueiden ja 
varastotilojen kulunvalvonta on järjestetty ja mihin tietoturvaluokkaan varastointitilat 
on luokiteltu – tai luokiteltava sekä millaisia tietoturvallisuusvaatimuksia varastointi-





Kuva 117: Ajoneuvojen varastointia Uudenmaan Prikaatissa. Varastointiolosuhteiden 
kuvaaminen osana tukeutumisjärjestelyiden kuvaamista on edellytys materiaalin 
oikealle suunnittelulle osana hankintaa.   [SA kuva] 
 
Edellisten perusteella varastoinnista vastaava organisaatio tekee tila- ja toimenpide-
suunnitelmat, henkilöstö-, ja koulutussuunnitelmat sekä tarvittaessa rakentamis- ja 
remontointisuunnitelmat. Nämä sisällytetään toiminnan ja resurssien suunnitteluun 
sekä toimintamenokehyksiin ja investointisuunnitelmiin. 
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7.2.8.3 Koulutusjärjestelyiden suunnittelu 
Suorituskyvyn koulutukseen liittyviin järjestelyihin voi kuulua esimerkiksi: 
- huolto-, kunnossapito ja varastointihenkilöstön koulutus 
- järjestelmää käyttävän henkilöstön (operaattori ja loppukäyttäjät) koulutus 
- järjestelmän suorituskykyä käyttävän operatiivisen ja taktisen tason henkilös-
tön koulutus, esimerkiksi sotilasläänin esikunnan operatiiviseen suunnitteluun 
ja johtamiseen osallistuvan henkilöstön koulutus järjestelmän oikean operatii-
visen käytön varmistamiseksi 
- koulutusvälineiden hankinta 
- koulutustilojen rakentaminen tai olemassa olevien tilojen modifiointi ja käyt-
töönotto 
- koulutustilojen varustelu 
- koulutukseen liittyvä dokumentointi: itseopiskelumateriaalit, verkko-opetuksen 
järjestelyt, ohjesäännöt, oppaat, oppikirjat, käyttöohjeet yms. 
- koulutuksessa käytettävien simulaattoreiden ja emulaattoreiden hankinta sekä 
niihin liittyvä mallinnus 
- harjoitus- ja ampuma-alueiden kehittäminen järjestelmän koulutusta tukeviksi 
sekä tähän liittyvä mahdollinen maalilaitteiden ja vastaavien välineiden han-
kinta 
 
Suorituskyvyn käyttöön liittyvien koulutusjärjestelyiden suunnittelu ja kehittäminen on 
materiaalisen suorituskyvyn luomisen kanssa rinnakkainen tehtävä, joten se ei kuulu 
tämän kirjan käsittelyn piiriin vaikka senkin kehittämiseen liittyy tämän kirjan ohjeis-
tuksen mukaisesti toteutettavia hankintoja. Sen sijaan järjestelmän kunnossapitoon ja 
varastointiin liittyvä koulutus kuuluu materiaalisen suorituskyvyn luomiseen. Tätä 
käsitellään hieman tarkemmin seuraavissa kappaleissa.  
 
Huolto- ja varastointijärjestelmään liittyvien koulutusjärjestelyiden suunnittelun lähtö-
kohtana on huolto- ja varastointijärjestelyiden suunnitelma: montako huoltotasoa ja 
montako toimipistettä kullakin tasolla on, minkälaisia huolto- ja korjaustehtäviä 
normaalioloissa ja kriisin aikana tulee kyetä tekemään, montako varastointipistettä on, 
mitä toimenpiteitä eri varastointipisteissä tehdään, mitä tehdään itse ja mitä huoltosopi-
musten mukaisesti kumppaneilla. Koulutusjärjestelmälle asetettuihin odotuksiin 
vaikuttavat myös järjestelmän ominaisuudet: mitä neuvoa, tukea ja ohjausta järjestelmä 
kykenee itse tuottamaan, mitä peruskoulutustasoa ja kielitaitoa eri tehtävissä toimivilta 
henkilöiltä edellytetään sekä mitä järjestelmäkohtaista käyttö-, huolto- ja korjaus-
opetusta järjestelmän huoltaminen, korjaaminen ja varastoiminen edellyttävät.  
 
Koulutusjärjestelmän suunnittelun yhteydessä määritetään myös käyttö-, huolto- ja 
varastointihenkilöstöltä edellytettävät pätevyydet, niiden osoittaminen ja hyväksymi-
nen sekä voimassaoloaika. Lisäksi suunnitellaan henkilökunnan perus- ja täydennys-
koulutuskurssit sekä kriisiajan huolto-organisaation kokoonpanoihin kuuluvien asevel-
vollisten koulutus- ja tutkintojärjestelyt. 
7. Suunnitteluvaihe 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
286 
 
Järjestelmäkohtainen osaaminen luodaan järjestelmän hankinnan yhteydessä. Hankin-
taan tulee sisällyttää ainakin  
- teknisen henkilöstön käyttö-, huolto- ja korjauskoulutus, esimerkiksi järjestel-
mätukihenkilön kurssi ja B-C-tason huolto- ja korjauskurssi 
- järjestelmäoperaattorin henkilöstön koulutus, esimerkiksi viestiverkon suunnit-
telukurssi, verkonvalvontakurssi ja viestiaseman käyttöhenkilöstön kurssi  
- loppukäyttäjän koulutus, esimerkiksi puhe- ja datapalveluiden käyttäjäkurssi ja 
päätelaitteiden käyttökurssi 
- mahdollisten uudentyyppisten lavettien kuljettajakoulutus, tutkinto ja pätevyys 
sekä vastaavat muut pätevyydet, esimerkiksi viestitelakuorma-auton kuljettajan 
tutkinto ja ajolupa  
 
Hankintaan sisältyvä huolto-, kunnossapito- ja käyttökoulutus tulee sisällyttää 
hankinta-asiakirjoihin:  
- tietopyynnössä yleiskuvaus siitä minkälaista koulutusta ostaja odottaa järjestel-
mätoimittajalta sekä vaatimus siitä, että järjestelmätoimittaja sisällyttää vas-
tauksiinsa sekä henkilöstöltä vaadittavan peruskoulutuksen ja pätevyydet että 
tarjoamansa koulutuksen 
- tarjouspyynnössä tarkennettuna vaadittu koulutus ja velvoite sisällyttää se 
tarjouksiin 
- hankintasopimuksessa sopimus siitä, mitä koulutusta järjestelmätoimittaja tar-
joaa, mitkä ovat eri kurssien tavoitteet, kohderyhmät, osallistujien lähtötaso-
vaatimukset, tuottamat pätevyydet sekä milloin ja missä koulutus järjestetään 
ja kuinka pitkään se kestää ja miten tavoitteiden täyttyminen todennetaan 
 
Hankintaan sisältyvä koulutus on tarkoitettu järjestelmävastuullisen organisaation 
tekniselle henkilöstölle sekä kunnossapito-organisaatioiden henkilöstölle, joiden on 
ymmärrettävä järjestelmän rakenne ja toiminta perin pohjin. Kolmas pääryhmä on 
järjestelmän operoinnista ja käyttöhenkilöstön koulutuksesta vastaavien organisaatioi-
den kouluttajien kouluttajat, eli henkilöt, jotka levittävät osaamisensa muuhun organi-
saatioon. 
 
Järjestelmän koulutuksen tarvitsemat luokkatilat sekä koulutushallit ja vastaavat tulee 
kuvata koulutusjärjestelmän suunnitelmissa. Nämä eivät kuitenkaan ole osa materiaali-
sen suorituskyvyn luomista, vaan hanketason kokonaisuutta. Mikäli järjestelmää sekä 
huolletaan että koulutetaan samoissa tiloissa, esimerkiksi yleiskäyttöisessä järjestelmä-
hallissa, tämä tulee kuvata osana materiaalihanketta. Hallin kokoa ja vaatimuksia mää-
riteltäessä tulee lähteä siitä, että järjestelmän käyttäjät, varustus, ainakin osa ajo-
neuvoista, käyttöhuollon tilat sekä koulutukseen tarvittavat luokka- ja simulaattoritilat 
sijoitetaan saamaan rakennukseen. Toiminnallisesti tällainen halli jaetaan koulutus- ja 
huolto-osiin. 
 
Järjestelmän koulutukseen saattaa myös liittyä erilaisten kulutustarvikkeiden, kuten 
harjoitusampumatarvikkeiden, paristojen yms. koulutuskäytössä kulutettavien tar-
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vikkeiden hankinta. Näiden hankkiminen ja budjetointivastuut tulee suunnitella osana 
tukeutumisjärjestelyiden suunnittelua.  
7.2.8.4 Simulaattorit ja emulaattorit sekä maalilaitteet 
Suorituskyvyn rakentamisvaiheessa luodaan edellytykset järjestelmän kouluttamiselle 
kehittämällä ja hankkimalla erilaisia koulutusvälineitä ja simulaattoreita. Nämä voi-
daan hankkia osana järjestelmähankintaa tai erillisenä projektina osana koulutusjärjes-
telmän kehittämistä. Jälkimmäisessä tapauksessa koulutusjärjestelmän kehittämispro-
jektin tulee asettaa järjestelmävaatimukset simulaattoreiden liittämisestä, jotta järjestel-
mähankinnassa kyetään suunnittelemaan ja toteuttamaan tekniset ja toiminnalliset raja-
pintaratkaisut järjestelmän ja koulutussimulaattoreiden välillä. 
 
 
Kuva 118: Simulaattorit mahdollistavat sodan ajan olosuhteiden turvallisen jäljittelyn 
sekä yksilö- ja ryhmäsuoritusten tarkastelun ja analysoinnin. Parhaaseen ja hal-
vimpaan tulokseen päästään, kun koulutusjärjestelyt suunnitellaan ja hankitaan 
osana suorituskyvyn kehittämistä.   [SA kuva] 
 
Simulointi (simulation) tarkoittaa ilmiön tutkimista mallin avulla, esimerkiksi suoritta-
malla tietokoneella ajokelpoista mallia sekä tutkimalla erilaisten lähtötietojen ja herät-
teiden vaikutusta mallin antamiin tuloksiin. Esimerkiksi radioverkon simulointi tarkoit-
taa sitä kuvaavan mallin suorittamista erilaisilla lähtötiedoilla (vaikkapa radiolähetinten 
määrä ja sijainti) sekä ulkoisilla herätteillä (vaikkapa häirintä). Simulaattori luo 
virtuaalisen laitteen ja sen toimintaympäristön tietokoneen muistiin. Simulaattoreita 
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käytetään mm. järjestelmän käyttäytymisen tutkimisessa erilaisissa tilanteissa ja 
järjestelmän käyttöhenkilöstön koulutuksessa että hankintaprosessissa. Simuloinnilla 
voidaan myös tuottaa virtuaalisia prototyyppejä käyttäjän evaluoitavaksi. 
 
 
Kuva 119: Prototyyppi, jota ei todellisuudessa ole olemassa: virtuaaliprototyyppi 
Nemo-järjestelmästä 6x6 AMV:n alustalla.   [Patria] 
 
Emulointi (emulation) tarkoittaa tietokoneella tehtyä jäljitelmää todellisuudesta. Esi-
merkiksi radioverkon emulointi tarkoittaa tietokoneella luodun virtuaalisen radioliiken-
teen muuttamista todelliseksi sähkömagneettisessa spektrissä havaittavissa oleviksi 
radiolähetteiksi. Asiaa tuntemattomat käyttävät yleensä virheellisesti nimitystä simu-
lointi puhuessaan sekä simuloinnista että emuloinnista. Simulointi on kuitenkin sel-
keästi virtuaalisen todellisuuden luomista, emulointi sen perusteella luotua todellista 
todellisuutta.  
 
Huoltojärjestelmässä simulaattoreita ja emulaattoreita tarvitaan esimerkiksi vian pai-
kantamisessa, laitteiden parametroinnissa ja kalibroinnissa sekä korjattujen laitteiden 
toimintakuntoisuuden varmistamisessa. Järjestelmävastuullisen organisaation on tun-
nettava järjestelmän käyttäytyminen, toimintakyky ja haavoittuvuudet erilaisissa olo-
suhteissa. Erityisesti järjestelmän paljastuvuus sekä häirittävyys ja lamautuvuus on 
tunnettava tarkasti. Näiden ominaisuuksien selvittäminen edellyttää erilaisten tilantei-
den simulointia sekä näistä johtuvien olosuhteiden emulointia järjestelmän herätteiksi. 
Esimerkiksi ohjusjärjestelmän järjestelmävastuu edellyttää hakupään ja herätesytytti-
men toiminnan tarkkaa tuntemusta sekä kykyä analysoida mahdollisten omasuojajär-
jestelmien vastatoimenpiteiden vaikuttavuutta. Tämä puolestaan edellyttää hakupään 
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ominaisuuksien (spektraalinen vaste, herkkyys, lukittumis- ja seurantakyky, gimbaalin 
mekaaniset ja dynaamiset ominaisuudet, seuranta-algoritmin toiminta jne.) tuntemista 
sekä kykyä mallintaa ja simuloida niitä. Tämä mahdollistaa toiminnan analysoimisen ja 
heikkouksien etsimisen. Heikkouksien todentaminen sekä niitä kompensoivien vasta-
toimien arvioiminen edellyttävät kuitenkin myös kokeellista varmentamista. Tämä 
vaatii sodan ajan olosuhteiden luomista, mikä käytännössä on mahdollista vain emuloi-
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Kuva 120: Esimerkki simulaattoreiden ja emulaattoreiden hyväksikäytöstä radiojär-
jestelmän paljastuvuuden ja häirittävyyden analysoimiseksi sekä loppukäyttäjien 
kouluttamiseksi toimimaan häirityissä olosuhteissa. 
 
Simulaattorit tulee mahdollisuuksien mukaan hankkia osana järjestelmähankintaa, kos-
ka tällöin niiden ja järjestelmän yhteensovittaminen on helpointa, halvinta ja nopeinta. 
Jos yhtäaikainen hankinta ei ole mahdollista, myöhemmän integroimisen mahdollista-
miseksi on hankinnan yhteydessä määritettävä mahdolliset simulaattorirajapinnat. 
7.2.8.5 Elinjakson aikainen tuki 
Elinjakson aikaisella tuella tarkoitetaan tässä järjestelmätoimittajan ja laitetoimittajien 
teknistä tukea, joka voi käsittää huolto- ja korjaustoiminnan, varaosien toimittamisen, 
ohjelmisto- ja laitteistopäivitysten tekemisen, dokumenttien päivitykset, koulutuspalve-
lut sekä teknisen neuvonnan. Teknisen tuen sopimuksen, tai suppeasti huoltosopimuk-
sen, tulee olla osa järjestelmähankintaa: se on kuvattava karkeasti tietopyynnöissä, tar-
kemmin tarjouspyynnössä ja yksityiskohtaisesti hankintasopimuksissa.  
 
Teknisen tuen tärkein peruste on järjestelmälle suunniteltu tekninen elinjakso sekä kun-
nossapito-, varastointi- ja koulutusjärjestelyiden suunnitelmat, järjestelmävastuullisen 
organisaation osaamistarve ja vaaditut valmiudet. Sopimukseen sisällytetään tarpeen 
mukaan: 
- huolto- ja korjaustoimenpiteet, hinnat ja suoritusajat 
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- varaosien toimitusvarmuus ja saatavuus elinjakson aikana sekä toimenpiteet 
korvaavien varaosien selvittämiseksi, valitsemiseksi ja käyttöön hyväksymi-
seksi  
- ohjelmisto- ja laitteistopäivitysten tekeminen, dokumentointi, testaus ja eva-
luointi sekä käyttöön hyväksyminen ja kustannusten jakautuminen 
 
 
Kuva 121: Tutkahakuisen Brimstone-ohjuksen hakupää. Ohjusjärjestelmän järjestel-
mävastuu edellyttää hakupään ja herätesytyttimen toiminnan tarkkaa tuntemusta 
sekä kykyä analysoida vastustajan omasuojajärjestelmien vastatoimenpiteiden vaikut-
tavuutta.   [J. Kosola] 
 
- takuun sisältö (sitoutuuko toimittaja järjestelmän vikaantumattomuuteen vai 
vain korjaamaan havaitut viat), takuukorjausten suorituskykyvaatimukset ja 
kustannusten jakaminen 
- teknisten dokumenttien sekä käyttöohjeiden päivittäminen: mitä koskee, mil-
loin tehtävä, missä ajassa toimitettava ja kenen kustannuksella 
- koulutuspalvelut: mitä kursseja valmistaja sitoutuu tarvittaessa järjestämään ja 
mihin hintaan 
- tekninen neuvonta: mitä koskee ja mitä maksaa 
- järjestelmäspesifisten testilaitteiden ja erikoistyökalujen toimitus 
- informointivelvoitteet esimerkiksi havaituista tyyppivioista, heikkouksista, jär-
jestelmään suunnitelluista päivityksistä ja mahdollisuuksista kehittää järjestel-
mää edelleen 
 
Teknisen tuen sopimuksen laatii järjestelmävastuullinen organisaatio kunnossapito-, 
varastointi- ja koulutusorganisaatioiden tukemana. Sopimus voi olla myös hankinta-
sopimuksen liite tai luku. Väliportaiden minimoimiseksi sopimuksen tulee olla puiteso-
pimus, joka mahdollistaa tarkemman vuosittaisen suunnittelun ja toteuttamisen suoraan 
kunnossapito-, varastointi- ja koulutusorganisaatioiden toimenpitein. 
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7.2.9 Testauksen, evaluoinnin ja hyväksynnän suunnittelu 
Testauksen ja evaluoinnin tarkoituksena on paitsi varmistaa asetettujen suorituskyky- 
ja järjestelmävaatimusten täyttyminen, myös lisätä henkilöstön tietämystä järjestelmäs-
tä, selvittää järjestelmän tekninen kypsyysaste sekä yhteensopivuus ja integrointi mui-
den järjestelmien sekä järjestelmää operoivan joukon kanssa. Testauksen ja evaluoin-
nin suunnittelu tulee tehdä rinnakkaisesti vaatimusmäärittelyn, toimintaympäristö-
kuvauksen (erityisesti uhkakuvaus) sekä järjestelmän määrittelyn ja kehittämisen 
kanssa101. Kyse on siten jatkuvasta suunnittelu- ja valmistelutyöstä, joka alkaa jo 
ideointivaiheessa, tai tilanteen mukaan viimeistään esisuunnitteluvaiheessa ja päättyy 
testien suorittamiseen, tulosten evaluointiin ja järjestelmän hyväksymiseen rakentamis-
vaiheen lopussa. Koska merkittävimmät tähän liittyvät tehtävät suoritetaan suunnittelu-
vaiheessa, näiden asioiden käsittely on keskitetty tähän lukuun. 
 
Järjestelmäelementtien testauksen suunnittelu perustuu esisuunnitteluvaiheessa tehtyyn 
järjestelmän verifiointi- ja validointitestausten suunnitelmiin. Ne määrittävät kokonais-
puitteet, joissa osajärjestelmien testaus ja hyväksyntä toteutetaan. Kuitenkin vasta 
osajärjestelmien määrittelyn perusteella, eli hankinnan valmistelun tässä vaiheessa, 
tiedetään mitä ominaisuuksia järjestelmistä pitää todentaa ja siten miten testit tulee 
suunnitella. Järjestelmän testaus ja hyväksyntä jakautuu kahteen osaan: 
1. Järjestelmän tekninen testaus ja hyväksyntä, eli järjestelmä- ja suorituskyky-
vaatimusten täyttymisen verifiointi. 
2. Järjestelmän operatiivinen testaus, eli saavutetun suorituskyvyn validointi, jos-
sa järjestelmän toiminnallisella testaamisella osana joukkoa on luonnollisesti 
oma osuutensa. 
Seuraavassa käsitellään järjestelmän teknistä testausta ja hyväksyntää. Operatiivista 
testausta käsitellään luvussa 8.7. 
 
Järjestelmän tekninen testaaminen ja hyväksyntä on syytä jakaa kolmeen vaiheeseen:  
1. suunnittelun tarkistaminen ja hyväksyntä 
2. tuotantovalmiuden tarkistaminen ja hyväksyntä 
3. tuotettujen yksilöiden tarkistaminen ja hyväksyntä 
 
Testit voidaan tarvittaessa jakaa myös eri tavoin. Kaikkia seuraavassa esitettyjä testejä 
ei aina tarvita ja toisaalta järjestelmästä riippuen saatetaan tarvita myös muunlaisia 
testejä. Olennaista kuitenkin on se, että testaus suunnitellaan etukäteen ja suunnitelmat 
sisällytetään hankinta-asiakirjoihin ja testaukseen osallistuvien joukkoyksiköiden 
toimintasuunnitelmiin. 
7.2.9.1 Suunnittelun tarkistaminen ja hyväksyntä 
Suunnittelutyön tarkistaminen tehdään erilaisissa suunnittelukatselmuksissa, joita pie-
nissä hankinnoissa voi olla yksi, mutta suurissa järjestelmähankinnoissa jopa puolikin 
tusinaa. Erilaisia suunnittelun hyväksyntäkatselmuksia voivat olla esimerkiksi:  
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- Sopimuskatselmointi (Contract Review, CR), jossa käydään hankintasopimus 
läpi. Sopimuskatselmoinnin tavoitteena on varmistaa, että molemmat sopimus-
osapuolet ymmärtävät sopimuksen samalla tavoin ja etsiä sekä ratkaista mah-
dolliset ongelmakohdat, kuten eri sopimusasiakirjojen keskinäiset ristiriitaisuu-
det. Sopimuskatselmointi toimii samalla järjestelmätoimituksen käynnistys-
kokouksena (kick-off meeting), jossa ostajan ja toimittajan projekteihin 
osallistuva henkilöstö tutustuu toisiinsa. Sopimuskatselmointeja käytetään 
yleensä vain hyvin laajoissa hankkeissa sekä silloin, kun hankintasopimus ei 
ole yksityiskohtainen (esimerkiksi inkrementaalisissa kehityshankkeissa). 
- Vaatimuskatselmointi (Requirements Review, RR), jossa käydään läpi 
vaatimusdokumentit sekä niitä tukevat asiakirjat, kuten operatiivinen konsepti. 
Vaatimuskatselmoinnin tehtävänä on huolehtia siitä, että molemmat osapuolet 
ymmärtävät vaatimukset samalla tavoin ja varmistaa, ettei vaatimusdokumen-
teissa ole puutteita, ristiriitaisuuksia tai virheitä. Samalla voidaan sopia myös 
vaatimusten muutostenhallinnan menettelyt. 
- Alustava suunnittelukatselmus (Preliminary Design Review, PDR), jossa jär-
jestelmätoimittaja esittelee karkean järjestelmän toteutussuunnitelman. Käsitel-
tävät aiheet riippuvat luonnollisesti paljon siitä, minkälainen järjestelmä on 
kyseessä, mutta yleisimmin PDR:ssä käydään läpi alustava tekninen spesifi-
kaatio esimerkiksi lohkokaaviona ja vuokaaviona. Alustavan suunnittelukatsel-
muksen tehtävänä on varmistaa, että järjestelmätoimittaja on lähtenyt oikeaan 
suuntaan liikkeelle teknisessä suunnittelussa. 
- Kotimaisen teollisuuden osallistumisen katselmointi (Finnish Participation 
Review, FPR), jossa voidaan varmistaa, että ulkomainen järjestelmätoimittaja 
on ottanut kotimaisen teollisuuden mukaan hankintasopimuksessa sovitusti.  
- Järjestelmäsuunnittelun katselmointi (System Design Review, SDR), jossa 
katselmoidaan järjestelmätason kokonaissuunnitelma keskittyen nimenomaan 
koko järjestelmän toimintaan ja jättäen yksittäisten laitteiden ja muiden 
elementtien yksityiskohtainen tarkastelu vähemmälle tai kokonaan pois. Tällä 
pyritään varmistamaan, että järjestelmä toimii kokonaisuutena asiakasta 
tyydyttävällä tavalla, vaikka laitteiden yksityiskohtia jouduttaisiinkin vielä 
hiomaan. 
- Kriittinen suunnittelukatselmointi (Critical Design Review, CDR) on vii-
meinen suunnitteluvaiheen katselmus, jonka hyväksyminen merkitsee luvan 
antamista komponenttien tilaamiseen sekä prototyypin tai esisarjan valmista-
misen aloittamiseen. Siinä käydään läpi tekninen spesifikaatio ja muut suunnit-
teludokumentit varmistaen, että ne täyttävät asetetut laatukriteerit ja hankinta-
sopimuksen velvoitteet. Lisäksi asiakkaan tulee varmistaa, että ne on kuvattu 
sillä tarkkuudella, jolla hän haluaa hankintaa ohjata. Jos asiakas esimerkiksi 
hyväksyy sen, että käyttöliittymää ei ole kuvattu tarkasti, hän ei voi myöhem-
min kovin helposti hylätä järjestelmän prototyyppiä sen vuoksi, että käyttöliit-
tymä ei ole hänen mukaansa hyväksyttävä. Kriittisen suunnittelukatselmuksen 
jälkeen järjestelmän vaatimusmäärittelyyn tai tekniseen spesifikaatioon tulevat 
muutokset tulee käsitellä ja hyväksyä erityisen huolellisesti varmistaen samal-
la, että muutosten seurannaisvaikutukset (aikataulu, kustannukset, vastuut ja 
mahdolliset ylimääräiset testit ja katselmukset) ovat tiedossa ja hyväksyttäviä. 
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Yleensä CDR:n jälkeen tehtävät muutokset tulee alistaa hankintaprojektin 
ohjaajan päätettäväksi. 
 
Suunnittelun hyväksymisen perusteella käynnistetään prototyyppien tai esisarjan tuo-
tanto.  
7.2.9.2 Tuotantovalmiuden tarkistaminen ja hyväksyntä 
Tuotantovalmiuden tarkistaminen käsittää prototyypin tai esisarjan testaamisen, eva-
luoinnin ja hyväksynnän sekä sarjatuotantoluvan antamisen ja on luonteeltaan tyyppi-
testaus. Testistä käytetään erilaisia nimityksiä, kuten tyyppitesti (type test) tai ensikap-
paletesti (First Article Acceptance Test, FAAT). Ennen tuotantovalmiuden evaluointia 
voidaan toteuttaa testausvalmiuden katselmointi (Test Readiness Review, TRR), jossa 
tarkastellaan järjestelmänkehityksen astetta ja järjestelmätoimittajan saavuttamaa val-
miutta. 
 
Testi jaetaan yleensä ainakin kolmeen testiin: 
1. spesifikaationmukaisuuden tarkistaminen 
2. ympäristöolosuhdetestaus 
3. toiminnallisuuden testaaminen 
 
Spesifikaationmukaisuuden tarkistamisessa tarkistetaan, että laiteyksiköt on tuotettu 
teknisen spesifikaation mukaisesti kiinnittäen huomiota erityisesti rajapintoihin (myös 
kiinnityspisteet), käyttöliittymään, merkintöihin (ohjeet, asteikot ja varoitukset) ja 
mekaanisiin ominaisuuksiin (koko, paino, mitat) sekä pintakäsittelyyn ja osavalintoi-
hin.  
 
Ympäristöolosuhdetestauksessa todennetaan laitteen täyttävän ympäristöolosuhdevaa-
timukset altistamalla se järjestelmävaatimuksissa kuvattuihin ympäristöolosuhteisiin 
sekä varmistamalla että laite toimii oikein testin aikana tai että sen toimintakuntoisuus 
palautuu vaaditussa ajassa ympäristörasituksen poistuttua. Ympäristöolosuhdetestejä 
ovat esimerkiksi: 
- tärinätestaus täristinpenkissä 
- iskutestaus penkissä 
- pudotustesti, yleensä kulmittain kovalle alustalle 
- mekaanisissa osissa rasitusmomenttitestaus 
- vesitiiviystesti vaaditun ympäristöolosuhdekeston mukaisesti uppovesialtaassa 
tai sadettimessa 
- kylmä- ja kuumatestaus äärilämpötiloissa sisältäen mahdollisesti myös aurin-
gon säteilyn tai kylmän tuulen emuloinnin lisärasitteena 
- kylmä-kuuma-syklaus, jolla testataan komponenttien ikääntymistä 
- suolasumutesti, mikäli järjestelmän on oltava merikuljetuskelpoinen tai toimit-
tava meriolosuhteissa 
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- painetestaus esimerkiksi lentokuljetteisessa, mereen upotettavassa tai sukelta-
vassa järjestelmässä 
- tuulitunnelitesti esimerkiksi antennirakenteiden tuulikuorman keston arvioimi-
seksi 
- esteenylitys-, kallistus-, nousukyky- yms. liikkuvuustestit 
- hiekka- ja pölytestit 
- repellanttien testaaminen erilaisilla eläimillä 
- sähköisen yhteentoimivuuden testaaminen 
- elektronisen vaikuttamisen sietokyvyn testaaminen 
- vaaditut viranomaistarkastukset, kuten ajoneuvon tyyppihyväksyntä ja sähkö-
turvallisuustarkastus sekä näihin mahdollisesti liittyvät testit 
 
Ympäristöolosuhdetestit tehdään järjestelmästä riippuen yleensä yhdelle tai korkein-
taan muutamalle yksilölle, koska ne kuluttavat testattavaa yksilöä ja saattavat jopa 
tuhota sen. Mikäli järjestelmän luomille ympäristöolosuhteille on asetettu rajoituksia, 
myös ne pitää testata. Tällaisia voivat olla esimerkiksi: 
- laitteen tuottama lämpökuorma 
- laitteen vaatima sähköteho 
- laitteen käyttöturvallisuus 
- laitteen tuottamat sähköiset ja sähkömagneettiset häiriöt 
- laitteen tuottamat herätteet 
 
 
Kuva 122: Ilmatorjuntaohjusjärjestelmän elektroniikkayksikkö tärinätestauksessa.     
[Insta Defsec] 
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Kolmannessa tyyppitestissä selvitetään järjestelmän toiminnallisuus sekä varmistetaan 
sen täyttävän suorituskyky- ja järjestelmävaatimuksissa kuvatut kriteerit. Toiminnalli-
sessa testissä tulee tarkastella 
- järjestelmän toiminnallisuutta sinänsä, eli sitä, että tietystä herätteestä tai syöt-
teestä syntyy spesifioitu vaste 
- järjestelmän käyttöliittymää, eli sitä miten järjestelmään syötetään tietoja ja 
miten järjestelmä esittää vasteita 
- järjestelmän vasteaikoja ja kapasiteettia, kun järjestelmää kuormitetaan saman-
aikaisesti useilla herätteillä tai syötteillä ja tilanteessa, jossa osa järjestelmästä 
ei toimi tai sitä häiritään 
- järjestelmään syntyviä vikatiloja ja aiheutuvia virhetoimintoja sekä kykyä toi-
pua vioista ja rajata niiden vaikutuksia  
 
Toiminnallisen testaamisen tulee perustua sekä suorituskyky- ja järjestelmävaatimuk-
siin että järjestelmän tekniseen ja toiminnalliseen spesifikaatioon. Jälkimmäisiä tutki-
malla voidaan selvittää mahdollisia heikkouksia ja pullonkauloja, joita rasittamalla 
järjestelmä voi lakata toimimasta vaatimusten mukaisesti. Testaamisessa tulee tarpeen 
mukaan käyttää automaattisia testilaitteita, jotka generoivat herätteitä tai syötteitä sekä 
rekisteröivät järjestelmän tuottamia vasteita ja automaattisesti hälyttävät vääristä, 
viivästyneistä tai puuttuvista vasteista. Kokemus on kuitenkin osoittanut, ettei ihmistä 
korvaa mikään toiminnallisten testien toteuttamisessa. Usein jo pelkästään se, että 
järjestelmän toiminnallisuutta kokeilee joku muu kuin järjestelmän itse suunnitellut 
henkilö, johtaa odottamattomiin syötteisiin, joihin järjestelmä ei osaa reagoida oikein.  
 
 
Kuva 123: XA-202 testiradalla, käynnissä mäkitesti.   [Patria] 
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Koska tyyppitestissä tarkistetaan järjestelmän spesifikaationmukaisuus, testiä ei voi 
suunnitella eikä sitä saa aloittaa, mikäli järjestelmätoimittaja ei ole saanut tuotedoku-
mentaatiota valmiiksi tai se ei ole ajan tasalla. Hyväksytyn tyyppitestin perusteella 
hyväksytään prototyypin tai esisarjan ominaisuudet ja annetaan lupa sarjatuotannon 
aloittamiseen.  
 
Edellisten lisäksi järjestelmälle voidaan tehdä myös kenttäkoe. Koska testi on luonteel-
taan toistettavissa oleva, se edellyttää olosuhteiden vakiointia ja hallintaa sekä muiden 
kuin kerrallaan testattavien vuorovaikutussuhteiden poissulkemista. Tämän vuoksi 
testejä on yleensä suoritettava tähän tarkoitukseen suunnitelluissa laboratorioissa tai 
mittaradoilla. Kenttäkoe on luonteeltaan testiä epämääräisempi kokeilu, koska se suori-
tetaan olosuhteissa ja tavalla, jotka eivät kaikilta osiltaan ole hallittavissa eivätkä mitat-
tavissa ja dokumentoitavissa. Tämän vuoksi kenttäkoe ei ole myöskään identtisesti 
toistettavissa, joten sitä ei voi kutsua testiksi. Kenttäkoe on kuitenkin usein tärkeä 
tekijä paitsi odottamattomien seikkojen löytämisessä, myös järjestelmän koulutettavuu-
den ja käytettävyyden selvittämisessä sekä käyttäjän sitouttamisessa hankintaprojek-




Kuva 124: Kenttäkokeilla voidaan täydentää, mutta ei korvata järjestelmän testausta 
selvittämällä järjestelmän toimivuutta ja käytettävyyttä todellisissa operatiivisissa 
olosuhteissa. Kuvassa XA-202-järjestelmäajoneuvo talvikokeilussa.   [Patria] 
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7.2.9.3 Tuotettujen yksilöiden tarkistaminen ja hyväksyntä  
Tuotettujen yksilöiden tarkistaminen ja hyväksyntä käsittää yleensä vastaanottoerän 
hyväksymisen testattavien näytteiden perusteella. Testi voidaan jakaa järjestelmä-
yksiköiden tehdasvastaanottoon (Factory Acceptance Test, FAT) sekä järjestelmä-
testaamiseen (System Acceptance Test, SYAT tai SAT tai On-Site Acceptance Test, 
OSAT). Näitä voi edellyttää myös tuotantojärjestelyiden auditointi (Pre Factory Test, 
PreFAT), jossa varmistetaan, että yksilöiden valmistamisessa on noudatettu sovittuja ja 
laatujärjestelmien mukaisia menetelmiä. 
 
Tuotettujen yksilöiden testaaminen tehdään yleensä tehtaalla näytteenottoperiaatteella, 
koska kaikkien yksilöiden testaaminen ei yleensä ole mahdollista. Suunnitteluvaiheessa 
on kuvattava, montako yksilöä erikokoisista vastaanottoeristä testataan ja montako 
kriittistä, ensisijaista tai toissijaista virhettä erästä voi löytyä ennen kuin se hylätään. 
 
Järjestelmätestaamisen luonne riippuu paljon siitä, minkälainen järjestelmä on kysees-
sä. Yleensä järjestelmän hyväksyntä päättää varsinaisen hankinnan, joten sen yhteydes-
sä hyväksytään usein myös dokumentaatio yms. järjestelmän kokonaistoimitukseen 
kuuluvat asiat.  
 
Tehdasvastaanotot tehdään osajärjestelmätasolla osajärjestelmistä vastaavan toimen-
pitein ja järjestelmän hyväksyntätesti tehdään järjestelmävastuullisen toimenpitein. 
 
Testauksen suunnittelun yhteydessä on yleensä määritettävä miten testilaitteet testataan 
tai kalibroidaan ja ennen testin aloittamista on varmistettava, että testilaitteet on asian-
mukaisesti testattu ja niiden kalibrointi on voimassa. 
7.2.9.4 Muu hankintaan liittyvä tarkistaminen ja hyväksyntä  
Edellä on kuvattu tärkeimmät ja yleensä välttämättömät hankintaan kuuluvat katsel-
mukset, testit ja hyväksynnät. Niiden lisäksi voi olla tarpeen suorittaa myös seuraavia 
katselmuksia: 
 
- Tehdastarkastus (Site Survey), jossa tarkistetaan tuotantoyksikön olevan 
laatujärjestelmässä kuvatun mukainen ja asianmukaisessa kunnossa. Tarkastet-
tavat asiat käsittävät yleensä ainakin laatujärjestelmän, sisäiset laatumenettelyt, 
työkalujen ja mittavälineiden asianmukaisuuden ja kalibrointien voimassaolon, 
muutosten ja poikkeamien hallinnan sekä dokumentoinnin, tieto- ja tilaturvalli-
suuden. Tarkastus voidaan suorittaa myös tuotantoon liittyville mittaus- ja tes-
tausfasiliteeteille. 
- Dokumentointikatselmus (Documentation Review), jossa varmistetaan doku-
mentaation kattavuus, virheettömyys, selkeys ja ajantasaisuus. 
- Käyttöliittymäkatselmus (MMI tai HSI Review), joka pidetään, mikäli halu-
taan kiinnittää erityinen huomio järjestelmän käyttöliittymän soveltuvuuteen 
käyttötarkoitukseensa, tai kun järjestelmän käyttöliittymää ei ole voitu arvioida 
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tarjouksia vertailtaessa joko sen vuoksi ettei sitä ole olemassa tai sitä kehite-
tään huomattavassa määrin.  
- Loppukatselmus (Final Review), joka pidetään järjestelmän hyväksynnän 
jälkeen. Loppukatselmus päättää yhteisen hankinta/toimitusprojektin. 
 
Muitakin kuin edellä kuvattuja katselmuksia voidaan pitää. Olennaista kuitenkin on se, 
että ne on suunniteltu etukäteen. Kustakin katselmuksesta tulee määritellä: 
- katselmuksen nimi 
- katselmuksen tavoite 
- katselmuksen pitoajankohta sidottuna työsuunnitelman vaiheisiin ja kalenteriin 
- katselmukseen osallistuvat organisaatiot tai roolihenkilöt (esimerkiksi laatuvas-
taava, logistiikkavastaava jne.) vastuineen ja valtuuksineen 
- katselmuksessa läpikäytävät asiat 
- katselmuksen perusteella jäädytettävät konfiguraatiot (esimerkiksi vaatimus-
dokumentaatio, ohjelmistoversio jne.) sekä tehtävät päätökset (esimerkiksi lupa 
jatkaa suunnittelutyötä, tilata komponentit, aloittaa sarjatuotanto jne.) 
- katselmusmenettelyt (esimerkiksi kuka ja koska valmistelee materiaalin sekä 
kuinka paljon ennen katselmointia materiaali on toimitettava osallistujille) 
 
Katselmukset tulee sisällyttää ainakin hankintasuunnitelmaan ja hankintasopimukseen, 
mutta tärkeimmiltä osin myös hankesuunnitelmaan ja tarjouspyyntöön. 
7.2.10 Purkamisvaiheen perusteiden määrittely 
Osajärjestelmien suunnittelun viimeisenä vaiheena on määrittää perusteet suoritusky-
vyn purkamisvaiheen aikana tehtäville toimenpiteille ja niistä aiheutuville kustannuk-
sille. Purkamisvaiheen tehtävien päälinjaus on tehty jo esisuunnitteluvaiheessa osana 
järjestelmän elinjaksosuunnitelmaa. Suorituskyvyn purkamisvaiheessa järjestelmäyksi-
köt voidaan 
- myydä muille asevoimille tai yksityisille täydellisinä, osina ja toimintakuntoi-
sina tai deaktivoituina 
- purkaa ja käyttää toimintakuntoisia osia muissa järjestelmissä laiteyksiköinä tai 
varaosina 
- hävittää räjäyttämällä tai romuttamalla ja kierrättämällä kierrätyskelpoisia osia 
ja materiaalia 
- museoida toimintakuntoisina tai deaktivoituina 
 
Suunnitteluvaiheessa tulee tunnistaa purkamisvaiheen aikana todennäköiset erikois-
käsittelyä vaativat laitteet, osat ja materiaalit. Myös erityistä työ-, tila- tai tietoturvalli-
suutta edellyttävät asiat on tunnistettava. Erityisesti huomioitavien asioiden osalta on 
kuvattava mahdolliset vaatimukset menettelytavoille, toimitiloille, varastoinnille, työ- 
ja kuljetusvälineille yms. seikoille. Järjestelmävaatimusdokumenttia täydennetään pur-
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kamisvaiheen suunnittelussa määritetyillä vaatimuksilla ja havaituilla reunaehdoilla. 




Kuva 125: Suunnitteluvaiheessa tulee tunnistaa purkamisvaiheen aikana todennäköi-
set erikoiskäsittelyä vaativat laitteet, osat ja materiaalit sekä määritellä näiden hävit-
tämisen edellyttämät erityisvaatimukset. 130K54-kenttätykin jälkikäsittelyä. [Stena Metalli] 
 
Suunnitteluvaiheessa on myös päätettävä varaudutaanko hankittavan materiaalin 
myyntiin käyttökuntoisena. Tietystä maasta ostetun sotamateriaalin myyminen kolman-
teen maahan voi edellyttää myyjävaltion lupaa. Tähän liittyvä kaupallinen ja juridinen 
aspekti on tarvittaessa huomioitava hankinta-asiakirjoissa (tarjouspyyntö ja hankinta-
sopimukset sekä loppukäyttäjätodistukset).  
7.3 SUUNNITTELUN KATSELMOINTI 
Osajärjestelmäsuunnitelmien tultua valmiiksi ne tarkastetaan. Hyväksytyn tarkastuksen 
jälkeen ne katselmoidaan. Kun osajärjestelmäsuunnitelmat on katselmoitu, katselmoi-
daan järjestelmätason suunnitelma. Katselmoinnin tavoitteena on: 
- varmistua järjestelmäsuunnitelman ja osajärjestelmäsuunnitelmien oikeellisuu-
desta ja riittävästä tarkkuudesta sekä laadusta 
- selvittää tarpeet tarkistaa hankinnan työsuunnitelmia 
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- selvittää tarpeet tarkistaa hankesuunnitelmaa 
- selvittää tarpeet tarkistaa suorituskykyvaatimuksia, operatiivista konseptia ja 
muita ideointivaiheessa laadittuja ja esisuunnitteluvaiheessa tarkennettuja asia-
kirjoja 
 
Järjestelmäsuunnitelmien katselmoinnin johtaa järjestelmävastuullinen organisaatio ja 
siihen osallistuu asiakkaan lisäksi hankinnan toteuttamisen kannalta tarpeelliset tahot ja 
tarpeen mukaan myös tärkeimmät sidosryhmät. Katselmoinnissa tulee arvioida 
saavutetaanko järjestelmäkokonaisuuden ja osajärjestelmät kuvaavilla suunnitelmilla 
asetetut suorituskykyvaatimukset halutulla aikataululla, käytettävissä olevilla resurs-
seilla sekä hyväksyttävällä riskitasolla. Lisäksi tulee tarkastella järjestelmäelementtien 
keskinäistä yhteensopivuutta sekä elementeistä muodostuvan kokonaisuuden 
kustannushyötysuhdetta. 
 
Järjestelmäsuunnittelun katselmoinnissa tulee tilanteen ja tarpeen mukaan tarkastella 
ainakin seuraavia asioita: 
Järjestelmäarkkitehtuuri  
- Järjestelmältä vaadittujen toimintojen toteutusperiaatteet on kuvattu riittävällä 
tarkkuudella toiminnallisessa arkkitehtuurissa ja jokaiselle toiminnolle ja osa-
toiminnolle on määritelty sen toteuttava fyysinen järjestelmäelementti. 
- Järjestelmän suorituskykyvaatimukset sekä järjestelmävaatimukset kohdentu-
vat johonkin toimintoon, järjestelmäelementtiin tai niiden toteutustapaan.  
- Järjestelmän sisäiset ja ulkoiset rajapinnat on kuvattu ja niissä käytetään ylei-
sesti käytössä olevia standardirajapintoja, ellei toisin ole perustelluista syistä 
päätetty. Epästandardeista rajapinnoista on olemassa tarkka kuvaus. 
- Järjestelmä on mahdollisimman modulaarinen, millä osaltaan luodaan tulevai-
suusvarmuutta 
- Järjestelmäelementtien epänormaalit toimintatavat on arvioitu ja niiden vaiku-
tus kokonaisjärjestelmän toimintaan ja suorituskykyyn on arvioitu ja järjestel-
mä on suunniteltu niin, ettei sen suorituskyky romahda hetkessä. Epänormaali 
toiminta voi johtua teknisestä vikaantumisesta, taistelutappioista, käyttäjästä tai 
ulkoisten järjestelmien väärästä toiminnasta. Jos elementin epänormaali toi-
minta lamaannuttaa koko järjestelmän, tulee järjestelmässä olla tätä estävä 
ominaisuus, esimerkiksi manuaalinen varamenetelmä tai varmentava laite yms. 
seikka. 
- Järjestelmäsuunnittelussa on huomioitu järjestelmän tuotettavuus, testattavuus, 
integroitavuus ja asennettavuus. 
- Järjestelmän integrointivastuut on määritelty selkeästi ja kokonaisjärjestelmän 
toimivuudesta ja integroinnista vastaa yksi taho. 
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Järjestelmävaatimukset 
- Järjestelmävaatimukset ovat jäljitettävissä ylös- ja alaspäin. Orvot vaatimukset 
on tunnistettu sekä perusteltu ja niille on haettu omistaja y. Tämä mahdollistaa 
järjestelmän eri ominaisuuksien hallitun optimoimisen hankintavaiheessa väis-
tämättä eteen tulevissa valintatilanteissa sekä myöhemmissä elinjakson vai-
heissa. 
- Kriittiset järjestelmävaatimukset on tunnistettu ja niiden täyttymättä jäämisen 
vaikutus järjestelmän kokonaissuorituskykyyn, käyttöperiaatteeseen ja elin-
jaksokustannuksiin on arvioitu. 
- Järjestelmän suorituskyvyn lisäksi järjestelmän käyttöturvallisuus ja operatiivi-
nen käytettävyys on otettu riittävästi huomioon. 
Käyttöprofiilit 
- Osajärjestelmien ja laitteiden käyttöprofiilit ovat riittävän kattavat ja perustuvat 
tehtäväprofiilin, operatiivisen konseptin ja suorituskykyvaatimusten analysoin-
tiin 
Konfiguraatio ja tuoterakenne 
- Järjestelmän, osajärjestelmien ja järjestelmäelementtien vaatiman teknologian 
olemassaolo on varmistettu ja mahdolliset uuden teknologian tai uusien sovel-
lusten kehittämisriskit on arvioitu, hyväksytty ja otettu huomioon järjestelmän 
hankintasuunnitelmassa.  
- Olemassa olevia ja ennen kaikkea muissa järjestelmissä jo käytettäviä tuotteita 
(MOTS, Military Off The Shelf) hyödynnetään aina kun se on mahdollista ja 
järkevää. Kaupallisten (COTS, Commercial Off The Shelf) ja muihin viran-
omaistarkoituksiin (GOTS, Government Off The Shelf) kehitettyjen laitteiden 
ja ohjelmistojen tai niiden osien hyödyntämismahdollisuudet on selvitetty. 
- Järjestelmän tuoterakenne on määritelty ja luotu toiminnanohjausjärjestelmiin. 
Elinjaksosuunnitelma 
- Elinjaksosuunnitelmassa on kuvattu elinjakson päävaiheet ja suunniteltu 
ennakoitavat järjestelmäpäivitykset. 
- Elinjaksokustannuslaskelma on olemassa ja sen kuvaamat resurssitarpeet on 
huomioitu järjestelmää operoivien, varastoivien ja kunnossapitävien organisaa-
tioiden sekä järjestelmävastuullisen organisaation budjetoinnissa. Suoritus-
kykyvastuullinen organisaatio on huomioinut suorituskyvyn luomisen ja yllä-
pitämisen edellyttämät tilausvaltuudet ja toimintamenokehykset. 
- Järjestelmän elinjaksosuunnitelma sisältää sen elinjakson aikaisen ylläpidon 
edellyttämän riittävän kehitysvaran: esimerkiksi kaapelointi, tehonsyöttö, tila-, 
paino- ja lämpöbudjetit mahdollistavat uusien elementtien asentamisen tai ensi-
vaiheessa hankittavien vaihtamisen mahdollisimman pienin seurannaisvaiku-
                                                     
y Orvolla vaatimuksella tarkoitetaan vaatimusta, joka ei perustu ylemmän tason vaatimukseen 
tai suunnitelmaan, järjestelmävaatimusten tapauksessa vaatimus on orpo, jos sitä ei ole liitetty 
ylemmän hierarkiatason järjestelmävaatimukseen, suorituskykyvaatimukseen, operatiiviseen 
konseptiin, tehtäväprofiiliin, konfiguraatioon, tuoterakenteeseen tai elinjaksosuunnitelmaan. 
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tuksin. Lisäksi kehittämisrajoituksia aiheuttavat ratkaisut – esimerkiksi kahden 
eri toiminnon toteuttaminen samassa konfiguraatioyksikössä – on tunnistettu.  
Tukeutumisjärjestelmä 
- Tukeutumisjärjestelmälle aiheutuvat vaatimukset ja rajoitukset sekä tukeutu-
misjärjestelmän tarvitsemat resurssit on huomioitu.  
- Järjestelmäsuunnittelussa on huomioitu järjestelmän ylläpidettävyys, koulutet-
tavuus ja hävitettävyys. 
Testaus ja evaluointisuunnitelma 
- Järjestelmän hankinnan edellyttämä verifiointi ja suorituskyvyn käyttöönoton 
edellyttämä validointi on suunniteltu ja sisällytetty osallistuvien organisaatioi-
den toimintasuunnitelmiin ja budjetteihin.  
 
Järjestelmäsuunnitelman katselmoinnissa tulee tarkastella myös suunnitteluprosessiin 
liittyviä laatutekijöitä, kuten havaittujen virheiden ja tehtyjen muutosten määrää sekä 
muutosten ja versioiden hallintaa. On erittäin todennäköistä, että järjestelmäsuunni-
telman edetessä havaitaan tarvetta muuttaa aiemmin tehtyjä hanke- ja hankintatason 
suunnitelmia, tarvittaessa jopa suorituskykyvaatimuksia ja operatiivista konseptia. 
Muutosten hallinnassa ilmenevät puutteet ja virheelliset toimintatavat viittaavat toden-
näköisiin laatuongelmiin myös suunnittelutyön kohteessa, eli järjestelmäsuunnitelmis-
sa. 
 
Järjestelmäsuunnitelman hyväksytty katselmointi jäädyttää järjestelmän arkkitehtuurin, 
järjestelmävaatimukset, tehtäväprofiilin, konfiguraation hallinnan ja tuoterakenteen 
sekä teknisen elinjakson ja tukeutumisjärjestelmän suunnitelmat. Näiden jäädyttäminen 
varmistaa sen, että hankinnan toteuttamisedellytykset sekä järjestelmän suunnitteluun 
ja tuotantoon liittyvät perusteet ovat yhtenäiset ja kaikkien hankintaan osallistuvien 
sidosryhmien tiedossa. Jäädyttäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että suunnitelmia ei 
voisi enää tarkentaa tai muuttaa. Jäädyttäminen tarkoittaa sitä, että kaikki muutokset 
analysoidaan ja niistä tiedotetaan. 
7.4 HANKINTAVALMIUDEN LUOMINEN 
7.4.1 Hankinta- ja toimitusvalmius käsitteinä 
Hankintavalmiudella tarkoitetaan ostajan valmiutta suunnitella ja toteuttaa hankinta. 
Käsitettä hankintavalmius ei ole puolustusvoimissa harmonisoitu, vaikka sitä käytetään 
ikään kuin kaikki ymmärtäisivät sen automaattisesti samalla tavoin. Jollekin hankinta-
valmius tarkoittaa sitä, että hankintaorganisaatio voi toteuttaa hankintaprosessin 
nopeasti ja luotettavasti. Toinen ymmärtää hankintavalmiuden tilanteeksi, jossa han-
kintasopimus on allekirjoittamista vaille valmis. Tämän vuoksi on välttämätöntä 
määritellä tapauskohtaisesti mitä hankintavalmiudella kulloinkin tarkoitetaan, esi-
merkiksi kuvan 126 mukaisesti: 
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1. Hankintayksiköllä on ymmärrys hankinnan toteuttamisedellytyksistä sekä 
osaaminen ja valmius järjestelmän suunnitteluun ja määrittelyyn: teknologinen 
seuranta on ajan tasalla ja teknologisen kehityksen arvion sekä vallitsevan 
teknologisen kypsyystason perusteella kyetään tunnistamaan hankintaan 
liittyvät kustannus-, riski- ja aikataulutekijät. Ymmärretään resurssien ja 
aikataulun puitteissa realistisesti saavutettavissa oleva suorituskyky. 
2. Järjestelmätason suunnittelu ja määrittely on tehty, tietopyynnön ja muiden tie-
donhankintamenetelmien avulla on tehtyjen markkinakartoitusten perusteella 
sekä teollisen yhteistyön mahdollisuuksien selvittämisellä on laadittu karkeat 
raamit hankinnan suunnittelulle. 
3. Järjestelmäsuunnittelu on vahvistettu osajärjestelmätasolle. 
4. Tarjouspyynnöt on laadittu, mutta tarjouskilpailua ei ole vielä käynnistetty. 
5. Tarjouskilpailut on toteutettu ja sen perusteella on tehty yksityiskohtaiset suun-
nitelmat hankinnan toteuttamisesta ja resursoinnista. 
6. Resursointi- ja hankintapäätökset on tehty ja sopimuksen sekä tilaukset voi-
daan laatia. 
 
Hankintavalmiutta kohotetaan eri teknologia-alueiden piirissä tehtävällä yleisellä enna-
koivalla työllä (esimerkiksi referenssiarkkitehtuurien laatiminen, teknologisen kehityk-
sen seuranta, teollisuustilannekuvan ylläpitäminen ja vakioitavan GFE-materiaalin 
määrittely sekä varastohankinnat) sekä hankekohtaisilla toimeksiannoilla (esisuunnitte-
lutoimeksianto, suunnittelutoimeksianto, toimeksianto hankintavalmiuden luomiseksi 
jne.) 
 
Toimitusvalmiudella tarkoitetaan myyjän todellista valmiutta toimittaa ostajalle 
valmis järjestelmä. Tätäkään käsitettä ei ole harmonisoitu. Toimitusvalmiuden asteen 
kuvauksessa voidaan kuitenkin tukeutua liitteessä 14 esitettyyn teknologiseen kypsyys-
tasomalliin: 
1. Myyjä hallitsee teknologian teoreettisella tasolla. 
2. Myyjällä on teknologinen konsepti tuotteen toteuttamiselle. 
3. Myyjä on kyennyt osoittamaan teknologiansa toimivuuden hankittavan järjes-
telmän tyyppisissä sovelluksissa. 
4. Myyjällä on laboratorio-olosuhteissa toimiva teknologiademonstraattori tai 
useita erillisiä demonstraattoreita, joilla se pystyy osoittamaan ehdottamiensa 
teknologioiden periaatteellisen toimivuuden suunnitellussa järjestelmässä. 
5. Myyjällä on järjestelmädemonstraattori, jolla voidaan osoittaa järjestelmän toi-
minnallisuuden olevan toteutettavissa myyjän konseptin mukaisesti. 
6. Myyjällä on olemassa relevantissa toimintaympäristössä toimiva prototyyppi, 
jonka toiminnallisuus ja ominaispiirteet eivät kuitenkaan vastaa täysin haluttua 
järjestelmää. 
7. Myyjällä on järjestelmälle aiotuissa operatiivisissa olosuhteissa toimiva proto-
tyyppi, joka on toiminnallisesti täydellinen. 
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Kuva 126: Hankintavalmius kuvaa ostajan valmiutta toteuttaa hankinta ja vastaavas-
ti toimitusvalmius kuvaa myyjän valmiutta hankinnan toteuttamiseen. 
 
8. Myyjä on prototyypin perusteella tehnyt esi- tai piensarjan, jolla järjestelmää 
voidaan testata ja evaluoida sekä kokeilla erilaisissa toimintaympäristöissä ja 
hioa lastentaudit pois. Esisarjan tuottamisen yhteydessä on luotu tuotantolinjat. 
7. Suunnitteluvaihe 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
305 
9. Järjestelmä on valmis ja hyväksytty sotavarusteeksi tai ainakin kaikki sota-
varusteeksi hyväksynnän edellyttämät ominaisuudet, viranomaishyväksynnät, 
dokumentit yms. edellytykset ovat olemassa. 
10. Myyjä kykenee tarjoamaan todellisessa operatiivisessa käytössä toimivaksi 
osoitetun valmiin järjestelmän. 
 
Toimitusvalmiutta voidaan nostaa: 
- Rahoittamalla ja ohjaamalla tutkimustoimintaa tiede- ja teollisuusyhteisöissä 
sekä saattamalla nämä tietoiseksi muualla jo tehtyjen tutkimusten tuloksista. 
- Luomalla tiede- ja teollisuusyhteisön kanssa yhteisiä teknologiaohjelmia, joilla 
kehitetään osaamista ja valmiuksia olemassa olevien tai uusien teknologioiden 
hallintaan. 
- Tilaamalla tuotekehitys, jolla luodaan halutun asteinen prototyyppi. 




Kuva 127: Prototyyppien ja erilaisten toiminnallisten ja fyysisten mallien (mock-up) 
avulla voidaan kokeilla suunnitteluratkaisujen käytännön toimivuutta sekä jalostaa 
käyttäjän vaatimuksia. Kuvassa AMV:n ambulanssiversion mock-up.   [Patria] 
 
Kahden ensin mainitun osalta kyseessä on TTK-toiminta (teknillinen tutkimus- ja 
kehittämistoiminta), jota rahoitetaan omalla riskirahoituksellaan. Prototyyppi voi olla 
osa TTK-toimintaa, jolloin se tehdään TTK-rahoituksella. Se voi olla myös osa hankin-
taa, jolloin se tehdään hankintatilausvaltuuden rahoituksella tai muulla hankintayksi-
kön käytössä olevalla rahalla. Tuotekehityksen tulisi kuitenkin aina olla 
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järjestelmävastuullisen hankintayksikön ohjaamana tehtyä ja kiinteä osa hankintaa. 
Näin voidaan varmistaa se, että vain sellaisia järjestelmiä kehitetään, joita myös 
aiotaan hankkia ja että kehitettävä järjestelmä myös tuotteistetaan ja että sen koko 
elinjakso huomioidaan jo kehittämisvaiheessa. Pien- ja esisarjojen hankinta on yleensä 
rahoituksellisesti osa varsinaista hankintaa, mutta ajoittuu siitä selkeästi erilleen. 
 
Tutkimuksen erottaminen tuotekehityksestä ja edelleen tuotekehityksen erottaminen 
tuotannosta on osoittautunut erittäin merkittäväksi riskejä vähentäväksi tekijäksi102. 
Ennen tuotekehityksen aloittamispäätöstä on arvioitava, onko hankkeessa tarvittava 
teknologia kypsä sovellettavaksi järjestelmiin. Teknologian voidaan olettaa olevan riit-
tävän kypsää, mikäli sen toimivuus voidaan demonstroida järjestelmän todellisissa 
käyttöolosuhteissa. Vastaavasti ennen tuotannon aloittamista on arvioitava onko 
järjestelmäsuunnitelma riittävän stabiili – siis riittävän suurelta osaltaan valmis ja on 
riittävän suuri varmuus, ettei siihen tule muutoksia tuotannon aikana. Ennen 
sarjatuotannon aloittamista on varmistettava, että tuote kyetään tuottamaan tavoitteeksi 
asetetussa aika-, kustannus- ja laaturaameissa. 
 
Edellä kuvatun perusteella voidaan tehdä seuraavanlaisia johtopäätöksiä: 
- Tutkimus- ja kehittämistoiminta on pidettävä erillään tuotekehityksestä: han-
kittavaksi aiotun lopputuotteen tuotekehitys on osa hankintaa, ei tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa. 
- Teknologian kehittäminen ja siihen liittyvä tutkimustoiminta on koordinoitava 
kehittämisohjelmien ja hankkeiden ohjauksen kanssa. 
- Merkittävää kehittämistä edellyttävää järjestelmää ei tulisi pyrkiä saamaan 
kerralla valmiiksi, joten massiivisten monoliittisten hankkeiden sijaan tulisi 
soveltaa evolutionääristä kehityskonseptia. 
 
Hankinnan riskitaso on suurin alkuvaiheissa ja laskee teknologian kypsyystason nous-
tessa. Tämän vuoksi TTK-toimintaan kuuluvat vaiheet rahoitetaan omalla riskirahoi-
tuksellaan, käytännössä TTK-tilausvaltuudella. Riskitaso on pienin silloin kun hanki-
taan jo kehitetty järjestelmä. Tällöinhän tiedetään millainen järjestelmä on ja miten se 
toimii. Merkittävimmiksi riskeiksi muodostuu puutteellisesta tarvekuvauksesta johtuva 
odotusten ja saatavan järjestelmän välinen ristiriita sekä yllätykset elinjaksokustannuk-
sissa. Liitteessä 14 on kuvattu teknologinen kypsyystasomalli, joka perustuu Yhdys-
valloissa käytettyyn malliin. 
 
Puolustusvoimien hankemallin kolmessa ensimmäisessä vaiheessa tehdään suunnitel-
mia ja neljännessä vaiheessa rakennetaan suunniteltu suorituskyky. ISO-15288, UK 
Smart Procurement ja NATO CAP kuvaavat toisenlaisen mallin, jossa suunnittelun ja 
rakentamisen välillä tehdään kehitystyö ja todennetaan kehitetyn järjestelmän tuottavan 
halutun suorituskyvyn. Näissä malleissa toimitusvalmiuden luominen on siten oma 
vaiheensa, kuten kuvasta 128 käy ilmi. Suomalaisessa hankemallissa toimitusvalmius 
luodaan joko jo suunnitteluvaiheessa tai vasta rakentamisvaiheessa. Kumpikin vaihto-
ehto johtaa käytännössä rahoitusjärjestelyiden ja aikataulujen sovittamisen puolesta 
vaikeasti toteutettavaan lopputulokseen. 
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Kuva 128: Puolustusvoimien elinjaksomalli ja sen osana hankeprosessi ei tunnista 
hankintavalmiuden luomista omaksi prosessivaiheekseen, toisin kuin USA:n asevoi-
mien uusi 2003 käyttöön otettu elinjaksomalli. 
 
Toimitusvalmiuden luominen toteutetaan joka tapauksessa samoin kuin hankintakin. 
Siten toimeksiantoon on sisällytettävä samat perusteet kuin varsinaisessa hankinnassa-
kin, toimeksianto katselmoidaan samalla tavoin ja hankinnan valmistelu tehdään 
samalla prosessilla. Jos toimeksiannossa ei haluta toteuttaa varsinaista hankintaa tai 
halutaan rajoittaa hankinta koskemaan esimerkiksi vain prototyypin tuottamista ja 
evaluointia, toimeksiannossa on määritettävä mihin vaiheeseen hankinta keskeytetään. 
Tässä kirjassa valittu asioiden esitystapa perustuu ISO-15288 standardissa esitettyyn 
prosessiin, joka on kuvattu ns. MATSI-suositusten sekä Puolustusministeriön ja Pää-
esikunnan Materiaaliosaston ohjeistuksen mukaisesti. Käytännön elämässä vastaan 
tulee kuitenkin väistämättä hankkeita, joissa näitä ohjeita joudutaan soveltamaan 
voimakkaasti tilanteen edellyttämällä tavalla. Toimitusvalmiuden luominen joudutaan 
pahimmassa tapauksessa tekemään alusta alkaen osana jo käynnissä olevaa hankintaa 
ja kiireessä jo myönnettyjen tilausvaltuusvarojen sitomispaineen alaisena. 
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7.4.2 Hankintamenettely 
Tässä kirjassa ei käsitellä hankinnan eri kaupallisjuridisia aspekteja eikä erilaisia han-
kintamalleja. Seuraavassa esitetään kuitenkin lyhyesti muutama hankintamenettelyihin 
liittyvä asia, jotka kaikkien suorituskyvyn kehittämiseen liittyvien henkilöiden tulisi 
ymmärtää. 
 
Hankinta voi olla luonteeltaan puolustushankinta, joka koskee puolustusmateriaalia tai 
siviilihankinta, joka koskee päivittäistavaroita ja -palveluita. Puolustusmateriaaliksi 
katsotaan pääsääntöiseksi sotilaallisen käyttöön tarkoitettu materiaali tai palveluz. 
Tässä kirjassa käsitellään lähinnä puolustusmateriaalihankintoja, joihin ei sovelleta 
lakia julkisista hankinnoistaå. Sen sijaan niitä koskee EU:n perustamissopimuksen 
artikla 296 sekä EDA:n käytännesäännöt. Ensin mainittu antaa jokaiselle EU:n jäsen-
valtiolle oikeuden toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotka se katsoo tarpeelliseksi 
keskeisten turvallisuusetujensa turvaamiseksi ja jotka liittyvät aseiden, ammusten ja 
sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan. Jälkimmäinen puolestaan pyrkii luomaan 
yhteishankintamahdollisuuksia edellyttämällä hankintojen ilmoittamisesta yhteiselle 
foorumilleä. 
 
Hankintamenettely voi nykyisen lainsäädännön mukaan olla  
- Avoin menettely 




Lisäksi tulevaisuudessa tullaan määrittelemään myös seuraavat uudet hankintamenette-
lyt: 
- Kilpailullinen neuvottelumenettely  
- Puitesopimusmenettely 
- Dynaaminen hankintajärjestelmä – täysin sähköinen hankintamenettely 
- Sähköinen huutokauppa 
 
                                                     
z PLM:n määräyksessä (nro 75/1995) on luetteloitu materiaali, joka on puolustusmateriaalia. 
Tapauskohtaisesti muukin materiaali voidaan tulkita puolustusmateriaaliksi. 
å On kuitenkin huomattava, että järjestelmissä käytettävät elementit, kuten laitesuojat ja 
varastokontit, eivät ole artiklan 296 mukaista puolustusmateriaalia, koska ne eivät sellaisenaan 
kuulu keskeisten kansallisten turvallisuusetujen turvaamisen piiriin. 
ä EDA:n käytännesäännöt velvoittavat ilmoittamaan sähköiselle ilmoitustaululle (Electronic 
Bulletin Board, EBB) yli miljoonan euron hankinnat, jotka eivät ole monikansallisia yhteis-
hankintoja, jotka eivät käsittele poikkeuksellisia puolustustarvikkeita (ydinaseet, ydinkäyttöiset 
tuotteet, kemialliset tuotteet, bakterologiset tuotteet, radiologiset tuotteet, salaamislaitteet ja -
ohjelmistot) tai joihin sovelletaan muuta menettelyä poikkeuksellisen kansalliseen turvallisuu-
teen liittyvän syyn vuoksi. 
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Tässä kirjassa kuvataan avoimeen tarjouskilpailuun perustuva materiaalisen suoritus-
kyvyn hankintavalmiuden luominen ja hankinta. Tieto- ja tarjouspyynnön sekä sopi-
musten rakenne ja prosessivaiheet ovat luonnollisesti erilaisia, mikäli käytetään toisen-
laista hankintamenettelyä. 
7.4.3 Hankintojen ohjaus 
Järjestelmän hankintaan vaikuttaa kaksi erilaista ohjausmekanismia: yleiset kaikkia 
puolustusmateriaalihankintoja koskevat Puolustusministeriön ja Pääesikunnan linjauk-
set sekä hanke- ja järjestelmäkohtaiset tavoitteet ja kriteerit. 
7.4.3.1 Valtioneuvoston selonteko 
Yleislinjauksista tärkein on valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsit-
televä selonteko, joka kuvaa monen muun seikan lisäksi myös järjestelmien hankintoi-
hin ja huoltovarmuuteen liittyvät yleiset periaatteet. Valtioneuvoston tämän hetkinen 
selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2004 korostaa yhteistoimintaa 
Euroopassa: kaikissa puolustusmateriaalihankkeissa järjestelmien kansainvälinen 
yhteistoimintakelpoisuus on kansallisen puolustuksen ja eurooppalaisen kriisinhallinta-
kyvyn kannalta keskeisin vaatimus103. 
 
Valtioneuvoston selonteossa 2004 korostuu puolustusvoimille perinteisesti kuulunei-
den vastuiden jakaminen teollisuuden kanssa. Nämä muuttavat materiaalisen suoritus-
kyvyn luomisen ja ylläpidon luonnetta sekä eri toimijoiden vastuita. Puolustushallin-
non hankeprosessia tullaan kehittämään siten, että teollisuus voi osallistua hankkeisiin 
jo niiden suunnitteluvaiheessa tavoitteena kotimainen integrointi- ja ylläpito-osaami-
nen sekä kilpailukykyinen valmistus ja kotimaisten kaksoiskäyttöteknologioiden hyö-
dyntäminen. Yhteishankkeisiin osallistuminen sekä kumppanuusmallin toteuttaminen 
edellyttävät uuden tyyppistä osaamista. 
 
Selonteon mukaan ulkomailta hankittujen järjestelmien huoltovarmuudesta varmistu-
taan: 
- integroitumalla eurooppalaiseen yhteistyöhön ja käyttämällä kansainvälisesti 
hyväksyttyjä standardeja 
- ostamalla materiaalia yhdessä muiden maiden kanssa 
- luomalla kotimaiseen teollisuuteen riittävä ylläpitovalmius jo hankinnan aikaisella 
osallistumisella; erityisen merkittävää on pääsy soveltamaan uusia teknologioita ja 
siten lisäämään koko yhteiskunnan teknologista pohjaa 
- osallistumalla käyttäjien yhteistyöhön erityisesti valmistajamaan kanssa 
- ylläpitämällä materiaali ja järjestelmät vaihtokelpoisina koko elinjakson ajan 
- luomalla yhteiset laadunvarmistuksen ja vastaanoton menettelyt 
- ylläpitämällä alkuperä- ja muiden käyttäjien nimikkeistö ja tilausrutiinit 
- varmistamalla erilaisin sopimusjärjestelyin ja tarvittaessa valtiosopimuksin vara-
osien saatavuus ja ylläpitotuki 
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7.4.3.2 Kokonaistaloudellisen edullisuuden periaate 
Suorituskyvyn omistajan ja samalla sen rahoittajan tärkeimpänä näkökulmana ja 
ehdottomana vaatimuksena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tämä sanahirviö 
tarkoittaa sitä, että järjestelmän suorituskyvyn ja hinnan on muodostettava paras mah-
dollinen yhdistelmä. Englanniksi kokonaistaloudellinen edullisuus on best value, joka 
kuvaa asiaa suomennostaan paremmin. Kyse ei siis ole sen paremmin halvimmasta, 
kuin suorituskykyisimmästäkään hinnasta, vaan kokonaisarviosta, joka määritellään 
vertaamalla järjestelmävaihtoehdon vahvuuksia, heikkouksia, riskejä, hintaa ja suori-
tuskykyä määriteltyjen valintakriteereiden mukaisesti. Olennaista on havaita, että 
valintakriteerit on määriteltävä ja hyväksyttävä riippumattomasti kulloinkin tarkastelta-
vasta järjestelmästä. Riippumattomuuden varmistaminen on tärkeätä hankintatoimin-
nan puolueettomuuden ylläpitämisen kannalta. Parhaiten puolueettomuus on varmistet-
tavissa määrittämällä selkeät valintakriteerit jo tarjouspyynnön liitteeksi.  
 
Kustannukset ja riskit muodostavat niin keskeisen vastapainon suorituskyvylle, että 
myös hankinnan suorittamisessa riskienhallinnan sekä kustannustietoisuuden tulee olla 
keskeisessä asemassa suunniteltaessa vaatimuksia, tehtäviä, vastuita ja päätöksenteko-
pisteitä sekä ylläpidettäessä hankinnan tilannekuvaa. Amerikkalaiset käyttävät kustan-
nusten erityisestä painoarvosta nimitystä CAIV-konsepti (Costs As Independent 
Variable), millä tarkoitetaan sitä, että kaikkiin vaatimuksiin liitetään kustannusvaiku-
tus, jonka pienentämiseksi hankkeelle asetetaan haasteellinen tavoite. Tällä pyritään 
suuntaamaan järjestelmän suunnittelua siten, että järjestelmä olisi hankittavissa, operoi-
tavissa ja ylläpidettävissä määritettyjen resurssiraamien puitteissa. Kustannustekijän 
mukana pitäminen vaatii toisaalta myös resursseja, joten järkevänä vaihtoehtona on 
määritellä järjestelmälle kokonaishinta kriittisten vaatimusten perusteella sekä määri-
tellä erillinen ”hintalappu” vain ensisijaisille ja toissijaisille vaatimuksille. Tällöin 
järjestelmän perushinta muodostuu kriittisestä ytimestä, jonka päälle hankitaan tärkeitä 
ja tarpeellisia lisäominaisuuksia sen mukaan mitä on varaa hankkia ja ylläpitää.  
 
Suorituskyvyn käyttäjän näkökulma keskittyy sodan ajan käyttöympäristöön ja käyt-
töajatuksiin. Häntä ei kiinnosta se kuinka halvalla järjestelmä on hankittu tai onko se 
kotimainen vai ulkomainen ja missä se korjataan. Suorituskyvyn käyttäjän ensisijaisina 
murheena on se miten järjestelmä tukee joukon operatiivista tai taktista tehtävää, miten 
järjestelmä mahdollisesti paljastuu vastustajan tiedustelulle ja valvonnalle, miten se 
kestää fyysistä asevaikutusta ja elektronista häirintää sekä se, ettei järjestelmä vaaranna 
operaatioturvallisuutta tai paljasta operatiivista harhautusta.  
 
Suorituskyvyn omistajan ja rahoittajan sekä käyttäjän näkökulmat voivat erota toisis-
taan huomattavastikin erityisesti eri ominaisuuksien prioriteettien ja valintakriteerien 
asettamisen osalta. Joissakin hankkeissa käyttäjän näkökulma on korostunut liikaa ja 
johtanut järjestelmään, joka on varmaankin teknisesti maailman paras, mutta jota ei ole 
varaa hankkia kuin murto-osa tarpeesta. Joissakin tapauksissa taas rahoittajan näkökul-
ma on johtanut ratkaisuun, jonka ei juurikaan voi sanoa tukevan operatiivista toimintaa 
– ehkä jopa päinvastoin. On tärkeätä löytää sopiva suhde, best value, suorituskyvyn 
rahoittajan ja käyttäjän näkökulmien välistä. Tällöin halvin järjestelmä on aivan yhtä 
huono valinta kuin suorituskykyisin järjestelmä. Tämän kokonaistaloudellisen edulli-
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suuden määrittäminen onkin yksi suunnitteluvaiheen keskeisimpiä tehtäviä ja järjestel-
















- kyky sietää tappioita
- ympäristösietoisuus
- fyysisen vaikuttamisen 
sietoisuus
- elektronisen suojautumisen 
taso















- käyttäjältä vaadittu 
kokemus ja koulutus
- käyttäjän kuormitustaso
- inhimillisten virheiden 
sietokyky































Kuva 129: Kokonaistaloudellisen edullisuuden määrittelyssä voidaan käyttää hyväksi 
järjestelmän tehokkuuden käsitettä, tehokkuushan tarkoittaa tietyllä resurssilla 
aikaan saatavaa tulosta. Kun tämä on maksimissaan, on järjestelmän kokonaistalou-
dellisesti edullisin. 
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7.4.4 Tarjouspyynnön laadinta 
Tarjouspyynnön laadinta on ensimmäinen hankintaprosessin kaupalliseen toteuttamis-
vaiheeseen liittyvä pakollinen toimenpide.  
7.4.4.2 Tarjouspyynnön perusteet 
Tarjouspyyntö laaditaan hanke- ja hankintaprosessien tähänastisten tuotosten perusteel-
la muokkaamalla prosessien tuotokset hankintamenettelyn edellyttämään muotoon sekä 
täydentämällä niitä kaupallisen hankintamenettelyn edellyttämillä lisäperusteilla. 
Tarjouspyynnön keskeiset perusteasiakirjat ovat: 
- Suorituskykytarpeen määrittelystä ja suorituskyvyn käytön operatiivisesta 
suunnittelusta vastaavassa organisaatiossa laadittu hankintatoimeksianto 
soveltuvin osin sisältäen: 
- Hankinnan tavoitteen, tehtävät, resurssit ja aikataulut sekä muut hanke-
tason suunnittelussa syntyneet hankinnan toteuttamisen edellytykset 
muodostavat vaatimukset ja suunnitelmat. 
- Suorituskykyvaatimukset: operatiiviset vaatimukset (vaikuttavuus, eli 
miten järjestelmän tulee kyetä tukemaan johtamista, tulivoimaa, liikku-
vuutta, taistelunkestoa ja logistiikkaa ja elinjakso), taktiset vaatimukset 
(miten järjestelmää itseään johdetaan, mitkä ovat sen liikkuvuudelle, 
taistelunkestolle ja logistiikalle asetettavat vaatimukset) ja reunaehdot 
(erityisesti aikataulut ja liitynnät olemassa oleviin järjestelmiin sekä 
muihin hankkeisiin). 
- Operatiivinen konsepti: järjestelmän yleinen käyttöfilosofia, järjestel-
män erityispiirteet, käyttäjäorganisaatioiden kuvaukset ja ulkoiset raja-
pinnat sekä sidosjärjestelmät. 
- Järjestelmävastuullisessa organisaatiossa laadittu järjestelmäsuunnitelma, 
joka sisältää: 
- Järjestelmäarkkitehtuuri: järjestelmähierarkia ja eri hierarkiatasojen 
toiminnallinen ja fyysinen rakenne sekä mahdollinen referenssiarkki-
tehtuuri, jonka mukaisesti sovellusarkkitehtuuri tulee laatia. 
- Järjestelmävaatimukset: elinjaksovaatimukset, toiminnalliset vaatimuk-
set, ei-toiminnalliset vaatimukset, suoritusarvovaatimukset, rajapinta-
vaatimukset, ympäristövaatimukset, infrastruktuurivaatimukset, laatu-
vaatimukset, turvallisuusvaatimukset, suunnitteluvaatimukset, doku-
mentointivaatimukset, toteutuksen reunaehdot ja hyväksyntävaatimuk-
set. Tässä yhteydessä esitettävät hyväksyntävaatimukset tarkoittavat 
vain järjestelmän hyväksyntään liittyviä vaatimuksia, ei tarjousten ver-
tailukriteereitä. 
- Käyttöprofiili: järjestelmän aiottu varastointi-, koulutus-, käyttö- yms. 
syklit. 
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- Konfiguraation hallintasuunnitelma: hankkeeseen kuuluvat toiminnalli-
set ja fyysiset elementit sekä olemassa olevat tai muissa hankkeissa 
kehitettävät toiminnalliset ja fyysiset elementit.  
- Suunniteltu tuoterakenne, joka sisältää myös kuvauksen siitä, mitä ma-
teriaalia toimitetaan järjestelmään GFE:nä. Tuoterakenne tarkennetaan 
tarjousten perusteella ja lopullinen tuoterakenne määräytyy vasta han-
kintasopimuksen laatimisen yhteydessä. 
- Järjestelmän teknisen elinjakson suunnitelma. 
- Hankintaorganisaatiossa laadittu hankintasuunnitelma, joka sisältää: 
- Hankinnan toteuttamisen peruslinjaukset: projektoidaanko hankinta vai 
toteutetaanko se linjaorganisaation prosesseissa, mistä kehitysvaiheesta 
järjestelmä hankitaan ja mitä kehitysmallia käytetään (esim. V-malli tai 
spiraalimalli). 
- Hankintatoiminnan vastuut: hankinnasta vastaava linjaorganisaatio, 
tekninen ja kaupallinen asianhoitaja ja mahdollisesti projektipäällikkö. 
- Keskeiset tehtävät ja reunaehdot niiden toteuttamiselle. 
- Hankinnan työrakenne ja vaiheistaminen. 
- Resurssien varaaminen ja käyttäminen. 
- Hankinnan etenemisen sekä resurssien käytön seuranta. 
- Hankintaan liittyvä päätöksenteko sekä sitä tukeva suunnittelu ja rapor-
tointi. 
- Hankinnan tarvitsema tuki. 
- Hankinnan kohteeseen ja hankintaprosessiin liittyvät aikataulu-, kus-
tannus- ja laaturiskit sekä niiden seuranta ja ennakointi. 
 
Lisäksi tarjouspyynnön laadinnassa tulee noudattaa voimassaolevaa kaupallista ohjeis-
tusta hankkeiden rahoittamisesta ja toteuttamisesta sekä materiaali- ja teknologiastrate-
gioita ja vastaavia poliittisia linjauksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kansallinen hankinta-
laki sekä Euroopan Unionin säädökset julkisten hankintojen avoimuudesta ja kilpailut-
tamisestaö. Lisäksi hankinnan suorittamista voivat ohjata halu pitää sensitiiviseen 
suorituskykyyn tai materiaaliin liittyvä tieto tai osaaminen kotimaassa, halu ylläpitää 
kilpailuasetelmaa tai jonkin alueen hankintojen keskittäminen aiemmin kilpailutuksen 
perusteella valitulle pitkäaikaiselle kumppanille.  
 
Myös puolustusmateriaalihankinnoissa pätee kysynnän ja tarjonnan laki, jonka mukai-
sesti tuotteen hinta riippuu paljon myös siitä, montako realistisesti otettavaa yritystä 
tarjouskilpailussa on mukana. Suurissa hankkeissa monopoliasetelmassa olevan val-
mistajan esittämä hintapyyntö saattaa pudota kymmenillä miljoonilla, kun asetelma 
purkautuu yhdenkin uuden kilpailijan ilmaantuessa mukaan. Kilpailu on kriittistä paitsi 
elinjaksokustannusten optimoimisen, myös tuotteen laadun sekä uusien innovaatioiden 
                                                     
ö Euroopan puolustusviraston EDA:n käytännesäännöt asettavat lisäksi vapaaehtoisuuteen 
pohjautuvia velvoitteita mm. hankintojen avoimuudesta ja julkistamisesta. Näitä materiaali-
yhteistyöhön liittyviä poliittisia linjauksia tässä kirjassa ei kuitenkaan käsitellä. 
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synnyttämisen kannalta104. Kilpailuasetelman ylläpitäminen tuleekin aina huomioida 
tarjouspyyntöä valmisteltaessa, jotta erilaisin vaatimuksin ei rajoita potentiaalisten 
tarjoajien joukkoa liian pieneksi. 
 
Tarjouspyynnön laatimisessa ja hyväksymisessä on varmistettava, että toisaalta toimit-
tajaehdokkaille annetaan kaikki tarjouksen laatimisessa tarvittava tieto, mutta toisaalta 
salassa pidettäviä tietoja annetaan vain tarpeellisilta ja välttämättömiltä osiltaan. 
 
Tietopyynnön perusteella saatavat tiedot mahdollistavat tarjouspyynnön räätälöimisen 
kullekin valmistajalle sopivaksi, mikäli myyjäehdokkaiden tarjoamat konseptit poik-
keavat huomattavan paljon toisistaan. Tällöin kullekin myyjäehdokkaalle kohdennetus-
sa tarjouspyynnön osassa voidaan kuvata millainen järjestelmä kyseiseltä toimittajalta 
aiottaisiin ostaa, mikäli toimittajan tarjous voittaisi tarjouskilpailun. Tällöin on kuiten-
kin huolehdittava erityisen tarkasti siitä, että tarjoajia käsitellään neutraalisti. Tämä 
edellyttää erilaisten konseptien valintakriteereiden tarkkaa ja yksikäsitteistä määrittä-
mistä.  
7.4.4.3 Tarjouspyynnön rakenne 
Tarjouspyynnön rakenne on hyvä harmonisoida ainakin hankintayksikkökohtaisesti. 
Tämä mahdollistaa parhaiden käytäntöjen ja valmiiden mallien ja pohjien käyttämisen, 
mikä puolestaan vapauttaa resursseja hankintakohtaisten määrittelyiden laatimiseen.   
 
Koska tarjouspyynnön rakennetta ei ole harmonisoitu puolustusvoimissa, ei ole ole-
massa oikeata tai väärää tarjouspyyntöä, on vain korkealaatuisia ja heikkolaatuisia 
tarjouspyyntöjä. Heikkolaatuisimmissa tarjouspyynnöissä hankittavalle tuotteelle, 
toimitusprosessille ja toimittajayritykselle asetetut vaatimukset ovat sekaisin, samoin 
kuin käsitteiden määritelmät ja vaatimukset. Lisäksi tarjouspyynnössä voi pahimmil-
laan olla useita jopa keskenään ristiriitaisia määritelmiä ja aikatauluja. Varsin usein 
jopa keskeisen tuotteen, eli hankittavan järjestelmän määritelmä puuttuu. Korkealaatui-
selle tarjouspyynnölle voidaan asettaa seuraavat yleiset vaatimukset: 
- Tarjouspyynnön on muodostettava looginen kokonaisuus, jossa hankinnan 
kohdetta ja hankinnan läpivientiä käsitellään selkeästi erillisinä.  
- Hankinnan läpivienti on jo tarjouspyynnössä jaettava kahteen erilliseen vai-
heeseen: tarjouskilpailun toteuttamiseen ja voittaneen tarjouksen mukaiseen 
järjestelmän toimitukseen. 
- Hankinnan läpiviennin kuvauksessa on erotettava hankintasopimukseen 
tulevat ehdottomat reunaehdot (siis kaupalliset vaatimukset, jotka myös 
muodostavat maksupisteet), joiden muuttaminen edellyttää sopimusmuutosta 
ja näiden puitteissa sovellettavissa olevat osuudet, joihin tehtäviä muutoksia 
hankinnasta vastaava tekninen asianhoitaja tai projektipäällikkö voi hyväk-
syä. 
- Tarjouspyynnössä on erotettava selkeästi vaatimukset ja niitä tukevat ku-
vaukset omiksi dokumenteikseen, liitteikseen tai luvuikseen. Puolustusvoi-
mien vaatimusten hallinnan ohjeistuksen mukaan vaatimus on tahdon ilmaus 
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Kuva 130: Materiaalin pakkaamiseen liittyvät erityisvaatimukset on kuvattava jo 
tarjouspyynnössä, koska niistä aiheutuu myyjälle kustannuksia. Kuvassa Pst-ohjus 
2000:n pakkauksia, joissa kussakin on kaksi ohjusta.   [SA kuva] 
Edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti laadittavan tarjouspyynnön lähtökohtana 
voidaan käyttää esimerkiksi seuraavassa esitettävää perusrakennetta.  
1. Hankinnan yleiskuvaus 
2. Hankinnan kaupallinen määrittely 
3. Hankinnan läpivienti sopimuksesta loppuhyväksyntään 
4. Hankinnan kohteeseen liittyvät vaatimukset 
5. Hankinnan kohteen tekninen määrittely 
 
Rakennetta voidaan soveltaa esimerkiksi siten, että varsinaiseen tarjouspyyntöasia-
kirjaan sisällytetään vain lyhyt kuvaus kokonaisuudesta ja kaikki yksityiskohdat sisäl-
lytetään liitteiksi. Tarjouspyynnön rakenne on kuvattu tarkemmin liitteessä 11. Esitetty 
rakenne on vain yksi vaihtoehto monien joukossa. Olennaista kuitenkin on se, että 
tarjouspyyntö näkyy ulospäin eheänä kokonaisuutena, eikä eri toimialojen tai 
organisaatioyksiköiden erillisesti laatimina liitteinä. Mikäli hankintaorganisaatio ei ky-
kene tuottamaa eheää tarjouspyyntöä, organisaatiorakenne tai organisaation toiminta-
prosessi on väärä. Sirpaloitunut toiminta ja epäselvä vastuujako hankintaorganisaatios-
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sa näkyvät käytännössä siinä, että käsitteitä, määritelmiä, vastuita, aikatauluja ja kritee-
reitä on useissa eri asiakirjoissa ja liitteissä ilman selkeätä kokonaisrakennetta. Tämä 




Kuva 131: Tarjouspyynnössä tulee kuvata minkälaisen dokumentaation valmistajien 
oletetaan tarjoavan, tai edellyttää dokumentointiehdotuksen sisällyttäminen tarjouk-
seen. Kuvassa panssariajoneuvon huoltokirjan suunnittelua.   [Patria] 
7.4.4.4 Tarjousten vertailukriteerit 
Hankinta on hankintalainsäädännön sekä muiden hankinnasta annettujen ohjeiden ja 
määräysten mukaan toteutettava valtiolle edullisimmalla tavalla, joko halvimman 
tarjoushinnan tai kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Tämä edellyttää käy-
tännössä hankintojen kilpailuttamista, tarjoajien tasapuolista kohtelua sekä toiminnan 
avoimuutta. Toiminnan avoimuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä tarjousten vertailu-
kriteereiden määrittämistä tarjouspyynnön laatimisvaiheessa sekä sisällyttämistä 
tarjouspyyntöön. Sillä varmistutaan myös siitä, että kaikki osapuolet kokevat tulevansa 
kohdelluiksi tasapuolisesti.  
 
Halvin hankintahinta sopii korkeintaan vain joihinkin päivittäistavaroiden sekä 
yksinkertaisten palveluiden hankintaan. Tällöinkin on tarkkaan määriteltävä mikä on 
tarjouksen hyväksymiskriteeri, eli mitkä ovat kriittiset suorituskyky- ja järjestelmä-
vaatimukset, jotka täyttävien tarjousten joukosta valitaan halvin. Katastrofaalisia 
ongelmia on odotettavissa, mikäli ulkoisen paineen tai vähäisen osaamisen johdosta 
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kilpailutetaan palveluita, joiden dynamiikkaa ei ymmärretä ja joille ei kyetä asettamaan 
selkeitä suorituskykyvaatimuksia – tai tässä tapauksessa palvelutasovaatimuksia – ja 
reunaehtoja palveluiden toteuttamiselle. Tästä vaarallisesta yhdistelmästä osoituksena 
useat valtion ja kunnallishallinnon ulkoistamishankkeet ovat romahduttaneet saadun 
palvelun tason ja joissakin tapauksessa yksikkökustannukset ovat jopa nousseet. 
Lisäksi useat hankkeet, joissa valinta on tehty ilman selkeitä suorituskykyvaatimuksia, 




Järjestelmien ja niihin liittyvien palveluiden hankintaan halvin hankintahinta on poik-
keuksetta täysin sopimaton kriteeri. Sen vuoksi järjestelmähankkeissa tarjousten 
arviointikriteereinä tulee aina käyttää kokonaistaloudellista edullisuutta, eli kaikki han-
kinnasta suoraan ja välillisesti johtuvat osatekijät huomioivaa kokonaisuutta. Tällöin 
kriteerit voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: 
1. tarjoajan kyky täyttää asetetut suorituskyky- ja järjestelmävaatimukset sekä 
hankinnan reunaehdot 
2. tarjotun järjestelmän välittömät ja välilliset kokonaiskustannukset koko elin-
jakson aikana 
3. tarjouksen soveltuvuus hyväksyttyihin teknologia- ja materiaalistrategioihin 
4. hankinnan riskitaso 
5. hankinnan sitoma hankinta- ja asiakasorganisaatioiden resurssit 
 
Kustakin kriteeristä on yksilöitävä mitä sillä tarkoitetaan sekä määritettävä kriteerin 
painoarvo, esimerkiksi: 
1. tarjoajan kyky täyttää asetetut vaatimukset ja reunaehdot: 40% 
2. elinjakson aikaiset kokonaiskustannukset: 30% 
3. soveltuvuus teknologia- ja materiaalistrategioihin: 15% 
4. hankinnan riskitaso: 10% 
5. hankinnan sitoma hankinta- ja asiakasorganisaatioiden resurssit: 5% 
 
Näin tarjoaja tietää mihin seikkoihin ostaja kiinnittää huomionsa ja osaa siten optimoi-
da tarjouksensa ostajan tarpeisiin. Edellä esitetyssä esimerkissä käytettyjä pieniä pro-
senttiosuuksia on varottava, sillä niiden todellinen vaikuttavuus on pieni, mutta eva-
luointi on yhtä työlästä kuin merkittävienkin kriteereiden. Niillä voidaan kuitenkin 
osoittaa järjestelmätoimittajille mitkä ominaisuudet ratkaisevat muutoin tasaväkisten 
vaihtoehtojen välillä. 
 
Halvin hankintahinta on täysin sopimaton valintakriteeri sotamateriaa-
lin hankinnassa. Olennaista on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa 
otetaan huomioon saavutettavan suorituskyvyn ja elinjakson aikaisten 
kokonaiskustannusten lisäksi hankinnan riskitaso sekä vaihtoehdon 
soveltuvuus valittuihin kokonaiskonsepteihin ja strategioihin. 
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Tarjoajan kyky täyttää asetetut suorituskyky- ja järjestelmävaatimukset sekä hankinnan 
reunaehdot muodostavat tärkeimmät arviointikriteerit. Arviointi voidaan tehdä esimer-
kiksi siten, että tarjous hylätään, jos se ei täytä kaikkia kriittisiä vaatimuksia. Jatkoon 
päässeet tarjoukset saavat kustakin täytetystä vaatimuksesta pisteitä tai täyttymättä 
jäämisestä virhepisteitä. Ensisijaiset ja toissijaiset vaatimukset pisteytetään eri tavoin. 
Mikäli järjestelmän suorituskyky- ja järjestelmävaatimukset on esitetty muodossa 
hyväksynnän raja-arvo, tavoitetaso ja toivetaso, tulee pisteytyskin tehdä tätä logiikkaa 
noudattaen. Jos vaatimukset on jaoteltu sekä kriittisyyden että tason perusteella, voi-
daan pisteytys muodostaa kertomalla nämä keskenään. Tärkeintä ei kuitenkaan ole se, 
millä logiikalla tai matemaattisella kaavalla pisteytys suoritetaan, vaan se, että se on 
mahdollisimman hyvin kuvattu tarjouspyynnössä. Näin tarjoaja voidaan saada kiinnit-
tämään huomiota juuri niihin seikkoihin, joita hankkijakin pitää tärkeinä. Lisäksi tällä 
toimintaperiaatteella tarjoajat voivat varmistua siitä, että heitä kohdellaan tasapuolises-
ti. Suurimpana ongelmana tässä toimintamallissa on se, hankkijan on todellakin kyettä-
vä määrittämään itselleen, mitä itse asiassa haluaa. Jos hanketason suunnitelmat on 
tehty asianmukaisesti ja hankinnan valmistelu sekä järjestelmäsuunnittelu ammattimai-
sesti, tästä ei tosin tule ongelmaa. 
 
Tarjotun järjestelmän välittömät ja välilliset kokonaiskustannukset koko elinjakson 
aikana muodostavat toisen keskeisen valintaperusteen. Erityisesti on huomattava, että 
hankintahinta ei muodosta minkäänlaista valintaperustetta. Tarjousten vertailussa tulee 
tarkastella vain ja ainoastaan tarjouksen mukaisen hankinnan toteuttamisesta puolus-
tusvoimille järjestelmän koko elinjakson aikana aiheutuvia kokonaiskustannuksia. 
Tämä voi johtaa jopa tilanteeseen, jossa hankintahinnaltaan kallein järjestelmä tulee 
valituksi. Tilanne voi syntyä esimerkiksi sen vuoksi, että kalliiseen järjestelmään ei 
tarvitse kohdentaa niin paljon käyttö- tai kunnossapitoresursseja kuin halvempaan. 
Hankkijaa pitäisi kiinnostaa vain se mitä suorituskyvyn rakentaminen ja omistaminen, 
eli käyttö ja ylläpito maksavat, ei se millä hinnalla jokin elementti tai jopa koko järjes-
telmä ostetaan. Jotta tällainen valinta voidaan perustella myös päättäjille, tulee elin-
jaksosuunnitelma ja sen osana elinjaksokustannuslaskelma tehdä huolellisesti. 
Toisaalta on ymmärrettävä se, että hankintahinta on yleensä suhteellisen tarkasti tie-
dossa ja sitoo juridisesti sekä myyjää että ostajaa. Sen sijaan operointi- ja purkamis-
vaiheiden elinjaksokustannukset ovat väistämättä vain arvioita, eivätkä ne yleensä sido 
myyjää. Tämän vuoksi niiden sisältämä riskitaso on varsin korkea. 
 
Tarjouksen soveltuvuus teknologia- ja materiaalistrategioihin tarkoittaa käytännössä 
esimerkiksi sitä, miten hyvin tarjottuun järjestelmään liittyvää teknologista osaamista 
ja valmiutta saadaan siirtymään Suomeen sekä millaiseksi kotimaisen teollisuuden 
rooli muodostuu ja mikä tulisi olemaan hankinnan kotimaisuusaste. 
 
Ikävän usein tarjoaja lupaa enemmän kuin kykenee toteuttamaan. Tähän on ostajan 
erittäin vaikeata puuttua – ainakin jos myyjän aiemmista katteettomista lupauksista ei 
ole näyttöä. Hankkivan organisaation on kuitenkin kyettävä sulkemaan ilmeisen kat-
teettomat tarjoukset pois. Tämä on mahdollista tehdä käyttämällä hankinnan ennakoi-
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Hankinnan riskitason arviointi perustuu paljolti käsityksiin siitä, mikä on ollut toimitta-
jan kyky täyttää aiempia sopimusvelvoitteitaan, miten hyvä osaaminen toimittajalla on 
tarjotuista tuotteista ja palveluista sekä mikä on kyseisen toimittajan teknologinen 
kypsyystaso kyseisellä alueella tarjousten jättöhetkellä. Tässä arvioinnissa voidaan 
käyttää kokemuksia aiemmista hankinnoista, muiden valtioiden kokemuksia samasta 
toimittajasta sekä liitteessä 14 esitetyn teknologian kypsyystasokriteeristön perusteella 
tehtyä arviointia. Koska riskitasoarvio on erittäin tunneherkkä asia ja koska sen 
perusteita voidaan väittää tarkoitushakuisiksi, se on tehtävä erittäin huolellisesti, ana-
lyyttisesti, objektiivisesti ja puolueettomasti. Erityisesti jos toimittajasta ei ole aiempia 
negatiivisia kokemuksia, tulee toimittajan yltiöpäisen optimistisen tarjouksen hylkää-
misestä erityinen haastavaksi. 
 
Myös hankinnan toteuttamiseen vaadittava hankintaorganisaation resurssi voi muodos-
taa yhden arviointi- ja valintakriteereistä. Mikäli tarjoajalla ei ole osaamista ja koke-
musta järjestelmän operatiivisesta käyttöympäristöstä, -tarkoituksesta tai -tavoista, 
sitoutuu hankkivan organisaation henkilöstöresursseja huomattavassa määrin järjestel-
mätoimittajan sisäänajoon, opastamiseen ja ohjaamiseen. Siten järjestelmätoimittajan 
kokemattomuus on paitsi riskitekijä, myös resurssikysymys. Tämän vuoksi aiempi 
yhteistyö ja siitä saadut kokemukset voivat olla varteenotettava arviointikriteeri106.  
7.4.4.5 Teknisen spesifikaation laadinta  
Laitteistojen ja laitteiden tekniset spesifikaatiot (Technical Specifications) määrittele-
vät konkreettiset ratkaisut, joilla järjestelmävaatimusten asettamat tavoitteet toteute-
taan. Tekninen spesifikaatio on siten suunnitelma eikä vaatimusdokumentti. Tämä on 
muistettava arvioitaessa spesifikaation asemaa hankinta-asiakirjana. Käsitettä spesifi-
kaatio ei ole harmonisoitu puolustusvoimien ulkopuolella, joten sen voi ymmärtää 
usealla eri tavalla. Spesifikaatio liitetään usein hankintasopimuksen liitteeksi, jolloin se 
on itse asiassa joukko vaatimuksia ja niiden perusteella tehtyjä suunnitelmia, joihin 
tilaajan ja toimittajan välinen sopimus perustuu. Spesifikaatiolla on kuitenkin muitakin 
merkityksiä ja käyttömahdollisuuksia. Osapuolten välisen sitoumuksen lisäksi se voi 
auttaa puuttuvien, epäjohdonmukaisten, väärien ja tarpeettomien vaatimusten tunnista-
misessa 
  
Järjestelmätason teknisen spesifikaation laatii järjestelmän integroinnista vastaava taho, 
joka on yleensä järjestelmätoimittaja (prime contractor) tai jossain tapauksissa järjes-
telmän hankkija. Jos hankkija laatii teknisen spesifikaation, hän myös ottaa vastuun 
siitä, että sen mukaisesti tuotettu järjestelmä toimii. Kuitenkin tekniseen spesifiointiin, 
tuotettavuuteen, luotettavuuteen ja suoritusarvoihin liittyvä osaaminen on sillä, joka 
järjestelmiä kehittää ja tuottaa, ei sillä, joka niitä hankkii. Tämänkin vuoksi on syytä 
suhtautua äärimmäisen kriittisesti siihen, että hankkiva taho laatisi teknisen spesifikaa-
tion tai muutoin osallistuisi vastuullisena järjestelmän toteutuksen suunnitteluun. 
Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että suunnitteluvaatimuksiksi tulkittujen ostajan 
ohjeiden mukaisesti toteutettu järjestelmä ei toimikaan ja vastuu tästä kohdistuu hank-
kijalle, joka lähti sorkkimaan spesifiointia ohjeillaan. 
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Materiaalihankkeissa teollisuuden osallistuminen teknisten spesifikaatioiden laadintaan 
on tärkeätä, sillä järjestelmiä todellisuudessa tuottavalla taholla on sellaista osaamista, 
jota pelkästään järjestelmää operoivalla ja kunnossapitävällä taholla ei ole. Mikäli 
järjestelmävaatimusdokumentissa pitäydytään vaatimusmäärittelyssä ja tekninen spesi-
fikaatio pidetään siitä erillään, teollisuuden mukaan ottaminen jo varhaisessa vaiheessa 
ei tuota ongelmia. Tällöin puolustusvoimat laatii suorituskykyvaatimukset itse ja johtaa 
järjestelmävaatimusten laadinnan, jonka osien laadintaan teollisuus voi osallistua. 
Vastaavasti teollisuus johtaa teknisen spesifikaation laadinnan, johon puolustusvoimat 
voi osallistua asiantuntijana. 
 
Puolustusvoimissa on ollut 1990- ja 2000-luvulla käytössä teknisen eritelmän laadinta-
ohje, joka käsittelee teknisen spesifikaation lisäksi vaatimusten hallinnan, projektitoi-
minnan ja kaupallisen hankintatoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Viimeksi mainittujen 
ohjeiden valmistumisen myötä teknisen eritelmän laadintaohjeesta on luovuttu. 
Yhdenmukaisesta teknisestä spesifikaatiosta luopuminen on perusteltua senkin vuoksi, 
että yhä suurempi osa järjestelmistä ja laitteista pyritään ostamaan mahdollisimman 
valmiina. Tällöin myös niiden tekniset spesifikaatiot ovat käytännössä siinä muodossa 
kuin ne ovat ilman että puolustusvoimien resursseilla niitä muokattaisiin täysin uuteen 
uskoon.  
7.4.4.6 Tarjouspyynnön esittely ja hyväksyminen 
Valtionhallinnon ja puolustusvoimien hankintatoimintaan liittyvässä päätöksenteossa 
korostuu valmistelijoiden laatimien suunnitelmien ja esitysten käsittely ja hyväksyntä. 
Valmistelun tulee perustua päättäjien vahvistamiin yleisohjeisiin (esimerkiksi teknolo-
gia- ja hankintastrategia, yhteensopivuusvaatimukset jne.) ja hankekohtaisiin linjauk-
siin (erityisesti hankintasuunnitelman laadintaohjeet ja hyväksytty hankintasuunnitel-
ma), jolloin esittelyissä on kyse lähinnä siitä, että päättäjä varmistaa ohjeidensa ja 
käskyjensä noudattamisen valmistelutyössä sekä tarkistaa valmistelun laadun.  
 
Hankintaan liittyy kolme hyväksyntää: tietopyynnön ja tarjouspyynnön hyväksyntä 
ennen niiden lähettämistä sekä valitun tarjouksen hyväksyntä ennen tilauksen tai sopi-
muksen valmistelua ja allekirjoittamista. Jälkimmäisestä käytetään nimitystä hankinta-
esitys. Ensin mainitusta käytetään nimitystä tarjouspyyntöesitysaa. Tietopyynnön 
hyväksyttämistä korkeilla hallinnon portailla ei välttämättä voida pitää tehokkaana 
johtamismallina, koska kyseessä on itse asiassa vain markkinakartoitus. Sen sijaan 
tarjouspyynnön ja hankintaehdotuksen käsittely ratkaisuoikeuden omaavalla tasolla on 
perusteltua. 
 
Tarjouspyynnön käsittelyyn liittyviä esittelyitä ja päätöksentekoa ei ole yhdenmukais-
tettu puolustusvoimissa, joten kukin päättäjä on muokannut omanlaisensa toimintamal-
lin tai sitten mukautunut edeltäjiensä tai valmistelijoiden toimintatapoihin. Tämä on 
johtanut monella tapaa epätyydyttävään tilanteeseen, jossa pahimmillaan päätöksen-
                                                     
aa SAP-tietojärjestelmän käyttöönoton myötä tarjouspyyntöehdotuksesta on jouduttu käyttämään 
epäloogista nimitystä hankintaehdotus, vaikkei kyseessä olekaan ehdotus minkään tuotteen 
hankkimisesta, vaan pelkästään tarjouspyynnön lähettämisestä. 
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tekijälle esitetään lukuisa määrä päätöksenteon kannalta irrelevantteja tai korkeintaan 
vähämerkityksisiä tietoja suorituskyvyn tai kokonaiskustannusten kannalta merkittä-
vien asioiden jäädessä vähälle huomiolle tai puuttuessa esittelyistä kokonaan. Tämän 
ongelman vuoksi seuraavassa käsitellään yhtä mallia, jonka toivotaan kohdistavan 
huomion päätöksenteon kannalta tärkeimpiin seikkoihin. Malli ei varmastikaan sisällä 
kaikkia tarpeellisia seikkoja ja saattaa sisältää joissakin hankkeissa tarpeettomiakin 
asioita. On kuitenkin muistettava, että kaikki hankintamallit, myös tässä kirjassa esite-
tyt, edellyttävät järkeen perustuvaa tilanteen mukaista soveltamista.  
 
Esimerkki päätöksentekokriteereistä arvioitaessa lähetetäänkö valmisteltu tarjouspyyn-
tö teollisuudelle, vai pitääkö sitä tarkistaa: 
1. Tarjouspyynnön mukainen hankinta tukee vahvistettuja materiaali- ja tekno-
logiastrategioita ja hankinnan valmistelussa yhteensopivuusvaatimukset on 
huomioitu. Erityisesti kansallinen ja kansainvälinen yhteentoimivuus sekä 
spektrin käytön asettamat reunaehdot (esimerkiksi taajuushallinta ja elektroni-
sen sodankäynnin sietokyky) on huomioitu. 
2. Hankkeella hankitaan kokonainen järjestelmä tukeutumisjärjestelyineen, tai 
jos asianlaita ei ole näin, on olemassa kuvaus siitä, miltä osin järjestelmä tai 
tukeutumisjärjestelyt jäävät vajaiksi ja suunnitelma siitä, miten nämä puutteet 
täytetään. Tällöin tiedetään hankinnan suorittamisesta väistämättä aiheutuvat 
seurannaisvelvoitteet ja -tarpeet. 
3. Hankinnan työsuunnittelu on toteutettu asianmukaisesti ja hankinnasta on ole-
massa hyväksytty projekti- tai hankintasuunnitelma, jota tarjouspyyntö osal-
taan toteuttaa. 
4. Tarjouspyynnön tekninen valmistelu, eli järjestelmämäärittely, on suoritettu 
asianmukaisesti. Järjestelmämäärittely perustuu suorituskykyvaatimuksiin ja 
operatiiviseen konseptiin. Sidosryhmäanalyysi on toteutettu asianmukaisesti ja 
kaikkien sidosryhmien tarpeet ja vaatimukset on huomioitu (täytetty tai tietoi-
sesti jätetty täyttämättä). Järjestelmän konfiguraatio on suunniteltu ja perustuu 
konfiguraatioyksiköiden tietoisiin valintoihin: olemassa olevien uudelleen 
käyttöön tai uusien elementtien luomiseen huomioiden mahdollisten uusien 
vakioelementtien määrittelyn aiheuttamat lisävaatimukset. 
5. Tarjouspyynnön kaupallinen valmistelu on suoritettu asianmukaisesti. 
6. Hankinnan välittömät ja välilliset seurannaisvaikutukset ovat tiedossa. Elin-
jaksosuunnitelma ja elinjaksokustannuslaskelma on laadittu. 
7. Hankinnan suorittaminen ja suorituskyvyn rakentamisvaiheen jälkeinen 
elinjakso on resursoitu: hankinta kyetään suorittamaan asianmukaisesti ja 
hankittua järjestelmää kyetään operoimaan ja ylläpitämään sen suunnitellun 
elinjakson ajan. Hankinnan vaatima rahoitus on sisällytetty kehittämisohjel-
man hyväksyttyyn tai suunniteltuun tilausvaltuuteen sekä hankinta- ja testaus-
yksiköiden toimintamenojen käyttösuunnitelmiin hankintasuunnitelman mu-
kaisiin vuosiosuuksiin jaettuina. Järjestelmän kunnossapidon ja muun tukeutu-
misen vaatima rahoitus on sisällytetty niistä vastaavien organisaatioiden toi-
mintamenojen käyttösuunnitelmiin. 
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8. Hankinnassa kyetään varmistamaan riittävä kilpailuasetelma, tarjoajien syrji-
mätön tai jotakin osapuolta suosimaton kohtelu ja hankinnan suorittaminen 
säädösten mukaisesti. 
9. Hankinnassa kyetään varmistamaan kriittisen osaamisen ja valmiuksien syn-
tyminen ja säilyminen kotimaassa. 
10. Hankinnan riskitaso on tiedossa ja hyväksyttävä, erityisesti järjestelmän tek-
nologiseen kypsyyteen, hankinnan resursointiin ja toimittajan luotettavuuteen 
liittyvät riskit on kartoitettu ja niiden hallinta suunniteltu. 
 
Edellä kuvattu luettelo pyrkii kiinnittämään huomion siihen, että tarjouspyynnön 
hyväksyntä linjaa syntyvän suorituskyvyn ja muodostuvien elinjaksokustannusten 
perusteet, koska järjestelmälle asetettavia vaatimuksia ja tarjousten valintakriteereitä ei 
voi enää merkittävästi tämän jälkeen muuttaa. Tehtävän sisällön tai vaatimusten 
oleellinen muuttaminen tarjous- ja toteutusvaiheen välillä voi asettaa tarjoajat 
eriarvoiseen asemaan ja saattaa siten johtaa hankintalainsäädännössä kiellettyyn tilan-
teeseen107. Siten tarjouspyynnön arvioinnissa tulee kiinnittää huomio sen kokonais-
vaikutukseen (syntyvä suorituskyky ja sen omistamisen kokonaiskustannukset) ja jättää 
tarvittaessa lyhytvaikutteiset tai toisarvoiset seikat vähemmälle huomiolle. 
 
Mikäli hankinnan kokonaisarvo ylittää 4 miljoonaa euroa, tai jos niin on erikseen 
käsketty, tarjouspyyntö käsitellään Puolustusministeriön kaupallisessa johtoryhmässä 
(KAJO). Tätä varten ministeriöön toimitetaan tarjouspyynnön kaupallinen osa sekä 
perustelumuistio. Muistion rakenne on sama kuin tietopyynnön käsittelyn yhteydessä 
laadittavan muistion ja se on kuvattu liitteessä 12108. 
7.4.5 Tarjousten käsittely ja hankittavaksi esitettävän 
järjestelmän valinta 
7.4.5.1 Tarjousten analysointi 
Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan umpeuduttua ja tarjousten keskeiset tiedot kirja-
taan avauspöytäkirjaan. Jättöajan jälkeen toimitettuja tarjouksia ei avata eikä huomioi-
da. 
 
Tarjousten analysointi aloitetaan karsimalla hylättävät tarjoukset pois. Hylkäyksen on 
perustuttava tarjouspyynnössä mainittuun perusteeseen ja hylkäysperuste on kirjattava. 
Vertailtavaksi valittavien tarjousten analysointi ja vertailu suoritetaan tarjouspyynnössä 
mainituin arviointikriteerein. Muiden, mahdollisesti vasta tarjousten tutkimisen yhtey-
dessä esille tulevien, kriteereiden käyttäminen ei ole suotavaa, koska se asettaa helposti 
tarjoajat eri asemaan. Mikäli tarjouspyynnössä on esitetty yhtenäinen formaatti ja 
tarjoukset on laadittu sen mukaisesti, tarjousten analysointi on varsin yksinkertainen 
toimenpide. Muussa tapauksessa asioita joudutaan etsimään tarjouksen eri osista ja eri 
tavoin esitettyjä tietoja joudutaan tulkitsemaan yhteismitallisiksi.  
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Tarjousten analysoinnissa on tietojen vertailemisen sekä erilaisten yhteenvetojen teke-
misen, kuten kokonaistaloudellisuuden tai kokonaiskustannusten laskemisen lisäksi 
arvioitava tarjoajan esittämien tietojen luotettavuutta ja oikeellisuutta. Tarjoaja pyrkii 
luonnollisestikin saamaan kaupan ja esittää joko tietoisesti tai omaan tuotteeseensa 
kovasti uskoen tiedostamattaan optimistisia käsityksiä suorituskyvystä, kustannuksista, 
toimitusajoista yms. seikoista, joiden tietään vaikuttavan ostajan päätöksentekoon. 
Koska tarjoaja joutuu mahdollisen kaupan synnyttyä lunastamaan tarjouksessa anta-
mansa lupaukset, esitetyt arviot ovat äärimmäisen harvoin täysin tuulesta temmattuja. 
Ostajan on syytä arvioida ainakin kriittisten vaatimusten täyttymiseen liittyvien seikko-
jen oikeellisuus ja luotettavuus. Ja jos on syytä epäillä, tämä on tehtävä myös muiden 
seikkojen osalta. On huomattava, että tarjouskilpailun ollessa käynnissä valmistajaa 
edustaa myyjä, jolla on tavoitteena saada aikaan kaupat, mutta ei välttämättä teknistä 
koulutusta eikä kokemusta. Hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen valmistajan 
tekninen osasto saattaa joutua yllättävään tilanteeseen, jossa se huomaa ostajalle luva-
tun teknisiä ratkaisuja tai toiminnallisuutta, joiden toteuttaminen on erittäin vaikeata ja 
riskialtista sekä vaatii luvattua toimitusaikataulua pidemmän ajan. Tämän vuoksi 
ostajalle on eduksi päästä keskustelemaan myös niiden valmistajaorganisaation henki-
löiden kanssa, jotka järjestelmän tuotekehityksestä ja tuotannosta vastaavat. 
7.4.5.2 Tarjousten evaluointi  
Tarjousten evaluointi tulee tehdä tarjouspyynnössä asetettuja kriteereitä vasten. Yllättä-
vän usein osa tarjouspyyntöön saaduista tarjouksista ei syystä tai toisesta vastaa ostajan 
tarpeeseen ja johtaa hylkäykseen eri syistä. Seuraava luettelo esittää muutaman ylei-
simmän hylkäyssyyn: 
 
Tusina yleisintä syytä, miksi tarjous hylätään 
 
Alla esitetään yleisimmät syyt siihen, miksi tehty tarjous ei johda tilaukseen109. 
1. Tarjoa asiakkaalle sitä mitä hän mielestäsi tarvitsee, vaikka hän pyytäisi jotain 
muuta. Kerro mitä tuotteesi tekee riippumatta siitä, mihin kysymyksiin tarjous-
pyynnössä halutaan vastauksia. 
2. Älä välitä yksityiskohdista, koska vain kokonaisuus ratkaisee. Ostaja, joka ei 
saa vastauksia yksityiskohtaisiin kysymyksiin, tai jolle syntyy kuva siitä, että 
myyjä ei itse ymmärrä kokonaisuuksien syntyvän yksityiskohdista, arvioi väis-
tämättä kyseisen tarjouksen riskitason varsin korkeaksi. Toisaalta tarjous, jos-
sa kokonaisuus ei hahmotu yksityiskohtien joukosta – siis metsä ei näy puilta – 
ei saa kovin korkeata arviota. 
3. Jätä omanlainen tarjous, koska se on selkeämpi kuin pyydetty rakenne tai 
koska yrityksesi on tottunut toimimaan siten. Välinpitämättömyys asiakkaan toi-
vomista toimintatavoista jo tarjouspyyntövaiheessa viittaa voimakkaasti välin-
pitämättömyyteen asiakkaan toiveista myöhemmissäkin hankinnan vaiheissa. 
4. Luota omaan osaamiseesi kyseisellä teknologia-alueella, koska tunnette sen 
kuitenkin paremmin kuin asevoimat. Riippumatta siitä kuka alueen tuntee 
paremmin, ostaja kuitenkin määrittää mitä haluaa. 
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5. Jätä epärealistisen alhainen tarjous toivoen että ostaja valitsee aina halvim-
man. Ammattitaitoinen ostaja näkee välittömästi, että yritys ei ymmärrä mistä 
on kyse tai että yritys koettaa vedättää houkuttelemalla asiakkaan sopimus-
suhteeseen liian alhaisella tarjouksella, jota seuraa lukuisia lisärahoitustarpei-
ta. Asiakkaalle kuitenkin on tärkeintä tietää saavansa budjetoimallaan 
rahamäärällä jonkin tietyn suoritteen. 
6. Jätä liian korkea tarjous, jolla varmistat itsellesi riittävän riskimarginaalin. 
Ammattitaitoinen ostaja näkee nopeasti missä kohdin myyjä koettaa rahastaa.  
7. Tarjoa täsmälleen hankintaan budjetoidun rahamäärän verran. Ammattitaitoi-
nen tarjouksen evaluoija kykenee tunnistamaan tilanteen, jossa yritys ”sattu-
malta” jättää tarjouksen, joka on samansuuruinen kuin hankkivalle organisaa-
tiolle annettu määrärahakehys. Tällaisessa tilanteessa syntyy helposti ”ota 
rahat ja juokse” –mielikuva, jossa primäärisenä motivaattorina on raha ja vasta 
sekundäärisenä asiakkaan todellinen tarve. Tällaisen mielikuvan jälkeen yrityk-
sen voi olla erittäin vaikea vakuuttaa hankkijaa muidenkaan motiiviensa vilpit-
tömyydestä. 
8. Arvioi oma positiosi yrityksesi edellisten hankkeiden perusteella. Keskity mark-
kinoinnissa ja tarjouksessa siihen, miten yrityksesi on aiemmin onnistunut ja 
jätä tarjouspyynnössä esitetyt alueet vähemmälle huomiolle. Tarjouksen eva-
luoijaa kiinnostaa vain yrityksen kyky tuottaa haluttu järjestelmä ja kokemus 
vastaavanlaisista projekteista, ei yrityksen yleinen kompetenssi kyseisellä tek-
nologia-alueella. Yritys, joka ei keskity asiakkaan ongelman ratkaisuun, vaan 
pyrkii yleiseen markkinointiin – jopa ns. keittiön kautta – ei yleensä tule kohdel-
luksi varteenotettavana toimittajana. 
9. Käytä tarjouksen esittelyyn sekä neuvotteluihin vain markkinointi- ja johtohen-
kilöstöä. Asiakas saattaa kuitenkin vakuuttua parhaiten siitä, että juuri ne 
toteuttajat, jotka vastaavat markkinoinnin lupausten lunastamisesta, pääsevät 
keskustelemaan ostajan kanssa asiakkaan tarpeista ja toteutusmahdollisuuk-
sista. Jonkin ominaisuuden oikeasti toteuttavan henkilön varauksellinen kanta 
saattaa olla ostajaa vakuuttavampi kuin ”myyntitykin” nopeasti lupaama 
”promiseware”. Vaikka messuilla ja jopa RFI-tasolla voidaan toimia paljoa 
lupaavien mielikuvien varassa, viimeistään RFQ-vaiheessa keskustelu tulisi 
pyrkiä käymään asiantuntijoiden kesken. Tällöin rehellinen varauksellinen tai 
epäröivä vastaus on huomattavasti vakuuttavampi kuin nopea lupaus täyttää 
asiakkaan kaikki toiveet. 
10. Älä kyseenalaista tarjouspyynnön epäloogisia, epäjohdonmukaisia tai jopa 
ristiriitaisia kohtia. Yritys, joka kykenee osoittamaan analysoineensa tarjous-
pyyntöä niin pitkälle, että on havainnut siinä ilmeisiä virheitä, on todennäköi-
sesti yritys, jonka näkemykseen ja osaamiseen ostaja voi luottaa myös hankin-
nan toteuttamisvaiheessa. 
11. Käytä tarjouksen jättämiseen sekä hankintaneuvotteluihin parasta henkilöstöä-
si, vaikka tiedät etteivät he voi pysyä projektissa, ja että joudut korvaamaan 
heidät toissijaisilla suorittajilla heti sopimuksen syntymisen jälkeen. Ostaja 
tietää yritysten noudattavan lähes poikkeuksetta tätä menettelytapaa ja saattaa 
sitoa toteuttajajoukon sopimuksen yhteydessä. Lisäksi ostaja kokee tulleensa 
petetyksi, kun todellisuus hankkeessa ei vastaakaan hänen odotuksiaan, jotka 
ovat syntyneet tarjouspyyntövaiheessa.  
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12. Kohdenna resurssisi uusien sopimusten kalasteluun ja jätä jo syntyneet sopi-
mussuhteet vähemmälle huomiolle. Puolustusvoimat toimii ostajana kuitenkin 
konsernina, jonka muisti on sekä laaja että pitkä. Yritykset, jotka ovat keventä-
neet sopimusten täyttämiseen kohdennettua organisaatiota uusien sopimusten 
saamisen toivossa laskevat väistämättä uskottavuuttaan uusissa tarjouspyyn-
tökierroksissa. 
 
Edellisten esimerkkien lisäksi luonnollisesti tarjous, joka on muita kalliimpi tai ei ole 
kokonaistaloudellisin, ei tule valituksi. 
7.4.5.3 Tarjousten vertailu, ominaisuuksien todentaminen ja toimittajan 
valinta 
Tarjottujen seikkojen todentaminen 
 
Tarjousten vertailu on tehtävä aina ja vain ilmoitettujen perusteiden mukaisesti. Tar-
jousten vertailun suorittaa tekninen ja kaupallinen asianhoitaja kumpikin omalta vas-
tuualueeltaan. Vertailussa käytetään tarjouspyynnössä esitettyjä menetelmiä ja kritee-
reitä tarjouspyynnössä kuvattuine painoarvoineen. On huomattava, että tarjousasia-
kirjat kuvaavat vain tarjoajien näkemyksiä siitä mitä ominaisuuksia heidän tuotteellaan 
tai kehitys- ja tuotantoprosesseilla on tai millaiseen kehittämiseen myyjä haluaa sitou-
tua. Tämä ei useimmiten vastaa täysin sitä, mikä asioiden tila tarjouksen tekohetkellä 
on. Myyjällä saattaa olla ostajan kanssa erilainen näkemys siitä, mitä tarjouspyynnössä 
on pyydetty, tai hän saattaa tarjouskilpailun voittaakseen luvata enemmän kuin mihin 
hänen tuotteensa tai yrityksensä kykenee. Myyjä ei välttämättä myöskään tunne ostajan 
toimintaympäristöä eikä hänen järjestelmäänsä ehkä ole koskaan käytetty vastaavissa 
olosuhteissa tai tavalla. Näiden seikkojen vuoksi pelkästään tarjousten perusteella ei 
aina voida tehdä luotettavaa arviota siitä, mikä tarjouksista johtaisi kokonaistaloudelli-
sesti edullisimpaan lopputulokseen, vaan tarjousten antamaa kuvaa on täydennettävä 
erilaisilla menetelmillä.  
 
Tärkein ja yleisimmin käytetty menetelmä on testata ja evaluoida tarjottavat järjestel-
mät. Tämän mahdollistaa parhaiten vaadittujen ja tarjottujen ominaisuuksien täyttymi-
sen arvioinnin todellisissa käyttöympäristöissä ja käyttötilanteissa sekä mahdollistaa 
loppukäyttäjien arvioiden keräämisen ennen päätöksentekoa. Yleensä tarjousten perus-
teella valitaan muutama, tyypillisesti kolmesta neljään, ehdokasta valintatesteihin. 
Kaikkia ehdokkaita ei ole tarpeen eikä usein edes mahdollistakaan testata, mutta testin 
suorittaminen vain 1-2 ehdokkaalle rajaa kilpailuasetelmaa sekä valintamahdollisuuk-
sia merkittävästi. Mikäli valintatestejä järjestetään, asia tulee mainita jo tarjouspyyn-
nössä. Testisuunnitelmaa ei vielä siinä vaiheessa tarvitse määritellä. Kuvattava on aina-
kin niiden pitoajankohta ja -paikka sekä testien pituus ja laajuus samoin kuin se kuka 
vastaa mistäkin kustannuksista.  
 
Vaatimustenmukaisuustestauksen perusteella arvioidaan kunkin tarjouspyynnössä esi-
tetyn vaatimuksen täyttyminen jaoteltuna esimerkiksi seuraaviin kategorioihin: 
1. luvattu tarjouksessa ja todennettu testissä 
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2. ei voitu todentaa testissä, mutta luvattu lopulliseen tuotteeseen 
3. ei sisälly tarjoukseen tai testin perusteella ei kyetä toteuttamaan tuotteeseen 
 
Tarjoajien arviointi ja vertailu 
 
Aina pelkkä tuotteen vertailu ei riitä, ja mikäli kyseessä on immateriaalinen hankinta, 
mitään vertailtavaa tuotetta ei välttämättä edes ole olemassa. Tällainen tilanne voi 
syntyä esimerkiksi pyydettäessä tarjousta järjestelmämäärittelyn laadinnasta tai kun 
kyseessä on tutkimus- tai tuotekehitysprojekti. Tällöin tarjouksissa luvattujen tuottei-
den, aikataulujen ja hinnoittelun lisäksi joudutaan useimmiten arvioimaan myös tarjoa-
jan kyvykkyyttä toimia palvelun tuottajana ja sitoutumista käsillä olevaan hankintaan. 
Tällöin kyseeseen tulevia arviointimenetelmiä ovat esimerkiksi tuotekehitys- ja 
tuotantoprosessien, -tilojen ja -henkilöstön auditointi. Näissä pyritään usein tarkastele-
maan myyjän laatujärjestelmää ja sitä vastaako todellisuus laatujärjestelmädokument-
teja.  
 
Lisäksi voidaan pyrkiä selvittämään myyjän osaamista kyseisellä toimialalla ja todel-
lista sitoutumisen astetta käsillä olevaan hankintaan. Ensin mainittua voidaan arvioida 
haastattelemalla myyjän projektiryhmää sekä teknisistä, että toimialaan ja ostajaan 
liittyvistä asioista. Toimittajan todellista sitoutumista puolestaan voidaan arvioida esi-
merkiksi pyytämällä tätä kuvaamaan mitä omia resurssejaan – erityisesti minkälaisen 
projektiryhmän – myyjä on sitomassa mahdollisen toimitusprojektinsa läpivientiin. 
Mikäli myyjän sitoutumista käytetään tarjousten arviointiin ja vertailuun, se tulee myös 
sisällyttää mahdolliseen hankintasopimukseen. Tällä estetään tarjouspyyntövaiheessa 
mukana olleen kokeneen ja mahdollisesti ostajaan hyvän vaikutelman tehneen projekti-
henkilöstön vaihtuminen kokemattomampaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 
Myyjän henkilöstön vaihtumista ei käytännössä voi eikä aina edes ole tarpeenkaan 
estää. Tämän vuoksi hankintaan osallistuvalta henkilöstöltä vaadittavan koulutuksen ja 
kokemuksen määrä ja laatu tulee määritellä huolellisesti. Lisäksi on sovittava yhteisistä 
menettelyistä henkilöstön mahdollisen vaihtamisen ilmoittamiseksi, valmistelemiseksi 
ja päättämiseksi. 
 
Laajojen tarjousten arviointi 
 
Laajojen järjestelmien tarjousasiakirjat sisältävät usein satoja sivuja ja jopa tuhansia 
hankintapäätökseen vaikuttavia seikkoja. Näiden vertaileminen manuaalisesti on erit-
täin työlästä. Järjestelmien vertailu voidaan toteuttaa esimerkiksi analyyttisen hierar-
kiaprosessin (AHP, Analytic Hierarchy Process) avulla. AHP on 1970-luvulla Yhdys-
valtain puolustusministeriön käyttöön kehitetty menetelmä, joka mahdollistaa usean 
erityyppisen lähtötiedon yhdistämisen yhdeksi arvosanaksi. Sitä on käytetty menestyk-
sellä myös tarjousten vertailussa110. 
 
HP perustuu kunkin vertailtavan vaihtoehdon ominaisuuksien parivertailuun, jossa 
määritellään joko objektiivisesti tai subjektiivisesti ominaisuus ominaisuudelta kumpi 
kulloinkin vertailtavasta kahdesta järjestelmästä on hieman parempi, huomattavasti 
parempi tai merkittävästi parempi – vai ovatko järjestelmät vertailtavan ominaisuuden 
7. Suunnitteluvaihe 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
327 
osalta yhtä hyviä. Asteikko voi toki olla muukin. Tutkimusten mukaan kolmi- tai viisi-
portainen vertailuasteikko on osoittautunut parhaaksi, vaikka AHP:ssä käytetään 
yleensä yhdeksänportaista asteikkoa111. Kolmi- ja viisiportaisessa mallissa asteikko on 




Kuva 132: Saatujen tarjousten perusteella voidaan valita muutama lupaavin järjestel-
mä evaluoitavaksi tarjouksissa kuvattujen ominaisuuksien todentamiseksi ja tarken-
tamiseksi. Tällöin tarjouspyynnössä on määritettävä miten testattavaksi pääsevät 
järjestelmät valitaan, mitkä ovat karkeat testijärjestelyt, testattavat seikat ja niiden 
käyttäminen tarjousten evaluointiin. Kuvassa maavoimien tietojärjestelmän MATI2:n 
järjestelmäehdokkaan evaluointia Viestirykmentissä.   [M. Laine] 
 
AHP mahdollistaa objektiivisen vertailun (esimerkiksi 10% pidempi kantama on 
hieman parempi, 25% pidempi kantama olennaisesti parempi ja 50% pidempi kantava 
merkittävästi parempi) lisäksi myös subjektiivisen vertailun (esimerkiksi tarkasteltava 
käyttöliittymä on hieman, olennaisesti tai merkittävästi helppokäyttöisempi kuin vertai-
lujärjestelmän käyttöliittymä) ja liittää ne systemaattiseen järjestelmien paremmuuden 
vertailuprosessiin.  
 
Vertailtavat ominaisuudet ja niiden painoarvot määritetään ylhäältä alaspäin: esi-
merkiksi hinnan vaikutus 40%, järjestelmän kyky täyttää suorituskyky- ja järjestelmä-
vaatimukset 50% ja järjestelmätoimittajan luotettavuus 10%. Vertailuhierarkiapuun 
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rakentamista jatketaan eteenpäin taso tasolta, kunnes kaikki vertailtavat ominaisuudet 
on kirjattu.  
 
AHP:n vahvuutena on sen soveltuvuus suuren tietomäärän nopeaan analysointiin ja se, 
että se mahdollistaa useiden eri alojen asiantuntijoiden hyödyntämisen. Menetelmän 
yhtenä mahdollisena ongelmana on vertailuhierarkian puumainen rakenne: kukin syöte 
vaikuttaa vain yhtä hierarkiapolkua ylöspäin. Todellisuudessa järjestelmien ominai-
suudet riippuvat toisistaan ja siten jollakin ominaisuudella on seurannaisvaikutuksia 
muihin ominaisuuksiin. Tämä voidaan huomioida sisällyttämällä kyseinen lähtötieto 
useaan kohtaan. Tällöin on kuitenkin varottava, ettei kyseinen ominaispiirre saa tar-
peettoman suurta painoarvoa. 
 
AHP:tä tukevat ohjelmistotyökalut mahdollistavat analyysin herkkyystarkastelun, eli 
arvion siitä, miten järjestelmien paremmuusjärjestys muuttuisi, jos lähtötiedot muut-
tuvat jonkin verran. Herkkyystarkastelun perusteella voidaan tarvittaessa kohdentaa 
huomio mahdollisesti lisäselvityksiä tarvitseviin tarjousten kohtiin. Mikäli järjestel-
mien paremmuus voidaan määritellä objektiivisesti kuvaamalla asteikko jo suoritus-
kyky- ja järjestelmävaatimuksissa sekä kaupallisessa hankintaspesifikaatiossa, ei 
AHP:n parivertailua tarvitse käyttää. Tällöinkin tulee kuitenkin määritellä eri tekijöi-
den suhteelliset painoarvot. 
7.4.5.4 Hankinnan ratkaisu 
Hankinnan esittelee hankintayksikkö ja ratkaisee ratkaisuoikeuden haltija euromääräis-
ten ratkaisuoikeuksiensa puitteissa. Mikäli ratkaisuoikeuden haltijan valtuudet eivät 
riitä, hankintayksikkö hakee tarvittavat puollot sekä esittelee hankinnan lopulliselle 
ratkaisuoikeuden haltijalle. Esimerkiksi tätä kirjoitettaessa Puolustusvoimien Mater-
iaalilaitoksen järjestelmävastuullisella osastopäälliköllä on ratkaisuoikeus 500.000 
euroon saakka. laitoksen johtajalla 2,5 miljoonaan euroon asti ja puolustushaarakomen-
tajalla tai Pääesikunnan alaesikunnan päälliköllä (esim. puolustusvoimien logistiikka-
päälliköllä) 4 miljoonaan saakka. 
 
Mikäli hankinnan kokonaisarvo ylittää 4 miljoonaa euroa, tai jos niin on erikseen käs-
ketty, hankinnan ratkaisee puolustusministeri ja hankinta esitellään Puolustusministe-
riön kaupallisen johtoryhmän puollettavaksi. Tätä varten ministeriöön toimitetaan 
virallinen esittelyasiakirja sekä perustelumuistio. Esittelyasiakirjan ja muistion rakenne 
on kuvattu liitteessä 12112. 
7.4.6 Hankintasuunnitelman tarkentaminen 
Kun tarjouskilpailun voittaja on ratkennut, tiedetään tarkemmin hankintasuunnitelmaan 
liittyvät seikat, kuten yhdessä tehtävä kehitystyö, suunnittelukatselmukset, testit ja 
kokeilut, välitarkastelupisteet, toimituserät ja -ajat yms. asiat. Ennen hankintaesittelyn 
tekemistä tulee arvioida miten ne vaikuttavat hankinnan työrakenteeseen, aikatauluihin 
sekä rahoitus- ja resurssitarpeisiin sekä tarvittaessa päivittää hankintasuunnitelmaa. 
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Tässä vaiheessa suorituskyvyn elinjaksoprosessia tiedetään mitä järjestelmään kuuluu, 
millaisia tuotteita keneltäkin ollaan ostamassa ja mitä niiden hankinta maksaa sekä 
kyetään arvioimaan mitä järjestelmän ylläpitäminen tulee maksamaan. Tässä vaiheessa 
kyetään siis arvioimaan mitä investointi- ja toimintamenorahoitusta sekä henkilöstöä 
rakentaminen, operointi ja purkaminen tulevat edellyttämään seuraavien 10-20 vuoden 
aikana. Tämän suorituskyvyn omistamisen vaatiman kokonaiskustannusarvion lisäksi 
tulee arvioida mitkä ovat kustannusrakenteeseen vaikuttavat kriittiset kustannustekijät. 
Näiden ennakoidut muutokset tulee huomioida kokonaiskustannusarviossa ennusteena 
ja eniten vaikuttavien kustannustekijöiden odottamattomien muutosten, esimerkiksi 
polttoainekustannusten äkillisen nousun, vaikutus tulee arvioida riskinä. 
 
 
Kuva 133: Suorituskyvyn koulutusta voidaan tukea myös ostopalveluin, kuten häirin-
tälennoin. Kuvaus ja elinjaksokustannusvaikutus tulee sisällyttää järjestelmän elin-
jaksosuunnitelmiin sekä tarvittaessa hankintasuunnitelmaan. Kuvassa Saab Nyge 
Aeron häirintälentokone.   [J. Kosola] 
Hankintasuunnitelman tulee kattaa kaikki hankittava materiaali ja ostettavat palvelut 
riippumatta siitä hankitaanko materiaali osana hanketta vai ei. Tämä auttaa päättäjiä 
näkemään kokonaisuuden, jonka osaa hankkeessa ollaan luomassa sekä tunnistamaan 
hankintapäätöksestä väistämättä aiheutuvat seurannaishankintatarpeet, vaikka välitön 
hankintatoimeksianto käsittäisikin vain osan kokonaisuudesta. Hankintasuunnitelman 
pitäisi tässä vaiheessa sisältää kuvaukset seuraavista: 
1. järjestelmätoimittajalta (prime contractor) hankittava operatiivinen järjestelmä 
sisältäen tilanteen mukaan myös kriisiajan  
- ampumatarvikkeet 
- vaihtolaitteet ja varaosat 
- kulutusmateriaalin 
2. järjestelmän tarvitsema varustelumateriaali, kuten 
- vakioitu GFE-materiaali (voimakoneet, mastot, antennit, käsiaseet, 
maastouttamisjärjestelmät jne.) 
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- suomalaiseen käyttöön ja käyttöympäristöön liittyvä materiaali, joka 
juuri kyseisessä hankinnassa on järkevintä toimittaa GFE:nä, kuten suo-
menkielinen asemakäsikirja, käyttöohjekortti, varoituskilvet tms. 
- muusta syystä, kuten tietoturvallisuuden, käyttölisenssien, vientimää-
räysten, tms. vuoksi järjestelmään GFE:nä toimitettava materiaali 
3. järjestelmän operatiivisen käytön edellyttämä muu materiaali, kuten 
- valemaalit ja harhautusvälineet 
- naamiointivälineet 
- linnoittamismateriaali 
4. järjestelmän käyttöönoton ja teknisen elinjakson hallinnan edellyttämä mate-
riaali ja palvelut, kuten 
- järjestelmäosaamisen muodostaminen järjestelmä- ja kunnossapitovas-
tuullisille organisaatioille: koulutus, ohjelmistojen lähdekoodit, algorit-
mit, testipenkit, dokumentaatio jne. 
- testauksen ja evaluoinnin edellyttämät laitteet ja palvelut 
5. järjestelmän koulutuksen edellyttämä materiaali ja palvelut, kuten  
- harjoitusampumatarvikkeet 
- simulaattorit ja järjestelmäohjelmistojen simulointiominaisuudet 
- olosuhdegeneraattorit, kuten häirintäemulaattorit 
- koulutustilat, harjoitusalueet ja maalilaitteet 
- normaaliajan varomääräysten edellyttämät varolaitteet ja ominaisuudet 
- häirintälennot ja muut ostettavat koulutuspalvelut 
6. järjestelmän varastoinnin ja kuljetusten edellyttämä materiaali ja palvelut, 
kuten 
- hyllyt, kehikot yms. sekä kuljetus- ja varastointilaatikot 
- varastokuntoisuuden seuranta- ja arviointivälineet tai palvelut 
- olosuhderasitusmittarit 
- varastointi- ja kuljetushenkilöstön koulutus 
7. järjestelmän kunnossapidon edellyttämä materiaali ja palvelut, kuten 
- mittauslaitteet, testivälineet, erikoistyökalut 
- huolto- ja korjaustilat 
- huolto- ja korjauspalvelut 
- kunnossapitohenkilöstön koulutus 
 
Hankittavien yksiköiden kappalemäärää määritettäessä on huomioitava, ettei kalusto 
koskaan ole sataprosenttisesti toimintakunnossa. Esimerkiksi amerikkalaisten Afganis-
tanin ja Irakin sotien kokemusten perusteella taisteluhelikoptereiden hetkittäinen 
käyttökuntoisuusaste on ollut hieman yli 80%, mitä sinänsä on pidettävä varsin hyvänä 
lukuna113. Siten esimerkiksi 20 helikopterin pataljoonan varustaminen edellyttää 25 
helikopterin hankintaa.  
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Suorituskykylähtöinen ajattelutapa edellyttää huomion keskittämistä siihen, montako 
toimintakuntoista järjestelmäyksikköä operatiivisella joukolla on oltava tehtävää täyt-
täessään. Kaluston käyttövarmuuslaskelmien ja huoltojärjestelmän kunnossapitovar-
muusvaatimusten perusteella määritetään hankittavien yksiköiden määrä tavoitteena 
suorituskyvyn maksimointi tehtäväprofiilin kuvaamassa toimintaympäristössä. Hankin-
ta- ja hankesuunnitelmissa tulee siten hakea kustannustehokkain ratkaisu, joka tarkoit-
taa kriisiajan suorituskyvyn maksimoimista suorituskyvyn rakentamiseen ja omista-
miseen varattujen resurssien puitteissa. Hankittavan kappalemäärän maksimoiminen 
johtaa yleensä heikkoon sotilaalliseen suorituskykyyn. Mitään tiettyä operatiiviseen 
järjestelmään ja tukeutumisjärjestelyihin kohdennettavien resurssien optimijakosuhdet-
ta ei ole, koska se riippuu sekä järjestelmästä että sen käyttöprofiilista. Karkeasti ottaen 
voidaan kuitenkin todeta, että tukeutumiseen tulisi kohdentaa 40-60% operatiiviseen 
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Taisteluiden alussa ja lopussa 
käytettävissä oleva voima
J. Kosola 2006  
Kuva 134: Kaksi laskennallista esimerkkitapausta tietyllä rahalla saavutettavissa 
olevasta sotilaallisesta suorituskyvystä. Vihreässä vaihtoehdossa on maksimoitu han-
kittava kappalemäärä, sinisessä on pyritty optimoimaan kriisiajan suorituskyky. 
Ensin mainitussa vaihtoehdossa kyetään saavuttamaan hetkellisesti parempi tulos, 
mutta kyky romahtaa taisteluiden alettua eikä joukosta saada kuin pieni osa seuraa-
vaan taisteluun. 
Suorituskyvyn omistamisen kustannuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota114. Han-
kintaesittelyissä, elinjaksoauditoinneissa johtoryhmien kokouksissa tulisi sen vuoksi 
käsitellä paitsi välittömiä hankintakustannuksia, myös niiden seurannaisvaikutuksia, 
jotka yleensä ovat moninkertaisia välittömiin vaikutuksiin nähden. 
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7.5 HANKESUUNNITELMAN TARKENTAMINEN 
Kun hankintasuunnitelma on tarkennettu, tulee tarkistaa tarpeet tarkentaa tai tarkistaa 
myös hankesuunnitelmaa. Yleensä hankinnan aikataulun ja rahoitustarpeen tarkentumi-
nen edellyttävät testaukseen ja käyttöönottoon liittyvien toimenpidesuunnitelmien tar-
kentamista. Viimeistään tässä vaiheessa tulee laatia tarkat suunnitelmat järjestelmän 
käyttöönottamiseksi ja käynnistää käyttöönoton valmistelu.  
 
Hankinnan kannalta keskeiset hankeorganisaatiolta odotettavat tukitehtävät ovat 
- Järjestelmän verifiointitestien tukeminen henkilö- ja tilaresurssein 
- Järjestelmän hankinnan ja elinjakson aikaisen ylläpidon sekä mahdollisten 
optiohankintojen rahoituksen varmistaminen hankintasuunnitelman mukai-
sesti 
 
Lisäksi hankeorganisaation tulisi suunnitella suorituskyvyn validointitestit sekä käyn-
nistää niiden läpivientivalmistelut, jotta hankinta voidaan aikanaan päättää asianmukai-
sesti. 
7.6 SUUNNITTELUVAIHEEN KATSELMOINTI – 
ELINJAKSOAUDITOINTI 3 
Elinjaksoauditointi 3 tuottaa päätöksentekijälle tietoa suunnitteluvaiheen valmistelusta 
ennen päätöstä siitä käynnistetäänkö hankkeen rakentamisvaihe. 
 
Auditoinnissa tarkastellaan seuraavia asioita: 
- Suunnitteluvaihe perustuu ja siinä on otettu huomioon elinjaksoauditointi 
2:n pöytäkirjassa esitetyt ja elinjaksopäätöksessä käsketyt tarkennukset ja 
muutokset. 
- Sodan ajan joukon sekä normaaliajan koulutusorganisaation organisaatiot ja 
kokoonpanot on suunniteltu. 
- Kehitettävään suorituskykyyn liittyvä koulutuksen toteuttaminen on suunni-
teltu. 
- Joukkotuotantosuunnitelmat on laadittu. 
- Järjestelmän suunnittelu on tarkennettu asianmukaisesti osajärjestelmätasol-
le, teknisen elinjakson suunnitelma, tukeutumisjärjestelyiden suunnitelmat 
sekä testauksen, evaluoinnin ja hyväksyntöjen suunnitelmat on laadittu 
asianmukaisesti. 
- Suorituskyvyn purkamisvaiheen perusteet on kuvattu ja huomioitu elinjakso-
suunnitelmissa sekä elinjaksokustannuslaskelmissa. 
- Hankintavalmius on luotu asetettuun tasoon ja järjestelmän kehittämiseen ja 
valmistamiseen liittyvät riskit ovat saavuttaneet hyväksyttävän tason 
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Päätös käynnistää suorituskyvyn rakentaminen
Hankintatoimeksianto
Päätös kohdentaa suorituskyvyn rakentamisen ja omistamisen 
vaatimat resurssit (tilausvaltuus- ja toimintamenovarat sekä
henkilöstökokoonpanot)
Resurssien vapauttamiseksi tarvittavat elinjaksopäätökset 
(myös luopuminen jo käytössä olevista suorituskyvyistä)
Päätös toteuttaa rakentamishankkeet ja muut infrastruktuurin 
kehittämishankkeet
Päätös sisällyttää kehittämistehtävät hankkeeseen 
osallistuvien organisaatioiden TRSS:ään.
Työ perustuu esisuunnitteluvaiheen tuotoksiin ja siinä on otettu huomioon EA2:n 
pöytäkirjassa esitetyt ja elinjaksopäätöksessä käsketyt tarkennukset ja muutokset.
Sodan ajan joukon sekä normaaliajan koulutusorganisaation organisaatiot ja 
kokoonpanot on suunniteltu.
Organisaatioiden materiaaliyksikkötyypit on vahvistettu.
Kehitettävään suorituskykyyn liittyvä koulutuksen toteuttaminen on suunniteltu.
Joukkotuotantosuunnitelmat on laadittu.
Järjestelmän suunnittelu on tarkennettu asianmukaisesti osajärjestelmätasolle, 
teknisen elinjakson suunnitelma, tukeutumisjärjestelyiden suunnitelmat sekä
testauksen, evaluoinnin ja hyväksyntöjen suunnitelmat on laadittu asianmukaisesti.
Suorituskyvyn purkamisvaiheen perusteet on kuvattu ja huomioitu 
elinjaksosuunnitelmissa sekä elinjaksokustannuslaskelmissa.
Hankintavalmius on luotu käskettyyn tasoon.
Hanke- ja hankintasuunnitelma noudattelevat materiaalipoliittisen ohjelmaa. 
Operaatiotaidon, taktiikan ja taistelutekniikan kehittäminen on suunniteltu.
Ohjesääntöihin sekä PAK-, TOK- ja MOK- asiakirjojen päivitys on suunniteltu.
Lakien ja asetusten sekä viranomaismääräysten päivitystarpeet on tunnistettu.
Hanke on toteutuskelpoinen ja täyttää asetetut suorituskykyvaatimukset.
Suorituskyvyn omistamiseen tarvittavat resurssit on varattu suorituskyky-, 
järjestelmä-, kunnossapito-, varastointi- ja koulutusvastuullisten organisaatioiden 
suunnittelukehyksiin ja tarvittaessa sen edellyttämät luopumisesitykset on tehty.
 
Kuva 135: Elinjaksoauditointi 3:n jälkeen kehittämisohjelman omistaja päättää käyn-
nistetäänkö rakentamisvaihe sekä käskee sen toteuttamisperusteet. 
 
- Hankintavalmiuden luomisessa on noudatettu lakia 1505/1992 julkisista 
hankinnoista sekä asetusta 342/1994 hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia 
julkisista hankinnoista. 
- Hanke- ja hankintasuunnitelma noudattelevat Puolustusministeriön mate-
riaalipoliittisen ohjelmaa.  
- Sotilaallinen huoltovarmuus on huomioitu. 
- Uuden suorituskyvyn tai uudentyyppisen järjestelmän mahdollistama tai 
edellyttämä operaatiotaidon, taktiikan ja taistelutekniikan kehittäminen on 
suunniteltu. 
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- Ohjesääntöihin ja oppaisiin sekä PAK-, TOK- ja MOK- asiakirjoihin vaadit-
tavat muutokset tai uusien asiakirjojen laadinta on suunnittelu. 
- Voimankäytön säädösten määrittäminen on suunniteltu. 
- Lakien ja asetusten sekä viranomaismääräysten päivitystarpeet suoritus-
kyvyn täysimääräisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi on tunnistettu. 
- Hankinta- sekä hankesuunnitelmia on tarkennettu ja tarkistettu suunnittelun 
ja mahdollisesti saatujen tarjousten perusteella 
- Suunnitelmien mukaisesti toteutettu hanke on toteutuskelpoinen ja täyttää 
asetetut suorituskykyvaatimukset. 
- Suorituskyvyn hankkimiseen ja omistamiseen (rakentaminen, operointi ja 
purkaminen) tarvittavat resurssit on varattu suorituskyky-, järjestelmä-, kun-
nossapito-, varastointi- ja koulutusvastuullisten organisaatioiden suunnittelu-
kehyksiin ja tarvittaessa rahoituksen kohdentamisen edellyttämät luopumis-
päätökset on tehty. 
- Hankkeen rakentamisvaiheen tehtävät on sisällytetty organisaatioiden toi-
minnan ja resurssien käytön suunnitelmiin. 
 
Mikäli edellä kuvatut edellytykset täyttyvät, voidaan arvioida olevan riittävät edelly-
tykset siirtyä suorituskyvyn rakentamisvaiheeseen. Jos hankintavalmius on luotu tasol-
le 3 ja hankkeen resurssit ovat olemassa, voidaan elinjaksopäätöksen yhteydessä tehdä 
myös hankintapäätös. Muussa tapauksessa elinjaksopäätöksen perusteella on vielä 
tehtävä hankkeen resursointi (rakentamisvaiheen, operointi ja purkamisvaiheen tarvit-
sema henkilöstö sekä tilausvaltuus- ja toimintamenorahoitus).  
 
 





–  materiaalisen suorituskyvyn rakentaminen  – 
8.1 HANKKEEN RESURSOINTI 
Puolustusvoimien toimintajärjestelmän mukaan hankkeen vaatimat resurssitarpeet 
yhdistetään investointimenoiksi ja toimintamenoiksi. Investointimenoihin sisällytetään 
kaikkien merkittävien hankintojen (materiaalin ja palvelujen ostot) kustannukset 
vuosittaisiin rahoitusosuuksiin jaettuna. Muut menot (ml tila- ja aluevuokrat) sisällyte-
tään toimintamenoihin. Tarvittavat henkilöstöresurssit esitetään lisäksi henkilötyövuo-
sina. Resurssitarvelaskelmissa otetaan huomioon myös hankkeeseen yleensä liittyvä 
luopuminen vanhentuneesta joukosta tai järjestelmästä.  
 
Hankkeelle budjetoitu rahoitus osoitetaan käyttöön talousarvion toimeenpanoasiakirjal-
la materiaalihankinta- ja toimintamenomäärärahoina. Henkilöstövakansseja kohdistet-
taessa osoitetaan samalla tarvittava rahoitus tehtävässä toimivan henkilön arvioidun 
kustannusvaikutuksen mukaisesti. 115 
 
Järjestelmän hankinnan rahoittaminen tulee pääsääntöisesti viedä tilausvaltuuteen vasta 
kun hankintavalmius on luotu, eli käytännössä vasta tarjouskilpailun voittajan ratket-
tua. Vasta tällöin tiedetään mitä ollaan ostamassa, mitä se maksaa ja milloin toimituk-
set tapahtuvat, eli todelliset maksupisteet ajoittuvat. Tämän perusteella suunnitellaan 
järjestelmähankinnan rahoitusprofiili. Rahoitusprofiili käsittää vuosittaiset rahoitustar-
peet sekä esimerkiksi vuosittain käytettävissä olevan rahoituksen käyttösuunnitelman 
jaettuna vuosineljänneksiin. Rahoitustarpeet viedään edelleen tilausvaltuuksiin ja 
toimintamenojen käyttösuunnitelmiin. Rahoitustarvekuvauksessa on otettava huomioon 
myös hankintasuunnitelmaan sisältyvä riskienhallintasuunnitelma. Ostajan puolelta 
hankintaprojektina ja myyjän puolelta toimitusprojektina tehtävässä hankinnassa mah-
dollisesti kohdattavat ongelmat voivat viivästyttää hyväksyntä- ja toimitusaikatauluja 
siten, että toimitusajankohtien siirto johtaa maksuosuuksien siirtymiseen seuraavan 
vuoden puolelle. Tätä kutsutaan siirtyväksi eräksi.  
 
Siirtyviä eriä pyritään valtionhallinnossa ja erityisesti puolustusvoimissa välttämään 
kaikin mahdollisin keinoin. Käytetyt menetelmät ovat kuitenkin ristiriitaisia. Vastak-
kain ovat yleensä kaupalliset ohjeet ja varojen käytöstä annetut ohjeet.  Ensin mainitut 
esimerkiksi kieltävät maksamasta laskuja ennen eräpäivää eivätkä salli alle 30 vuoro-
kauden maksuehtoa. Lisäksi EU-säännösten mukaan avoimessa hankintamenettelyssä 
on sovittu minimi 52 päivän tarjousaika116. Toisaalta varojen käytöstä annetut ohjeet 
edellyttävät yleensä kaikkien varojen sitomista niiden myöntämisvuonna ja käyttämistä 
juuri sen vuoden aikana, jolle ne on myönnetty. Toimiakseen tämä kokonaisuus 
edellyttäisi hankintavalmiuden luomista ennen varsinaisen hankinnan aloittamista sekä 
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riittävän pitkäjänteistä ja luotettavaa ennakoivaa suunnittelua, jossa tietyn vuoden 
hankinnat tunnettaisiin 1-2 vuotta etukäteen. Tällä mahdollistettaisiin järjestelmäsuun-
nittelu ja hankinnan valmistelu sekä resurssien kohdentaminen ja sitominen annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Tämä on yleensä mahdollista vain suurten järjestelmien hankin-
noissa. Sen sijaan lukuisten pienten hankintojen ja järjestelmiin hankittavan GFE-mate-
riaalin kohdalla tämä ei useinkaan ole mahdollista – samoin kuin yllättäen tulevien 
varustamistehtävien kohdalla. 
 
Käytännössä esisuunnittelu ja suunnittelu alkaa usein liian myöhään ja liian vähäisillä 
henkilö- ja rahoitusresursseilla. Tällöin joudutaan tilanteeseen, jossa hankinnan rahoi-
tus on todellisuudessa lyöty lukkoon jo kauan ennen kuin realistisesti tiedetään, paljon-
ko resursseja minäkin vuonna tarvitaan. Näin tukitoiminnot, eli rahoituksen järjestelyt 
sekä toiminnan ja resurssien suunnittelu, määrittävät reunaehdot ydintoiminnon, eli 
sotilaallisen suorituskyvyn, luomiselle. 
 
 
Kuva 136: Tukeutumisjärjestelyiden suunnitteluun ja toteuttamiseen kuuluu esimer-
kiksi operatiivisen kaluston tukikohtien suunnittelu ja rakentaminen.   [SA kuva] 
 
Joka tapauksessa hankintasuunnitelma tulee tässä vaiheessa tarkentaa ja tarvittaessa 
tulee esittää muutoksia mahdollisesti jo päätettyyn rahoitukseen. Parhaassa tapauksessa 
rahoitus päätetään vasta tässä vaiheessa. Resursoitavia asioita ovat esimerkiksi: 
- Tilausvaltuus järjestelmähankinnan rahoittamiseksi. 
- Hankintaan osallistuvien yksiköiden (järjestelmävastuuorganisaatio, testaukseen ja 
kokeiluihin osallistuvat organisaatiot) toimintamenojen ja henkilöresurssien varaa-
minen hankinnan läpiviemiseksi. 
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- Käyttöohjeet ja oppaat
- Viranomaishyväksynnät
- Mahdollinen ja voimassa 
oleva konfiguraatio
- Tarkka tuoterakenne






























Kuva 137: Rakentamisvaihe alkaa hankkeen resurssien kohdentamisella ja päättyy 
järjestelmän hyväksymiseen käyttöön. 
- Järjestelmän varastointi- ja kunnossapito-organisaation toimintamenojen kohdenta-
minen kunnossapitojärjestelyiden luomiseksi ja kunnossapidon toteuttamiseksi 
sekä tähän mahdollisesti tarvittava monivuotinen toimintamenon tilausvaltuus, 
joka mahdollistaa usealle vuodelle ajoittuvien sitoumusten tekemisen. Mikäli jär-
jestelmän kunnossapitoon ei kohdenneta uutta rahoitusta, vaan sen oletetaan kuu-
luvan kunnossapito-organisaation toimintamenokehykseen (kuten asianlaita yleen-
sä on), tulee samalla määritellä minkä järjestelmän kunnossapitoa vähennetään tai 
jopa lopetetaan kokonaan. Suorituskykyjen ja eri järjestelmien elinjaksosuunnitel-
mien koordinoinnin tulisi olla sillä tasolla, että uusien järjestelmien käyttöönoton 
myötä syntyvät uudet resurssivelvoitteet kyetään kompensoimaan muista järjestel-
mistä vapautuvien velvoitteiden avulla. 
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- Muiden tarvittavien tukeutumisjärjestelyiden rahoittaminen, kuten varasto-,  
harjoitus- ja operointialueiden vuokraaminen tai ostaminen ja infrastruktuurin 
rakentaminen. 
- Koulutusvastuullisten organisaatioiden toimintamenojen sekä henkilöresurssien 
osoittaminen järjestelmän koulutukseen. 
- Hankinta-, varastointi-, kunnossapito- ja koulutusorganisaatioiden henkilöstö-
kokoonpanojen kehittäminen järjestelmän vaatiman lisähenkilöstön osoittamiseksi, 
mikäli henkilöresursseja ei kyetä kohdentamaan organisaatioiden sisäisesti esimer-
kiksi luopumalla jostakin vanhasta järjestelmästä tai ulkoistamalla siihen liittyvät 
tehtävät. 
 
Hankkeen kokonaisresursointi on hankeohjaukseen kuuluva tehtävä117. Siten hanketa-
solla on varmistettava, että hankinnan eri osa-alueet on resursoitu sekä tarvittaessa ryh-
dyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin asiantilan korjaamiseksi, mikäli jonkin osa-alueen 
resursointi ei ole varmistettu. 
8.2 HANKINTATOIMEKSIANTO JA SEN 
KATSELMOINTI 
Hankintatoimeksiannon katselmoinnilla varmistetaan, että hankinnalla on onnistumisen 
edellytykset. Siinä tarkistetaan, että hankinnan suunnittelussa tarvittavat asiakirjat ovat 
olemassa ja että sekä asiakas että toimittaja (hankkija) ovat ymmärtäneet toisaalta 
asiakkaan suorituskykytarpeen ja resurssikehykset ja toisaalta hankkijan mahdollisuu-
det ja resurssitarpeet samalla tavoin. Hankintatoimeksiannon katselmoinnilla pyritään 
myös varmistamaan, että hankintatehtävä on selvä ja sen seurannaisvaikutukset ovat 
osapuolten tiedossa.  
 
Mikäli hanke on edennyt tähän asti asianmukaisesti, se on jo auditoitu kolme kertaa ja 
onnistuneen hankinnan toteuttamisedellytykset on luotu esisuunnittelu- ja suunnittelu-
vaiheissa. Mikäli auditoinnit ja aiemmat katselmoinnit on suoritettu asianmukaisesti, 
hankintatoimeksiannon katselmoinnissa voidaan keskittyä järjestelmän rakentamisen, 
operoinnin ja purkamisen vaatimien resurssien kohdentamiseen. Muussa tapauksessa 
viimeistään tässä vaiheessa tulee suorittaa elinjaksoaudiointien 1-3 sekä aiempien 
katselmusten mukaiset tehtävät. 
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8.3 HANKINNAN TOTEUTTAMINEN 
8.3.1 Sopimusten laadinta 
8.3.1.1 Hankintasopimus 
Hankintasopimus on valmisteltu osana hankintavalmiuden luomista, joten rakentamis-
vaiheessa se on viimeisteltävä neuvottelemalla tarjouskilpailun voittaneen yrityksen 
kanssa sekä allekirjoitettava. Tätä ennen ratkaisuoikeuden omaavan viranomaisen on 
hyväksyttävä hankinta. Hyväksyntä saadaan hankintaesittelyllä, jossa esittelijänä on 
hankintaa suorittava yksikkö. Hankintaesittely on hallinnollinen menettely, jossa hank-
kiva organisaatio esittää ratkaisuoikeuden haltijalle, että hankkiva taho saisi oikeuden 
tehdä esittelyn mukainen tilaus tai sopimus.  Ratkaisijataho riippuu siitä kuinka kallis 
hankinta on kyseessä. Tämän kirjan kirjoitushetkellä voimassaolevan ratkaisuoikeuk-
sien delegoinnin mukaisesti hankintayksikkö voi hyväksyä alle 2,5 miljoonan euron 
hankinnat ja puolustushaaran komentaja tai Pääesikunnan alaesikunnan päällikkö alle 4 
miljoonan euron hankinnat. Tätä suuremmat hankinnat ratkaisee Puolustusministeriö. 
 
Esittelyssä pitäisi kiinnittää huomiota esitettävän päätöksen välittömien vaikutusten 
lisäksi myös päätöksestä suoraan ja välillisesti johtuviin seurannaisvaikutuksiin. 
Ratkaisuoikeuden haltijan tulisi huomioida ainakin: 
- Hankinnan sisältö ja rajaukset: hankintaan kuuluva kokonaisuus, eli mitä 
ollaan hankkimassa ja mitä sellaista ei olla tässä hankinnassa vielä hankki-
massa, mutta johon hankintapäätöksen yhteydessä kuitenkin sitoudutaan.  
- Hankittavan suorituskyvyn omistettavuus, eli onko organisaatiolla varaa 
paitsi hankkia, myös operoida, varastoida ja ylläpitää järjestelmää koko sen 
elinjakson ajan. 
- Järjestelmämäärittelyn sekä kaupallisen valmistelun laatu, erityisesti elin-
jaksosuunnitelmien tarkkuus sekä resurssitarvemäärittelyn, aikataulusuunni-
telmien ja riskinhallintasuunnitelman luotettavuus. 
- Esitettävän järjestelmän sopivuus vahvistettuihin arkkitehtuureihin. 
- Esitettävän hankinnan yhteensopivuus materiaali-, teknologia-, hankinta-, 
teollisuus- ja laatustrategioihin. 
 
Esittelyssä tulisi tehdä kokonaisuuteen liittyvä osapäätös tietoisena siitä mikä on han-
kinnan riskitaso, miten hankinta soveltuu kokonaisuuteen sekä millaisiin jatkositou-



















- Käyttöohjeet ja oppaat
- Viranomaishyväksynnät
- Mahdollinen ja voimassa 
oleva konfiguraatio
- Tarkka tuoterakenne
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Kuva 138: Esimerkki hankinnan toteuttamiseen liittyvistä prosessivaiheista ja tehtä-
vistä hankintayksikössä, tässä tapauksessa Puolustusvoimien Materiaalilaitoksessa. 
8.3.1.2 Tukeutumissopimus 
Rakentamisvaiheen aikaiset myyjän ja ostajan velvoitteet kuvataan hankintasopimuk-
sessa. Hankintasopimuksessa kuvatut velvoitteet ovat muutamia poikkeuksia, kuten 
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takuuehtoja, lukuun ottamatta täyttyneet järjestelmän loppuhyväksynnän kohdalla. 
Koska järjestelmätoimittajan ja ostajan välinen suhde kuitenkin jatkuu todennäköisesti 
koko järjestelmän elinjakson ajan, tulee tästä vaiheesta laatia oma sopimuksensa, jota 
kutsutaan esimerkiksi huolto-, kunnossapito- tai tukisopimukseksi. Koska sopimus voi 
kattaa hyvinkin erilaisia osa-alueita, siitä käytetään tässä kirjassa geneeristä nimitystä 
tukeutumissopimus.  
 
Tukeutumissopimus kattaa kaiken sen tuen, jota puolustusvoimat odottaa järjestelmä-
toimittajalta operointi- ja purkamisvaiheiden aikana. Tällaista tukea ovat esimerkiksi: 
- järjestelmäosaamisen ylläpitämisen myyjän organisaatiossa 
- järjestelmäpäivitysten tekemisen ja järjestelmän teknisen ylläpitämisen sekä 
laitteistojen että ohjelmistojen osalta sisältäen myös järjestelmän palvelujen ja 
rajapintojen ylläpitämisen sekä yhteentoimivuuden varmistamisen 
- järjestelmän varaosien toimitusvarmuuden ylläpitäminen sekä varaosalogistii-
kasta huolehtimisen 
- järjestelmän huolto- ja korjauspalveluiden tuottaminen ja tarjoaminen 
- järjestelmän teknisen koulutuksen (huolto-, korjaus- ja tekninen toimintaperi-
aate) sekä käyttökoulutuksen (operaattorit ja loppukäyttäjät) tarjonnan varmis-
taminen 
 
Tukeutumissopimuksessa voidaan kuvata myös järjestelmän käyttöönoton tukemiseen 
liittyviä palveluita ja velvoitteita, vaikka ne onkin yleensä sijoitettu osaksi hankinta-
sopimusta.  
 
Tukeutumissopimukseen on kuvattava paitsi mitä tukea myyjä sitoutuu toimittamaan, 
myös tuelle asetettavat suorituskyky- ja laatukriteerit, kuten ohjelmistopäivitysten ja 
korjaustoimenpiteiden suoritusajat ja laatutaso. Tukipalveluiden hinta on kilpailutetta-
va jo tarjouskilpailuvaiheessa, jotta myyjä ei voi rahastaa oheistuotteilla saatuaan 
hankintasopimuksen aikaiseksi ja jotta ostaja kykenee valitsemaan aidosti kokonais-
taloudellisimman tarjouksen. 
8.3.1.3 Sotataloussopimus 
Sotataloussopimus laaditaan yleensä sellaisen kotimaassa toimivan järjestelmätoimitta-
jan kanssa, jonka oletetaan jatkavan toimintaansa ja tuottavan puolustusvoimille palve-
luita ja materiaalia myös kriisiaikana.   
 
Tekniikan, yhteiskunnan ja teollisuuden kehittymisen sekä sodan kuvan muuttumisen 
myötä uusia järjestelmiä ei voida olettaa rakennettavan kriisiaikana eikä järjestelmä-
yksiköitäkään tuottaa lisää joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi keski-
suuren elektroniikan lopputuotteen tuottamiseen liittyy 5-10 alihankkijaa tai sopimus-
valmistajaa, 400 – 1.000 eri tavarantoimittajaa sekä 5.000 – 20.000 erilaista rakenne-
osaa118. On selvää, että tilanteessa, jossa kotimaisia varastoja ei enää juurikaan ole ja 
merkittävä osa sopimusvalmistajista sekä suurin osa rakenneosien toimittajista toimii 
ulkomailla, kotimaisen kriisiajan tuotannon varaan ei voida laskea, vaikka loppu-
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tuotteen suunnittelu ja kokoonpano tehtäisiinkin Suomessa. Tämän vuoksi sotatalous-




Kuva 139: Varaosalogistiikan käytännön toteuttamista Elektroniikkalaitoksen logis-
tiikkakeskuksessa.   [EL] 
 
Sotataloussopimuksen tarkoituksena on varmistaa hankitun järjestelmän käyttö- ja 
huoltovarmuus myös kriisitilanteissa velvoittamalla sopijaosapuolet varautumaan myös 
kriisiajan toimintaan. Sotataloussopimus määrittelee teollisuuden poikkeusolojen 
roolin ja tehtävät sekä toimenpiteet puolustusvalmiutta kohotettaessa. Puolustusvoimat 
määrittää kriisiajan kapasiteettivaraukset sekä poikkeusoloista johtuvat varautumis-
velvoitteet. Puolustusvoimat tekee yritykselle tärkeysluokituksen, jonka avulla priori-
soidaan eri järjestelmien huoltovarmuuteen osallistuvat kotimaiset yritykset. Puolustus-
voimat ja Huoltovarmuuskeskus (HVK) varmistavat yrityksille poikkeusoloissa niiden 
luokituksen mukaiset toimintaedellytykset, kuten energian, kuljetusten ja työvoiman 
saannin sekä niiden tarvitseman suojauksen. Teollisuus puolestaan sitoutuu yllä-
pitämään osaamistaan ja tuotantovalmiuksiaan sekä varautumaan toimimaan myös 
poikkeusoloissa.  
Toiminta poikkeusoloissa saattaa edellyttää normaaliaikaa suurempaa tuotantokapasi-
teettia tai nopeampaa korjaustoimintaa. Kriisiajan tuotannon edellyttämien koneiden, 
erikoistyökalujen, mittauslaitteiden, tarvikkeiden ja välineiden sekä jo normaaliaikana 
hankittavien ja valmiusvarastoitavien raaka-aineiden tarve sekä hankinta- ylläpito- ja 
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Yrityksen toiminta voidaan myös joutua siirtämään väistöalueelle. Sotataloussopimuk-
sen perusteella tehtävissä operatiivisissa suunnitelmissa kuvataan mihin yrityksen 
toiminnot sijoitetaan, miten väistö toteutetaan ja miten toiminta uusilla toimipaikoilla 
salataan, suojataan ja varmistetaan. Erityisesti sähkön ja raaka-aineiden saannin sekä 
kuljetusten varmistamisen edellyttämät varautumistoimenpiteet ja niiden suunnittelu- 
sekä budjetointivastuut tulee sopia.  
 
Myös poikkeusoloissa toiminta noudattaa normaaliolojen mallia: yritys toimittaa puo-
lustusvoimien tilausten perusteella materiaalia ja palveluita sekä laskuttaa niistä tilaus-
ten mukaisesti.  
 
Sopimuksen mukaisesti yritys nimeää valmiuspäällikön ja laatii tämän johdolla val-
miussuunnitelman. Yritys myös esittää kapasiteettivarausten toteuttamiseksi tarvitse-
mansa henkilöt henkilövarauksiin (VAP) toimipaikoittain. VAP-henkilöstö jatkaa 
kriisiaikana yrityksen palveluksessa, mutta puolustusvoimat voi sijoittaa muita yrityk-
sen palveluksessa olevia henkilöitä omiin kriisiaikana perustettaviin joukkoihinsa. 
8.3.1.4 Turvallisuussopimus 
Puolustusvoimien ja järjestelmätoimittajan kesken laaditaan myös sopijaosapuolten 
kesken noudatettavat turvallisuusjärjestelyt kuvaava turvallisuussopimus. Turvallisuus-
sopimus laaditaan vain kerran kunkin yrityksen kanssa, eli se ei ole hankekohtainen. 
Jos tarjouskilpailun voittaa yritys, jolla ei ole voimassaolevaa turvallisuussopimusta 
puolustusvoimien kanssa, sopimukseen tulee liittää ehto, että sopimuksen mukaisen 
toiminnan aloittaminen edellyttää turvallisuussopimuksen laatimista osapuolten välille.  
 
Turvallisuussopimuksessa yritys sitoutuu pitämään salassa kaikki puolustusvoimien 
sille luovuttamat tai sillä olevat puolustusvoimien salassa pidettäväksi nimetyt tai 
sellaisiksi lain nojalla määrätyt tiedot. Salassa pidettävästä tiedosta, asiakirjasta ja 
materiaalista saa antaa tiedon vain erikseen nimetyille henkilöille. Yrityksessäkin vain 
ne, joille puolustusvoimat on katsonut tarpeelliseksi tietää järjestelmään tai sen hankin-
taan liittyvästä salassa pidettävästä seikasta, saavat tämän luvan. On huomattava, että 
tämä periaate on vastavuoroinen, eli vastaavanlainen tiedonsaannin rajoittaminen 
koskee myös hankinta- ja hankeorganisaatioita. Hankkeeseen ja hankintaan osallistu-
vaa puolustusvoimien henkilöstöä sitoo vastaavanlainen vaitiolovelvoite. 
 
Kummatkin osapuolet sitoutuvat säilyttämään ja käsittelemään työhön liittyviä tietoja, 
asiapapereita, laitteita, koneita, valokuvia, työpiirustuksia, tietolevyjä ja vastaavia 
salassa pidettäviä tavaroita siten, että ne pysyvät vain käsittelyoikeuden omaavien 
hallinnassa, eivätkä joudu ulkopuolisten haltuun, tutkittavaksi tai tietoon. Salassa 
pidettäväksi määriteltyjen asioiden valokuvaus, kopiointi tai vieminen pois toimi-
tiloista on kielletty ilman erillistä lupaa samoin kuin tai muistiinpanojen tekeminen 
niistä.  Sopimuksen päätyttyä yhteisesti sovittavana ajankohtana sopijaosapuolet mah-
dollisine alihankkijoineen palauttavat kaikki hankintaprosessiin tai hankinnan kohtee-
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Yritys toimittaa turvallisuussopimuksen kohteena olevaan toimintaan liittyvän henki-
löstönsä täyttämät ja allekirjoittamat henkilötiedot puolustusvoimien turvallisuusviran-
omaisille turvallisuusselvityksen tekemistä varten puolustusvoimien turvallisuusselvi-
tyshakemuslomakkeella119. Puolustusvoimat tekee turvallisuusselvityksen niistä henki-
löistä jotka käsittelevät salassa pidettäviä tietoja tai joilla on pääsy sellaisiin tiloihin, 
joissa liikkumista on sotilaallisten syiden perusteella syytä rajoittaa. Salassa pidettävän 
aineiston käsittelyyn tai tiloissa liikkumaan oikeutetun henkilöstön tulee tehdä puolus-
tusvoimien hyväksymälle lomakkeelle laadittu vaitiolovakuutus ennen kaupallisen 
sopimuksen syntyä, mikäli hankinnan turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät. 
 
Järjestelmätoimittajan tulee hyväksyttää alihankkijansa, jotka käsittelevät puolustus-
voimien salassa pidettävää tietoa tai jotka toimivat tiloissa, joissa käsitellään salassa 
pidettävää tietoa. Puolustusvoimien hyväksyttyä alihankkijan, yrityksen tulee tehdä sen 
kanssa vastaavanlainen turvallisuussopimus, jonka yksityiskohdat on hyväksytettävä 
puolustusvoimilla.  
 
Puolustusvoimilla on oikeus tarkastaa yrityksen turvallisuusjärjestelyt puolustusvoimia 
koskevilta osiltaan. Yritys on velvollinen ilmoittamaan puolustusvoimille, jos sen 
omistussuhteissa, puolustusvoimien kannalta keskeisissä toiminnoissa, henkilö- tai 
turvallisuusjärjestelyissä tapahtuu muutoksia tai yritykseen kohdistuu maanpuolustusta 
mahdollisesti uhkaavia toimenpiteitä, kuten epäilyttäviä yhteydenottoja, tietomurto-
yrityksiä tai muuta tiedustelutoimintaa.  
 
Turvallisuussopimuksen laatii ja turvallisuusauditoinnit suorittaa Pääesikunnan turval-
lisuusosasto. Kussakin hankkeessa on kuitenkin kuvattava miten mahdollisesti kysees-
sä olevassa hankkeessa turvallisuuteen liittyvät seikat varmistetaan. Tämä voidaan 
tehdä sisällyttämällä hankintasopimukseen oma turvallisuutta käsittelevä lukunsa tai 
määrittämällä, että turvallisuuteen liittyvistä seikoista tehdään oma yhteistyösopimus, 
jossa kuvataan miten yleistä turvallisuussopimusta sovelletaan hankittavan järjestelmän 
yhteydessä. 
 
Tiedusteluelinten kiinnostusta yrityksiä kohtaan voidaan vähentää välttämällä puolus-
tusvoimien käyttämistä yrityksen referenssinä. Turvallisuussopimuksen mukaisesti 
yritys tai sen alihankkijat saavat mainita referenssinä tehneensä työtä puolustusvoimille 
vain jos asiasta on erikseen kirjallisesti sovittu. Yleensä puolustusvoimat haluaa nähdä 
missä ja miten sitä käytetään referenssinä ennen luvan antamista. Luvan antaa järjestel-
mävastuullinen organisaatio. 
 
On syytä huomata, että turvallisuussopimuksella on myös kaupallisia vaikutuksia. 
Ensinnäkin puolustusvoimilla on oikeus saada korvauksia, mikäli yritys rikkoo turval-
lisuusmääräyksiä riippumatta siitä onko niistä jo aiheutunut vahinkoa vai ei. Toisek-
seen puolustusvoimat voi sopimuksessa mainituin ehdoin purkaa sen, jolloin automaat-
tisesti myös yrityksen kanssa tehdyt kaupalliset ja muut sopimukset purkautuvat.  
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8.3.2 Rakentamisvaiheen ohjaus 
Rakentamisvaiheen ohjaus koskee toisaalta hankkivan puolustusvoimien organisaation 
hankintaprosessin tai -projektin toimintaa ja toisaalta järjestelmän toimittavan organi-
saation toimitusprosessin tai -projektin toimintaa. 
 
ISO-15288-standardissa nämä prosessit kuuluvat sopimusprosesseihin, koska hankinta- 
ja toimitussopimus on se perusta, jolle näiden kahden prosessin välinen vuorovaikutus 
rakentuu. Sopimuksessa kuvataan kummankin osapuolen roolit, tehtävät, vastuut ja 
velvoitteet sekä oikeudet ja valtuudet. Lisäksi sopimus määrittää ostajan ja myyjän 
prosessien väliset liittymäpinnat kuvaamalla erilaiset katselmukset, tarkastukset, 
hyväksynnät ja muun prosessien koordinoinnissa sekä laadunvarmistuksessa tarvittavat 
määrittelyt. 
 
Ostajan kannalta on tärkeätä kyetä seuraamaan ja ohjaamaan oman organisaationsa 
hankintaprosessin tai -projektin toimintaa. Tärkeimmät työkalut tähän ovat kuhunkin 
hankintaan liittyvät katselmoinnit, esittelyt ja päätöksenteko sekä hankintaprosessille 
asetettavat laatu- ja suorituskykyvaatimukset sekä prosessimittarit. 
 
 
Kuva 140: Hankintaprojektissa tai -prosessissa tulee seurata ja tarvittaessa ohjata 
sekä ostajan että myyjän prosesseja. Ensin mainituissa keskeisessä on hankintayksi-
kön toimintajärjestelmän toimivuus, jälkimmäisessä myyjäntoimintajärjestelmä sekä 
AQAP-2000:n mahdollistama läpinäkyvyys ja ohjausmahdollisuus myyjän toimitus-
prosessiin. 
 
Hankkeen ja hankinnan riskinhallinta edellyttää lisäksi sitä, että ostaja kykenee seuraa-
maan myyjän toimitusprosessin laatua ja järjestelmätoimituksen etenemistä myyjäorga-
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nisaation sisäisten katselmointien, laadunvarmistuksen ja prosessivaiheiden etenemisen 
avulla. Tällä kyetään reaaliaikaisempi, tarkempi ja luotettavampi käsitys hankinnan 
etenemisestä kuin olisi mahdollista tarkastelemalla asioita vain myyjän ilmoitusten tai 
hankintaan liittyvien katselmointien avulla. Lisäksi virheisiin ja puutteisiin voidaan 
puuttua etukäteen jo siinä vaiheessa kun ne ovat syntymässä tai jopa ennen niiden 
syntymistä, eikä vasta katselmuksissa ja vastaanottotarkastuksissa, eli siinä vaiheessa 
kun työ on jo tehty ja virhe syntynyt. Tämän filosofian mukaan laatu syntyy tekemällä, 
ei tarkastamalla. Edellytykset tämänkaltaiselle toiminnalle syntyvät sisällyttämällä 
AQAP-2000-sarjan velvoitteet ja valtuudet hankinta- ja tukeutumissopimuksiin. 
 
Myyjän prosessin ja hankinnan etenemisen todellisen tilan tunteminen mahdollistaa 
hankinnan etenemisen arvioimisen ainakin vuoden aikajänteellä. Tämä puolestaan 
mahdollistaa ennakoivan johtamisen esimerkiksi siirtyvien erien syntymisen estämi-
seksi. Tällöin tilannekuva ei ole vain myyjän antaman virallisen informaation varassa. 
Käytäntö on osoittanut, että myyjä pyrkii antamaan liian optimistisen kuvan ongelmiin 
tosiasiassa jo joutuneiden projektiensa tilanteesta. Tällöin hankintaprosessille syntyy 
väärä käsitys nykytilasta ja epärealistinen näkemys hankkeen lähitulevaisuudesta. 
8.3.3 Hankinnan seuranta ja ohjaus 
Hanke- ja hankintasuunnitelmissa tulee kuvata mitä ja miksi seurataan sekä miten 
seuranta toteutetaan: esimerkiksi tilannekatsaus johtoryhmän kokouksessa, ilmoitus 
vaiheen suorittamisesta, määrämuotoinen esittely, määräajoin pidettävät hankekatsel-
mukset, määräaikaisraportit tai tietojen syöttäminen tietojärjestelmiin. Lisäksi tulee 
kuvata mitä, milloin ja miten seurannan perusteella päätetään. Vain niitä asioita tulee 
seurata, joilla toimintaa aiotaan ohjata. Ja vain niitä asioita tulee raportoida, joita seura-
taan. Raportointi vie aina huomiota ja resursseja hankittavan järjestelmän suunnittelus-
ta ja toteuttamisesta: mitä enemmän raportoidaan, sitä vähemmän työaikaa on käytettä-
vissä järjestelmän hankintaan. Lisäksi tarpeeton raportointi laskee tehokkaasti työ-
moraalia. On kuitenkin huomattava, että tarkoituksenmukaiselle tasolle toteutettu 
hankintaprosessin tai -projektin ulkopuolinen seuranta on välttämätön organisaation 
riskinhallinnan ja hankinnan tehokkaan ohjaamisen kannalta120.  
 
Hankinnan etenemistä seurataan suhteessa hankintasuunnitelmaan. Seurattavia asioita 
voivat olla esimerkiksi: 
1. Ovatko hankintaan liittyvät suunnitelmat ajan tasalla suhteessa hankinnan 
tekniseen ja hallinnolliseen toteutumiseen? 
2. Eteneekö hankinta suunnitelman mukaisesti: mikä on suunniteltu etenemis-
aikataulu, toiminnan nykyinen vaihe ja arvio sen päättymisajankohdasta sekä 
näiden ja saavutetun laatutason perusteella tehty estimaatti hankinnan pää-
vaiheiden toteutumisaikataulusta? 
3. Vastaako hankittavan järjestelmän kustannusrakenteen kehittyminen elinjakso-
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4. Vastaako kassavirtatoteuma rahoitus- ja käyttösuunnitelmaa ja mikä on toteu-
tusaikataulu- ja kustannusestimaattien perusteella arvioitu kokonaiskustannus?  
5. Riittävätkö resurssit hankinnan läpivientiin: suunnitellut henkilötyövuodet, 
toteuma ja estimaatti hankinnan vaatimasta kokonaistyöajasta? 
6. Mikä on tavoiteltu ja mikä saavutettu prosessin ja järjestelmän laatutaso? 
Miten laatupoikkeamat vaikuttavat hankinnan aikatauluun, kustannuksiin, 
kassavirtaan ja henkilötyömäärään? 
7. Mikä on riskinhallinnan tilanne: riskitaso, toteutuneet ja toteutuvaksi arvioidut 
riskit, korjaavien toimenpiteiden käynnistäminen ja vaikutus, riskien seurannan 
ja ennakoinnin taso? 
8. Miten hyvin ja tehokkaasti hankintaorganisaatio (linjaorganisaatio  ja mahdol-
linen projektiorganisaatio) toimivat: roolien ja vastuiden selkeys, osaamisen 
riittävyys yms. seikat, jotka voivat olla syitä edellisissä kohdissa havaittuihin 
poikkeamiin?  
9. Onko hankinnassa noudatettu voimassaolevaa hallinnollista, kaupallista ja 
teknistä ohjeistusta ja asianmukaisia toimintatapoja? 
10. Mikä on organisaation ja tukiprosessien kyky tukea hankintaa? 
 
Hankinnan karkea etenemisaikataulu, erityisesti hankintasopimuksen laadinta, järjestel-
mätestien ajankohta sekä sotavarusteeksi hyväksyminen ja järjestelmien toimitukset 
joukoille kiinnostavat luonnollisesti eniten asiakasta, jolle järjestelmää ollaan hankki-
massa. Hankkivan organisaation tarpeisiin tarvitaan kuitenkin tarkempi käsitys siitä, 
miten hankinnan eri vaiheet toteutuvat. Hankinnan etenemisen seuranta voidaan perus-
taa kuvassa 141 kuvattuihin vaiheisiin. Yksi vaihtoehto hankinnan seuraamiseksi on 
seuraava 16-jakoinen malli: 
1. Hankinta on resursoitu tilausvaltuuksissa, toimintamenoissa, henkilöstöko-
koonpanoissa ja työsuunnitelmissa. 
2. Hankintatoimeksianto on saatu ja sen katselmoinnin valmistelu on käynnissä. 
3. Hankintatoimeksianto on katselmoitu hyväksytysti ja hankinnan suorittaminen 
on aloitettu.  
4. Hankintaesittely on tehty. 
5. Hankintaan liittyvät sopimukset on allekirjoitettu. 
6. Sopimus- ja vaatimuskatselmukset on pidetty hyväksytysti toimittajan kanssa 
ja vaatimukset on jäädytetty. 
7. Alustava järjestelmän toteutussuunnitelma on hyväksytty: PDR toteutettu ja 
järjestelmäarkkitehtuuri jäädytetty. 
8. Lopullinen järjestelmän toteutussuunnitelma on hyväksytty: CDR toteutettu ja 
järjestelmäkonfiguraatio jäädytetty (osajärjestelmät on kuvattu ja rajapinnat 
jäädytetty). 
9. Järjestelmä on todettu valmiiksi testausta varten: TRR on pidetty ja testit ovat 
alkamassa tai jo aloitettu. 
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10. Järjestelmän tyyppihyväksyntätestit on suoritettu hyväksytysti ja sarjatuotanto 
on käynnissä. 
11. Järjestelmän tehdasvastaanotot (FAT) on suoritettu hyväksytysti ja laitteistot 
toimitettu. 
12. Järjestelmän integrointi on suoritettu hyväksytysti ja kenttäkokeet (OSAT) on 
toteutettu 
13. Järjestelmän vastaanottotestit (SAT) on suoritettu hyväksytysti, järjestelmän 
kyky täyttää järjestelmävaatimukset on verifioitu ja järjestelmä on otettu vas-
taan toimittajalta. 
14. Loppukatselmus on pidetty ja hankintasopimuksen mukainen hankinta on pää-
tetty. 
15. Järjestelmän varustelu on tehty. 
16. Järjestelmä on jaettu joukoille ja varastointiin. 
 
 
RAKENTAMINEN R 1 hankkeen resursointi: tilausvaltuus-, toimintameno- ja HKP hyväksyminen
R 2 hankintatoimeksiannon laadinta
R 3 hankintatoimeksiannon katselmointi
hankinnan suorittaminen
R 4 hankinta-, tukeutumis-, sotatalous- ja turvallisuussopimusten laadinta
R 5 järjestelmän toimitus
5 . 1 sopimus- ja vaatimuskatselmukset (CR, RR)
5 . 2 alustava suunnittelukatselmus (PDR)
5 . 3 järjestelmäsuunnittelukatselmus (SDR)
5 . 4 suunnittelun hyväksyntäkatselmus (CDR), tuotantolupa
5 . 5 testausvalmiuskatselmus (TRR)
5 . 6 tyyppihyväksyntä (TAT), sarjatuotantolupa
5 . 7 tehdasvastaanotot (FAT), toimituslupa
5 . 8 kenttäkokeet (OSAT)
5 . 9 järjestelmävastaanotot (SAT)
5 . 10 loppukatselmus (FR), toimitusprojektin päättäminen
R 6 järjestelmän integrointi ja varustelu
R 7 järjestelmän hyväksyntä (verifiointi)
R 8 järjestelmän käyttöönotto
R 9 suorituskyvyn hyväksyntä (validointi)
R 10 elinjaksoauditointi 4  
Kuva 141: Esimerkki rakentamisvaiheen seurannasta. 
 
Seurannassa tarvittava tilannekuva voidaan muodostaa määrämuotoisin raportein, esit-
telyin, katselmuksin sekä tarkastelemalla hankinnan etenemistä tietojärjestelmän avul-
la. Olennaista on kuitenkin järjestää seuranta siten, että se kuormittaa mahdollisimman 
vähän hankintahenkilöstöä.  
 
Hankinnan ohjauksen päätehtävänä on varmistaa hankinnan onnistumisen edellytykset 
hankinnan käynnistymisestä sen päättämiseen saakka ylläpitämällä ulkoisia toiminta-
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edellytyksiä sekä valvomalla ja tarvittaessa ohjaamalla hankintaprojektin tai hankinta-
prosessin toimintaa. Hankinnan ulkoisten toimintaedellytysten ylläpitäminen on 
linjaorganisaation – siis esimiesten – tärkein tehtävä. Hankinnan ohjaus kohdistuu 
ostajan toimintaan ja se käsittää seuraavia tehtäviä: 
1. Hankintatehtävän lähtötietojen muutostenhallinta 
a. hankinnan kohteeseen, kuten suorituskyky- ja järjestelmävaatimuksiin 
sekä operatiiviseen konseptiin ja tehtäväprofiiliin kohdistuvien muutosten 
hallinta, esimerkiksi doktriinissa tai taktiikassa tapahtunut muutos  
b. sidosryhmissä ja niiden tarpeissa tapahtuvien muutosten tunnistaminen, 
analysoiminen ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen, esimerkiksi 
kesken hankinnan tullut päätös käyttää järjestelmää myös Afrikassa 
c. järjestelmään liittyvissä ulkoisissa järjestelmissä tai järjestelmän sisäisissä 
konfiguraatioyksiköissä tapahtuvien muutosten tunnistaminen ja analysoi-
minen sekä tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen, esimerkiksi 
järjestelmään kuuluvan yleiskäyttöisen radion ohjelmistojen päivitys 
2. Hankintaan liittyvän ohjaus ja päätöksenteko, kuten katselmointien ja auditoin-
tien perusteella tehtävät linjaukset ja hyväksynnät sekä hankintaesitysten yms. 
hyväksyminen. Ohjaus voi liittyä johonkin seuraavista: 
a. hankintatehtävän sisältö, eli sen määrittämisen mitä hankintaan kuuluu ja 
mitä ei kuulu (scope management) 
b. aikataulu 
c. hankinnassa syntyvät välittömät ja välilliset kokonaiskustannukset ja kus-
tannusrakenne 
d. laadunvarmistus 
e. viestintä asiakkaan, sidosryhmien myyjän ja hankintayksikön linjaorga-
nisaation suuntaan 
f. riskinhallinta 
g. hankintaehdotusten ja -esitysten hyväksyntä ja muu hankintaan liittyvä 
hallinnollinen päätöksenteko  
3. Hankintatehtävän resurssien hallinta 
a. hankinnan kohteeseen budjetoitujen (tilausvaltuus)varojen vuosiosuuksien 
muuttuminen (ulkoinen tarve) tai ongelmat varojen käytössä suunnitelman 
mukaan (sisäinen tarve) 
b. hankinnan suorittamiseen budjetoitujen (toimintameno)varojen vuosio-
suuksien muuttuminen (ulkoinen tarve) tai vaikeudet käyttää varoja suun-
nitelman mukaan (sisäinen tarve) 
c. hankinnan suorittamiseen käytettävissä olevien henkilöstöresurssien yllä-
pito ja muutosten hallinta (ulkoinen tarve) sekä hankintaa suorittavan 
henkilöstön motivaation, osaamisen ja henkilösuhteiden seuranta ja ohjaus 
(sisäinen tarve) 
4. Asiakassuhteen sekä sidosryhmäsuhteiden hallinta 
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5. Hankintatehtävän suorittamiseen tarvittavien ulkoisten tukitoimintojen, kuten 
toimitilojen, työkalujen yms. hallinta siten, että hankintahenkilöstö voi keskit-
tyä päätehtäväänsä, suorittamaan hankintaa 
 
Hankinnan sisäisen toiminnan ohjaus käsittää esimerkiksi: 
1. hankintaprosessissa tehdyn työn hyväksymisen ja päätöksen päättää vaihe ja 
aloittaa seuraava tai korjaavien toimenpiteiden määrittämisen ja käskemisen 
2. palautteen antamisen, henkilöstön tavoitteiden tai tehtävien muuttamisen ja 
henkilöiden vaihtamisen tai kouluttamisen, joilla pyritään puuttumaan ennen 
kaikkea aikataulu- ja laatuongelmiin 
 
Hankinnan läpivientiin liittyvät ongelmat tulee analysoida ja dokumentoida. Korjaavat 
toimenpiteet tulee myös kirjata. Toimenpiteiden vaikutusta tulee seurata. Mikäli ongel-
malla on vaikutusta asiakkaaseen, erityisesti järjestelmän toimitusaikatauluun (esimer-
kiksi järjestettäviin kenttätestauksiin, sotavarustehyväksyntään tai joukkojen varusta-
miseen), resurssitarpeeseen tai laatuun, ongelmat tulee saattaa asiakkaan tietoon. 
Hankinnan päättämisen yhteydessä tulee käsitellä johtopäätökset ongelmien syistä sekä 
havainnot korjaavien toimenpiteiden onnistumisesta. 
 
Hankinnan ohjaus voidaan toteuttaa erilaisissa toiminnallisissa tai teknisissä suunnitte-
lutilaisuuksissa tai toimeenpanemalla hankinnan auditointeja eli hankintakatselmuksia. 
Yleisimmin ohjaus tapahtuu kuitenkin hankkeen tai projektin johtoryhmän kokouksis-
sa.  
8.3.4 Toimituksen seuranta ja ohjaus  
Toimituksen ohjauksen päätehtävänä on varmistaa ylläpitää järjestelmän kehityksen, 
valmistuksen ja toimitusten laadun ja aikataulun toteutuminen hankintasopimuksen 
mukaisesti. Toimituksen ohjaus kohdistuu myyjän toimintaan. Siihen kuuluu erilaisia 
katselmuksia, joiden tehtävänä on121: 
- tuottaa käsitys suunnittelun kypsyystasosta ja valmistuksen etenemisestä 
- antaa sekä ostajalle että myyjälle mahdollisuus selkeyttää asiakirjoissa kuvattuja 
vaatimuksia ja suunnitteluratkaisuja sekä priorisoida niitä kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi 
- tuottaa selkeitä suunnittelun jäädytyspisteitä (baseline), jotka tarjoavat eri osa-
alueiden jatkosuunnittelulle yhdenmukaisen ja hallitusti kehittyvän viitekehyksen 
- dokumentoida hankintasopimuksen puitteissa tehtävät päätökset sekä kirjata han-
kintasopimuksen tarkistamistarpeet 
- tarjota myyjälle, asiakkaalle ja tärkeimmille sidosryhmille keskustelu-, tiedon-
vaihto- ja vaikutusmahdollisuus 
 
Katselmointien määrä, sisältö, ajankohta ja osallistujat sekä katselmuksessa päätöksiä 
tekevät tahot tulee kuvata hankintasopimuksessa tai viimeistään hankintasopimuksen 
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jälkeen yhdessä myyjän kanssa tehtävässä työsuunnitelmassa. Toimituksen ohjaami-
seen liittyviä katselmuksia ovat muun muassa: 
1. Toimitettavaan tuotteeseen liittyvät katselmukset, joilla varmistetaan, että tuote-
kehityksessä tehdyt päätökset ovat perusteltuja ja niiden mukaiset ratkaisut toimi-
via, tuotekehitys on toteutettu riittävän laadukkaasti ja tuotekehitykseen sekä tuo-
tantoon liittyvät riskit ovat hallinnassa. Tuotteeseen liittyviä katselmointeja tarkas-
tellaan myös seuraavassa järjestelmän hyväksyntää käsittelevässä luvussa. Tällaisia 
katselmuksia ovat esimerkiksi: 
- Vaatimuskatselmus (requirement review, RR): varmistetaan, että kaikki osa-
puolet ymmärtävät vaatimukset samalla tavoin ja että suorituskyky- ja järjes-
telmävaatimusdokumentit sekä niihin liittyvät muut kuvaukset ovat riittävän 
tarkkoja ja virheettömiä tuotekehityksen tai tuotannon aloittamiseksi. Vaati-
muskatselmuksia tulee pitää hankinnan aloittamishetken lisäksi myös silloin 
kun vaatimukset muuttuvat merkittävästi, tai määräajoin, mikäli vaatimuksiin 
tulee jatkuvasti pieniä muutoksia. 
- Alustava suunnittelukatselmus (preliminary design review, PDR): käydään 
läpi ja vahvistetaan myyjän hahmotelma järjestelmän toteuttamiseksi. 
- Järjestelmäsuunnittelukatselmus (system design review, SDR): järjestelmän 
tekninen spesifikaatio vastaa sille asetettuja vaatimuksia, järjestelmän arkkiteh-
tuuri, konfiguraatio, tuoterakenne ja elinjaksokustannuslaskelmat vastaavat 
ostajan vaatimuksia. 
- Suunnittelun hyväksyntäkatselmus (critical design review, CDR): järjestel-
män, osajärjestelmien ja laitteistojen yksityiskohtaiset spesifikaatiot vastaavat 
niille järjestelmäsuunnittelukatselmuksessa asetettuja vaatimuksia ja reuna-
ehtoja, niiden mukaan kehitetty ja tuotettu järjestelmä täyttää suorituskyky- ja 
järjestelmävaatimukset sekä elinjaksokustannukset on laskettu asianmukaisesti 
eivätkä ne ylitä elinjaksokustannuslaskelmassa arvioitua ja hankintasopimuk-
sessa sovittua tasoa. Suunnittelun hyväksyntäkatselmus voidaan tehdä erikseen 
jokaiselle osajärjestelmälle tai se voidaan toteuttaa koko järjestelmälle samalla 
kertaa. Suositeltava tapa riippuu lähinnä hankittavan järjestelmän koosta ja 
kompleksisuudesta. 
- Tuotantovalmiuskatselmus (production readiness review, PRR): varmiste-
taan, että tuotannon aloittamiseksi tarvittavat tilat, henkilöstö, laitteet, välineet 
ja suunnitelmat sekä spesifikaatiot ovat käytössä. Ohjelmiston ja laitteiston 
tuotantovalmiuskatselmus voidaan tarvittaessa tehdä erikseen. 
- Testausvalmiuskatselmus (test readiness review, TRR): järjestelmän kehitys-
aste ja tuotanto sallii sen testaamisen, kokonaistestaus- ja evaluointisuunnitel-
ma (test and evaluation master plan. TEMP) on olemassa ja molempien osa-
puolten hyväksymä, erillisten testien suunnitelmat on laadittu, testissä käytettä-
vät mitta- ja testilaitteet sekä tilat ja alueet ovat asianmukaisessa kunnossa ja 
testiin osallistuva henkilöstö on varattu ja käytettävissä. Testausvalmiuskatsel-
mus pidetään erityisesti sen vuoksi, että vältettäisiin tarpeettomat kustannukset, 
jotka johtuvat liian epäkypsän tuotteen testaamisesta. Testausvalmiuskatselmus 
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Kuva 142: Nemo-automaattikranaatinheittimen 3D-tuotemalli.   [Patria] 
2. Hankinta/toimitusprosessiin tai -projektiin liittyvät katselmukset, testit ja hy-
väksynnät, esimerkiksi: 
- Sopimuskatselmus (contract review, CR): varmistetaan, että molemmat osa-
puolet ja kaikki osallistuvat henkilöt ymmärtävät sopimuksen samalla tavoin.  
- Tuotannon katselmukset, joilla muodostetaan käsitys siitä, eteneekö järjestel-
mätoimitus aikataulussaan sekä vahvistetaan käyttöön uusi suunnitelma-, laite-, 
ohjelmisto- tai dokumentointiversio. Näissä katselmuksissa tehdään myös ISO-
10007:n edellyttämä konfiguraation auditointi. 
- Laadunvarmistukseen liittyvät auditoinnit, (quality assurance audit, QAA): 
arvioidaan vallitsevaa riskitasoa seuraamalla sekä toimittajan sisäisiä että 
asiakkaalle näkyviä laatupoikkeamia. Laatuongelmat johtavat aina aikataulu-
ongelmiin ja toisaalta aikataulupoikkeamat viittaavat usein myös laatuongel-
miin. Laadunvarmistuksessa on yleensä tehokkainta keskittyä ennaltaehkäise-
viin toimenpiteisiin sen sijaan, että suurin paino pantaisiin mahdollisten virhei-
den etsimiseen ja tehdyn työn hylkäämiseen. Luonnollisesti myös jo tehtyä 
työtä, kuten laadittuja suunnitelmia, kehitettyä ohjelmistoa ja tuotettuja laitteita 
on tarkasteltava, mutta laadunvarmennuksen resurssienkäytön painopisteen 
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Kuva 143: Testaus suoritetaan suunnitellusti, toistettavasti ja dokumentoidusti. 
Testauksen perusteella tehdään evaluointi, jonka tulosten perusteella tehdään tyypin 
hyväksyntä- tai hylkäyspäätös. Kuvassa AMV:n kallistustestaus osana tyyppitestaus-
ta.   [Patria] 
- Koulutuskatselmus, (training review, TR): hyväksytään koulutussuunnitelmat 
ja koulutuksen järjestelyt.  
- Dokumentointikatselmus (documentation review, DR): hyväksytään järjestel-
män dokumentointi. 
- Loppukatselmus (final review, FR): hyväksytään hankintasopimuksen mukai-
nen toimitus ja päätetään hankinta. 
- Takuukatselmus (warranty review, WR): käydään läpi takuuaikana esiin 
tulleet viat sekä niiden korjaamisen suorittaminen. Takuukatselmuksia voidaan 
pitää esimerkiksi vuosittain. 
3. Toimittajaan liittyvät katselmukset ja auditoinnit, kuten: 
- Turvallisuusauditointi: varmistetaan, että toimittajan menettelytavat, tilat, 
välineet, tietojärjestelmät ja henkilöstö täyttävät turvallisuussopimuksessa 
määritellyt kriteerit. 
- Toimintajärjestelmän auditointi: varmistetaan, että toimittajan menettely-
tavat ja työvälineet sekä henkilöstö täyttävät asetetut laatuvaatimukset, kuten 
ISO-9001 ja AQAP-2110. 
- Sotatalouskatselmus: käydään läpi kriisiajan tukeutumisen edellyttämät toi-
menpiteet ja niihin varautuminen sekä näihin liittyvät osapuolten tehtävät 
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Kuva 144: Toimintajärjestelmän auditointiin kuuluu myös työvälineiden, henkilöstön 
ja noudatettavien menettelytapojen katselmointi. Kuvassa XA-203:n rungon hitsausta 
kääntölaitteessa.   [Patria] 
 
Eri järjestelmien tuotekehitykseen ja tuotantoon liittyvät seikat ovat siinä määrin erilai-
sia, että edellä olevaa luetteloa on aina sovellettava tapauskohtaisesti. Samasta syystä 
tässä kirjassa ei ole mahdollista käsitellä kunkin katselmoinnin tai auditoinnin suoritta-
mista ja sisältöä edellä kuvattua tarkemmin. Jokaisen katselmointitilaisuuden alussa 
tulee kuitenkin 
1. sopia tai kerrata läsnä oleville katselmoinnin tavoitteet 
2. sopia tai todeta katselmointiin osallistuvien henkilöiden tehtävät, valtuudet ja 
vastuut 
3. määritellä miten havainnot kirjataan ja miten sovittujen tai käskettyjen jatko-
tehtävien seuranta toteutetaan 
 
Vastaavasti kunkin katselmointitilaisuuden lopussa tulee  
1. kerrata keskeiset havainnot (ainakin kaikki vakavat poikkeamat) 
2. sopia tai käskeä jatkotoimenpiteet: mitä tulee tehdä, mihin mennessä tulee 
tehdä ja kuka vastaa tekemisestä 
 
Toimituksen etenemisen seurannassa voidaan käyttää hyväksi toimittajan laatimaa työ-
suunnitelmaa ja vaatimustenmukaisuusmatriisia. Vaatimustenmukaisuusmatriisi 
kuvaa tuotteelle asetetut vaatimukset, niiden todentamismenetelmät ja vaatimuksen 
tilan. Vaatimuksen tila voi puolustusvoimien vaatimusten hallintaohjeen mukaan olla: 
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1. Myöhemmin määriteltävä (TBD, to be defined) tai myöhemmin tarkistettava 
(TBR, to be reviewed) – vaatimuksen tarve on tiedostettu, mutta sitä ei ole 
vielä osattu kuvata eksaktisti. 
2. Määritelty (defined) – vaatimus on kuvattu, mutta ei vielä hyväksytty vaati-
mus- tai suunnittelukatselmuksessa. 
3. Hyväksytty (approved) – vaatimus on vahvistettu, mutta sen edellyttämiä tuot-
teen ominaisuuksia ei ole vielä implementoitu. 
4. Todennettu (verified) – on todennettu, että tuote täyttää asetetun vaatimuksen. 
Todentaminen voi tapahtua järjestelmän toimittajan tai ostajan toimenpitein. 
AQAP 2110:n mukaisessa toimintatavassa vaatimusten täyttymisen todenta-
misvastuu on monin paikoin toimittajalla. 
 
Vaatimustenmukaisuusmatriisi on useimmiten suhteellisen tarkka ja täysin kiistaton 
mittari tuotekehityksen ja tuotannon todellisesta etenemisestä. Sen avulla järjestelmän 
kehityksessä, tuotannossa ja toimituksissa olevat piilevät ongelmat voidaan havaita 
ajoissa. Joissakin hankkeissa valmistaja on ensin väittänyt valmistuksen etenevän aika-
taulussaan ja toimitusten tapahtuvan sovittuina päivinä, mutta taipunut myöntämään 
ongelmien olemassaolon vasta kun ostaja on vaatinut nähdäkseen yrityksen sisäistä 
vaatimustenmukaisuusmatriisia. 
 
NATO:n laadunvarmennus (AQAP-2130) edellyttää toimittajan raportoivan välittö-
mästi ostajalle tai tämän osoittamalle laadunvarmennustaholle (GQAR) mikäli se 
havaitsee omassa tai alihankkijan toiminnassa, tuotteissa tai palveluissa laatupoik-
keamia122.  
 
AQAP-julkaisusarjan mukaisesti toimittaessa ostajalla on huomattavan laajat oikeudet 
valvoa myyjän ja alihankkijoiden toimintaa. AQAP-2130:n mukaan ostajalla sekä 
hänen nimeämällään laadunvarmennustaholla (GQAR) on  
- pääsyoikeus tiloihin ja toimipaikkoihin, joissa sopimuksen mukaisia aktiviteet-
teja tehdään 
- oikeus saada sopimukseen täyttymiseen liittyvät tiedot 
- rajoittamaton mahdollisuus arvioida sitä, onko myyjä noudattamassa AQAP-
2130:n mukaista toimintaa 
- rajoittamaton oikeus verifioida täyttääkö tuote sopimuksessa kuvatut vaati-
mukset 
- pääsyoikeus informaatio- ja tietoliikennejärjestelmiin 
- oikeus saada tarvittavista dokumenteista sekä elektronisista tallenteista tarvit-
semansa kopiot 
- oikeus hylätä tuotteet, jotka eivät täytä vaatimuksia 
 
Lisäksi myyjällä on 
- velvollisuus tukea ostajaa tuotteen testaamiseen, evaluointiin, verifiointiin, 
validointiin sekä tarkastuksiin liittyen 
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- velvollisuus tarjota ostajan edustajille majoitus, toimitilat, laitteet ja välineet 
sekä niitä operoiva henkilöstö, joita tarvitaan GQA-toimintojen suorittamiseen 
- velvollisuus toimittaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi tar-
peellinen dokumentaatio 
- velvollisuus varmistaa, että toimitetut tuotteet on valmistettu hyväksyttävästi 
- velvollisuus antaa vakuutus siitä, että toimitettu tuote täyttää sopimuksessa esi-
tetyt vaatimukset (CoC, Certificate of Conformity)123 
8.3.5 Järjestelmän hyväksyntä (verifiointi) 
Järjestelmän hyväksyntäprosessin tavoitteena on vahvistaa, että järjestelmä täyttää sille 
asetetut järjestelmävaatimukset ja niihin liittyvät hankintasopimuksessa kuvatut vel-
voitteet. Järjestelmän hyväksyntä käsittää sen erilaisten ominaisuuksien ja piirteiden 
testauksen ja evaluoinnin sekä evaluoinnin perusteella tehtävän hyväksyntä- tai hyl-
käyspäätöksen. Testaus ja testitulosten evaluointi tuottavat auditoitavissa olevan todis-
teen siitä täyttääkö järjestelmä vaatimukset.  
 
Hyväksyntäprosessin tulee varmistaa, että käyttöön otettava järjestelmä on testattu 
riittävän monipuolisesti erilaisissa operatiivisissa olosuhteissa ja riittävän laajasti osana 
eri järjestelmien muodostamaa operatiivista kokonaisuutta, jotta voidaan olla riittävän 
vakuuttuneita siitä, että järjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset ja odotukset124. 
 
Testaus ja evaluointi on integroitava osaksi hanketta ja hankintaa, eli ne on suunnitelta-
va ideointi-, esisuunnittelu- ja suunnitteluvaiheissa sekä sisällytettävä tarjouspyyntöön 
suunnitteluvaiheessa ja edelleen hankintasopimukseen rakentamisvaiheessa. Näin 
hyväksyntään vaadittava testaus tulee sisällytettyä sekä työsuunnitelmiin, että resurs-
sienkäyttösuunnitelmiin ja budjetteihin. Vain hankintasopimuksessa kuvatuilla testeillä 
ja hyväksynnöillä on kaupallisjuridinen sitovuus. 
 
Järjestelmän testaus, evaluointi ja hyväksyntä tehdään hankinnan työsuunnitelmassa ja 
hankintasopimuksessa kuvatulla tavalla. Testaus, evaluointi ja hyväksyntä kohdistuvat 
seuraaviin eri päätarkoituksiin: 
1. Tuotekehityksen verifiointi: varmistetaan, että teknisten spesifikaatioidensa 
mukaisesti kehitetty tuote täyttää sille sopimuksessa asetetut vaatimukset. Siis 
varmistetaan, että tuote on kehitetty oikein. Tarkastelu keskittyy arvioimaan 
tuotekehityksen onnistumista, eli vastaavatko tuotteen ominaisuudet hankinta-
sopimuksessa kuvattuja (yleensä taktisia) suorituskykyvaatimuksia ja järjestel-
mävaatimuksia. Tällöin tarkastellaan nimenomaan tuotteelle ominaisia piirtei-
tä, eikä tuoteyksilöitä. Testaukset ovat tyyppitestejä ja vastaavasti hyväksynnät 
tyyppihyväksyntöjä. 
- Tyyppihyväksyntä (type acceptance test, TAT, myös first article test): 
varmistetaan, että tuotettu tuote vastaa valmistajan omia spesifikaatioita ja 
teknisiä dokumentteja ja täyttää sille asetetut suorituskyky- ja järjestelmä-
vaatimukset. Systems Engineering -lähteet jakavat tyyppihyväksynnän 
usein kahteen osaan: 
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- Toiminnallinen konfiguraation auditointi (functional configuration 
audit, FCA), jossa varmistetaan, että järjestelmän konfiguraatioyksik-
kö täyttää toiminnallisesti sille asetetut vaatimukset. 
- Fyysisen konfiguraation auditointi (physical configuration audit, 
PCA), jossa varmistetaan, että järjestelmän konfiguraatioyksikkö on 
valmistettu siten kuin sen tekninen spesifikaatio ja tuotantosuunnitel-
ma on edellyttänyt. 
- Edellä kuvattujen auditointien lisäksi tyyppihyväksyntään kuuluu myös 




Kuva 145: Tyyppihyväksynnän osana tehdään erilaisia ympäristöolosuhdetestejä. 
Kuvassa huurteinen YVI2-viestiasema -40 °C kylmätestissä.   [J. Kosola] 
2. Tehdasvastaanotot (factory acceptance test, FAT): varmistetaan, että tuotan-
toprosessi on kyennyt monistamaan tyyppihyväksytyn tuotteen. Vastaanotossa 
hyväksytään hankintasopimuksessa määritetyt toimitukset (varsinaisen järjes-
telmän lisäksi hankinnan kohteeseen tai hankintaprosessiin liittyvää materiaa-
lia, dokumentteja, palveluita yms.), jolloin niiden omistusoikeus siirtyy myy-
jältä ostajalle. Vastaanotto voidaan molemman osapuolen suostumuksella jois-
sakin tilanteissa tehdä myös ehdollisena, jolloin vastaanoton käsitetään tapah-
tuneen ja omistusoikeuden siirtyneen vasta osapuolten täytettyä sovitut velvoit-
teensa. Tällä voidaan välttää koko vastaanoton tarpeetonta uusimista pienten 
puutteellisuuksien vuoksi. Tehdasvastaanotoissa ei tehdä niin laajaa testausta 
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kuin tyyppihyväksynnän yhteydessä. Varsinkaan suurissa toimituserissä sata-
prosenttinen kattavuus ei ole mahdollista, vaan testaus tehdään näytepohjaises-
ti. Tässä yhteydessä on korostettava, että vastaanottoa suorittava ostajan henki-
löstö tai ostajaa edustavan organisaation henkilöstö valitsee aina testattavat 
yksilöt satunnaisesti koko toimituserästä. 
3. Kenttäkokeet (on-site acceptance test, OSAT): varmistetaan, että järjestelmä 
toimii vaaditusti myös todellisessa operatiivisessa käyttöympäristössä. 
4. Järjestelmävastaanotot (system acceptance test, SAT): hyväksytään järjestel-
män toimitus. 
5. Tuotannon verifiointi: Varmistetaan, että tuotannosta valmistuneet tuoteyksi-
löt vastaavat hyväksyttyjä tyyppejä, eli ne on tuotettu kuten on suunniteltu. 
Tarkastelu keskittyy arvioimaan valmistuksen onnistumista, ja on yleensä 
luonteeltaan näytteenottoon perustuvaa eräseurantaa, koska koko valmistuserää 
kyetään vain harvoin testaamaan. Hyväksyntä tai hylkäys koskee yleensä koko 
erän vastaanottoa. 
6. Järjestelmän validointi: varmistetaan, että vaatimusten mukaan tuotettu jär-
jestelmä täyttää (operatiiviset) suorituskykyvaatimukset ja asiakastarpeen. 
 
Verifiointiin ja validointiin soveltuvat menetelmät riippuvat järjestelmän tyypistä, 
käsillä olevasta elinjakson vaiheesta sekä käytettävissä olevista testaus- ja kokeilu-
mahdollisuuksista. Yhtä aina oikeata menettelytapaa ei voida määrittää, joten teknisen 
asianhoitajan tai projektipäällikön on kyettävä tilanteen mukaan määrittämään miten 
järjestelmän hyväksyntä toteutetaan. Mahdollisia lähestymistapoja voivat olla125: 
a) tarkastaminen, esimerkiksi teknisten rakennepiirrosten tarkastaminen 
b) analysointi, esimerkiksi mallintamalla ja simuloimalla järjestelmän toimintaa 
c) demonstrointi, esimerkiksi toiminnallisten mallien, pienoismallien tai luonnol-
lista kokoa olevien jäljitelmien avulla 
d) samankaltaisten järjestelmäelementtien tai -toimintojen jo suoritettujen veri-
fiointien ja sertifiointien hyödyntäminen 
e) kokemukset järjestelmän tai sen elementin operoinnista, esimerkiksi järjestel-
män elinjaksokustannusvaatimusten tai vikaantumisvälien todentaminen seu-
raamalla järjestelmän operoinnista aiheutuvia kustannuksia tilastollisesti 
f) testaaminen esimerkiksi laboratoriossa, olosuhdekammioissa tai kenttätesteissä 
 
Yleisimmät verifiointimenetelmät ovat käytännössä suunnitelmien ja rakennepiirrosten 
tarkastaminen sekä kehitettyjen ja valmistettujen tuotteiden testaaminen. Analysointia, 
demonstrointia ja samankaltaisuuksien hyödyntämistä käytetään yleensä tuotekehitys-
vaiheessa varmistamaan kehittämisen oikea suunta jo ennen kuin tuotetta on olemassa. 
Simulointi voi tulla kuitenkin kyseeseen myös silloin kun järjestelmä on olemassa. 
Simulointia voidaan hyödyntää esimerkiksi sodan ajan olosuhteiden jäljittelemiseen tai 
laajojen ja siten paljon resursseja vievien kenttäkokeiden korvaamiseen halvemmalla ja 
toistettavammalla järjestelyllä.  
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Verifiointi tehdään aina hallitusti ja etukäteen suunnitellulla tavalla ja sillä on selkeät 
tavoitteet. Verifioinnin toteuttamiseen suoritetut testit suunnitellaan ja dokumentoidaan 
siten, että ne ovat toistettavissa. Saavutetut tulokset kirjataan ja näitä tuloksia vasten 
arvioidaan täyttääkö järjestelmä sille asetetut vaatimukset ja odotukset. Koska 
verifioinnin epäonnistuminen voi johtua sekä testauksen suunnittelun, toteutuksen tai 
dokumentoinnin virheistä, että järjestelmän suunnittelun, kehittämisen ja valmistami-
sen virheistä, testaussuunnitelmien huolellinen laadinta ja testien huolellinen toteutta-
minen ovat erittäin tärkeitä. Huolellisuudella voidaan välttyä myyjän ja ostajan välises-
tä kiistelystä hylkäyksen syistä. 
 
Verifiointiprosessin tulee tuottaa seuraavat tuotteet: 
- testaussuunnitelma, eli suunnitelma siitä miten verifiointiin tarvittavat tiedot 
saadaan 
- toistettavissa olevassa verifiointiprosessissa syntyvä mitattavissa oleva tieto 
- suunnitelma siitä miten testitulokset evaluoidaan ja järjestelmävaatimusten 
täyttyminen todennetaan 
- luettelo puutteista ja suunnitelmat toimenpiteistä niiden korjaamiseksi 
- todistus täytettyjen järjestelmävaatimusten todentamisesta 
 
Verifiointi tehdään edellisessä luvussa kuvatun integroinnin yhteydessä elementti ele-
mentiltä ja osajärjestelmä osajärjestelmältä arkkitehtuuritasoittain testaten, evaluoiden 
ja hyväksyen selkeitä osakokonaisuuksia.  
8.4 INTEGROINTI  
Järjestelmän integrointi tarkoittaa tässä yhteydessä järjestelmän eri osien liittämistä 
yhteen siten, että osajärjestelmistä muodostuu luotettavasti toimiva dokumentoitu 
kokonaisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvinkin erityyppisten tehtävien suorittamis-
ta, kuten osajärjestelmien asentamisen laitetilaan tai ajoneuvoon ja eri ohjelmistojen 
integroimista tietojärjestelmään.  
 
Integrointi on aina järjestelmä-, osajärjestelmä- laitteisto- ja laitetoimittajan vastuulla. 
Kuitenkin käytännössä ostaja toimittaa järjestelmään omaa GFE-materiaaliaan ja saat-
taa lisäksi edellyttää joidenkin tiettyjen tuotteiden käyttämistä ja voi hankkia järjestel-
män usealla eri hankintasopimuksella tai -tilauksella. Nämä seikat saattavat johtaa epä-
selvyyksiin järjestelmän integrointivastuissa ja lihaviin riitoihin vastuullisesta ja ennen 
kaikkea maksajasta mahdollisissa yhteensopimattomuustilanteissa. Sen vuoksi kullekin 
järjestelmän hierarkiatasolle on määritettävä yksikäsitteiset vastuutahot sekä hankkijan 
että toimittajan organisaatioissa. GFE-materiaalin integrointivastuulliseksi on syytä 
määrittää järjestelmätoimittaja (prime contractor) ja hankkijan vastuuksi ainoastaan 
tarvittavan rajapintatiedon toimittaminen järjestelmätoimittajalle.  
 
Järjestelmän osien integrointi suoritetaan käänteisin vaihein, mutta samoin toiminta-
tasoin, kuin järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu: 
8. Rakentamisvaihe 
 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
360 
1. moduulien integrointi laitteisiin (laitevalmistajan vastuulla) 
2. laitteiden integrointi laitteistoihin (laitteiston toimittajan vastuulla) 
3. laitteistojen integrointi osajärjestelmiin (osajärjestelmän toimittajan vastuul-
la) 
4. osajärjestelmien integrointi järjestelmään (järjestelmätoimittajan vastuulla) 





Kuva 146: Laitteiden ja laitteiden sekä osajärjestelmien integrointi järjestelmäkoko-
naisuudeksi tulee lähtökohtaisesti teettää teollisuudella. Järjestelmän integroiminen 
joukkoon on yleensä puolustusvoimien vastuulla. Kuvassa panssaroidun komento-
paikka-ajoneuvon varustusta.   [Patria] 
 
Integroinnin testaaminen on aina suunniteltava hankinnan työsuunnitelmassa, jossa 
kuvataan millaisin periaattein, menetelmin ja resurssein testaaminen suoritetaan. 
Integroinnin testaaminen on luonteeltaan tyyppitestausta, jossa ei kiinnitetä huomiota 
laiteyksilöiden luotettavuuteen tai järjestelmän kykyyn sietää ympäristöolosuhteita. 
Integroinnin testaaminen edellyttää kykyä toistaa kulloinkin tehtävä testi. Tämä voi 
vaatia järjestelmän eristämistä ulkomaailmasta muuttuvien tekijöiden minimoimiseksi 
ja hallitsemiseksi. Siten integrointitestaus voidaan suorittaa parhaiten laboratorio-olo-
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suhteissa, joissa testattavien elementtien syötteitä voidaan hallita ja elementtien toimin-
taa seurata ja dokumentoida.  
 
Integrointi ja sen toteutumisen testaaminen voi myös asettaa vaatimuksia ja reunaehto-
ja järjestelmän toteuttamiselle, esimerkiksi laitteessa on oltava tietynlainen testausraja-




Kuva 147: Tyyppihyväksynnän osana tehdään myös rasitustestejä. Kuvassa 155 mm 
kenttätykin tuliputken ja koroakselin rasitusammunnat Koeampumalaitoksen Kata-
jaluodon asemalla.   [Patria Weapon Systems, Juha Mäki] 
8.5 VARUSTELU 
Vaikka tässäkin kirjassa järjestelmävastuullisesta myyjästä (prime contractor) käyte-
tään nimitystä järjestelmätoimittaja, jää lähes poikkeuksetta erilaisia tehtäviä myös 
ostajan tehtäväksi ennen kuin järjestelmä voidaan luovuttaa sotavarusteena sitä käyttä-
välle joukolle126. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi installaatioon kuulumatto-
man GFE-materiaalin täydentäminen järjestelmään, hankinnan jälkeen tarpeellisiksi 
havaittujen ohjekylttien kiinnittäminen, varustepussien ja työkalusarjojen kokoaminen 
sekä asemien tai ajoneuvojen varustaminen käyttöohjeilla ja oppailla. Kullekin joukolle 
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määritellään sen materiaaliyksikkötyyppi, joka kuvaa mitä varustusta sille kuuluu. 
Materiaalin kokoamista joukon sotavarusteeksi kutsutaan varustamiseksi. 
 
Vaikka varustelu on välttämätön osa joukon varustamista sotavarustuksella ja harjoi-
tusmateriaalilla, on kuitenkin pyrittävä välttämään varikko-organisaatioiden käyttämis-
tä lukuisilta laitetoimittajilta vastaanotettujen pientarvikkeiden kokoamispaikkana. 
Järjestelmät tulee pyrkiä hankkimaan mahdollisimman valmiina kokonaisuuksina sisäl-
täen myös käyttöohjeet, ohje-, kielto- ja varoituskyltit, työkalusarjat yms. On kuitenkin 
selvää, että hankkeissa tulee väistämättä esiin tilanteita, joissa kaikkea GFE-materiaalia 
ei voida tai ei ole järkevää toimittaa järjestelmätoimittajalle. 
8.6 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 
ISO-15288 –standardi kuvaa käyttöönottoprosessin (transition process), jolla rakenta-
misvaiheesta siirrytään hallitusti operointivaiheeseen. Standardi määrittelee prosessin 
lopputulokseksi: 
- järjestelmän käyttöönottosuunnitelma on laadittu 
- järjestelmä on asennettu sen operatiiviseen käyttöpaikkaan 
- järjestelmä kykenee tuottamaan siltä vaaditut palvelut 
- järjestelmän asennettu konfiguraatio on tiedossa 
- järjestelmän käyttöönottoon liittyvät korjaustoimet on kirjattu 
- tukeutumisjärjestelmät kykenevät ylläpitämään operatiivista järjestelmää 
 
Standardin edellyttämät toimenpiteet eivät ole riittävän kattavia ja konkreettisia puo-
lustusvoimien tarpeisiin, joten seuraavassa on (standardia noudatellen) kuvattu, mitä 
toimenpiteitä järjestelmän käyttöönotto edellyttää ja kuka niistä vastaa. 
 
Järjestelmän käyttöönotto on osa suorituskyvyn eri osatekijöiden (joukko, materiaali ja 
käyttöperiaate) integrointia eheäksi kokonaisuudeksi. Siitä vastaa ja siihen kuuluvat 
toimenpiteet suunnittelee tai koordinoi suorituskykyvastuullinen taho, eli käytännössä 
hankeorganisaatio. Tehtäviin kuuluvat muiden muassa seuraavat: 
- järjestelmää operoivan kriisiajan joukon kokoonpanon vahvistaminen 
- järjestelmää kouluttavan normaaliajan joukko-osaston organisaation sekä hen-
kilöstökokoonpanon vahvistaminen 
- upseereiden perus- ja jatkokoulutukseen, erikoisupseereiden koulutukseen sekä 
henkilökunnan täydennyskoulutukseen sisältyvien opetusmoduulien vahvista-
minen ja opetus- sekä oppimismateriaalin toimittaminen  
- joukkotuotantotehtävien ja perustamisen valmistelun käskeminen 
- uuden materiaalin hyväksyminen sotavarusteeksi tai harjoitusmateriaaliksi 
- joukon varustaminen  
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Kuva 148: Vaikka tässä kirjassa käsitellään asioita materiaalisen suorituskyvyn kan-
nalta, myös muiden suorituskyvyn osa-alueiden (joukon ja käyttöperiaatteen) kehittä-
misen on edettävä omien suunnitteluprosessiensa mukaisesti, jotta järjestelmän käyt-
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- sotavarustuksen jako operatiivisille ja kouluttaville joukoille sekä valmius-
varastoihinbb 
- harjoitusmateriaalin sekä koulutusohjeiden ja -materiaalin toimittaminen kou-
luttaville joukko-osastoille 
- järjestelmän sovittaminen muihin järjestelmiin ja joukkokokoonpanoihin 
- varastointi-, logistiikka- ja huoltojärjestelyiden toimivuuden todentaminen 
- harjoitusalueiden, koulutus- ja varastointihallien sekä huolto- ja korjaustilojen 
rakentaminen ja tietoteknisten järjestelyiden todentaminen 
- päivitettyjen tai kokonaan uusien taktisten ja taisteluteknisten ohjesääntöjen, 
oppaiden ja ohjeiden vahvistaminen käyttöön 
- voimankäytön säädösten määrittäminen ja valmiuslakiin mahdollisesti tarvitta-
vien säädösten etukäteisvalmistelu 
- varomääräysten vahvistaminen 
- käyttörajoitusten käskeminen; esimerkiksi sotamoodien ja taajuuksien käyttö 
eri tilanteissa 
 
Käyttöönottoprosessi on integrointiprosessi, joka yhdistää ideointivaiheen jälkeen 
erillisiin prosesseihin hajautuneiden suorituskyvyn osa-alueiden tuotokset suoritus-
kyvyksi. Tämä edellyttää näiden osa-alueiden samanaikaista ja koordinoitua kehittä-
mistä eri elinjaksovaiheissa. 
8.7 HYVÄKSYNTÄ 
Järjestelmän tulee olla toimivaltaisen viranomaisen käyttöön hyväksymä ennen sen 
käyttöönottoa. Maavoimien osalta tästä prosessista käytettiin aiemmin nimitystä sota-
varusteeksi tai harjoitusmateriaaliksi hyväksyminen sen mukaan minkälaisesta järjes-
telmästä tai sen osasta oli kyse. Sotavarusteita ovat sodan ajan puolustusvoimille 
tarkoitetut välineet, jotka on jaoteltu kirjanpidollisesti maanpuolustuskalustoksi ja ei-
maanpuolustuskalustoksi. Harjoitusmateriaali puolestaan käsittää koulutus- ja harjoi-
tuskäyttöön tarkoitetut välineet127.  Jako sotavarusteisiin ja harjoitusmateriaaliin on 
kuitenkin osoittautunut useissa tapauksissa hankalaksi tai tarpeettomaksi. Tämän vuok-
si ja hyväksymismenettelyn yksinkertaistamiseksi ohjeistusta on uusittu maavoimissa. 
Nykyisen mallin mukaisesti kaikki materiaali hyväksytään samalla kolmivaiheisella 
menettelyllä: järjestelmävastuullinen tekee järjestelmän teknisen hyväksynnän, jonka 
jälkeen suorituskykyvastuullinen suorittaa suorituskyvyn katselmoinnin ja tekee sen 
jälkeen käyttöön hyväksynnän. Vasta tämän jälkeen materiaali voidaan jakaa joukoille 
ja ottaa käyttöön128.  
 
Tätä kirjoitettaessa puolustusvoimissa ei ole olemassa yhdenmukaista käyttöön hyväk-
symismenettelyä, vaan kukin puolustushaara ja jopa eri toimialat toimivat omien 
toimintatapojensa mukaisesti. Tästä on aiheutunut usein ongelmia varsinkin puolustus-
                                                     
bb Sotavarusteet jaetaan vuosittain varustamiskäytäntöä noudattaen varustamiskäskyllä tai 
erillisillä hankekohtaisilla käskyillä. 
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haarojen yhteishankkeissa. Pääesikunnan Materiaaliosaston suorituskyvyn elinjakson 
hallintaa koskevat pysyväisasiakirjat kuvaavat hyväksyntämenettelyn osana suoritus-
kyvyn elinjakson hallintaa seuraavasti: 
 
Suorituskyvyn elinjakson vaiheiden välillä tehdään aina päätös elinjakson 
vaiheesta toiseen siirtymisestä. Elinjaksopäätöksiä edeltää PEMATOS PAK 
08:03:ssa ohjeistettu elinjaksoauditointi. Elinjaksopäätöksien tekeminen on 
ohjeistettu PEMATOS PAK 08:02:ssa. Tässä ohjeessa kuvatut hyväksymis-
edellytykset tarkastetaan elinjaksoauditoinnissa ja esitellään päätöksentekijälle 
elinjaksopäätöksen esittelyn yhteydessä. 
 
Suorituskyvyn suunnitteluvaiheessa luodaan edellytykset materiaalin myöhem-
mälle hyväksynnälle laatimalla testauksen, evaluoinnin ja hyväksyntöjen suun-
nitelmat.  
Rakentamisvaiheessa:  
- Toteutetaan järjestelmän hyväksyntätestit, eli todennetaan järjestelmävaati-
musten täyttyminen 
- Toteutetaan asianmukaiset viranomaishyväksynnät  
- Vahvistetaan suorituskyvyn käyttöön tarvittavat ohjesäännöt ja oppaat sekä 
PAK-, TOK- ja MOK- asiakirjat käyttöön. 
- Tarvittaessa määritetään suorituskykyyn liittyvät voimankäytön säädökset 
ja tarvittaessa kuvataan ne materiaalin käyttörajoituksina. 
- Toteutetaan suorituskykykokonaisuuden (joukko, järjestelmä ja käyttöperi-
aate) hyväksyntätestaus ja todennetaan sen täyttävän suorituskykyvaati-
mukset sekä hankkeelle asetetun tehtävätarpeen. 
 
Edellä kuvatut seikat ovat siis puolustushaaroja velvoittavia, mutta eivät vielä sellaise-
naan riitä kuvaamaan miten käyttöön hyväksyntä tulee tehdä.  
 
Riippumatta siitä millä hyväksymisprosessilla materiaali hyväksytään käyttöön, tulee 
hyväksynnässä tarkastella tiettyjä kaikille hankkeille yhteisiä asioita. Näitä tarkastel-
laan kolmessa seuraavassa luvussa, joissa hyväksyntä on jaettu kolmeen vaiheeseen: 
tekniseen hyväksyntään, suorituskyvyn katselmointiin ja varsinaiseen käyttöön hyväk-
syntään.  
8.7.1 Tekninen hyväksyntä 
Teknisen hyväksynnän tekee järjestelmävastuussa oleva taho. Se myös ylläpitää tietoa 
voimassaolevista teknisistä hyväksynnöistä.  
 
Teknisen hyväksynnän edellytyksiä ovat: 
- Materiaalin järjestelmävastuutahot (kokonaisvastuussa oleva taho sekä 
kunnossapidosta ja varastoinnista vastaavat tahot) on nimetty.  
- Materiaalin tekninen rakenne on vahvistettu ainakin nimikerakennetasolle. 
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- Järjestelmän tekninen ohje on olemassa. 
- Tarvittavat turvallisuustarkastukset (esimerkiksi sähköturvallisuustarkastus 
sekä varastointi-, kuljetus-, työ- ja käyttöturvallisuustarkastukset) on pidetty 
hyväksytysti. 
- Vaadittavat viranomaishyväksynnät (esimerkiksi säteilyturvallisuushyväksyn-
tä, räjähdeturvallisuushyväksyntä) on tehty. 
- Tarvittavat tyyppihyväksynnät on tehty. 
- Mahdolliset varastointiin, kuljetuksiin, kunnossapitoon tai käyttöön kohdistu-
vat rajoitukset on ohjeistettu. 
- Käytön edellyttämät luvat, kuten taajuusluvat, on saatu. 
- Materiaali täyttää kriittiset järjestelmävaatimukset ja siihen mahdollisesti liitty-
vät elektronisen turvallisuuden sekä häirinnän, häirittävyyden ja tiedustelun 
näkökulmat on huomioitu. 
 
Tekninen hyväksyntä voidaan antaa myös määräaikaisena ja rajoitettuna koskemaan 
esimerkiksi kokeilukäyttöä. Teknistä hyväksyntää edeltää usein teknisiä testejä ja 
kenttäkokeiluja. 
 
Materiaalin teknisen rakenteen vahvistaminen tarkoittaa materiaalin konfiguraation 
määrittämistä ja vahvistamista. Se voi sisältää myös vaihtoehtoisia rakenteita (esimer-
kiksi määritellä erilaiset sallitut laukausyhdistelmät, ajoneuvon vaihtoehtoisen varus-
tuksen jne.). Materiaalin konfiguraatio määritetään nimike- ja laiterakenteena sekä 
materiaaliin liittyvänä teknisenä dokumentaationa (esimerkiksi spesifikaatiot, piirus-
tukset, vaatimusdokumentit, vastaanottovaatimukset ja testausvaatimukset) 
 
Materiaaliin tehtävät muutokset hallitaan muutoksina vahvistettuun tekniseen rakentee-
seen. Mikäli tekninen rakenne muuttuu laitteisto- tai ohjelmistopäivitysten tai muun 
seikan vuoksi, materiaalille on vahvistettava uusi konfiguraatio. Jos muutos ei vaikuta 
käyttöön, turvallisuuteen tai suorituskykyyn, uuden konfiguraation vahvistaa järjestel-
mävastuullinen, muussa tapauksessa suorituskykyvastuullinen. 
8.7.2 Suorituskyvyn katselmointi (validointi) 
Kun koko järjestelmä on verifioitu, se validoidaan. Validointi kohdistuu koko saavutet-
tuun suorituskykyyn, eli järjestelmän lisäksi myös joukkoon ja sen käyttöperiaattee-
seen. Seuraavassa käsitellään kirjan teeman vuoksi kuitenkin vain materiaalisen 
suorituskyvyn hyväksyntää. 
 
Validoinnin tavoitteena on varmistaa, että hankittu järjestelmä täyttää asiakkaan ja 
sidosryhmien vaatimukset ja odotukset129. Sidosryhmien eksplisiittisesti ilmaisemien 
vaatimusten täyttäminen – tai tietoinen ja hallittu täyttämättä jättäminen – on yleensä 
helppo ymmärtää. Tällöin arvioidaan järjestelmän kykyä täyttää esitetyt ja kirjatuiksi 
tulleet suorituskykyvaatimukset. Sen sijaan sidosryhmien muiden odotusten – mahdol-
lisesti implisiittisesti esitettyjen vaatimusten tai jopa kokonaan hankkeessa aiemmin 
esille tulemattomien vaatimusten – täyttymisen arviointi onkin jo vaikeampaa. Näiden 
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odotusten täyttymättä jääminen perustuu useimmiten pikemminkin hankkeen kuin han-
kinnan valmistelussa tehtyihin virheisiin, kuten sidosryhmien puutteelliseen tai virheel-
liseen tunnistamiseen ja puutteisiin tai virheisiin sidosryhmävaatimusten keräämisessä 
ja analysoimisessa: asiakkaan odotukset eivät ole tulleet kirjatuiksi vaatimuksiksi mis-
sään hankkeen vaiheessa eikä niitä ole osattu kerätä myöskään järjestelmäsuunnittelun 
yhteydessä. Myös hankintatasolla tehdyt virheet erityisesti arkkitehtuurikuvauksessa ja 
järjestelmävaatimusten laatimisessa voivat olla syynä validoinnin epäonnistumiseen 
onnistuneesta verifioinnista huolimatta. Nämä puutteet ja virheet ovat siirtyneet proses-
sivaiheelta toiselle. Tämä virheiden ketju johtaa helposti siihen, että vaikka järjestelmä 
olisi suunniteltu, kehitetty ja tuotettu täysin vaatimusten mukaiseksi, se ei kuitenkaan 

























Kuva 149: Suorituskyvyn hyväksyntä edellyttää operatiivisen järjestelmän, sen 
käyttöperiaatteiden ja sitä käyttävän joukon muodostaman kokonaisuuden tarkaste-
lemista. Operatiivisen järjestelmän suorituskykyyn liittyy kiinteästi myös tukeutumis-
järjestelmän suorituskyky. 
 
Validointitestissä tarkasteltavia asiakokonaisuuksia ovat esimerkiksi: 
- järjestelmän, sovellettavan doktriinin, suunnitellun organisaation ja noudatettavan 
taktiikan kyky täyttää tehtävätarve 
- järjestelmän haavoittuvuus ja alttius ympäristöolosuhteille sekä uhkaympäristölle 
- järjestelmän käytettävyys ja luotettavuus todellisessa toimintaympäristössä 
- järjestelmän tuettavuus ja logistiikkajärjestelmän kyky tukea järjestelmää 
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- järjestelmän operoitavuus ja koulutettavuus sekä koulutusjärjestelmän joukkotuo-
tantokyky 
 
Validointi voidaan suorittaa validoinnin kohteen mukaisesti esimerkiksi  
a) validoimalla järjestelmä tai järjestelmäelementti sopimuksessa kuvattuja vaati-
muksia vastaan käyttämällä mallinnusta, simulointia, tarkastusta, analysointia 
tai testausta 
b) järjestämällä sertifointitestaus sovittuja tai yleisiä vaatimuksia vasten 
c) järjestämällä hyväksyntätestaus, jossa järjestelmää käyttää sille koulutettu ope-
raattorin henkilöstö järjestelmän todellisessa operatiivisessa toimintaympäris-
tössä 
d) järjestämällä hyväksyntätestaus, jossa järjestelmää käyttää sille koulutettu ope-
raattorin henkilöstö järjestelmän simuloidussa tai emuloidussa toimintaympä-
ristössä 
e) jollakin muulla hankintatoimeksiannossa ja hankintasopimuksessa kuvatulla 
tavalla. 
 
Validointi voidaan siis tehdä vaiheittain ja näin rakentaa aste asteelta asiakkaan luotta-
musta siihen, että hankittava järjestelmä täyttää asiakkaan odotukset. Validointivastuu 
voi olla toimittajalla tai asiakkaalla, kunhan se on määritelty toimeksiannoissa ja sopi-
muksissa. Validoinnin hyväksyy kokonaisuutena aina asiakas. Sidosryhmän esittämän 
yksittäisen vaatimuksen täyttymisen todentaa aina vaatimuksen omistava sidosryh-
mä130.  
 
Validointiprosessin tulee tuottaa seuraavat tuotteet: 
- testaussuunnitelma, eli suunnitelma siitä miten validointiin tarvittavat tiedot 
saadaan 
- toistettavissa olevassa testauksessa syntyvä mitattavissa oleva tieto 
- validointisuunnitelma, siis suunnitelma siitä miten testitulokset evaluoidaan ja 
suoritykykyvaatimusten täyttyminen todennetaan 
- luettelo puutteista ja suunnitelmat toimenpiteistä niiden korjaamiseksi 
- todistus saavutetun suorituskyvyn todentamisesta, eli asiakirja, jossa todetaan 
järjestelmän täyttävän sille asetetut suorituskykyvaatimukset 
 
Suorituskyvyn validoinnissa järjestelmää joudutaan arvioimaan osana muita suoritus-
kyvyn osa-alueita, eli joukkoa ja käyttöperiaatteita. Tämän vuoksi validointiprosessiin 
liittyy niin monia muuttuvia tai vaikeasti vakioitavia tekijöitä, että testauksen toistetta-
vuuden varmistaminen on käytännössä lähes mahdotonta. Validointitesti on kuitenkin 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä järjestämään niin, että olosuhteiden, testiprosessien 
ja tulosten toistettavuutta häiritsevät tekijät saadaan minimoitua. 
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8.7.3 Käyttöön hyväksyntä 
Käyttöön hyväksynnässä tarkastellaan järjestelmän soveltuvuutta aiottuun käyttöön, 
toimivuutta käyttöympäristössä, kykyä toimia järjestelmäkokonaisuuden ja joukon osa-
na sekä sen koulutettavuutta, käyttöturvallisuutta, toimivuutta, luotettavuutta, huolletta-
vuutta ja korjattavuutta sekä kuljetettavuutta ja varastoitavuutta131. Osin näitä seikkoja 
on tarkasteltu jo järjestelmän verifiointivaiheessa ja osin validointivaiheessa. Hyvin 
tehdyt verifiointi- ja validointitestit tuottavat merkittävän osan sotavaruste- tai harjoi-
tusmateriaalihyväksynnässä tarvittavista tiedoista. 
 
Puolustusmateriaalin hyväksyy käyttöön suorituskykyvastuussa oleva taho. Se myös 
ylläpitää tietoa käyttöön ja kokeilukäyttöön hyväksytystä materiaalista.  
 
 
Kuva 150: Järjestelmien huollettavuus määräytyy suunnittelu- ja rakentamisvaiheen 
aikana tehdyistä päätöksistä. Hyvä huollettavuus vaikuttaa huomattavassa määrin 
järjestelmän käyttövarmuuteen ja sen kautta operatiiviseen käytettävyyteen. Kuvassa 
Leepard 2A4-panssarivaunun moottorin huoltoa Parolan korjaamolla.   [SA kuva] 
 
Materiaali voidaan hyväksyä käyttöön, jos sille asetetut käyttö- ja palvelusturvallisuus-
vaatimukset sekä tekniset ja operatiiviset vaatimukset täyttyvät. Vaatimusten täyttymi-
nen tulee osoittaa dokumentoidusti. Tärkeimmät käyttöön hyväksymisedellytykset 
ovat: 
- Suorituskykyvastuutahot (ainakin suorituskykyvastuullinen, koulutusvastuulli-
nen ja järjestelmävastuullinen) on nimetty. 
- Materiaalilla on voimassaoleva tekninen hyväksyntä. 
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- Materiaalilla on vahvistettu elinjaksosuunnitelma sisältäen elinjaksokustannus-
arvion. 
- Materiaali on käyttäjälleen ja ympäristölleen turvallinen käyttää, varastoida ja 
kuljettaa ja se soveltuu suunniteltujen käyttäjien käyttöön. 
- Järjestelmä soveltuu sille määritettyyn operatiiviseen käyttöympäristöön 
- Käytön, varastoinnin, kuljetusten ja ylläpidon yhteydessä noudatettavat toimin-
taohjeet, varomääräykset ja varo-ohjeet on laadittu sekä mahdolliset käyttö-
rajoitukset on käsketty. 
- Materiaali täyttää kriittiset suorituskykyvaatimukset. 
- Järjestelmä kyetään ylläpitämään, eli sen elinjakson aikaiset resurssitarpeet on 
budjetoitu tilausvaltuuksissa (järjestelmän päivitykset), toimintamenoissa (kou-
lutus, kunnossapito, varastointi ja purkaminen) ja henkilöstökokoonpanoissa 
(järjestelmävastuutaho, kunnossapito- ja koulutusorganisaatiot sekä operatiivi-
nen käyttäjäorganisaatio). 
- Koulutus-, kunnossapito-, varastointi- ja logistiikkavastuutahot on määritelty ja 
järjestelyt on luotu 
 
Materiaalia, joka ei ole hyväksytty käyttöön, ei saa jakaa joukoille eikä luovuttaa käyt-
täjille. 
8.7.4 Kokeilukäyttöön hyväksyntä 
Ennen lopullista hyväksyntää järjestelmää on yleensä testattava ja kokeiltava. Tämä 
edellyttää lupaa käyttää järjestelmää ennen kuin varsinainen käyttöönottolupa voidaan 
antaa. Tällaisesta menettelystä käytetään nimitystä kokeilukäyttöön hyväksyntä. 
Puolustusmateriaalin hyväksyy kokeilukäyttöön suorituskykyvastuussa oleva taho. Se 
myös ylläpitää tietoa kokeilukäyttöön hyväksytystä materiaalista sekä valvoo kokeilu-
käyttölupien mukaista toimintaa. 
 
Kokeilukäyttöön hyväksymisen edellytyksiä ovat: 
- Materiaalille on tehty tekninen hyväksyntä (mahdollisesti määräaikaisesti ja 
esimerkiksi juuri kyseiseen kokeiluun rajattuna). 
- Kokeilukäyttö on suunniteltu ja sen yhteydessä noudatettavat varomääräykset, 
mahdolliset käyttörajoitukset ja toimintaohjeet on laadittu ja kokeilun riskien-
hallintasuunnitelma on laadittu. 
 
Kokeilukäyttöä voi olla:  
- Järjestelmän hankintaan tai modifiointiin liittyvät tekniset ja toiminnalliset 
testit, jotka suoritetaan järjestelmävastuullisen organisaation henkilöstön 
toimenpitein ja valvonnassa. Luvan teknisten ja toiminnallisten testien suoritta-
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- Järjestelmän hankintaan tai käyttöönottoon liittyvät kenttäkokeet. Kenttäko-
keen tarkoituksena on tyypillisesti selvittää järjestelmän toimivuutta operatiivi-
sessa käyttöympäristössä sekä soveltuvuutta joukkojen käyttöön. Luvan kenttä-
koekäyttöön sekä kokeiluihin, joihin osallistuu asevelvollisia antaa suoritus-
kykyvastuullinen kenttäkoekäskyllä, johon sisältyy kenttäkoesuunnitelma. 
 
Kokeilukäyttöön tarkoitetulla materiaalilla tulee olla tekninen hyväksyntä ja sen tulee 
täyttää turvallisuusvaatimukset, kuten käyttö-, kuljetus-, varastointi-, sähkö- ja säteily-
turvallisuusvaatimukset, kokeilun edellyttämässä laajuudessa.  
 
 
Kuva 151: Sotilaallisissa järjestelmissä käytetään koko ajan enemmän kaupallista 
teknologiaa (COTS), jonka elinjakso on yleensä huomattavasti lyhyempi kuin sotilas-
tekniikan. COTS-tuotteita, kuten kuvassa näkyviä TETRA-puhelimia ja laptop-tieto-
koneita, sisältävän järjestelmän konfiguraatio muuttuu sen vuoksi taajaan, minä 
vuoksi sotavarustehyväksynnän hakeminen jokaisen muutoksen jälkeen ei ole perus-
teltua.   [SA Kuva] 
8.9 RAKENTAMISVAIHEEN KATSELMOINTI – 
ELINJAKSOAUDITOINTI 4 
Elinjaksoauditointi 4 tuottaa päätöksentekijälle tietoa rakentamisvaiheen valmistelusta 
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Auditoinnilla myös kerätään tietoa hankkeen aikana saaduista kokemuksista kuten 
hyvistä hanketoimintatavoista, kohdatuista vaikeuksista sekä tehdyistä virheistä. 



































Rakentamisvaihe perustuu suunnitteluvaiheessa tehtyihin linjauksiin ja siinä on 
otettu huomioon EA3:n pöytäkirjassa esitetyt ja elinjaksopäätöksessä käsketyt 
tarkennukset ja muutokset.
Organisaatiot ja kokoonpanot on vahvistettu. 
Joukkotuotantosuunnitelmat on hyväksytty.
Järjestelmähankinta on toteutettu tehtyjen suunnitelmien ja asetettujen vaatimusten 
sekä reunaehtojen mukaisesti.
Tukeutumisjärjestelyt (koulutus, kunnossapito, varastointi ja logistiikka) on luotu 
suunnitellusti.
Järjestelmän integrointi ja varusteltu on toteutettu suunnitellusti.
Järjestelmävaatimusten verifiointi on toteutettu.
Asianmukaiset hyväksynnät (sotavaruste- ja harjoitusmateriaalihyväksynnät, 
tyyppihyväksynnät, yksilöhyväksynnät, taajuusluvat jne.) on tehty.
Ohjesäännöt, oppaat ja PAK-, TOK- ja MOK- asiakirjat on otettu käyttöön.
Voimankäytön säädökset on määritelty.
Joukon, järjestelmän ja käyttöperiaatteen mukaisen suorituskykykokonaisuuden on 
todennettu täyttävän suorituskykyvaatimukset ja hankkeelle asetetun 
tehtävätarpeen: suorituskykyvaatimusten validointi on toteutettu.
Hankkeen valmistelun ja toteuttamisen aikana kertynyt osaaminen ja saadut 
kokemukset on kirjattu.  
Kuva 152: Elinjaksoauditointi 4:n tuottamien tietojen perusteella kehittämisohjelman 
omistaja päättää hankkeen päättämisestä sekä siirtymisestä suorituskyvyn operointi-
vaiheeseen. 
 
Auditoinnissa tarkastellaan seuraavia asioita: 
- Rakentamisvaiheessa on otettu huomioon elinjaksoauditointi 3:n pöytäkirjassa 
esitetyt ja elinjaksopäätöksessä käsketyt tarkennukset ja muutokset. 
- Kriisiajan joukkojen sekä normaaliajan koulutusorganisaatioiden organisaatiot 
ja kokoonpanot on vahvistettu.  
- Joukkotuotantosuunnitelmat on laadittu ja hyväksytty. 
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- Järjestelmähankinta on toteutettu tehtyjen suunnitelmien ja asetettujen vaati-
musten sekä reunaehtojen mukaisesti. 
- Tukeutumisjärjestelyt (koulutus, kunnossapito, varastointi ja logistiikka) on 
luotu suunnitellusti. 
- Järjestelmän integrointi ja varusteltu on toteutettu suunnitellusti. 
- Järjestelmä on läpäissyt hyväksyntätestit, eli järjestelmävaatimusten verifiointi 
on toteutettu. 
- Järjestelmälle on tehty asianmukaiset hyväksynnät (sotavaruste- ja harjoitus-
materiaalihyväksynnät, tyyppihyväksynnät, yksilöhyväksynnät, taajuusluvat 
jne.) 
- Suorituskyvyn käyttöön tarvittavat ohjesäännöt ja oppaat sekä PAK-, TOK- ja 
MOK- asiakirjat on hyväksytty käyttöön. 
- Voimankäytön säädökset on määritelty. 
- Joukon, järjestelmän ja käyttöperiaatteen mukaisen suorituskykykokonaisuu-
den on todennettu täyttävän suorituskykyvaatimukset ja hankkeelle asetetun 
tehtävätarpeen: suorituskykyvaatimusten validointi on toteutettu. 
- Hankkeen valmistelun ja toteuttamisen aikana kertynyt osaaminen ja saadut 
kokemukset on kirjattu. 
 
Mikäli edellä kuvatut edellytykset täyttyvät, voidaan arvioida olevan riittävät edelly-









–  materiaalisen suorituskyvyn käyttö ja ylläpitäminen – 
9.1 OPEROINTIVAIHEEN OSAVAIHEET 
Vaikka ISO-15288 käsittääkin operointivaiheen yhtenä kokonaisuutena, se jakautuu 
operatiivisen suorituskyvyn kannalta neljään vaiheeseen:  
1. Ylösajovaihe, jossa järjestelmä on hyväksytty sotavarusteeksi ja joukkotuotan-
tokoulutus on aloitettu. Reserviin koulutetuista joukoista muodostuu ajan myö-
tä kriisiajan suorituskykyä.  
2. Aktiivinen ylläpito, jossa liikekannallepanossa perustettava joukko on tuotet-
tu. Sotavarustukselle tehdään tarvittavat elinjaksopäivitykset ja muut tarvitta-
vat modifikaatiot. Samoin operatiivisia periaatteita ja taktiikkaa ylläpidetään 
uhkaympäristön ja tehtävätarpeiden edellyttämällä tasalla. Kunnossapitojärjes-
telmä ylläpitää normaaliajan joukkotuotannon ja operatiivisen käytön sekä 
kriisiajan taisteluiden vaatimaa kapasiteettia ja varaosavalmiutta. 
3. Hallittu alasajo, vaihe 1: Järjestelmän kriisiajan käyttövarmuustasoa laske-
taan lopettamalla varaosien täydennyshankinnat sekä laskemalla kunnossa-
pidon kapasiteettivarauksia. Rikkoutuneet laitteet korjataan niin kauan kuin 
varaosia riittää. Kun varaosat loppuvat, ryhdytään kannibalisoimaan järjestel-
män eri osia. Järjestelmäyksiköiden hylkäys aloitetaan ja yksiköitä hylätään 
sitä mukaa kuin ne eivät ole palautettavissa toimintakuntoisiksi järkevin kus-
tannuksin. 
4. Hallittu alasajo, vaihe 2: Kun järjestelmää varten ei enää ole perusteltua tai 
mahdollista ylläpitää kunnossapitovalmiutta, kunnossapito lopetetaan. Tästä 
vapautuvat resurssit kohdennetaan uusiin järjestelmiin. Laitteen rikkoutuessa 
se hylätään ja korvataan järjestelmässä uudella niin kauan kuin toimintakuntoi-
sia laitteita on käytettävissä. Kun järjestelmän populaatio on laskenut elin-
jaksosuunnitelmassa määritetylle tasolle, koko järjestelmä hylätään ja siirry-
tään suorituskyvyn purkamisvaiheeseen. 
 
Ylösajovaihe alkaa operointivaiheen alusta ja päättyy siihen, että perustamistehtävä-
luettelon mukaiset joukot on tuotettu. Erityisesti maavoimissa, jossa sodanajan vah-
vuus on huomattavasti normaaliajan vahvuutta suurempi, ylösajovaihe voi kestää useita 
vuosia rauhan ajan joukko-osastojen kouluttaessa varusmiehiä ja tuottaessa joukkoja 
reserviin.  
 
Aktiivisen ylläpitovaiheen aikana suorituskykyä ylläpidetään ylläpitämällä henkilöstöä, 
materiaalia ja käyttöperiaatteita ajan tasalla. Henkilöstön ylläpitäminen tehdään ker-
tausharjoittamalla tuotettuja joukkoja sekä tuottamalla ja sijoittamalla joukon kokoon-
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panoon uutta henkilöstöä korvaamaan ikääntymisen, koulutuksen vanhenemisen tai 
muun syyn vuoksi kokoonpanosta poistuvaa henkilöstöä. Järjestelmään voidaan tehdä 
elinjaksosuunnitelmaan sisältyviä päivityksiä. Päivitystarve voi tulla ilmi myös vasta 
operointivaiheessa esimerkiksi varaosan saatavuuden heikkeneminen, jonkin osan 
yllättävän nopean kuluminen tms. järjestelmän sisäisen syyn vuoksi. Päivitystarve voi 
syntyä myös uhkaympäristössä tai suorituskykyvaatimuksissa tapahtuneen tai tapahtu-
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Kuva 153: Operointivaihe jakautuu käytännössä neljään osaan, joiden perusteet tulee 
määrittää jo esisuunnitteluvaiheessa. Ylösajovaiheessa kriisiajan joukkoja ollaan 
vasta kouluttamassa. Aktiivisessa ylläpitovaiheessa järjestelmän suorituskykyä yllä-
pidetään ajan tasalla uhkaympäristön kehittymiseen nähden. Alasajon alkuvaiheessa 
päivityksiä ei enää tehdä, varaosavalmiutta lasketaan ja järjestelmäyksiköiden hyl-
käys aloitetaan. Lopulta järjestelmän kunnossapito lopetetaan ja järjestelmäyksiköi-
den hylkääminen kiihtyy. 
 
Operointivaiheen aikana järjestelmävastuullisen organisaation tulee varmistaa käytössä 
olevan ja varastoidun materiaalin kierrättäminen tehtävä- ja käyttöprofiilien mukaises-
ti. Tällä varmistetaan laitepopulaation tasainen kulutus sekä varastoidun materiaalin 
käyttökuntoisuuden seuranta. 
 
Hallittu alasajo aloitetaan, kun nähdään, että järjestelmän tekninen elinjakso syystä tai 
päättyy lähiaikana. Teknisen elinjakson päättyminen voi perustua esimerkiksi siihen, 
ettei edellytyksiä teknisen elinjakson ylläpitämiseksi enää ole, järjestelmän ylläpitämi-
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nen ei ole kustannustehokkuusmielessä riittävän perusteltua eikä järjestelmän modi-
fiointi ole mahdollista tai kustannustehokasta. Tätä problematiikkaa tarkastellaan 
lähemmin seuraavissa luvuissa. Hallitulla alasajolla pyritään hakemaan kustannus-
tehokkainta kokonaisuutta käytettävissä olevan suorituskyvyn ja sen ylläpitämiseksi 
tarvittavan rahoituksen välillä lopettamalla kunnossapitoon liittyvien materiaalien, 
tarvikkeiden ja palveluiden hankkiminen hallitusti ja koordinoituna joukkojen poista-
miseen perustamistehtäväluettelosta siten, että perustettavaksi suunniteltujen joukkojen 
materiaalin käyttövarmuus kyetään takaamaan. 
9.2 KÄYTETTÄVYYDEN VARMISTAMINEN 
9.2.1 Käyttövarmuuden hallinta 
Järjestelmän käyttövarmuudella tarkoitetaan sitä todennäköisyyttä, että operatiivisessa 
tai koulutuskäytössä oleva järjestelmä on teknisesti sellaisessa kunnossa, että se kyke-
nee täyttämään tehtävänsä, tai sitä ajallista osuutta, jonka järjestelmä on keskimäärin 
ollut teknisesti käyttökunnossa suhteessa tarkasteltavaan kokonaisaikaan. Järjestelmän 
ei siis tarvitse olla täysin virheetön, mutta siinä olevat viat eivät saa estää koulutusta tai 
operatiivisen tehtävän täyttymistä. Käyttövarmuus jakautuu neljään osaan: 
1. Järjestelmän tekninen luotettavuus: todennäköisyys, ettei käytössä oleva 
järjestelmä vikaannu. 
2. Logistiikkajärjestelmän suorituskyky: kyky toimittaa toimiva laite käyttäjälle 
ja edelleen vikaantunut laite kunnossapitojärjestelmään, mittarina yleensä 
logistinen viive.  
3. Kunnossapitojärjestelmän suorituskyky: kyky korjata vikaantunut laite, siis 
kunnossapitovarmuus. 
4. Varastointijärjestelmän suorituskyky: kyky seurata varastoissa olevaa mate-
riaalia ja ylläpitää sen käyttövarmuutta siten, että perustettavalle joukolle toi-
mitettavan materiaalin toimintakuntoisuus perustamishetkellä on riittävällä 
tasolla. 
 
Järjestelmän tekniseen luotettavuuteen liittyy olennaisesti käsite kaluston käyttökunto. 
Operatiivista suunnittelua sekä kunnossapitojärjestelmän tavoitteiden asettamista ja 
toteuman seurantaa tukeva luokittelu voidaan määritellä seuraavasticc: 
1. Toimintakuntoinen: kalusto täyttää suorituskyky- ja järjestelmävaatimukset 
eikä ole vikaantunut tai vaadi huoltoa ennen käyttöä. 
                                                     
cc Maavoimissa tällä hetkellä käytössä oleva kuntoluokitus 1) uusi tai uudenveroinen, 2) toimin-
takuntoinen, 3) korjattava tai viallinen ja 4) romu tukee välttävästi tässä kuvattua luokituksen 
käyttötarkoitusta. 
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2. Viallisena toimintakuntoinen: kalusto täyttää sille asetetut kriittiset suoritus-
kyky- ja järjestelmävaatimukset, eli on operatiivisesti käytettävissä, mutta on 
korjattava kun tilanne sen sallii. 
3. Epäkunnossa: kalusto ei kelpaa operaatioon, koska ei täytä kaikkia kriittisiä 
suorituskyky- tai järjestelmävaatimuksia, mutta on kuitenkin korjattavissa. 
4. Romu: vikaantunut kalusto, joka ei ole korjattavissa, mutta josta voidaan 
kuitenkin mahdollisesti kannibalisoida varaosia tai jota voidaan käyttää vale-
maalina. 
 
Järjestelmävastuullinen organisaatio vastaa järjestelmän käyttövarmuusvaatimusten 
määrittämisestä sekä järjestelmän käyttövarmuuden eri osa-alueisiin varattujen resurs-
sien koordinoinnista ja niillä saavutettavan käyttövarmuustason seurannasta.  Järjestel-
mävastuullinen taho vastaa järjestelmän teknisen luotettavuuden seurannasta ja yllä-
pitämisestä sekä tähän liittyvistä mahdollisista elinjaksopäivityksistä.  Logistiikkavas-
tuullinen organisaatio vastaa järjestelmälogistiikan suunnittelusta ja toteuttamisesta 
sekä sen suorituskyvyn seurannasta. Kunnossapitovastuullinen vastaa järjestelmän 
huollosta ja korjauksesta sekä tähän liittyvistä palvelu-, työkalu-, mittalaite-, varaosa- 
ja pientarvikehankinnoista sekä kunnossapitojärjestelmän suorituskyvyn seurannasta. 
Vastaavasti varastointivastuullinen organisaatio vastaa materiaalin lyhyt- ja pitkäaikai-
sesta varastoinnista, varastointiolosuhteiden luomisesta, varastoissa olevan materiaalin 




Kuva 154: Leopard 2A4–panssarivaunun korjaus käynnissä Parolan korjaamolla.     
[SA kuva] 
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Käyttövarmuuden hallinta voidaan toteuttaa seuraavan prosessin mukaisesti: 
1. Suorituskykyvastuullinen organisaatio määrittää:  
a. joukon normaaliajan käyttöprofiilin, eli vuotuisen koulutus- ja 
harjoituskäytön sekä operatiivisen käytön tunteina, kilometreinä, lau-
kauksina yms. järjestelmän käyttöä kuvaavina suureina sekä järjestel-
mältä halutun teknisen käytettävyyden näissä tehtävissä sallittuna 
suurimpana vikaantumistodennäköisyytenä, vaadittuna käyttösuureen 
hetkittäisenä tai keskimääräisenä minimitasona tms. selkeästi toden-
nettavissa olevana lukuna 
b. joukon ennakoidun kriisiajan käyttöprofiilin ja vaaditun teknisen 
käytettävyyden joukon perustamisen, kouluttamisen, ryhmittämisen ja 
taistelukäytön osalta vastaavina suureina ja vaatimuksina  
2. Järjestelmävastuullinen määrittää joukon käyttämien järjestelmien käyttö-
varmuusvaatimukset: 
a. logistiikkajärjestelmän suorituskyky ja luotettavuus – ei määritetä jär-
jestelmittäin, vaan kokonaisuutena ja tarvittaessa järjestelmät priorisoi-
den 
b. kunnossapitojärjestelmältä edellytetty palvelu ja saavutettava huolto-
varmuus joukoittain ja järjestelmittäin 
c. varastointijärjestelmältä edellytetty varastoidun materiaalin toiminta-
kuntoisuusaste joukoittain ja järjestelmittäin 
3. Logistiikka-, kunnossapito- ja varastointivastuulliset laskevat arvioidun ku-
lutuksen ja asetettujen vaatimusten perusteella tarvitsemansa resurssit: 
a. henkilöstöresurssien varaaminen 
b. kulutusosien ja -tarvikkeiden sekä tarveaineiden hankinta 
c. varaosien ja vaihtolaitteiden täydennyshankinnat  
d. normaaliajan palvelutuotanto ja palveluiden ostaminen 
e. kriisiajan kapasiteettivaraukset 
4. Järjestelmävastuullinen kokoaa resurssitarpeet sekä sovittaa asetetut vaa-
timukset yhteen käytettävissä olevien resurssien kanssa.  
5. Järjestelmävastuullinen määrittelee käytettävissä olevin resurssien sekä krii-
siaikaa varten käskettyjen varautumisvelvoittein mahdollisen normaaliajan 
käytön, saavutettavissa ja ylläpidettävissä olevan kriisiajan käyttövarmuuden 
sekä esittää nämä suorituskykyvastuulliselle taholle. 
6. Suorituskykyvastuullinen käyttää järjestelmää asetetuissa reunaehdoissa 
tai muuttaa joko resurssikehyksiä tai normaali- ja kriisiajan käyttövarmuus-
vaatimuksia. 
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7. Kunnossapitovastuullinen tuottaa sovitun käyttövarmuuden käyttösuunni-
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Kuva 155: Käyttövarmuuden hallinta edellyttää sekä normaaliajan että kriisiajan 
vaatimusten ja resurssitarpeiden huomioimista. 
 
On huomattava, että tavoitteet ja prioriteetit tulee asettaa ensin joukolle, sen jälkeen 
järjestelmille ja sitten edelleen järjestelmäelementeille. Samaa järjestelmää käyttävillä 
eri joukoilla voi olla erilainen prioriteetti. Esimerkiksi valmiusyhtymälle kohdennetun 
kenttäradion käyttövarmuusvaatimukset ovat suurempia kuin jalkaväkiprikaatille koh-
dennetun radion.  Toisaalta tärkeäksi priorisoidun joukon käytössä oleva massamaisen 
välineen käyttövarmuusvaatimus voi kohdistua ensisijaisesti logistiikkajärjestelmään 
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kunnossapitojärjestelmän sijaan. Tällöin on tärkeämpää varmistua siitä, että joukolle 
toimitetaan nopeasti toimiva laite kuin korjata vikaantuneita laitteita. 
 
Käyttövarmuuden kannalta keskeisen kunnossapitojärjestelmän palvelukyky riippuu 
paljon siitä, minkälaisen käyttöprofiiliennusteen operatiivinen ala kykenee tuottamaan. 
Tämän vuoksi tiedonvaihdon joukon operatiivisen suunnittelun sekä huoltojärjestelmän 
operatiivisen suunnittelun välillä on oltava saumatonta. 
9.2.2 Operatiivisen käytettävyyden hallinta 
Järjestelmän käytettävyys muodostuu järjestelmään kuuluvien konfiguraatioyksiköiden 
käytettävyydestä, joten teknisen elinjakson hallinnassa on ylläpidettävä kunkin järjes-
telmäelementin suorituskykyyn, yhteensopivuuteen, kunnossapidettävyyteen, elemen-
tistä aiheutuviin välittömiin ja välillisiin kustannuksiin sekä käyttövarmuuteen liittyvää 
tietämystä. Näistä voidaan koota järjestelmätason tilannekuva.  
 
Kuva 156: Järjestelmävastuuseen kuuluu myös järjestelmän operatiivisen käytettä-
vyyden hallinta – esimerkiksi ohjusjärjestelmän toimivuus omasuojajärjestelmillä va-
rustettuja maaleja vastaan. Pst-ohjus 2000-järjestelmän kouluttajakurssi harjoittelee 
ohjusammuntaa.   [SA kuva] 
9.2.3 Teknisen elinjakson hallinta 
Teknisen elinjakson hallinta on käsite, joka vielä hakee muotoaan ja rooliaan. Yhden-
mukaisen ja suorituskyvyn elinjakson hallintaan sidotun käytännönläheisen määritel-
män puuttumisen vuoksi eri tahot ymmärtävät käsitteen eri tavoin. Joidenkin mielestä 
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se tarkoittaa kaikkia järjestelmävastuullisen organisaation hallittavaan järjestelmään 
liittyviä toimenpiteitä koko järjestelmän elinjakson ajan. Tällöin se tarkoittaisi samaa 
kuin materiaalisen suorituskyvyn suunnittelun, rakentamisen, ylläpitämisen ja purka-
misen muodostama kokonaisuus. Tässä kirjassa teknisen elinjaksonhallinnalla käsite-
tään järjestelmän, osajärjestelmän tai konfiguraatioyksikön elinjakson hallintaan liitty-
vää teknisen tilannekuvan muodostamista ja ylläpitämistä sekä hallinnan kohteelle 
(järjestelmä, osajärjestelmä tai konfiguraatioyksikkö) asetettujen vaatimusten ja konfi-
guraation hallintaa, teknisen käytettävyyden hallintaa (sisältäen käyttövarmuuden hal-
linnan) sekä hallittavaan kohteeseen liittyvien järjestelmävastuullisen tahon vastuulla 





Tekniseen elinjakson hallintaan kuuluu hallinnan kohteeseen liittyvä 
- vaatimusten hallinta 
o vaatimusdokumentaation ylläpito 
o sidosryhmätilannekuvan ylläpitäminen 
o muutosehdotusten vastaanotto, analysointi ja seurannaisvaikutusten selvittäminen  
o päätös muutosten hyväksymisestä 
o tiedottaminen muutoksista  
- konfiguraation hallinta 
o voimassa olevan konfiguraation tunteminen 
o kyky palauttaa viimeinen vahvistettu konfiguraatio 
o konfiguraatioyksiköiden muutostarpeiden tunnistaminen 
o päätös konfiguraation muuttamisesta 
o konfiguraation muutosten suunnittelu ja aikauttaminen 
o tiedottaminen tulevista konfiguraation muutoksista 
o konfiguraation muutosten tilaaminen tai teettäminen 
o uuden konfiguraation testaus, evaluointi ja käyttöön hyväksyminen 
o tiedottaminen hyväksytyistä konfiguraation muutoksista 
- elinjaksosuunnitelman laadinta ja ylläpito 
o elinjaksosuunnitelman laatiminen ja taltioiminen 
o elinjakson vaiheisiin kohdistuvien muutostarpeiden (esimerkiksi tekninen 
ikääntyminen, varaosien saatavuuden heikkeneminen tai ylläpitokustannusten 
kasvaminen) tunnistaminen ja seurannaisvaikutusten analysointi 
o ohjelmisto-, laitteisto- ja parametripäivitysten suunnittelu ja toimeenpano 
- tuoterakenteen määrittely ja ylläpito: mahdollinen konfiguraatio ja voimassa oleva 
konfiguraatio 
- teknisen dokumentaation määrittely, kehittäminen ja ylläpitäminen  
- käyttö-, työ- ja varastointiturvallisuuteen sekä kuljetuksiin liittyviin turvallisuusnäkökulmiin, 
tietoturvallisuuteen ja sähkö- sekä säteilyturvallisuuteen, taajuuslupiin yms. liittyvien 
käyttöohjeiden, -lupien ja -rajoitusten antaminen tai käskeminen 
- käyttöön hyväksyminen ja käyttökieltojen tai käyttörajoitusten asettaminen 
- suorituskyvyn elinjakson hallintaan kuuluvissa suunnittelu-, rakentamis-, operointi- ja 
purkamisvaiheissa tehtävät suunnitelmat ja määrittelyt 
- ymmärrys elementin toimintakyvystä elektronisen taistelukentän olosuhteissa 
- materiaalitilannekuvan ylläpitäminen: käytössä oleva materiaali ja sen sijoittaminen, 
käyttökuntoisuustilanne 
- käyttövarmuuden hallinta: kunnossapitojärjestelmän tehtävien ja resurssien mää-
rittäminen 
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Teknisen elinjakson hallinta voi kohdistua sekä järjestelmään kokonaisuutena että 
johonkin järjestelmän osaan. Järjestelmän osaan kohdistuva elinjakson hallinta liittyy 
yleensä useaan eri järjestelmään kuuluvan yleiskäyttöisen konfiguraatioyksikön 
teknisen elinjakson hallintaan.  
 
 
Kuva 157: Teknisen elinjakson hallinta tarkoittaa sekä järjestelmän että järjestelmä-
elementtien hallintaa. 
 
Teknisen elinjakson hallinnan tärkeimmät osa-alueet ovat järjestelmän ja järjestelmä-
elementtien: 
1. vaatimusten hallinta 
2. konfiguraation hallinta 
3. käytettävyyden hallinta 
4. elinjakson vaiheiden välisten siirtymien hallinta 
 
Seuraavassa käsitellään näitä kutakin lyhyesti, koska suuri osa periaatteista on jo 
kuvattu aiempia elinjakson vaiheita käsittelevissä luvuissa. 
9.2.4 Vaatimusten hallinta 
Järjestelmälle ja järjestelmän konfiguraatioyksiköille asetettuja suorituskyky- ja järjes-
telmävaatimuksia on ylläpidettävä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tämä edellyt-
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tää kulloinkin voimassa olevien vaatimusten sekä muutoshistorian ylläpitämistä järjes-
telmävastuullisessadd organisaatiossa sekä eksplisiittisten ja implisiittisten muutos-
tarpeiden tunnistamista, muutosehdotuksen tekemistä ja katselmointia, muutosten 
seurannaisvaikutusten tunnistamista ja evaluointia, muutosten hyväksyntää sekä muut-
tuneiden vaatimusten tiedottamista kyseiseen vaatimukseen linkitettyjen vaatimusten ja 
suunnitelmien omistajille.  
 
Järjestelmän vaatimuksia muutettaessa muodostuu tärkeäksi arvioida muutoksen seu-
rannaisvaikutuksia järjestelmän suorituskykyyn, käytön ja kunnossapidon tarvitsemiin 
resursseihin sekä muihin vaatimuksiin ja toisiin järjestelmiin. Erityisesti Yhteiskäyt-
töisten konfiguraatioyksiköiden kohdalla seurannaisvaikutukset voivat olla niin suuria, 
ettei muutosta kannata kokonaisuuden kannalta tehdä, vaikka se olisi perusteltu yksit-
täisen hankkeen, joukon tai järjestelmän kannalta. 
 
Vaatimusten hallinta operointivaiheessa perustuu pitkälti vaatimusten jäljitettävyyteen: 
muutostarpeiden analysoiminen tarkoittaa myös muutosten seurannaisvaikutusten ym-
märtämistä. Tämä puolestaan edellyttää kykyä jäljittää vaatimuksia vaatimushierarkias-
sa molempiin suuntiin: jäljitettävyys ylöspäin edesauttaa löytämään perusteet vaati-
muksen asettamiselle ja arvioimaan voidaanko vaatimusta muuttaa, jäljitettävyys alas-
päin johtaa vaatimuksista aiheutuviin seurannaisvaatimuksiin ja antaa tietoa siitä, mikä 
on muutoksen ulottuvuus ja vaikuttavuus sekä perusteita arvioida onko muutosta 
ylipäänsä syytä toteuttaa. Vaatimusten jäljitettävyyden laiminlyöminen aiemmissa elin-
jakson vaiheissa kostautuu viimeistään tässä vaiheessa: jos jäljitettävyys puuttuu, ei 
muutoksia voida hallita. 
9.2.5 Konfiguraation ohjaus 
Elinjakson aikaisen konfiguraation hallinnan tavoitteena on tunnistaa elementtien muu-
tostarpeet sekä ohjata muutoksia siten, että järjestelmän kulloinenkin tila on selkeästi 
määritetty ja että järjestelmään tulevat muutokset ryhmitetään kokonaisuuksiksi. 
Jälkimmäisestä käytetään nimitystä konfiguraation ohjaus (configuration control, CC). 
Se käsittää konfiguraation muutosten hallinnan sekä tähän liittyvän dokumentoinnin, 
jolla varmistetaan, että konfiguraation käyttöönoton jälkeen kaikki muutokset halli-
taan132. Suorituskyvyn operointivaiheen aikaisella konfiguraation hallinnalla pyritään 
takaamaan mahdollisimman hyvä operatiivinen käytettävyys, vähentämään päällekkäi-
siä tai ristiriitaisia suunnittelutarpeita sekä minimoimaan suorat ja välilliset modifioin-
tikustannukset. 
 
Konfiguraation hallinnan lähtökohta on kulloinkin voimassa oleva ja käyttöön vahvis-
tettu konfiguraatio. Siihen liittyvästä tiedon ylläpitämisestä vastaa joukosta, järjestel-
mästä, palvelusta tai elementistä vastaava organisaatio. Käytännössä nämä vastuut 
muodostavat loogisen verkoston, koska samoja järjestelmiä käytetään eri joukoissa ja 
samoja palveluita tai elementtejä eri järjestelmissä. 
 
                                                     
dd Tässä järjestelmävastuullisella käsitetään järjestelmästä tai jostakin sen osasta vastaavaa 
tahoa.  
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Konfiguraation ohjauksen tärkein tehtävä on analysoida tunnistetun muutostarpeen 
seurannaisvaikutukset, minimoida ne ja pitää sidosryhmät tietoisina tapahtuneista ja 
suunnitelluista muutoksista. Seurannaisvaikutusten analysointi perustuu järjestelmä-
arkkitehtuurin sekä järjestelmävaatimusten analysoimiseen. Toiminnallisen ja fyysisen 
arkkitehtuurin avulla selvitetään mihin muihin järjestelmäelementteihin muutettava 
elementti liittyy loogisesti tai fyysisesti. Jos näiden elementtien välisen toiminnallisen 
tai fyysisen rajapinnan kuvaus ei muutu, muutoksella ei mitä todennäköisimmin ole 
vaikutusta toiseen elementtiin. Jos sen sijaan rajapintakuvaus muuttuu, se ei ole kattava 
tai se jopa puuttuu, tulee muutettavaa elementtiä hallitsevan organisaation selvittää 
yhdessä liittyvää elementtiä hallitsevan organisaation kanssa mahdollisen muutoksen 
seurannaisvaikutukset.  
 
Arkkitehtuurin lisäksi muutosten seurannaisvaikutukset on analysoitava myös järjestel-
mävaatimusten kautta. Vaatimusten välisten liityntöjen hallitseminen edellyttää käytän-
nössä vaatimusten hallintatyökalujen käyttämistä. Vaatimusten hallintaohjelmistolla 
voidaan selvittää mihin vaatimuksiin jokin muutos vaikuttaa sekä kuka nuo 
vaatimukset on asettanut ja mahdollisesti jopa miksi ne on alun perin asetettu.  
 
Ennen kuin muutokset konfiguraatioon esitellään päätöksentekijälle, jolla on valtuudet 
hyväksyä uusi konfiguraatio, ne tulee auditoida. Konfiguraation auditointi (Configu-
ration Audit) tarkoittaa ennen uuden konfiguraation vahvistamista pidettävää katsel-
musta, jossa varmistetaan, että auditoitava konfiguraatio todella vastaa asetettuja vaati-
muksia ja että konfiguraatio on asianmukaisesti testattu ja dokumentoitu. Konfiguraa-
tion hallinnan tehtäviin kuuluu myös tehtyjen muutosten päivittäminen järjestelmän 




Konfiguraation hallinnan toinen tärkeä tehtävä on ylläpitää tietämystä kulloinkin vallit-
sevasta konfiguraatiosta, tiedottaa suunnitelluista muutoksista sekä informoida toteutu-
neista muutoksista.  
 
Jo suunnitteluvaiheessa alkanut konfiguraation valvontatehtävä jatkuu järjestelmän 
käyttöönoton jälkeenkin. Operointivaiheessa valvotaan, että järjestelmät todella ovat 
vahvistetun konfiguraation mukaisia, ja että erityisesti niiden rajapinnat on toteutettu 
rajapintadokumentaatiossa kuvatusti. Valvonnan tulee myös tuoda järjestelmävastuul-
lisen päättäjän tietoon mahdolliset poikkeamat vahvistetusta konfiguraatiosta. Mikäli 
järjestelmä ei ole vahvistetun konfiguraation mukainen, se tulee joko modifioida tai 
Konfiguraation auditointimenettely on syytä kirjata myös järjestelmän 
hankinta- ja ylläpitosopimuksiin. Esimerkiksi eräässä hankkeessa järjes-
telmätoimittaja oli asiakkaalle ilmoittamatta vaihtanut ammunnanhallinta-
yksikön prosessorin toisen valmistajan periaatteessa korvaavaksi saman-
laiseksi tuotteeksi. Uusi prosessori ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa 
käyttäytynyt alkuperäisen tavoin, mikä joissakin ammuntatilanteissa johti 
aseen hallitsemattomaan liikkeeseen. Tällaiselta koko järjestelmän käyttö-
kieltoon johtaneelta vaaratilanteelta olisi voitu välttyä mikäli konfiguraation 
muutosten hallinnan pelisäännöt ja menettelyt olisi sovittu toimitus- ja 
ylläpitosopimuksissa. 
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järjestelmäelementtiä on päivitettävä vastaamaan vahvistetun konfiguraation kuvaus-
ta.133.  
 
Järjestelmäauditoinnit aiheuttavat väistämättä kustannuksia, joten niiden suorittaminen 
pitää rajata järkevälle tasolle ja ne pitää kohdentaa edellä kuvattuihin erityisen perus-
teltuihin järjestelmiin. 
9.3 MATERIAALITILANNEKUVA 
Operointivaiheeseen liittyvien päätösten tekeminen edellyttää riittävän tarkkaa, luotet-
tavaa ja ajantasaista käsitystä materiaalisen suorituskyvyn tilasta ja sen kehittymisestä. 
Materiaalisen suorituskyvyn tilannekuvan käsitettä ei ole määritelty, joten kukin 
toimija ymmärtää sen omalla tavallaan. Tämän kirjan tarkastelunäkökulman, eli 
suorituskyvyn elinjaksonhallinnan kannalta tarkasteltuna tilannekuvan tulisi kuitenkin 
sisältää seuraavat osat: 






- kunnossa: tieto tai ennuste siitä, koska on tehtävä määrävälihuolto sekä 
määrävälin mitoitusperuste (käyttötunti, ajokilometri, laukausmäärä tms.) 
- viallisena toimintakuntoinen: vika ei estä operatiivista käyttöä tai koulutus-
käyttöä 
- epäkunnossa: ennuste siitä, koska palautuu toimintakuntoiseksi 
- Kohdentuminen kriisiajan joukoille: mille liikekannallepanossa perustettavalle jou-
kolle materiaali on varattu ja minkä käskytyserän joukko on kyseessä 
- Koosteet 
- käyttäjällä, varastossa ja korjattavana/logistiikkaketjussa olevan materiaalin 
osuus koko populaatiosta 
- kunnossa, viallisena toimintakuntoisena ja epäkunnossa olevan materiaalin 
osuus koko populaatiosta 
- jakovahvuuden suhde määrävahvuuteen 
- toimintakuntoisena joukolle kohdennettavissa oleva materiaali ja sen suhde 
määrävahvuuteen 
- järjestelmän, osajärjestelmän tai konfiguraatioyksikön käyttövarmuus normaa-
liaikana vuosittain ja kriisiaikana viikoittain mitattuna käyttäjällä toimintakun-
toisena olevan materiaalin osuutena käyttäjällä käytössä olevasta populaatiosta 
- järjestelmään käytössä, logistiikkaketjussa, kunnossapidossa ja varastoinnissa 
kohdennetut vuosittaiset resurssit 
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- järjestelmän ja järjestelmäelementtien vikaantuminen käyttötuntia kohti 
(MTBF, Mean Time Between Failures) jaettuna sisäiseen tekniseen vikaantu-
miseen ja ulkoisiin syihin (onnettomuudet, käyttäjän virheet yms.) 
- Ennusteet 
- järjestelmän jäljellä oleva elinikä (teknisen elinjakson päättymisen, laskennalli-
sen eliniän täyttymisen tms. seikan vuoksi) suunnitellulla käyttöprofiililla 
- käyttäjällä ja varastoituna olevan toimintakuntoisen materiaalin osuuden kehit-
tyminen normaaliaikana suunnitellun käyttöprofiilin ja varaosavalmiuden 
kehittymisen perusteella 
- järjestelmän käyttövarmuuden ylläpitämisen edellyttämien resurssien kehitty-
minen normaaliaikana 
- järjestelmän kriisiajan käyttövarmuus kriisiajan tehtäväprofiilin eri vaiheissa 
 
Materiaalitilannekuvan muodostaminen edellyttää järjestelmiin kuuluvan materiaalin 
yksilöseurantaa, jotta tilannekuva voidaan muodostaa järjestelmittäin, järjestelmäele-
menteittäin sekä joukoittain.  
9.4 OPEROINTIVAIHEEN PÄÄTTÄMINEN 
Järjestelmän tultua hyväksytyksi käyttöön ja suorituskyvyn siirryttyä operointivaihee-
seen järjestelmä on periaatteessa valmis. Suorituskykyyn ja järjestelmään kohdistuu 
kuitenkin erilaisia muutospaineita, kuten: 
- Tehtävätarpeessa, reunaehdoissa tai resursseissa tapahtuneen ulkoisen muutok-
sen vuoksi muuttuneet suorituskykyvaatimukset johtavat muutoksiin järjestel-
mävaatimuksissa, mikä puolestaan johtaa usein järjestelmän modifiointitarpee-
seen, järjestelmän kohdentamiseen jollekin toiselle joukolle tai järjestelmästä 
luopumiseen. 
- Järjestelmäelementin ikääntymisestä johtuva tarve vaihtaa se uuteen, koska 
aikanaan hankittua elementtiä ei enää saa: esimerkiksi ohjusten rakettimootto-
reiden varastointiajan kuluttua umpeen moottorit on uusittava, mutta samaa 
moottoriversiota ei enää tehdä tai ohjuksen moottoria ei edes voi vaihtaa. 
- Elementin kulumisen vuoksi sen käyttövarmuus laskee liiaksi, mutta saman-
laisia tai korvaavia vaihtokelpoisia elementtejä ei ole enää saatavilla. 
- Järjestelmäelementin teknisen vanhenemisen vuoksi elementti on modifioitava 
tai vaihdettava uuteen, koska sen suorituskyky ei enää vastaa järjestelmän si-
säistä teknistä tarvetta tai ulkoista uhkaa: esimerkiksi tietokoneen prosessointi- 
tai muistikapasiteetti ei riitä tai salausjärjestelmän avaimen pituus ei vastaa 
kehittyneitä purkumenetelmiä, vaan ne on päivitettävä ajantasaisella tekniikal-
la. 
- Järjestelmäelementin varaosien saatavuus heikkenee, varaosat kallistuvat 
liiaksi, tekninen tuki tai ohjelmistolisenssit päättyvät, tai elementti on muista 
syistä pakko vaihtaa uuteen. 
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- Yhteentoimivuuden varmistaminen jonkin uuden tai modifioidun järjestelmän 
kanssa edellyttää myös muiden järjestelmien tai muissa järjestelmissä käytettä-
vän järjestelmäelementin päivittämistä. 
 
Edellä kuvatut muutostarpeet voivat johtaa koko järjestelmän tai sen jonkin elementin 
elinjakson siirtymisen operointivaiheesta suunnitteluvaiheen kautta rakentamisvaihee-
seen tai operointivaiheesta purkuvaiheeseen. Tähän liittyy esimerkiksi seuraavia pää-
töksiä: 
- Päätös osajärjestelmän, laitteiston tai laitteen elinjakson vaiheen muutoksesta: 
esimerkiksi päätös luopua järjestelmään kuuluvasta voimakoneesta ja korvata 
se uudella. Tämä päätös tehdään järjestelmävastuussa olevassa organisaatiossa, 
koska se ei vaikuta suorituskyvyn elinjaksoon. Päätös tosin vaikuttaa kaikkiin 
niihin järjestelmiin, joissa kyseistä järjestelmäelementtiä käytetään, joten 
seurannaisvaikutukset on analysoitava ja tiedotettava, muutokset aikautettava 
ja konfiguraation hallinta varmistettava siten, että vaikutukset muihin järjes-
telmiin ja suorituskykyihin ovat hallittuja. 
- Päätös esittää suorituskyvystä vastaavalle taholle järjestelmän päivittämistä, eli 
sen tuottaman absoluuttisen suorituskyvyn kehittämistä suhteellisen suoritus-
kyvyn ylläpitämiseksi tai odottamattomien uusien mahdollisuuksien hyödyntä-
miseksi muuttuvassa uhkaympäristössä. Mahdollinen päivityspäätös tehdään 
suorituskykytasolla. 
- Päätös esittää suorituskyvystä vastaavalle taholle suorituskyvyn elinjakson 
vaiheen muutosta – esimerkiksi esitetään siirtymistä suorituskyvyn hallittuun 
alasajoon kahden vuoden kuluttua, koska järjestelmään ei saada hankittua enää 
varaosia tai varaosien hankintakustannukset kasvavat kohtuuttoman suuriksi. 
Mahdollinen alasajopäätös tehdään suorituskykytasolla joko suoraan ekspli-
siittisenä päätöksenä tai implisiittisesti olemalla kasvattamatta ylläpitoresursse-
ja tilanteen edellyttämässä määrin. 
- Päätös esittää joukon kokoonpanosta ja käyttöperiaatteesta vastaavalle taholle 
järjestelmän käyttöperiaatteiden muuttamista – esimerkiksi tilanteessa, jossa 
panssarintorjunta-ase ei enää läpäise uhkaympäristössä olevien taistelupanssa-
rivaunujen panssarointia, ohjeistetaan aseen käyttö rynnäkkövaunuja vastaan. 
Tai tilanteessa, jossa viestijärjestelmä ei enää kykene toimimaan elektronisen 
häirinnän alla, esitetään järjestelmän kohdentamista sellaisille selustan joukoil-
le, jotka eivät toimi häirityissä olosuhteissa. 
 
Aloite operointivaiheen päättämiseen voi tulla suorituskykyvastuulliselta organisaatiol-
ta suorituskykyvaatimusten, käytettävissä olevien resurssien tai uhkaympäristön muut-
tumisen perusteella tai järjestelmävastuulliselta organisaatiolta teknisen elinjaksonhal-
linnan esiin tuomista tarpeista (jotka voivat perustua myös kunnossapito-, varastointi- 
ja logistiikkavastuullisten esittämiin tarpeisiin). Aloite voi perustua myös siihen, että 
järjestelmän ylläpitämiseen kohdennetut resurssit kohdennetaan uudelleen jonkin 
uuden suorituskyvyn ylläpitämiseen. Tällöin järjestelmästä luovutaan rajallisten resurs-
sien priorisoinnin vuoksi, vaikka järjestelmä olisi teknisesti ylläpidettävissä. 
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Arvioitaessa tarvetta siirtyä suorituskyvyn purkamiseen tulee tilanteen mukaan tarkas-
tella seuraavia asioita: 
- Vastaako saavutettu ja ylläpidettävissä oleva suorituskykytaso voimassaolevia 
suorituskykyvaatimuksia? 
- Tulisiko järjestelmää, käyttöperiaatteita tai joukon organisaatiota päivittää? 
- Onko järjestelmän päivittäminen teknisesti, tuoteoikeudellisesti ja käytettävis-
sä olevien resurssien puitteissa mahdollista ja kustannustehokasta? 
- Onko järjestelmän käyttövarmuus ylläpidettävissä käytettävissä olevilla resurs-
sikehyksillä? 
- Onko järjestelmän tekninen elinjakso päättymässä esimerkiksi varaosien, tek-
nisen tuen, ohjelmistolisenssien tms. saatavuuden heikkenemisen vuoksi? 
 
Edellä kuvattujen seikkojen perusteella päätetään:  
- suorituskyvyn uudelleenjärjestelyistä: esimerkiksi järjestelmän kohdentamista 
tuottamaan jokin toinen suorituskyky 
- järjestelmän päivittämisestä 
- siirtymisestä suorituskyvyn hallittuun alasajoon  
 
Mikäli järjestelmä päivitetään, siirrytään itse asiassa takaisin esisuunnittelu- ja suunnit-
teluvaiheiden tehtäviin. Jos päätetään siirtyä suorituskyvyn hallittuun alasajoon, tulee 
samalla asettaa myös purkamisvaiheen vaatimukset. 
 
Ennen operointivaiheen päättämistä ja purkamisen aloittamista tehdään elinjaksoaudi-
tointi 5, jossa vasmitetaan, että purkamisen edellyttämät tehtävät on suunniteltu ja 
resursoitu ja että purkaminen suunnitellusti tulee palauttamaan järjestelmät, toimitilat 
ja alueet alkuperäiseen tai suunnitteluvaiheessa kuvattuun tilaansa, kuten ISO-15288 
edellyttää134. 
 





–   suorituskyvystä luopuminen ja materiaalin hylkääminen  – 
10.1 PURKAMISVAIHEEN TEHTÄVÄT 
Purkamisvaiheen tehtävät perustuvat järjestelmän ja järjestelmäelementtien elinjakso-
suunnitelmaan.  Materiaalin hylkääminen ja hylätyn irtaimen omaisuuden jälkikäsittely 
tulee toteuttaa elinjaksosuunnitelman pohjalta ennakoivasti ja kustannustehokkaasti135. 
 
Purkamisvaihe voidaan toteuttaa järjestelmävastuullisen organisaation normaalina toi-
mintana. Isoissa tai erityisen vaikeissa purkamistehtävissä sitä varten voidaan perustaa 
projekti. Erityisen laajoja seurannaisvaikutuksia omaavassa, paljon resursseja vaativas-
sa tai muutoin erityistä huomiota tarvitsevassa tapauksessa suorituskyvyn purkamista 
varten voidaan perustaa hanke. Purkamisen tarpeetonta projektointia ja hankkeistamis-
ta tulee pääsääntöisesti välttää, koska kyseessä on kuitenkin jo etukäteen suunniteltu 
elinjakson vaihe, jonka tehtävien suorittamisen tulee onnistua järjestelmävastuullisen 
organisaation prosesseissa. Projektointi- tai hankkeistamistarve indikoi yleensä suun-
nittelun ja varautumisen laiminlyöntiä aiemmissa elinjaksovaiheissa. 
 
Suorituskyvyn purkamiseen liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi: 
- joukon poistaminen perustamistehtäväluettelosta 
- materiaaliyksikkötyyppien lakkauttaminen 
- järjestelmän tuoterakenteen purkaminen 
- järjestelmän osien uudelleenkohdentaminen tai hylkääminen 
- järjestelmän purkamisesta aiheutuvien seurannaisvaikutusten arviointi 
- tukeutumisjärjestelyiden purkaminen: koulutusympäristöjen ja harjoitusalueiden, 
kunnossapitojärjestelyiden sekä varastointijärjestelyiden purkaminen 
- ohjeiden, ohjesääntöjen, oppaiden, käsikirjojen ja opetusmateriaalin päivittäminen 
tai voimassaolon päättäminen 
- järjestelmävastuun lakkauttaminen 
 
ISO 15288 -standardissa edellytetään, että purkamisprosessin toiminnan tuloksena ym-
päristö saatetaan alkuperäiseen tilaansa tai johonkin muuhun hyväksyttyyn tilaan. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että purkamisessa huomioidaan myös varastointi- ja 
harjoitusalueiden sekä kunnossapito- ja koulutustilojen saattaminen sellaiseen hyväk-
syttyyn tilaan, etteivät ne aiheuta tiedostamattomia kustannuksia, käyttörajoituksia, 
ympäristöriskejä tai muita riskejä tiloissa tai alueilla toimiville tai liikkuville henkilöil-
le. 
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Purkamisvaiheessa tulee tehdä selvitys tehdyistä purkamistoimenpiteistä, analyysi 
mahdollisista purkamisvaiheen jälkeisistä riskeistä ja vakuutus siitä, että kaikki tervey-
teen, turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät näkökohdat on huomioitu purka-
misprosessissa. Esimerkkinä mahdollisista riskeistä ovat harjoitusalueille ja ampuma-
radoille mahdollisesti jäävät raskasmetallit ja muut mahdolliset haitalliset aineet. 
Purkamisvaiheessa tulee myös arkistoida sellainen järjestelmään ja purkamiseen liitty-
vä informaatio, jota voidaan tarvita myöhemmin mahdollisten odottamattomien ter-
veys-, turvallisuus- tai ympäristövaikutusongelmien ilmetessä. 
 
Purkamisvaiheessa tarvittavat tehtävät riippuvat paljon sekä purettavan suorituskyvyn 
luonteesta, esisuunnittelu-, suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa tehdyistä valmisteluista 
että hallitussa alasajovaiheessa jo suoritetuista purkamistoimenpiteistä.  
10.2 MATERIAALIN HYLKÄÄMINEN 
Hylkäämisellä tarkoitetaan olemassa olevan loppuun kuluneen, käyttökelvottomaksi 
rikkoutuneen, vanhentuneen, muutoin käyttöarvonsa menettäneen tai perustellusta 
syystä uusimistarpeessa olevan irtaimen omaisuuden poistamista käytöstäee. Hylkäämi-
nen käsittää irtaimen omaisuuden erottamisen hylättäväksi muusta omaisuudesta, 
tarkastamisen, hylkäämisestä päättämisen, hylätyn omaisuuden jälkikäsittelyn ja 
vähentämisen kirjanpidosta136. On huomattava, että hylkäämiseen liittyvät hallinnolli-
set ratkaisuoikeudet poikkeavat hankintoihin liittyvistä ratkaisuoikeuksista. 
 
Hylätty materiaali poistetaan kirjanpidosta, minkä jälkeen jälkikäsittelytapana voidaan 
käyttää museointia, hävittämistä, myyntiä tai lahjoitusta. Ainakin ase- ja elektroniikka-
materiaalin osalta tulee tehdä päätös siitä deaktivoidaanko materiaali ennen sen jälki-
käsittelyä. 
 
Mikäli hävitettävä järjestelmä sisältää tarpeellista ja käyttökelpoista materiaalia, se ote-
taan yksittäisinä tuotteina tai tuote-erinä kirjanpitoon ennen järjestelmän hylkäämistä ja 
hävittämistä. Hävittämisestä laaditaan pöytäkirja, jossa on eriteltävä hävitetty materiaa-
li kappaleina, litroina, kilogrammoina tai muina SI-mittayksiköinä137. 
 
Hylätty materiaali voidaan hävittää joko puolustusvoimien omin toimenpitein tai osta-
malla hävityspalvelu alan yrityksiltä. Hävittämissuunnitelmassa tulee huomioida hävi-
tettävän järjestelmän tai elementin ominaispiirteet, jotka liittyvät hävittämiseen osallis-
tuvan henkilöstön työterveyteen ja työturvallisuuteen, esimerkiksi asbesti sekä räjähde- 
ja polttoainejäämät yms. potentiaalisen vaaran sisältävät asiat. Lisäksi tulee huomioida 
myös ympäristönsuojeluun sekä tietoturvallisuuteen ja yksityisyyden suojaamiseen 
                                                     
ee Käsitteitä hylkääminen ja poistaminen ei tule sekoittaa: puolustusvoimissa poistamismenette-
lyllä tarkoitetaan kadonneen, tuhoutuneen tai muusta syystä hävinneen tai vähentyneen irtaimen 
omaisuuden vähentämistä materiaalikirjanpidosta. Hylkääminen kohdistuu siis hallussa olevaan 
materiaaliin ja poistaminen taas omaisuuteen, jota sen haltijalla ei enää ole [PEmathall-os PAK 07:41 
ja PEmat-os PAK YL 02:09]. 
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liittyvät seikat. Viimeksi mainittu tulee vastaan erityisesti hävitettäessä salauslaitteita, 
salausohjelmia, tietokoneiden kovalevyjä, tietotallenteita ja dokumentaatiota. 
 
 
Kuva 158: Erityisesti aseiden hylkäämisen yhteydessä tulee usein suorittaa deakti-
vointi. Kuvassa hylättyjä m91-konepistooleja jälkikäsiteltynä.   [SA kuva] 
10.3 SEURANNAISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Järjestelmästä luopuminen vaikuttaa suoraan järjestelmän tuottamaa suorituskykyä tai 
palveluita hyödyntäviin tahoihin. Luopuminen vaikuttaa epäsuorasti myös niihin järjes-
telmiin, joihin purettava järjestelmä on tukeutunut. Tällainen epäsuora vaikutus voi olla 
esimerkiksi rajapintojen yhteensopivuuden ylläpitämistarpeen poistuminen. Järjestel-
mästä luopuminen voi vaikuttaa muihin järjestelmiin myös yhteiskäyttöisten 
konfiguraatioyksiköiden kautta: jos purettava järjestelmä on sisältänyt pääosan jostakin 
yhteiskäyttöisestä elementistä, joudutaan muihin järjestelmiin jäävien elementtien 
teknistä elinjaksoa tarkastelemaan uudelta pohjalta. On harkittava onko elinjakson 
jatkaminen perusteltua, kun päätarve häviää ja suurin osa populaatiosta poistuu 
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Kuva 159: Hylätyn materiaalin jälkikäsittelynä voidaan käyttää myös myyntiä. 
Kuvassa kuljetusvarikon myyntimeklari työssään.   [SA kuva] 
 
Seurannaisvaikutukset voivat olla yllättävän tyyppisiä ja odottamattoman laajoja. 
Niiden arviointi tulee perustaa seuraavien analysoimiseen: 
- järjestelmän arkkitehtuuri 
- konfiguraation hallintasuunnitelma ja voimassa oleva konfiguraatio 
- suorituskyky- ja järjestelmävaatimukset 
- tukeutumisjärjestelyiden suunnitelmat 
- ohjesäännöt, oppaat, käsikirjat sekä käyttö- ja huolto-ohjeet 
 
Järjestelmäarkkitehtuuria analysoimalla selvitetään järjestelmän toiminnalliset ja fyysi-
set liitynnät muihin järjestelmiin. Mikäli näistä selviää, että järjestelmällä on rajapinta 
johonkin ulkoiseen järjestelmään, järjestelmän purkaminen tulee saattaa tiedoksi 
näiden järjestelmien järjestelmävastuullisille tahoille. Konfiguraation hallintasuunnitel-
man sekä purkamishetkellä voimassa olevan konfiguraation perusteella selvitetään 
missä muissa järjestelmissä purettavan järjestelmän eri elementtejä käytetään. Suoritus-
kyky- ja järjestelmävaatimuksia jäljittämällä selvitetään asettaako järjestelmä jollekin 
muulle järjestelmälle vaatimuksia tai kohdistuuko järjestelmään muista järjestelmistä 
vaatimuksia. Samoin tukeutumisjärjestelyiden suunnitelmista sekä järjestelmään liitty-
västä dokumentaatiosta etsitään liityntöjä muihin järjestelmiin. Kaikki havaitut liityn-
nät dokumentoidaan ja saatetaan tiedoksi järjestelmävastuullisille tahoille. Nämä vas-
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taavat järjestelmän purkamisen ja mahdollisten järjestelmäelementtien hylkäämisen 
omalle järjestelmälle aiheuttamien seurannaisvaikutusten arvioinnista. 
 
 
Kuva 160: 130K54-kenttätykin elinjakso päättyy Stena Metallin jälkikäsittelyssä tykin 
hylkäämisen jälkeen.   [Stena Metalli] 
10.4. PURKAMISVAIHEEN PÄÄTTÄMINEN 
Purkamisvaiheen päättäminen edellyttää elinjaksoauditointi 6:n suorittamista, jonka 
perusteella tehdyt purkamistoimenpiteet hyväksytään ja todennetaan, että tilat ja alueet 
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LIITTEET 
LIITE 1: KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
Seuraavassa kuvattujen käsitteiden määritelmät ovat joko yleisesti käyttöön vakiintu-
neita tai kirjoittajien itse tekemiä, ellei määritelmän yhteydessä muuta todeta. Määritel-
män lopussa on myös tieto siitä, mistä määritelmä on otettu. Jos tätä tietoa ei ole 
annettu, määritelmä on laadittu osana tämän kirjan laadintaa. 
 
Arkkitehtuuri (architecture) tarkoittaa järjestelmän toiminnallisten ja fyysis-
ten komponenttien ja niiden vuorovaikutussuhteiden sekä 
suunnittelu- ja toteutusperiaatteiden kuvausta. 
Asiakas (customer) tarkoittaa sitä tahoa, joka määrittää tuotteelle tai 
suoritteelle asetettavat vaatimukset, esimerkiksi Pääesikunnan 
operaatioesikunta. [Puolustusvoimien projektiohje] 
Asiakasvaatimus (customer requirement) on tilaaja-toimittajaketjussa tilaajan 
esittämä vaatimus.  
Toisinaan nimitystä asiakasvaatimus käytetään virheellisesti 
synonyyminä suorituskykyvaatimuksille.  
Auditointi (audit) tarkoittaa systemaattista dokumentaation ja tallenteiden 
analysointia, jolla selvitetään toiminnan ja tulosten määräys-
tenmukaisuutta, tehokkuutta, luotettavuutta, tarkkuutta, laatu-
tasoa ja valmiutta. 
BFE Buyer-Furnished Equipment. Käytetään yleensä hankintaan 
liittyvänä terminä, erottamaan järjestelmän ne laitteet, jotka 
ostaja toimittaa järjestelmään valmistajalta ostettavista laitteis-
ta. Tarkoittaa samaa kuin GFE. [Vaatimustenhallinnan soveltaminen 
puolustusvoimissa] 
Dokumentointi (documentation) käsittää koko hankkeen aikana tarvittavan ja 
syntyvän hankkeeseen ja järjestelmään liittyvän asiakirja- ja 
tietoaineiston. [Puolustusvoimien projektiohje] 
Eksplisiittinen vaatimus (explicit requirement) on vaatimukseksi määritelty kuvaus 
(vertaa implisiittinen vaatimus).  
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Elektroninen turvallisuus (Electronics Security) tarkoittaa omien elektronisten järjestel-
mien suojaamista kaikilta sellaisilta tilanteilta, joissa ulkopuo-
linen taho saa luvattomasti haltuunsa tietoja, joita se voi käyt-
tää oman signaalitiedustelun tai elektronisen sodankäynnin 
toimenpiteiden valmisteluun tai järjestelmien kehittämiseen. 
[Kosola & Jokinen: Elektroninen sodankäynti, osa 2 – toimeenpano sotilasoperaa-
tioissa] 
Elinjakso (life cycle) on se ajanjakso, joka alkaa, kun järjestelmä- tai 
laitetarve määritellään ja päättyy, kun ko. järjestelmä romute-
taan tai mahdollisesti siirtyy toiseen käyttöön. [Puolustusvoimien 
määritelmärekisteri ja ISO/IEC-15288] 
Geneerisemmin ymmärrettynä elinjakso alkaa tavoitteen mää-
rittelystä ja päätyy asiasta luopumiseen. Siten suorituskyvyn 
elinjakso alkaa suorituskykyvaatimusten ja operatiivisen kon-
septin laatimisella ideointivaiheessa ja päätyy suorituskyvystä 
luopumiseen. Vastaavasti järjestelmän elinjakso alkaa järjes-
telmävaatimusten ja järjestelmäarkkitehtuurin laatimisella esi-
suunnitteluvaiheessa ja päätyy järjestelmän hylkäämiseen pur-
kamisvaiheessa. Joukon elinjakso alkaa joukkotarpeen tunnis-
tamisesta ja päättyy kun joukko poistetaan perustamistehtävä-
luettelosta. 
Elinjaksoauditointi  tarkoittaa suorituskyvyn elinjakson kuuden vaiheen välillä 
tehtävää auditointia, jolla luodaan elinjaksopäätöksentekoon 
tarvittava tilannekuva auditoinnin kohteesta. 
Elinjaksokustannuslaskelma käsittää laskelman elinjakson aikana syntyvistä välittömis-
tä ja välillisistä kustannuksista. 
Elinjaksokustannusten hallinta (life cycle cost management) tarkoittaa jatkuvaa toteu-
tuneiden elinjaksokustannusten seurantaa, kustannusperusteis-
ten tai kustannustietoisten elinjaksopäätösten tekemistä sekä 
elinjakson kokonaiskustannusten ennustamista, jonka tavoit-
teena on optimoida suorituskyvyn luomisesta ja ylläpitämises-
tä aiheutuvat kustannukset. [UK Smart Acquisition Handbook] 
Elinjaksonhallinta  (life cycle management) tarkoittaa suunnittelun, seurannan ja 
päätöksenteon muodostamaa kokonaisuutta, jolla suoritusky-
vyn, joukon tai järjestelmän olemassaolon aikaisten vaiheiden 
sisältö, aikataulu ja resursointi suunnitellaan, suunnitelmien 
toteumaa seurataan sekä suunnitelmia ylläpidetään. Elinjakson 
hallinta voi kohdistua suorituskykykokonaisuuteen (suoritus-
kyvyn elinjakson hallinta), joukkoon (joukon elinjakson hallin-
ta) tai järjestelmään (järjestelmän elinjakson hallinta).  
Katso myös teknisen elinjakson hallinta. 
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Elinjaksopäätös  tarkoittaa päätöstä käynnistää siirtyä seuraavaan elinjakson 
vaiheeseen. 
Elinjaksoprofiili on tehtävä- ja käyttöprofiilin perusteella tarvittaessa laadittava 
kuvaus järjestelmäelementin elinjakson päätapahtumista ja 
niihin liittyvistä keskeisistä suureista, kuten elinjakson 
aikainen käyttö- ja varastointiaika, ajoneuvolla sen elinjakson 
aikana ajettavat kilometrit, aseella ammuttavat laukausmäärät 
tms. kunkin järjestelmän kannalta relevantit seikat. 
Elinjakson vaihe  voi olla ideointi, esisuunnittelu, suunnittelu, rakentaminen, 
operointi tai purkaminen. 
Elinkaari (life span) on ajanjakso, joka alkaa, kun valmistaja määrittelee 
uuden tuotteen ja päättyy, kun valmistaja poistaa tuotteen 
lopullisesti tuoteohjelmastaan. [Puolustusvoimien määritelmärekisteri]  
Emulointi (emulation) tarkoittaa tietokoneella tehtyä jäljitelmää todelli-
suudesta. Esimerkiksi radioverkon emulointi tarkoittaa tieto-
koneella luodun virtuaalisen radioliikenteen muuttamista 
todelliseksi sähkömagneettisessa spektrissä havaittavissa ole-
viksi radiolähetteiksi. 
Evaluointi (evaluation) on toimenpide, jossa arvioidaan järjestelmän tai 
jonkin sen osan suoritetta jotakin ennalta asetettua parametria 
vasten. Evaluointi tarkoittaa eri asiaa kun verifiointi (kts. veri-
fiointi). [Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa] 
Evolutionäärinen hanke(evolutionary program) on hanke, joka on lähtökohtaisesti sen 
elinjakson aikana kehittyvä: järjestelmävaatimukset tehdään 
aluksi karkealle tasolle tai koskemaan vain tiettyjä osia, jonka 
jälkeen tehdään prototyypit, simulointimallit, emulaattorit, 
teknologiademonstraattorit, konseptidemonstraattorit tms. to-
teutukset, jotka antavat asiakkaalle mahdollisuuden miettiä ja 
määritellä tarkemmin mitä haluaa ja tarkastella uudelleen suo-
rituskykyvaatimuksia tai määritellä seuraavan vaiheen järjes-
telmävaatimukset. [Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa] 
GFE Government-Furnished Equipment. Käytetään yleensä hankin-
taan liittyvänä terminä, erottamaan järjestelmän ne laitteet, 
jotka puolustushallinto toimittaa järjestelmään valmistajalta 
ostettavista laitteista. Tarkoittaa periaatteessa samaa kuin BFE. 
[Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa] 
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Hanke  on puolustusvoimien kehittämisohjelmassa määritellyn suori-
tuskyvyn luomiseksi muodostettava sisällöltään ja tavoitteil-
taan täsmällisesti määritelty toimintokokonaisuus. Hankkeen 
lopputuloksena  syntyy järjestelmäkokonaisuus. [Puolustusvoimien 
määritelmärekisteri] 
Hanketoiminta on osa suorituskyvyn elinjakson hallintaa, josta se kattaa vai-
heiden 2-4 toteuttamisen ja ohjaamisen. [PEMATOS PAK 08:01] 
Hankinta (acquisition) tarkoittaa materiaalin tai palvelun ostamiseen, vuokraamiseen 
tms. hankintatavalla suoritettavaan hankkimiseen liittyvää 
määrittelyä ja toimeenpanoa. Hankinta alkaa suorituskyvyn 
suunnitteluvaiheessa hankintavalmiuden luomisella ja jatkuu 
rakentamisvaiheessa hankinnan toteuttamisella. Myös operoin-
ti- ja purkamisvaiheissa voidaan toteuttaa hankintaa esimer-
kiksi elinjaksopäivitysten, romuttamisen tms. suorittamiseksi.  
Hankintatoiminta on toimintokokonaisuus, joka kattaa kaikki materiaalisen 
suorituskyvyn luomiseen liittyvät teknisen elinjakson vaiheet 
alkaen toimeksiannon hyväksymisestä ja päätyen sotavarus-
teeksi hyväksytyn järjestelmän tai vastaavan materiaalin vas-
taanottamiseen ja toimittamiseen puolustusvoimien haltuun. 
Hankintavalmiuden luominen tarkoittaa kaikkia niitä suorituskyky- ja järjestelmävas-
tuullisten tahojen toimenpiteitä, joiden tuloksena saavutetaan 
hankintavalmius. 
Hankintavalmius tarkoittaa tapauskohtaisesti määriteltyä tasoa, jolle hankinnan 
valmistelu viedään. Alhaisimmillaan valmius käsittää esisuun-
nitteluvaiheessa tehdyt järjestelmäsuunnitelmat ja korkeimmil-
laan valmiiksi neuvotellut allekirjoittamista vaille valmiit han-
kintasopimukset. 
Hankkija (acquirer) tarkoittaa puolustusvoimien organisaatiota, joka 
tekee Toimittajan kanssa sopimuksen tuotteiden tai palvelui-
den ostamisesta.  
Harjoitusmateriaali on koulutuksessa ja harjoituksissa käytettävä materiaali, jota ei 
ole tarkoitettu sodan ajan joukoille. 
Huoltovarmuus tarkoittaa väetön toimeentulon, maan talouselämän ja maan-
puolustuksen kannalta välttämättömien taloudellisten toimin-
tojen ja niihin liittyvien teknisten järjestelmien turvaamista 
poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriö-
tekijöiden varalta. [Puolustusministeriön strategia 2025] 
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Häivemenetelmä  (stealth measure) on kohteen herätteen hallintaa emission ja 
heijastusten hallinnan keinoin pyrkimyksenä sovittaa koh-
teesta heijastuva ja kohteen itsensä emittoima heräte kohteen 
taustan herätteeseen koko spektrin alueella. Häivetekniikka 
käsittää kaikki ne tekniset menetelmät, joilla kohteen herätettä 
pyritään hallitsemaan kohteen havaitsemisen, luokittelun, tun-
nistamisen ja paikantamisen viivästämiseksi tai estämiseksi. 
Häivetekniikka on osa kohteen suojakokonaisuutta.   
Implisiittinen vaatimus (implicit requirement) on tunnistettu tarve, jota ei kuitenkaan 
ole erikseen määritelty vaatimukseksi, esimerkiksi operatiivi-
nen konsepti tai yleisesti käytetty toimintatapa voivat sisältää 
eksplisiittisten vaatimusten lisäksi myös lukuisia implisiittisiä 
vaatimuksia. Tilaaja-toimittajaketjussa toimittajan on kyettävä 
tunnistamaan tilaajan implisiittiset vaatimukset ja tarpeen mu-
kaan määrittämään ne eksplisiittisiksi vaatimukseksi. (vertaa 
eksplisiittinen vaatimus).   
Integroitu projektitiimi IPT (Integrated Project Team) on hanketta valmisteleva tai 
hanketta toteuttava projektiryhmä, jossa on edustettuina suori-
tuskyvyn tilaaja (omistaja), suorituskyvyn toteuttamista val-
misteleva taho, asiayhteyteen liittyen tarvittavat asiantuntijat 
sekä teollisuuden edustajat. [Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustus-
voimissa] 
IPT-menettely Toimintatapa, jossa hankkeen valmistelun toteuttaa integroitu 
projektitiimi. 
Johdettu vaatimus (derived requirement) on vaatimus, joka perustuu johonkin 
ylempään vaatimukseen, esimerkiksi suurin osa järjestelmä-
vaatimuksista on johdettu suorituskykyvaatimuksista, mutta 
osa voi olla myös sidosryhmävaatimuksia.   
Järjestelmien järjestelmä (System of Systems, SoS) on kokonaisuus, joka muodostuu 
useista toisiinsa verkottuneista mutta riippumattomista järjes-
telmistä, jossa järjestelmien välinen vuorovaikutus rajautuu 
informaation välittämiseen. [Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustus-
voimissa] 
Järjestelmä (system) on järjestelmäarkkitehtuurissa kuvattu kokonaisuus. 
Järjestelmä mielletään suppeimmillaan laitteiden muodosta-
maksi toimivaksi tekniseksi kokonaisuudeksi. Laajasti ymmär-
rettynä järjestelmään voi kuulua materiaalin lisäksi henkilöstö- 
ja menettelytavat sekä näitä tukevat rakenteet, kuten ylläpito, 
logistiikka, varastointi ja koulutus. [Vaatimustenhallinnan soveltaminen 
puolustusvoimissa]  
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Huom! Järjestelmä tarkoittaa siis kaikkia niitä järjestelmä-
arkkitehtuurissa kuvattuja teknisiä laitteita, infrastruktuuria, 
informaatiota, ohjeita, palveluita yms. seikkoja, joista järjestel-
män suorituskyky muodostuu. ISO 15288 puolestaan määritte-
lee järjestelmän seuraavasti: a combination of interacting 
elements organized to achieve one or more stated purposes, eli 
joukko keskenään vuorovaikutuksessa olevia elementtejä, 
jotka on organisoitu yhtä tai useampaa nimettyä tarkoitusta 
varten. Laatustandardi ISO 9000 määrittelee järjestelmän seu-
raavasti: järjestelmä on toisiinsa liittyvien tai vuorovaikutteis-
ten tekijöiden yhdistelmä. 
Järjestelmäarkkitehtuuri (system architecture) tarkoittaa sitä kokonaisuutta, jossa jär-
jestelmän eri toimintojen ja osien väliset suhteet ja rajapinnat 
on määritetty yksiselitteisesti. Järjestelmäarkkitehtuuri esite-
tään tavallisesti joukkona erilaisia kuvauksia, malleja ja doku-
mentteja. [Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa]  
Järjestelmäarkkitehtuuri kuvaa järjestelmän toiminnallisina ja 
rakenteellisina osina sekä näiden osien välisten vuorovaikutus-
suhteiden ja rajapintojen määrittämistä. Rakenteelliset osat 
voivat olla sekä fyysisiä (esimerkiksi laitteisto) että virtuaalisia 
(esimerkiksi ohjelmisto). 
Järjestelmän elinjakso (system life cycle) käsittää suorituskyvyn hankinnan, järjestel-
män käytön ja kunnossapidon, järjestelmän konfiguraation 
hallinnan ja siihen liittyvät muutokset, järjestelmän päivityk-
set, järjestelmästä luopumisen ja järjestelmän hylkäämisen 
Järjestelmän konfiguraatio (system configuration) tarkoittaa järjestelmän konfiguraa-
tioyksiköiden muodostaman kokonaisuuden tiettyä, jäädytet-
tyä tilaa. Järjestelmän konfiguraatio elää järjestelmän elinjak-
son aikana konfiguraatioyksiköiden vaihtuessa tai niiden sisäi-
sen konfiguraation muuttuessa esimerkiksi ohjelmistopäivitys-
ten myötä. 
Järjestelmävaatimus (system requirement) kuvaa millaisella järjestelmällä suoritus-
kykyvaatimuksissa kuvattu tarve täytetään. 
Järjestelmävastuu  tarkoittaa vastuuta materiaalisen valmiuden luomisesta ja yllä-
pitämisestä suorituskykyvaatimusten ja suorituskyvyn rakenta-
miseen sekä ylläpitämiseen kohdennettujen resurssien puitteis-
sa. 
Liitteet 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
400 
 Järjestelmävastuullinen vastaa 
 - ideointivaiheessa ideoitavien konseptien teknisen toteutus-
kelpoisuuden arvioinnista sekä konseptin vaatiman teknologi-
sen kehitystason määrittämisestä sekä ideointiin liittyvien 
teknologia- ja konseptidemonstraattoreiden kehittämisestä  
 - esisuunnitteluvaiheessa järjestelmävaatimusten laadinnasta, 
järjestelmäarkkitehtuurin määrittämisestä ja sovittamisesta 
kokonaisarkkitehtuuriin, konfiguraation hallinnan suunnitte-
lusta, tuoterakenteen suunnittelusta, järjestelmän elinjakso-
suunnitelman laadinnasta, tukeutumiskonseptin laadinnasta, 
esisuunnitteluvaiheen järjestelmäsuunnittelun katselmoinnista, 
tietopyyntöjen toteuttamisesta, teollisuusyhteistyömahdolli-
suuksien selvittämisestä ja hankintasuunnitelman luonnoksen 
laadinnasta 
 - suunnitteluvaiheessa hankintatoimeksiannon katselmoinnista, 
järjestelmäsuunnittelun tarkentamisesta osajärjestelmätasolle: 
osajärjestelmien järjestelmävaatimusten laadinta, arkkitehtuu-
rien kuvaukset, käyttöprofiilien määrittäminen, teknisten elin-
jaksojen suunnittelu, tukeutumisjärjestelyiden suunnittelu, 
testaus- ja evaluointisuunnitelmien laadinta, konfiguraation 
hallinnan käynnistämisestä, tuoterakenteiden luomisesta, pur-
kamisvaiheen vaatimusten määrittämisestä, osajärjestelmien 
suunnittelun katselmoinnista sekä järjestelmäsuunnitelman 
päivittämisestä, hankintavalmiuden luomisesta: tarjouspyyn-
töjen laadinnasta ja lähettämisestä, saatujen tarjousten avaa-
misesta, evaluoinnista ja vertailuista, hankittavaksi esitettävän 
järjestelmän valinnasta sekä hankintasuunnitelman päivittämi-
sestä 
- rakentamisvaiheessa hankinnan toteuttamisesta, järjestelmän 
integroinnista ja varustelusta sekä järjestelmälogistiikan (kul-
jetukset, pitkäaikaisvarastointi, lyhytaikaisvarastointi, varaosa-
logistiikka jne.) ohjaamisesta, järjestelmän teknisestä hyväk-
synnästä (verifiointi) ja sotavarusteeksi hyväksynnän teknises-
tä valmistelusta 
- operointivaiheessa järjestelmän teknisestä käytettävyydestä 
asetettujen vaatimusten mukaisesti, kohdennettavissa olevan 
rahoituksen puitteissa ja määritetyn käytön perusteella, edelli-
seen liittyen vastaa käyttövarmuusvaatimusten asettamisesta ja 
siihen liittyvästä resursoinnista, järjestelmävaatimusten ja 
arkkitehtuurin ylläpitämisestä, konfiguraation ylläpitämisestä 
ja siihen liittyvästä muutosten hallinnasta sekä teknisen elin-
jakson seurannasta ja ohjaamisesta  
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- purkamisvaiheessa konfiguraation ja tuoterakenteiden purka-
misesta, konfiguraatioyksiköiden museoinnista, myymisestä ja 
hävittämisestä sekä uudelleenkäytön suunnittelusta. 
Katselmus (review) on puolustusvoimien projektiohjeen mukaisesti kat-
selmukseksi nimetty ja hankesuunnitelmassa kuvattu arviointi-
tilaisuus, jossa tarkastellaan johonkin vaiheeseen liittyviä 
suunnitelmia ja niiden toteutumista sekä päätetään jatkotoimis-
ta. [Puolustusvoimien projektiohje]  
Katselmuksessa tarkastellaan määritelmän mukaisesti suunni-
telmia, ei PowerPoint-esityksiä. [käytännön kokemuksen tarpeelliseksi 
osoittama huomautus - valitettavasti] 
Kehittämisohjelma  on strategiseen suunnitteluun perustuva kehittämiskokonai-
suus, joka ylläpitää tai tuottaa puolustusvoimien tehtävien 
edellyttämää suorituskykyä. Kehittämisohjelma parantaa yhtä 
tai useampaa suorituskyvyn osatekijää. Kehittämisohjelma 
toteutetaan hankkeina. [Puolustusvoimien määritelmärekisteri] 
Kelpuutus eli validointi (validation) on objektiiviseen näyttöön perustuva 
varmistuminen siitä, että tiettyä käyttöä tai soveltamista koske-
vat vaatimukset on täytetty. [SFS-EN ISO 9000] 
Kokonaistaloudellinen edullisuus (best value tai most advantageous trade-off between 
price and performance for the government) tarkoittaa sitä, että 
järjestelmän suorituskyvyn ja hinnan on muodostettava paras 
mahdollinen yhdistelmä, joka määritellään vertaamalla järjes-
telmävaihtoehdon vahvuuksia, heikkouksia, riskejä, hintaa ja 
suorituskykyä määriteltyjen valintakriteereiden mukaisesti. 
[kirjoittajan  määritelmä] 
Konfiguraatio  (configuration) tarkoittaa järjestelmän toiminnallisia ja fyysi-
siä ominaisuuksia, jotka on määritelty asianmukaisissa tekni-
sissä dokumenteissa ja jotka on toteutettu järjestelmään. [IS0 
10007:1997].  
Järjestelmän konfiguraatio määrittää sen suunnitellun tai ole-
massa olevan kokoonpanon kuvaamalla järjestelmän toimin-
nalliset ja fyysiset osat ja rajapinnat. Konfiguraatio kuvataan 
järjestelmän teknisessä dokumentaatiossa. 
Konfiguraation auditointi (Configuration Audit) tarkoittaa ennen konfiguraation 
vahvistamista pidettyä katselmusta, jossa varmistetaan, että 
auditoitava konfiguraatio todella vastaa asetettuja vaatimuksia 
ja että konfiguraatio on asianmukaisesti testattu ja dokumen-
toitu. [ISO 10007: 1997] 
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Konfiguraation ohjaus (configuration control, CC) käsittää konfiguraation muutosten 
hallinnan sekä tähän liittyvän dokumentoinnin, jolla varmiste-
taan, että konfiguraation käyttöönoton jälkeen kaikki muutok-
set hallitaan. [IS0 10007: 1997] 
Konfiguraation määrittäminen (Configuration Identification) tarkoittaa toimintoja joilla 
määritellään järjestelmäarkkitehtuurin, järjestelmävaatimusten 
ja osin myös elinjaksosuunnitelman perusteella järjestelmän 
konfiguraatioyksiköt. [Kirjoittajan ISO 10007-standardista soveltama 
määritelmä] 
Konfiguraation hallinta (Configuration Management, CM) on järjestelmän jakamista 
hallinnollisiin osiin, konfiguraatioyksiköihin, ja näiden osien 
hallintaa järjestelmän elinjakson aikana. [Vaatimustenhallinnan sovel-
taminen puolustusvoimissa]  
Konfiguraation hallinta koskee sekä fyysistä että loogista 
arkkitehtuuria, eli käsittelee sekä laitteistoa että ohjelmistoa. 
ISO määrittelee konfiguraation hallinnan seuraavasti:  
Technical and organizational activities comprising: configura-
tion identification; configuration control;  configuration status 
accounting; - configuration auditing. [IS0 10007: 1997] 
Konfiguraation hallintasuunnitelma (configuration management plan CMP) on doku-
mentti, jossa kuvataan järjestelmän tai sen jonkin elementin 
konfiguraatiosta vastaava organisaatio sekä Konfiguraation 
hallinnassa noudatettavat menettelyt. [IS0 10007: 1997] 
Konfiguraatioyksikkö (Configuration Item, CI) on pienin elementti, jota hallitaan 
kokonaisuutena. Järjestelmästä ja tilanteesta riippuen se voi 
olla kokonainen osajärjestelmä (esimerkiksi taisteluajoneuvo) 
tai jokin sen osajärjestelmä (esimerkiksi voimansiirto) tai tar-
vittaessa osajärjestelmän osa (esimerkiksi vaihteisto) tai sen 
komponentti (esimerkiksi automaattivaihteiston elektroniikka-
yksikkö). Konfiguraatioyksikkö voi olla laite, ohjelma, mate-
riaali, tai palvelu tai jokin niiden osa tai yhdistelmä, jota 
käsitellään yhtenä kokonaisuutena. On huomattava, että hallit-
tava konfiguraatioyksikkö riippuu tarkastelutasosta. [Vaatimusten-
hallinnan soveltaminen puolustusvoimissa] ja [ISO 10007: 1997] 
Konseptidemonstraattori (advanced concept demonstrator) on esittelyjärjestely, joka 
käsittää uudenlaisen järjestelmäkonseptin mahdollistaman 
uuden toimintatavan tai uuden suorituskyvyn potentiaalin esit-
telyn. Kyse ei ole järjestelmäprototyypistä, vaan siitä, että esit-
telyyn osallistuville kuvataan millainen olisi käyttäjän/vast. 
näkymä kyseisellä konseptilla toteutettuun suorituskykyyn.  
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Konteksti on viitekehys, jossa asiaa tarkastellaan. 
Kunnossapito on maavoimien kaksitasoisen kunnossapitojärjestelmän taso, 
joka käsittää kalustokohtaisissa teknisissä ohjeissa määritetyt 
huollot, korjaukset, tekniset tarkastukset, testaus- ja säätötoi-
menpiteet sekä vikakorjaukset. Kunnossapidon tavoitteena on 
teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpitei-
den säilyttää järjestelmä vaatimusten mukaisessa toimintakun-
nossa tai palauttaa järjestelmä vaatimusten mukaiseen toimin-
takuntoon. 
Kunnossapitovastuu tarkoittaa vastuuta asetettujen käyttövarmuusvaatimusten saa-
vuttamisesta sekä käyttövarmuustilannekuvan ylläpitämisestä. 
Kunnossapitovastuullinen vastaa: 
- esisuunnitteluvaiheessa kunnossapitojärjestelmän kuvaukses-
ta sekä kunnossapitojärjestelyiden suunnittelun tarvitsemien 
tietotarpeiden määrittelystä tietopyyntöasiakirjaan (RFI)  
- suunnitteluvaiheessa korjaustaso- ja huoltoanalyysien sekä 
varaosatarve-laskelmien laatimisesta ja tarvittavien osien han-
kintamahdollisuuksien ja saatavuuden selvittämisestä, kunnos-
sapitojärjestelyiden (huolto ja korjaus) suunnittelusta asetettu-
jen normaali- ja kriisiajan käyttöprofiilien ja käyttövarmuus-
vaatimusten mukaisesti, tarjouspyynnön kunnossapitoa koske-
vien osien valmistelusta, saatujen tarjousten evaluoinnista 
käyttövarmuuden sekä kunnossapidon järjestelyiden osalta 
- rakentamisvaiheessa hankkimaan järjestelmän hankintasuun-
nitelmiin ja –sopimuksiin kuulumattomien varaosien, työkalu-
jen ja testilaitteiden hankinnasta, sekä kunnossapitohenkilös-
tön koulutuksen ja kunnossapidon edellyttämän dokumentoin-
nin suunnittelusta ja toteuttamisesta tai hankinnasta 
- operointivaiheessa järjestelmän käyttövarmuudesta asetettu-
jen vaatimusten mukaisesti, kohdennettujen resurssien puit-
teissa ja määritetyn käytön perusteella ja tämän osana ennakoi-
vasta ja korjaavasta kunnossapidosta, varaosakulutusta kom-
pensoivien varaosien hankinnasta, varaosa- ja käyttövarmuus-
tilannekuvan tuottamisesta, laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten 
toimeenpanosta 
- purkamisvaiheessa käskettyjen konfiguraatioyksiköiden mu-
seoinnin, myymisen ja hävittämisen sekä uudelleenkäytön toi-
meenpanosta   
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Käytettävyys (availability) kuvaa missä määrin järjestelmä kykenee täyttä-
mään tehtävänsä. Operatiivinen käytettävyys kuvaa missä 
määrin järjestelmä on teknisesti toimiva ja kykenee täyttämään 
operatiivisen tehtävätarpeen vallitsevissa olosuhteissa. Esimer-
kiksi toimintakykyinen järjestelmä, jota ei voida käyttää taiste-
lussa sumun vuoksi, ei ole operatiivisesti käytettävissä. Järjes-
telmässä olevat puutteet ja viat, jotka eivät vaaranna tai estä 
järjestelmän soveltuvuutta operatiiviseen tehtävään, eivät 
vaikuta operatiiviseen käytettävyyteen. Tekninen käytettävyys 
kuvaa missä määrin järjestelmä toimii teknisesti ja täyttää sille 
asetetut järjestelmävaatimukset. Järjestelmä on teknisesti 
käytettävissä, jos se täyttää kaikki kriittiset järjestelmävaati-
mukset. Järjestelmäkohtaisesti tulee määritellä kuinka monta 
ensisijaista ja toissijaista järjestelmävaatimusta järjestelmän 
tulee täyttää ollakseen vielä teknisesti käytettävissä. Käytettä-
vyys voidaan määritellä todennäköisyydeksi sille, että järjes-
telmä on tietyllä hetkellä käytettävissä, jonkin ajanjakson epä-
käytettävyyden suhteeksi käytettävyyteen, tai jollakin muulla 
tavalla. Olennaista kuitenkin on määritellä hanke-, hankinta- 
tai järjestelmäkohtaisesti mitä käytettävyydellä tarkoitetaan. 
Käyttäjä (user) Käyttäjällä tarkoitetaan järjestelmää operoivaa tahoa 
(operaattori, operator) ja järjestelmää omassa toiminnassaan 
hyödyntävää tahoa (loppukäyttäjä, end-user). Esimerkiksi 
viestijärjestelmässä operoiva taho, operaattori, voi olla viesti-
pataljoona (jota hankkeessa voi edustaa viestiaselajin nimeämä 
edustaja) ja loppukäyttäjä voi olla puhelimen tai radion käyttä-
jä (jota hankkeessa voi edustaa vaikkapa jalkaväki, tykistö tai 
ilmatorjunta). [Puolustusvoimien projektiohje] 
Käyttäjän vaatimus (user requirement) on järjestelmän käyttäjän esittämä vaati-
mus. Käyttäjä voi olla järjestelmän laitteita käyttävä loppu-
käyttäjä (esimerkiksi radisti, kuljettaja tai tutkamittaaja) tai 
järjestelmää operoiva joukko (esimerkiksi viestipataljoona, 
jääkärikomppania tai lennosto).    
Huom! Suorituskykyvaatimuksista käytetään usein virheelli-
sesti nimitystä käyttäjän vaatimus, vaikka ne ovat täysin eri 
asioita. Käyttäjän vaatimuksia voidaan sisällyttää sekä suori-
tuskyky- että järjestelmävaatimuksiin, eli sekä käyttäjän tar-
peen että järjestelmän toteutuksen kuvauksiin. 
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Käyttöhuolto on maavoimien kaksitasoisen huoltojärjestelmän huoltotaso, 
joka käsittää kalustokohtaisissa teknisissä ohjeissa määritetyt 
käyttöhuoltotoimenpiteet, määräaikais- ja varastohuollot, tek-
niset tarkastukset sekä ohjeissa määritetyt vikakorjaukset. 
Käyttöhuollon tavoitteena on varmistaa koulutuskäytössä ja 
valmiusvarastoissa olevan kaluston säilyminen vaatimusten 
mukaisessa käyttökunnossa. Käyttöhuoltoa suorittavat pääosin 
kalustojen käyttäjät, joita tukee kunnossapito-organisaatio. 
Käyttölaatu  on mitta sille, miten hyvin määrätyt käyttäjät voivat tietyssä 
käyttötilanteessa käyttää tuotetta tarpeidensa täyttämiseksi 
saavuttaakseen määritetyt tavoitteet tuloksellisesti, tehtävä-
tehokkaasti ja tyytyväisinä. [ISO 10075] 
Käyttöprofiili tarkoittaa kuvausta, josta käy ilmi miten järjestelmää ja 
järjestelmäelementtejä käytetään tehtäväprofiilissa kuvatuissa 
vaiheissa. Kuvauksesta käy ilmi mikä on elementin tila (aktii-
vinen, passiivinen, virraton, käytössä, kuljetuslaatikossa jne.) 
sekä millaisia käyttöön liittyviä suureita tilassa vallitsee 
(tehonkulutus, moottorin kierrokset jne.). Käyttöprofiilin 
luonne ja olemus vaihtelevat paljon järjestelmittäin. 
Käyttötilanne  on laajahko kokonaisuus erilaisia tapauksia, joissa järjestel-
män suorituskykyä on suunniteltu käytettäväksi, esimerkiksi 
normaaliajan koulutus, operatiivinen toiminta normaalioloissa, 
strategisen iskun ennaltaehkäisy ja torjunta, laajamittaisen 
hyökkäyksentorjunta, kansainvälinen rauhanturvatoiminta jne. 
[Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa] 
Logistiikka tarkoittaa joukkojen ylläpitämisen ja operatiivisen liikkumisen 
mahdollistavaa suunnittelua ja näiden suunnitelmien toimeen-
panoa. Laajimmassa mielessä ymmärrettynä se käsittää 
materiaalin suunnittelun, kehittämisen, hankkimisen, varastoi-
misen, kuljettamisen, jakamisen, ylläpitämisen, evakuoinnin ja 
hylkäämisen sekä lääkinnän ja terveydenhuollon ja näihin 
liittyvien palveluiden sekä toimitilojen hankkimisen ja yllä-
pitämisen. [UK Smart Acquisition Handbook] 
Loppukäyttäjä (end-user) katso käyttäjä. 
Mallinnus (modelling) tarkoittaa todellisen ilmiön kuvaamista toiminnal-
lisena mallina, joka voidaan ohjelmoida tietokoneelle. Malli 
voi olla esimerkiksi matemaattinen kaava, algoritmi, tilakone, 
protokolla tms. Esimerkiksi radioverkon mallintaminen tar-
koittaa sitä kuvaavan tietokoneohjelman luomista. 
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Modernisointi tarkoittaa järjestelmän tai laitteen rakenteen tai konfiguraation 
uudistamista vastaamaan muuttuneita teknisiä tai operatiivisia 
vaatimuksia tilanteessa, jossa välineen käyttötarkoitus ei muu-
tu: esimerkiksi pst-ohjuksen läpäisyn parantaminen vastaa-
maan toiminta-alueella käyttöön tulleiden uusien vaunutyyp-
pien parempaa ballistista suojatasoa. 
Modifiointi tarkoittaa järjestelmän tai laitteen rakenteen tai konfiguraation 
uudistamista, jonka tarkoituksena on mahdollistaa järjestelmän 
tai laitteen kohdentaminen uuteen käyttötarkoitukseen: esimer-
kiksi pst-ohjusjärjestelmän modifiointi väylätorjuntaan sovel-
tuvaksi. 
Omistettavuus  (affordability) on järjestelmän kyky täyttää elinjaksokustan-
nuskehysten asettamat rajoitukset kehitys-, hankinta-, operoin-
ti-, ylläpito- ja luopumiskustannusten suhteen. Järjestelmä, 
jonka elinjaksokustannukset ylittävät käytettävissä olevan ja 
järjestelmään kohdennettavan resurssikehyksen, ei ole omistet-
tavissa. 
Operaattori (operator) katso käyttäjä. 
Operatiivinen konsepti (operational concept) on dokumentti, jossa kuvataan järjestel-
män käyttö järjestelmän aiotussa käyttöympäristössä. Järjestel-
män käyttö kuvataan usein erilaisina skenaarioina. [Vaatimusten-
hallinnan soveltaminen puolustusvoimissa] 
Pitkän tähtäimen suunnittelu tarkoittaa Puolustusvoimissa 12-vuoden aikajänteen katta-
vaa Puolustusvoimien kehittämisen suunnittelua, joka sisältää 
mm. kehittämisohjelmien kuvauksen ja niihin varattavat hen-
kilö-, tilausvaltuus- ja toimintamenoresurssikehykset. 
Projektiorganisaatio (project organization) on hanke- tai projektisuunnitelmassa 
määritelty organisaatio, joka on voimassa projektin asettami-
sesta projektin päättämiseen. Projektiorganisaatiossa toimivien 
henkilöiden tehtävät vastuineen ja valtuuksineen on kuvattu 
projektisuunnitelmassa ja ne voivat erota kyseisten henkilöi-
den tehtävistä omissa linjaorganisaatioissaan. [Puolustusvoimien 
projektiohje] 
Prosessi on integroitu joukko toimintoja, jotka muuttavat syötteet 
(input) tuotteiksi (output), esimerkiksi vaatimukset järjestel-
mäsuunnitelmaksi138. 
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Puolustusvoimien kehittämisohjelma on strategisen suunnittelun tuottama suunnitelma, 
joka kattaa 12 vuoden ajanjakson. Se sisältää 1) puolustusvoi-
mien tavoitetilan (+ 14 vuotta), joka määritetään kyseisen 
ajankohdan uhkakuvana ja puolustusjärjestelmän suoritus-
kykynä, puolustusjärjestelmän kehittämisperiaatteen, joka 
sisältää kehittämisvaihtoehdot, kehittämisen tärkeysjärjestyk-
sen, voimavarat ja ajoituksen sekä kehittämisen edellyttämät 
tutkimustehtävät, 2) puolustusjärjestelmän ja sen toiminnan 
(doktriinin) kehittämisen, 3) puolustusjärjestelmän osajärjes-
telmien kehittämisohjelmat, 4) puolustusvoimien kehittämis-
vaihtoehdot oletettua paremmassa ja huonommassa taloudelli-
sessa tilanteessa, 5) puolustusvoimien sodanajan suoritusky-
kyyn jäävät puutteet ja 6) puolustusvoimien tutkimusohjelman. 
[Strategisen suunnittelun ohjeen määritelmä]  
Rahoitusprofiili (funding profile) kuvaa suorituskyvyn tai järjestelmän elinjak-
son eri vaiheiden rahoitusta vuosittaisina rahoituskehyksinä. 
Rajapinta  (interface) tarkoittaa fyysistä tai toiminnallista vuorovaikutus-
ta kahden konfiguraatioyksikön välillä [IS0 10007 : 1997] 
Resurssi  (resource) on (kehittämisohjelman, hankkeen tai projektin) 
tuloksen aikaansaamiseksi käytettävissä oleva panos. Resurs-
seja ovat mm. henkilöstön työ ja osaaminen, rahoitus, mate-
riaalit, tilat, työvälineet ja palvelut. [Puolustusvoimien projektiohje] 
Reunaehto (constraint) on hankkeen toimintavapautta rajoittava käsky, 
päätös, ohje tai asiantila. [Puolustusvoimien projektiohje]. 
Sidosryhmä on projektin tai hankkeen organisaatioon, toimintaan tai tuot-
teeseen välittömästi (asiakas, projektihenkilöstön linjaorgani-
saatiot, toimittajat ja alihankkijat jne.) tai välillisesti (yhteis-
kunta, yleisö jne.) liittyvä taho. [Puolustusvoimien määritelmärekisteri] 
Sidosryhmävaatimus (stakeholder requirement) on hankkeen jonkin sidosryhmän 
esittämä vaatimus.   
Simulointi (simulation) tarkoittaa ilmiön tutkimista mallin avulla, esimer-
kiksi suorittamalla tietokoneella ajokelpoista mallia sekä tutki-
malla erilaisten lähtötietojen ja herätteiden vaikutusta mallin 
antamiin tuloksiin. Esimerkiksi radioverkon simulointi tarkoit-
taa sitä kuvaavan mallin suorittamista erilaisilla lähtötiedoilla 
(esimerkiksi radiolähetinten määrä ja sijainti) sekä ulkoisilla 
herätteillä (esimerkiksi häirintä). Kirjoittajan oma määritelmä] 
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Simulointiperustainen hankinta (Simulation-Based Acquisition, SBA) tarkoittaa tieto-
konesimulaatioiden ja virtuaalisten prototyyppien hyväksi-
käyttöä suorituskykyvaatimusten, operatiivisen konseptin ja 
keskeisten järjestelmävaatimusten rinnakkaisessa määrittele-
misessä ja evaluoimisessa. Kirjoittajan määritelmä] 
Skenaario  on suppea ja tarkkaan kuvattu käyttötilanne, jossa järjestelmän 
suorituskykyä on ajateltu käytettävän uhkatilanteeseen, ope-
raation vaiheeseen tai maantieteelliseen alueeseen liittyen 
[Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa] 
Sotatekninen Arvio ja Ennuste on kuvaus teknologian, tekniikan ja sotilaallisten järjes-
telmien kehittymisestä sekä teknisen ja teknologisen kehityk-
sen vaikutuksesta sodankäyntiin. Asiakirja jakautuu kolmeen 
osaan: I: teknologiat, II: järjestelmät ja III: johtopäätökset. 
Osat 1 ja 2 ovat julkisia, osa 3 on salainen. STAE on läpileik-
kaus niistä tekniikan aloista, joita käytetään asejärjestelmissä 
ja erilaisissa maanpuolustuksen laitteissa. [TTK-PAK:n määritelmä] 
Sotavaruste välineet, laitteet ja muu materiaali, jolla perustettavat sodan 
ajan joukot varustetaan ja jolla on sotavarustekoodi ja -nimike. 
[PEMAAVEMATOS PAK YL 02:01] 
Spesifikaatio (specification) on dokumentti, jossa määritellään järjestelmän 
fyysiset elementit sekä niiden väliset rajapinnat sellaisella 
tarkkuudella, että ne voidaan toteuttaa fyysisinä (tai elektroni-
sina) osakokonaisuuksina.  [Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustus-
voimissa].  
SFS-EN ISO 9000 mukaan spesifikaatio on asiakirja, jossa 
esitetään vaatimukset. Spesifikaatio voi liittyä toimintoihin 
(esim. menettelyohje, prosessin tai testin määrittely) tai tuot-
teisiin. 
Strateginen suunnittelu on prosessi, joka tuottaa perusteet sotilaallisen maanpuolustuk-
sen pitkäjänteiselle kehittämiselle, jonka tavoitteena on valtio-
johdon määrittämien tehtävien edellyttämien suorituskykyjen 
ylläpitäminen ja kehittäminen käyttöön osoitettujen voima-
varojen avulla. Strategisen suunnittelun tehtävänä on valmis-
tella perusteita strategiselle päätöksenteolle puolustusvoimis-
sa. Strateginen suunnittelu tukee strategista päätöksentekoa 
sekä neljän vuoden rytmiä noudattavalla strategisella suunnit-
teluprosessilla että tilanteenmukaisella valmistelutyöllä. 
[Strategisen suunnittelun ohjeessa oleva määritelmä] 
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Suoja  on kokonaisuus, jolla pyritään suojaamaan kohde vihollisen 
tiedustelulta, paikantamiselta ja asevaikutukselta. Kohteen 
suojaan kuuluu häiveominaisuudet (emissioiden hallinnan ja 
häiveteknologian sekä maastouttamisjärjestelmien käyttö, 
joilla estetään paljastuminen), liike (estetään vaikuttaminen 
paljastuneeseen kohteeseen), harhauttaminen (vaikeutetaan 
maalinvalintaa), omasuojajärjestelmä (estetään asevaikutus 
valittuun maaliin), ballistinen ja NBC-suoja (estetään läpäisy) 
sekä tuhovaikutuksen minimointi (esimerkiksi osastointi, 
palontorjunta ja puhdistusjärjestelmät).    
Suorituskyky Suorituskyky muodostuu integroidusta kokonaisuudesta, joka 
käsittää joukon, sen materiaalin ja käyttöperiaatteen sekä näitä 
tukevan tukeutumisjärjestelyn ja infrastruktuurin. [Puolustus-
voimien määritelmärekisteri] 
Suorituskykyvaatimus (capability requirement) kuvaa asiakastarpeen. 
Suorituskykyvastuu tarkoittaa vastuuta suorituskyvyn osa-alueiden (joukko, mate-
riaali ja käyttöperiaate sekä niitä tukeva infrastruktuuri) kehit-
tämisen koordinoinnista ja suorituskykytavoitteen saavuttami-
sesta ja suorituskyvyn ylläpitämisestä. Suorituskykyvastuusta 
voidaan käyttää nimitystä hankevastuu suorituskyvyn elinjak-
son vaiheissa 2-4 (esisuunnittelu, suunnittelu ja rakentaminen). 
Suorituskykyvastuullinen vastaa  
1. ideointivaiheessa suorituskykyvaatimusten laadinnasta, kon-
septivaihtoehtojen laadinnasta, evaluoinnista ja vertailusta, to-
teutettavan konseptin valinnasta, elinjaksosuunnittelun perus-
teiden määrittelystä, hankesuunnitelman laadinnasta, katsel-
moinnista ja hyväksyttämisestä, elinjaksoauditointi 1:n valmis-
teluista ja auditoinnin perusteella käskettyjen jatkotoimen-
piteiden ohjeistamisesta, ohjaamisesta, valvonnasta ja rapor-
toinnista.  
2. Esisuunnitteluvaiheessa hankkeen yhtenäisen käsitteistön 
luomisesta, sidosryhmien tunnistamisesta ja huomioimisesta, 
suorituskykyvaatimusten ja operatiivisen konseptin tarkenta-
misesta, tehtäväprofiilin laadinnasta, purkamisvaiheen perus-
teiden määrittämisestä, hankesuunnitelman tarkentamisesta 
hankintasuunnitelman luonnoksen ja muiden tarkentuneiden 
perusteiden mukaisesti, mahdollisen hankintatoimeksiannon 
laadinnasta ja elinjaksoauditointi 2:n valmisteluista ja audi-
toinnin perusteella käskettyjen jatkotoimenpiteiden ohjeistami-
sesta, ohjaamisesta, valvonnasta ja raportoinnista.  
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3. Suunnitteluvaiheessa suorituskykyvastuullinen vastaa han-
kesuunnitelman ja hankintatoimeksiannon päivittämisestä tar-
jousten perusteella päivitetyn hankintasuunnitelman mukaises-
ti sekä elinjaksoauditointi 3:n valmisteluista ja auditoinnin 
perusteella käskettyjen jatkotoimenpiteiden ohjeistamisesta, 
ohjaamisesta, valvonnasta ja raportoinnista. 
4. Rakentamisvaiheessa hankkeen resursoinnista: tilausval-
tuusvarojen kohdentaminen, toimintamenokehysten osoittami-
nen sekä henkilöstökokoonpanon kehittäminen, vastaa suori-
tuskyvyn hyväksynnästä (validointi) ja järjestelmän hyväksyn-
nästä sotavarusteeksi, elinjaksoauditointi 4:n valmisteluista ja 
auditoinnin perusteella käskettyjen jatkotoimenpiteiden ohjeis-
tamisesta, ohjaamisesta, valvonnasta ja raportoinnista.  
5. operointivaiheessa suorituskykyvaatimusten ja operatiivisen 
konseptin pitämisestä ajan tasalla, määrittää järjestelmän halu-
tun käytettävyyden ja käyttöprofiilin näiden saavuttamiseen 
kohdennettavissa olevan rahoituksen puitteissa. 
Suorituskyvyn elinjakso käsittää suorituskykytarpeen määrittämisen, suorituskyvyn 
rakentamisen, suorituskyvyn käytön ja ylläpidon sekä suori-
tuskyvystä luopumisen.  
 Systems Engineering tarkoittaa järjestelmällistä toimintatapaa, jolla pyritään varmis-
tumaan siitä, että järjestelmä tai yleisesti ottaen palvelu, jota 
ollaan tuottamassa vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Oleellis-
ta on ymmärtää, että suorituskykyisen järjestelmän kehittämi-
nen edellyttää, että tiedetään mitä ollaan tekemässä, miksi 
ollaan tekemässä ja missä toimintaympäristössä järjestelmää 
tullaan käyttämään. Systems Engineering pitää ymmärtää 
kokonaisprosessina, joka kytkee toisiinsa hankkeiden johtami-
sen (hankeohjaus), vaatimusten hallinnan, projektinhallinnan, 
tuotetiedon hallinnan, konfiguraation hallinnan, laadunvarmis-
tuksen, riskinhallinnan ja strategisen suunnitteluprosessin. 
[www.finse.org] Tässä kirjassa käsite Systems Engineering (SE) 
ymmärretään synonyymiksi Suorituskyvyn Elinjaksonhallin-
nalle (SE). 
Tehokkuus on saavutettujen tulosten ja käytettyjen resurssien suhde. [SFS-
EN ISO 9000] 
Tehostettu todellisuus (enhanced reality) tarkoittaa reaalitodellisuutta, johon on lisät-
ty simuloituja elementtejä. 
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Tehtäväprofiili (mission profile)  on asiakirja, joka kuvaa järjestelmän elinjak-
soon liittyvät sellaiset keskeiset vaiheet, joilla on olennaista 
merkitystä järjestelmän toiminnallisten ja käytettävyysvaati-
musten asettamisessa sekä teknisessä spesifioinnissa. [Vaatimus-
tenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa] Tehtäväprofiili tukee järjes-
telmävaatimusten laatimista tarjoamalla yhteisen keskustelun 
viitekehyksen vaatimusmäärittelylle. Se voidaan tarvittaessa 
laatia operatiivisen konseptin perusteella skenaarioittain ja 
käyttötilanteittain. 
Tehtävätarve (mission need) on kehittämisohjelmalle asetettava suoritus-
kykyvaatimusten joukko, jossa kuvataan 1) mikä on suoritus-
kyvyltä haluttu pääasiallinen vaikuttavuus, 2) missä tai millai-
sissa olosuhteissa vaikutus on saatava aikaan, 3) mitä mahdol-
lista muuta vaikuttavuutta suorituskyvyltä halutaan, 4) mitä 
muita suorituskykyjä kehitettävän suorituskyvyn on tuettava, 
5) miten muut jo olemassa olevat tai kehitettävät suorituskyvyt 
tukevat tätä suorituskykyä, 6) millaisia yhteentoimivuusvaati-
muksia suorituskyvylle asetetaan, 7) millä aikataululla suori-
tuskyky luodaan, kuinka pitkään sitä ylläpidetään ja koska 
siitä voidaan luopua, 8) millaisin resurssein suorituskyky on 
luotava ja ylläpidettävä ja 9) toteutukselle mahdollisesti asetet-
tavat reunaehdot. 
Tekninen elinjakson hallinta tarkoittaa järjestelmän, osajärjestelmän tai järjestelmän 
konfiguraatioyksikön elinjakson hallintaan liittyvää teknisen 
tilannekuvan muodostamista ja ylläpitämistä sekä järjestelmäl-
le, osajärjestelmälle tai konfiguraatioyksikölle asetettujen vaa-
timusten ja konfiguraation hallintaa, teknisen käytettävyyden 
hallintaa (sisältäen käyttövarmuuden hallinnan) sekä hallitta-
vaan kohteeseen liittyvien järjestelmävastuullisen tahon vas-
tuulla olevien elinjaksonhallinnan vaiheiden suunnittelua, 
ohjaamista ja seurantaa.   
Teknisen elinjakson suunnitelma tarkoittaa järjestelmän, osajärjestelmän tai konfigu-
raatioyksikön elinjakson hallintaan liittyvää suunnitelmaa, 
joka kattaa hankintavaiheen, järjestelmän suunnitellun käyt-
töönottoajankohdan, suhteellista suorituskykyä aktiivisesti 
ylläpidettävän vaiheen, jolloin järjestelmään tehdään tarvit-
taessa päivityksiä, passiivisesti ylläpidettävän vaiheen (vain 
kunnossapitoa, ei päivityksiä) sekä purkamisvaiheen. 
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Teknologiademonstraattori (advanced technology demonstrator) on esittelyä varten 
rakennettu laitteisto tai järjestely, joka käsittää uuden teknolo-
gian suorituskyvyn ja mukanaan tuomien mahdollisuuksien 
esittelyn sotilaallisessa ympäristössä. Kyse ei ole prototyypis-
tä, vaan siitä, että esittelyyn osallistuville kuvataan millainen 
olisi käyttäjän (tai muun toimijan) näkymä kyseisellä teknolo-
gialla toteutettuun suorituskykyyn.  
Teknologiainsertio (technology insertion) on prosessi tai menettelytapa, jossa jär-
jestelmähanke suunnitellaan ja toteutetaan siten, että teknolo-
ginen kehitys huomioidaan jo hankkeen alkuvaiheessa: järjes-
telmän jokin komponentti voidaan toteuttaa hankkeen käynnis-
tysvaiheessa käytettävissä olevalla teknologialla (esimerkiksi 
mekaaninen hyrrä), joka sitten korvataan suunnitellusti myö-
hemmässä vaiheessa käyttöön tulevalla teknologialla (esimer-
kiksi mekaanista hyrrää hankintahinnaltaan ja ylläpitokustan-
nuksiltaan halvempi laserhyrrä). [Vaatimustenhallinnan soveltaminen 
puolustusvoimissa] 
Todentaminen eli verifiointi (verification) on objektiiviseen näyttöön perustu-
va varmistuminen siitä, että määritellyt vaatimukset on täytet-
ty. [SFS-EN ISO 9000] 
Toimeksianto  on asiakkaan kirjallinen tahdonilmaisu siitä, mitä, miten ja 
millaisin reunaehdoin (kehittämisohjelmassa, hankkeessa tai 
projektissa) tulee saada aikaan sekä mikä on asiakkaan rooli 
tuotteen aikaansaamisessa. [Puolustusvoimien projektiohje] 
Tosittaminen (validation) on toimenpide, jolla pyritään selvittämään tuottaa-
ko kohteena oleva järjestelmä tavoitellun suorituskyvyn. Vali-
dointi tehdään yleensä arvioitua uhkakuvaa vasten. [Vaatimusten-
hallinnan soveltaminen puolustusvoimissa].  
Tukeutuminen tarkoittaa joukon tai järjestelmän käytön edellyttämiä tuki-
palveluita, kuten koulutus, ylläpito, logistiikka ja evästäminen.  
Tukeutumisjärjestelmä tarkoittaa henkilöstön, alueiden, tilojen, infrastruktuurin,  väli-
neiden, laitteiden ja tarvikkeiden yms. muodostamaa kokonai-
suutta, jolla järjestelmien tukeutuminen toteutetaan.    
Tukeutumisjärjestelyt kuvaavat miten tietyn joukon tai järjestelmän kunnossapito, 
logistiikka, koulutus yms. tukitoiminnot on toteutettu.    
Vaatimus (requirement) on ilmaisu, joka kuvaa asiakkaan tahtoa liittyen 
tuotteen tai suoritteen ominaisuuksiin, suorituskykyyn ja mui-
hin parametreihin. [Puolustusvoimien vaatimustenhallintaohje] Katso myös 
johdettu vaatimus, sidosryhmävaatimus, asiakasvaatimus eksplisiitti-
nen vaatimus ja implisiittinen vaatimus. 
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Vaatimusten hallinta (requirements management, RM) on joukko menettelytapoja, 
joiden tavoitteena on mahdollistaa kehittämisohjelman ja sen 
hankkeiden tehokas ja systemaattinen toteuttaminen. 
Vaatimusten hallinta sisältää seuraavat osa-alueet: 1) 
Vaatimusten kokoaminen ja yhdistäminen useista erillisistä 
lähteistä, kuten järjestelmän omistajat, operaattorit, käyttäjät 
tai hankkeen rahoittajat, olemassa olevat standardit, 
organisaation toimintalinjaukset ja strategiat, kansalliset ja 
monikansalliset lait ja määräykset yms. 2) Kerättyjen 
vaatimusten analysointi ja muokkaaminen yhtenäiseksi 
vaatimusdokumentiksi, joka muodostaa hankkeelle yhtenäisen 
lähtökohdan. 3) Ratkaisua vaativien vaatimusten tunnis-
taminen: mitkä vaatimukset edellyttävät tarkentamista tai 
jatkomäärittelyä esimerkiksi simulointien tai kustannus-hyöty-
tarkastelun vuoksi. 4) Vaatimusten dokumentointi ja ylläpito 
koko tuotteen elinjakson ajan. [Puolustusvoimien vaatimustenhallintaohje] 
  
Vahvistettu konfiguraatio (configuration baseline) tarkoittaa jonakin hetkenä käyttöön 
hyväksyttyä ja käytössä olevaa järjestelmän konfiguraatiota, 
joka voi käsittää konfiguraatiorakenteen lisäksi esimerkiksi 
laitteisto- ja ohjelmistoversioiden määrittelyt. [Kirjoittajan 
elaborointi ISO 10007: 1997 -standardista] 
Validointi (validation) eli tosittaminen on toimenpide, jolla pyritään 
selvittämään tuottaako kohteena oleva järjestelmä tavoitellun 
suorituskyvyn. Validointi tehdään yleensä arvioitua uhkakuvaa 
vasten. [Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa].  
Huom! Termien verifiointi eli todentaminen ja validointi eli 
tosittaminen käytössä on syytä olla varovainen, koska eri taus-
tan omaaville ihmisille ne tarkoittavat eri asioita: esimerkiksi 
ISO-9000 määrittelee todentamiseksi sen varmistamisen, että 
tuotesuunnitelma ja spesifikaatio täyttävät asetetut vaatimuk-
set ja tosittamiseksi sen, että luotu tuote vastaa vaatimuksia. 
NASA:n mukaan todentaminen on sitä että tuote vastaa 
vaatimuksia ja tosittaminen on sitä että järjestelmä täyttää tar-
koituksensa. MIL-STD-1521B:n mukaan esimerkiksi vaati-
muksen tosittaminen tarkoittaa sitä, että varmennetaan vaati-
muksen olevan toteutettavissa. Olennaista on havaita, että 
nämä termit on syytä määritellä hanke- ja hankintakohtaises-
ti139. 
Varustaminen on toimintokokonaisuus, joka kattaa kaikki materiaalisen 
suorituskyvyn luomiseen liittyvät teknisen elinjakson vaiheet 
alkaen sotavarusteeksi hyväksytyn järjestelmän tai vastaavan 
materiaalin vastaanottamisesta ja toimittamisesta puolustus-
voimien haltuun ja päätyen materiaalin jakamiseen joukoille. 
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Vastaanotto (acceptance) on toimenpide, jossa hankintasopimuksessa määritetty orga-
nisaatio tai taho, jolle se on päätösvallan delegoinut, hyväksyy 
toimituksen (hankinnan kohteeseen tai hankintaprosessiin 
liittyvää materiaalia, dokumentteja, palveluita yms. hankinta-
sopimuksessa kuvattuja toimitettavia seikkoja) ja jossa näiden 
omistusoikeus siirtyy myyjältä ostajalle. Vastaanotto voidaan 
molemman osapuolen suostumuksella joissakin tilanteissa 
tehdä myös ehdollisena, jolloin vastaanoton käsitetään tapah-
tuneen ja omistusoikeuden siirtyneen vasta osapuolten täytet-
tyä sovitut velvoitteensa. Tällä voidaan välttää koko vastaan-
oton tarpeetonta uusimista pienten puutteellisuuksien vuoksi.  
Verifiointi (verification) eli todentaminen on toimenpide, jolla varmiste-
taan täyttääkö tarkastelun kohteena oleva asia sille asetetut 
vaatimukset. Verifiointi toteutetaan yleensä mittaamalla (tes-
taamalla). [Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa]. 
 Katso myös validointi. 
Virtuaalitodellisuus (virtual reality) tarkoittaa vain simulaatiotodellisuudessa ole-
massa olevaa todellisuutta.    
Yhteentoimivuus (interoperability) on järjestelmien ja joukkojen kyky vaihtaa 
toistensa kanssa informaatiota, materiaalia ja palveluita siten, 
että ne kykenevät toimimaan tehokkaasti yhdessä. [Kirjoittajan 
oma määritelmä, sovellettu U.S. DoD:n direktiivistä 5000.1] 
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LIITE 2: KÄYTETYT LYHENTEET 
ADR Architecture Design Review, arkkitehtuurisuunnittelukatselmus 
AHP Analytic Hierarchy Process, analyyttinen hierarkiaprosessi 
AQAP Allied Quality Assurance Publication 
BFE Buyer-Furnished Equipment, ostajan hankkeeseen toimittamat laitteet, 
CAIV Costs As Independent Variable, kaikkiin vaatimuksiin liitetään kustan-
nusvaikutus 
CAP  (NATO) Comman Acquisition Process 
CCW Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain 
Conventional Weapons Which May Be Deemed to be Excessively 
Injurious or to have Indiscriminate Effects 
CDR Critical Design Review, kriittinen (lopullinen) suunnittelukatselmus 
CFE Contractor-Furnished Equipment, myyjän hankkeeseen toimittamat lait-
teet, vastakohta BFE:lle. 
CI Configuration Item, konfiguraatioyksikkö 
CM Configuration management, konfiguraation hallinta 
CM Construction management, tuoterakenteen hallinta 
CONOPS Concept of Operations, operatiivinen konsepti 
CPA Critical Parameter Analysis, kriittisten parametrien analyysi 
CR Capability Requirements, suorituskykyvaatimukset 
CR Contract Review, Sopimuskatselmointi  
CR Critical Requirement, kriittinen vaatimus 
CRD Capability Requirements Document, hanketason suorituskykyvaatimuk-
set 
DBL Design Baseline, vahvistettu suunnitelma 
DDR Details Development design Review, detaljien suunnittelun katselmus 
DODAF DoD Architecture Framework, Yhdysvaltain puolustusministeriön 
arkkitehtuurimalli 
EA Elinjaksoauditointi 
EDA European Defence Agency, Euroopan puolustusvirasto 
EJS Elinjaksosuunnitelma 
ELSO Elektroninen sodankäynti 
Liitteet 
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EMC Electro-Magnetic Compatibility, sähkömagneettinen yhteensopivuus 
EMI Electro-Magnetic Interference, järjestelmän aiheuttama sähkömagneetti-
nen häiriötaso 
EMP Electro-Magnetic Pulse, sähkömagneettinen pulssi 
EMS Electro-Magnetic Susceptibiliy, sähkömagneettisten häiriöiden sieto-
kyky 
ESD Electro-Static Discharge, staattisen sähkön purkaus 
EU European Union, Euroopan yhteisö 
FAAT First Article Acceptance Test, ensikappaletesti 
FAT Factory Acceptance Test, tehdasvastaanottotarkastus 
FAT First-Article Test, valmistajan suunnittelema ja toimeenpanema ensim-
mäisen tuotetun kappaleen tyyppitestaus 
FCA Functional Configuration Audit, toiminnallinen konfiguraation auditointi 
(tyyppihyväksyntä) 
FDR Functional Design Review, toiminnallinen suunnittelukatselmus 
FOC Full Operational Capability, joukkotuotetun ja lopullisessa muodossaan 
olevalla järjestelmällä varustetun joukon tuottama suorituskyky. 
FoS Family of Systems 
FPR Finnish Participation Review kotimaisen teollisuuden osallistumisen 
katselmointi 
GFE Government Furnished Equipment, asevoimien hankkeeseen toimittamat 
laitteet 
GQA Government Quality Assurance, menettely, jossa laadunvarmistus voi-
daan delegoida myyjän kotimaan puolustusvoimille 
GQA Government Quality Assurance Representative, ostajan osoittama laa-
dunvarmistustaho 
HOTI Hankeohjauksen tietojärjestelmä puolustusvoimissa 
HPM High-Power Microwave, suurtehomikroaalto(ase) 
HS Hankesuunnitelma 
ICD  Interface Control Document, rajapintakuvaus 
IEC International Electrotechnical Commission 
IKM Information and knowledge management, tiedon ja osaamisen hallinta 
IOC Initial Operational Capability, alustava operatiivinen suorituskyky 
IPT Integrated Project Team, integroitu projektitiimi 
ISO International Standards Organisation 
Liitteet 





KHS Konfiguraation hallintasuunnitelma 
KP Käyttöprofiili 
MLD Mean Logistic Delay, keskimääräinen logistinen viive 
MNS Mission Need Statement, tehtävätarpeen kuvaus 
MOK  Menettelyohjekokoelma 
MPD Mission Profile Document, järjestelmän tehtäväprofiili 
MTBF Mean-Time-Between-Failures, keskimääräinen vikaväli 
MTTR Mean-Time-To-Repair, keskimääräinen korjausaika 
OC Operative Concept, operatiivinen konsepti, suomeksi OPK 
OCD O perative Concept Document, operatiivisen konseptin dokumentti 
OPK Operatiivinen konsepti, englanniksi OC tai CONOPS 
OSAT On-Site Acceptance Test 
PAK Pysyväisasiakirjakokoelma 
PBL Production Baseline, vahvistettu tuotantospesifikaatio 
PBS Performance-Based Specification, suorituskykypohjainen hankinta-
toiminta 
PCA Physical Configuration Audit, fyysinen konfiguraation auditointi 
(tuotetun yksilön hyväksyntä) 
PDR Preliminary Design Review, alustavan järjestelmäsuunnittelun katselmus 
PR Primary Requirement, ensisijainen vaatimus 
PreFAT Pre-Factory Test, tuotantojärjestelyiden auditointi 
PTS Pitkän tähtäimen suunnittelu tai suunnitelma (puolustusvoimissa), 
paljolti pois jäänyt termi, jonka on korvannut puolustusvoimien kehittä-
misohjelma 
RA Rauhan aikainen 
RFI Tietopyyntö 
RFQ Tarjouspyyntö 
RM Requirements Management, vaatimusten hallinta 
RR  Requirements Review, vaatimuskatselmointi  
SA Sodan aikainen 
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SAT Aystem Acceptance Test, järjestelmän hyväksyntätestaus 
SBA Simulation Based Acquisition, simulointiin ja virtuaaliympäristöön 
perustuva materiaalin kehittämis- ja hankintaprosessi 
SCA Safety Compliance Assessment, käyttöturvallisuustodistus (toimittajan 
laatima) 




SoS System of Systems, järjestelmien järjestelmä 
SR Secondary Requirement, toissijainen vaatimus 
SRBL System Requirement Baseline, vahvistettu järjestelmävaatimus 
SRD System Requirements Documentation, järjestelmävaatimusdokumentti 
SRR System Requirement Review, järjestelmävaatimuskatselmus 
STAE Sotatekninen arvio ja ennuste 
STRATSU Strateginen Suunnittelu (puolustusvoimissa) 
SYAT, SAT System Acceptance Test,  
TA Toimeksianto (tilaaja-toimittajaketjussa) 
TBD To-be-defined, myöhemmin määritettävä (vaatimus tai ominaisuus) 
TBR To-be-reviewed, myöhemmin uudelleen tarkasteltava (vaatimus) 
TK Tukeutusmikonsepti 
TOK Teknisten ohjeiden kokoelma 
TP Tehtäväprofiili 
TR Tuoterakenne 
TRR Test Readiness Review, testausvalmiuden katselmointi  
TRSS Toiminnan ja resurssien suunnittelu ja seurata 
TT Type Test, tyyppitesti 
TTK Teknillinen tutkimus- ja kehittämistoiminta 
TTS Talouden ja toiminnan suunnitelma 
TUTO Tulostoimintasuunnitelma 
TVJ Tiedustelu, valvonta ja johtaminen 
URD User Requirements Documentation, käyttäjän vaatimusdokumentti 
WBS Work Breakdown Structure, työrakenne 
Liitteet 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Huom! Prosessi on selkeyden vuoksi yksinkertaistettu. 
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LIITE 5: ELINJAKSOAUDITOINNEISSA 
TARKASTELTAVAT ASIAT 
Seuraavassa on kuvattu luettelonomaisesti PEMATOS PAK:ssa 08:03 Elinjakso-
auditoinnit esitetyt auditoinneissa tarkasteltavat asiat. 
Ideointivaiheen auditointi – elinjaksoauditointi 1 
Elinjaksoauditointi 1 tuottaa päätöksentekijälle tietoa ideointivaiheen valmistelusta 
ennen päätöstä siitä käynnistetäänkö hankkeen esisuunnitteluvaihe. Auditointi on 
yhtenä edellytyksenä tietopyynnön lähettämiselle ja suunnittelupäätökselle. 
 
Auditoinnissa tarkastellaan seuraavia asioita: 
- Ideointivaihe perustuu strategisen suunnittelun tuottamaan tehtävätarpeen 
kuvaukseen, joka sisältää suorituskyvyltä halutun vaikuttavuuden, olosuhteet, 
joissa suorituskykyä on suunniteltu käytettävän, suorituskyvyn elinjakson aika-
tauluvaatimukset sekä realistiset resurssikehykset, joilla suorituskyky luodaan 
ja omistetaan. 
- Ideoidut operatiiviset konseptit ja operatiiviset suorituskykyvaatimukset on 
laadittu ohjeistuksen mukaisesti 
- Konseptien tuottamat suorituskyvyt sekä konseptien riippuvuudet muista kon-
septeista on arvioitu 
- Konseptivaihtoehtojen vertailu on suoritettu ohjeistuksen mukaisesti ja toteu-
tettavaksi esitettävän konseptin valintaperusteet on kuvattu 
- Elinjaksosuunnitelman perusteet on määritetty ohjeistuksen mukaisesti 
- Konsepti ja hankesuunnitelma ovat linjassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisen 
selonteon kanssa 
- Hankkeessa on huomioitu soveltuvat tutkimukset ja hyödynnetty niiden tulok-
sia. 
- Hankkeen edellyttämät tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeet on tunnistettu 
ja määritelty. 
- Hankesuunnitelman luonnos on laadittu ohjeistuksen mukaisesti ja se sisältää 
kuvaukset joukon, käyttöperiaatteen ja materiaalin kehittämisestä. 
- Hankesuunnitelman mukainen kokonaisuus täyttää tehtävätarpeen kuvauksessa 
asetetut vaatimukset määritettyjen resurssikehysten puitteissa.  
- Hankkeen esisuunnitteluvaiheen tehtävät sekä tiedossa olevat suunnitteluvai-
heen tehtävät on sisällytetty organisaatioiden toiminnan ja resurssien käytön 
suunnitelmiin. 
 
Mikäli edellä kuvatut edellytykset täyttyvät, hankkeen käynnistämisedellytysten voi-
daan arvioita olevan olemassa. 
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Esisuunnitteluvaiheen auditointi – elinjaksoauditointi 2 
Elinjaksoauditointi 2 tuottaa päätöksentekijälle tietoa esisuunnitteluvaiheen valmiste-
lusta ennen päätöstä siitä käynnistetäänkö hankkeen suunnitteluvaihe. Auditointi on 
yhtenä edellytyksenä tarjouspyynnön lähettämiselle ja käynnistämispäätökselle. 
 
Auditoinnissa tarkastellaan seuraavia asioita: 
- Esisuunnitteluvaihe perustuu ideointivaiheen tuottamiin operatiivisiin suoritus-
kykyvaatimuksiin, operatiiviseen konseptiin, tehtäväprofiiliin, elinjaksosuunni-
telman perusteisiin sekä hankesuunnitelman luonnokseen ja siinä on otettu 
huomioon elinjaksoauditointi 1:n pöytäkirjassa esitetyt ja elinjaksopäätöksessä 
käsketyt tarkennukset ja muutokset. 
- Hankkeella on olemassa yhtenäinen käsitteistö. 
- Hankkeelle on tehty ohjeistuksen mukainen sidosryhmäanalyysi ja sidosryhmät 
on tunnistettu oikein. 
- On tunnistettu hankkeen sidokset muihin hankkeisiin (riippuvuudet muista 
hankkeista, muiden hankkeiden riippuvuudet tästä hankkeesta sekä mahdolliset 
synergiaedut) 
- Sodan ajan sekä normaaliajan organisaatioiden kehittämistehtävät on määritet-
ty.  
- Joukkotuotantovastuut ja -tehtävät on määritetty. 
- Taktiset suorituskykyvaatimukset, järjestelmäarkkitehtuuri, järjestelmävaati-
mukset, tehtäväprofiili, konfiguraation hallintasuunnitelma, päätason tuote-
rakenne ja elinjaksosuunnitelma on laadittu ohjeistuksen mukaisesti. 
- Tukeutumiskonsepti on laadittu ohjeistuksen mukaisesti ja sisältää koulutus-, 
kunnossapito- ja logistiikkakonseptien kuvaukset. 
- Hankkeessa on selvitetty teollisen yhteistyön mahdollisuudet sekä laadittu 
suunnitelma siitä, miten teollisuus otetaan mukaan materiaalisen suorituskyvyn 
prosessiin. 
- Hankintasuunnitelma on laadittu ohjeistuksen mukaisesti ja se sisältää mate-
riaalisen suorituskyvyn luomiseen ja operointiin tarvittavat sota- ja harjoitus-
materiaalin sekä tukeutumisjärjestelyiden edellyttämät hankinnat (riippumatta 
siitä hankitaanko ne osana hanketta vai ei) ja hankintasuunnitelmassa esitetty 
elinjaksokustannuslaskelma on riittävän tarkka ja luotettava. 
- Hankesuunnitelma on katselmoitu esisuunnitteluvaiheen tuottaman lisäinfor-
maation perusteella ja siihen on tehty tarvittavat tarkennukset ja tarkistukset, 
erityisesti elinjaksokustannuslaskelman sekä hankintasuunnitelman perusteella.  
- Hankkeen voidaan arvioida täyttävän tehtävätarpeessa kuvatut vaatimukset 
asetetuilla reunaehdoilla. 
- Suorituskyvyn luomisen ja omistamisen edellyttämät resurssit ovat yhä kehittä-
misohjelman kehyksessä. 
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- Hankkeen suunnitteluvaiheen tehtävät sekä tiedossa olevat rakentamisvaiheen 
tehtävät on sisällytetty organisaatioiden toiminnan ja resurssien käytön suunni-
telmiin. 
 
Mikäli edellä kuvatut edellytykset täyttyvät, voidaan arvioida olevan riittävät edelly-
tykset käynnistää hankkeen tarkempi suunnittelu ja siirtyä suorituskyvyn suunnittelu-
vaiheeseen. 
Suunnitteluvaiheen auditointi – elinjaksoauditointi 3 
Elinjaksoauditointi 3 tuottaa päätöksentekijälle tietoa suunnitteluvaiheen valmistelusta 
ennen päätöstä siitä käynnistetäänkö hankkeen rakentamisvaihe. Auditointi on yhtenä 
edellytyksenä hankkeen viemisestä talousarvioesitykseen ja rakentamispäätökselle. 
 
Auditoinnissa tarkastellaan seuraavia asioita: 
- Suunnitteluvaihe perustuu ja siinä on otettu huomioon elinjaksoauditointi 2:n 
pöytäkirjassa esitetyt ja elinjaksopäätöksessä käsketyt tarkennukset ja muutok-
set. 
- Sodan ajan joukon sekä normaaliajan koulutusorganisaation organisaatiot ja 
kokoonpanot on suunniteltu. 
- Organisaatioiden materiaaliyksikkötyypit on vahvistettu. 
- Kehitettävään suorituskykyyn liittyvä koulutuksen toteuttaminen on suunnitel-
tu. 
- Joukkotuotantosuunnitelmat on laadittu. 
- Järjestelmän suunnittelu on tarkennettu asianmukaisesti osajärjestelmätasolle, 
teknisen elinjakson suunnitelma, tukeutumisjärjestelyiden suunnitelmat sekä 
testauksen, evaluoinnin ja hyväksyntöjen suunnitelmat on laadittu asianmukai-
sesti. 
- Suorituskyvyn purkamisvaiheen perusteet on kuvattu ja huomioitu elinjakso-
suunnitelmissa sekä elinjaksokustannuslaskelmissa. 
- Hankintavalmius on luotu asetettuun tasoon. 
- Hankintavalmiuden luomisessa on noudatettu lakia 1505/1992 julkisista han-
kinnoista sekä asetusta 342/1994 hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julkisis-
ta hankinnoista. 
- Hanke- ja hankintasuunnitelma noudattelevat Puolustusministeriön materiaali-
poliittista ohjelmaa.  
- Sotilaallinen huoltovarmuus on huomioitu. 
- Uuden suorituskyvyn tai uudentyyppisen järjestelmän mahdollistama tai edel-
lyttämä operaatiotaidon, taktiikan ja taistelutekniikan kehittäminen on suunni-
teltu. 
- Ohjesääntöihin ja oppaisiin sekä PAK-, TOK- ja MOK-asiakirjoihin vaaditta-
vat muutokset tai uusien asiakirjojen laadinta on suunnittelu. 
- Voimankäytön säädösten määrittäminen on suunniteltu. 
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- Lakien ja asetusten sekä viranomaismääräysten päivitystarpeet suorituskyvyn 
täysimääräisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi on tunnistettu. 
- Hankinta- sekä hankesuunnitelmia on tarkennettu ja tarkistettu suunnittelun ja 
mahdollisesti saatujen tarjousten perusteella 
- Suunnitelmien mukaisesti toteutettu hanke on toteutuskelpoinen ja täyttää 
asetetut suorituskykyvaatimukset. 
- Suorituskyvyn omistamiseen (operointi ja purkaminen) tarvittavat resurssit on 
varattu suorituskyky-, järjestelmä-, kunnossapito-, varastointi- ja koulutusvas-
tuullisten organisaatioiden suunnittelukehyksiin ja tarvittaessa sen edellyttämät 
luopumispäätökset on tehty. 
- Hankkeen rakentamisvaiheen tehtävät on sisällytetty organisaatioiden toimin-
nan ja resurssien käytön suunnitelmiin. 
 
Mikäli edellä kuvatut edellytykset täyttyvät, voidaan arvioida olevan riittävät edelly-
tykset siirtyä suorituskyvyn rakentamisvaiheeseen. Jos hankintavalmius on luotu 
tasoon 3 ja hankkeen resurssit ovat olemassa, voidaan elinjaksopäätöksen yhteydessä 
tehdä myös hankintapäätös. Muussa tapauksessa elinjaksopäätöksen perusteella on 
vielä tehtävä hankkeen resursointi (rakentamisvaiheen, operointi ja purkamisvaiheen 
tarvitsema henkilöstö sekä tilausvaltuus- ja toimintamenorahoitus). 
Rakentamisvaiheen auditointi – elinjaksoauditointi 4 
Elinjaksoauditointi 4 tuottaa päätöksentekijälle tietoa rakentamisvaiheen valmistelusta 
ennen päätöstä siitä päätetäänkö hanke ja siirrytäänkö suorituskyvyn operointivaihee-
seen. Auditointi on yhtenä edellytyksenä käyttöönottopäätökselle ja sotavarustehyväk-
synnälle. 
 
Auditoinnilla myös kerätään tietoa hankkeen aikana saaduista kokemuksista hyvistä 
hanketoimintatavoista, vaikeuksista sekä tehdyistä virheistä. Näiden perusteella kehite-
tään hankekoulutusta sekä tarkennetaan ja tarkistetaan hanketoiminnan ohjeistusta. 
 
Auditoinnissa tarkastellaan seuraavia asioita: 
- Rakentamisvaihe perustuu suunnitteluvaiheessa tehtyihin suunnitelmiin ja lin-
jauksiin ja siinä on otettu huomioon elinjaksoauditointi 3:n pöytäkirjassa 
esitetyt ja elinjaksopäätöksessä käsketyt tarkennukset ja muutokset. 
- Sodan ajan joukkojen sekä normaaliajan koulutuksen edellyttämät organisaa-
tiot ja kokoonpanot on vahvistettu.  
- Joukkotuotantosuunnitelmat on laadittu ja hyväksytty. 
- Järjestelmähankinta on toteutettu tehtyjen suunnitelmien ja asetettujen vaati-
musten sekä reunaehtojen mukaisesti. 
- Tukeutumisjärjestelyt (koulutus, kunnossapito, varastointi ja logistiikka) on 
luotu suunnitellusti. 
- Järjestelmän integrointi ja varustelu on toteutettu suunnitellusti. 
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- Järjestelmä on läpäissyt hyväksyntätestit, eli järjestelmävaatimusten verifiointi 
on toteutettu. 
- Järjestelmälle on tehty asianmukaiset hyväksynnät (sotavaruste- ja harjoitus-
materiaalihyväksynnät, tyyppihyväksynnät, yksilöhyväksynnät, taajuusluvat 
jne.) 
- Suorituskyvyn käyttöön tarvittavat ohjesäännöt ja oppaat sekä PAK-, TOK- ja 
MOK- asiakirjat on hyväksytty käyttöön. 
- Voimankäytön säädökset on määritelty. 
- Joukon, järjestelmän ja käyttöperiaatteen mukaisen suorituskykykokonaisuu-
den on todennettu täyttävän suorituskykyvaatimukset ja hankkeelle asetetun 
tehtävätarpeen: suorituskykyvaatimusten validointi on toteutettu. 
- Hankkeen valmistelun ja toteuttamisen aikana kertynyt osaaminen ja saadut 
kokemukset on kirjattu. 
 
Mikäli edellä kuvatut edellytykset täyttyvät, voidaan arvioida olevan riittävät edelly-
tykset siirtyä suorituskyvyn operointivaiheeseen ja päättää hanke. 
Operointivaiheen auditointi – elinjaksoauditointi 5 
Tarkistetaan perusteet, edellytykset ja suunnitelmat siirtymisestä purkamis- tai alasajo-
vaiheeseen.  Auditointi on yhtenä edellytyksenä purkamis- tai alasajopäätökselle. 
Purkamisvaiheen auditointi – elinjaksoauditointi 6 
Varmistutaan siitä, että kaikki tarvittavat toimenpiteet on saatettu asianmukaisesti 
loppuun. 
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LIITE 6: HANKEDOKUMENTAATION RAKENNE 
Alla esitetään esimerkki mahdollisesta hankkeen dokumentaatiorakenteesta, jota voi-
daan käyttää sekä hankkeen että sen osahankkeiden dokumenttien hallintaan. Koska 
hankkeet ovat erilaisia ja hankittavat järjestelmät poikkeavat huomattavasti toisistaan, 
ei dokumentaatiollakaan voi olla vakiorakennetta. Seuraavassa esitetty rakenne 
perustuu merivoimien miinantorjunta-alushankkeen dokumentaation rakenteeseen, jota 
on yleistetty soveltumaan mahdollisimman moneen suureen järjestelmähankkeeseen. 
Muun tyyppisissä hankkeissa – ennen kaikkea pienemmissä – tätä mallia on syytä 
soveltaa huolella. 
 
Laadukkaan dokumentaation tuottaminen sekä dokumenttien luotettava hallinta edel-
lyttävät yhteistä hanketason nimeämiskäytäntöä, joka kattaa kansioiden, dokumenttien 
ja tiedostojen nimet sekä asiakirjojen otsikoinnin. Sekä dokumenteissa että niiden 
nimissä ja hakemistorakenteissa tulee käyttää yleisesti käyttöön vakiintuneita, esisuun-
nitteluvaiheessa määritettyjä (katso luku 6.1.1) tai yhteisesti sovittuja nimikkeitä ja 
lyhenteitä. Yhtenäinen nimikkeiden käyttö ja nimeämiskäytäntö helpottaa dokument-
tien taltiointia, hakua, tunnistusta, niiden mahdollista automaattista lajittelua sekä do-
kumenttien ymmärtämistä ja yhdistämistä. Erityisen tärkeätä yhtenäisten nimikkeiden 
käyttö on kaupallisissa dokumenteissa.  
 
Kullekin dokumentaatioryhmälle ja mahdollisille dokumentaatiohierarkian eri tasoille 
on määriteltävä käyttöoikeudet (perehtymis- ja muokkausoikeudet).  
 
A) Suorituskykytason dokumentit (hankedokumentit) 
 
Suorituskykytason dokumentteihin, joista seuraavassa käytetään nimitystä hankedoku-
mentit, kuuluvat kaikki hankkeen suunnitteluun, ohjaukseen ja raportointiin liittyvät 
dokumentit, kuten hankesuunnitelmat, tilausvaltuussuunnitelmat, operatiivinen konsep-
ti ja suorituskykyvaatimukset. Niiden arkistoinnista ja ylläpidosta vastaa hankeorgani-
saatio. Käytännössä sen toteuttaa hankehenkilö hankepäällikön ohjauksessa. 
 
Tärkeimmät hankedokumentit ovat: 
1. Suorituskyvyn ja hankkeen liityntä ylempään kehittämisohjelmaan 
- Kehittämisohjelman suunnitelma tai sen ote, josta käy selkeästi ilmi mitä hank-
keessa pitäisi tehdä ja miten se liittyy muuhun kehittämiseen. 
2. Hankesuunnitelma 
- Tarkennetaan hankesuunnittelun edetessä 
3. Hankkeen ohjaus 
3.1. Kokoukset ja esittelyt 
- Hankeryhmän kokoukset 
- Hankkeen johtoryhmän kokoukset 
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- Hankkeen ohjausryhmän kokoukset 
- Esittelyt hankepäällikölle ja tämän ratkaisut 
3.2. Resurssien hallinta 
- Ylläpidetty suunnitelma hankkeen sekä suorituskyvyn omistamisen vaa-
timista raha- ja henkilöresursseista. 
3.3. Annetut toimeksiannot ja alajohtoportaille käsketyt tehtävät 
- Hankevaiheessa esisuunnittelu-, suunnittelu- ja rakentamistoimeksiannot 
sekä niiden tarkennukset, toimeksiantojen katselmointipöytäkirjat, 
operointivaiheessa käyttövarmuuden hallintaan liittyvät tavoitteet ja 
resurssit, purkamisvaiheessa käsky tai toimeksianto purkamisesta 
4. Operatiivinen konsepti ja tehtäväprofiili 
- Tarkennetaan hankesuunnittelun edetessä 
5. Suorituskykyvaatimukset 
- Ideointivaiheessa operatiiviset, täydennetään esisuunnitteluvaiheessa taktisilla 
ja hankkeen aikana tarvittaessa päivitetään 
6. Elinjaksosuunnitelma 
- Tarkentuu vaiheittain 
7. Elinjaksoauditoinnit 
- Vähintään elinjaksoauditointien pöytäkirjat 
8. Testaus ja evaluointi 
- Suorituskyvyn validointitestaus ja sotavarusteeksi tai harjoitusmateriaaliksi 
hyväksyminen 
9. Operointivaiheen dokumentit 




Järjestelmädokumentteja ovat kaikki järjestelmän elinjaksoon välittömästi liittyvät 
dokumentit, kuten järjestelmävaatimukset, tuoterakenne, kaupalliset hankinta-asiakirjat 
ja kokouspöytäkirjat sekä kaikki hankittavaan tuotteeseen liittyvät dokumentit. 
Järjestelmävastuuorganisaatio vastaa järjestelmädokumenttien arkistoinnista ja yllä-
pitämisestä. 
 
Järjestelmädokumentteja ovat tyypillisesti: 
1. Saadut toimeksiannot ja yläjohtoportaan käskemät tehtävät 
- Hankevaiheessa esisuunnittelu-, suunnittelu- ja rakentamistoimeksiannot sekä 
niiden tarkennukset, toimeksiantojen katselmointipöytäkirjat, operointivaihees-
sa käyttövarmuuden hallintaan liittyvät tavoitteet ja resurssit, purkamisvaihees-
sa käsky tai toimeksianto purkamisesta 
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- Sisällytetään aluksi konfiguraation hallintasuunnitelma, sitten täydennetään 
suunnitellun ja lopulta vahvistetun konfiguraation kuvauksilla. Ylläpidetään 
järjestelmän elinjakson ajan. 
6. Tekninen tuotedokumentaatio  
- Nimike- ja laiterakenne, osalistat ja varaosaluettelot, lohkokaaviot, toiminnalli-
set kuvaukset, rajapinnat, kaapelointi, mekaniikkapiirrokset, tekniset suoritus-
arvot, huolto- ja korjaustoimenpiteet jne. 
- Käyttödokumentaatio: turvallisuus, yleiskuvaus, varastointi, kuljetus, käyttö-
ohjeet 
- Kunnossapito-ohjeet: käyttöhuolto-, perushuolto- ja korjausoppaat 
7. Teknisen elinjakson suunnitelma  
8. Tukeutumissuunnitelma 
- Aluksi tukeutumiskonseptin kuvaus, sitten täydennetään tukeutumisjärjestelyi-
den suunnitelmilla: kunnossapito, varastointi ja kuljetukset, koulutus, simulaat-
torit ja emulaattorit, elinjakson aikainen myyjän tuki 
9. Teollinen yhteistyö 
- Teollisen yhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen, tehdyt linjaukset ja 
niiden toteuttamissuunnitelmat sekä mahdollinen IPT-menettely 
10. Hankintasuunnitelma 
11. Kaupalliset dokumentit 
11.1. Tietopyyntö (jos sellainen on toteutettu) 
- Varsinainen tietopyyntö, sen mahdollinen esittelyaineisto materiaali-
poliittisessa johtoryhmässä sekä saatu linjaus tietopyyntöön 
- Vastaukset tietopyyntöön 
- Tietopyyntöjen analyysin tulokset 
11.2. Tarjouspyyntö 
- Tarjouspyyntöasiakirja 
- Tarjouspyynnön mahdollinen esittelyaineisto kaupallisessa johtoryhmäs-
sä sekä saadut linjaukset 
- Saadut tarjoukset 
- Tarjousten analysoinnin tulokset 
- Tarjouskilpailun aikana käydyt neuvottelut 
11.3. Hankintaesittely 
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11.4. Sopimukset 
- Hankinta/toimitussopimus tai tilaus, tukeutumissopimus, sotataloussopi-
mus ja turvallisuussopimus sekä muut mahdolliset sopimukset 
11.5. Toimituksen valvonta 
- Tehdyt vastaanottotarkastukset: tarkastuspöytäkirjat tai -kertomukset, 
vastaanottoilmoitukset, laskut ja laskunmaksu 
11.6. Myyjän toiminnan ohjaus  
- Myyjän toiminnan seurantaan ja ohjaamiseen liittyvä dokumentaatio, 
kuten myyjän kanssa käyty kirjeenvaihto, pidetyt kokoukset ja katsel-
mukset, annetut luvat ja tehdyt suunnitteluun tai tuotannon käynnistämi-
seen liittyvät hyväksynnät, GQA-asiakirjat jne. 
12. Hankinnan ohjaus 
- Ostajan projektin tai prosessin hallintaan liittyvät dokumentit, kuten projekti-
pöytäkirjat, asiakkaan (hanketason) kanssa käyty kirjeenvaihto jne. 
13. Järjestelmäintegrointi 
14. Testaus ja evaluointi 
- Järjestelmän verifiointi ja hyväksyntä 
- Viranomaishyväksynnät: tyyppihyväksyntä ja tarvittavat yksilöhyväksynnät 
15. Varustelu ja jakaminen 
16. Operointivaiheen dokumentit 
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LIITE 7: HANKESUUNNITELMAN RUNKO 
- Viiteasiakirjat: sekä hankekohtaiset että yleiset ohjeet ja velvoitteet, esimerkik-
si noudatettavat standardit, käytettävät suureet ja notaatio sekä käytettävä kieli 
tai käytettävät kielet. 
- Hankkeen informaation ja dokumenttien hallinta, dokumentointisuunnitelma, 
versionhallinta (siis dokumenttien konfiguraation hallinta) ja arkistointi sekä 
raportointi 
- Hankeohjauksen tietojärjestelmän ylläpito (HOTI): mitä järjestelmään viedään 
sekä kuka vastaa järjestelmän tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta  
- Hankkeen läpivienti: päätehtävät, aikataulut, vastuut, välitarkastelut sekä pää-
töksenteon perusteet: mitä halutaan millekin tasolle viedä päätettäväksi, mil-
loin pidetään hankekatselmointeja, elinjaksoauditointeja, milloin johtoryhmä 
kokoontuu ja mitä se päättää 
- Käsitteet ja määritelmät: yhtenäisen käsitteistön varmistaminen, käytetyt ly-
henteet 
- Tiedottaminen 
- Hankkeen henkilöstön ja toimijoiden roolit, vastuut, valtuudet ja päätehtävät 
- Pv:n ulkopuolisten henkilöstöresurssien käyttö (konsultit, teollisuus) 
- Vaatimusten hallinnan toteuttaminen 
- Suorituskykyvaatimusten, järjestelmäsuunnittelun, aikataulujen sekä resurssien 
keskinäinen optimointi 
- Hanke- ja operointivaiheen henkilöstösuunnittelun toteuttaminen 
- Hanke- ja operointivaiheen osaamisen hallinta  
- Rahoituksen suunnittelu ja seuranta – hankevaihe ja operointi 
- Tilahallinnan suunnittelu 
- Kansainvälinen yhteistyö (tutkimus, teollisuus, yhteensopivuus) – yhteis-hank-
keiden mahdollisuuksien selvittäminen ja muodostaminen (alkaa selvittämällä 
muiden puolustusvoimien hankintasuunnitelmat) 
- Tehtyjen tutkimusten hyödyntäminen sekä tarpeellisen tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan valmistelu ja ohjaaminen 
- Kotimaisen teollisuuden osallistuminen, yhteistyö ja vastakaupat 
- Suorituskyvyn ylläpito rauhan ja kriisin aikana (huoltovarmuus) 
- Turvallisuus: räjähde-, kemikaali-, sähkö-, ajoneuvo-, kuljetus- ja tietoturvalli-
suus 
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- Standardit – miten, kuka ja missä vaiheessa selvittää mitkä koskettavat hanket-
ta. Jotkut standardit vaativat myös hankekohtaista räätälöintiä, esimerkiksi 
profiilien valintaa luetteloista. 
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LIITE 8: ELINJAKSON SUUNNITTELU JA 
ELINJAKSOSUUNNITELMASUUNNITELMA 
1. Elinjakson suunnittelu 
Elinjakson suunnittelun tavoitteena on luoda kaikille yhtenäinen kuva siitä, millaisin 
vaihein ja millaisella aikataululla suorituskyky luodaan, sitä käytetään ja siitä 
luovutaan. Se toimii kaikkien muitten suorituskyvyn hallintaan liittyvien suunnitelmien 
perustana. Elinjaksosuunnittelun perusteet määritetään puolustusvoimien strategisen 
suunnittelun prosessissa kuvaamalla tehtävätarpeeseen millä aikataululla suorituskyky 
luodaan, kuinka pitkään sitä ylläpidetään ja koska siitä voidaan luopua sekä millaisin 
resurssein suorituskyky on luotava ja ylläpidettävä. Seuraavassa on kuvattu kootusti 
kirjan luvuissa 5-9 esitetyt elinjakson suunnitteluun liittyvät osa-alueet PEMATOS 
PAK:n 08:04 Suorituskyvyn elinjakson suunnittelu mukaisesti.  
 
Pääesikunnan materiaaliosasto vastaa elinjaksosuunnitelmien auditoinnista osana tär-
keimpiä elinjaksoauditointeja. Kehittämisohjelman omistaja vastaa elinjaksosuunnitte-
lun perusteiden määrittämisestä ennen ideointivaihetta. Suorituskykyvastuullinen taho 
(ideointi-, esisuunnittelu-, suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikana hankepäällikkö) 
vastaa elinjaksosuunnitelmien tuottamisesta ja ylläpitämisestä hankkeessa (suoritusky-
vyn esisuunnittelu, suunnittelu ja rakentaminen) sekä ylläpitämisestä operointivaiheen 
aikana. Järjestelmävastuullinen taho vastaa teknisen elinjakson suunnittelusta ja suun-
nitelmien ylläpitämisestä. 
 
Elinjaksopäätöksen tekijä, joka yleensä on kehittämisohjelman omistaja, hyväksyy 
elinjaksosuunnitelmat osana suorituskyvyn elinjaksopäätöksiä. Elinjaksopäätöksien 
tekeminen puolustusvoimissa on ohjeistettu PEMATOS PAK 08:02:ssa. 
1.2 Ideointivaihe 
Ideointivaiheessa määritellään elinjaksosuunnittelun perusteet osana suorituskykyvaati-
muksia tai laatimalla erillinen suunnitelma. Suorituskykyvaatimuksiin sisältyvä opera-
tiivisen kyvyn elinjakso voidaan määritellä tässä vaiheessa tehtävätarpeen perusteella. 
 
Ideointivaiheessa laaditaan kuvaus siitä, millä aikataululla suorituskyky luodaan, 
kuinka pitkään sitä pidetään yllä ja missä vaiheessa siitä tullaan luopumaan. Tämä 
edesauttaa erilaisten teknologioiden ja hankintastrategioiden valinnassa ja karsimisessa 
esisuunnitteluvaiheessa. Lisäksi kuvataan suunnittelukehys, jolla suorituskyky on 
kyettävä luomaan, ylläpitämään ja purkamaan.  
 
Koska järjestelmien ylläpitoon kohdennetut resurssit eivät kasva vuosittain uusien 
hankkeiden tuottaessa uusia ylläpidettäviä järjestelmiä, uutta suorituskykyä ideoitaessa 
on myös esitettävä minkä suorituskyvyn tai järjestelmän operointia ja ylläpitämistä 
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vähennetään – ja mistä luovutaan kokonaan. Yhden suorituskyvyn elinjaksosuunnittelu 
vaikuttaa siten mahdollisesti usean muun suorituskyvyn elinjaksoihin. 
 
Elinjaksosuunnitelma ja elinjakson kustannuslaskelma tehdään esisuunnitteluvaiheessa 
järjestelmätasolle ja suunnitteluvaiheessa osajärjestelmätasolle. Näiden perusteella 
kyetään tekemään teknisen elinjakson suunnitelmat laitteisto- ja laitetasolle. Näiden 
suunnitelmien perusteella tarkennetaan hanketason elinjaksosuunnitelmaa ja elinjakso-
kustannuslaskelmaa. Elinjaksosuunnitelmien ja elinjaksokustannusten laadinta on siten 
kaksivaiheinen prosessi: suorituskykytasolla luodaan karkeat raamit, joiden perusteella 
järjestelmätasolla tehdään yksityiskohtainen suunnittelu, jonka perusteella tarkennetaan 
hanketason suunnitelmaa. On huomattava, että hankesuunnitelmaa on tarkennettava ja 
mahdollisesti jopa muutettava, kun yksityiskohdat on saatu suunniteltua. Tämän vuoksi 
hankkeen resursseja ja aikatauluja ei voida lyödä lopullisesti lukkoon ennen kuin 
hankinta on suunniteltu. 
2.3 Esisuunnitteluvaihe 
Esisuunnitteluvaiheessa määritetään joukon ja järjestelmän elinjakson vaiheistus, vai-
heiden aikautus sekä vaatimukset järjestelmän elinjakson tarkemmalle suunnittelulle.  
 
Järjestelmän määrittelyn yhteydessä kuvataan järjestelmän rakenne ja teknisen elinjak-
son suunnitelma, ml. elinjaksokustannuslaskelma.  
 
Joukon elinjakson suunnittelu puolestaan tuottaa joukon elinjakson kuvauksen: koska 
se luodaan perustamistehtäväluetteloon, koska joukkotuotanto alkaa ja missä vaiheessa 
perustettavat kriisiajan joukot on tuotettu reserviin. Lisäksi kuvataan milloin joukko-
tuotanto ja kertausharjoitukset lopetetaan sekä missä vaiheessa joukko poistetaan 
perustamistehtäväluettelosta. 
 
Elinjaksosuunnittelussa tulee huomioida 
- normaaliajan tarpeet, eli joukkotuotannon sekä operatiivisen toiminnan 
(alueellisen koskemattomuuden valvonta sekä kriisinhallinta) edellyttämä 
käyttö  
- kriisiajan tarpeet, eli joukkojen perustaminen, kouluttaminen, ryhmittäminen ja 
taisteluoperaatiot sekä operaatioiden välisen taistelukunnon palauttaminen 
 
Näiden tuottama tieto kootaan hanketasolla suorituskyvyn elinjakson suunnitelmaksi. 
 
Elinjaksokustannuslaskelmien tekemistä varten elinjaksosuunnitelmassa on kuvattava 
tai siihen on yhdistettävä ne tekijät, jotka muodostavat kustannuksia elinjakson eri 
vaiheissa. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi 
- käyttö: esimerkiksi käyttötunnit, ajomäärä, ampumamäärä 
- varastointi ja kuljetukset: varastokierto, kuljetustarve jne. 
- ennakoiva huolto ja huoltoväli 
- korjaus 
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- materiaalin elinjakson aikainen päivitys 
 
Elinjakson suunnitelmassa kustannuksia aiheuttavien tekijöiden kustannusvaikutus 
riippuu olennaisesti järjestelmän käyttöprofiilista. Siten on varmistettava, että hank-
keessa laaditaan puolustusvoimien vaatimusten hallintaohjeistuksen mukainen järjes-
telmän tehtäväprofiili. 
 
Vaikka suorituskyvyn elinjaksomallissa operointivaihe käsitetäänkin yhtenä kokonai-
suutena, se jakautuu operatiivisen suorituskyvyn kannalta kolmeen vaiheeseen, jotka 
on kuvattava esisuunnitteluvaiheessa:  
1) Ylösajovaihe, jossa järjestelmä on hyväksytty sotavarusteeksi ja joukkotuotanto on 
aloitettu. Reserviin koulutetuista joukoista muodostuu ajan myötä kriisiajan suori-
tuskykyä.  
2) Aktiivinen ylläpito, jossa liikekannallepanossa perustettava joukko on tuotettu. 
Ylläpitovaiheessa sotavarustukselle tehdään tarvittavat elinjaksopäivitykset ja 
muut tarvittavat modifikaatiot. Samoin operatiivisia periaatteita ja taktiikkaa yllä-
pidetään uhkaympäristön ja tehtävätarpeiden edellyttämällä tasalla. Kunnossapito-
järjestelmä ylläpitää normaaliajan joukkotuotannon ja operatiivisen käytön sekä 
kriisiajan taisteluiden vaatimaa kapasiteettia ja varaosavalmiutta. 
3) Hallittu alasajo: Järjestelmän kriisiajan käyttövarmuustasoa lasketaan lopettamalla 
varaosien täydennyshankinnat sekä laskemalla kunnossapidon kapasiteettivarauk-
sia. Kun järjestelmää varten ei enää ole perusteltua tai mahdollista ylläpitää kun-
nossapitovalmiutta, kunnossapito lopetetaan. Tästä vapautuvat resurssit kohden-
netaan uusiin järjestelmiin.  
 
Esisuunnitteluvaiheessa tulee kuvata myös mitä järjestelmälle tai sen osille tehdään 
purettaessa suorituskykyä: myydäänkö järjestelmä sellaisenaan, romutetaanko tai 
museoidaanko se ja missä määrin sen osia on suunniteltu käytettäväksi uudelleen. 
2.4 Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaiheessa laaditaan järjestelmien teknisen elinjakson suunnitelmat esisuun-
nitteluvaiheessa määritettyjen koko suorituskyvyn elinjaksosuunnitelmien avulla. 
 
Teknistä elinjaksoa tulee tarkastella myös uhkalähtöisesti arvioimalla miten uhkaympä-
ristön muuttuminen vaikuttaa järjestelmän tuottamaan suorituskykyyn. 
2.5 Rakentamisvaihe 
Rakentamisvaiheessa elinjaksosuunnitelmia ylläpidetään ja tarkennetaan. Erityisesti 
hankintaprosessissa saatava lisäinformaatio sekä hankinnassa mahdollisesti kohdattavat 
viipeet ja muut ongelmat voivat aiheuttaa tarpeen päivittää suunnitelmia. 
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2.6 Operointivaihe 
Operointivaiheessa seurataan saavutettua suorituskykytasoa arvioimalla erityisesti sen 
ylläpidettävyyttä käytettävissä olevin resurssein sekä sen riittävyyttä uhkaympäristöön 
nähden. Lisäksi seurataan teknistä elinjaksoa ja arvioidaan edellytykset ylläpitää sitä 
tulevaisuudessa. Näiden tietojen perusteella päätetään suorituskyvyn päivittämisestä tai 
siirtymisestä seuraavaan vaiheeseen (suorituskyvyn hallittu alasajo tai purkaminen). 
 
2. Elinjaksosuunnitelmat 
Alla on kuvattu esimerkkejä suorituskyvyn, joukon ja järjestelmän elinjaksosuunnitel-
mista. Koska suorituskyvyt, joukot, ja järjestelmät voivat olla hyvinkin erilaisia, tulee 
näitä esimerkkejä soveltaa kulloiseenkin tarpeeseen. Suunnitelmat voidaan laatia esi-
merkin tavoin taulukkomuotoon ja sitä tukevaksi tekstiasiakirjaksi. Samoja järjestelmä-
elementtejä käytetään useassa eri järjestelmässä, joten järjestelmäelementtien elinjaksot 
vaikuttavat myös järjestelmän elinjaksoon. Järjestelmään joudutaan tekemään elin-
jaksopäivitys esimerkiksi jonkin elementin ohjelmistopäivityksen vuoksi tai siksi, että 
elementti täytyy vaihtaa uuteen vaikkapa varaosien saatavuuden heikentymisen vuoksi. 
Tämän vuoksi teknisen elinjakson suunnitelmia on kätevintä ylläpitää tietojärjestelmäs-
sä, joka mahdollistaa tarkastelun järjestelmä- tai elementtilähtöisesti. 
 
Elinjaksosuunnitelman laatiminen etenee vaiheittain osana suorituskyvyn elinjakson eri 
vaiheita jäljempänä kuvattavalla tavalla. Elinjaksosuunnitelma koostuu viidestä eri 
asiakirjasta: suorituskyvyn, joukon ja järjestelmän elinjaksosuunnitelmat sekä teknisen 
elinjakson suunnitelma ja elinjaksokustannuslaskelma. Nämä on syytä pitää erillisinä 
asiakirjoina, koska ne laaditaan eri aikoina, niiden laadinnasta vastaavat eri tahot ja 
niiden tietoturvallisuusluokitus on erilainen. 
 
Kunkin suunnitelman alkuun tulee kuvata suunnitelman tulkinnassa auttavat viitteet ja 
lyhyt kuvaus niiden liitynnästä käsiteltävään aiheeseen. 
2.1 Suorituskyvyn elinjaksosuunnitelma  
Suorituskykyvastuutaho tekee suorituskyvyn elinjakson suunnitelman ideointivaihees-
sa sekä tarkentaa sitä suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden aikana tehtyjen muiden elin-
jaksosuunnitelmien perusteella. Suorituskykyvastuutaho vastaa myös suorituskyvyn 
elinjakson suunnitelmien ajan tasalla pitämisestä operointivaiheessa.  
 
Suunnitelmaan kuvataan suorituskyvyn aikataulu ja kuhunkin vaiheeseen varatut 
resurssit (tilausvaltuusvarat, toimintamenovarat ja henkilötyövuodet): 
- ideointi-, esisuunnittelu- ja suunnitteluvaiheiden alkaminen ja päättyminen 
- rakentamisvaiheen aikataulu ja päätapahtumat (mukaan lukien suorituskyvyn 
todentaminen) 
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- V-mallin mukaisessa monoliittisessa hankinnassa: operointivaiheen alkaminen 
(ISD, In-Service Date), operatiivisen suorituskyvyn ylösajo, ylläpitäminen ja 
hallittu alasajo. Spiraalimallin mukaisessa evolutionäärisessä hankinnassa 
alustava operatiivinen suorituskyky (IOC, Initial Operational Capability) ja 
täysi suorituskyky (FOC, Full Operational Capability), suorituskyvyn ylläpitä-
minen ja hallittu alasajo. 
- purkamisvaihe 
2.2 Joukon elinjaksosuunnitelma  
Suorituskykyvastuutaho tekee joukon elinjakson suunnitelman esisuunnitteluvaiheessa 
sekä tarkentaa sitä suunnitteluvaiheen aikana tehtyjen muiden elinjaksosuunnitelmien 
perusteella. Suorituskykyvastuutaho vastaa joukon elinjaksosuunnitelman ajantasalla-
pidosta operointivaiheessa.  
 
Suunnitelmaan kuvataan ainakin: 
- Ajankohta, jolloin joukko sisällytetään perustamistehtäväluetteloon. 
- Ajankohta, jolloin joukkotuotanto alkaa ja aikataulu, jolla perustettavat 
kriisiajan joukot tuotetaan reserviin.  
- Ajankohdat, jolloin joukkotuotanto ja kertausharjoitukset lopetetaan ja joukko 
arvioidaan poistettavaksi perustamistehtäväluettelosta. 
2.3 Järjestelmän elinjaksosuunnitelma  
Suorituskykyvastuutaho tekee järjestelmän elinjaksosuunnitelman esisuunnitteluvai-
heessa sekä tarkentaa sitä suunnitteluvaiheen aikana tehtyjen muiden elinjaksosuun-
nitelmien perusteella. Suorituskykyvastuutaho vastaa järjestelmän elinjaksosuun-
nitelman ajantasallapidosta operointivaiheessa. Järjestelmä-, kunnossapito-, varastointi- 
ja koulutusvastuulliset organisaatiot vastaavat omien osuuksiensa toimittamisesta 
järjestelmän elinjakson suunnitelmaan. 
 
Suunnitelmaan kuvataan ainakin: 
- Milloin materiaalisen suorituskyvyn suunnittelu aloitetaan ja milloin hankin-
tavalmius tulee saavuttaa. 
- Milloin hankinnat toteutetaan ja milloin järjestelmän tulee olla hyväksytty. 
- Mikä on järjestelmän aktiivinen ylläpitovaihe ja mitkä ovat sen tiedossa olevat 
päätapahtumat, kuten elinjaksopäivitykset. 
- Milloin järjestelmän kunnossapidon alasajo aloitetaan ja miten se vaiheiste-
taan:  
1. varaosavalmiutta lasketaan lopettamalla varaosien täydennyshan-
kinnat sekä laskemalla kunnossapidon kapasiteettivarauksia 
Liitteet 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
437 
2. kunnossapito lopetetaan ja vapautuvat resurssit kohdennetaan uu-
siin järjestelmiin 
3. materiaalin hylkääminen 
4. hylätyn materiaalin jälkikäsittely (myynti tai lahjoittaminen, ro-
muttaminen, hävittäminen, museoiminen)  
2.4 Teknisen elinjakson suunnitelma 
Järjestelmävastuutaho tekee teknisen elinjaksosuunnitelman suunnitteluvaiheessa sekä 
tarkentaa sitä rakentamisvaiheen aikana tehtyjen muiden suunnitelmien perusteella. 
Järjestelmävastuutaho vastaa teknisen elinjaksosuunnitelman ajan tasalla pidosta ope-
rointivaiheessa. Kunnossapito-, varastointi- ja koulutusvastuulliset organisaatiot vas-
taavat omien osuuksiensa laatimisesta teknisen elinjakson suunnitelmaan. 
 
Suunnitelmaan kuvataan ainakin: 
- Mikä tekniikan mahdollistama ja järjestelmän suunniteltu käyttöikä on kalente-
rivuosina, käyttötunteina, ajokilometreinä, laukausmäärinä ja muina vastaavina 
käyttöä kuvaavina suureina. 
- Mikä on operatiivisissa ja koulutussuunnitelmissa kuvattu järjestelmän vuosit-
tainen käyttöintensiteetti ja suunniteltu käyttöaste. 
- Mikä on kunkin järjestelmäelementin suunniteltu hankinta-ajankohta ja 
elementistä luopumisen ajankohta ja arvio tai tieto siitä, mihin elementistä luo-
puminen perustuu. 
- Mikä on elementin mahdollinen ”hyllyikä”, eli tuotetun elementin fyysinen 
vanhenemisaika. 
- Mitä ennakoivaa ja korjaavaa kunnossapitoa elementti elinjaksonsa aikana 
tarvitsee ja paljonko tämä vaatii resursseja. 
- Mitä vara- ja kulutusosia sekä tarvikkeita elementti elinjaksonsa aikana tarvit-
see ja miten niiden saatavuuden arvioidaan kehittyvän järjestelmän elinjakson 
aikana. 
- Miten elementin tuotannon arvioidaan päättyvän ja kuinka pitkään elementin 
konfiguraatio pysyy samana valmistajan tuotannossa sekä mitä tähän liittyviä 
sopimuksia on laadittu. 
- Missä määrin on sitouduttu valmistajan tuottamiin palveluihin: edellyttääkö 
esimerkiksi uuden käyttöjärjestelmän vaihtaminen testausjärjestelmään laite-
valmistajan tukea tai vaatiiko elementin integroiminen johonkin uuteen järjes-
telmään valmistajan tekemää työtä? 
- Miten elementtiin arvioidaan saatavan valmistajan tukea, kuinka pitkään ele-
mentti voidaan kelpuuttaa järjestelmän osaksi tämän tuen lakattua sekä mitkä 
ovat ostajan ja myyjän näihin seikkoihin liittyvät sopimukselliset velvoitteet ja 
oikeudet. 
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- Miten järjestelmän elinjakson aikainen kehittäminen ja uhkaan nähden suhteel-
lisen suorituskyvyn ylläpitäminen toteutetaan. Tässä yhteydessä tulee tarkastel-
la erityisesti miten kriittisten suorituskyky- ja järjestelmävaatimusten täyttymi-
sen arvioidaan kehittyvän elinjakson aikana ja mitkä ovat tekniset ja taloudelli-
set mahdollisuudet järjestelmän modifiointeihin. 
 
Järjestelmä/elementti: NN sotavaruste: ZZZZ PUMA/SAP: NNNNNN
käytetään järjestelmissä/elementeissä: X, Y, Z,…
sisältää elementit: A, B, A,…
suorituskyvyn aikataulu peruste tai resurssointi
















1 sotavarusteeksi tai harjoitusmateriaaliksi hyväksyntä
2 kriisiajan joukkojen tuottaminen, käyttövarmuuden kehittäminen tavoitearvoon
3 teknisen suorituskyvyn ylläpito, järjestelmäosaamisen ylläpito, varaosavarmuuden ylläpito, joukkojen kertausharjoittaminen
4 suunnitellut ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset
5 varaosavalmiuden alasajo, huollon lopettaminen varaosien loputtua, laitteiden hylkäys ja kannibalisointi




Järjestelmävastuutaho tekee järjestelmän elinjaksokustannuslaskelman suunnitteluvai-
heessa sekä tarkentaa sitä rakentamisvaiheen aikana tehtyjen muiden elinjaksosuunni-
telmien perusteella. Järjestelmävastuutaho vastaa elinjaksokustannuslaskelman ajan-
tasallapidosta operointivaiheessa. Kunnossapito-, varastointi- ja koulutusvastuulliset 
organisaatiot vastaavat omien osuuksiensa pitämisestä ajan tasalla. 
 
Elinjaksokustannuslaskelma sisältää kaikki suorituskyvyn luomiseen ja omistamiseen 
liittyvät kustannukset riippumatta siitä minkälaisia ne ovat ja missä ne syntyvät.  
 
Elinjaksosuunnitelma ja -kustannuslaskelma tehdään rauhan ajan käyttöön. Elinjakso-
kustannuslaskelma syntyy vaiheittain osana kehittämisohjelman suunnittelua, hanke-
suunnittelua, hankinnan valmistelua ja järjestelmäsuunnittelua. 
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Elinjaksokustannukset jaetaan: 
1. suorituskyvyn luomisen ja purkamisen edellyttämiin kertaluontoisiin kustan-
nuksiin 
1.1. materiaali 
1.1.1. materiaalin ostaminen: välittömät hankintakustannukset (sotavarustus, 
harjoitusmateriaali, dokumentaatio, lisenssit jne.), välilliset hankinta-
kustannukset (järjestelmän määrittely, hankinnan valmistelu ja suorit-
taminen, kuten neuvottelut, vastaanotot, kenttäkokeet jne.) 
1.1.2. GFE-materiaalin kohdentaminen ja tarvittaessa uusien hankinta järjes-
telmään kohdennettavien tilalle 
1.1.3. kulutusmateriaalin perusvaraston hankinta, esimerkiksi ampumatarvik-
keet, paristot yms. käytössä luontaisesti kuluva materiaali 
1.1.4. materiaalin luopumiskustannukset (hävittämiskulut, jälkikäsittely, 
myyntitulot yms.) 
1.2. henkilöstö 
1.2.1. hankinnan toteuttamiseen vaadittava henkilöstö: palkat, päivärahat ja 
matkustaminen sekä majoittuminen 
1.2.2. kantahenkilökunnan ja asevelvollisten koulutuksen vaatima henkilöstö 
ja ydinhenkilöstön kouluttaminen 
1.2.3. kunnossapidon ja logistiikan vaatima henkilöstö ja sen kouluttaminen 
1.2.4. purkamisen toteuttamiseen vaadittava henkilöstö: palkat, päivärahat   
1.3. infrastruktuuri ja tukeutuminen 
1.3.1. kunnossapitojärjestelmän rakentaminen: tilat, laitteet, välineet ja vara-
osat 
1.3.2. koulutusjärjestelmän rakentaminen: tilat, laitteet, välineet, opetusmate-
riaali, simulaattorit jne. 
1.3.3. logistiikkajärjestelmän rakentaminen: varastointitilat, alueet, laitteet, 
välineet ja dokumentaatio 
1.3.4. infrastruktuurin ja tukeutumisjärjestelyiden purkaminen 
1.4. palvelut, siltä osin kuin eivät kuulu edellä mainittuihin, esimerkiksi: 
1.4.1. hankinnan läpiviennin edellyttämät testaus- ja evaluointipalvelut 
1.4.2. laadunvarmistus, esim. GQA-toiminnan kulut 
1.4.3. hankkeen toteuttamisen edellyttämät konsultti- ja koulutuspalvelut (jär-
jestelmän käyttökoulutuksesta aiheutuvat kulut lasketaan materiaali- ja 
henkilöstökuluihin) 
1.4.4. hankkeen toteuttamiseen liittyvät logistiset palvelut 
2. suorituskyvyn omistamisen edellyttämiin jatkuvaluontoisiin kustannuksiin 
- Suunnitelmaan kuvataan kumulatiivinen toteuma, vuotuinen rahoitus-, kulu-
tus- ja täydennystarve sekä estimaatti koko suunnitellun elinjakson aikaisesta 
kumulatiivisesta toteumasta 
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2.1. materiaali 
2.1.1. poltto- ja voiteluaineet, ampumatarvikkeet, paristot ja akut, muut kulu-
tustarvikkeet yms. käytön myötä luontaisesti kuluva materiaali 
2.1.2. varaosien täydennyshankinnat 
2.1.3. ohjelmistolisenssit sekä muut käyttölisenssit, esimerkiksi taajuusluvat 
2.1.4. elinjakson aikaisten päivitysten suunnittelu ja hankinta 
2.1.5. materiaalin hävittäminen 
2.2. henkilöstö 
2.2.1. palkat ja lisäpalkkiot, komennus- ja sotaharjoituskustannukset 
2.2.2. henkilöstön vaihtumisen myötä tarvittavan koulutuksen kustannukset 
2.3. infrastruktuuri ja tukeutuminen 
2.3.1. kunnossapitävä ennakoiva huolto 
2.3.2. vikakorjaus 
2.3.3. huolto- ja ylläpitosopimukset 
2.3.4. ostopalvelut 
2.3.5. tila- ja laitevuokrat  
2.3.6. varastointikustannukset 
2.3.7. kuljetus- ja huolintakustannukset 
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LIITE 9: HANKINNAN TYÖSUUNNITELMA 
Tässä liitteessä kuvataan esimerkki järjestelmävastuuorganisaatiossa laadittavasta 
suunnitelmasta, jolla hankintaa ohjataan. Hankintasuunnitelma voidaan laatia taulukko- 
tai asiakirjamuotoon. Järjestelmähankinnoissa ja merkittävissä laitehankinnoissa tulisi 
tehdä molemmat. Pienissä hankinnoissa riittää yleensä pelkkä taulukko. Hankinta-
suunnitelma on hankintaorganisaation toiminnan johtamiseen ja seurantaan käytettävä 
väline, joka luonnollisestikin on aina organisaatiokohtainen. Siten tässä esitetty on vain 
yksi vaihtoehto toteuttaa hankintojen seuranta. Hankintasuunnitelmaa on myös osatta-
va soveltaa hanke- ja järjestelmäkohtaisesti: jokaisessa hankinnassa ei tarvita kaikkia 
kohtia ja joissakin hankinnoissa tarvitaan tästä esimerkistä puuttuvia asioita. 
1. Perusteet 
Viittaukset ainakin hankesuunnitelmaan, toimeksiantoon ja sen katselmointipöytäkir-
jaan. Lisäksi viittaukset mahdollisiin suorituskykyvaatimusdokumentteihin, operatiivi-
seen konseptiin sekä muihin hankinnan suorittamisen ja seurannan kannalta merkittä-
viin asiakirjoihin. 
2. Hankinnan perusteet 
Kuvaus siitä, mikä on järjestelmän, laitteiston, laitteen tai palvelun hankinnan osuus 
koko hankkeessa, järjestelmässä tai osajärjestelmässä – siis mikä on hankittavan tuot-
teen tai palvelun rooli kokonaisuudessa. 
Projektoidaanko hankinta vai toteutetaanko se linjaorganisaation prosesseissa, mistä 
kehitysvaiheesta järjestelmä hankitaan (kehitetäänkö järjestelmä vai hankitaanko 
valmista), hankinnassa sovellettava kehitysmalli (monoliittinen, evolutionäärinen…). 
3. Hankinnan kohde 
Mitä materiaalia ja ohjelmistoja järjestelmään kehitetään ja kuka kehittämisestä vastaa. 
Millä aikataululla tuotekehitys ja sitä seuraava sarjatoimitus on tehtävä. Paljonko 
kehitys- ja hankintavaiheisiin on kohdennettava henkilö- ja raharesursseja eri vuosina. 
Mitä materiaalia ja ohjelmistoja voidaan hankkia valmiina, milloin hankinta on suori-
tettava ja paljonko resursseja siihen on varattava. 
Olemassa olevien elementtien (MOTS, Military Off the Shelf) kohdentaminen BFE:nä 
(Buyer-Furnished Equipment) järjestelmään sekä hankittavat järjestelmät, osajärjestel-
mät, laitteet ja palvelut. Mistä ne kohdennetaan, onko niitä modifioitava tai huollettava 
ja paljonko resursseja tähän on varattava. 
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Miten hankittavan materiaalin kunnossapito, varastointi, logistiikka ja koulutus toteute-
taan sekä mitkä ovat arviot näiden kustannuksista rakentamis-, operointi- ja purkuvai-
heissa. 
Miten hankinnan kohteeseen liittyvä dokumentointi (tekniset dokumentit, käyttö-, kou-
lutus- ja kunnossapito-ohjeet, varomääräykset jne.) hankitaan tai laaditaan. 
4. Integrointi, varustelu ja jakaminen 
Mitä materiaalia järjestelmään kohdennetaan varusteluvaiheessa sekä kuka sen hankin-
nasta, toimittamisesta ja budjetoinnista vastaa. 
Miten järjestelmään eri hankintoina hankittavien osien integrointi tehdään sekä miten 
kokonaisuus testataan, järjestelmävaatimusten täyttyminen evaluoidaan (verifiointi) ja 
hyväksytään. 
Mitä materiaalia sekä milloin ja miten joukoille jaetaan ja mitä varastoidaan valmius-
varastoihin. 
5. Hankinnasta vastaava linjaorganisaatio  
Järjestelmävastuutaho ja hankintaan osallistuvat organisaatiot: osajärjestelmien 
järjestelmävastuutahot sekä hankinnan toteuttamista tukevat tahot. 
6. Henkilöstön roolit ja vastuut 
Jokaisella hankintaan osallistuvalla henkilöllä tulee olla selkeä ja hankintasuunnitel-
maan kirjattu tehtävä ja hänen vastuunsa sekä valtuutensa tulee olla selvät ja kaikkien 
hankintaan osallistuvien tiedossa. Yleensä nämä on kuvattu järjestelmävastuuorgani-
saation työjärjestyksessä ja prosessikuvauksissa. Tällöin hankintasuunnitelmassa voi-
daan viitata niihin ja kuvata vain mahdolliset juuri tähän hankintaan liittyvät poikkeuk-
set. 
Tähän tulee myös määritellä muiden hankintaan osallistuvien organisaatioyksiköiden 
roolit ja tehtävät. Nämä ovat erityisen tärkeitä yleisten järjestelmäriippumattomien 
vaatimusten määrittelyn ja verifioinnin kannalta. 
Nimettävän henkilöstön kokoonpano ja tehtävänimikkeet vaihtelevat tapauksittain, esi-
merkiksi: 
- mahdollinen projektipäällikkö ja hänen sijaisensa 
- tekninen asianhoitaja (nimettävä aina) 
- kaupallinen asianhoitaja (nimettävä aina) 
- rahoitus- ja talousvastaava 
- mahdollinen laatuvastaava (jos ei nimetty, tekninen asianhoitaja vastaa oman 
toimensa ohella) 
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- mahdollinen vaatimusvastaava (jos ei nimetty, tekninen asianhoitaja vastaa 
oman toimensa ohella) 
- tekninen valvoja (nimettävä aina) 
- ratkaisuoikeuden haltija (määräytyy työjärjestyksen ja hankintasäädösten 
mukaisesti) 
- hankintaan mahdollisesti liittyvät asiantuntijat (esimerkiksi häivetekninen 
asiantuntija, elektronisen suojautumisen asiantuntija, jne.) sekä viranomais-
hyväksyntöjen valmistelijat tai ratkaisijat esimerkiksi sähköturvallisuuslausun-
to, ajoneuvon tyyppihyväksyntä jne.) 
- hankintaan säännöllisesti osallistuvat asiakkaan ja sidosryhmien edustajat 
(esimerkiksi hankehenkilö, operoivan joukko-osaston edustaja jne.) 
7. Keskeiset hankintaan liittyvät tehtävät ja reunaehdot 
niiden toteuttamiselle 
8. Hankinnan työrakenne ja aikataulu  
Työrakenteen tulee noudattaa järjestelmän rakennetta ja töiden toteutusvastuut tulee 
määritellä linjaorganisaation työjärjestyksessä kuvattujen järjestelmä- ja teknologiavas-
tuiden mukaisesti, tai ne on kuvattava hankintaa varten mahdollisesti perustettavan 
projektin projektisuunnitelmassa. Työrakenteessa kuvattavat tehtävät vaiheistetaan ja 
kullekin vaiheelle määritetään aikataulu (aloitusajankohta ja kesto) hankinnan koko-
naisaikataulun ja käytettävissä olevien resurssien perusteella. Lisäksi kuvataan tar-
peelliset merkkipaalut, esittelyt ja katselmukset, päätöksentekopisteet ja vaiheiden 
keskinäiset riippuvuussuhteet. Työrakenteesta tunnistetaan kriittinen polku, eli tehtä-
vät, joissa tapahtuvat viivästykset indikoivat ensimmäisenä laajemmista ongelmista ja 
jotka johtavat todennäköisesti koko hankinnan viivästymiseen. 
9. Resurssien varaaminen ja käyttäminen 
Varmistetaan, että hankinnan toteuttamiseksi on varattu henkilöstöresurssi vuosityö-
ohjelmassa ja suunnitellaan henkilöstön käyttö pyrkien varmistamaan sekä operatiivis-
taktisen että teknisen osaamisen syntyminen ja säilyminen hankinnassa.  
Suunnitellaan tilausvaltuus- ja toimintamenovarojen käyttö sekä määritetään kuka ja 
miten resursseja käyttää ja budjetoi. Otettava kantaa hankinnan ohjaukseen ja valvon-
taan, testauksiin ja vastaanottoihin yms. kuluja aiheuttaviin seikkoihin. 
10. Hankinnan etenemisen sekä resurssien käytön 
seuranta 
Määritetään etenemis- ja onnistumiskriteerit, kuten päätöksentekopisteet, suunnitel-
mien katselmointi ja hyväksyntä, tuotteiden ja palveluiden toimitus sekä varojen sito-
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minen ja käyttäminen.  Lähtökohtaisesti ainakin seuraavien tapahtumien ilmoittaminen 
ja seuranta tulee kuvata: 
- milloin toimeksiannon katselmointi toteutetaan 
- milloin työsuunnittelu on valmis ja hankinta annetaan tehtäväksi 
-  millaisin vaihein järjestelmämäärittely etenee ja milloin se hyväksytään 
- milloin hankinta viedään MAJO:on 
- milloin RFI viedään MAJO:on 
- milloin RFQ viedään KAJO:on 
- milloin tarjouspyyntö lähetetään teollisuudelle ja mikä on tarjousten jättöaika 
- milloin tarjousvertailu esitellään toimeksiantajalla ja milloin KAJO:ssa 
- milloin hankintaesittely ja hankintapäätös tehdään 
- milloin tilaus/sopimus allekirjoitetaan 
- millaisin toimitus- ja maksupistein hankinta toteutetaan 
- millaisin vaihein materiaali toimitetaan joukoille ja varastointiin 
- miten järjestelmä otetaan käyttöön: tekninen hyväksyntä, suorituskyvyn 
katselmointi ja käyttöön hyväksyntä (ISD, IOC, FOC jne.) 
11. Hankinnan päätöksenteko ja sitä tukeva suunnittelu ja 
raportointi 
Mitä milloinkin päätetään, millä tiedoilla päätös tehdään ja kuka päättää. Tämä muo-
dostaa perustan sekä hankkeen johtoryhmän että projektipäällikön tai teknisen asian-
hoitajan toiminnalle. Erityisesti on huomattava mahdollisuus delegoida päätöksenteko-
oikeuksia hankinnan toteuttavalle organisaatiolle ja henkilöille, esimerkiksi siten, että 
päällikkötasolla hyväksyttäisiin suunnitelmat ja isot asiakokonaisuudet ja asianhoitaja- 
tai projektipäällikkötasolla voitaisiin tehdä itsenäisesti päätöksiä näiden tehtyjen lin-
jausten ja suunnitelmien rajoissa. Päätöksenteko voidaan tehdä esimerkiksi virallisena 
esittelynä (esimerkiksi hankintaesittely), asiakirjan hyväksymisenä (esimerkiksi 
suunnitelman allekirjoittaminen), katselmoinnissa tai johtoryhmässä annettuna hyväk-
symisenä (kirjattu hyväksyttyyn pöytäkirjaan) sekä muodollisena viranomaishyväksyn-
tänä (esimerkiksi ajoneuvon tyyppihyväksyntä). Olennaista on kuitenkin määrittää mitä 
ja milloin päätetään sekä minkä tiedon perusteella päätös tehdään.  
Tässä yhteydessä on myös tunnistettava mitä välitarkasteluja ja esittelyitä (esimerkiksi 
puolustusministeriön materiaalipoliittinen johtoryhmä ja kaupallinen johtoryhmä, puo-
lustusvoimien operatiivinen johtoryhmä jne.) hankinnan onnistunut läpivienti edellyt-
tää, koska nämä elimet kokoontuvat ja mihin kokoukseen asiat on vietävä esiteltäväksi, 
jotta hankinta etenee suunnitellussa aikataulussaan.  
Tarvittaessa voidaan järjestää myös päätöksentekijöiden koulutus tai muu perehdytys 
päätettävään asiaan ennen päätöksentekohetkeä. 
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12. Hankinnan suorittamisen edellyttämä tuki 
Projektinhallinnan ja järjestelmänsuunnittelun edellyttämät työvälineet ja informaatio, 
yleiset toimistovälineet ja toimitilat, matkustuspalvelut, sopimusten ja rahoituksen hal-
linta sekä muut sellaiset tuotteet ja palvelut, joiden on oltava hankinnan käytettävissä ja 
jotka mahdollistavat hankintahenkilöstön keskittymisen hankintatehtävän toteuttami-
seen.  
Muilta organisaatioilta, esimerkiksi tutkimuslaitokselta tai kenttäkokeet suorittavalta 
joukko-osastolta, tarvittava tuki. 
13. Yhteisten vaatimusten soveltaminen ja verifiointi 
Tähän kirjataan miten kaikkiin hankintoihin pätevät vaatimukset sovelletaan ja niiden 
täyttyminen todennetaan, esimerkiksi 
- Viranomaishyväksynnät, esimerkiksi taajuuslupa, sähköturvallisuus, tieliiken-
nelaki, konttilaki jne. 
- Operatiiviset vaatimukset, esimerkiksi elektronisen taistelukentän asettamat 
vaatimukset, häive- ja harhautustekniset vaatimukset jne. 
- Yhteensopivuusvaatimukset  
14. Hankinnan kohteeseen ja hankintaprosessiin liittyvät -
riskit  
Riskit ja niiden seuranta sekä ennakointi: erityisesti tulee huomioida hankkeen tehtävä-
ketjun kriittinen polku ja suunnitella siihen liittyvien vaiheiden ja tapahtumien seuranta 
ja raportointi siten, että koko hankeaikataulun vaarantavat ongelmat havaitaan viimeis-
tään niiden ilmennettyä paikallisella tasolla. 
Teknologisen kypsyystason arviointi sisällytetään tähän. 
15. Laadunvarmistus 
Noudatettavat menettelytavat ja vastuut sekä mahdollinen GQAR:n käyttö. 
16. Riskienhallinta 
Tunnistetut riskit ja menetelmät niiden seuraamiseksi sekä korjaaviksi toimenpiteiksi. 
17. Osaaminen ja koulutus 
Hankinnan läpivientiin mahdollisesti tarvittava lisäosaaminen ja koulutus sekä suunni-
telma niiden hankkimiseksi, esimerkiksi määrittely- tai konsultointipalvelun ostami-
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nen, asiantuntijan nimeäminen tai ostaminen, koulutustilaisuuden järjestäminen tai 
tiedonhankintapyynnön laadinta. 
 
Miten kunnossapito-, varastointi- ja koulutusorganisaatioiden osaaminen muodostetaan 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa sekä miten sitä ylläpidetään operointivaiheessa. 
18. SAP:n hyödyntäminen 
Hankinnan talouden-, materiaalin ja teknisen dokumentaation hallintaan käytetään 
SAP-tietojärjestelmää. Hankinnan suunnitteluvaiheessa järjestetään integraationeuvot-
telu, jolloin sovitaan tietojärjestelmän käyttöön liittyvät asiat ja määritetään vastuut. 
SAP:n käytön suunnitteluun liittyen käsitellään mm. seuraavat asiat: 
- Hankinta / SAP PS projektinhallinta 
- Käyttöomaisuusluokat ja -yksiköt 
- Kustannusten ja omaisuuden seuranta 
- Rahastot ja pääkirjatilit 
- Materiaalitoiminnot, nimikkeet, rakenteet 
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LIITE 10: TIETOPYYNTÖ 
Tietopyynnön rakenne 
1. Järjestelmähankkeen tavoite, päätehtävät ja aikataulu 
2. Suorituskykyvaatimukset – keskeiset ja mahdollisesti vielä luonnosasteella 
olevat vaatimukset liitteenä tai viitteenä. 
- operatiiviset vaatimukset: vaikuttavuus (miten järjestelmän tulee kyetä tuke-
maan johtamista, tulivoimaa, liikkuvuutta, taistelunkestoa ja logistiikkaa) ja 
mikä on sen elinjakso  
- taktiset vaatimukset: miten järjestelmää itseään johdetaan, mitkä ovat sen 
liikkuvuudelle, taistelunkestolle ja logistiikalle asetettavat vaatimukset 
- reunaehdot: erityisesti aikataulut ja liitynnät olemassa oleviin järjestelmiin 
sekä muihin hankkeisiin 
3. Operatiivisen konseptin luonnos – liitteenä tai viitteenä. 
- järjestelmän yleinen käyttöfilosofia  
- järjestelmän erityispiirteet (miten järjestelmän halutaan ja miten sen ei haluta 
toimivan) 
- käyttäjäorganisaatioiden kuvaukset 
- ulkoiset rajapinnat ja sidosjärjestelmät 
4. Järjestelmävaatimukset – vain keskeisiltä osiltaan ja siinä määrin kuin ne muo-
dostavat kriittisiä reunaehtoja hankinnan toteuttamiselle. Voidaan myös lisätä 
liitteenä tai niihin voidaan viitata. Järjestelmävaatimusten sisällyttäminen tulee 
rajata vain välttämättömiin, koska ne rajaavat toteutusavaruutta. Liian varhai-
nen järjestelmävaatimusten sisällyttäminen rajaa toteutusmahdollisuuksia tar-
peettomasti ja voi johtaa siihen, ettei toimittaja, jonka konsepti on erilainen 
edes lähetä vastauksia RFI:hin. 
5. Järjestelmäarkkitehtuurin hahmotelma – liitteenä tai viitteenä 
- järjestelmään kuuluvat toiminnalliset ja fyysiset elementit 
- hankkeeseen kuuluvat (eli kehitettävät) toiminnalliset ja fyysiset elementit 
sekä olemassa olevat tai muissa hankkeissa kehitettävät toiminnalliset ja fyy-
siset elementit, jotka toimitetaan GFE:nä 
- järjestelmän osien määrittäminen ja järjestelmän osien vuorovaikutussuhtei-
den määrittäminen, jos on tarpeen 
- referenssiarkkitehtuuri, jonka mukaisesti sovellusarkkitehtuuri tulee laatia, 
jos sellainen on olemassa 
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6. Toimittajan järjestelmästä haluttavat tiedot 
- järjestelmän kyky täyttää suorituskykyvaatimukset 
- järjestelmän sopivuus kaavailtuun operatiiviseen konseptiin sekä toimittajan 
esittämät muutostarpeet tai varaukset esitettyyn konseptiin, alustaviin vaati-
muksiin, organisaatioihin ja rajapintoihin 
- kyky täyttää kriittiset järjestelmävaatimukset 
- toimittajan esittämä järjestelmäarkkitehtuuri ja toimitukseen kuuluvien ele-
menttien toiminnallisten ja fyysisten elementtien kuvaus 
- teknologian kypsyystason kuvaus sekä toimittajan näkemys realistisesta 
toteutusaikataulusta 
- järjestelmän hankinta-, käyttöönotto-, operointi-, kunnossapito- ja luopumis-
kustannukset annetulla tehtäväprofiililla sekä kustannuksiin vaikuttavat teki-
jät 
7. Toimittajapopulaation rajaamiseen liittyvät tiedot 
- kuvaus siitä millä kriteereillä hankkiva organisaatio valitsee ne, joille tarjous-
pyyntö lähetetään 
Saatemuistio 
Mikäli tietopyyntö käsitellään Puolustusministeriön materiaalipoliittisessa johtoryh-
mässä (MAJO), sen saatteeksi tulee laatia muistio, joka sisältää soveltuvin osin seuraa-
vat asiat: 
1. hankinnan kohde 
2. hankittavan tuotteen käyttötarkoitus 
3. hankinnalla saavutettava operatiivinen valmius 
4. mihin kehittämisohjelmaan hankinta kuuluu 
5. materiaalipoliittisen ohjelman ja yleisten hankintaperiaatteiden täyttyminen ja 
mahdolliset poikkeamat 
6. mahdollisuudet kansainväliseen yhteistyöhön ja kuvaus siitä, miten 
yhteistyömahdollisuuksia on selvitetty tai aiotaan selvittää 
7. kenelle tietopyyntö lähetetään 
8. hankkeen tai hankinnan aikataulu 
9. suunniteltu rajoitus sekä elinjaksokustannukset 
10. suunnitelma kotimaisen teollisuuden osallistumisesta hankkeeseen ml. teollin-
en yhteistyö 
11. tuoteoikeuksiin liittyvät tarpeet hankkeen elinjaksolla 
12. tullaanko hankinnan johdosta luopumaan olemassa olevasta materiaalista 
13. ylläpitokyvyn suunnitelma: kotimaahan hankittavan ylläpitokyvyn keskeinen 
sisältö huomioiden kriisiajan valmiudet, mahdollisuudet hyödyntää aiemmin 
luotua ylläpitokykyä, ylläpitoon mahdollisesti liittyvät kansainväliset järjeste-
lyt ja yhteistoimintamahdollisuudet 
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LIITE 11: ESIMERKKI TARJOUSPYYNNÖN 
RAKENTEESTA 
1. Hankinnan yleiskuvaus 
Tästä osiosta vastaa projektipäällikkö tai jos sellaista ei ole määritelty, tekni-
nen asianhoitaja 
 
1.1 Hankinnan tarkoitus, tavoite ja liitynnät muihin hankintoihin tai hankkeisiin 
Tällä luodaan järjestelmätoimittajalle käsitys siitä mistä hankinnassa on koko-
naisuutena kyse ja mahdollistetaan synergiaetujen hakeminen muiden mahdol-
lisesti käynnissä olevien hankkeiden kanssa ja tuetaan asiakastarpeen ymmär-
tämistä ja vaatimusten oikeata tulkintaa. 
 
1.2 Hankinnan kohteen yleiskuvaus 
Tällä luodaan käsitys siitä, mitä ollaan ja mitä ei olla hankkimassa – siis mitä 
materiaalia ja palveluita tarjoajan oletetaan tarjoavan. 
 
1.3 Tarjouspyynnön rakenne 
Tarjouspyynnön osat ja niiden suhteet sekä muut hankinnassa sovellettavat 
tekniset ja kaupalliset asiakirjat. 
 
Liite 1: Käytetyt lyhenteet 
 
Liite 2: Käytetyt käsitteet ja niiden määritelmät 
Tähän sisällytetään asiakirjoissa käytetyt tekniset ja kaupalliset käsitteet sekä 
sellaiset lyhenteet, jotka eivät ole yleisesti tiedossa. Käsitteet on sijoitettava 
vain yhteen paikkaan, jotta niiden yhdenmukaisuudesta voidaan olla varmoja. 
Lisäksi on huomattava, että käsitteessä tulee kuvata vain se mitä kyseisellä 
käsitteellä tarkoitetaan, eikä asettaa vaatimuksia käsitteen mukaiselle toimin-
nalle tai tuotteelle. Hankinnan kohteeseen liittyvät vaatimukset sijoitetaan 
omaan vaatimusasiakirjaansa ja hankinnan toteuttamiseen liittyvät vaatimukset 
kaupalliseen määrittelyyn tai hankinnan läpivientikuvaukseen. 
 
Liite 3: Noudatettavat standardit ja määräykset 
Tähän luetellaan hankinnassa yleisesti pätevät noudatettavat standardit, huo-
mioitavat lait ja asetukset yms. erityiset määräykset.  
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2. Hankinnan kaupallinen määrittely 
Tästä osiosta vastaa kaupallinen asianhoitaja, vaikka monessa kohdin tiedot 
määrittää tekninen asianhoitaja tai projektipäällikkö. 
 
Kaupallinen määrittely kuvaa kaupallisjuridiset puitteet järjestelmän hankin-
nalle. Kaupallinen spesifikaatio määrittelee miten tarjous on laadittava, jotta se 
täyttää muodolliset puitteet tullakseen avatuksi ja vertailluksi – siis mitä tarjoa-
jan on tehtävä, jotta tarjous otetaan huomioon tarjouskilpailussa. Kaupallinen 
spesifikaatio saa perusteensa hanke- ja hankintasuunnitelmasta sekä järjestel-
mäsuunnittelusta, joiden asettamat vaatimukset sen tulee täyttää. Lisäksi sen 
tulee täyttää valtionhallinnon asettamat yleiset määräykset sekä lait ja asetuk-
set julkisyhteisön kaupallisesta toiminnasta sekä Puolustusministeriön ja Pää-
esikunnan antamat omat määräykset puolustusvoimien hankintatoiminnasta. 
Kaupallisen määrittelyn rakenne voi olla esimerkiksi seuraava: 
 
2.1 Yleiset tiedot 
Tähän sisällytetään sellaiset yleiset tiedot, jotka tarjoaja tarvitsee kyetäkseen 
laatimaan tarjouksen, kuten ostajan yhteystiedot. 
 
2.2 Toimitettavat tuotteet ja palvelut 
Tähän määritetään hankinnan juridinen sisältö, erityisesti toimituserät ja niiden 
määräajat, toimitusehdot ja vastaanottotarkastuksiin ja vastaanottohyväksyn-
tään liittyvät ehdot, velvoitteet ja oikeudet. Mikäli valmistajan edellytetään 
paitsi toimittavan järjestelmän, myös antavan käyttö- ja huoltokoulutuksen 
sekä mahdollisesti integroivan sen jo käytössä oleviin järjestelmiin tai tukevan 
järjestelmän käyttöönottoa tai käyttöä operointivaiheen alussa, nämä odotukset 
on määritettävä ostettaviksi palveluiksi. 
 
Varsinaisen hankinnan jälkeisessä operointivaiheessa myyjältä ostettavat 
huolto-, tuki- ja asiantuntijapalvelut on sisällytettävä tarjouskilpailuun, jotta 
myös niiden hinnoittelu voidaan kilpailuttaa. Tämä voidaan tehdä joko sisällyt-
tämällä nämä palvelut tähän tai erilliseksi liitteeksi. 
 
Mikäli ostaja on valmis hyväksymään myös osatarjouksen, siis tarjouksen, 
joka kattaa vain joitakin fyysisiä tai toiminnallisia ominaisuuksia, tämä tulee 
määritellä tarjouspyynnössä. Myös se, että osatarjouksia ei hyväksytä, on syytä 
mainita.  
 
Tähän voidaan sisällyttää myös lisähankintavaraus, eli optio, tai se voi olla 
omana lukunaan. 
 
2.3 Myyjän/tarjoajan muut suoritteet ja velvoitteet  
Varsinaiseen hankintaan kuuluvien tuotteiden ja palveluiden lisäksi hankinnan 
käytännön suorittaminen saattaa edellyttää myyjältä myös muden suoritteiden 
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ja velvoitteiden täyttämistä, kuten työtiloja, mittaus- ja tarkastuslaitteita, vies-
tintävälineitä yms. Tarjouspyyntöön tulee kirjata tarjoajan velvollisuus antaa 
veloituksetta tai korvausta vastaan ostajan edustajien käyttöön. Jos järjestel-
mien evaluointi ja tarjousten vertailu edellyttää tätä jo tarjouspyyntövaiheessa, 
tulee tämäkin mainita. Asia on kuvattava siksi, että tarjoaja kykenee arvioi-
maan tästä aiheutuvat tarjoajan kannalta ylimääräiset kustannukset ja sisällyttä-
mään ne tarjoukseensa. Asian kuvaaminen on perusteltua myös sen varmista-
miseksi, että ostajalle ei myöhemmin koidu odottamattomia kustannuksia 
hankinnan toteutusvaiheessa. 
 
2.4 Asiakkaan suoritteet ja velvoitteet 
Tyypillisimmät asiakkaan velvoitteet liittyvät rajapintadokumentaatioiden ja 
GFE-materiaalin toimituksiin sekä järjestelmän kehittämisessä ja testaamisessa 
tarvittavien palveluiden, materiaalin, välineiden ja työskentely- sekä varastoin-
titilojen toimittamiseen hankinnan aikana. Tähän tulee myös kuvata miten 
myyjän tulee näistä huolehtia sekä mikä on ostajan oikeus valvoa ja tarkastaa 
omaisuutensa kunto, säilytys ja käsittely. 
 
2.5 Hankinnan läpivienti tarjouspyynnöstä hankintasopimuksen hyväksymiseen 
Tähän kuvataan miten tarjouskilpailu toteutetaan, kuten hankintaan sovellet-
tava menettely, tarjouskäsittelyn aikataulu, hankinnan päätöksentekoperusteet 
sekä tarjousten vertailukriteerit ja -menetelmät. Mikäli hankinnassa käytetään 
valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, hankintalain mukaan 
tarjousten vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai ainakin arviointi-
kriteerien tärkeysjärjestys on ilmoitettava tarjouspyyntöasiakirjoissa140. Mikäli 
kyseessä on maanpuolustuskäyttöön tarkoitettu ja vain siihen soveltuva 
(erikois)materiaali, painoarvoja ei tarvitse ilmoittaa. Niiden ilmoittaminen on 
yleensä kuitenkin hyödyllistä, koska se ohjaa tarjoajaa kohdistamaan huomion-
sa ostajan tärkeiksi katsomiin seikkoihin. 
 
Tämä läpivientikuvaus on relevantti vain tarjouskilpailun ajan. 
 
2.6 Hankinnan läpivienti sopimuksesta loppuhyväksyntään 
Tähän kuvataan tuotteiden vastaanotto: hyväksymismenettelyt, vaatimusten-
mukaisuusvakuutukset, tehdastarkastukset toimittajan tiloissa, testit asiakkaan 
tiloissa ja alueilla, hyväksymispöytäkirja sekä toimitusehdot ja -osoitteet. 
Lisäksi tarvittaessa kuvataan halutut pakkausvaatimukset. 
 
2.7 Loppuhyväksynnän jälkeinen tuki ja velvoitteet 
Tähän kirjataan mitä vaatimuksia ja odotuksia asiakkaalla on järjestelmätoimit-
tajaa kohtaan järjestelmän operointivaiheessa, kuten tekninen asiantuntijatuki, 
huolto- ja korjaustoiminta, tekninen ja käyttökoulutus, ohjelmistojen ylläpitä-
minen ja päivittäminen jne. Nämä voidaan sisällyttää hankintasopimukseen tai, 
kuten yleensä, niistä voidaan laatia erillinen puitesopimusluonteinen tukeutu-
missopimus.  
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2.8 Tarjouksen haluttu rakenne ja sisältö 
Tähän määritetään miten tarjous on rakennettava sekä miten tiedot tulee esit-
tää. Yhdenmukainen rakenne helpottaa tarjousten vertailua ja säästää huomat-
tavasti henkilöresursseja tarjousten arviointivaiheessa. Erityisesti tulee määri-
tellä yhdenmukainen esitystapa niille seikoille, joita käytetään tarjousten ver-
tailussa. Lähes poikkeuksetta on syytä määritellä missä muodossa tarjoajan 
halutaan kuvaavan miten tarjottu tuote täyttää ostajan asettamat vaatimukset. 
Yksi hyvä tapa on liittää vaatimukset tarjouspyyntöön liitetiedostona, johon 
valmistaja velvoitetaan kuvaamaan miten se kykenee täyttämään kunkin vaati-
muksen. Tällaista vaatimustenmukaisuusmatriisia voidaan hyödyntää sellai-
senaan tarjousten analysoinnissa ja vertailussa. Myös elinjaksokustannuslas-
kelma ja elinjaksosuunnitelma on syytä vaatia ostajan määrittämässä muodos-
sa, jotta mahdollisesti keskenään hyvinkin erilaisia järjestelmäehdokkaita voi-
taisiin verrata yhdenmukaisin kriteerein. 
 
Tähän kohtaan on syytä kuvata myös tarjouksen hyväksyntäkriteerit, eli tar-
jouksen rakenteelle ja sisällölle asetettavat kriittiset vaatimukset, joiden täyttä-
mättä jättäminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 
 
2.9 Tarjouksen teon kustannukset 
Tähän sisällytetään yleensä maininta siitä, että kaikki tarjouksen teosta aiheu-
tuneet kustannukset jäävät tarjoajan vastuulle ja kannettaviksi.  
 
2.10 Ongelmien ja poikkeustilanteiden käsittelyperiaatteet 
Tähän tulee kirjoittaa asiakirjojen keskinäinen prioriteettijärjestys, eli järjestys, 
jossa mahdollisesti keskenään ristiriitaisia tarjouspyyntöjen osuuksia tulkitaan.  
 
Lisäksi tulee kuvata millä periaatteilla mahdolliset puutteet ja epäselvyydet 
tarjouspyyntöasiakirjoissa tai tarjouksissa ja ongelmat hankinnan suunnitellus-
sa läpiviennissä tullaan ratkaisemaan. 
 
2.11 Tuoteoikeudet ja rajoitukset kehittämistulosten hyväksikäytössä 
Tähän tulee kuvata se, mitä oikeuksia ostaja haluaa siirtyvän itselleen hankin-
nan yhteydessä (erityisesti hankinnan osana kehitettävien uusien ominaisuuk-
sien osalta) sekä millaisia rajoituksia ei tulla hyväksymään. 
 
2.12 Noudatettavat laatumenettelyt 
Laatumenettelyistä on syytä kuvata kaupallisessa osassa lähinnä periaatteet, 
joiden mukaan laatutoiminta on järjestettävä sekä niistä aiheutuvat tärkeimmät 
osapuolten sitoumukset. Puolustusvoimien materiaalipoliittisten linjausten mu-
kaisesti hankinnoissa noudatetaan NATO:n AQAP-2000-sarjan (Allied Quality 
Assurance Publication) julkaisuissa kuvattuja menettelyitä. Tarjouspyynnössä 
on mainittava, että hankintasopimuksiin tullaan liittämään vaatimus AQAP-
2110, 2120 ja 2130 noudattamisesta.  
Liitteet 
Suorituskyvyn elinjakson hallinta 
453 
AQAP:n mukainen laatustrategia perustuu tilaajalle muodostuvaan luottamuk-
seen. Luottamus rakentuu läpinäkyvyydelle ja näytölle: myyjä tuottaa ostajalle 
objektiivisen näytön siitä, että tuote täyttää asetetut vaatimukset. Laatu syntyy 
siis tekemällä, ei tarkastamalla tuote vastaanottotarkastuksissa. Tällaisessa 
mallissa virheet pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Tässä voidaan hyödyntää toimittajan laatujärjestelmää. Myyjän tulee toimittaa 
ostajalle sopimuskohtainen (siis kyseellä olevaa projektia koskeva) laatusuun-
nitelma ennen toimitukseen liittyvien tehtävien aloittamista. 
 
Jotta menettely olisi luotettava, virheet tulee kyetä sanktioimaan sitä suurem-
miksi mitä myöhemmässä vaiheessa ne havaitaan. Tämän myös toimittajan 
sisäiseen toimintaan kohdistuvan sanktioinnin sopiminen on joissakin hank-
keissa osoittautunut varsin vaikeasti neuvoteltavissa olevaksi asiaksi141. Se kui-
tenkin mahdollistaisi toimittajan laatujärjestelmän fokusoimisen tilaajan kan-
nalta olennaisiin asioihin, joten tämän vaatimuksen sisällyttäminen tarjous-
pyyntöön on perusteltua. Alla on kuvattu joitakin esimerkkejä ongelmista, 
joihin vanha toimintamalli on johtanut142. 
 
Laadunvarmennusmenettelyiden soveltaminen rakentamisvaiheessa edellyttää 
myyjältä ja ostajalta yhtenäistä laatukäsitettä sekä yhteisesti sovittuja laatu-
tason mittareita, jotka voivat liittyä sekä tuotteeseen että sen suunnittelu- ja 
tuotantoprosesseihin ja muihin hankintasopimuksessa kuvattuihin tuotteisiin ja 
palveluihin. Laatumittarit voidaan myös määrittää tai tarkentaa hankintasopi-
muksen laatimisen jälkeen yhdessä myyjän kanssa. 
 
Mikäli hankinnassa varaudutaan noudattamaan GQA-menettelyä (Government 
Quality Assurance), jonka mukaan laadunvarmistus voidaan delegoida myyjän 
kotimaan puolustusvoimille, tämä tulee olla mainittuna sekä delegoitu toimi-
Etupainoiseen laadun läpinäkyvään tekemiseen perustuva toiminta-
malli vaatii ennen kaikkea asenteiden muuttamista. Esimerkkejä 
tilanteista, joihin on jouduttu sen vuoksi, että tehdyistä linjauksista ja 
sopimuksista huolimatta on jatkettu aiemmin käytössä olleen teh-
dasvastaanottoihin keskittyvän laadunvarmistuksen pohjalta: 
- Teknisessä spesifikaatiossa kuvatut testit on tehty, mutta vas-
taanotoissa ei mainittu tehtaan sisäisistä testeistä, jotka osoitti-
vat, ettei järjestelmä voinutkaan toimia käytännössä. 
- Myyjä ei vaivautunut selvittämään lakisääteisiä vaatimuksia tuot-
teelle, koska kuvitteli puolustusvoimien viranomaistahona ne sel-
vittäneen ja sisällyttäneen vaatimusmäärittelyyn. 
- Myyjän mielestä sen itse suorittamat testit ovat sen sisäisiä asioi-
ta, jotka eivät kuulu ostajalle. Myyjän mukaan se, ettei myyjä ole 
kyennyt toteuttamaan kaikkia itse määrittelemiään testejä, on 
alan normaali käytäntö ja mahdolliset virheet korjataan takuutyö-
nä. 
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valta kuvattuna tarjouspyynnössä ja aikanaan laadittavassa hankintasopimuk-
sessa tai tilauksessaff. 
 
2.13 Auditoinnit ja mahdollisuus hinnoittelun tarkistamiseen 
 
2.14 Takuu 
Tässä määritellään tuotteita ja palveluita koskevien takuiden ehdot, kuten kat-
tavuus ja voimassaolo. Kokemus on osoittanut, että myös takuukorjausten toi-
mitusajat ja laatukriteerit on syytä määritellä.  
 
2.15 Sovellettava laki 
 
2.16 Luottamuksellisuus, salassapitovelvollisuus ja tiedottaminen 
Tähän kirjataan hankintaa, hankintaan liittyviä asiakirjoja (esimerkiksi mah-
dollisesti mukana olevat suorituskykyvaatimukset ja operatiivinen konsepti) ja 
hankittavaa tuotetta (esimerkiksi kehitettävä uusi tuote tai jokin sen ominai-
suus) koskevat luottamuksellisuusnäkökulmat ja salassapitovelvollisuudet sekä 
tiedottamisoikeudet.  
 
2.17 Kolmansien osapuolten käyttö 
Mikäli ostaja haluaa asettaa rajoituksia kolmansien osapuolten, siis käytännös-
sä järjestelmätoimittajan alihankkijoiden, käytölle tai haluaa varata itselleen 
oikeuksia alihankkijoiden valintaan, valvontaan tai ohjaamiseen, tämä tulee 
kirjata jo tarjouspyyntöön.  
 
2.18 Teollisuusyhteistyö 
Tähän kirjataan mahdolliset ajatukset, suositukset ja vaatimukset teollisuus-
yhteistyöstä, jos näitä on. 
 
2.19 Muut ehdot 
Tähän on syytä kirjata ainakin se, että osapuolia velvoittavat paitsi sopimuk-
sessa nimenomaisesti määritettyjen eksplisiittisten vaatimusten lisäksi impli-
siittiset vaatimukset, kuten voimassa oleva lainsäädäntö ja viranomaismääräyk-
set, alalla yleisesti noudatettavat käytännöt, hyvä kauppatapa ja osapuolten itse 
itselleen asettamat vaatimukset. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan sitä, että jos 
myyjä määrittää esimerkiksi sisäisen testausproseduurin, tai jos myyjän oma 
laatujärjestelmä kuvaa vaatimuksia toiminnalle, ostajalla on oikeus vaatia 
näiden mukaista toimintaa, vaikka sitä ei hankintasopimuksessa olisikaan 
kuvattu. 
 
Liite 1: Yhteystiedot 
                                                     
ff Menettely on mahdollista vain mikäli Suomen ja myyjämaan välillä on voimassa oleva 
ministeriötasolla laadittava GQA-puitesopimus. GQA-toiminta on ohjeistettu NATO:n 
STANAG:ssa 4107. 
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Liite 2: Hankintaan liittyvien sopimusten luonnokset. 
Hankintaan liittyy ainakin hankinta- ja toimitussopimus, jonka perusteella jär-
jestelmä suunnitellaan, kehitetään, tuotetaan, testataan, hyväksytään ja makse-
taan. Hankintaan voi lisäksi liittyä muitakin sopimuksia, kuten turvallisuus-
sopimus, sotataloussopimus ja tukeutumissopimus. Sopimusluonnokset voi-
daan sisällyttää liitteeksi tarjouspyyntöasiakirjaan, jotta tarjoaja kykenee hah-
mottamaan, minkälaiseen kokonaisuuteen hankinnassa sitoutuu. Sopimus-
luonnoksia ei kuitenkaan välttämättä tarvitse sisällyttää tarjouspyyntöön. 
3. Hankinnan läpivienti sopimuksesta loppuhyväksyntään  
Tästä osasta vastaa projektipäällikkö, tai mikäli sellaista ei ole nimetty, tekni-
nen asianhoitaja. 
Tähän sisällytetään kuvaus siitä miten hankinta toteutetaan sen jälkeen kun 
tarjouskilpailu on ratkennut ja järjestelmätoimittaja on valittu. Tämä kuvaus 
tullaan liittämään tarkennettuna ja tarkistettuna edelleen hankintasopimukseen.  
Perusteet kuvauksen laadintaan saadaan suunnitteluvaiheen alussa laaditusta 
hankintasuunnitelmasta. Kuvaus on syytä pitää erillään tarjouspyynnön kaupal-
lisessa osassa olevasta tarjouskilpailun läpiviennin kuvauksesta, jolla ei ole 
merkitystä enää toimittajan valinnan jälkeen. 
 
3.1 Hankinnassa noudatettava kehitysmalli 
Tähän sisällytetään kuvaus noudatettavasta toimintamallista, esimerkiksi V-
malli tai spiraalimalli. 
 
3.2 Hankintaorganisaatio 
Hankinnasta vastaava linjaorganisaatio, tekninen ja kaupallinen asianhoitaja ja 
mahdollisesti projektipäällikkö on nimettävä ja heidän roolinsa on kuvattava. 
 
3.3 Hankinnan työrakenne ja vaiheistaminen 
Hankinnan työrakenne (work breakdown structure, WBS) kuvaa tärkeimmät 
hankinnan läpiviennissä tarvittavat tehtävät sekä niihin liittyvät välitarkastelut, 
esittelyt ja hyväksynnät. Työrakennetta käytetään hankinnan ohjaamiseen. Sen 
avulla voidaan seurata objektiivisesti ja ohjata työn etenemistä. Tarjouspyyn-
nössä on kuvattava tilaajan haluama työrakenne, joka yleensä sisältää vain tär-
keimmät tilaajan haluamat katselmukset ja päätöksentekopisteet. Tarjouspyyn-
nössä voidaan edellyttää, että toimittaja kuvaa tarjouksessa oman näkemyksen-
sä toimitusprojektinsa työrakenteesta. 
 
3.4 Toimitukset: toimituserien sisältö, toimitusehdot ja vastaanottomenettelyt 
Tähän kuvataan tilaajan vaatimukset, toiveet ja reunaehdot toimituserien sisäl-
lölle, toimitusehdoille ja vastaanotossa sovellettaville menettelyille.  
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3.5 Hankinnan arvioitu tai haluttu aikataulu 
Tähän sisällytetään tilaajan toivomukset ja vaatimukset aikataulusta. Erityisesti 
rahoituksen sanelemat toimitusaikataulut on syytä kuvata ja korostaa niiden 
pitävyyden tärkeyttä tilaajan kannalta. Toinen keskeinen aikataulun määrittävä 
tekijä on järjestelmän käyttöönottoajankohta (In-Service Date, ISD), joka on 
syytä määritellä myös hankintasopimukseen tai tilaukseen. Usein tarjoajalle 
jätetään vapaus kuvata miten tämä aikoisi toimitukset toteuttaa. Tarkemmat ja 
lopulliset toimitusaikataulut kuvataan hankintasopimuksessa tai tilauksessa.  
 
3.6 Hankinnan ohjaaminen 
Tähän kuvataan: 
- Hankinnan ohjaamiseen liittyvät katselmukset, kuten sopimuskatselmuk-
set, projektikatselmukset jne. 
- Hankinnan kohteen kehittämiseen liittyvät katselmukset ja testit, kuten 
vaatimuskatselmukset, suunnittelukatselmukset, järjestelmähyväksynnät, 
laite- ja ohjelmistotestit sekä laboratorio- ja kenttäkokeet. 
- Hankinnan kohteen tuottamiseen ja vastaanottoon liittyvät katselmukset, 
testaukset, evaluoinnit ja hyväksynnät, kuten tuotantokatselmukset, olo-
suhdetestit, häirittävyystestit, vastaanottotarkastukset (tehdasvastaanotot 
ja kenttätestaukset) jne.  
- Järjestelmäintegrointi: integrointivastuut, integroinnin toteuttaminen, osa-
puolten roolit ja keskeiset tehtävät. 
4. Hankinnan kohteeseen liittyvät vaatimukset ja niitä 
tukevat kuvaukset 
Tästä osasta vastaa tekninen asianhoitaja. 
Tähän kootaan hankinnan kohteeseen liittyvät vaatimukset, siis vaatimukset, 
jotka liittyvät siihen millainen järjestelmä halutaan hankkia, ei siihen, miten 
hankinta on toteutettava. Nämä vaatimukset ovat syntyneet suunnitteluvaiheen 
aikana, kun järjestelmäsuunnittelua on tarkennettu osajärjestelmätasolle. 
 
4.1 Vaatimusten tulkintaohjeet ja -säännöt 
Toimittajaehdokkaille kuvataan miten vaatimukset on esitetty sekä miten niitä 
tulkitaan: mitä tarkoittavat esimerkiksi kriittiset, ensisijaiset ja toissijaiset vaa-
timukset ja miten niiden halutaan ohjaavan tarjouksen laatimista. Lisäksi on 
kuvattava asiakirjoissa käytetty notaatio. 
 
4.2 Suorituskykyvaatimukset ja operatiivinen konsepti tarpeellisilta osiltaan 
Järjestelmän käyttöön hyväksyminen (validointi) on tehtävä suorituskykyvaati-
muksia vasten, joten jos järjestelmätoimittajan oletetaan vastaavan siitä että 
järjestelmä soveltuu aiottuun käyttöön, tulee tähän liittyvät suorituskykyvaati-
mukset ja operatiivinen konsepti kuvata sille. Mikäli suorituskykyvaatimusten 
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ja operatiivisen konseptin tietoturvaluokitus ei mahdollista niiden jakamista 
kaikille potentiaalisille järjestelmää tarjoaville yrityksille, ne voidaan jättää 
tässä vaiheessa pois ja sisällyttää vasta valitun järjestelmätoimittajan kanssa 
käytäviin sopimusneuvotteluihin. Toinen vaihtoehto on tehdä pseudomääritte-
ly, joka ei paljasta todellista suorituskyvyn käyttöajatusta, mutta mahdollistaa 
järjestelmän testaamisen, evaluoinnin ja hyväksynnän. On myös mahdollista, 
että esimerkiksi operatiivisia suorituskykyvaatimuksia ei sisällytetä tarjous-




Tähän kuvataan elinjaksovaatimukset, toiminnalliset vaatimukset, ei-toimin-
nalliset vaatimukset, suoritusarvovaatimukset, rajapintavaatimukset, ympäris-
tövaatimukset, infrastruktuurivaatimukset, laatuvaatimukset, turvallisuusvaati-
mukset, suunnitteluvaatimukset, dokumentointivaatimukset, toteutuksen reuna-
ehdot ja hyväksyntävaatimukset. Tässä yhteydessä esitettävät hyväksyntävaati-




Tähän kuvataan järjestelmän aiottu varastointi-, koulutus-, käyttö- yms. syklit 
ja mahdollisesti olemassa olevat käyttöprofiilit. Tehtäväprofiilista voidaan jät-
tää pois operatiivista käyttöä kuvaavia asioita, jotta ei paljasteta liikaa järjestel-
män operatiivisesta ja taktisesta käyttöajatuksesta. Voidaan myös harkita sitä, 
että tarjouspyyntöön liitetään pelkästään laitteiden käyttöprofiilit eikä niitä jär-
jestelmän käyttöön sitovaa tehtäväprofiilia. 
5. Hankinnan kohteen tekninen määrittely 
Tästä osasta vastaa tekninen asianhoitaja. 
Tähän kuvataan tarpeellisilta osiltaan millainen järjestelmästä on suunniteltu 
tulevan. Järjestelmän tekninen määrittely on syytä pitää erillään vaatimuksista. 
Vaatimukset määrittävät millaisen suorituskyvyn järjestelmän edellytetään 
tuottavan ja järjestelmän tekninen määrittely antaa vain suuntaviivat siitä, 
millaisella järjestelmällä tuo suorituskyky luotaisiin. Vaatimusmäärittely on 
ehdottomampi ja selkeästi puolustusvoimien määrittelyvastuulla. Tekninen 
määrittely puolestaan on ohjeellisempi ja sitä tarkennetaan ja tarvittaessa jopa 
muutetaan yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa. Tarjouspyynnössä on 
kuitenkin oltava karkeatasoinen tekninen määrittely, jotta tarjousta laativa taho 
tietää minkälaista järjestelmää halutaan, minkä järjestelmän kanssa sen pitää 
kyetä toimimaan, mitä osia siihen toimitetaan GFE:nä ja millaisin suunnittelu-
ohjein järjestelmä tulee kehittää ja dokumentoida. 
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5.1 Järjestelmäarkkitehtuuri 
Järjestelmähierarkia ja eri hierarkiatasojen toiminnallinen ja fyysinen rakenne 
sekä mahdollinen referenssiarkkitehtuuri, jonka mukaisesti sovellusarkkiteh-
tuuri tulee laatia. Järjestelmäarkkitehtuuri tulee kuvata ainakin sille tasolle, 
että siitä käy ilmi järjestelmän pääosat. 
 
5.2 Konfiguraation hallintasuunnitelma 
Hankintaan kuuluvat toiminnalliset ja fyysiset elementit sekä olemassa olevat 
tai muissa hankkeissa kehitettävät toiminnalliset ja fyysiset elementit.  
 
5.3 Tuoterakenne 
Suunniteltu tuoterakenne, joka sisältää myös kuvauksen siitä, mitä materiaa-
lia toimitetaan järjestelmään GFE:nä. Tuoterakenne tarkennetaan tarjousten 




Tähän kuvataan järjestelmälle kaavaillut koulutus-, kunnossapito-, varastoin-
ti- ja logistiikkajärjestelyt sekä vastaavien järjestelmien asettamat reunaehdot 
(siltä osin kuin niitä ei ole kuvattu jo järjestelmävaatimuksissa) ja vaaditaan 
tarjoajaa sisällyttämään tarjoukseensa kuvaus siitä, miten järjestelmän koulu-
tus, kunnossapito, varastointi ja logistiikka olisi toteutettava ja mitä resursse-
ja ne vaativat.  
Erityisesti tukeutumiskustannuksista merkittävintä osaa näyttelevän kunnos-
sapidon osalta on vaadittava, että tarjoaja laatii puolustusvoimien huoltomal-
lin mukaisen huoltosuunnitelman. Sen liitteeksi tulee sisällyttää huoltotauluk-
ko, jossa tarjoaja kuvaa järjestelmän tarvitseman ennakoivan ja korjaavan 
huollon, huoltotasoilla tehtävät työt, niiden suorittamiseen tarvittavat työkalut 
ja mittalaitteet sekä järjestelyillä saavutettavan käyttövarmuuden. Huolto-
suunnitelmasta on selvittävä kullakin huoltotasolla tarvittava dokumentaatio 
ja huoltohenkilöstöltä edellytettävä pätevyys sekä sen saavuttamiseksi tarvit-
tava tekninen järjestelmäkoulutus. 
 
Lisäksi ainakin koulutusjärjestelyistä tarjoajan tulee laatia kuvaus, johon 
sisällytetään tarjoajan tarpeelliseksi näkemät opetusmoduulit, käytettävät lait-
teet sekä mahdolliset simulaattorit ja emulaattorit. 
 
5.5 Järjestelmän teknisen elinjakson suunnitelma 
Tähän sisällytetään liitteenä teknisen elinjakson suunnitelma, jos se on esi-
merkiksi tietoturvasyistä mahdollista. Ainakin on kuvattava hankintavaiheen 
tärkeimmät vaiheet, järjestelmän suunniteltu käyttöönottoajankohta (ISD, In-
Service Date), suhteellista suorituskykyä aktiivisesti ylläpidettävä jakso, jol-
loin järjestelmään tehdään tarvittaessa päivityksiä, passiivisesti ylläpidettävä 
(vain kunnossapitoa, ei päivityksiä) jakso sekä purkamisvaihe.  
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LIITE 12: HANKINTAESITTELY JA 
PERUSTELUMUISTIO 
Hankintaesittely 




- hankintaa esittävä joukko-osasto 
- keneltä esitetään hankittavaksi (yrityksen nimi, yhtiömuoto ja maa) 
- hankinnan kohde ja sisältö selkokielellä sekä kappalemäärä karkealla tasolla, 
tarvittaessa koulutus, varaosat ja testilaitteet yms. seikat kokonaisuuksina 
- mahdollisen lisähankintavarauksen sisältö ja voimassaoloaika 
2. Käyttötarkoitus 
- lyhyt kuvaus siitä, kenen käyttöön ja mihin tarkoitukseen hankittavat tuotteet 
tulevat 
3. Hinta 
- kiinteä tai indeksisidonnainen perushinta sopimusvaluutassa lisättynä kulje-
tus- yms. kustannuksilla ja muutettuina euroiksi 
- arvonlisävero lasketaan erikseen  
- kokonaishinta yhteensä esittelyhetken tai budjettiperusteluiden mukaisessa 
hintatasossa  
- lisähankintavarauksen hinta 
4. Hankintamenettely 
- maininta sovellettavasta lainsäädännöstä sekä noudatettu hankintamenettely 
mahdollisine perusteluineen 
5. Valintaperuste ja hintavertailu 
- tarjouspyynnön mukainen valintaperuste: joko halvin hinta tai kokonais-
taloudellinen edullisuus arviointiperusteluineen 
- viittaus tarjousvertailuun  
6. Tarjousten voimassaolo 
- mihin saakka tarjous on voimassa 
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7. Teollinen yhteistyö 
- jos teollisen yhteistyön rahalliset edellytykset täyttyvät, otetaan kantaa sii-
hen miten yhteistyö toteutetaan tai perustellaan miksi velvoitteesta esitetään 
luovuttavaksi 
8. Hankinnan taloudelliset seurannaisvaikutukset 
- keskeiset seurannaisvaikutukset henkilöstön, koulutuksen, rakentamisen, 
tukeutumisen ja käytön osalta sekä arvioitu kokonaiselinjaksokustannus-
vaikutus ja vaikutus toimintamenoihin 
9. Varat 






1. Hankinnan kohde  
- esittelyä laajemmin 
2. Käyttötarkoitus 
- esittelyä laajemmin 
3. Liittyminen olemassa oleviin järjestelmiin 
- esittelyä laajemmin 
4. Tavaran kokonaistarve 
- kokonaistarve perusteluineen 
- minkä osan esiteltävä hankinta täyttää ja miten loput on ajateltu hankittavak-
si 
- mahdollisen lisähankintavarauksen sisältö 
5. Hankinnalla saavutettava operatiivinen valmius 
- kehittämisohjelma, johon hankinta kuuluu ja saavutettava operatiivinen 
valmius sekä aikataulu 
6. Varat 
- selvitys varojen soveltuvuudesta hankintaan 
7. Hankinnan taloudelliset seurannaisvaikutukset 
- täydentäen hankintaesittelyyn sisällytettyä kuvausta 
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8. Hankintamenettely ja tarjousten vertailu 
- keskeiset hankintamenettelyn vaiheet kuvattuna lyhyesti: kenelle 
tarjouspyyntö on lähetetty ja ketkä jättivät tarjoukset 
- tarjousten vertailu sanallisena arviona ja hintavertailu kokonaishintatasolla, 
muiden arviointiperusteiden keskeisimmät huomiot tarjouksittain sekä 
vertailun yhteenveto sisältäen hankittavaksi esitettävän tarjouksen vahvuudet 
muihin tarjouksiin verrattuna. 
9. Edellinen vertailukelpoinen hankinta 
- aiempien hankintojen ajankohta, myyjä, valmistaja, hankittu määrä ja hinta 
sekä vuotuinen hinnannousuprosentti 
10. Keskeiset kaupalliset ehdot 
- esittelyä laajemmin mm. toimitusehdot ja –ajat, maksuehto, takuuehto, 
tuoteoikeudet yms.  
11. Teollinen yhteistyö 
- suora teollinen yhteistyö, teollisen yhteistyön kautta saavutettava huolto- 
yms. kyky sekä maininta teollisen yhteistyön suunnitelman hyväksymisestä 
MAJO:ssa 
12. Yleisten hankintaperiaatteiden toteutuminen 
13. Hankeauditointi  
- esittelyä laajemmin mm. toimitusehdot ja –ajat, maksuehto, takuuehto, 
tuoteoikeudet yms.  
14. Materiaalista luopuminen (vain järjestelmähankinnoissa) 
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LIITE 13: RISKINHALLINTA 
Riskinhallinta on valitettavan usein mielletty hankkeen tai hankinnan valmistelu-
vaiheessa tehtäväksi suunnitelmaksi, jota ei sen laatimisen jälkeen enää edes lueta. 
Hankkeen onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeätä integroida riskinhallinta päätök-
sentekoon. Tämä edellyttää riskien tunnistamista, analysointia ja käsittelyä sekä riskin-
hallinnan tilannekuvan ylläpitämistä. Riskinhallinta on luonteeltaan ryhmätyötä, jossa 
jokaisen hanke- tai projektiorganisaation jäsenen tulee tarkastella sekä vallitsevia että 
potentiaalisia tulevia riskejä omasta näkökulmastaan.  
 
Tehokkaalla riskinhallinnalla varmistetaan, että: 
- riskit on tunnistettu ja luokiteltu 
- riskin toteutumisen todennäköisyys on arvioitu 
- toteutuneesta riskistä johtuvat seurannaisvaikutukset on arvioitu 
- kunkin riskin edellyttämät toimintavaihtoehdot on määritetty 
- riskitasoa seurataan ja hankinta- ja hankeorganisaatio ovat tietoisia vallitsevas-
ta riskitasosta 
- toteutumassa olevien tai toteutuvaksi arvioitujen riskien edellyttämät korjaavat 
toimenpiteet on käynnistetty 
- korjaavien toimenpiteiden vaikutus on arvioitu ja sen perusteella korjaavia 
toimenpiteitä on säädetty, vaihdettu tai päätetty 
 
Riskinhallintaprosessin vaiheet ovat: 
1. Riskien tunnistaminen ja määrittäminen: riskien mahdolliset lähteet, huolen-
aiheet, epäilykset ja olettamukset – myös tiedon sijasta olettamuksiin perustu-
vat seikat voivat olla riskin lähde, on siis kyettävä erottamaan mitä todella 
tiedetään ja mitä vain oletetaan. 
2. Riskien todennäköisyyden arviointi kokemuksen (esimerkiksi mikä on ollut 
vastaavan riskin toteutumisen todennäköisyys muissa hankkeissa), analyysin 
tai valistuneen arvauksen perusteella. 
3. Riskien erilaisten mahdollisten seurannaisvaikutusten (kuten kustannusten 
sekä aikataulu-, suorituskyky- laatu, rahoitus-, turvallisuus-, ympäristö- ja 
imago-ongelmien) määrittäminen. 
4. Riskien priorisointi niiden todennäköisyyden ja mahdollisten vaikutusten 
perusteella. 
5. Riskinhallintastrategian määrittäminen. 
6. Reagointikynnyksen määrittäminen kullekin riskille. 
7. Riskitason seurantamenetelmän ja –vastuiden määrittäminen. 
8. Riskitilannekuvan ylläpito: mikä on kunkin riskin taso reagointikynnykseen 
suhteutettuna sekä mikä on riskitason kehittymistrendi. 
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9. Riskinhallintasuunnitelman ylläpito ja toteutuneiden riskien sekä korjaavien 
toimenpiteiden kirjaaminen. 
10. Riskitason ja korjaavien toimenpiteiden viestintä. 
 
Riskit voivat liittyä 
- asiakkaaseen, jonka odotukset voivat olla epärealistisia tai jonka tuki voi olla 
riittämätön hankinnan onnistuneeksi läpiviemiseksi 
- hankintaprojektiin tai -prosessiin, jonka kyky toimeenpanna hankinta voi olla 
kyseenalainen 
- tukiorganisaatioon, joka ei kykene tuottamaan hankinnan tarvitsemia resursseja, 
työkaluja ja tukipalveluita 
- hankittavaan järjestelmään, joka ei ehkä kykene lunastamaan asiakkaan odotuksia ja 
tuottamaan hankintasopimuksissa kuvattua suorituskykyä 
 
Riskejä ja niiden lähteitä voivat olla esimerkiksi: 
1. Hankinta ei täytä sille asetettuja odotuksia. 
1.1 Asiakkaan odotukset ovat jo lähtökohtaisesti epärealistisia. 
1.1.1 Asiakas ei ole tehnyt omaa osuuttaan hanke- ja hankintaedellytysten luomi-
seksi: esimerkiksi hankesuunnitelmaa, suorituskykyvaatimuksia, operatii-
vista konseptia, tehtäväprofiilia tai elinjaksosuunnitelmia ei ole, tai ne eivät 
täytä laatukriteereitä. 
1.1.2 Käyttöön saatavien resurssien määrä on riittämätön tai vuosirahoitusosuudet 
ovat epärealistiset.  
1.1.2.1 Suunnitelmat ovat alun perin epärealistisia, esimerkiksi hankkeen 
resurssitarve tai elinjaksokustannuslaskelmat on vedetty hihasta 
epämääräisen RFI-kierroksen perusteella tai pahimmassa tapaukses-
sa jopa päätetty parin minuutin miettimisellä kehittämisohjelman 
kuvausta laadittaessa. Suunnitelmia laadittaessa ei ole tehty esi-
suunnitteluvaiheen tehtäviä ja hanke on valunut elinjaksoauditointi-
järjestelmän tarkastelupisteiden läpi jo alun perinkin elinkelvotto-
mana. 
1.1.2.2 Resursointi on tehty aiempien hankkeiden ja nykyisen hintatason 
perusteella ottamatta huomioon todellisuudessa toteutuneita kustan-
nuksia, teknistä kallistumaa ja uuden järjestelmän eroavaisuuksia 
vanhoista.  
1.1.3 Hankinnan valmisteluun ja toteuttamiseen varattu aika ei mahdollista han-
kinnan suorittamista riittävän luotettavasti ja laadukkaasti. 
1.1.4 Asiakkaan kuvitelma hankintaan kohdennetuilla resursseilla ja käytettävissä 
olevassa ajassa saavutettavissa olevasta suorituskykytasosta ei ole realisti-
nen. 
1.2 Asiakkaan odotukset ovat realistisia, mutta hankinta ei kykene täyttämään niitä. 
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1.2.1 Tuotteen tai palvelun toimitusaika asiakkaalle ei vastaa odotuksia. 
1.2.1.1 Hankkiva organisaatio ei kykene valmistelemaan ja toimeenpane-
maan hankintaa omassa prosessissaan siten, että aikatauluvaati-
muksissa pysyttäisiin. 
1.2.1.1.1 Hankkivassa organisaatiossa ei ole riittävästi henkilöstö-
resursseja hankinnan valmistelemiseksi annetussa ajassa. 
1.2.1.1.2 Henkilöstön vaihtuvuus hankkijan organisaatiossa johtaa 
viivästyksiin perehtymiseen tarvittavan ajan vuoksi. 
1.2.1.1.3 Riittämätön viestintä johtaa siihen, etteivät eri tahot ole 
tietoisia kokonaistehtävästä ja omasta osuudestaan siinä. 
1.2.1.1.4 Tukiprosessit ja tukiorganisaatiot eivät kykene tukemaan 
hankintaprosessia tai -projektia siten, että se kykenisi 
keskittymään ydintehtäväänsä.  
1.2.1.2 Toimittaja ei kykene suunnittelemaan, valmistamaan, testaamaan ja 
toimittamaan tuotetta tai palvelua sovitussa aikataulussa. 
1.2.1.2.1 Järjestelmän toteutukseen liittyvät teknologiariskit, ku-
ten kokonaan uudentyyppisen tai uuteen teknologiaan 
perustuvan järjestelmäelementin kehittäminen vievät 
arvioitua enemmän aikaa. 
1.2.1.2.2 Myyjän halua hankintasopimuksen syntymisen jälkeen 
kohdentaa resursseja uusien asiakkaiden saamiselle tai 
muiden asiakkaiden toimituksille.  
1.2.1.2.3 Henkilöstön vaihtuvuus myyjän organisaatiossa johtaa 
viivästyksiin perehtymiseen tarvittavan ajan vuoksi.  
1.2.1.2.4 Työtaistelutoimenpiteet estävät työn etenemisen. 
1.2.1.2.5 Luonnonkatastrofit, terrorismi ja sabotaasit häiritsevät 
toimitusta. 
1.2.2 Tuotteen tai palvelun suorituskyky tai laatu ei täytä asiakkaan odotuksia. 
1.2.2.1 Osaamisen riittävyys hankkivassa organisaatiossa: hankintaa ei ole 
osattu määritellä siten, että vaatimusten mukainen tuote täyttäisi 
asiakkaan odotukset. Osaamis- tai aikapuute voi näkyä virheinä tai 
puutteina järjestelmäsuunnitelmissa tai hankintasopimuksessa. 
1.2.2.2 Osaamisen riittävyys toimittajan organisaatiossa: tuotetta ei ole 
osattu suunnitella, valmistaa ja dokumentoida siten, että se täyttäisi 
sille asetetut vaatimukset. 
1.2.3 Hankinnan toteuttamiseen kuluvien resurssien kokonaismäärä ja käyttö-
profiili eivät vastaa asiakkaan vaatimuksia ja reunaehtoja tai hankittavan 
järjestelmän elinjaksokustannukset ylittävät niihin varatun kehyksen. 
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1.3 Asiakas ei kykene omalta osaltaan ylläpitämään hankinnan onnistumisedellytyk-
siä. 
1.3.1 Hankintaan käytettävissä olevan rahoituksen muuttuminen valuuttakurssi-
muutosten, raaka-aineiden ja tarvikkeiden odottamattoman hinnan nousun, 
puolustusvoimille asetettavien yllättävien säästöjen, rahoituksen uudel-
leenkohdentamisten tai yllättäen kohdennettavan lisärahoituksen vuoksi 
vaarantaa hankinnan tai elinjakson aikaisen ylläpidon. 
1.3.2 Hankinnan ohjaamiseen käytettävissä olevien asiakkaan edustajien osaa-
mispuute, vaihtuvuus tai vähäinen sitoutuminen hankinnan toteuttamiseen 
johtaa ongelmiin. 
1.3.3 Hankinnan edellyttämien päätösten tekeminen myöhässä tai päättämättä 
jättäminen vaarantaa hankkeen tai hankinnan aikataulun kriittisen polun. 
1.3.4 Asiakas ei kykene sitomaan omaa avainhenkilöstöään hankkeeseen riittä-
vän pitkäksi aikaa eikä kykene varmistamaan osaamisen ylläpitoa henkilö-
vaihdosten yhteydessä, jolloin hankintaprosessi ei saa asiakkaan edusta-
jalta tarvitsemaansa konkreettista tukea ja ohjausta kriittisissä vaiheissa. 
2. Hankinnalle asetetut odotukset muuttuvat siten, että onnistunutkaan hankinta ei 
johda onnistuneeseen lopputulokseen. 
2.1. Asiakastarve muuttuu ulkoisesta tai sisäisestä syystä kesken hankkeen. 
2.1.1. Uhkaympäristön muuttuminen ja siitä johtuva puolustusvoimien tai puo-
lustushaarojen tehtävien muuttuminen, josta merivoimien ilmatyynyalus-
hanke on oiva esimerkki. Toinen hyvä esimerkki on USA:n vastatykis-
tötutka, jonka vaatimuksena oli havaita ja paikantaa vastustajan kranaatin-
heittimet, tykistö, raketinheittimet ja ballistiset ohjukset maalista riippuen 
30-300 etäisyydeltä 90 asteen sektorissa. Irakin konfliktissa tarve kuiten-
kin muuttui 360 asteen sektoriksi, mutta kantamavaatimus oli huomatta-
vasti aiempaa lyhyempi. Koska järjestelmä kuitenkin oli suunniteltu alku-
peräisen rintamapohjaisen uhkamallin mukaan, se ei ollut modifioitavissa 
epäsymmetrisen sodankäynnin tarpeisiin ja koko hanke keskeytettiin143. 
2.1.2. Uhka-arvion muuttumisesta johtuva suorituskykyvaatimusten muuttumi-
nen:  
2.1.2.1. Uhkaympäristöön on tullut uusia odottamattomia joukkoja, 
järjestelmiä ja suorituskykyä tai niitä on poistunut yllättäen. 
2.1.2.2. Turvallisuusympäristö on muuttunut siinä määrin, että jokin 
suorituskykyyn vaikuttava elementti on poistunut tai on tullut 
esiin. 
2.2. Ulkoiset reunaehdot muuttuvat tai niitä ei kyetä tunnistamaan alun perinkään 
oikein. 
2.2.1. Poliittisesta linjauksesta johtuva reunaehtojen muuttuminen, esimerkiksi 
tehokkaan ja halvan ratkaisun välttäminen ulko-, materiaali- tai teknolo-
giapoliittisista syistä. 
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2.2.2. Lainsäädännön ja viranomaismääräysten aiheuttamat riskit, kuten kulje-
tus- ja varastointiluvat, taajuusluvat, sähköturvallisuushyväksyntä jne. 
2.2.3. Kansalaismielipiteen mukanaan tuomat riskit, esimerkiksi tunnepohjaiset 
näkemykset taisteluhelikoptereista tai jalkaväkimiinoista tai vaikkapa 
asenteet järjestelmän koulutuskäytöstä syntyvää meluhaittaa kohtaan. 
Kielteinen julkisuus hankintatapaa, valittua toimittajaa tai hankittavaa 
järjestelmää kohtaan estää hankinnan läpimenon päätöksentekoketjussa. 
2.2.4. Muiden hankkeeseen liittyvien hankkeiden etenemisongelmat ja jopa 
epäonnistuminen ja keskeyttäminen. 
2.2.5. Vanhojen järjestelmien ylläpidettävyys, esimerkiksi ongelmat ylläpitää 
GFE-materiaalin elinjaksoa. 
 
Riskinhallintastrategiassa kuvataan lähtökohtaiset menetelmät toteutuviksi arvioitujen 
tai jo toteutuneiden riskien rajoittamiseksi ja kompensoimiseksi. Mahdollisia menetel-
miä ovat esimerkiksi: 
1. Riskin välttäminen: esimerkiksi päätös valita sellainen toimintavaihtoehto, ettei 
riskiä ole tai vetäytyminen jostakin toiminnasta tai jonkin esitetyn vaatimuksen 
poisvetäminen tarpeettoman tai liian suureksi arvioidun riskin välttämiseksi. 
2. Riskin toteutumistodennäköisyyden vähentäminen ennakoivilla toimenpiteillä, 
esimerkiksi tulevaisuuden aikatauluriskien ennustaminen toteutuneiden laatu-
riskien perusteella ja tämän perusteella päätettävä lisäresurssien ja lisähuomion 
kiinnittäminen ongelman aiheuttaneeseen tai johonkin toiseen työvaiheeseen. 
Riskin pienentämiseksi voidaan myös käyttää mallinnusta ja simulointia sekä 
teknologia- ja konseptidemonstraattoreiden ja prototyyppien kehittämistä ennen 
sarjatuotannon aloittamista. 
3. Riskin seurannaisvaikutuksen vähentäminen toteutumisen aikaisella ennustami-
sella tai havaitsemisella, riskin vaikutuksen rajaamisella projektivaiheen, projek-
tityöryhmän tai järjestelmäelementin sisälle sekä riskin aikaansaamien negatii-
visten vaikutusten minimoiminen. 
4. Riskien siirtäminen jollekin toiselle osapuolelle esimerkiksi vakuuttamalla. 
5. Riskin jakaminen jonkin toisen osapuolen kanssa, esimerkiksi sopimalla ylimää-
räisestä työstä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. 
6. Riittävän resurssi- ja aikareservin varaaminen ja sen tarpeen mukainen käyttämi-
nen. 
7. Riskin kestäminen, eli siitä aiheutuvien negatiivisten vaikutusten hyväksyminen 
ilman ennakoivia tai korjaavia toimenpiteitä. 
 
Onnistunut riskinhallinta edellyttää: 
- Ihmisiä, jotka kommunikoivat avoimesti sekä uskaltavat ottaa esille hankkeen 
tai hankinnan kannalta negatiivisiakin asioita, huolenaiheita ja epävarmuuksia. 
Ihmisten motivointi, osaaminen ja osallistumisen varmistaminen on hankkee-
seen ja hankintaan osallistuvien esimiesten tärkeimpiä tehtäviä. Tämä vaatii 
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organisaatiokulttuurilta yhteistä kieltä ja ymmärrystä riskienhallinnan 
tavoitteista, keinoista ja pelisäännöistä. 
- Toimivaa hanke- ja hankintaprosessia sekä niissä tehokasta riskinhallin-
tanäkökulmaa, jolla varmistetaan riskinhallintasuunnitelmien asianmukainen 
laadinta ja riskeihin liittyvä seuranta ja päätöksenteko. Avaintekijä on järjestel-
mällinen riskienhallinta osana toimintojärjestelmää, eikä suinkaan erillinen 
riskienhallintajärjestelmä. Toimintajärjestelmän tulisi kyetä arviomaan miten 
hankkeiden ja hankintaprojektien riskinhallinta on todellisuudessa toteutumas-
sa. Näiden prosessien osana riskien hallitsemisen edellytyksenä on144: 
- Toimiva vaatimusten hallinta 
- Hankintamallin valinta hankkeen luonteen ja teknologisen kypsyystason 
perusteella 
- Jatkuvaa riskitason arviointia ja sen perusteella tehtävää päätöksentekoa 
- Hankkeiden ja hankintaprojektien onnistumiskriteereiden määrittämistä ja 
niiden toteutumisen seurantaa ainakin kustannusten, aikataulun ja tavoitel-
tavan suorituskyvyn suhteen 
- Riittävän ajoissa tehtyä ja riittävän kattavaa testaus- ja evaluointisuunnitel-
maa 
- Luotettavaa ja ajantasaista hankkeen dokumentointia 
- Riittävän ajoissa aloitettua ja tiivistä yhteistyötä hankkeen osapuolten 
(suorituskykyvastuullinen, järjestelmävastuullinen ja järjestelmän toimitta-
va teollisuus) kesken 
Toimivia tukiorganisaatioita ja -prosesseja, jotka luovat hankkeille ja hankinta-
projekteille riskinhallintastrategiat, resurssit, aikataulut ja vaatimukset.  
- Oikeata ja riittävän ajantasaista informaatiota, josta vastaa osaltaan sekä 
hanke, että hankintaorganisaatio ja mahdollinen projektiorganisaatio. Hank-
keessa ja projektissa voi olla perusteltua pitää erityisiä riskikartoituskatselmuk-
sia, joissa tarkastellaan sekä vallitsevaa että mahdollista ja todennäköistä riski-
tasoa. 
- Määrätietoista päätöksentekoa ja päätösten tehokasta toimeenpanoa sekä han-
ke- ja hankinta- että projektiorganisaatioissa. 
 
 
Riskinhallintaan kuuluu myös tietoisuus muissa hankkeissa toteutuneista ja toteutumat-
ta jääneistä riskeistä sekä toteutuneiden riskien seurannaisvaikutuksista. Näistä tulisi 
oppia ja saatuja kokemuksia tulisi hyödyntää sekä riskinhallintasuunnitelman laatimi-
sessa että hankkeen ja hankinnan aikaisessa päätöksenteossa. Organisaatioiden tulisi 
tämän vuoksi analysoida ja dokumentoida toteutuneet riskit, laatia hankinnan ja hank-
keen päättämisen yhteydessä loppuraportti ja sisällyttää myös riskitarkastelu siihen, 
suunnitella ja toimeenpanna oppivan organisaation toimintaperiaatteen mukainen 
lessons learnt -toiminta, jolla syntyvää kokemusta siirretään muihin hankkeisiin sekä 
seuraaville sukupolville. Usein suurimmat riskit liittyvät samojen jo aiemmin tehtyjen 
virheiden toistamiseen muissa samaan aikaan käynnissä olevissa ja myöhemmissä 
hankkeissa145. 
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LIITE 14: TEKNOLOGIAN KYPSYYSTASOT 
Alla on kuvattu yhdeksänportainen teknologian kypsyystasoasteikko. Se perustuu alun 
perin Yhdysvaltain avaruushallinnon NASA:n kehittämään malliin, jota se käyttää 
arvioidessaan kehittämisohjelmissa käytettävien teknologioiden kehitysastetta. Mallin 
ovat ottaneet käyttöönsä myös Yhdysvaltain armeija ja ilmavoimat. Alla on kuvattu 
vapaa idean suomennos, jossa on säilytetty alkuperäinen rakenne ja idea, mutta jota on 





teknologinen kypsyystaso kuvaus laitteistot ja ohjelmistot toimintaympäristö 
1. Teknologian perusperi-
aatteet  ymmärretään ja 
ne on julkaistu 
Tieteellisen tutkimuksen 
tulokset ovat synnyttämä-
ssä soveltavaa ja tutki-
musta ja ensimmäisiä 
kehitysprojekteja.  
Olemassa on teoreettisia 





2. Teknologiakonsepti ja 
mahdollisesti myös sovel-
luksia on määritetty. 
Kun teknologian perusomi-
naisuudet voidaan havaita 
ja todentaa, käytännön 
sovellusten keksiminen (ei 







3. Analyyttinen ja kokeel-
linen osoitus teknologian 
ja konseptin ominaisuuk-
sista. 
Soveltava tutkimus ja 
kehittämistoiminta on 
käynnistetty. Tämä sisältää 
laboratoriotutkimukset, 
joissa vahvistetaan tehdyt 
ennusteet ja arviot teknolo-
gian ominaisuuksista. 
Järjestelmäkomponenttien 
erillisiä tutkimuksia sekä 
demonstraattoreita, jotka 
eivät välttämättä ole lo-
pullisessa mittakaavassa 
esimerkiksi koon, tehon 





Teknologian perusosat on 
yhdistetty ja on osoitettu, 
että ne toimivat yhdessä.  




















tuotetta vastaava malli, 
jonka fyysiset tai toimin-
nalliset ominaisuudet voi-
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6. Järjestelmän tai osa-





kuvaava malli tai proto-
tyyppi, jota voidaan kokeil-
la ja evaluoida laborato-
riossa emuloidussa todelli-
suutta vastaavassa ympä-
ristössä tai todellisessa 
käyttöympäristössä. 
Teknologia on integroidu 
kokonaisuuteen. 
Prototyyppi, joka on 
hyvin lähellä tuotanto-
versiota, mutta joka on 











Prototyyppi on lähellä 
suunniteltua operatiivista 
järjestelmää. 
Prototyyppi, joka sisältää 
täydelliset toiminnot, 







8. Todellinen järjestelmä 
on valmis ja hyväksytty 
käyttöön läpäistyjen tes-
tien ja demonstrointien 
perusteella. 









9. Todellisen järjestelmän 




tetään sen lopullisessa 
muodossa todellisessa 
tehtävässä, jossa se joutuu 
myös vastustajan vasta-
toimien kohteeksi. Tällöin 
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LIITE 15: HANKKEESSA HUOMIOITAVIA 
SIDOSRYHMIÄ 
Järjestelmän (suorituskyvyn) rahoittaja ja omistaja 
Järjestelmän käyttäjä 
- suorituskyvyn käyttäjä 
- järjestelmäoperaattori 
- loppukäyttäjä  
Järjestelmän kouluttaja 
- operaattorin kouluttaja 
- loppukäyttäjän kouluttaja 





- logistikko (varastoija, kuljettaja) 
Järjestelmän hankintaorganisaatio  
Hankintaa tukemaan kykenevä käyttö- ja teknologiaosaaja 
- Maanpuolustuskorkeakoulu ja aselajikoulut 








- Eduskunta  
- Puolustusministeriö 
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LIITE 16: OSAAMISEN HALLINTA 
Tässä kirjassa kuvattu toimintatapa edellyttää sekä organisaatiolta että siinä toimivilta 
ihmisiltä ennen kaikkea laajaa, mutta osin myös syvällistä osaamista sekä monia erilai-
sia valmiuksia. Vaikka tämä kirja ei pyri olemaan johtamistaidon oppikirja, tässä liit-
teessä kuvataan muutama tärkeimmäksi arvioitu tekijä147, joiden avulla kirjassa kuvattu 
suorituskyvyn elinjaksonhallinnan prosessi voidaan menestyksekkäästi toteuttaa. 
1. Henkilöstöltä edellytettävä osaaminen 
A) Kaikilla tasoilla vaadittava osaaminen 
- Projektinhallinta puolustusvoimissa 
- Vaatimusten hallinta puolustusvoimissa 
- Suorituskyvyn elinjaksonhallinta (ja hanketoiminta) puolustusvoimissa 
- Riittävä kielitaito: hanketasolla hyvä suomen kielen hallinta, järjestelmätasolla suo-
men kielen lisäksi yleensä myös hyvä englannin kielen taito.  
- Hankittaessa sotavarustusta ulkomailta tai tehtäessä yhteishankintoja ulkomaiden 
kanssa on tunnettava erilaisia kulttuureja ja sopeutettava oma toiminta niiden 
mukaiseksigg 
- Riskinhallinta 
- Riittävät johtamistaidot ja soveltuva johtamiskäyttäytyminen 
 
B) Suorituskykytason osaaminen 
- Prosessiosaaminen – kohdistuu toimintatapoihin 
- hankesuunnitelman laadinta 
- hankkeen läpivienti: suunnittelu ja seuranta, päätöksenteon suunnittelu, 
johtoryhmä- ja IPT-työskentely, suorituskyvyn hyväksyntätestaus 
- sotavarusteeksi tai harjoitusmateriaaliksi hyväksymisen valmistelu ja katsel-
mointien sekä esittelyiden toteuttaminen 
- toiminnan ja resurssien suunnittelu ja seuranta (TRSS-prosessi, tilausvaltuuk-
sien ja toimintamenojen suunnittelu ja seuranta) 
- elinjaksoauditointien valmistelu ja läpivienti 
- toimeksiantojen (esisuunnittelu, suunnittelu ja rakentaminen) laatiminen ja 
toimeksiannon katselmointiin osallistuminen 
                                                     
gg Esimerkiksi joissakin maissa viivästyminen ei ole ongelma, joissakin maissa päätöksenteko-
valtuuksia ei voi delegoida, vaan päätökset tekee johto. Joissakin maissa päätökset taas on 
tehtävä yhdessä, jotta kaikki sitoutuvat niihin. Näiden seikkojen ymmärtäminen helpottaa ja 
siten myös yleensä nopeuttaa hankkeen tai hankinnan läpivientiä ja vähentää riskitasoa. 
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- Substanssiosaaminen – kohdistuu luotavaan suorituskykyyn 
- näkemys oman ja uhkaympäristön joukkojen suorituskykytason ja suoritusky-
vyn käyttöperiaatteiden nykytilasta ja kehittymisestä luotavan suorituskyvyn 
elinjakson aikana 
- operatiivisten ja taktisten suorituskykyvaatimusten laadinta 
- operatiivisen konseptin laadinta ja konseptivaihtoehtojen analyyttinen vertailu 
ml. operaatioanalyysi 
- tehtäväprofiilin laadinta 
- elinjaksosuunnitelman laadinta ja joukon tai suorituskyvyn  elinjaksokustan-
nuslaskelmien laatiminen 
 
C) Järjestelmätason osaaminen 
- Prosessiosaaminen – kohdistuu toimintatapoihin 
- projekti- ja hankintasuunnitelmien laadinta 
- toimeksiantojen katselmoinnin suunnittelu ja toteuttaminen 
- elinjaksoauditointiin valmistautuminen ja auditointiin osallistuminen 
- tietopyynnön ja tarjouspyynnön sekä hankintasopimusten laadinta (projektin-
hallinnalliset, kaupalliset ja tekniset osiot), hankintamenettelyt (erityisesti 
avoimen tarjouskilpailun toteuttaminen) 
- ostajan ja myyjän toimintaan kohdistuva laadunvarmennus; prosessien valvon-
ta ja ohjaus, GQA-toiminta jne. 
- taloushallinto ml. rahoituksen ja kirjanpidon riittävä hallinta 
- teollisen yhteistyön hallinta: tiede- ja teollisuustilannekuva, pelisäännöt, 
yhteistoimintamallit, yritysten toimituskyvyn arviointi 
- testausten ja evaluointien suunnittelu ja läpivienti 
- ylätason ohjauksen (Puolustusministeriön materiaalipoliittinen johtoryhmä, 
kaupallinen johtoryhmä ja Pääesikunnan relevantit johtoryhmät) huomioiminen 
suunnittelussa ja toiminnassa 
- Substanssiosaaminen – kohdistuu luotavaan materiaaliseen suorituskykyyn 
- hyvä asiakastuntemus: mikä asiakas on ja mihin sekä miten se tuotetta käyttää 
- riittävä käsitys järjestelmän eri osien teknologiasta ja siihen liittyvästä suunnit-
telu-, tuotanto- ja testaustoiminnasta 
- näkemys teknologian ja tekniikan nykytilasta ja kehittymisestä järjestelmän 
elinjakson aikana 
- järjestelmävaatimusten laadinta 
- yleiset ja tyypillisesti eri järjestelmille yhteiset vaatimukset, kuten toimin-
taympäristöön, yhteensopivuuteen, viranomaishyväksyntöihin ja laadun-
varmistukseen liittyvät vaatimukset 
- sotatekniikalle ominaiset yleiset vaatimukset, jotka aiheutuvat vastustajan 
olemassa olon ja toiminnan huomioimisesta kaikissa järjestelmissä, kuten 
toimintakyky elektronisella taistelukentällä sekä häive- ja harhautustekni-
set vaatimukset 
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- järjestelmäkohtaiset vaatimukset 
- käyttöprofiilien laadinta 
- järjestelmäarkkitehtuurien laadinta: yleiset periaatteet ja niiden järjestelmätyy-
pistä riippuva soveltaminen 
- konfiguraation hallinta 
- tuoterakenteiden suunnittelu ja hallinta 
- järjestelmän (teknisen) elinjakson suunnittelu, elinjaksokustannuslaskelman 
laadinta sekä järjestelmän hankinnan, ylläpitämisen, varastoinnin, logistiikan ja 
purkamisen edellyttämien elinjaksokustannusten hallinta 
- tukeutumiskonseptin laadinta, tukeutumisjärjestelyiden suunnittelu 
- järjestelmäintegroinnin sekä varustelun suunnittelu ja ohjaus 
- teknisen elinjaksonhallinta: järjestelmän teknisen elinjakson ennakoitu pituus, 
järjestelmän kyky täyttää järjestelmävaatimukset uhkaympäristön ennakoitava 
tekninen kehittyminen huomioon ottaen 
- käyttövarmuuden hallinta ja materiaalitilannekuvan tuottaminen 
- materiaalin hylkääminen sekä jälkikäsittelyn ohjaaminen ja valvonta 
 
Edellä kuvattu osaaminen yhdistyy harvoin yhteen henkilöön, joten linjaorganisaation 
tulee varmistaa, että hanke- ja projektiryhmät kootaan siten, että ne hallitsevat kaikki 
tarvittavat osaamisalueet. Hankkeen tai projektin ohjaus- tai johtoryhmän on myös 
tiedostettava mahdolliset osaamisvajeet ja huomioitava ne esimerkiksi ulkopuolisten 
asiantuntijoiden käytössä sekä lausunto- ja katselmointimenettelyissä.  
 
Vaatimus- ja määrittelydokumenttien laadinta ei ole helppoa, eikä edes onnistu jokai-
selta. Useissa lähteissä korostetaan sitä, että vaatimusten ja spesifikaatioiden laadinta 
on oma erityisosaamisalueensa, joka vaatii paitsi laajaa kokemusta ja koulutusta, myös 
oikeanlaista asennetta ja asioiden kriittistä tarkastelukykyä sekä valmiuksia loogiseen 
päättelyyn ja hyvää ilmaisukykyä. 
2. Osaamisen rakentaminen 
Laatujärjestelmiä kehitettäessä oletetaan usein, toiminnan tehokkuus kasvaisi ja virhei-
den määrä pienenisi toimintajärjestelmän kypsyystason kasvaessa. Organisaation pro-
sessikuvaukset ja toimintamallit eivät kuitenkaan ole tietämystä sen paremmin kuin 
järjestelmäkohtaiset konseptit, vaatimukset tai järjestelmämäärittelytkään. Ne ovat vain 
henkilöstössä olevan tietämyksen ilmentymiä. Organisaation tietämys on suurimmaksi 
osaksi sen ihmisissä, ei rakenteissa tai malleissa. Tämän vuoksi tietämyksen ja asentei-
den siirtäminen kokeneilta työntekijöiltä uusille sekä opetuksen että valmentamisen 
keinoin on keskeinen osa organisaation tietämyksen hallintaa148. Tähän kiinnitetään 
tyypillisesti aivan liian vähän huomiota. Jos uusi henkilö palkataan tai siirretään tehtä-
vään vasta edellisen poistuttua, asenteet ja kokemus eivät siirry, vaan tietämyksen 
rakentaminen aloitetaan aina alusta. 
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Henkilövalinnoissa tulisi arvioida kunkin henkilön valmiuksien ja asenteiden soveltu-
vuutta ainakin seuraavien tekijöiden osalta:  
- riittävä organisaatio-, prosessi- ja substanssiosaaminen 
- kyky nähdä olennaisuudet 
- looginen ajattelukyky 
- vastuuntunto 
- yhteistyökyky ja kyky rakentavaan kritiikkiin 
- aloitteellisuus 
- riittävä itseluottamus toisaalta muilta kopioimiseen ja toisaalta omien ideoiden 
esittämiseen 
 
Osaamista ja kokemusta tulee rakentaa systemaattisesti:  
- Osaamiskartoitus tehdään uuden työntekijän rekrytoinnin ja henkilösiirtojen 
yhteydessä sekä määrävälein (esimerkiksi kahden vuoden välein) sisältäen sekä 
muodollisen osaamisen että kokemuksen. 
- Organisaation osaamistarve määritellään ja tarvekuvausta tarkistetaan määrävä-
lein. 
- Edellisten perusteella tunnistetaan osaamis- ja kokemuspuutteet. 
- Osaamispuutteiden perusteella päivitetään koulutussuunnitelma ja tarvittaessa 
tarkennetaan tai tarkistetaan henkilöstökokoonpanoa ja rekrytointisuunnitelmia. 
- Kokemuspuutteiden perusteella päivitetään urasuunnitelmia. 
 
Puolustusvoimien ja tiede- sekä teollisuusyhteisön välinen kumppanuus mahdollistaa 
henkilöstön osaamisen ja kokemusten kartuttamisen myös tehtäväkierron keinoin. 
Tarkoituksenmukaisella kierrolla suorituskyvyn elinjakson eri vaiheissa ja eri toimijoi-
den välillä voidaan tukea hyväksi havaittujen käytäntöjen leviäminen organisaatioiden 
välillä, parantaa toimijoiden välistä viestintää ja lisätä kunkin ymmärrystä muiden 
toimijoiden toimintatavoista.  
3. Oppiva organisaatio 
Seuraavassa esitetään neljä kirjoittajan näkemyksen mukaan tärkeintä oppivan organi-
saation menestystekijää: kokemuksista oppiminen, riippumaton katselmointi, päätök-
sentekoon integroitu riskienhallinta ja ennakoiva seuranta. Oppivan organisaation 
synnyttäminen edellyttää ajan ja henkilöiden käyttämistä johonkin, mikä ei tuota 
suoraa hyötyä hankkeille eikä hankintaprojekteille. Tämän vuoksi johdon sitoutuminen 
asiaan on välttämätön edellytys, sillä hanke- ja hankintaprojektin henkilöstön kiusaus 
välttää suoraan projektiin välitöntä tulosta tuottavan työn tekemistä on yleensä suuri. 
 
Johto voi osoittaa sitoutumistaan esimerkiksi149: 
- Kohdentamalla riittävästi resursseja elinjakson alkupäähän, erityisesti ideointi- 
ja esisuunnitteluvaiheisiin. Tässä resurssit tarkoittavat henkilötyöaikaa, jonka 
riittävyys tarkoittaa sitä, että joko henkilöitä tai aikaa on oltavariittävästi. Mikäli 
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näin ei ole, johto voi osoittaa sitoutumistaan ostamalla lisää resursseja (asiantun-
tijapalveluita). 
- Olettamalla, että toiminnassa noudatetaan annettua ohjeistusta ja tietyn laatuta-
son saavuttamiseen sitoudutaan. Pelkkä olettaminen ei riitä, vaan johdon tulee 
varmistua jokaisessa päätöksentekopisteessä, että ohjeistusta on todellakin nou-
datettu ja että sekä saavutettu tuotteen laatu että sen aikaan saamiseksi käytet-
tyjen prosessien laatu on hyväksyttävällä tasolla.  
- Tukemalla henkilöstön pätevöitymistä koulutuksellisin ja henkilöstöpoliittisin 
keinoin. 
- Tukemalla toiminnan avoimuutta ja korostamalla yhdessä tekemisen tärkeyttä: 
vain organisaation aikaansaamalla kokonaistuloksella on lopulta merkitystä, ei 
alaorganisaatioiden tai henkilöiden yksilösuorituksilla. 
- Puuttumalla välittömästi poikkeamiin ja ongelmiin, mutta välttämällä syyllistä-
mistä. 
 
Kokemuksista oppiminen (lenssons learnt) on puolustusvoimien projektiohjeessa oh-
jeistettu menettely, jonka mukaan projektipäällikkö pitää kirjaa projektin suunnittelun 
ja toteuttamisen aikana havaituista ongelmista ja saaduista opeista. Projektiohje edel-
lyttää näiden läpikäymistä projektin päätöskokouksessa. Vaikka suorituskyvyn elin-
jaksonhallinnan prosessi ei sisällä omaa lessons learnt -vaihetta, aiemmista hankkeista 
kertyneen kokemuksen siirtäminen seuraaville toimijasukupolville ja uusille hankkeille 
olisi syytä toteuttaa, esimerkiksi luvussa 6.1.4 kuvatusti. Vaikka tässä kirjassa menet-
tely onkin kuvattu osaksi esisuunnitteluvaihetta, jossa sen merkitys on suurin, tulisi 
vastaavaa menettelyä noudattaa myös muiden vaiheiden alussa sekä aina törmättäessä 
sellaisiin ongelmiin, joilla saattaa olla vaikutus hankkeen aikatauluun, resurssien-
käyttöön tai saavutettavaan suorituskykyyn.  
 
Ongelmatilanteista tulisi aina kirjata 
1. Ongelman ilmentymä. 
2. Kuka ongelman havaitsi ja milloin se havaittiin. 
3. Ongelmaan johtaneet syyt loogisesti etenevässä ketjussa. 
4. Havaitut poikkeamat voimassa olevasta ohjeistuksesta. 
5. Havaitut puutteet ohjeistuksessa, organisaatioissa ja työvälineissä. 
6. Toimeenpannut korjaavat toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi kyseisessä 
hankkeessa sekä toimenpiteiden vaikutus. 
7. Suositukset ohjeistuksen, organisaatioiden, työvälineiden, koulutuksen ja tie-
toisuuden kehittämiseksi vastaavien ongelmien välttämiseksi muissa hankkeis-
sa. 
8. Kenelle ja miten ongelmasta tullaan tiedottamaan tai on jo tiedotettu. 
 
Käytännön haasteeksi kokemuksista oppimisen toteuttamisessa on näyttänyt syntyvän 
se, että ongelmatapauksia ei analysoida, kertynyttä kokemusta ei kirjata ja saatuja 
oppeja ei aktiivisesti jaeta organisaatioissa. Tämän vuoksi organisaatioiden johdon 
tulee kiinnittää erityistä huomiota asiaan ja varmistaa, että menettelyt on ohjeistettu ja 
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valvoa niiden noudattamista. Lisäksi johdon tulee luoda henki, jossa ongelmatilantee-
seen johtaneet virheet tunnistetaan ja yksilöidään riippumatta siitä johtuivatko ne orga-
nisaatiosta, prosesseista, työvälineistä, päätöksenteosta tai yksilöistä. Virheistä rankai-
seminen johtaa yleensä virheiden peittelyyn ja käytännössä lähes estää organisaation 
oppimisen. 
 
Riippumaton katselmointi on havaittu välttämättömäksi menettelyksi suorituskyky-
tasolla, jossa se toteutetaan pääsääntöisesti elinjaksoauditointeina. Näiden virallisten 
katselmointien lisäksi organisaatioiden on syytä sisällyttää sisäisiä katselmointeja, 
joilla omassa prosessissa syntyvien tuotteiden laatu varmistetaan. Katselmoinnit voivat 
liittyä päätöksentekoon tai ne voidaan toteuttaa vertaisarviointeina (peer review). 
Vertaisarviointien hyödyt ovat kahtalaisia: yhtäältä ne tukevat tarkasteltavaa hanketta 
tai hankintaa tarkastelemalla kriittisesti aikaansaannoksia, toisaalta ne kehittävät orga-
nisaation osaamista levittämällä hyviä käytäntöjä myös muihin hankkeisiin ja hankin-
toihin.  
 
Katselmoinnit vaativat aina paljon henkilöresursseja, koska katselmointiin osallistuu 
yleensä suurehko joukko eri alojen asiantuntijoita ja niihin on valmistauduttava pereh-
tymällä käsiteltävään aineistoon etukäteen. Lisäksi katselmoinnin toimeenpanoaika on 
pois muiden töiden tekemisestä. Tämän vuoksi katselmointeja tulee käyttää harkiten ja 
vain huolellisen hankkeen tai hankintaprojektin sisäisen tarkistuksen jälkeen. Mikäli 
katselmoinnissa havaitaan paljon sellaisia virheitä, jotka olisi pitänyt karsia jo sitä edel-
täneessä tarkastuksessa, katselmointiin osallistuva henkilöstö turhautuu ja mitä toden-
näköisimmin priorisoi uusintakatselmuksen varsin matalalle omassa työsuunnitelmas-
saan. Tämä johtaa helposti hankkeen viivästymiseen tai laatutason laskuun. 
 
Organisaation kyvykkyyttä voidaan arvioida tarkastelemalla miten esimerkik-
si seuraavat asiat ovat toteutuneet: 
- elinjakson hallintaan liittyvien osaamisalueiden koulutus 
- vaatimusten hallinnan menettelyt ja työkalut 
- riskienhallinnan menettelyt ja hyödyntäminen päätöksenteossa 
- elinjaksokustannusten hallinta 
- työrakenteen ja aikataulun hallinta 
- henkilöresurssien hallinta 
- komponenttien yleiskäyttöisyyden varmistaminen 
- komponenttien uudelleenkäyttö 
- ydinprosessien suorituskyvyn ja laadun hallinta 
- tukiprosessien suorituskyvyn ja laadun hallinta 
- asiakastuotteiden ja palvelujen laadun hallinta 
- dokumentoinnin hallinta 
- materiaalin suorituskyvyn kustannustehokkuuden hallinta 
- hankintavalmiuden luomisedellytysten hallinta 
- hankintavalmiuden luomisen hallinta 
- hankinnan hallinta 
- käyttövarmuuden hallinta
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Päätöksentekoon integroitu riskienhallinta tarkoittaa riskitilanteen analysoimista 
ennen jokaista merkittävää päätöksentekopistettä sekä riskien käyttämistä päätöksen-
teon kriteereinä. Varsin usein hankkeissa näkee riskinhallinnan olevan hankesuunnitel-
man kerran laadittu liite, jota ei sen paremmin ylläpidetä kuin tarkastellakaan hankkeen 
toteutusvaiheen aikana. Varsin usein esimerkiksi hankkeiden aikataulu-, kustannus- ja 
laaturiskit ovat tunnistettavissa mahdollisesti jopa vuosia ennen niistä aiheutuvien 
oireiden ilmentymistä. Tällöin niihin voidaan myös puuttua ajoissa. Riskinhallintaa on 
tarkasteltu aiemmissa luvuissa osana riskinhallintasuunnitelmaa ja laadunvarmistusta 
sekä omana kokonaisuutenaan liitteessä 9. Vaatimuksiin liittyviä riskejä puolestaan on 
kuvattu puolustusvoimien vaatimusten hallinnan ohjeessa. 
 
Ennakoiva seuranta tarkoittaa tässä yhteydessä prosessien (myös projektin proses-
sien) suorituskyvyn, laadun ja resurssienkäytön seurantaa sekä hankkeen etenemisen 
valvontaa. Prosessien seuranta on osa organisaation laatujärjestelmää ja sen tulee ulot-
tua AQAP-2110:n hengessä sekä omaan että toimittajan organisaatioon. Samoin hank-
keen etenemisen seurannan tulee olla avointa läpi koko toimitusketjun (suorituskyky-
vastuullinen puolustushaaraesikunta, järjestelmävastuullinen materiaalilaitos ja edel-
leen toimitusvastuullinen järjestelmätoimittaja). Tällä luodaan realistinen faktaperus-
tainen käsitys nykytilanteesta sekä kyetään ennustamaan miten hanke todennäköisesti 
etenee tulevaisuudessa. On huomattava, että pelkkä käsitys nykytilanteesta ilman 
näkemystä tilanteen syntymisestä sekä arviota tilanteen kehittymisestä ei kelpaa johta-
misen välineeksi.  
 
Toimiakseen tämä edellyttää esimerkiksi tässä kirjassa kuvattujen yhdenmukaisten 
menettelyiden käyttämistä kaikilla toiminnan tasoilla. Teollisuuden osalta yhdenmukai-
suusvaatimus ei ole niin tiukka, koska tuotekehityksen ja tuotannon etenemistä voidaan 
seurata myös vaatimustenmukaisuusmatriisin avulla, kuten luvussa 8.3.4 esitetään. 
4. Järjestelmäosaamisen rakentaminen osana hanketta 
Edellä on kuvattu prosesseihin ja hankittavan järjestelmän määrittelyyn liittyvän osaa-
misen kehittämistä. Nämä ovat välttämättömiä hankkeen ja hankinnan suunnittelemi-
seksi ja läpiviemiseksi, mutta geneerisinä ne eivät kuitenkaan riitä järjestelmän ope-
rointi- ja purkamisvaiheiden hallintaan. Sen vuoksi hankkeessa (käytännössä hankinta-
projektissa) tulee varmistaa myös tietyltä valmistajalta hankittavan tietyn tyyppisen 
järjestelmän osaamisen syntyminen ja luoda edellytykset tämän osaamisen ylläpitämi-
seen kotimaassa. 
 
Järjestelmäosaamisen rakentamiseen tulee käyttää paitsi järjestelmätoimittajan operaat-
tori-, loppukäyttäjä-, huolto-, korjaus- yms. kursseja, myös järjestelmätestejä ja laite-
vastaanottoja. Viimeksi mainituilla kyetään varsin kustannustehokkaasti toteuttamaan 
henkilöstön opettaminen ja työharjoittelu. Pelkkiä ulkomaankomennuskustannuksia 
tarkasteleva toiminnan osaoptimointi on viime vuosina pyrkinyt estämään tällaisen 
käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön hallitun sisäänajon uuteen järjestelmään. Myös 
AQAP-2110:n mukainen ulkomailta ostettu laadunvarmennus sekä ajatukset vastaan-
ottotarkastusten lopettamisesta epätarkoituksenmukaisina haittaavat tämänkaltaisen 
osaamisen siirtämistä järjestelmätoimittajalta puolustusvoimille. Suorituskyky- ja 
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järjestelmävastuullisten organisaatioiden tulee edellä kuvatun vuoksi tehdä analyysi ja 
suunnitelma osaamisen rakentamisen, kokonaiskustannusten minimoimisen ja laadun-
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LIITE 17: MENETTELYT HANKITTAESSA 
KÄYTETTYÄ MATERIAALIA 
Kirjan luvuissa 5-8 suorituskyvyn rakentamista käsitellään olettaen että järjestelmä 
hankitaan avoimen tarjouskilpailun pohjalta eikä hankittavaa järjestelmää ei tiedetä 
ennen kuin suunnitteluvaiheen lopussa. Tämä pätee useimpiin järjestelmähankintoihin, 
joissa lähdetään liikkeelle ideointivaiheen tuottamista konseptivaihtoehdoista. 
Toteutettavaksi valitun konseptin kuvausta tarkennetaan esisuunnittelu- ja suunnittelu-
vaiheissa varsinaiseksi järjestelmämäärittelyksi, joka muodostaa järjestelmäehdokkai-
den vertailukriteerit ratkaistaessa millainen järjestelmä hankintaan. Osa järjestelmä-
hankinnoista koskee kuitenkin valmiin jossakin muussa maassa jo käytössä olevan 
materiaalin ostamista. Jos kyseessä on normaalissa järjestyksessä etenevä hanke, jossa 
järjestelmän valinta tehdään asetettujen suorituskykyvaatimusten ja operatiivisen 
konseptin perusteella, voidaan noudattaa edellä kuvattuja prosesseja. Hankintapäätök-
sen jälkeen on tehtävä iteratiivinen tarkastelu kuhunkin vaatimus- ja suunnitelma-
asiakirjaan jotta valitun järjestelmän ja suunnitelman välillä ei ole ristiriitoja. Toisinaan 
hankintapäätös tehdään niin pikaisesti, ettei edellytyksiä suorituskykyvaatimusten ja 
operatiivisten konseptien tai monen järjestelmämäärittelyyn kuuluvien asioiden teke-
miseen ole. Tällöin tulisi soveltaa seuraavassa kuvattuja vaiheita. 
Järjestelmän soveltuvuuden ja hankinnan mielekkyyden 
arviointi 
Arvioitaessa tarjottavan järjestelmän soveltuvuutta ja tarjouksen kokonaistaloudellista 
edullisuutta ennen hankintapäätöksen tekemistä tulee 
1. Määrittää tarjotun järjestelmän vaikuttavuus puolustuskykyymme, eli kyky 
vastata siihen tehtävätarpeeseen, johon järjestelmää ollaan hankkimassa 
2. Selvittää järjestelmällä saavutettavan operatiivisen suorituskyvyn – siis pitkälti 
suhteellisen suorituskyvyn – elinjakson pituus.  
3. Selvittää järjestelmän käytettävyys suomalaisessa toimintaympäristössä ja 
suomalaisin käyttö- ja ylläpitoresurssein. 
 
Hankittaessa käytössä olevaa ja mahdollisesti jopa käytettyjä järjestelmiä on muistetta-
va, että niiden tekniikka on usein kymmenisen vuotta vanhaa ja teknologinen pohja 
jopa parin kymmenen vuoden takaa. Tällaisten järjestelmien suhteellinen suorituskyky 
ei useinkaan ole sitä mitä se oli järjestelmien tullessa isäntämaansa käyttöön. Toisaalta 
suorituskyky voi olla täysin riittävä vielä pitkään suomalaisessa toimintaympäristössä. 
Tämän vuoksi suorituskyvyn jäljellä olevan operatiivisen elinjakson pituus tulee kyetä 
määrittämään itse. Käytännössä NATO-maista käytettyinä hankittavat järjestelmät on 
optimoitu Keski-Euroopan toimintaympäristöön, joten niiden soveltuvuus suomalai-
seen maastoon, sää- ja ilmasto-olosuhteisiin sekä suomalaiseen käyttöperiaatteeseen 
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tulee selvittää. Samoin on selvitettävä millaisia resursseja järjestelmän käyttö ja yllä-
pitäminen vaatii myyjämaassa ja millaisiksi resurssitarpeet muodostuisivat Suomessa.  
 
Jotta edellä kuvatut seikat kyetään selvittämään, tulee järjestelmän yleinen käyttöfilo-
sofia – joka usein poikkeaa merkittävästikin alkuperäisestä – olla tiedossa ja kuvattuna. 
Samoin käytettävissä tulee olla kuvaukset käyttö-, kunnossapito- ja varastointiolo-
suhteista sekä järjestelmän käyttäjistä ml. alustavat joukkokokoonpanot. Jotta järjestel-
män soveltuvuutta suomalaiseen puolustusjärjestelmään voitaisiin arvioida, tulee myös 
kuvata mihin järjestelmiin hankittavaksi suunniteltu järjestelmä tultaisiin integroimaan 
sekä mistä suorituskyvystä tai järjestelmästä sen toimivuus riippuu ja mitä suoritus-
kykyjä ja järjestelmiä se tukee. 
Hankesuunnitelma 
Hankkeen kannalta on hyvin pitkälle sama hankitaanko uutta vai käytettyä materiaalia, 
joten aiemmissa luvuissa kuvatut menetelmät soveltuvat sellaisenaan myös jo käytössä 
olevan materiaalin hankintaan, mahdollisesti seuraavin poikkeuksin ja tarkennuksin: 
- Järjestelmän integrointi ja sovittaminen muihin järjestelmiin on todennäköisesti 
työläämpää kuin uuden järjestelmän kehittämisessä tai valmiiksi kehitetyn, 
mutta uuden järjestelmän hankinnassa, koska järjestelmä ei välttämättä enää ole 
tuotannossa eikä sille ole saatavissa samanlaista teknistä tukea kuin uudelle 
järjestelmälle. Järjestelmän myy sen omistava valtio eikä valmistanut yritys, 
joten myyjän vastuut ja kiinnostus tuotteeseen ovat luonnollisesti vähäisemmät 
kuin ostettaessa uutta materiaalia kokonaisvastuulliselta järjestelmätoimittajalta. 
- Järjestelmän sekä suorituskyvyn testaus- ja evaluointi ei todennäköisesti ole 
mahdollista samassa määrin kuin ostettaessa uutta järjestelmää. Toisaalta 
testauksella ja evaluoinnilla on suhteellisen vähäinen merkitys, koska kyseinen 
järjestelmä on joka tapauksessa päätetty ostaa. 
- Järjestelmää kehitettäessä ei ole huomioitu suomalaiseen koulutus-, varastointi- 
ja kunnossapitojärjestelmien ominaisuuksia, joten sen hankkimisen vaikutukset 
em. järjestelmiin ja edelleen erilaisiin investointitarpeisiin tulee selvittää huolel-
lisesti. 
- Järjestelmän soveltuvuus suomalaiseen doktriiniin, erityisesti hajautuksen ja 
liikkuvuuden vaatimusten asettamiin, reunaehtoihin tulee selvittää huolella. 
Näiden selvitysten perusteella joudutaan mahdollisesti omaa taktiikkaa ja taiste-
luteknistä perusajatusta sovittamaan olemassa olevaan tekniikkaan. Tähän 
liittyen on pyrittävä selvittämään, minkälaista uhkaa vasten järjestelmä on 
hankittu ja edelleen arvioimaan miten järjestelmä toimii suomalaisessa uhka-
ympäristössä, jossa on varauduttava toimimaan ilma-, tuli- ja spektrialivoimaise-
na. Tällöin on huomioitava erityisesti järjestelmän toimintakyky elektronisella 
taistelukentällä sekä järjestelmän kokonaissuojan järjestelyt (oikea taistelutekni-
nen käyttöperiaate sekä mahdollisesti häivetekniset parannukset ja maastoutta-
misjärjestelmien käyttö) 
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- Hankkeen informaation ja dokumenttien hallinnassa korostuu myyjävaltiolta 
haluttavien dokumenttien määrittely ja hallinnolliset neuvottelut niiden saami-
seksi.  
- Myyjältä tulee saata järjestelmän teknisen elinjakson suunnitelma sekä tiedot 
suunnitelluista ja toteutuneista elinjaksokustannuksista. 
- Hankkeessa tulee selvittää myyjämaan ja Suomen lakien, asetusten ja viran-
omaismääräysten eroavaisuudet ainakin teknisen hyväksynnän ja käyttöön 
hyväksynnän osalta. Tämän perusteella voidaan arvioida sinänsä valmiiseen 
järjestelmään vaadittavia teknisiä muutoksia ja Suomessa tehtävien tarkastusten 
ja hyväksyntöjen tarvetta. 
Järjestelmän ominaisuuksien dokumentointi 
Hankittaessa valmis järjestelmä ja perustettaessa hankintapäätös johonkin muuhun kuin 
järjestelmälle asetettuihin suorituskyky- ja järjestelmävaatimuksiin ei luonnollisesti-
kaan ole mieltä tehdä normaalia esisuunnittelu- ja suunnitteluvaiheiden vaatimus-
määrittelyä. Sen sijaan järjestelmän ominaisuudet tulee dokumentoida, koska niitä 
tietoja tarvitaan järjestelmän sovittamiseen suomalaiseen doktriiniin, taktiikkaan, 
taistelutekniikkaan, logistiikka- ja koulutusjärjestelmiin sekä eri teknisten järjestelmien 
muodostamaan ja usein verkotettuun kokonaisuuteen.  
 
Järjestelmän taktiset suorituskykyominaisuudet (johtaminen, tulivoima, liikkuvuus, 
taistelunkesto ja logistiikka) tulisi selvittää ja dokumentoida vastaavan tyyppiseen 
dokumenttiin kuin suorituskykyvaatimukset. 
 
Järjestelmän operoinnin, kunnossapidon, varastoinnin sekä käytöstä luopumisen 
edellyttämät kustannukset kaikissa järjestelmää käyttävissä maissa tulisi selvittää ja 
saatujen tietojen perusteella tulisi laatia elinjaksokustannuslaskelma sisältäen sekä 
henkilöstön että rahalliset resurssitarpeet. 
 
Järjestelmän suunniteltu ja toteutunut käyttöympäristö myyjä- ja käyttäjävaltioissa 
tulee kuvata. Järjestelmän sietämien ja aiheuttamien ympäristöolosuhteiden dokumen-
tointia tarvitaan järjestelmän integroimiseksi ja käytön ohjeistamiseksi. Lisäksi tulee 
dokumentoida mitä (eli minkä standardien mukaan tehtyjä) testauksia järjestelmälle on 
todellisuudessa tehty. Näiden tietojen saaminen on erityisen tärkeätä järjestelmän 
nopean käyttöön ottamisen mahdollistamiseksi. Mikäli käytettävissä on kuvaus siitä 
mitä tyyppitestejä järjestelmälle on tehty ja Suomessa vaadittavien viranomaishyväk-
syntöjen osalta myös alkuperäiset testipöytäkirjat, järjestelmän tekninen hyväksyntä ja 
siten käyttöön otto tapahtuu todennäköisesti nopeammin kuin jos testit joudutaan puut-
tuvan dokumentaation vuoksi tekemään uudelleen Suomessa. 
 
Järjestelmän käyttäjien, kouluttajien ja kunnossapitäjien koulutus- ja kokemusvaati-
mukset tulee selvittää ja dokumentoida. 
 
Hankittavien järjestelmien yhtenä keskeisenä vaatimuksena on kansainvälinen yhteen-
sopivuus. Vastaavasti järjestelmän yhteensopivuusominaisuudet tulee selvittää ja doku-
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mentoida myös hankittaessa valmiita järjestelmiä. Tällöin tulee dokumentoida minkä 
maiden kanssa ja millä tasolla sekä minkä järjestelmien ja joukkojen kanssa hankittava 
järjestelmä on yhteensopiva. 
 
Järjestelmän hankkimisen yhteydessä tulee hankkia myös järjestelmän määrittävät 
dokumentit, kuten:  
- Järjestelmäarkkitehtuuri (liittyvien järjestelmien kuvaus, järjestelmän toiminnal-
lisuuden kuvaus, järjestelmän fyysisten elementtien kuvaus, elementtien välisten 
vuorovaikutussuhteiden kuvaus, hallittavat konfiguraatioyksiköt sekä erityisesti 
konfiguraatioyksiköiden välisten ja järjestelmän ulkoisten rajapintojen määritte-
lyt). Näitä tarvitaan järjestelmän integroimiseksi osaksi suomalaista toiminta- ja 
järjestelmäympäristöä. 
- Tehtävä- ja käyttöprofiilit. Niitä tarvitaan järjestelmän toimivuuden ja elinjakso-
kustannusten arviointiin sekä kunnossapito- ja varastointijärjestelyiden suunnit-
telemiseen.  
- Tekninen tuoterakenne ja konfiguraation tila hankintahetkellä. Näitä tietoja 
tarvitaan järjestelmän teknisen elinjakson hallintaan. 
- Elinjaksosuunnitelmat ja elinjaksokustannuslaskelmat. Näitä tarvitaan sekä jär-
jestelmän teknisen elinjakson hallintaan että järjestelmän käytön ja kunnossa-
pidon edellyttämien resurssien suunnitteluun. 
- Järjestelmän tukeutumissuunnitelma sisältäen kuvauksen verkostojen ja kump-
panuuksien hyödyntämisestä, kunnossapitojärjestelmästä ja kunnossapidon 
järjestelyistä, varastointijärjestelmästä sekä järjestelmän lyhyt- ja pitkäaikaisen 
varastoinnin järjestelyistä ja henkilöstö- ja koulutusjärjestelyistä. 
- Käyttö- ja kunnossapitodokumentaatiot sekä laitteistojen ja ohjelmistojen tekni-
set dokumentit. 
 
Edellä kuvattu luettelo selvitettävistä ja vaadittavista asioista ei ole tyhjentävä kuvaus 
tarpeellisista toimenpiteistä, vaan pikemminkin esitys siitä, mitä luvuissa 4-8 kuvattuja 
seikkoja kannattaa varmistaa erityisen huolellisesti ostettaessa valmista tai käytettyä 
materiaalia. Olennaista on havaita, että ostettaessa valmista järjestelmää elinjakson 
hallinnan kannalta tärkeitä työvaiheita ei saa jättää tekemättä. Vaiheiden työn sisältö 
tosin ei useassa kohdassa ole kuvauksien ja vaatimusten laadintaa, vaan hankinnan 
yhteydessä toimeenpantavia neuvotteluita myyjämaan kyseisissä vaiheissa tekemien 
määrittelyiden haltuun saamiseksi. Jotta tämä onnistuisi, tulee valmista materiaalia 
ostettaessakin perustaa hanke sekä käyttää hyväksi suorituskyky- ja järjestelmävastuu-
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LIITE 18: ASIAHAKEMISTO 
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